
 



 
 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ 

Розробляється магістерська робота на тему: "Проектування будівництва 

монолітної будівлі з дослідженням сучасних опалубочних систем". Робота 

розглядається на прикладі будівництва багатоповерхового паркінгу у 

монолітному залізобетонному каркасі. 

В роботі представлені такі основні розділи: архітектурно-будівельний, 

розрахунково-конструктивний, основи та фундаменти, технологія та 

організація будівництва, економіка будівництва, безпека життєдіяльності та 

охорона праці, екологія і науковий розділ. 

В архітектурно-будівельному розділі визначається тип основних несучих 

конструкцій, їх крок, основні матеріали. Розглядається технологічний процес, 

що відбувається в даній будівлі та на основі цього визначається планування 

поверхів. 

В конструктивному розділі визначається розрахункова схема будівлі, 

виконується підбір перерізів елементів монолітного каркасу (колони, капітелі, 

перекриття). 

В розділі основи та фундаменти визначаються інженерно-геологічні 

умови, розміри пальового фундаменту, глибина його закладання. Виконується 

розрахунок на осадку. 

В розділі технологія і організація будівництва розроблені: сітковий 

графік, графік руху робітників, будівельний генеральний план, технологічні 

карти на улаштування колон, на улаштування монолітного покриття і на 

кам'яну кладку.  

Виконується порівняння варіантів механізації будівельно-монтажних 

робіт. 

В економічному розділі представлені розрахунки зведеного, об’єктного, 

локального кошторисів і договірної ціни. 

Прокладання основних евакуаційних шляхів, організація безпечного 

ведення робі, збереження навколишнього середовища розглянуті в розділах 

безпека життєдіяльності та охорона праці і екологія. 

В науковому розділі досліджуються сучасні опалубочні системи, що 

використовуються в процесі зведення монолітних будівель і споруд.   

 

 

 



1.1 Вихідні дані для проектування 

 

Тема магістерської роботи "Проектування будівництва монолітної будівлі 

з дослідженням сучасних опалубочних систем" розглянута на прикладі 

будівництва багатоповерхового паркінгу з монолітним залізобетонним 

каркасом в Дніпропетровській області. Паркінг має три поверхи та містить 342 

машино-місця з яких 17 машино-місць (5%) передбачені для інвалідів на 

першому поверсі. На першому поверсі передбачений пост для ручного миття 

автомобілів та супермаркет супутніх товарів для автомобілів. 

Перед в`їздом на паркінг знаходиться накопичувальний майданчик 

місткістю 10% (33 машино-місця) від максимальної кількості транспортних 

засобів, що можуть перебувати на паркінгу. 

З боків будівлі передбачено по одному евакуаційному виходу по 

зовнішнім металевим сходам відповідно до вимог ДБН В.2.3-15:2007 

„Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”. 

Площа ділянки на якій проектується автостоянка складає приблизно 4850 

м2. 

Кліматична зона – 2. Природно-кліматичні характеристики ділянки 

забудови згідно зі СНиП 2.01.01-82 „ Строительная климатология и геофизика 

” складають: 

розрахункова температура зовнішнього повітря найбільш холодної доби 

та  п’ятиднівки : -23 0С; 

нормативна глибина промерзання ґрунту: 0,9 м; 

За ДБН В.1.2-2 2006 „Навантаження та впливи. Норми проектування”: 

III сніговий район з нормативним навантаженням: 1110 Па; 

III вітровий район з нормативним тиском: 440 Па. 

Рельєф ділянки – помірний. 

Особливі умови будівництва та особливі вимоги до об’єкта відсутні. 

 

1.2 Об’ємно – планувальне рішення 

 

Проект даної автостоянки розробляється у відповідності до вимог та 

нормативів. 

По кількості машино-місць паркінг відноситься до великих по місткості 

(більше 300 машино-місць). 

Паркінг має прямокутну форму з розмірами в плані самої будівлі 36 х 108 

м, а з врахуванням прибудованих неізольованих рамп 49,6 х 108 м. 

Максимальна відмітка на висоті – 12,600 м. 

Висота поверху – 4,2 м. 

Площа та склад приміщень автостоянки обумовлені положенням 

майданчику, який відводиться під об’єкт та особливостями будівель та 

організацій, які знаходяться поруч. 



Функціональна організація автостоянки має таку структуру: місця для 

парковки або стоянки, неізольовані одно путні рампи для в’їзду та виїзду 

машин, пост ручної мийки автомобілів та супермаркет супутніх товарів для 

автомобілів зі складом і приміщеннями персоналу. 

В’їзд на автостоянку здійснюється через  неізольовані рампу в торцях 

будівлі. Функціональне з`єднання поверхів відбувається через внутрішні 

сходи, неізольовані рампи та зовнішні евакуаційні сходи. На в'їздах та виїздах 

з паркінгу передбачено автоматичні шлагбауми. В місцях інтенсивного руху 

людей (біля сходових кліток та санітарних вузлів) встановлюються металеві 

відбійники висотою 1 м. 

 По обидва боки проїжджої часини рамп передбачені колесовідбійні 

пристрої (бар`єри) висотою 0,1 м і шириною 0,2 м. 

Евакуація людей здійснюється через зовнішні прибудовані евакуаційні 

сходи, що розташовані по обидві сторони будівлі та при необхідності по 

пішохідним зонам передбаченим на рампах.  

Основна функція запроектованої споруди  - прийом, розміщення та 

зберігання автомашин. 

Стелі всіх трьох поверхів оснащені лампами денного світла з освітленістю 

горизонтальних поверхонь не менше 4 лк. 

Приміщення паркінгу по вибухопожежній і пожежній безпеці відноситься 

до категорії В згідно з НАПБ Б.07.005, а по ступеню вогнестійкості до III 

категорії відповідно до вищенаведеного документу. 

Техніко-економічні показники наведені в таблиці 1.1. 

Техніко-економічні показники 

Таблиця 1.1 

№ п/п Найменування показника Розмір 

1. Загальна площа 12500 м2 

2. Підсобна площа 76,9 м2 

3. Площа забудови 5400 м2 

4. Будівельний об’єм 66062 м3 

5. Площа рамп 760 м2 

6. Планувальний коефіцієнт К1 0,93 

7. Об’ємний коефіцієнт К2 7,59 

 

1.3 Конструктивні рішення 

 

1.3.1 Каркас 

Конструктивна схема будівлі – монолітний залізобетонний каркас з 

жорстким горизонтальним диском міжповерхових залізобетонних перекритів. 

Крок колон в поперечному напрямі – 12 м, в повздовжньому – 9 м. 

Огороджуючи стіни – не несучі, з газобетонних блоків марки D400 та 



суцільного засклення, з безпосереднім обпиранням на міжповерхове 

перекриття. 

Конструкції монолітного каркасу – із важкого бетону класу В25 по 

міцності на стиск. 

Каркас – без ригельний, з обв`язуючими балками по краю перекриття і 

капітелями на стиках колон з перекриттям. 

 

1.3.2 Перекриття 

Перекриття – без ригельна монолітна залізобетонна плита товщиною 260 

мм, окаймлена по периметру обв`язочними балками перерізом 500 х 600 мм, з 

сіткою колон 9 х 12 м. 

 

1.3.3 Фундаменти 

Основою для каркасу слугують пальні фундаменти, що жорстко з'єднані з 

монолітним залізобетонним ростверком на який спираються монолітні 

залізобетонні колони. Обріз ростверку фундаменту розташовується на відмітці 

– 1,150 м.  

Ростверк фундаменту лягає на бетонну підготовку товщиною 100 мм із 

бетону марки В7,5 по міцності на стиск, що передає навантаження на основу. 

Оголовки паль зрубуються до проектної відмітки та заробляються в ростверк 

на 100 мм. 

Розмір монолітного ростверку в плані під колони каркасу паркінгу 4,8 х 

4,8 м. Висота ростверку 500 мм. Відмітка низу ростверку -1,550 м. 

Розмір монолітного ростверку в плані під колони неізольованої рампи 2 х 

2 м. Висота ростверку 400 мм. Відмітка низу ростверку -1,250 м. 

Ростверк фундаменту виготовлено з бетону марки В25 по міцності на 

стиск, марки W4 по водонепроникності, F50 – по морозостійкості. 

Евакуаційні металеві сходи мають окремі монолітні залізобетонні плитні 

фундаменти товщиною 300 мм з бетону марки В25 по міцності на стиск. 

Арматура – гарячекатана по ДСТУ 3760-98, плоска – класу А-I (А240), 

періодичного профілю – класу А-III (А400). 

Поверхня фундаменту, що має безпосередній контакт з ґрунтом 

покривають гарячим бітумом в два шари по холодній ґрунтовці. 

 

1.3.4 Зовнішнє огородження 

Цоколь висотою 500 мм виконано з бетонних блоків по ГОСТ 13579 – 78* 

на цементному розчині М50 з утепленням мінераловатними плитами фірми 

„Rockwall”. 

Горизонтальна гідроізоляція зовнішніх стін на відмітці -0,02 м – шар 

цементно-піщаного розчину складу 1:2 з додаванням рідкого скла, товщиною 

20 мм. 

Стінове огородження багатошарове: 



- штукатурка цементно-піщаним розчином,  =0,002 м; 

- кладка з газобетонних блоків марки D400,  =0,3 м; 

- мінераловатний утеплювач „Rockwall”,  =0,1 м; 

- сайдінг,  =0,02 м. 

 
Рис. 1.1 Стінове огородження 

 

1.3.5 Перегородки 

- гіпсокартонні панелі фірми „KNAUF” по металевому каркасу; 

- гіпсокартонні панелі (вологостійкі) фірми „KNAUF” по металевому  

каркасу; 

- гіпсокартонні панелі (вогнестійкі) фірми „KNAUF” по металевому  

каркасу; 

- цегляні перегородки товщиною 120 мм; 

- цегляні перегородки товщиною 360 мм. 

 

1.3.6 Покриття 

Покриття суміщене, плоске, рулонне.  

До складу настилу покриття входить: 

- цементно-піщана стяжка,  =0,03 м; 

- пароізоляція,  =0,005 м; 

- ефективний утеплювач Rockwall Лайт Баттс,  =0,1 м; 

- полімерно-бітумна мастика „Масттел”,  =0,003 м; 

- 2 шари еластомірного рулонного матеріалу „Кромел”,  =0,003 м. 

Збір води з покриття – внутрішній організований. 



 
Рис. 1.2 Покриття 

 

1.3.7 Підлога 

Торгівельний зал – керамічна плитка „Ceramika Gres” на клейовій основі 

„Церезіт”, по бетонній підготовці. 

 
Рис. 1.3 Підлога торгівельного залу 

 

Складські, підсобні та технологічні приміщення – підлога з мозаїчного 

бетону типу „Террацо”, по бетонній підготовці; в санвузлах, душових, 

приміщеннях з надмірною вологістю – керамічна плитка з гідроізоляцією з 

поліізолу. 

В кабінетах та приміщеннях для робітників – полівінілхлоридний 

лінолеум на теплозвукоізоляційній основі, по цементно-піщаній стяжці. 

 

 
Рис. 1.4 Підлога підсобних приміщень 

 



До складу настилу перекриття паркінгу входить: 

- цементно-піщана стяжка М200,  =0,02 м; 

- гідроізоляція,  =0,005 м; 

- асфальтобетонне покриття,  =0,08 м. 

 
Рис. 1.5 Перекриття 

 

1.3.8 Світлопрозоре стінове огородження 

Світлопрозоре стінове огородження з подвійного склопакету фірми 

„REHAU” на алюмінієвих профілях товщиною 110 мм. Подвійні склопакети 

розміром 1800 х 1800 мм. 

 

1.3.9 Сходи 

Сходові клітини та поступні – монолітні залізобетонні (ρ=2500 кг/м3). 

Евакуаційні зовнішні сходові клітини – металеві з власними плитними 

фундаментами. 

 
Рис. 1.6 Сходи монолітні залізобетонні 

 

1.3.10 Заповнення віконних та дверних отворів 



Двері зовнішні – металопластикові фірми „КОНКОРД” з профілю 

„REHAU”; зовнішні двері в супермаркет такі, що обертаються на 

фотоелементах. Двері внутрішні – металопластикові фірми „КОНКОРД” з 

профілю „REHAU” та дерев`яні по ГОСТ 6629 – 88. 

 

1.3.11 Неізольовані рампи 

Неізольовані односторонні рампи – монолітні залізобетонні з бетону 

марки В25 по міцності на стиск. Товщина покриття рампи – 200 мм, через 

поперечні балки перерізом 500 х 300 мм спираються на колони перерізом 400 

х 400 мм. Покриття рампи – асфальбетонні товщиною 120 мм, по цементно-

піщаній підготовці товщиною 20 мм. 

 
Рис. 1.7 Рампа 

 

1.3.12 Опалення 

Опалення і гаряче водопостачання запроектовано з магістральної теплової 

мережі, з нижньою розводкою. Приладами опалення слугують конвектори. На 

кожен блок-секцію і кожен вмонтований блок виконується окремий тепловий 

вузол для регулювання та врахування теплоносія. Магістральні трубопроводи 

та труби стояків ізолюються та покриваються алюмінієвою фольгою. 

 

1.3.13 Водопостачання 

Холодне водопостачання запроектовано з внутрішньоквартального 

колектора з двома вводами. Вода окремо подається на зону стоянки 

автотранспорту і мийку та до торгівельного залу з приміщеннями для 

персоналу і обслуговування по внутрішньому магістральному трубопроводу, 

який ізолюється та вкривається алюмінієвою фольгою. На кожен блок-секцію 

і вмонтований блок встановлюється рамка вводу. 

По периметру багаторівневого паркінгу виконується магістральний 

господарчо-питний водопровід з колодязями, в яких встановлені пожежні 

гідранти.  

 

 

 



1.3.14 Каналізація 

Каналізація виконана внутрішньою з врізкою в колодязі 

внутрішньоквартальної каналізації. З кожного приміщення, де це необхідно, 

виконується самостійний випуск госпфікальної та побутової каналізації. Для 

збору води з покриття передбачений внутрішній водозбір в каналізацію. На 

посту ручної мийки автомобілів передбачені водозбірні воронки та жолоби, 

що безпосередньо з`єднані з внутрішньоквартальною каналізацією. 

 

1.3.15 Енергозабезпечення 

Енергозабезпечення виконується від міської підстанції з підключенням 

двох секцій двома кабелями – основним та запасним. Вбудовані приміщення 

під`єднуються окремо, через свої електрощитові. Всі електрощитові 

розташовані на першому поверсі. 

1.4 Опис генерального плану 

 

Паркінг планується розмістити у Дніпропетровській області, місто 

Кривий Ріг. 

Фактори, що визначають розміщення будівні на відведеній території є 

санітарно-гігієнічні, протипожежні вимоги, а також соціальна потреба, що 

склалася в даному мікрорайоні. 

Рельєф місцевості на якій запроектовано багаторівневий паркінг 

помірний. Форма ділянки прямокутна, розміром 60 × 160 м площа якої складає 

9500 м2. 

Проектом благоустрою території передбачено влаштування проїздів та 

тротуарів з асфальтобетонним покриттям, а також укладкою тротуарної 

плитки „ФЭМ” перед входами та виходами в паркінгу та головного входу в 

супермаркет. 

Проектом озеленення передбачено влаштування посівних газонів, 

декоративних чагарників та висадка багаторічних дерев. 

Проектом інженерної підготовки території передбачені заходи по 

покращенню, зміні та перебудування природних умов, а також по виключенню 

фізико-геологічних процесів в їх розвитку і впливу на територію забудови. 

Проектом організації території передбачено забезпечення поверхневого 

стоку дощових та талих вод, планування проїздів і тротуарів у відповідності з 

вимогами безпечного руху транспорту та пішоходів. 

Відвід атмосферних опадів виконується на відмостку з послідуючим 

відводом води на внутрішньо квартальний проїзд, а далі в водозбірний лоток. 

В проекті передбачена відмостка шириною 1 м з поперечним ухилом 20% 

в напрямі від будівлі, що забезпечує відвід атмосферних опадів від будівлі і 

виключає можливість їх потрапляння під конструкції фундаменту. 

В основу прийнятих рішень покладено принцип максимально можливого 

збереження природного рельєфу на території забудови. 



Прийняті протипожежні та санітарні розриви відповідають вимогам ДБН 

360 – 92 „Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений”. 

Техніко – економічні показники генплану наведені у таблиці 2. 

Техніко-економічні показники генплану 

Таблиця 1.2 

№п/п Найменування показника Розмір 

1. Площа ділянки 9500м2 

2. Площа забудови 4850м2 

3. Щільність забудови 0,51 

4. Коефіцієнт використання 

території 

0,46 

5. Площа озеленення 2650м2 

 

1.5 Тепло-технічний розрахунок огороджуючих конструкцій 

 

1.5.1 Загальні данні 

Об`єкт будівництва розташований в місті Кривий Ріг і відповідно до ДБН 

В.2.6:2006 „Теплова ізоляція будівель” в другій кліматичній зоні. На основі 

вище наведеного нормативний опір теплопередачі зовнішніх стін дорівнює: 

5,20 =трR  0С/Вт; 

 Відповідно до ДБН В.2.6:2006, додатку И: 

н

k

в

RR


11
0 ++= , 

де αв=7,6 Вт/м2∙0С, додаток Е; 

αн=23 Вт/м2∙0С, додаток Е. 

nk RRR ++= ...1 , 

де R1, Rn – термічний опір окремих шарів. 




=R , 

де λ – розрахунковий коефіцієнт теплопровідності, відповідно до додатку 

Л, ДБН В.2.6:2006; 

 - товщина шару в м. 

 

 

1.5.2 Розрахунок зовнішньої стіни першого поверху 

1. Штукатурка цементно-піщаним розчином 

 =0,002 м;  λ=0,76 Вт/м2∙0С; 

2. Кладка з газобетонних блоків марки D400 

 =0,3 м;  λ=0,44 Вт/м2∙0С; 



3. Мінераловатний утеплювач „Rockwall” 

 =0,1 м;  λ=0,053 Вт/м2∙0С; 

4. Сайдінг 

 =0,02 м;  λ=2,91 Вт/м2∙0С. 

753,2
23

1

91,2

02,0

053,0

1,0

44,0

3,0
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002,0

6,7

1
0 =+++++=R  м2∙0С/Вт; 

Порівнюємо значення нормативного опору з дійсним: 

5,20 =трR  м2∙0С/Вт < 753,20 =R  м2∙0С/Вт; 

Заключна умова виконується, тому прийнята товщина конструкції, що 

огороджує, достатня. 

 

1.5.3 Розрахунок покриття 

Відповідно до ДБН В.2.6:2006 „Теплова ізоляція будівель”  нормативний 

опір теплопередачі покриття дорівнює: 

30 =трR  0С/Вт; 

1. 2 шари еластомірного рулонного матеріалу „Кромел” 

 =0,003 м;  λ=0,221 Вт/м2∙0С; 

2. Полімерно-бітумна мастика „Масттел” 

 =0,003 м;  λ=0,35 Вт/м2∙0С; 

3. Мінераловатний утеплювач „Rockwall” Лайт Баттс 

 =0,1 м;  λ=0,036 Вт/м2∙0С; 

4. Пароізоляція 

 =0,005 м;  λ=0,096 Вт/м2∙0С; 

5. Цементно-піщана стяжка М200 

 =0,03 м;  λ=0,28 Вт/м2∙0С; 

6. Залізобетонна плита перекриття 

 =0,15 м;  λ=1,92 Вт/м2∙0С. 
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0 =+++++++=R  

м2∙0С/Вт; 

Порівнюємо значення нормативного опору з дійсним: 

30 =трR  м2∙0С/Вт < 212,30 =R  м2∙0С/Вт 

Заключна умова виконується, тому прийнята товщина конструкції, що 

огороджує, достатня. 

 

1.5.4 Розрахунок світлопрозорого стінового огородження 

Відповідно до додатку Е: 

де αв=8 Вт/м2∙0С; 

αн=23 Вт/м2∙0С. 



Відповідно до ДБН В.2.6:2006 „Теплова ізоляція будівель”  нормативний 

опір теплопередачі покриття дорівнює: 

5,00 =трR  0С/Вт; 

1. Подвійний склопакет 

 =0,11 м;  λ=0,32 Вт/м2∙0С; 

5122,0
23

1

32,0

11,0

8

1
0 =++=R  м2∙0С/Вт; 

Порівнюємо значення нормативного опору з дійсним: 

5,00 =трR  м2∙0С/Вт < 5122,00 =R  м2∙0С/Вт 

Заключна умова виконується, тому прийнята товщина конструкції, що 

огороджує, достатня. 

 

1.6 Розрахунок природного освітлення 

 

Глибина приміщення В = 36 м; висота будівлі Н = 11,58 м; розряд роботи 

зору – ІV; засклення  – подвійними склопакетами товщиною 110 мм. Площа 

засклення 3,2013=S м2. 

Інтер’єр: стеля – біла, стіни – світло сірі, підлога – коричнева. 

Коефіцієнти відбиття: 7,0=стелі ; 6,0=стін ; 3,0=підлоги .     

Нормований коефіцієнт природного освітлення: 

                                               4,27,09,04 === cmee IV
%, 

де m – коефіцієнт світлового клімату; 

с – коефіцієнт сонячності; 

е – нормований коефіцієнт природного освітлення. 

Площа засклення: 

78,751
12,164,0100

14,14,25,110692

100 10
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0 =
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 м2, 

де 10692=nS  м2 - площа підлоги; 

5,1=зk  - коефіцієнт запасу; 

4,10 =  - світлова характеристика вікна; 

64,0543210 ==   - загальний коефіцієнт світлопропускання, 

де 8,01 =  - коефіцієнт світлопропускання матеріалу; 

8,02 =  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в переплетах 

світлопроєму; 13 =  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в несучих 

конструкціях; 

4 - коефіцієнт, що враховує втрату світла в сонцезахисних пристроях; 

5  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в захисній сітці. 



1=здк  - коефіцієнт, що враховує затінення вікон протилежними 

спорудами; 

12,11 =r - коефіцієнт, що враховує підвищення к.п.о. при бічному 

освітленні за рахунок світла, що відбивається від поверхні приміщення і 

підстилаючого шару, що прилягає до будівлі. 

Для визначення 1r  знаходять середній коефіцієнт відбиття: 

405,0
10692874810692

106923,087486,0106927,05,05,0

321

332211 =
++

++
=

++

++
=

SSS

SSS
ср


 , 

де  1 , 2 , 3 , 1S , 2S , 3S  - відповідно коефіцієнти відбиття та площі 

поверхонь стелі, стін та підлоги. 

78,7513,2013 0. == SS реал  м2  

Площа засклення прийнята вірно. 

 

1.7 Технологія процесів 

1.7.1 Паркінг 

Просторова структура багаторівневого паркінгу забезпечує чітке 

розмежування потоків транспортних засобів, раціональний рух людей по 

паркінгу. На в`їзді в паркінг передбачено приймальний майданчик довжиною 

не менше 6 м. В`їзди та виїзди перегороджені автоматичними шлагбаумами. 

Також на в'їзді передбачено приміщення для охорони та приміщення для 

насосної станції, що забезпечує водопостачання та постачання води при 

спрацюванні протипожежної системи. 

Вертикальні комунікації представлені двома внутрішніми сходовими 

клітинами та двома евакуаційними металевими сходами з кожного боку 

паркінгу. 

Багаторівневий паркінг обладнаний двома неізольованими 

односмуговими прибудованим рампами з кутом підйому 12%. 

 

1.7.2 Супермаркет 

Супермаркет супутніх товарів розташований на першому поверсі 

багаторівневого паркінгу.  

Функціонально супермаркет розділено на три групи взаємозв`язаних 

приміщень. Основною групою є торгівельний зал. Вони мають природнє 

освітлення через прозорі подвійні склопакети. Друга група приміщень для 

зберігання товарів. Третя група – група службових та підсобних приміщень. 

Доступ відвідувачів в супермаркет здійснюється через два обертові входи. 

Товари в торгівельному залі розміщуються паралельними рядами на 

прилавках, між якими передбачено проходи шириною не менше 1,5 м. Основні 

проходи мають ширину не менше 2,5 м. Доставка товару до прилавків 

здійснюється за допомогою візків робітниками торгівельного залу. 



Доступ до приміщення для зберігання товару здійснюється безпосередньо 

з торгівельного залу через розширений прохід. Доставка товару до зали 

здійснюється безпосередньо з приміщення для зберігання. 

Доступ до службових приміщень здійснюється через торгівельний зал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1   Загальні дані 

Потрібно запроектувати елементи міжповерхового монолітного 

перекриття. Дане монолітне перекриття складається з суцільної плоскої плити 

з капітелями. 

Будівля триповерхова має розміри в плані 49,6 х 108 м. Відстань між 

осями у поперечному напрямі - 12 м та повздовжньому напрямку - 9 м. 

Нормативне корисне навантаження на міжповерхове перекриття 20 кН/м2. 

Коефіцієнт надійності з призначення 95,0=п . Температурні умови нормальні, 

вологість повітря більш ніж 40%. 

Для бетонування використовується бетон марки В25 (Rв=14,5 МПа=1,45 

кН/см2) та арматура класу А-III (Rs=365 МПа=36,5 кН/см2), для поперечного 

армування – А-I та Вр-I. 

 

2.1.2   Компоновка конструктивної схеми перекриття 

Переріз середніх колон першого поверху 800 х 800 мм, другого поверху 

600 х 600 мм, третього поверху 400 х 400 мм. Середні колони мають капітелі з 

ізломом, крайні колони полукапітелей не мають. По краю плита окаймлена 

обв`язочними балками.  

Коефіцієнт запасу при згині k=1,8. 

 
Рис. 2.1  План перекриття на відмітці +4,200 

 

2.1.3    Розрахункові навантаження 

Будівля знаходиться в II районі снігового навантаження з 

характеристичним навантаженням для міста Кривий Ріг – 1110 Па. 

 Граничне розрахункове значення снігового навантаження на 

горизонтальну проекцію покриття: 



16,1111,104,10 === CSS fmm   кН/м2 

Підрахунок навантажень на 1 м2 перекриття наведений у таблиці 2.1. 

 

Визначення навантаження на 1 м2 перекриття 

Таблиця 2.1 

Вид навантаження та підрахунок 

при середній щільності 

Характеристичне 

значення, кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності з 

навантаження, 

Граничне 

значення, 

кН/м2 

Постійне:       

Асфальтобетон, t=80 мм, ρ=2200 

кг/м3 1,76 1,1 1,94 

Гідроізоляція, t=5 мм 0,012 1,2 0,015 

Цементно-піщана стяжка, t=20 мм 0,36 1,2 0,432 

Плита перекриття, t=260 мм, 

ρ=2500 кг/м3 6,5 1,2 7,15 

Разом:   9,54 

Змінне: 20 1,2 24 

Повне:   33,54 

 

Граничне розрахункове навантаження на перекриття: 

21,344195,0129)2454,9()( =+=+= yx llVgq  кН 

 

2.1.4  Визначення розрахункових моментів в напрямі прольоту l=12 м 

Середня панель 

Сумарний момент в напрямі прольоту 12 м: 

3585)
123

32
1(1221,3441125,0)
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2
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−=

l

c
lqМ с  кН∙м 

від`ємний момент в надколонній смузі: 

5,179235855,05,00 −=−=−= сММ  кН∙м 

додатній момент в надколонній смузі: 

71735852,02,01 === сММ  кН∙м 

від`ємний момент в прольотній смузі: 

75,537358515,015,02 −=−=−= сММ  кН∙м 

додатній момент в прольотній смузі: 

75,537358515,015,03 === сММ  кН∙м 

Знайдені величини моментів відносяться до всієї надколонної або 

прольотної смуг довжиною l1/2=12/2=6 м, а на ширину смуги в 1 м 

приходиться: 
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Крайня панель 

Для визначення моментів в крайній панелі розраховують лінійні моменти 

інерції крайніх колон та ригеля. Розрахункова довжина крайнього прольоту 

(при відсутності крайніх полукапітелей) розраховується по формулі:

 1080
3

300
1180

3
=−=−=

c
ll p  см 

Розрахункова довжина крайньої колони, так як вона не має полукапітелей: 

6,3== pHH  м 

Лінійній момент інерції крайньої верхньої та нижньої колони: 

50
36012

6060 3

=



== нb ii  см3 

Лінійний момент інерції плити (ширина плити 12 м, а товщина плити 26 

см): 6,62
108012

261200 3

=



=рi  см3 

Знаходимо коефіцієнти α, β, γ по графіку при 6,16,62/)5050(/)( =+=+ pнb iii  

2,1=   25,1=  61,0=  

Відповідно моменти в розрахункових перерізах надколонної та 

прольотній смугах в крайні панелі на 1 м ширини плити: 

- від`ємний момент в надколонній смузі на крайній опорі 

24,18275,29861,008 −=−=−= ММ   кН∙м 

- від`ємний момент в прольотній смузі на крайній опорі 

67,5463,8961,029 −=−=−= ММ   кН∙м 

- додатній момент в надколонній смузі на крайній опорі 

4,1495,11925,115 === ММ   кН∙м 

- додатній момент в прольотній смузі на крайній опорі 

04,11263,8925,137 === ММ   кН∙м 

- від`ємний момент в надколонній смузі на першій проміжній опорі: 

5,35875,2982,104 −=−=−= ММ   кН∙м 

- від`ємний момент в прольотній смузі на першій проміжній опорі: 

56,10763,892,126 −=−=−= ММ   кН∙м 

 
Рис. 2.2 Епюра моментів в надколонній смузі в напрямі прольоту 12 м 



 
Рис. 2.3 Епюра моментів в прольотній смузі в напрямі прольоту 12 м 

 

Визначаємо моменти в крайніх панелях в напрямі, паралельному краю, на 

1 м ширини плити: 

-  від`ємний момент в пристінній надколонній напівсмузі, паралельній 

краю: 38,14975,2985,05,0 012 −=−=−= ММ  кН∙м 

-  додатній момент в пристінній надколонній напівсмузі, паралельній 

краю: 75,595,1195,05,0 113 === ММ  кН∙м 

-  від`ємний момент в прольотній напівсмузі крайньої панелі, паралельній 

краю: 7,7163,895,08,0 210 −=−=−= ММ  кН∙м 

-  додатній момент в прольотній напівсмузі крайньої панелі, паралельній 

краю: 7,7163,898,08,0 311 === ММ  кН∙м 

 

2.1.5 Підбір перерізу плити в напрямі прольоту l=12 м 

Товщина плити при капітелях з ізломом визначається по максимальному 

додатному згинальному моменту надколонної смуги, тобто по М5=149,4 кН∙м. 

Приймаємо оптимальний процент армування в межах 0,3-0,8%. Приймаємо 

процент армування μ=0,5%. 

Визначаємо робочу висоту перерізу плити: 
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Так як для визначення робочої висоти перерізу було прийнято додатній 

момент інерції в надколонній смузі де арматура знаходиться в нижньому ряду 

і захисний шар бетону дорівнює 1,5 см, то повна висота перерізу повинна бути 

більше ніж: 398,25,1
2

2
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2
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d
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З умов жорсткості товщина плити при капітелях зі зломом повинна бути 

не менше 2579000
35
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35

1
==l  мм. Приймаємо товщину плити h=260 мм. 

 

2.1.6  Підбір перерізу арматури плити в середній панелі в напрямі 

прольоту l=12 м 

Надколонна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 7 22 А-III з Аs=26,61 см2 та кроком 150 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 7 28 А-III з Аs=43,1 см2 та кроком 150 мм. 

 

Прольотна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 7 20 А-III з Аs=21,99 см2 та кроком 150 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 5 22 А-III з Аs=19 см2 та кроком 200 мм. 



2.1.7  Підбір перерізу арматури плити в крайній  панелі в напрямі 

прольоту l=12 м 

Надколонна смуга 

Нижня арматура: 

4,1495 =М  кН∙м;   5,23
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Приймаємо 7 22 А-III з Аs=26,61 см2 та кроком 150 мм. 

Верхня арматура 

24,1828 −=М  кН∙м;   5,230 =h  см; 

6,30
5,365,23

8,1182248,08,0

0

8

8 =



=




=

s

s
Rh

kM
A  см2 

5,3586 =М  кН∙м;   5,345,125,1
2

26
265,15,1

2
0 =−−+=−−+= d

h
hh  см; 

41
5,365,34

8,1358508,08,0

0

6

6 =



=




=

s

s
Rh

kM
A  см2 

38,14912 −=М  кН∙м;   5,340 =h  см; 

08,17
5,365,34

8,1149388,08,0

0

0

12 =



=




=

s

s
Rh

kM
A  см2 

Приймаємо 7 28 А-III з Аs=43,1 см2 та кроком 150 мм. 

Прольотна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 7 20 А-III з Аs=21,99 см2 та кроком 150 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 5 22 А-III з Аs=19 см2 та кроком 200 мм. 

 

2.1.8  Визначення розрахункових моментів в напрямі прольоту l=9 м 

Середня панель 

Сумарний момент в напрямі прольоту 9 м: 
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- від`ємний момент в надколонній смузі: 

117123425,05,00 −=−=−= сММ  кН∙м 

- додатній момент в надколонній смузі: 

4,46823422,02,01 === сММ  кН∙м 

- від`ємний момент в прольотній смузі: 

3,351234215,015,02 −=−=−= сММ  кН∙м 

- додатній момент в прольотній смузі: 

3,351234215,015,03 === сММ  кН∙м 

Знайдені величини моментів відносяться до всієї надколонної або 

прольотної смуг довжиною l1/2=9/2=4,5 м, а на ширину смуги в 1 м 

приходиться: 
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Крайня панель 

Для визначення моментів в крайній панелі розраховують лінійні моменти 

інерції крайніх колон та ригеля. Розрахункова довжина крайнього прольоту 

(при відсутності крайніх полукапітелей) розраховується по формулі:

 780
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Розрахункова довжина крайньої колони, так як вона не має полукапітелей: 

6,3== pHH  м 

Лінійній момент інерції крайньої верхньої та нижньої колони: 
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== нb ii  см3 

Лінійний момент інерції плити (ширина плити 9 м, а товщина плити 26 

см): 61,57
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Знаходимо коефіцієнти α, β, γ по графіку при  



74,161,57/)5050(/)( =+=+ pнb iii  

18,1=   22,1=  63,0=  

Відповідно моменти в розрахункових перерізах надколонної та 

прольотній смугах в крайні панелі на 1 м ширини плити: 

- від`ємний момент в надколонній смузі на крайній опорі 

93,1632,26063,008 −=−=−= ММ   кН∙м 

- від`ємний момент в прольотній смузі на крайній опорі 

52,496,7863,029 −=−=−= ММ   кН∙м 

- додатній момент в надколонній смузі на крайній опорі 

1271,10422,115 === ММ   кН∙м 

- додатній момент в прольотній смузі на крайній опорі 

89,956,7822,137 === ММ   кН∙м 

- від`ємний момент в надколонній смузі на першій проміжній опорі: 

04,3072,26018,104 −=−=−= ММ   кН∙м 

- від`ємний момент в прольотній смузі на першій проміжній опорі: 

75,926,7818,126 −=−=−= ММ   кН∙м 

 
Рис. 2.4 Епюра моментів в надколонній смузі в напрямі прольоту 9 м 

 

 
Рис. 2.5 Епюра моментів в прольотній смузі в напрямі прольоту 9 м 

 

Визначаємо моменти в крайніх панелях в напрямі, паралельному краю, на 

1 м ширини плити: 

-  від`ємний момент в пристінній надколонній напівсмузі, паралельній 

краю: 1,1302,2605,05,0 012 −=−=−= ММ  кН∙м 

-  додатній момент в пристінній надколонній напівсмузі, паралельній 

краю: 05,521,1045,05,0 113 === ММ  кН∙м 

-  від`ємний момент в прольотній напівсмузі крайньої панелі, паралельній 

краю: 9,626,785,08,0 210 −=−=−= ММ  кН∙м 

-  додатній момент в прольотній напівсмузі крайньої панелі, паралельній 

краю: 9,626,788,08,0 311 === ММ  кН∙м 



2.1.9  Підбір перерізу плити в напрямі прольоту l=9 м 

Товщина плити при капітелях з ізломом визначається по максимальному 

додатному згинальному моменту надколонної смуги, тобто по М5=127 кН∙м. 

Приймаємо оптимальний процент армування в межах 0,3-0,8%. Приймаємо 

процент армування μ=0,5%. 

Визначаємо робочу висоту перерізу плити: 
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Так як для визначення робочої висоти перерізу було прийнято додатній 

момент інерції в надколонній смузі де арматура знаходиться в нижньому ряду 

і захисний шар бетону дорівнює 1,5 см, то повна висота перерізу повинна бути 

більше ніж: 394,25,1
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З умов жорсткості товщина плити при капітелях зі зломом повинна бути 

не менше 2579000
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==l  мм. Приймаємо товщину плити h=260 мм. 

 

2.1.10   Підбір перерізу арматури плити в середній панелі в напрямі 

прольоту l=9 м 

Надколонна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 7 20 А-III з Аs=21,99 см2 та кроком 150 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 10 22 А-III з Аs=38,01 см2 та кроком 100 мм. 



Прольотна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 5 22 А-III з Аs=24,54 см2 та кроком 200 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 5 20 А-III з Аs=15,71 см2 та кроком 200 мм. 

 

2.1.11  Підбір перерізу арматури плити в крайній  панелі в напрямі 

прольоту l=9 м 

Надколонна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 7 20 А-III з Аs=21,99 см2 та кроком 150 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 10 22 А-III з Аs=38,01 см2 та кроком 100 мм. 

Прольотна смуга 

Нижня арматура: 
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Приймаємо 5 22 А-III з Аs=24,54 см2 та кроком 200 мм. 

Верхня арматура 
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Приймаємо 5 20 А-III з Аs=15,71 см2 та кроком 200 мм. 

 

2.1.12   Коструювання плити 

Для армування крайніх та середніх плит в надколонній та прольотній 

смугах приймаємо плоскі зварні арматурні сітки, що розташовуються біля 

нижньої та верхньої граней плити. 

При армуванні плити над капіленями робоча арматура сіток повинна 

виходити за грань капітелі не менше ніж на 10d. З врахуванням цього 

приймаємо: 

- нижню сітку марки С1 над капітеллю: 
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52502740

100)150(20

15022


+−−

−−

хIIIA

IIIА
 

- верхню сітку марки С2 над капітеллю: 

20

25
52502740

10022

15028


−−

−−

IIIA

IIIА
 



- нижню сітку марки С3 в повздовжньому напрямі між капітелями: 

35

25
42502220

15020

50)150(20


−−

+−−

IIIA

хIIIА
 

- верхню сітку марки С4 в повздовжньому напрямі між капітелями: 

15

25
42502230

10022

20022


−−

−−

IIIA

IIIА
 

- нижню сітку марки С5 в поперечному напрямі між капітелями: 

35

25
42503720

20022

50)150(20


−−

+−−
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- верхню сітку марки С6 в поперечному напрямі між капітелями: 

35

25
42503720

20020

50)200(22


−−

+−−

IIIA

хIIIА
 

- нижню сітку марки С7 в прольоті між капітелями: 

35

25
48503720

20022

50)150(22


−−

+−−

IIIA

хIIIА
 

- верхню сітку марки С8 в прольті між капітелями: 

35

25
48503720

20020

50)150(28


−−

+−−

IIIA

хIIIА
 

 

2.2 Розрахунок монолітної капітелі зі зломом безбалкового перекриття 

 

2.2.1  Загальні дані 

 Безбалкова плита обперта на колони з кроком у повздовжньому напрямі 

– 9 м, у поперечному – 12 м. Величина граничного розрахункового 

навантаження - 9,54 кН/м2, змінного розрахункового навантаження 24 кН/м2.  

Товщина плити h=26 см. Капітель прийнята зі зломом. Розміри колони 

першого поверху 800 х 800 мм. 

Для бетонування капітелі використовується бетон марки В25 (Rb=14,5 

МПа=1,45 кН/см2) та конструктивно встановлену арматуру класу А-III  12 мм 

(Rs=355 МПа=35,5 кН/см2). 

 

2.2.2  Визначення розмірів капітелі 

Розрахунок капітелі зводиться до розрахунку на дію головних розтягуючи 

напружень по периметру всіх точок перелому контуру капітелі. 

Розрахункова ширина капітелі: 
ммlc 3600240012000)3,02,0()3,02,0( −=−=−=  

Приймаємо розрахункову ширину капітелі с=3000 мм. 

По периметру капітелі АВСD поперечна сила: 

)912)(2454,9())(( 22 aallVgQ yx −+=−+=  кН 

При товщині плити 26 см плече внутрішньої пари сил складає: 

13,20)326(875,0875,0 1 =−== hz  cм 



Головні розтягуючи напруження: 
13,20400

)108(54,33 2



−
=


=

a

a

zm

Q
Gгл , де m-периметр 

капітелі, по якому перевіряється напруження. 

66,0
2,2

5,14

1

==
k

Rb  кН/м2, де k1- коефіцієнт запасу при згині (k1=2,2). 

Маючи головні розтягуючі напруження отримуємо з цієї формули 

величину а (ширину капітелі): 

13,20400

)108(54,33
66,0

2



−
=

a

a
, звідки а=0,68 м 

Так як конструктивно найменша ширина капітелі 0,35∙l=4,2 м > 0,68 м, то 

приймаємо розмір капітелі 4,2 х 4,2 м. Розмір 21 hhh ++  визначаємо з умови, 

щоб по периметру колони 
1k

R
G d

гл  . 

Поперечна сила по цьому периметру: 

9,3600)8,0129)(2454,9())(( 22 =−+=−+= колyxa hllVgQ  кН 

Виходячи з величини допустимого головного розтягуючого напруження 

66,0=глG  кН/м2, маємо плече внутрішньої пари сил: 

05,17
66,0804

9,3600
=


=


=

гл

a

Gm

Q
z  см 

Повна висота: 5,223
875,0

05,17
3

875,0
21 =+=+=++

z
hhh  см 

Приймаємо повну висоту 76 см і висоту капітелі 50267621 =−=+ hh  см. 

Тепер остаточно визначаємо висоту капітелі в місці її перелому та розміри 

капітелі по горизонталі в місці перелому е та d. 

Так як 
3

2

2

1 =
h

h
 та 5021 =+ hh  см, то 20

5

250
1 =


=h  см та 3020502 =−=h  см. 

Для визначення величин е та d знаходимо поперечну силу по данному 

периметру:  

)108(54,33))(( 22 ddllVgQ yx −=−+=  кН 

63,37)32026(875,0)3(875,0 1 =−+=−+= hhz  см 

або 
63,37400

)108(54,33
66,0

2



−
=

d

d
, звідки е=d=0,183 м. Приймаємо е=d=20 см 

Перевіряємо чи буде при отриманих розмірах е=d=20 см та h1=20 cм 

прийнята розрахункова ширина капітелі с=3 м. Для того щоб розрахункова 

ширина капітелі була рівна 3 м при h1=20 cм розмір капітелі в місці ізлому 

повинна бути рівна 6,22,0232 1 =−=−= hcd  м. 

Відповідно, необхідно збільшити ширину капітелі в місці ізлому до 2,6 м. 

Таким чином визначені всі розміри капітелі a=b=4,8 м, e=d=2,6 м, h1=0,2 м, 

h2=0,3 м. 



 
Рис. 2.6 Капітель 

 

2.2.3  Армування капітелі 

Для конструктивного похилого армування використовуємо арматуру 

класу А-III  12 мм. Дану арматуру вкладаємо на гранях капітелі та посередині 

прольоту капітелей. Похилу арматуру з`єднуються за допомогою 

горизонтальних хомутів з арматури марки А-I  6 мм. 

 

2.3 Розрахунок середньої колони першого поверху 

 

2.3.1   Загальні дані 

Бетон класу В25; Rb = 14,5 МПа; Rbt = 0,9 МПа; Е1 = 27000 МПа; γb2 = 0,9; 

робоча арматура класу А-ІІІ; Rs = 365 МПа; Rsw = 290 МПа; Es = 200000 МПа; 

поперечна та конструктивна арматура класу А-I. Задаємося перерізом колони 

1-го поверху 800 х 800 мм, 2-го – 600 х 600 мм, 3-го – 400 х 400 мм. Вантажна 

площа для колони середнього ряду першого поверху 9 х 12=108 м2. 

 

2.3.2  Розрахункові навантаження 

Будівля знаходиться в II районі снігового навантаження з 

характеристичним навантаженням для міста Кривий Ріг – 1110 Па. 



Підрахунок навантажень на 1 м2 перекриття наведений у таблиці 2.2. 

 

Визначення навантаження на 1 м2 перекриття 

Таблиця 2.2 

Вид навантаження та підрахунок 

при середній щільності 

Характеристичне 

значення, кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності з 

навантаження, 

Граничне 

значення, 

кН/м2 

Постійне:       

Асфальтобетон, t=80 мм, ρ=2200 

кг/м3 1,76 1,1 1,94 

Гідроізоляція, t=5 мм 0,012 1,2 0,015 

Цементно-піщана стяжка, t=20 мм 0,36 1,2 0,432 

Плита перекриття, t=260 мм, 

ρ=2500 кг/м3 6,5 1,2 7,15 

Разом:   9,54 

Змінне: 20 1,2 24 

Повне:   33,54 

 

Підрахунок навантажень на 1 м2 покриття наведений у таблиці 2.3. 

Визначення навантаження на 1 м2 покриття 

Таблиця 2.3 

Вид навантаження та підрахунок 

при середній щільності 

Характеристичне 

значення, кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності з 

навантаження, 

Граничне 

значення, 

кН/м2 

Постійне:       

2 шари рулонного матеріалу 

«Кромел», t=5 мм 0,04 1,2 0,048 

Полімерно-бітумна мастика 

«Масттел», t=3 мм 0,06 1,2 0,072 

Утеплювач «Rockwoll» Лайт Баттс, 

t=80 мм 
0,03 1,2 0,036 

Пароізоляція, t=5 мм 0,01 1,2 0,012 

Цементно-піщана стяжка, t=30 мм 0,54 1,2 0,648 

Плита покриття, t=150 мм, ρ=2500 

кг/м3 3,75 1,1 4,125 

Разом:   4,94 

Снігове 1,11 1,04 1,16 

Повне:   6,1 

 

Власна вага колони 1-го поверху:  

2,602594,38,08,095,01,11 ===  Hhbq nf  кН 

Власна вага колони 2-го поверху:  

86,332594,36,06,095,01,11 ===  Hhbq nf  кН 



Власна вага колони 3-го поверху:  

05,152594,34,04,095,01,11 ===  Hhbq nf  кН 

Сумуємо розрахункові навантаження на колону: 

- від покриття: 

- довготривале 84,50695,010894,4 === nпокдт SgN   кН 

- короткочасне 02,11995,010816,1 === nпоккт SVN   кН 

- від перекриття 

- довготривале 4,159495,0108)654,9( =+== nпердт SgN  кН, де  

62,15 =  кН/м2 – довготривале навантаження від автомобілів. 

- короткочасне 4,246295,010824 === nперкт SVN   кН 

Визначаємо розрахункові навантаження на колону 1-го поверху: 

- довготривале 75,380424,159484,50605,1586,332,601 =++++=дтN  кН 

- короткочасне 82,504324,246202,1191 =+=ктN  кН 

- повне розрахункове 5,884882,504375,3804111 =+=+= ктдт NNN  кН 

 

2.3.3  Розрахунок армування колони 

Розрахункова довжина колони з урахуванням защемлення її в фундаменті: 

252039407,07,00 === Hl  мм. 

Визначаємо відношення 15,3800/2520/0 ==hl  

5,043,05,8848/75,3804/ 11 ==NN дт  

Визначаємо коефіцієнти 92,0=b  та 92,0=sb  в залежності від 

співвідношення hl /0  та 11 / NN дт . 

Уточнюємо коефіцієнт 

92,0)5,14/365(05,0)92,092,0(292,0)/()(2 =−+=−+= bsbsbb RR , 

де 05,0=  - коефіцієнт армування, попередньо прийнятий. 

Перевіряємо попередньо прийняті розміри поперечного перерізу колони: 

307282
)36505,09,05,14(92,0

8848500

)( 2

1 =
+

=
+

=
scbb

с
RR

N
А


 мм2; 

Визначаємо висоту перерізу колони: 

554307282 === cc Ah  мм 

Приймаємо розміри колони першого поверху 800 х 800 мм з Аc=640000 

мм2. 

Площа робочої арматури: 

69,34
365

9,05,14
8080

10036592,01

8848500
)( 1` =


−


=−


=+

sc

b

sc

ss
R

R
A

R

N
AA


 см2 

Приймаємо 5 22 А-III  біля кожної грані з Аs=36 см2. Поперечну 

арматуру приймаємо конструктивно 8А-I з кроком не більше S<20d 



повздовжньої арматури та не більше 500 мм; S=20∙28=560 мм. Приймаємо 

крок поперечних стержнів 500 мм. 

 
Рис. 2.7 Схема розміщення стержнів арматури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Розрахунок пальового фундаменту 

3.1.1  Загальні дані 

Завданням визначено проектування фундаменту під середню колону 

триповерхового паркінгу. У зв’язку  з великим навантаженням, проектуємо 

фундамент на палях із збірних залізобетонних паль, які занурюють в грунт за 

допомогою дизель-молоту. Приймаємо палю марки С12-30 довжиною 12 м та 

довжиною вістря 0,25 м. 

Інженерно-геологічний розріз 

 

Рис. 3.1 Інженерно-геологічний розріз 

ІГЕ 1 - Насипний шар чорнозему, місцями перемішаний з суглинками. 

ІГЕ 2 - Насипний шар суглинку жовтувато-сірого кольору. 

ІГЕ 3 - Грунтовий шар. 

ІГЕ 4 - Суглинок   сірувато-    і    темно-бурий, лисовидний,    нерівномірно-

гумусований, карбонатний. 

ІГЕ 5 - Суглинок жовто-бурий коричневий, сіруватий, лисовидний, 

місцями    сильно неоднорідний  по   складу. 

ІГЕ 6 - Суглинок коричнево-бурий, червонуватий, на початку шару 

тріщинуватий, нижче щільний, карбонатний з включеннями борошнистих 

карбонатів, з частими скупченнями кристалів гіпсу. 
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ІГЕ 7 -  Глина темно-бура, однорідна, карбонатна, з скупченнями 

кристалів гіпсу, щільна, важка. 

Фізико-механічні характеристики грунту під фундамент наведені у 

таблиці 3.1. 

Фізико-механічні характеристики грунту 

Таблиця 3.1 

 

3.1.2  Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибину закладання ростверку вибираємо з умов: 

- промерзання грунту: 63,07,09,0 == hnf kdd  м;  

- геологічних: 5,03,02,0 =+  м; 

- конструктивних: 55,1=fd  м (прокладання підземних комунікацій). 

 

3.1.3  Визначення навантажень на фундамент 

Навантаження на фундамент приймаємо з розрахунку монолітної колони. 

Розрахункове навантаження на фундамент 61947,05,8848 ==N  кН. 

 

 

Характер

истика 

Од. 

вим. 

Суглинок жовто-

бурий 

коричнюватий 

(5) 

Суглинок 

коричнево-бурий 

(6) 

Глина (7) 

ρd т/м3 1,53 1,58 1,51 

γ кН/м3 18,15 19,42 19,03 

γd кН/м3 15 15,5 14,81 

γs кН/м3 26,3 26,49 26,68 

n  0,43 0,41 0,44 

e  0,752 0,709 0,797 

Sr  0,75 0,96 0,96 

Ip  0,17 0,18 0,2 

IL  <0 0,15 0,1 

E0 МПа 16,7 19,74 23,3 

Cn кПа 20 33 43 

φn град 23,41 22,05 18,65 



3.1.4  Визначення несучої здатності палі 

Для заданих ґрунтових умов проектуємо пальовий фундамент із збірних 

залізобетонних паль марки С по ГОСТ 19804.4-78*  довжиною 12 м, з 

розмірами поперечного перерізу а = 0,3 х 0,3 м та довжиною вістря 0,25 м.  

Площа перерізу палі або площа опирання палі на грунт: 

09,03.03.02 === aA  м2; 

Периметр палі: 2,143,04 === au  м. 

При глибині занурення палі 13,5 м для глини за допомогою інтерполяції 

знаходимо розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі R=8050 кПа. 

Знаходимо коефіцієнти роботи під нижнім кінцем палі γcr=1, і по боковій 

поверхні γcf=1, коефіцієнт умов роботи палі γc=1. 

Товщу ґрунту розбиваємо на 12 шарів висотою 1 м і два шари висотами 

0,65 м та 0,3 м. 

Дані про несучу здатність однієї палі заносимо в таблицю 3.2. 

Дані про несучу здатність однієї палі 

Таблиця 3.2 

Товщина 

шару, м 

Глибина 

залягання 

шару, м 

Розрах. опір грунту по 

боковій поверхні палі, 

кПа 

 

h1=0,65 Z1=1,875 f1=48 f1· h1=31,2 

h2=1 Z2=2,7 f2=57 f2· h2=57 

h3=1 Z3=3,7 f3=64 f3· h3=64 

h4=1 Z4=4,7 f4=69 f4· h4=69 

h5=1 Z5=5,7 f5=71,5 f5· h5=71,5 

h6=1 Z6=6,7 f6=74 f6· h6=74 

h7=1 Z7=7,7 f7=76 f7· h7=76 

h8=1 Z8=8,7 f8=79 f8· h8=79 

h9=1 Z9=9,7 f9=80,5 f9· h9=80,5 

h10=1 Z10=10,7 f10=82 f10· h10=82 

h11=1 Z11=11,7 f11=83 f11· h11=83 

h12=1 Z12=12,7 f12=84,5 f12· h12=84,5 

h13=1 Z13=13,7 f13=86 f13· h13=86 

h14=0,3 Z14=14,35 f14=88 f14· h14=26,4 

∑ fi∙hi=980,9 



Несуча здатність 1 палі: 

( ) ( ) 8,20979,98014,109,0805011 =+=+=  iicfCRcd hfuARF   кН 

Розрахункове навантаження, що допускається на 1 палю, по грунту: 

1498
4,1

5,2097
===

R

dF
F


кН 

Необхідна кількість паль в фундаменті: 

13,4
5,2097

61944,1
=


=


=

F

N
n

g  палі 

Приймаємо по 5 паль під кожну монолітну колону: 

456,0
05,11

45,1
3,0

2

1

2

3,0

2

1

2

22 =


++−=


++−=
bt

p
Rk

N
b

b
h  м 

Відстань від краю ростверку до зовнішньої сторони палі: 

115302,052,0 =+=+ bl p  см, приймаємо 15=pl  см 

Вага ростверку: 90255,026,3 === hhbG ррp  кН; 

Вага грунту на ростверку: 7,100)05,18,08,026,305,1(3,15 =−=грG  кН. 

Навантаження на одну висячу палю: 

9,12765/)7,100906194( =++=N  кН < 1498=F  кН 

Середній кут внутрішнього тертя грунтів в якому знаходиться паля: 

0
00

5)
25,1165,0

25,1165,1865,005,22
(

4

1

4
=

+

+
==

ср
  

Визначаємо ширину умовного фндаменту: 

4,55)25,1165,0(23,3 0 =++= tgВум  м 

Вага паль: 135525123,03,0 ==пальG  кН 

Вага грунту в об`ємі АБВГ: 

7,3017,10025,058,124,515,1251,1 =++=АБВГG  кН 

Визначаємо тиск під підошвою умовного фундаменту: 

8,609
24,5

7,301128906194
=



+++
=срP  кН 

В залежності від кута внутрішнього тертя 
065,18=ср  визначимо 

безрозмірні коефіцієнти 47,0=М , 89,2=М , 48,5=cМ . 



Середня питома вага грунту, що залягає вище підошви умовного 

фундаменту: 

2,15)6,02,125,11/()3,156,08,152,125,111,15( =++++=II  кН/м3 

Для глини при 4/ HL : 4,11 =c , 2,12 =c  

Розрахунковий опір грунту підвалини під підошвою умовного 

фундаменту: 

( )( )

( ) кН

cMdMdМBkM
k

R cBqq

З

умZ
СС

7,989348,52,155,1389,22,154,5147,0
1,1

2,14,1

1 21112
21

=++


=

=+−++


= 




 

Основна вимога розрахунку фундаменту на палях за другою групою 

граничних станів виконується 8,609=срP  кН < 7,989=R  кН, отже фундамент 

запроектовано вірно. 

 

Рис. 3.2 Пальовий фундамент 

3.1.5  Визначення осідання фундаментів 

Розрахунок осідання фундаментів ведемо методом пошарового 

сумування. 

 Додатковий вертикальний тиск на рівні низу палі: 



1,3957,2148,6091,0 =−=−= ZgсрPP   кН; 

7,21495,1151,115,18,1505,13,150,1, =++=+= pшpшZgZg h  кН. 

Ґрунтову товщу поділимо на елементарні шари товщиною: 

16,24,54,04,0 === умі bh  м. Приймаємо h=2,1 м. 

Обчислення необхідні для знаходження осідання запишемо в таблицю 3.3 

в такій послідовності: 

За нижню межу товщі, що стискується, приймаємо глибину для якої 

виконується умова: 

ZgiZрр  2,0  

Осідання основи буде сума осідання всіх елементарних шарів товщі, що 

стискується. 

Для даного типу споруди повне осідання не повинне перевищувати 10 см. 

Осідання основи фундаменту 

Таблиця 3.3 

№ 

точок 

hі zі ξ α σzgi σzpi σzp, ср Е0 Si 

1 0 0 0 1 214,7 395,1    

2 2,1 2,1 0,78 0,866 246,4 342,2 368,65 23300 0,023 

3 2,1 4,2 1,56 0,578 278,1 228,4 285,3 23300 0,018 

4 2,1 6,3 2,33 0,374 309,8 147,8 188,1 23300 0,015 

5 2,1 8,4 3,11 0,251 341,5 99,2 123,5 23300 0,009 

6 2,1 10,5 3,89 0,186 373,2 73,5 86,35 23300 0,007 

∑Sі=0,072 

мм 



 

Рис. 3.3 Епюра природного та додаткового тисків 

3.2 Розрахунок ростверку 

3.2.1 Загальні дані 

При розрахунку фундаменту на палях було визначено розміри ростверку, 

що наведені на рисунку 3.3. Для розрахунку монолітного ростверку 

приймаємо бетон марки В25 (Rв=14,5 МПа=1,45 кН/см2) та арматура класу А-

III (Rs=365 МПа=36,5 кН/см2), для поперечного  та конструктивного армування 

– А-I. 



 

Рис. 3.3 Схема ростверку 

3.2.2 Розрахунок армування ростверку 

Більший розмір ростверку приймаємо в напрямку дії горизонтальної сили 

та згинального моменту. 

Перевіряємо навантаження, що приходить на одну палю: 

- на палі 1, 2, 4, 5   1835
35,12

35,11610

5

6194
225421 =




+=


+====
 x

xM

n

N
NNNN  кН; 

- на палю 3  8,1238
5

6194
23 ==


+=
 x

xM

n

N
N  кН. 

Периметр піраміди продавлювання (грані піраміди під кутом 450): 

32)
2

13,0

2

2,15,0
( =

+
+

+
=срb  м 

Розрахункова продавлююча сила, що дорівнює сумі реакцій паль, що 

знаходяться за межами піраміди продавлювання: 

25242183561946194 54 =−=−−= NNРпр  кН 

Максимальна висота ростверку: 



05,1
3105075,0

2524

75,0
=


=


=

срbt

пр

р
bR

Р
H  м 

Остаточно приймаємо висоту плити ростверку 0,5 м, високу підколоника 

0,55 м, ширину підколоника 1,9 м та розміри плитної частини 3,6 х 2 м. 

Згинальний момент на рівні стику підколоника та плитної частини: 

5,201855,021835)( 54 ==+= hNNМ  кН∙м 

Визначаємо площу поперечного перерізу арматури: 

36,13
36500469,0

20185000

9,0 0

=


=


=
s

s
Rh

M
А  см2 

Приймаємо арматуру 7 16 А-III з Аs=14,07 см2, крок 150 мм. 

Для армування ростверку приймаємо зварну плоску сітку С9. Сітку С9 

вкладаємо безпосередньо на палі. Марка сітки С9: 

30

30
35101860

15016

20012


−−

−−

IIIА

IIIА
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Вибір крану для монтажа конструкцій та подавання матеріалів 

4.1.1 Визначення потрібних технічних параметрів монтажних кранів 

Вибір типу крану для використання при зведенні багаторівневого 

паркінгу вибираємо в залежності від конфігурації та розмірів будівлі (розміри 

будівлі в плані і по висоті, вага основних матеріалів та конструкцій, габарити 

та розташування елементів в будівлі). На основі цих даних визначаємо 

необхідні технічні характеристики крану: монтажну висоту підіймання крюка, 

необхідний виліт стріли і монтажну вагу. 

Монтажна висота підіймання крюка: 

58,185,45,1158,114321 =+++=+++= hhhhН м  м, де  

h1 - висота від рівня розміщення крана до відмітки опори, на яку 

виконується подача матеріалу або елементів, м; 

 h2 - підвищення нижнього торця вертикального елемента або 

подаваємого матеріалу над рівнем опори перед його опусканням (0,5-1,0 м); 

h3 - висота монтуємого елементу або подаваємих матеріалів, м; 

h4 - конструктивна висота захватних пристроїв ,м. 

Виліт стріли: 5,315,515,05,24..

` =+++=++++= гзRdffBL  м. 

Вантажопідйомність крана на певному вильоті стріли повинна 

забезпечувати подачу матеріалів в робочу зону:  

33,833,08g 1 =+=+= PP , де  

Р1 - вага вантажозахватного пристосування; 

Р – максимальна  вага одночасно підіймаємих матеріалів і конструкцій.  

Приймаємо  для розрахунку по економічним параметрам крани: на 

гусеничному ході марки Э-1258 та на шасі автомобільного типу марки TG-

250EG. 

Технічні характеристики кранів 

Таблиця  4.1 

Марка крану L g 

TG-250EG 33 20 

Э-1258 32 14 



4.1.2 Вибір крану по економічним параметрам 

Вибір найбільш економічно вигідного варіанту на основі розрахунку 

вартості його арендної плати: 

- кран Э-125 ВБ: 131436639001008,115 =++=+= − ЕТСА ччмашц  грн.;  

- кран TG-250EG: 1,340191,179901005,337 =++=+= − ЕТСА ччмашц  грн. 

Виходячи з даних розрахунків для монтажу конструкцій та подачі 

будівельного матеріалу приймаємо кран на гусеничному ходу марки Э-125 ВБ. 

4.2 Технологічна картка на улаштування монолітних колон на позначці 

+8.400 і улаштування монолітного покриття 

4.2.1 Характеристика будівлі та її конструктивних елементів 

Технологічна карта розроблена на улаштування монолітних колон на 

позначці +8.400 і безбалкового монолітного покриття для будівлі з розмірами 

в плані 49 х 108 м з кроком колон у поперечному напрямі 12 м, у поздовжньому 

– 9 м. Будівля триповерхова з висотою поверху 4,2 м. Колони приймаються 

600×600 мм, покриття складається з плоскої плити товщиною 260 мм та 

капітелей в місцях з`єднання перекриття з колонами. 

До складу робіт, що розглядаються картою, входять наступні 

технологічні процеси: 

- пристрій опалубки і армування колон/покриття; 

- використання автобетононасосу; 

- бетонування колон/покриття; 

- витримка бетону і оборотність опалубки; 

- техніка безпеки при виконанні бетонних робіт. 

4.2.2 Відомість робіт по улаштуванню монолітних колон і покриття 

Таблиця 4.2 

№  Назва робіт 
Одиниці 

виміру 
Обсяг робіт 

1 Влаштування опалубки колон 1 м2 616,45 

2 Влаштування опалубки капітелей 1 м2 1254,4 

3 Влаштування опалубки плити покриття 1 м2 2597,8 

4 Укладання бетонної суміші в опалубку покриття 1 м3 1222 



5 Укладання бетонної суміші в опалубку колон 1 м3 123,29 

4.2.3 Вибір механізмів 

Для доставки бетонної суміші, використовуються автобетонозмішувачі 

СБ-159 з місткістю барабана 5 м3. Для забезпечення безперервного 

бетонування під час роботи автобетононасоса приймаємо 6 

автобетонозмішувачів. Бетонна суміш подається до місця бетонування за 

допомогою автобетононасосу  АБН 75/42. 

Для подавання арматурних виробів і рпалубки використовуємо 

гусеничний кран Э-125 ВБ. 

4.2.4 Відомість потреби в машинах, обладнанні і пристосуваннях 

Відомість потреби в машинах, обладнанні і пристосуваннях 

 Таблиця 4.3 

№ Найменування Тип, марка, ГОСТ 
Технічні 

характеристики 
Призначення 

Кільк., 

шт 

1 Кран на 

гусеничному ході 

Э-1258 Q= 25 т    Подача 

матеріалу 

1 

2 Автобетонозмішувач  СБ-159 Місткість «груші» 

5 м3 

Підвезення 

бетону до 

бетононасосу 

6 

3 Бетононасос на 

автомобільному 

шасі  

АБН 75/42 Продуктивність 75 

м3/год 

Подача бетонної 

суміші до місця 

укладання 

1 

4 Строп 

чотирьохгілковий 

4СК1-10,0/5000 Q=10 т. Піднімання 

каркасів і бадді 

1 

5 Вібратор глибинний ИВ-113 1,2кВт Ущільнення 

бетонної суміші 

2 

6 Віброрейка - Потужність 0,78 

кВт 

Ущільнення 

бетонної суміші 

2 

7 Понижуючий 

трансформатор 

- - Забезпечення 

електрикою 

1 

8 Теодоліт Т-15 - Контроль 

виконаних робіт 

1  

9 Нівелір Н-10 - Нівелювання 

поверхонь 

1 

10 Нівелірна рейка - -  2 

11 Рулетка металева ГОСТ 7502-69 Довжина  

20м 

Вимірювання 3 

12 Метр складной ГОСТ 7253-54 - Вимірювання 3 

13 Лопата для розчину  ГОСТ 3620-63 - Навантаження 

розчину 

6 

14 Щітка металева - - Зачищення 

поверхонь 

6 

15 Ломик металевий ЛМ-20 -  3 



№ Найменування Тип, марка, ГОСТ 
Технічні 

характеристики 
Призначення 

Кільк., 

шт 

16 Відвіс О-200 - Вимірювання 3 

17 Драбина 

вертикальна 

Промстальконструкція, 

шифр 29800-02-1 

- Допоміжна 

конструкція 

4 

18 Тимчасова огорожа шифр 29800-02-01  - Забезпечення 

безпеки робіт 

40 

19 Домкрат - -  1 

20 Рівень - - Вимірювання 2 

21 Кувалда - -  2 

22 Кельма - -  6 

 

4.2.5 Калькуляція трудових витрат та заробітної плати на влаштування 

покриття 

Калькуляція трудових і грошових витрат на улаштування монолітного 

покриття 

Таблиця 4.4 

№ 

 

№ 

ЕНиР Назва роботи 

Обсяг робіт 
На одиницю 

виміру 
На весь обсяг 

Склад 

ланки 

О
д

и
н

и
ц

я
 

в
и

м
ір

у
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

Н
о
р
м

а 
ч

ас
у
, 

л
ю

д
-г

о
д

 

Р
о
зц

ін
к
а,

 

гр
н

 

Т
р
у
д

о
м

іс
тк

.,
 

л
ю

д
-г

о
д

. 

З
ар

п
л
ат

а,
 

гр
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 

Е4-1-

33 

Влаштування 

лісів на 

розсувних 

стійках 

100 м 36,2 7,8 
149,2

1 
282,36 5401,4 

Тесляр 

4р-1 

3р-2 

22 Е4-1-

34 

Влаштування 

опалубки 

капітелей 

1 м2 
1254,

4 

0,22 

 
4,06 

275,97 

 
5092,86 

Тесляр 

4р-1 

2р-1 

3 

 

3 

Е4-1-

34 

Влаштування 

опалубки плити 

покриття зі 

щитів площею 

більше 10 м2 

1 м2 
2597,

8 

0,22 

 
4,06 

571,52 

 
10547,07 

Тесляр 

4р-1 

2р-1 

4 

4 

Е4-1-

44 

Укладання 

арматурних 

сіток масою до 

600 кг 

1 шт 684 0,81 14,28 
554,04 

 
9767,52 

Арм-щик 

4р-1 

2р-3 

7 

5 
Е4-1-

49 

Укладка бетонної 

суміші в 

конструкцію 

1 м3 1222 0,57 10,52 696,54 12855,44 
Бетонщик 

4р-1 

2р-1 



8 

6 

Е4-1-

54 

Догляд за бетоном 

(поливання) 100 м2 
466,5

6 
0,14 2,35 65,32 1096,42 

Бетонщик 

2р-1 

8 

7 

Е4-1-

33 

Зняття лісів на 

розсувних стійках 100 м 36,2 7,8 
149,2

1 
282,36 5401,4 

Тесляр 

4р-1 

3р-2 

18 Е4-1-

34 

Зняття опалубки 

плити 1 м2 
2597,

8 
0,09 1,59 233,8 4130,5 

Тесляр 

3р-1 

2р-1 

19 Е4-1-

34 

Зняття опалубки 

капітелей 1 м2 
1254,

4 
0,09 1,59 112,89 1994,49 

Тесляр 

3р-1 

2р-1 

∑ 3074,8 56287,1  

       

Норма часу на одиницю 

Нвр=3074,8/1222=2,52 люд-год/м3 

4.2.6 Калькуляція трудових і грошових витрат на улаштування 

монолітних колон на позначці +8,400 

Таблиця 4.5 

№ 

 

№ 

ЕНиР Назва роботи 

Обсяг робіт 
На одиницю 

виміру 
На весь обсяг 

Склад 

ланки 

О
д

и
н

и
ц

я
 

в
и

м
ір

у
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

Н
о
р
м

а 
ч

ас
у
, 

л
ю

д
-г

о
д

 

Р
о
зц

ін
к
а,

 

гр
н

 

Т
р
у
д

о
м

іс
тк

.,
 

л
ю

д
-г

о
д

. 

З
ар

п
л
ат

а,
 

гр
н

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Е4-1-

34 

Влаштування 

опалубки колон 
1 м2 

616,4

5 
0,4 7,65 

 

246,58 

 

4715,8 
Тесляр 

4р-1 

3р-2 

2 
Е4-1-

44 

Укладання 

арматурних 

каркасів за 

допомогою 

крану 

1 шт 56 1,1 19,39 

 

61,6 

 

1085,84 
Арм-щик 

4р-1 

2р-3 

7 

3 

Е4-1-

49 

Укладка бетонної 

суміші в 

конструкцію 

1 м3 
123,2

9 
1,1 20,31 135,62 2504,02 

Бетонщик 

4р-1 

2р-1 

8 

4 

Е4-1-

54 

Догляд за бетоном 

(поливання) 
100 м2 8,6 0,14 2,35 1,2 20,21 

Бетонщик 

2р-1 

15 
Е4-1-

34 

Зняття опалубки 

колон 
1 м2 

616,4

5 
0,15 2,64 92,47 1627,43 

Тесляр 

3р-1 

2р-1 

∑ 537,47 9953,3  

Норма часу на одиницю 



Нвр=537,47/123,29=4,36 люд-год/м3 

4.2.7 Технологія улаштування  опалубки, арматури,  укладання бетонної 

суміші в колони і покриття. 

Опалубка, арматурні вироби (сітки, каркаси) колон і покриття 

постачаються на приоб'єктний склад. Плоскі арматурні каркаси об'єднують в 

просторові. В робочу зону крана Э 125 ВБ арматура і опалубка постачається 

за допомогою бортового автомобілю. 

Опалубка колон встановлюється Г-образними елементами після 

установки просторових арматурних каркасів. Опалубка використовується 

розбірно-переставна дрібнощитова. Орієнтування щитів опалубки 

відбувається по осьовим рискам, що наносяться на нижню частину щитів і 

основу. З внутрішної сторони опалубки наносять позначку рівня бетонування 

і обробляють внутрішню поверхню опалубки для покращення розпалублення 

конструкцій. Опалубка вивіряється за допомогою теодоліта, що 

втсновлюється з двох взаємно перпендикулярних осей. Закріплення щитів 

опалубки відбувається за допомогою двох розсувних підкосів. 

Опалубка покриття також розбірно-переставна, вона встановлюється на 

проектну позначку за допомогою телескопічних стійок (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Улаштування опалубки перекриття 



Забезпечення захисного шару бетону відбувається за рахунок установки 

фіксаторів на арматурні стержні просторових каркасів колон і плоских сіток 

покриття. 

Укладання бетонної суміші відбувається за допомогою автобетононасосу 

АБН 75/42, що укладає суміш в колони шарами 500 мм товщиною, а в покриття 

на всю товщину. Ущільнення суміші в колонах відбувається за домогою 

глибинних вібраторів, а в покритті за допомогою поверхневих. 

Автобетононасоси призначені для подачі бетонної суміші до місця 

укладання як по вертикалі, так і по горизонталі. По стрілі проходить бетоновод 

з шарнірами - вставками в місцях зчленувань стріли, що закінчується гнучким 

розподільним рукавом на опорах. 

Нормальна експлуатація бетононасосу забезпечується в тому випадку, 

якщо по бетоноводу перекачують бетонну суміш рухливістю 5... 15 см, що 

задовольняє вимогам зручності укладання, тобто здібності її транспортування 

по трубопроводу на граничні відстані без розшарування і утворення пробок. 

Оптимальна рухливість бетонної суміші з точки зору її зручності укладання 

6...8 см, а водоцементне співвідношення - 0,4... 0,6. 

Перед початком транспортування бетонної суміші трубопровід 

змащують, прокачавши через нього вапняне тісто або цементний розчин. 

Після закінчення бетонування бетоновод промивають водою під тиском і через 

нього пропускають еластичний пиж. При перерві більш ніж на 30 хвилин 

суміш, щоб уникнути утворення пробок, активізують шляхом періодичного 

включення бетононасосу, при перервах більш ніж на 1 годину бетоновод 

повністю звільняють від суміші. 



 

Рис. 4.2 Схема організації робочого місця при бетонуванні: 

1-бетонна суміш; 2-глибинні вібратори; 3-підмості, що укладаються на 

арматурні сітки для пересування робітників; 4-щит опалубки, що розділяє 

перекриття на смуги; 5-арматурні сітки; 6-шланг бетононасосу;  

7-направляючий елемент. 

4.2.8 Контроль якості і нормативні допуски 

При виконанні робіт необхідно керуватися вимогами СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции".  

Допустимі відхилення в розмірах при влаштуванні монолітних 

конструкцій:  

- відхилення від проектних параметрів по довжині і ширині щита + 5мм;  

- зсув осей опалубки від проектного положення покриття +5мм;  

- відхилення у відстанях між окремими стержнями: робочими +20мм, 

розподільними +20мм;  

- відхилення у відстанях  між ребрами арматури при армуванні в декілька рядів 

по висоті +20мм;  

- відхилення в певних місцях в товщині захисного шару +10мм; відхилення від 

заданої рухливості бетонної суміші +10мм. 



Відхилення в розмірах стержнів арматури 

Таблиця 4.6 

 При діаметрі до 16 мм 
При діаметрі від 18 до 

40 мм 

При діаметрі зверху 

40 мм 

По довжині виробу 

мм 
±10 ±10 ±50 

По ширині виробу мм ±5 ±10  ±20 

Операційний контроль якості бетонних робіт 

Таблиця 4.7 

 

4.2.9 Заходи з техніки безпеки 

При виконанні робіт необхідно керуватися вимогами ДБН А.3.2-2-2009 

"Охорона праці і промислова безпека у будівництві". 

Під час приготування, подавання, укладання і догляду за бетоном, 

заготовлення, монтажу арматури, а також монтажу та демонтажу опалубки 

(далі - під час виконання бетонних робіт) повинні бути вжиті заходи із 

запобігання впливу на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів:  

- розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті до 1,3 м і 

більше;  

- машини, що рухаються, та предмети, що ними переміщуються;  

- обвалення елементів будівельних конструкцій і опалубки;  

- підвищена температура арматури (під час виконання робіт із 

попереднього термонапруження арматури);  

- шум і вібрація, недостатня освітленість робочого місця;  

- несприятливі метеорологічні умови;  



- підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися 

через тіло людини.  

Під час бетонування перекриттів опалубку необхідно огородити вздовж 

всього периметру. Всі отвори в робочій підлозі опалубки повинні бути закриті 

щитами. Якщо необхідно, щоб отвори були постійно відкритими, вони повинні 

бути закриті ґратами.  

Місця розташування опор стояків опалубки перекриттів повинні бути 

огороджені та позначені заборонними знаками безпеки з пояснювальними 

написами. Вхід (прохід) під час виконання бетонних робіт в (через) цю зону 

заборонено.  

Перед монтажем збірної опалубки стін, колон, пілонів, що розташовані на 

краю перекриття, ригелів, склепінь у випадках, коли монтажник під час 

виконання робіт перебуває не на робочій підлозі опалубки, повинні бути 

улаштовані робочі настили завширшки не менше ніж 0,8 м із захисними 

суцільними огорожами, конструкція яких повинна бути розрахована на 

можливі технологічні навантаження і бути визначена у ПВР.  

Заготівлю та складання укрупнених арматурних каркасів необхідно 

виконувати у спеціально призначених для цього місцях.  

Під час застосування бетонних сумішей з хімічними добавками необхідно 

використовувати захисні рукавички й окуляри.  

Перед початком бетонних робіт керівник зобов'язаний: - перевірити 

стійкість, міцність, справність риштовань, конструкцій опалубки, огорож 

робочих горизонтів; 

- перевірити справність тари, бункерів, бетононасосів, маніпуляторів; - 

забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту.  

Робота змішувальних машин повинна здійснюватися з дотриманням таких 

вимог:  

- очищення приямків для завантажувальних ковшів повинно здійснювати 

після надійного закріплення ковша в піднятому положенні;  

- очищення барабанів і корит змішувальних машин дозволяється тільки 

після зупинки машини і зняття напруги.  

Стропування арматурних стрижнів або каркасів під час переміщення їх 

вантажопідіймальними кранами повинні здійснювати стропальники.  

Відстань між настилами по висоті повинна бути не більше ніж 2,0 м.  

Під час виконання робіт на висоті робоче місце арматурника повинно бути 

огороджено. Якщо неможливо встановити огорожу, а також якщо нахил 

робочої поверхні більше ніж 20°, працівники повинні користуватись 

запобіжними поясами і страхувальними канатами, місця закріплення яких 

визначаються у технологічних картах.  

Під час зварювання арматури у закритих приміщеннях робочі місця 

зварювальників повинні бути відділені від суміжних робочих місць і проходів 

переносними ширмами з незаймистих матеріалів.  



Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати з урахуванням умов їх 

піднімання, складування і транспортування до місця монтажу.  

Доступ робітників на встановлені арматурні та арматурноопалубні блоки 

до повного їх закріплення забороняється.  

Ходіння по укладеній арматурі допускається тільки по спеціальних 

настилах завширшки не менше ніж 0,6 м, закріплених на арматурному каркасі.  

Арматурні випуски з плит за їх висоти над рівнем бетону до 1,0 м повинні 

бути захищені (наприклад, гофрованою пластмасовою трубкою).  

Установлення підкладок чи фіксаторів захисного шару під виготовлені 

арматурні сітки необхідно виконувати з використанням подовжувачів.  

Під час проектування технології будівництва монолітних, каркасно-

монолітних будівель і споруд необхідно передбачати відставання зведення 

конструкцій сходових кліток не більше ніж на один поверх. Методи 

піднімання працівників на робочі горизонти повинні бути визначені в ПВР.  

Опалубка для зведення вертикальних елементів будівель і споруд повинна 

бути жорстко закріплена на робочому горизонті. Опалубка повинна бути 

облаштована елементами (площадки, драбини тощо), використання яких 

забезпечує безпечне піднімання працівників на позначки робочих місць.  

Методи захисту від падіння з висоти працівників, елементів опалубки під 

час її улаштування та розбирання повинні бути передбачені в технологічних 

картах на виконання бетонних робіт.  

Подавання бетонної суміші за допомогою бетононасоса за відсутності 

надійної сигналізації між оператором і робітниками, які укладають бетон, 

забороняється.  

Перед включенням бетононасоса повинна бути перевірена надійність 

роботи замкових з'єднань і ввімкнута сигналізація.  

Перед початком укладання бетонної суміші віброхоботом повинна бути 

перевірена справність та надійність закріплення всіх його ланок між собою і 

до страхувального каната.  

Під час подавання бетону до місця його укладання бетононасосами 

необхідно забезпечити вільний доступ до стаціонарних вертикальних стояків 

бетоноводів.  

Здійснювати монтаж і демонтаж бетоноводів дозволяється тільки після 

зниження тиску у бетоноводі до атмосферного.  

Під час подавання бетону за допомогою бетононасоса необхідно:  

- відводити всіх працюючих від бетоноводу на час його продування на 

відстань не менше ніж 10 м;  

- укладати бетоноводи на прокладки для зменшення впливу динамічного 

навантаження на арматурний каркас і опалубку під час подавання бетону.  

Видалення пробки з бетоноводу стисненим повітрям допускається за умов:  

- наявності захисного щита вихідного отвору бетоноводу;  



- перебування працюючих на відстані не менше ніж 10 м від вихідного 

отвору бетоноводу;  

- рівномірного без перевищення допустимого тиску подавання повітря до 

бетоноводу.  

За неможливості видалення пробки необхідно скинути тиск у бетоноводі, 

простукуванням знайти місце, де знаходиться пробка в бетоноводі, роз'єднати 

бетоновід і видалити пробку чи замінити засмічену ланку.  

Здійснювати ремонт, монтаж, демонтаж, перевірку надійності 

швидкознімальних з'єднань ланок бетоноводу або їх заміну під час роботи 

бетононасоса заборонено.  

Розбирати опалубку з дозволу керівника робіт допускається після 

досягнення бетоном не менше 70 % міцності, що визначена проектною 

документацією конструкції.  

Опалубка зовнішніх залізобетонних стін, колон, ригелів, пілонів, склепінь 

повинна бути установлена зі спеціальних навісних площадок або риштовань, 

що прикріплені до конструкцій попереднього поверху, які здатні витримати 

технологічні навантаження, що при цьому виникають.  

Вертикальна опалубка повинна бути обладнана жорстко закріпленими 

площадками, огородженими з трьох боків, для перебування на них бетонярів, 

і драбиною для підіймання працівників. Застосування збірних навісних 

площадок забороняється.  

Опорні стояки, що використовуються для підтримування елементів 

системної опалубки, повинні бути без частин, що самовільно роз'єднуються.  

Демонтаж системної опалубки необхідно виконувати після забезпечення 

надійної стійкості елементів опалубки для запобігання їх падінню під час 

демонтажу.  

4.3 Технологічна карта на кладку з газобетонних блоків на позначці 

+8,400 

4.3.1  Вихідні дані 

Технологічна карта розробляється на цегляну кладку на позначці +13.200. 

Цегла – 90700 шт. 

Перемички - 9 шт. 

Розчин - 23,95 м3. 

4.3.2 Вибір монтажних кранів і пристосувань 

Вибір кранів був здійснений у пункті 4.1 цієї магістерської роботи, а саме 

гусеничний кран Э-125 ВБ.  



Подавання цегли, риштувань і розчину відбувається за допомогою 4-х 

гілкового стропу 4СК1-5,0/3000.  

Вибір нормокомплекту пристосувань і обладнання виконано згідно ДБН 

Г.1.5-96. 

4.3.3 Калькуляція трудових і грошових витрат на кладку з газобетонних 

блоків на позначці + 8,400 

Таблиця 4.8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ГН  

3-7.2 

Кладка стін проста з 

газобетонних блоків 

D400, товщиною 1,5 
блоки 

м3 217,7 2,4 47,18 522,48 10271,09 
    Муляр                  
4 розр. -1, 

3 розр. - 1   

2 
ГН 

3-17 

Встановлення 

брускових 
перемичек масою до 

0,5 т 

1 проріз 9 0,6/0,2 12,08 5,4/1,8 108,72 

Машиніст 

крана 

5 розр. - 1     
Муляр                  

5 розр. -1, 
3 розр. - 2   

3 

ГН 

3-

21.1 

Улаштування та 

розбирання блочних 

риштувань для 
виконання кладки 

товщиною 380-460 

мм 

10м3 

кладки 
21,77 1,74/0,58 31,25 37,88/12,63 680,31 

Машиніст 

крана 

4 розр. - 1 
Тесляр 

4 розр. - 1 

2 розр. - 2 

4 Е1-6 

Подавання блоків 

200шт на піддоні 

на висоту +8,400 

1000 шт 9,07 1,29/0,64 21,68 11,7/5,8 196,64 

Маш.крана   

6 розр.-1  

Такел. 2 
розр.-2 

5 Е1-6 

Подавання 

розчину, 0.25 м3 на 

висоту +8,400 

м3 23,95 1,28/0,64 21,52 30,65/15,33 515,4 

Маш.крана   

6 розр.-1  

Такел. 2 
розр.-2 

      ∑ 608,11/35,56 11772,16  

 Норма часу на одиницю 

Нвр=608,11/217,7=2,79 люд-год/м3 

4.3.4  Технологія виконання робіт і контроль якості 

Блоки і риштування перед початком монтажних робіт складуються на 

приоб'єктному складі в робочій зоні крану.  

Перед початком робіт всі попередні роботи повинні бути закінчені, а 

конструкції, що розташовані нижче - постійно закріплені. 

До початку монтажних робіт такелажник перевіряє наявність і стан 

такелажних пристосувань. 

 Подавання блокыв відбувається пакетами на піддонах відразу на робочу 

позначку. Розпочинається за 4 години до початку робіт і продовжується 



ритмічно в процесі виконання цегляної кладки. Розчин подається в ящиках 

впродовж виконання цегляної кладки. Підмості встановлюються та 

переставляються на нове місце за допомогою крану. 

Кам'яна кладка відбувається за допомогою ланки з восьми мулярів. 

Ширина кладки 380 мм. 

Роботи ведуться поярусно. Висота ярусу 1,2 м. Роботи на другому і вище 

ярусі ведуться з блочних риштувань. 

При виконанні робіт необхідно керуватися вимогами СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции".  

Нормативні допуски та відхилення: 

 

Операційний контроль якості кам'яних робіт 

Таблиця 4.9 

 

 



4.3.5 Заходи з техніки безпеки 

Зведення стін (цегляна кладка) кожного вищого поверху 

багатоповерхового будинку необхідно здійснювати після монтажу 

конструкцій міжповерхового перекриття, площадок і маршів у сходових 

клітках.  

За необхідності зведення цегляних стін без укладання перекриттів або 

покриттів необхідно застосовувати тимчасові кріплення цих стін.  

Під час зведення стін висотою більше ніж 7 м необхідно застосовувати 

захисні козирки або сітчасту огорожу по периметру будинків, що повинні 

задовольняти таким вимогам:  

- ширина захисних козирків або сітчастих огорож повинна бути не менше 

ніж 1,5 м з ухилом до стіни так, щоб кут, утворений між нижньою частиною 

стіни будинку і поверхнею козирка, був 110°, а зазор між стіною будинку і 

площиною козирка не перевищував 50 мм;  

- захисні козирки та сітчасті огорожі повинні витримувати снігове 

навантаження, визначене для даного кліматичного району, і зосереджене 

навантаження не менше 1600 Н (160 кгс), прикладене в середині прогону;  

- перший ряд захисних козирків повинен бути встановлений на висоті до 6 

м від землі, мати суцільний настил і зберігатися до закінчення зведення стін 

на всю висоту.  

Другий ряд захисних козирків необхідно встановлювати на висоті 6 м -7 м 

над першим рядом і в процесі подальшого зведення стіни він повинен 

переставлятися через кожних 6 м - 7 м та мати суцільний або сітчастий настил 

з розміром отворів (чарунок) не більше ніж (50 х 50) мм.  

 Під час виконання кам'яних робіт необхідно дотримуватися вимог СНиП 

3.03.01, НПАОП 0.00-1.30, НПАОП 45.25-7.01, НПАОП 63.0-7.20. 

Зведення стін необхідно виконувати з міжповерхових перекриттів або 

риштовань. Конструкція риштовань повинна відповідати допустимим 

навантаженням відповідно до зазначених у ПВР.  

Виконувати цегляне мурування з випадкових риштовань заборонено.  



Розшивання зовнішніх швів цегляного мурування необхідно виконувати з 

перекриття або риштовань після укладання кожного ряду мурування. 

Виконувати цю операцію зі свіжовикладеної стіни заборонено.  

Під час зведення стін будинків на висоту до 0,7 м від робочого настилу, а 

також під час робіт на висоті необхідно застосовувати зазначені в ПВР засоби 

колективного захисту (огороджувальні, уловлювальні пристрої) або запобіжні 

пояси. Не допускається зведення зовнішніх стін товщиною до 0,75 м, стоячи 

на стіні без використання засобів індивідуального захисту.  

Під час грози, снігопаду, туману, які значно погіршують видимість у 

межах фронту робіт, або за швидкості вітру 15 м/с і більше виконувати цегляне 

мурування зовнішніх стін багатоповерхових будинків і споруд забороняється.  

Для транспортування вантажопідіймальними кранами штучних матеріалів 

- цегли, керамічних каменів, дрібних блоків - необхідно застосовувати 

інвентарні піддони, контейнери, вантажозахоплювальні пристрої, які 

унеможливлюють падіння цих елементів під час піднімання, розпакетування, 

вибирання для роботи.  

Допустимі висоти стін, що стоять вільно під час їх зведення, визначаються 

згідно з 6.16-6.19 СНиП II-22.  

Підготовку та обробку природних каменів у межах будівельного 

майданчика необхідно виконувати у спеціально відведених місцях, де 

перебування осіб, які не виконують зазначену роботу, забороняється. Робочі 

місця, розташовані на відстані менше ніж 3 м одне від одного, повинні бути 

розділені захисними екранами, а робітники - забезпечені засобами 

індивідуального захисту.  

Обробляти камені необхідно в рукавицях і окулярах з небитким склом.  

4.4 Відомість обсягів робіт 

Таблиця 4.10 
№ Назва робіт Одиниці 

виміру 

Кількість 

1 Зняття рослинного шару (15 см) бульдозером  1000 м3 1,69 

2 Планування майданчику бульдозером 1000 м2 15,00 

3 Розробка ґрунту екскаватором у відвал 1000 м3 8,45 



4 Розробка ґрунту екскаватором з навантаженням в 

автосамоскиди 

1000 м3 0,42 

5 Транспортування ґрунту на відстань до 5 км 1000 м3 0,42 

6 Розробка недобору ґрунту бульдозером 100 м3 2,86 

7 Занурення залізобетонних паль С 12-30 копровою 

установкою 

шт 376 

8 Зрубування оголовків паль на висоту 0,5 м шт 376 

9 Влаштування бетонної підготовки  100 м3 0,52 

10 Влаштування монолітних фундаментів поверх паль 100 м3 4,21 

11 Влаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів 100 м2 0,94 

12 Вкладання фундаментних балок 100 шт 0,30 

13 Зворотня засипка ґрунту бульдозером  1000 м3 8,74 

14 Влаштування монолітних колон 100 м3 4,69 

15 Влаштування монолітних сходових клітин 100 м3 0,146 

16 Влаштування монолітних балок рампи 100 м3 0,092 

17 Влаштування монолітних капітелей 1-3 поверхів 100 м3 6,33 

18 Влаштування монолітного перекриття 1-2 поверхів 100 м3 19,84 

19 Влаштування монолітного покриття 100 м3 10,11 

20 Влаштування щебеневої підготовки під підлогу 

першого поверху 

100 м3 3,85 

21 Влаштування бетонної підготовки під підлогу першого 

поверху 

м3 385 

22 Зведення стін та огородження на рампі з газобетонних 

блоків марки D400 

100 м2 21,77 

23 Влаштування теплоізоляції зовнішніх стін 100 м2 21,77 

24 Монтаж гіпсокартонних перегородок 100 м2 0,627 

25 Влаштування багатошарового покриття 

25.1 Влаштування цементно-піщаної стяжки марки М200 100 м2 38,90 

25.2 Влаштування пароізоляції 100 м2 38,90 

25.3 Влаштування утеплювача на основі базальтового 

волокна 

100 м2 38,90 

25.4 Нанесення бітумно-полімерної мастики Масттел 100 м2 38,90 

25.5 Вкладання в 2 шари еластомірного рулонного 

матеріалу Кромел 

100 м2 38,90 

26 Влаштування настилу перекриття та рампи 

26.1 Влаштування цементно-піщаної стяжки марки М200 100 м2 120,78 

26.2 Влаштування поверхневої гідроізоляції 100 м2 111,06 

26.3 Нанесення шару асфальтобетону 100 м2 111,06 

27 Влаштування плиточного покриття в торгівельному 

залі та мийці 

100 м2 6,90 

28 Влаштування покриття „террацо” в підсобних та 

складських приміщеннях, 20 мм 

100 м2 2,21 

29 Влаштування покриття з полівінілхлоридного 

лінолеуму в адміністративних приміщеннях 

100 м2 3,75 

30 Оздоблювальні роботи 

30.1 Штукатурення внутрішніх поверхонь стін 100 м2 21,77 

30.2 Фарбування поверхонь 100 м2 23,02 

30.3 Оздоблення зовнішніх стін і огородження рамп 

сайдінгом 

100 м2 24,07 

30.4 Влаштування підвісної стелі в торгівельному залі та 

адміністративних приміщеннях 

100 м2 6,90 



31 Влаштування відмостки 100 м2 2,96 

32 Заповнення віконних та дверних отворів склопакетами 

REHAU 

100 м2 14,52 

33 Монтаж технологічного устаткування люд-год  

34 Сантехнічні роботи люд-год  

35 Електротехнічні роботи люд-год  

36 Монтаж вентиляційного і газового устаткування люд-год  

37 Благоустрій території люд-год  

38 Здача об`єкта люд-дні  

 

4.5 Відомість потреб в матеріалах 

Таблиця 4.11 
№ Табл. 

РЕКН 

Назва 

елементу 
В

и
м

ір
н

и
к
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 Назва потрібних 

матеріалів 

О
д

и
н

и
ц

і 

в
и

м
ір

у
 

Норма 

витрат 

Загальна 

потреба 

1 Е6-1-3 Монолітний 

ростверк  

100 

м3 

4,22 Щити опалубки 

Рогожа 

Вапно 

Дошки 

м2 

м2 

т 

м3 

55 

123 

0,025 

0,59 

232,1 

519,06 

0,106 

2,49 

2 Е8-4-5 Вертикальна 

гідроізоляція 

100 

м2 

4,53 Бітум 

Керосин 

Мастика 

т 

т 

т 

0,016 

0,024 

0,44 

0,072 

0,109 

1,99 

3 Е7-1-2 Фундаментні 

блоки 

100 

шт 

0,96 Збірна з/б 

конструкція 

шт 100 96 

4 Е7-1-16 Фундаментні 

балки 

100 

шт 

0,47 Збірна з/б 

конструкція 

Дошки 

Щити опалубки 

Розчин 

шт 

 

м3 

м2 

м3 

100 

 

0,065 

11,03 

0,52 

47 

 

0,03 

5,18 

0,24 

5 Е6-14-3 Монолітна 

колона 

100 

м3 

2,386 Щити опалубки 

Вапно 

Дошки 

м2 

т 

м3 

55 

0,05 

0,72 

131,23 

0,119 

1,72 

6 Е6-25-1 Монолітна 

сходова 

клітина 

100 

м3 

0,146 Щити опалубки 

Вапно 

Дошки 

м2 

т 

м3 

94 

0,03 

0,93 

13,72 

0,004 

0,136 

7 Е6-18-3 Монолітна 

балка рампи 

100 

м3 

0,092 Щити опалубки 

Вапно 

Дошки 

Електроди 

м2 

т 

м3 

т 

74,8 

0,057 

0,14 

0,082 

6,88 

0,005 

0,013 

0,008 

8 Е6-22-3 Монолітне 

перекриття 

100 

м3 

24,45 Щити опалубки 

Ізвесть 

Дошки 

Електроди 

м2 

т 

м3 

т 

52,6 

0,043 

2,16 

0,035 

1286,1 

1,051 

52,81 

0,856 

9 Е6-22-1 Монолітне 

покриття 

100 

м3 

7,05 Щити опалубки 

Вапно 

Дошки 

Електроди 

м2 

т 

м3 

т 

86,1 

0,086 

3,14 

0,041 

607,01 

0,61 

22,14 

0,289 

10 Е11-2-9 Бетонна 

підготовка 

м3 291 Мастика 

Дошки 

Пісок 

т 

м3 

м3 

0,002 

0,001 

0,31 

0,582 

0,291 

90,21 

11 Е8-6-1 Стіни з 

газобетонних 

блоків 

100 

м2 

20,566 Розчин 

Газобетонні блоки 

м3 

100 шт 

0,24 

1 

4,94 

137,1 

12 Е26-30-1 Теплоізоляція 

стін 

100 

м2 

4,608 Бітум 

Брус 

Теплоізоляційний 

матеріал 

т 

м3 

м2 

0,12 

0,05 

100 

0,553 

0,23 

460,8 



13 Е8-7-2 Гіпсокартонні 

перегородки 

100 

м2 

0,627 Арматура 

Розчин 

Перегородки 

гіпсокартонні 

т 

м3 

м2 

0,06 

0,83 

100 

0,038 

0,52 

62,7 

14 Е12-22-1 Цементно-

піщана стяжка 

100 

м2 

107,47 Рубероїд 

Розчин 

м2 

м3 

4,4 

1,53 

472,87 

164,43 

15 Е12-20-1 Пароізоляція 100 

м2 

48,51 Пароізоляційна 

плівка 

Керосин 

100 м2 

 

т 

1 

 

0,06 

48,51 

 

2,91 

16 Е12-18-1 Теплоізоляція 100 

м2 

48,51 Мастика 

Керосин 

Теплоізоляційні 

плити 

т 

т 

100 м2 

0,201 

0,058 

1 

9,75 

2,81 

48,51 

17  Мастика  100 

м2 

48,51 Мастика т 1 8,12 

18  Рулонний 

матеріал 

Кромел 

100 

м2 

48,51 Рулонний матеріал 

Кромел 

100 м2 1 48,51 

19 Е12-20-1 Гідроізоляція 100 

м2 

58,964 Гідроізоляційна 

плівка 

Керосин 

100 м2 

 

т 

1 

 

0,06 

58,964 

 

3,54 

20 Е11-19-1 Покриття 

паркінгу 

100 

м2 

58,964 Бітум 

Брус 

Суміш 

асфальтобетонна 

т 

м3 

т 

0,05 

0,01 

6,1 

2,95 

0,59 

359,68 

21 Е11-27-4 Плиточне 

покриття 

100 

м2 

6,9 Мастика 

Розчин 

Плитка 

т 

м3 

м2 

0,133 

1,3 

100 

0,918 

8,97 

690 

22 Е11-17-2 Покриття 

„террацо” 

100 

м2 

2,21 Опилки деревини 

Розчин з 

мраморною 

крошкою 

м3 

м3 

 

 

3,06 

2,04 

6,76 

4,51 

23 Е11-36-1 Полівінілхло- 

ридний 

лінолеум 

100 

м2 

3,75 Ветошь 

Клей 

Лінолеум 

кг 

т 

м2 

0,5 

0,05 

100 

1,875 

0,188 

375 

24 Е15-202-4 Суцільне 

заскління 

100 

м2 

22,14 Ветошь 

Резинові прокладки 

Металеві профілі 

Скло 

кг 

кг 

т 

м2 

0,2 

29 

1,02 

100 

4,43 

642,06 

22,58 

2214 

25 Е9-54-2 Металеві 

сходові клітини 

шт 2 Металева сходова 

клітина 

т 2,45 4,9 

26 Е9-54-4 Металеві 

відбійники і 

шлакбауми 

шт 232 Відбійники 

Шлакбауми 

т 

т 

0,009 

0,08 

2,052 

0,32 

27 Е15-51-1 Оштукатурення 

внутрішніх 

поверхностей 

100 

м2 

12,36 Розчин м3 1,89 23,36 

28 Е13-26-1 Олійне 

фарбування 

100 

м2 

9,7 Фарба 

Ветошь 

т 

кг 

0,054 

0,05 

0,524 

0,485 

29 Е15-251-3 Сайдінг 100 

м2 

4,608 Сайдінг 

Металевий профіль 

м2 

т 

100 

0,042 

460,8 

0,194 

30 Е15-16-1 Підвісна стеля 100 

м2 

6,9 Підвісна стеля 

Металевий профіль 

м2 

т 

100 

0,052 

690 

0,359 

31 Е11-14-3 Відмостка 100 

м2 

2,96 Дошки 

Розчин 

м3 

м3 

0,15 

26,7 

0,444 

79,03 

32 Е15-201-1 Віконні та 

дверні отвори 

100 

м2 

0,644 Ветошь 

Оліфа 

Скло 

кг 

т 

м2 

0,2 

0,066 

100 

0,129 

0,043 

64,4 

 

 

 



4.6 Зведена відомість потреби в матеріалах 

Таблиця 4.12 
№ Назва матеріалу Одиниця виміру Кількість 

1 Дрібнощитова опалубка м2 2282,22 

2 Рогожа м2 519,06 

3 Вапно т 1,895 

4 Дошки м3 80,074 

5 Бітум т 3,678 

6 Керосин т 6,714 

7 Мастика т 23,174 

8 Фундаментні блоки шт 96 

9 Фундаментні балки шт 47 

10 Розчин м3 116,82 

11 Електроди т 1,153 

12 Пісок м3 90,21 

13 Газобетонні блоки 100 шт 137,1 

14 Брус м3 0,82 

15 Теплоізоляційний матеріал м2 5312,62 

16 Арматура т 0,038 

17 Гіпсокартонні перегородки м2 62,7 

18 Рубероїд м2 472,87 

19 Пароізоляційна плівка м2 4851 

20 Рулонний матеріал Кромел м2 4851 

21 Гідроізоляційна плівка м2 4851 

22 Суміш асфальтобетонна м3 359,68 

23 Плитка м2 690 

24 Опилки дерев`яні м3 6,76 

25  Розчин з мраморною крошкою м3 4,51 

26 Ветошь кг 2,489 

27 Клей т 0,188 

28 Лінолеум м2 375 

29 Резинові прокладки кг 642,06 

30 Металеві профілі т 23,133 

31 Скло м2 2214 

32 Металева сходова клітина т 2 

33 Відбійник т 28 

34 Шлакбаум т 4 

35 Фарба т 0,524 

36 Сайдінг м2 460,8 

37 Підвісна стеля м2 690 

38 Оліфа т 0,,043 

 

 

 

 

 

 



4.7 Побудова сіткового графіку 

Картка-визначник сіткового графіку 

 Таблиця 4.13 
 

 

 

№ 

 

 

 

Найменування робіт 

 

 

 

Код 

роботи О
д

и
н

и
ц

і 

в
и

м
ір

у
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

 

Трудомісткість, 

люд.-год. 

 

Машини 

маш.-год. 

 

Машини, 

механізми 

 

 

Склад ланки 

робочих 

К
іл

. 
зм

ін
 н

а 

д
о

б
у
 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 

 

На 

один. 

 

Норм. 

 

Прий. 

 

На 

один. 

 

Норм. 

 

Прий. 

 

Назва 

 

Кіл. 

1 Зрізання рослинного шару 

бульдозером потужністю 79кВт 

Е1-24-6 1000 м3 1,69 94,02 47,95 48 94,02 47,95 48 ДЗ-19 2 Машиніст 6р-2 2 1,5 

2 Планування майданчику 

бульдозером потужністю 79кВт 

Е1-30-2 1000 м2 15,00    0,39 0,99 8 ДЗ-19 1 Машиніст 6р-1 1 1 

3 Розробка грунту екскавотором 

у відвал, з місткістю ковша 0,6 

м3 

Е1-12-

14 

1000 м3 8,45 19,55 5,81 16 42,5 12,62 16 ZY 150 2 Машиніст 6р-2 2 1 

4 Розробка грунту екскавотором з 

навантаженням в 

автосамоскиди, з місткістю 

ковша 0,6 м3 

Е1-17-

14 

1000 м3 0,42 22,1 37,13 112 63,92 107,39 112 ZY 150 2 Машиніст 6р-2 2 3,5 

5 Розробка недобору грунту 

вручну, 100 мм 

Е1-164-

2 

100 м3 2,86 261,8 42,1 64      Землекоп 3р-2 

Землекоп 2р-2 

2 1 

6 Забивання паль копровою 

установкою 

Е5-2-6 м3 376 4,72  2208 2,45 736  СП 49Д, 

МКГ-

25.01А 

 Машиніст 6р-2 

Бетонщик 3р-4 

Бетощик 2р-2 

2  

 

5 

6,5 

1,4 захватки   188  336,5 480  160  

2,3 захватки   188  662,69 624  208  

7 Влаштування бетонної 

підготовки під монолітний 

ростверк, 100 мм 

Е6-1-1 100 м3 0,52 195,75 126,06 192      Бетонщик 3р-2 2  

 

 

1 

1,5 

1,4 захватки   0,26  17,23 32    

2,3 захватки   0,26  45,8 48    

8 Влаштування монолітного 

ростверку під колони 

Е6-1-3 100 м3 4,21 508,95 2147,6 2240 57,05 240,8  АБН 75/42  Машиніст 6р-1 

Бетонщик 4р-5 

Бетонщик 3р-5 

2  

 

2 

5 

1,4 захватки   2,1  292,6 320  32,8  

2,3 захватки   2,11  781,2 800  87,6  



9 Влаштування вертикальної 

гідроізоляції ростверку в 2 

шари 

Е8-4-5 100 м2 0,94 73,94 334,86 480 2,39 10,82    Ізолю-ник 4р-2 

Ізолю-ник 3р-2 

Ізолю-ник 2р-2 

2  

 

 

1 

1,5 

1,4 захватки   0,47  52,13 96  1,68  

2,3 захватки   0,47  115,3 144  3,73  

10 Вкладання фундаментних балок Е7-1-16 100 шт 0,30 783 187,92 192 179,7 43,18  Э-125ВБ  Машиніст 6р-1 

Монт-ник 4р-3 

Монт-ник 3р-3 

 

2 2 

11 Зворотня засипка фундаменту 

бульдозером потужністю 79 

кВт з пошаровим ущільненням 

Е1-27-5 1000 м3 8,74 10,37 10,12 32 10,37 10,12  ДЗ-19 1 Машиніст 6р-1 2  

 

 

0,5 

0,5 

1,4 захватки   4,37  0,93 8  0,93  

2,3 захватки   4,37  4,13 8  4,13  

12 
Влаштування монолітких колон 

на позначцы +8,400 
Кальк. 1 м3 123,29 4,36 537,47 576 - -  АБН 75/42  

Бетонщик 4р-2 

Бетонщик 2р-2 
2 9 

13 
Влаштування монолітного 

покриття з капітелями 
Кальк. 1 м3 1222 2,52 3074,8 3120 - -  АБН 75/42  

Бетонщик 4р-6 

Бетонщик 2р-6 

Тесляр 4р-3 

2 13 

14 Влаштування покриття рампи, 

200 мм 

Е11-19-

1 

100 м2 10,454 88,04 920,37 960 1,68 17,56  Э-125ВБ  Машиніст 6р-1 

Бетонщик  

4р-10 

2 6 

15 Влаштування щебеневої 

підготовки під підлогу першого 

поверху, 100 мм 

Е11-13-

3 

100 м2 3,85 41,55 201,56 256 7,09 34,4    Землекоп 5р-2 

Землекоп 4р-4 

2 4 

16 Влаштування бетонної 

підготовки під підлогу з бетону 

марки В7,5, 60 мм 

Е11-2-9 1 м3 385 5,78 1682 1728    АБН 75/42  Бетонщик 4р-6 

Бетонщик 3р-6 

 

2 9 

17 

Зведення стін з газобетонних 

блоків марки D400 на позначцы 

+8.400 

Кальк. м3 217,7 2,79 608,11 576 - -  Э-125ВБ  

Муляр 4р-4 

Муляр 3р-4 

 

2 

 

4,5 

 

18 Влаштування теплоізоляції 

зовнішніх стін 

Е26-30-

1 

100 м2 21,77 32,06 147,73 192 1,1 5,07    Ізол-ник 4р-2 

Ізол-ник 3р-2 

 

2  

 

1 

2 

2 захватка   10,85  68,29 64  2,34  

3 захватка   10,85  79,44 128  2,73  

19 Звередення гіпсокартонних 

перегородок 

Е8-7-2 100 м2 0,627 195,92 122,84 128 5,45 3,42    Монт-ник 4р-2 

Монт-ник 3р-2 

 

2  

 

1 

1 

2 захватка   0,313  54,86 64  1,53  

3 захватка   0,313  67,98 64  1,89  



20 Влаштування багатошарового 

покриття 

    6595,4 6720  325,98  Э-125ВБ  Покрівельник 

5р-2, 4р-6,  

3р-12; 

 

Ізол-ник 4р-4 

Ізол-ник 3р-4 

 

  

21 Влаштування цементно-піщаної 

стяжки марки М200 

Е12-22-

1 

100 м2 48,51 38,9 1862,2  4,6 223,14    2 15 

2,3 захватки   24,255  931,1   111,57  

22 Влаштування пароізоляції Е12-20-

1 

100 м2 48,51 38,9   0,69 33,48      

2,3 захватки   24,255  1176,6   16,74  

23 Влаштування утеплювача на 

основі базальтового волокна 

Е12-18-

1 

100 м2 48,51 38,9 1425,8  1,43 69,36      

2,3 захватки   24,255  712,9   34,68  

24 Нанесення бітумно-полімерної 

мастики Масттел 

 100 м2 48,51 38,9          

2,3 захватки   24,255  106,72     

25 Вкладання в 2 слої 

еластомірного рулонного 

матеріалу Кромел 

 100 м2 48,51 38,9          

2,3 захватки   24,255  380,08     

26 Влаштування настилу 

перекриття та рампи 

         Э-125ВБ  Покрівельник 

5р-1, 4р-3, 3р-6; 

Машиніст 6р-1 

Бетонщик  

4р-12 

  

27 Влаштування цементно-піщаної 

стяжки марки М200 

Е12-22-

1 

100 м2 120,78 38,39 2263,6  4,6 271,22    2  

 

1,5 

5,5 

1,4 захватки   60,39  200,66 264  24,04  

2,3 захватки   60,39  931,15 968  111,57  

28 Влаштування поверхневої 

гідроізоляції 

Е12-20-

1 

100 м2 111,06 24,49 1444 1760 0,35 20,64    2 

 

 

 

 

1 

4 

1,4 захватки   55,5  128,01 176  1,83  

2,3 захватки   55,5  594 704  8,49  

29 Нанесення шару 

асфальтобетону 

Е11-19-

1 

100 м2 111,06 88,04 5186 5184 1,68 99,06    2  

 

3 

11 

1,4 захватки   55,5  460,2 432  8,78  

2,3 захватки   55,5  2132,8 2112  40,75  

30 Влаштування плитного 

покриття в торгівельному залі 

та мийці 

Е11-27-

4 

100 м2 6,9 123,56 852,56 864 13,7 94,53    Плиточник 5р-

3 

Плиточник 4р-

3 

2  

 

 

6,5 

2,5 

2 захватка   3,45  605,44 624  67,13  

3 захватка   3,45  247,12 240  27,4  

31 Влаштування покриття 

„террацо” в підсобних та 

складських приміщеннях, 20 мм 

Е11-17-

2 

100 м2 2,21 320,57 708,47 768 19,33 42,72    Бетонщик 4р-2 

Бетонщик 3р-2 

Облицюв-ник 

2  

 

 



2 захватка   1,1  163,5 192  9,86  4р-2, 2р-2 1,5

4,5 3 захватка   1,1  544,97 576  32,86  

32 Влаштування покриття з 

полівінілхлоридного лінолеуму 

в адмін. приміщеннях 

Е11-36-

1 

100 м2 3,75 60,36 226,35 256 0,44 1,65    Покрівельник 

5р-1, 3р-3; 

 

2  

 

 

1,5 

2,5 

2 захватка   1,87  93,56 96  0,68  

3 захватка   1,87  132,79 160  0,97  

33 Оздоблювальні роботи            Штукатур 3р-4 

Штукатур 2р-4 

Маляр 4р-1 

Маляр 2р-1 

Монт-ник 5р-4 

Монт-ник 4р-6 

  

34 Оштукатурення внутрішніх 

поверхностей стін, перегородок 

та стелі паркінгу 

Е15-51-

1 

100 м2 21,77 100,81 1245,7 1280 4,32 53,38    2  

 

 

4 

6 

2 захватка   10,89  520,5 512  22,3  

3 захватка   10,89  725,23 768  31,08  

35 Олійне фарбування 

неоштукатурених поверхностей 

Е13-26-

1 

100 м2 23,02 2,35 22,81 32 0,04 0,38    2  

 

0,5 

0,5 

2 захватка   11,51  10,81 16  0,18  

3 захватка   11,51  12 16  0,2  

36 Оздоблення зовнішніх стін і 

огородження рамп сайдінгом 

Е15-

251-3 

100 м2 24,07 73,59 339,1 384 0,41 1,89    2  

 

2 

4 

4 

1,4 захватки   8,02  48,13 64  0,27  

2 захватка   8,02  121,42 128  0,677  

3 захватка   8,02  121,42 128  0,677  

37 Влаштування підвісної стені в 

торгівельному залі та 

адміністративних приміщеннях 

Е15-16-

1 

100 м2 6,9 160,7 1108,8 1120 0,58 4    2  

 

 

5 

2 

2 захватка   3,45  787,4 800  2,84  

3 захватка   3,45  321,4 320  1,16  

38 Влаштування відмостки Е11-14-

3 

100 м2 2,96 56,88 168,36 120 1,04 3,08    Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 3р-2 

 

2  

 

1 

1,5 

1,4 захватки   1,48  27,87 48  0,51  

2,3 захватки   1,48  56,31 72  1,03  

39 Заповнення віконних та 

дверних отворів 

Е15-

201-1 

100 м2 14,52 66,99 43,14 64 0,9 0,58    Скляр 4р-1 

Скляр 2р-1 

2  

 

1 

1 

2 захватка   7,26  18,76 32  0,25  

3 захватка   7,26  24,38 32  0,33  

40 Монтаж технологічного 

устаткування 

 люд-

год 

226,1  226,1 240      5 2 3 

41 Сантехнічні роботи  люд-

год 

2261  2261 2240      20 2 7 



42 Електротехнічні роботи  люд-

год 

2261  2261 2240      20 2 7 

43 Монтаж вентиляційного і 

газового устаткування 

 люд-

год 

1356,6  1356,6 1344      14 2 6 

44 Благоустрій території  люд-

год 

1356,6  1356,6 1344      14 2 6 

45 Здача об`екта  люд-

дні 

1  1 1      3 1 1 



4.7.1 Техніко-економічні показники сітьового графіка 

- тривалість будівництва – 248,5 дні; 

- коефіцієнт змінності: 

Загальна кількість змін 696=змN . 

 Загальна кількість днів: Nдн=347. 

     Кзм= 0058,2
347

696
==

дн

зм

N

N
; 

 - загальна кількість робітників по всім роботам: 8840=N  робітників. 

Середня чисельність робітників Чср=8840/260 = 34 робітників. 

Коефіцієнт нерівномірності руху робітників:  Кч= 3
34

102max ==
срЧ

Ч
. 

4.8 Розрахунок БГП 

4.8.1 Розрахунок потреби в тимчасових адміністративних і санітарно-

побутових будівель на будівельному майданчику 

Усього максимальна кількість робітників визначена по графіку руху 

робітників, складеного на основі календарного плану, 102 людини. 

Загальна чисельність робітників 102·100/85=120 робітників. 

Число ІТП та службовців 120-102=18 чоловік. 

В першу зміну працює 72
100

70102
=


 робітника, 15

100

8018
=


 ІТП; 

Усього в першу зміну працює 72+15=87 людей.  

З них жінок 2630
100

87
= ; чоловіків 6170

100

87
= . 

Визначаємо номенклатуру адміністративних і санітарно-побутових 

приміщень і заносимо їх до таблиці 4.14. 

Розрахунок тимчасових і санітарно-побутових приміщень 

Таблиця 4.14 

Найменування і призначення 

приміщень 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

р
о
б

іт
н

и
к
ів

 

Н
о
р
м

а 
п

л
о

щ
і 

н
а 

о
д

н
о
го

 р
о
б

іт
н

и
к
а 

 

Р
о
зр

ах
у
н

к
о

в
а 

п
л
о
щ

а,
 м

2
 

Р
о
зм

ір
и

 в
 п

л
ан

і 

п
о
 У

Т
С

, 
м

 Тип 

будівлі 

П
р
и

й
н

ят
а 

п
л
о

щ
а,

 

м
2
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 б

у
д

ів
ел

ь 

Адміністративні приміщення 



Контора виконроба 15 
24 м2 на 

5 чол. 
72 

12 х 9, 

9 х 2,7 
збірн. 100,4 2 

Кабінет по ТБ 87 
20 м2 на 

1000 чол. 
20 9 х 2,7 конт. 22 1 

Приміщення охорони 2 - 8 2 х 2 конт. 8 2 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардеробна, м2/люд 102 0,9 91,8 
12 х 9,  

9 х 2,7 

збірн., 

конт. 
100,4 2 

Душова з преддушовою, 

м2/люд 
87 0,43 37,41 6,9х6 конт. 37,7 1 

Умивальна, м2/люд 72 0,05 3,6 Поєднується з гардеробною 

Туалети, м2/люд 

- чоловічі 

- жіночі 

61 

26 

0,07 

0,14 

4,27 

3,64 

2,7 х 2,7 

2,7 х 2,7 

конт. 

конт. 

7,29 

7,29 

1 

1 

Приміщення для просушки 

спецодягу, м2/люд 
102 0,2 20,4 Поєднується з гардеробною 

Приміщення для обігріву 

робітників, м2/люд 
72 1 72 6 х 6,9 збірн. 74,74 2 

Їдальня 87 0,6 52,2 12 х 9 збірн. 70,8 1 

Пункт охорони здоровя, м2 87 
20 м2 на 

300 чол. 
20 9 х 2,7 конт. 22 1 

Приміщення для відпочинку 

робітників, м2/люд 
87 0,2 17,4 9 х 2,7 конт. 22 1 

Приміщення для особистої 

гігієни жінок, м2 
26 0,18 4,68 2,7 х 2,7 конт. 7,29 1 

Навіс для відпочинку 87 0,2 17,4 - збірн. 20 1 

Стенд засобів пожежогасіння - - 2 1 х 1 - 2 2 

 

4.8.2 Розрахунок тимчасового водопостачання 

У відповідності з вихідними даними визначаємо споживачів води та 

строків її споживання. 

Споживачі водопостачання 

Таблиця 4.15 

Споживачі води 

Строки споживання, дні Об’єм робот в зміну 

Початок Закінчення Одиниці Кількість 

Виробничі потреби:       

Ексковатор ZY 150 2,5 7 шт 2 

Бульдозер ДЗ-19 0 4,5 шт 2 

Гусенчний кран Э-125ВБ 11 198 шт 1 

Автобетононасос АБН 75/42 33 109,5 шт 1 

Копер СП 49Д 11 29 шт 2 

Автобетоновоз СБ-159 33 109,5 шт 6 

Вантажівки бортові 1 253 шт 5 

Технологічні потреби:      

Оздоблювальні роботи 199 227 м2 144,5 



Санітарно-побутові потреби:      

Господарчо-питьові за 

відсутності каналізації 1 260 люд. 120 

Душ з преддушевою 1 260 люд. 102 

 

Секундна витрата води на виробничо-технічні потреби: 
1

14

3600 n

KAS
qвир




= , де 

S – кількість одиниць транспорту або об’єм будівельних робіт в зміну; 

A – питома витрата води на виробничі потреби; 

K14 – коефіцієнт часової нерівномірності споживання води; 

n1 – тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 

Для екскаватора: 001,0
163600

2152
=




 л/с; 

Для бульдозера: 0208,0
360016

23002
=




 л/с; 

Для крана: 0012,0
3600187

24001
=




 л/с; 

Для автобетононасоса: 0278,0
360016

28001
=




 л/с; 

Для копра: 0208,0
360016

23002
=




 л/с; 

Для автобетоновоза: 104,0
360016

25006
=




 л/с; 

Для вантажівок: 0868,0
360016

25005
=




 л/с; 

Оздоблювальні роботи: 0301,0
360016

5,185,144
=




 л/с. 

Секундні витрати води на господарсько-питні потреби приймаємо по 

найбільш завантаженому дню роботи: 

0844,0
163600

7,212015

3600

,21
=




=




=

n

kNb
q

год

госп  л/с; 

0563,0
163600

7,212010

3600

,21
=




=




=

n

kNb
q

год

їдал  л/с. 



Секундні витрати води на душові установки: 7555,0
4560

10220

m60

N
q 2

душ =



=




=

С
 

л/с, 

де С - витрачання води на одну особу, що приймає душ; 

N2  - кількість працюючих, що користуються душем; 

m – тривалість роботи душової установки. 

Витрати води на пожежогасіння  приймаємо 10 л/сек (одночасна робота 

двох гідрантів по 5 л/сек кожний), тому що територія будівельного 

майданчику 2,77 га, тобто менша за 10 га. 

Загальні секундні витрати води: 

1887,11107555,01407,00301,02624,0 =++++=+++++= пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq  

л/с. 

Діаметр тимчасового водопроводу: 

- загальний 86,45
8,114,3

10001887,11
2

1000
2 =




=




=

V

q
d заг


 мм, де 

V – швидкість руху води в трубах, м/сек. 

Приймаємо труби діаметром 60 мм. 

- на виробничі потреби 63,13
8,114,3

10002624,0
2

1000
2 =




=




=

V

q
d заг


 мм. 

Приймаємо труби діаметром 25 мм. 

- на господарсько-питні потреби 91,25
7,114,3

10008962,0
2

1000
2 =




=




=

V

q
d заг


 мм. 

Приймаємо труби діаметром 30 мм. 

4.8.3 Розрахунок тимчасового електропостачання на будівельному 

майданчику 

    Загальну потужність джерела енергопостачання будівельного 

майданчика Рзаг визначаємо додаванням потужностей, необхідних для роботи 

силових та технологічних споживачів, а також для освітлення та обігріву з 

урахуванням втрат потужності з розвідної мережі: 









++


+


=     сонсов

сTсс
заг КРКP

КРКР
Р 43

21

coscos 


 



де   - коефіцієнт втрат потужності в мережах в залежності від їх довжини, 

1,105,1 = ; 

Рс – потужність силових споживачів, кВт; 

РТ – необхідність потужностей для технологічних процесів; 

Ров – потужність внутрішнього освітлення об’єктів та територій, кВт; 

Рон – теж, для зовнішнього освітлення об’єктів та територій, кВт; 

К1с, К2с, К3с, К4с – коефіцієнт попиту, залежить від числа споживачів; 

cos  - коефіцієнт потужності, залежить від характеру, кількості та 

загрузки споживачів, для зовнішнього та внутрішнього освітлення. cos =1. 

Монтаж конструкцій та подачу матеріалу виконуємо за допомогою крану 

на гусеничному ході марки Э-125 ВБ. 

Потреба в електроенергії за споживачами 

Таблиця 4.16 
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/cosφ 

1 Гусенчний кран Э-125 ВБ шт 1 79,5 79,5 0,2 0,5 31,8 

2 Віброрейка шт 1 0,78 0,78 0,15 0,5 0,234 

3 Водозбірна машина шт 1 2,2 2,2 0,15 0,5 0,66 

4 Люлька ЛЕ-100-300 шт 2 1,6 3,2 0,15 0,5 0,96 

5 Агрегат покрасочний СО-61  1 0,27 0,27 0,15 0,5 0,081 

6 Ел.трамбовка ИЭ-4502 шт 2 1,5 3 0,15 0,5 0,9 

7 Зварювальний трансформатор шт 4 20 80 0,35 0,4 70 

8 Вібратор ИВ-47 шт 3 1,2 3,6 0,15 0,5 1,08 

9 Розчинонасос СО-48А шт 2 1,2 2,4 0,15 0,5 0,72 

              Σ 106,435 

 

Внутрішнє електроосвітлення 

Таблиця 4.17 

№ Споживачі 
Площа 

споживача 

Загальна 

площа, м2 

Норма 

потужності на 

освітлення 1м2, 

Вт 

Загальні витрати 

електроенергії,  

кВт 

1 Гардеробні 100,4 100,4 15 1,506 

2 Душові 37,7 37,7 15 0,566 



3 
Приміщення для обігрівання 

та відпочинку 

74,74 74,74 
15 1,121 

4 Туалет 14,58 14,58 15 0,219 

5 Їдальня 70,8 70,8 15 1,062 

6 Контора для виконроба 100,4 100,4 15 1,506 

7 Закриті склади 92 92 3 0,276 

8 Кабінет з ТБ 22 22 15 0,33 

9 Здравпункт 22 22 15 0,33 

10 
Приміщення для особистої 

гігієни жінок 
7,29 7,29 15 0,109 

11 
Приміщення для відпочинку 

робітників 
22 22 15 0,33 

        Σ 7,355 

  

Зовнішнє освітлення 

Таблиця 4.18 

Споживачі 
Од. 

вим. 
Кільк. 

Освітлення, 

лк 

Норма 

потужності 

на 1м2, Вт 

Заг. витрати 

кВт 

Теріторія буд-ва в зоні виконання 

робіт 
м2 5072 2 0,4 2,03 

Місцеве освітлення майданчику м2 1014 20 3 3,04 

Головні проходи та проізди км 0,52 3 5 кВт 2,6 

Відкриті склади та під навісом м2 466 20 2 0,932 

     Σ 8,602 

 

Визначимо загальну потужність джерела енергопостачання на 

будівельний майданчик: 

( ) 01,133602,88,0355,7435,1061,1 =++=загР  кВ·А 

Для споживання будівництва з необхідною потужністю приймемо типову 

пересувну інвентарну трансформаторну підстанцію КТП-100 загальною 

потужністю 160 кВ·А. 

Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на 

будівельному майданчику приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-

62. 

Визначаємо кількості прожекторів на будівельному майданчику:  



лP

SEp
n


= , де  

р – питома потужність при освітленні прожекторами ПЗС-45, р=0,2 ... 0,3 

Вт/(м2·лк); 

Е – освітленість, лк (Е=2 лк); 

S – площа, яку освітлюють, S=27700 м2; 

лP  - потужність лампи прожектора, ПЗС-45 лP =1000 Вт. 

1208,11
1000

2770022,0
=


=n  шт. 

Для додаткового освітлення місць монтажу приймаємо: 

506,4
1000

1014202,0
=


=n  шт, які встановлюємо на пересувні освітлювальні 

щогли. 

4.8.4  Розрахунок тимчасових складів 

Розрахунок тимчасових складів  

Таблиця 4.19 

№ 
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Загальна площа по типам складів: відкритий – 242 м2, під навісом – 224 м2, 

закритий – 92 м2. 

4.8.5 Опис будгенплану 

Будівельний генеральний план розроблен на стадію монолітних робіт. На 

БГП наносимо контури будівлі з зазначенням монтажної зони (5 м від будівлі) 

та небезпечної зони роботи крану. Небезпечна зона – це простір, який 

знаходиться у межах можливого переміщення вантажу, що знаходиться на 

гаку крана. Межу цієї зони визначають відстанню по горизонталі від точки 

улаштування крану: 

 Rнз = Rmax + 0,5·lmax + lбез 

Для стрілових кранів небезпечну зону визначають довжиною стріли крана 

за плюсом половини довжини найбільшого вантажу та розсіювання вантажу 

при падінні Небезпечні зони відмічають на будгенплані лінією з відповідним 

написом. 

 Для внутрішньо майданчикових доріг використовуємо тимчасові дороги, 

які зводяться в підготовчий період. Внутрішньо майданчикові дороги можуть 

бути односторонніми ( шириною 3,5 м) та двосторонніми ( шириною 6 м). 



Радіус закруглення доріг на поворотах 12 м. Відстань між дорогами та складом 

повинна бути більшою за 0,5 м, а між дорогою та огородженням – не менше 

1,5 м. Схема доріг має кільцевий вигляд. Дороги зовні будівлі влаштовані з 

дорожніх бетонних плит. В місця роботи кранів та в інших небезпечних зонах 

встановлюються знаки, які попереджують про небезпеку та лімітують 

швидкість. Склади піску, гравію, щебеню розміщаємо вздовж доріг. Навіс 

розміщують вздовж доріг, але не в зоні роботи кранів. 

При розміщенні на БГП тимчасових будівель з точки зору безпечних та 

санітарних умов повинні враховуватись небезпечні зони роботи крану, тобто 

всі будівлі повинні знаходитись поза небезпечної зони. Тимчасові будівлі 

повинні розміщуватись біль в’їзду на будівельний майданчик, скомпоновані 

вони у вигляді побутового містечка. Відстань між зблокованими групами 

будівель повинна бути не менше за 1,5 м. Загальна довжина зблокованих 

будівель не повинна перевищувати 30 м. Відстань від дороги не менше 1,5 м. 

Тимчасові електрошляхи зображенні схематично: вказані 

трансформаторна підстанція, розподільні шафи. Радіус обслуговування однієї 

розподільчої шафи 25 м. Повітряні шляхи електропередач влаштовані вздовж 

доріг, опори ЛЕП застосовуються для ліхтарів зовнішнього освітлення. 

В будівництві використовують напругу 380 В(для роботи 

електродвигунів) та 220 В(для освітлення). Кабельні мережі прокладають на 

глибині 0,8 м. 

Тимчасове водозабезпечення влаштовують по кільцевій схемі. Пожежні 

гідранти встановлюються на відстані не більше 150 м. 

4.8.6 Техніко-економічні показники буд генплану 

- коефіцієнт забудови: 

Загальна площа майданчику Sзаг=27700 м2; 

Площа доріг Sдор=1820 м2; 

Площа побутового містечка Sпоб=1934 м2; 

Площа будівлі Sбуд=5072 м2; 



32,0
27700

507219341820
=

++
=

++
=

заг

будпобдор

заб
S

SSS
К . 

Довжина тимчасових автомобільних доріг та доріг для руху кранів: 

- дороги з залізобетонних дорожніх плит зовні будівлі L=420 м; 

- довжина тимчасових мереж енергопостачання 948 м; 

- довжина тимчасових мереж водопостачання 430 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Найменування об`єкту будівництва: «Проектування будівництва монолітної будівлі з 

дослідженням сучасних опалубочних систем». 

Будівництво розташоване на території: м. Кривий Ріг. 

Договірна ціна складена відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 

1.11.2021 №281,  в поточних цінах станом на 27листопада 2024 р. 

Кошторисна документація складена з застосуванням: 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи; 

- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів. 

 

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та 

механізмів за усередненими даними Мінрегіону України. 

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймались за 

ціновими даними виробників. 

*        

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, 

Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281) 

 

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: 

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи -   13 707,89 грн. за 174,67 години  за розрядом 3,8 

2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин -   13 707,89 грн. за 174,67 

години  за розрядом 3,8 

 

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування: 

1.  Податок на додану вартість (ПДВ) 

 

Загальна вартість будівництва  133753,432 тис. грн. 

в тому числі:   

будівельних робіт 110542,845 тис. грн. 

інші витрати 23210,587 тис. грн. 

в тому числі:   

податок на додану вартість (ПДВ) 22292,239 тис. грн. 

Кошторисні трудовитрати 178,809 тис. люд.г. 

Кошторисна заробітна плата 16023,064 тис. грн. 

 



  
      

Додаток 7 

до Настанови (пункти 3.30, 4.20, 4.38)        

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 133 753,432 тис. грн. 

  

В тому числі зворотних сум 237,760 тис. грн. 

  

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____1___ 

Проектування будівництва монолітної будівлі з дослідженням сучасних опалубочних систем 
(найменування об'єкта будівництва) 

Складений  в поточних цінах станом на 27 листопада 2024 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

Глава 2. Об`єкти основного призначення 

1 02-001 Обєкт основного призначення 105 670,969     105 670,969 

    Разом за главою № 2 105 670,969     105 670,969 

    Разом за главами № 1 - 7 105 670,969     105 670,969 

  
  

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди 

2 Розрахунок №2 

(Додаток 8, Настанова  п.25) 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого 

та допоміжного призначення, передбачених даним проєктом (робочим 

проєктом) 

1 585,064     1 585,064 

    Разом за главою № 8 1 585,064     1 585,064 

    в т.ч. зворотні суми       237,760 

    Разом за главами № 1 - 8 107 256,033     107 256,033 

    в т.ч. зворотні суми       237,760 

    Разом за главами № 1 - 12 107 256,033     107 256,033 

    в т.ч. зворотні суми       237,760 



  Розрахунок №5 

(Додаток 8, Настанова ) 

Кошторисний прибуток (П) 

(18,11 грн./люд.-г.) 

3 286,812     3 286,812 

  Розрахунок №6 

(Додаток 8, Настанова ) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 

(5,06 грн./люд.-г.) 

    918,348 918,348 

    Разом 110 542,845   918,348 111 461,193 

    Податок на додану вартість     22 292,239 22 292,239 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 110 542,845   23 210,587 133 753,432 

    у тому числі поставка замовника без ПДВ 677,02500     677,02500 

    Податок на додану вартість     135,40500 135,40500 

    Всього поставка замовника з ПДВ 677,02500   135,40500 812,43000 

    у тому числі зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд, без 

ПДВ 

237,760     237,760 

    Податок на додану вартість     47,552 47,552 

    Всього зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ 237,760   47,552 285,312 

          

   
Склав          Романець С.В. 

      

   
Перевірив     Кадол Л.В. 

      



  
        

Додаток 5 

до Настанови (пункти 3.24, 7.1)          
  

Проектування будівництва монолітної будівлі з дослідженням сучасних 

опалубочних систем 

  

  
(найменування об'єкта будівництва) 

  

  Об'єктний кошторис в сумі 105 670,969 тис. грн.           

  ЗАТВЕРДЖЕНО           

Об'єктний кошторис № 02-001 

на будівництво Обєкт основного призначення 

  
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 105 670,969 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 178,80941 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 16 023,064 тис. грн. 

Складений  в поточних цінах станом на 27 листопада 2024 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів 

і 

кошторисн

их 

розрахунків 

Найменування 

робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторис

на трудо- 

місткість, 

 тис. 

люд.год 

Кошторис

на 

заробітна 

плата, 

тис.грн. 

Показник

и 

одиничн

ої 

вартості 

будівельни

х робіт 

устаткуванн

я, меблів та 

інвентарю 

всьог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-001-001 Загальнобудівель

ні роботи 

92 480,969   92 

480,96
9 

166,79941 13 933,064   

2 02-001-002 Сантехнічні 

роботи 

5 310,000   5 
310,00

0 

5,60000 1 010,000   

3 02-001-003 Електротехнічні 

роботи 

2 970,000   2 
970,00

0 

3,60000 670,000   

4 02-001-004 Монтаж 

вентиляційного і 

газового 

устаткування 

4 910,000   4 
910,00

0 

2,81000 410,000   

    Всього по 

кошторису 

105 670,969   105 

670,96
9 

178,80941 16 023,064   

  

Склав Романець С.В.       

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
  

Перевірив Кадол Л.В.       

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 

 

 

 

 

 

 



  
      

Додаток 30 

до Настанови (пункт 5.2)        

Замовник: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 

  (назва організації) 

Підрядник: ТОВ "Криворіжбуд" 

  (назва організації) 

ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 

на будівництво Проектування будівництва монолітної будівлі з дослідженням сучасних опалубочних систем 

  

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в _____2025______ роцi 

Вид договірної ціни: "тверда" 

Договір № 12 від 27.11.2024 

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281 

Складена  в поточних цінах станом на 27 листопада 2024 р. 

№ 

Ч.ч. 
Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних робіт інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

    Розділ I. Будівельні роботи       

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 99 088,505 99 088,505   

    у тому числi       

    Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 11 302,174 11 302,174   

    Вартiсть матерiальних ресурсiв 81 785,074 81 785,074   

    Вартiсть експлуатації будiвельних машин 5 031,257 5 031,257   

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 6 582,464 6 582,464   

3   Всього прямі і загальновиробничі витрати 105 670,969 105 670,969   



4 Розрахунок №2 

(Додаток 8, Настанова  

п.25) 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд 

виробничого та допоміжного призначення, передбачених даним 

проєктом (робочим проєктом) 

1 585,064 1 585,064   

    Разом 107 256,033 107 256,033   

5 Розрахунок №5 

(Додаток 8, Настанова ) 

Кошторисний прибуток (П) 

(18,11 грн./люд.-г.) 

3 286,812 3 286,812   

6 Розрахунок №6 

(Додаток 8, Настанова ) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 

(5,06 грн./люд.-г.) 

918,348   918,348 

    Разом по розділу I 111 461,193 110 542,845 918,348 

7   Податок на додану вартість 22 292,239   22 292,239 

    Всього по розділу I 133 753,432 110 542,845 23 210,587 

8   у тому числі поставка замовника без ПДВ 677,02500 677,02500   

9   Податок на додану вартість 135,40500   135,40500 

10   Всього поставка замовника з ПДВ 812,43000 677,02500 135,40500 

11   у тому числі зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і 

споруд, без ПДВ 

237,760 237,760   

12   Податок на додану вартість 47,552   47,552 

13   Всього зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 

285,312 237,760 47,552 

    Розділ II. Устаткування       

14   Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується -     

15   Витрати з придбання та доставки устаткування, що не 

монтується, меблів, інвентарю 

-     

    Разом по розділу II -     

16   Податок на додану вартість -     

    Всього по розділу II -     

    Всього договірна ціна (р.I+р.II) 133 753,43200     



 
      

Додаток 1 

до Настанови (пункт 3.11) 

Проектування будівництва монолітної будівлі з дослідженням сучасних опалубочних систем 
(найменування об'єкта будівництва) 

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-001-001 

на Загальнобудівельні роботи. Обєкт основного призначення 

  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 92 480,969 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 166,79941 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 13 933,064 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3,6 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 27 листопада 2024 р. 

№ 

Ч.ч. 

Обґрунтування 

(шифр норми) 

Найменування 

робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год. 

не зайнятих 

обслугову- 

ванням машин Всього 

експлуа- 

тації 

машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуа- 

тації 

машин 

тих, що обслуговують 

машини 

заробітної 

плати 

в тому 

числі 

заробітної 

плати 

в тому 

числі 

заробітної 

плати 
на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Розділ № 1 Землянi роботи 

1 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 

спланованої 

поверхні за 1 

прохід 

бульдозеру 

15,5 329,02 329,02 5 100 - 5 100 - - 

  - 68,78 1 066 0,7740 12,00 

2 КБ1-24-2 1,7 10 720,44 10 720,44 18 225 - 18 225 - - 



Зрізання рослинного шару 

бульдозерами потужністю 59 кВт 

[80 к.с.] з переміщенням грунту до 

10 м, група грунтів 2 

1000 м3 

ґрунту 

  - 2 241,02 3 810 25,2195 42,87 

3 КБ1-12-14 Розроблення грунту у відвал 

екскаваторами 'драглайн' або 

'зворотна лопата' з ковшом 

місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група 

грунтів 2 

1000 м3 

ґрунту 

8,55 26 682,69 25 415,85 228 137 10 831 217 306 19,5500 167,15 

  1 266,84 6 162,50 52 689 62,4750 534,16 

4 КБ1-17-14 Розроблення грунту з 

навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами 

одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом 

місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група 

грунтів 2 

1000 м3 

ґрунту 

0,52 41 667,82 40 188,90 21 667 745 20 898 22,1000 11,49 

  1 432,08 9 161,01 4 764 91,5654 47,61 

5 С311-5-1 Перевезення грунту до 5 км (без 

урахування вартості 

навантажувальних робіт) 

т 988,0 57,49 57,49 56 800 - 56 800 - - 

  - 8,80 8 694 0,0990 97,81 

6 КБ1-38-2 Зрізування недобору грунту у 

виїмках, група грунтів 2 

1000м3 

ґрунту 

недобору 

0,296 113 836,85 57 718,33 33 696 16 454 17 085 817,7000 242,04 

  55 587,25 11 597,72 3 433 117,6361 34,82 

7 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 59 кВт 

[80 к.с.] з переміщенням грунту до 

5 м, група грунтів 2 

1000 м3 

ґрунту 

8,55 7 512,53 7 512,53 64 232 - 64 232 - - 

  - 1 570,43 13 427 17,6730 151,10 

8 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 

трамбівками, група грунтів 1, 2 

100 м3 

ущільненого 

грунту 

8,55 2 677,37 1 370,87 22 892 11 171 11 721 18,3600 156,98 

  1 306,50 401,61 3 434 5,1175 43,75 

    Разом прямих витрат по розділу № 1     450 749 39 201 411 367   577,66 

    91 317   964,12 

    Розділ № 2 Фундаменти 

9 КБ5-4-2 Заглиблення рейковим копром 

залізобетонних паль довжиною до 

12 м у грунти групи 2 

1м3 паль 408,24 3 587,15 2 484,10 1 464 418 203 789 1 014 109 6,5100 2 657,64 

  499,19 403,00 164 521 4,0421 1 650,15 



10 К58-1721-К717 Палі забивні залізобетонні марки 

С12-30 ГОСТ 19804.2-79 

шт 378,0 9 436,54   3 567 012         

11 КБ5-113-1 Зрубування голів залізобетонних 

паль площею поперечного перерізу 

до 0,1 м2 

1 паля 378,0 670,79 537,38 253 559 49 560 203 130 1,6900 638,82 

  131,11 122,94 46 471 1,3904 525,57 

12 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 

бетону, 

бутобетону і 

залізобетону 

в ділі 

0,55 292 517,14 2 455,11 160 884 5 635 1 350 150,7000 82,89 

  10 244,59 960,47 528 10,6641 5,87 

13 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних 

фундаментів, об`єм до 3 м3 

100м3 

бетону, 

бутобетону і 

залізобетону 

в ділі 

4,25 377 098,55 11 426,08 1 602 669 182 942 48 561 582,3200 2 474,86 

  43 045,09 4 341,93 18 453 48,3367 205,43 

14 П160-17 Арматура т 19,125 35 400,00   677 025         

15 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів 

бокова цементна з рідким склом 

100 м2 

поверхні, що 

ізолюється 

0,98 17 194,13 - 16 850 8 602 - 115,8300 113,51 

  8 777,60 - - - - 

16 КБ7-1-15 Укладання фундаментних балок 

довжиною 

100 шт 

збірних 

конструкцій 

0,32 86 860,94 29 666,37 27 796 13 656 9 493 543,7500 174,00 

  42 673,50 9 889,44 3 165 105,8823 33,88 

17 П171-83 Збірні залізобетонні конструкції 

фундаментних балок 

шт 32,0 4 500,00   144 000         

    Разом прямих витрат по розділу № 2     7 914 213 464 184 1 276 643   6 141,72 

    233 138   2 420,90 

    Розділ № 3 Каркас 

18 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних 

будівель 

100 м3 

залізобетона 

в ділі 

4,7 577 596,94 131 756,86 2 714 706 522 305 619 257 1 432,4400 6 732,47 

  111 128,70 49 234,03 231 400 547,2600 2 572,12 

19 П160-17 Арматура т 94,0 35 400,00   3 327 600         

20 КБ6-13-10 0,156 446 386,11 29 184,58 69 636 13 912 4 553 1 206,4000 188,20 



Улаштування монолітних сходових 

клітин 

100 м3 

залізобетона 

в ділі 

  89 177,09 9 758,40 1 522 108,8818 16,99 

21 П160-17 Арматура т 2,338 35 400,00   82 765         

22 КБ6-18-7 Улаштування балок рампи 100 м3 

залізобетону 

з 

вирахуванням 

об`єму 

жорсткої 

арматури 

0,095 495 241,64 23 106,45 47 048 9 362 2 195 1 285,2000 122,09 

  98 549,14 7 871,06 748 87,6156 8,32 

23 П160-17 Арматура т 0,57 35 400,00   20 178         

24 КБ6-19-1 Улаштування капітелей 100 м3 

залізобетону 

в ділі 

6,4 467 542,74 31 175,54 2 992 274 498 751 199 523 1 016,3000 6 504,32 

  77 929,88 9 325,09 59 681 104,2680 667,32 

25 П160-17 Арматура т 80,0 36 700,00   2 936 000         

26 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів 

безбалкових товщиною до 200 мм, 

на висоті від опорної площадки до 

6 м 

100 м3 

залізобетону 

в ділі 

19,9 495 055,54 16 304,41 9 851 605 1 436 463 324 458 964,7700 19 198,92 

  72 184,09 6 026,18 119 921 67,3508 1 340,28 

27 П160-17 Арматура т 152,434 42 360,00   6 457 104         

28 КБ6-22-1 Улаштування покриття товщиною 

до 200 мм, на висоті від опорної 

площадки до 6 м 

100 м3 

залізобетону 

в ділі 

10,2 495 055,54 16 304,41 5 049 567 736 278 166 305 964,7700 9 840,65 

  72 184,09 6 026,18 61 467 67,3508 686,98 

29 П160-17 Арматура т 78,132 42 360,00   3 309 672         

    Разом прямих витрат по розділу № 3     36 858 155 3 217 071 1 316 291   42 586,65 

    474 739   5 292,01 

    Розділ № 4 Підлоги 

30 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 

рідлоги першого поверху 

100 м2 площі, 

що 

ущільнюється 

5,3568 6 897,52 353,97 36 949 3 025 1 896 8,0800 43,28 

  564,79 90,93 487 1,1053 5,92 

31 КБ11-2-9 380,0 3 593,16 4,90 1 365 401 150 887 1 862 5,5800 2 120,40 



Улаштування  підстилаючих 

бетонних шарів 

1 м3 

підстильного 

шару 

  397,07 1,12 426 0,0139 5,28 

    Разом прямих витрат по розділу № 4     1 402 350 153 912 3 758   2 163,68 

    913   11,20 

    Розділ № 5 Стiни 

32 КБ8-12-1 Конструкції з газобетоних блоків. 

Мурування стін простих та 

огородження на рампі 

1м2 

мурування 

2 277,0 1 085,46 127,36 2 471 592 1 049 105 289 999 6,0800 13 844,16 

  460,74 52,67 119 930 0,5848 1 331,59 

33 П171-807 Газобетонні блоки марки D400 1000шт 444,015 4 300,00   1 909 265         

34 КБ8-18-3 Утеплення теплоізоляційними 

плитами 

1 м2 

утеплення 

2 277,0 1 453,07 151,05 3 308 640 2 601 199 343 941 14,0100 31 900,77 

  1 142,38 62,46 142 221 0,6936 1 579,33 

35 П171-524 Плити теплоізоляційні м2 9 381,24 80,00   750 499         

36 КБ10-91-3 Улаштування перегородок на 

дерев'яному каркасі з обшиванням 

гіпсокартонними листами у два 

шари без ізоляційної прокладки у 

житлових і громадських будівлях, 

товщина перегородки 100 мм 

100 м2 

перегородок 

0,637 25 518,50 566,65 16 255 12 398 361 260,1300 165,70 

  19 462,93 273,80 174 3,0897 1,97 

37 П2016-3073 Листи гіпсокартонні для 

перегородок, товщина 12,5 мм 

м2 267,54 98,00   26 219         

    Разом прямих витрат по розділу № 5     8 482 470 3 662 702 634 301   45 910,63 

    262 325   2 912,89 

    Розділ № 6 Багатошарове покриття 

38 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних М200 

100 м2 

стяжок 

38,95 9 682,40 1 892,66 377 129 96 177 73 719 38,3900 1 495,29 

  2 469,24 589,71 22 969 6,4686 251,95 

39 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції 

обклеювальної в один шар 

100 м2 

поверхні, що 

ізолюється 

38,95 17 821,40 147,33 694 144 74 861 5 739 24,4900 953,89 

  1 921,98 45,67 1 779 0,4915 19,14 

40 КБ12-18-3 Утеплення покриттів утеплювачем 

на основі базальтового волокна 

100 м2 

покриття, що 

утеплюється 

38,95 18 121,75 526,19 705 842 197 007 20 495 63,6700 2 479,95 

  5 057,94 171,39 6 676 1,8756 73,05 

41 П171-524 Утеплювач на основі базальтового 

волокна 

м2 4 011,85 110,00   441 304         



42 КБ12-20-5 Нанесення бітумно-полімерної 

мастики Мастелл 

100 м2 

поверхні, що 

ізолюється 

38,95 3 030,95 24,79 118 056 18 458 966 6,4900 252,79 

  473,90 7,68 299 0,0838 3,26 

43 КБ12-1-3 Вкладання в два шари 

еластомірного рулонного матеріалу 

Кромель 

100 м2 

покрівлі 

38,95 16 375,28 338,94 637 817 39 983 13 202 13,0800 509,47 

  1 026,52 109,36 4 260 1,1960 46,58 

44 П171-900 Рулонний матеріал Кромель м2 8 958,5 58,00   519 593         

    Разом прямих витрат по розділу № 6     3 493 885 426 486 114 121   5 691,39 

    35 983   393,98 

    Розділ № 7 Настил перекриття та рампи 

45 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних М200 

100 м2 

стяжок 

120,88 9 682,40 1 892,66 1 170 409 298 482 228 785 38,3900 4 640,58 

  2 469,24 589,71 71 284 6,4686 781,92 

46 КБ12-20-1 Улаштування гідроізоляції 100 м2 

поверхні, що 

ізолюється 

111,16 17 821,40 147,33 1 981 027 213 647 16 377 24,4900 2 722,31 

  1 921,98 45,67 5 077 0,4915 54,64 

47 КБ12-22-3 Улаштування вирівнюючих стяжок 

асфальтобетонних товщиною 15 мм 

100 м2 

стяжок 

111,16 2 965,30 1 051,48 329 623 190 543 116 883 22,9100 2 546,68 

  1 714,13 339,13 37 698 3,7120 412,63 

48 П171-183 Суміш асфальтобетонна т 381,2788 2 400,00   915 069         

49 КБ11-28-2 Улаштування покриттів із плиток 

керамічних багатокольорових в 

торгівельному залі 

100 м2 

покриття 

6,95 36 790,89 142,81 255 697 82 399 993 160,3900 1 114,71 

  11 856,03 103,21 717 1,2489 8,68 

50 КБ11-17-5 Улаштування покриттів мозаїчних 

«тераццо» 20 мм 

100 м2 

покриття 

2,25 5 069,78 25,92 11 407 4 069 58 24,1700 54,38 

  1 808,40 22,06 50 0,2664 0,60 

51 КБ11-39-1 Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного на клеї 

'Бустилат' 

100 м2 

покриття 

3,7 7 598,66 6,48 28 115 15 643 24 55,7900 206,42 

  4 227,77 5,51 20 0,0666 0,25 

52 П2016-3004 Лінолеум полівінілхлоридний м2 377,4 160,00   60 384         

    Разом прямих витрат по розділу № 7     4 751 731 804 783 363 120   11 285,08 

    114 846   1 258,72 

    Розділ № 8 Оздоблювальнi роботи 

53 КБ15-36-1 22,77 11 991,99 338,61 273 058 149 827 7 710 77,2300 1 758,53 



Поліпшене штукатурення стін 

механізованим способом 

100 м2 

поверхні 

штукатурення 

  6 580,00 258,93 5 896 3,7044 84,35 

54 КБ15-152-1 Поліпшене фарбування приміщень 

клейовими розчинами стін 

100 м2 

поверхні 

фарбування 

23,12 2 571,08 1,08 59 443 24 651 25 14,0700 325,30 

  1 066,22 0,92 21 0,0111 0,26 

55 П2016-3053 Фарба малярська клейова т 0,564 17 600,00   9 926         

56 КБ9-15-2 Монтаж металевого сайдінгу 100м2 24,17 27 236,02 15 184,51 658 295 225 313 367 010 120,1600 2 904,27 

  9 322,01 5 196,35 125 596 51,2448 1 238,59 

57 П171-651 Конструкції сайдінгу т 12,085 52 440,00   633 737         

58 ПР15-4053 Улаштування каркасiв стель та стiн 

з гнутих оцинкованих профiлiв: 

улаштування каркасу стелi пiд 

облицювання плитами "Армстронг" 

100 м2 6,95 14 929,08 63,54 103 757 102 598 442 173,7600 1 207,63 

  14 762,30 22,74 158 0,2898 2,01 

59 С111-1833 Профілі холодногнуті з 

оцинкованої сталі товщиною 0,6-

0,65 мм, сума розмірів, що 

дорівнює ширині вихідної 

заготовки, 101-150 мм 

т 1,2 82 457,82   98 949         

60 ПР15-4057 Облицювання стель по готовому 

каркасу плитами "Армстронг" 

600х600 мм 

100 м2 6,95 1 042,05 46,96 7 242 6 916 326 14,6500 101,82 

  995,09 16,81 117 0,2142 1,49 

61 П180-1348 Плита "Армстронг", розмір 600х600 

мм 

м2 715,85 202,69   145 096         

    Разом прямих витрат по розділу № 8     1 989 503 509 305 375 513   6 297,55 

    131 788   1 326,70 

    Розділ № 9 Прорiзи 

62 КБ10-22-2 Встановлення віконних блоків 

REHAU 

100 м2 

прорізів 

14,0 45 016,09 2 578,37 630 225 128 446 36 097 127,3200 1 782,48 

  9 174,68 873,43 12 228 8,5948 120,33 

63 П2016-385 Блоки віконні м2 1 400,0 1 900,00   2 660 000         

64 КБ10-26-1 Установлення дверних блоків 

REHAU у зовнішніх і внутрішніх 

прорізах кам'яних стін, площа 

прорізу до 3 м2 

100 м2 

прорізів 

72,0 29 343,78 6 902,73 2 112 752 771 113 496 997 139,6700 10 056,24 

  10 709,90 2 393,37 172 323 23,5338 1 694,43 

65 П2016-379 Блоки дверні м2 7 200,0 2 100,00   15 120 000         



    Разом прямих витрат по розділу № 9     20 522 977 899 559 533 094   11 838,72 

    184 551   1 814,76 

    Розділ № 10 Відмостка 

66 КБ12-22-3 Улаштування вирівнюючих стяжок 

асфальтобетонних товщиною 15 мм 

100 м2 2,9 2 965,30 1 051,48 8 599 4 971 3 049 22,9100 66,44 

  1 714,13 339,13 983 3,7120 10,76 

67 П171-183 Суміш асфальтобетонна т 9,947 2 400,00   23 873         

    Разом прямих витрат по розділу № 10     32 472 4 971 3 049   66,44 

    983   10,76 

    Разом прямих витрат по кошторису     85 898 505 10 182 174 5 031 257   132 559,52 

    1 530 583   16 406,04 

    Разом прямі витрати   грн. 85 898 505         

    в тому числі:               

    вартiсть матеріалів, виробів і комплектів   грн. 70 685 074         

    вартiсть ЕММ   грн. 5 031 257         

    в т.ч. заробітна плата в ЕММ   грн.   1 530 583       

    заробітна плата робітників   грн.   10 182 174       

    всього заробітна плата   грн.   11 712 757       

    Загальновиробничі витрати   грн. 6 582 464         

    трудомісткість в загальновиробничих витратах   люд-г         17 833,85 

    заробітна плата в загальновиробничих витратах   грн.   2 220 307       

    Всього по кошторису   грн. 92 480 969         

    Кошторисна трудомісткість   люд-г         166 799,41 

    Кошторисна заробітна плата   грн.   13 933 064       
 

Склав Романець С.В.     

    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
    

 

Перевірив Кадол Л.В.     

    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
    



         
Додаток 11 

до Настанови (пункт 3.40) 

 

Проектування будівництва монолітної будівлі з дослідженням сучасних опалубочних систем 

  

 
(найменування об'єкта будівництва) 

  

Підсумкова відомість ресурсів 

до Договірної цiни  № ___1____ 

№ 

п/п 
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Поточна 

ціна 

за 

одиницю, 

грн. 

у тому числі: 

Обґрунтування 

ціни 

відпускна 

ціна, 

грн. 

трансп. 

складова, 

грн. 

загот. 

складські 

витрати, 

грн. 

          
всього, 

грн. 

всього, 

грн. 

всього, 

грн. 

всього, 

грн. 
  

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв люд.год. 131 250,07 76,74 - - -   

2   Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-

будiвельниками 

розряд 3,60 - - - -   

3 1.32 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв, зайнятих на 

ремонтних роботах 

люд.год. 1 309,45 83,63 - - -   

4   Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-

будiвельниками на ремонтних роботах 

розряд 4,78 - - - -   

5 3 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

люд.год. 16 308,23 93,3203 - - -   

6   Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 

та обслуговуванням машин 

розряд 5,10 - - - -   

7 3 Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і 

будівельного сміття 

люд.год. 97,81 88,8866 - - -   

8   Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких 

передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год. 17 833,85 124,4996 - - -   



9   Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких 

передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди 

люд.год. 2 682,14 - - - -   

10   Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть люд.год. 181 491,55 89,6097 - - -   

11   Середнiй розряд робiт розряд 3,60 - - - -   

II. Будівельні машини та механiзми 

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш.год 2,78 276,24 - - -   

768       

2 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш.год 342,0211 345,16 - - -   

118 052       

3 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш.год 11,6016 366,07 - - -   

4 247       

4 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш.год 53,187258 489,95 - - -   

26 059       

5 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну 

для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м 

маш.год 578,5846 22,11 - - -   

12 793       

6 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з 

номінальним зварювальним струмом 250-400 А 

маш.год 400,0752 271,85 - - -   

108 760       

7 КБМ223-201 Буксири, потужність 110 кВт [150 к.с.] маш.год 64,26 1 227,78 - - -   

78 897       

8 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш.год 159,67 548,36 - - -   

87 557       

9 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш.год 13,33272 720,89 - - -   

9 611       

10 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш.год 211,529 17,18 - - -   

3 634       

11 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, 

місткість ковша 0,5 м3 

маш.год 388,3038 598,02 - - -   

232 213       

12 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, 

місткість ковша 0,65 м3 

маш.год 18,66872 721,18 - - -   

13 464       

13 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 

регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш.год 17,8858 54,27 - - -   

971       

14 КБМ205-101 маш.год 38,0475 308,06 - - -   



Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 

згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

11 721       

15 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього 

згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш.год 112,994784 356,90 - - -   

40 328       

16 КБМ214-301 Копри універсальні з дизель-молотом масою 2,5 т маш.год 918,54 814,94 - - -   

748 555       

17 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш.год 0,696384 390,21 - - -   

272       

18 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш.год 15,12 85,86 - - -   

1 298       

19 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш.год 10,19928 374,34 - - -   

3 818       

20 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш.год 2 656,3196 296,18 - - -   

786 749       

21 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш.год 3 487,75225 352,24 - - -   

1 228 526       

22 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного 

устаткування, вантажопідйомність 32 т 

маш.год 1,4502 492,25 - - -   

714       

23 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш.год 370,69853 598,15 - - -   

221 733       

24 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі 

технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т 

маш.год 518,2048 696,42 - - -   

360 888       

25 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш.год 1 002,7616 536,76 - - -   

538 242       

26 КБМ215-703 Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 

мм, вантажопідйомність 35 т 

маш.год 130,6368 1 200,24 - - -   

156 796       

27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних 

компресорних станцій 

маш.год 215,46 5,39 - - -   

1 161       

28 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т маш.год 1,31859 161,05 - - -   

212       

29 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш.год 8,2907 108,01 - - -   

895       

30 КБМ224-904 маш.год 359,1 167,19 - - -   



Плавучі площадки збірно-розбірні, вантажопідйомність 

29 т 

60 038       

31 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш.год 359,60524 97,78 - - -   

35 162       

32 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш.год 78,1011 98,72 - - -   

7 710       

33 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 

струму] 

маш.год 1 663,7907 43,64 - - -   

72 608       

34 *С311-5-1 Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості 

навантажувальних робіт) 

т 988,0 57,49 - - -   

56 800       

    Разом: грн. - 5 031 253 - - -   

III. Механiзований інструмент 

1 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш.год 47,286           
        

2 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш.год 1 800,5504           

        

3 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш.год 737,9535           

        

4 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш.год 1 541,925           

        

5 КБМ270-115 Дрилі електричні маш.год 206,28995           

        

6 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш.год 706,1881           
        

7 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год 114,3072           
        

8 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш.год 127,9399           

        

9 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш.год 11,71443           

        

10 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш.год 1,24215           

        

11 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 

більше 5 кг 

маш.год 4,3506           

        

12 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш.год 155,992284           
        

маш.год 41,616           



13 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні         

14 КБМ270-119 Шуруповерти маш.год 102,73353           

        

    Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в вартості матеріалів 

грн. - 108 045 - - -   

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 *П160-17 Арматура т 80,0 36 700,00 36 700,00 - -   

2 936 000 2 936 000 - - 

2 *П160-17 Арматура т 96,908 35 400,00 - - -   

3 430 543       

3 *П160-17 Арматура т 19,125 35 400,00 - - -   

677 025       

4 *П160-17 Арматура т 230,566 42 360,00 - - -   

9 766 776       

5 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,6048 975,18 947,44 8,62 19,12 30.0 км 

590 573 5 12 

6 С1421-9581-2 Баласт піщаний м3 65,3184 1 014,63 347,25 647,49 19,89 30.0 км 

66 274 22 682 42 293 1 299 

7 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,530712 33 653,90 32 459,78 534,24 659,88 30.0 км 

17 861 17 227 284 350 

8 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 4,7265 26 542,41 25 477,36 544,61 520,44 30.0 км 

125 453 120 419 2 574 2 460 

9 *П2016-385 Блоки віконні м2 1 400,0 1 900,00 - - -   

2 660 000       

10 *П2016-379 Блоки дверні м2 7 200,0 2 100,00 - - -   

15 120 000       

11 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,002496 165 458,81 161 912,84 301,68 3 244,29 30.0 км 

413 404 1 8 

12 С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 

10.9 

т 0,004834 216 061,88 211 446,61 378,76 4 236,51 30.0 км 

1 044 1 022 2 20 

13 С115-1 Болти колійні з гайками для скріплення рейок, діаметр 

різьби 22 мм 

т 0,244944 87 617,88 85 561,09 338,79 1 718,00 30.0 км 

21 461 20 958 83 421 

14 С112-87 м3 0,012085 15 833,75 15 299,82 223,46 310,47 30.0 км 



Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 

75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт 

191 185 3 4 

15 С112-89 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 

75-150 мм, товщина 100,125 мм, ІІІ сорт 

м3 1,63296 10 363,83 9 937,16 223,46 203,21 30.0 км 

16 924 16 227 365 332 

16 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 0,01716 7 278,80 6 912,62 223,46 142,72 30.0 км 

125 119 4 2 

17 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 2,978114 11 048,03 10 377,68 453,72 216,63 30.0 км 

32 902 30 906 1 351 645 

18 С142-10-2 Вода м3 875,40295 32,12 32,12000 - -   

28 118 28 118 - - 

19 *П171-807 Газобетонні блоки марки D400 1000шт 444,015 4 300,00 - - -   

1 909 264       

20 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 11,2657 94 335,19 92 018,15 467,33 1 849,71 30.0 км 

1 062 752 1 036 649 5 265 20 838 

21 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 37,752 6 665,52 6 076,56 458,26 130,70 30.0 км 

251 637 229 402 17 300 4 934 

22 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 264,52684 132,10 128,78 0,73 2,59 30.0 км 

34 944 34 066 193 685 

23 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0033838 54 386,73 52 748,63 571,69 1 066,41 30.0 км 

184 178 2 4 

24 С121-774 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 

стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі 

кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 

не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, такі, 

що складаються з двох та більше деталей, з отворами та 

без отворів, які з'єднуються на зварюванні 

т 0,0367416 112 322,72 111 132,03 354,54 836,15 30.0 км 

4 127 4 083 13 31 

25 С112-286 Дошки дубові, сорт ІІ м3 2,44944 25 901,00 25 169,68 223,46 507,86 30.0 км 

63 443 61 652 547 1 244 

26 С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі 

ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,38 5 744,50 5 408,40 223,46 112,64 30.0 км 

2 183 2 055 85 43 

27 С112-180 Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі 

ширини, товщина 25, 32, 40 мм, І сорт 

м3 0,01036 15 179,14 14 658,05 223,46 297,63 30.0 км 

157 152 2 3 

28 С112-53 м3 84,1372 9 876,52 9 459,40 223,46 193,66 30.0 км 



Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

830 983 795 887 18 801 16 294 

29 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт 

м3 0,0032 7 278,43 6 912,26 223,46 142,71 30.0 км 

23 22 1 - 

30 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 

м3 5,64 12 547,53 12 078,04 223,46 246,03 30.0 км 

70 768 68 120 1 260 1 388 

31 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт 

м3 0,076 9 828,58 9 412,40 223,46 192,72 30.0 км 

747 715 17 15 

32 С112-62 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІV сорт 

м3 0,016 6 644,34 6 290,60 223,46 130,28 30.0 км 

106 101 4 2 

33 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 91,77894 9 034,23 8 633,63 223,46 177,14 30.0 км 

829 152 792 385 20 509 16 258 

34 С111-1608 Дрантя кг 4,162 27,96 26,67 0,74 0,55 30.0 км 

116 111 3 2 

35 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 

т 1,378093 62 293,37 60 806,14 265,79 1 221,44 30.0 км 

85 846 83 797 366 1 683 

36 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 4,0 мм 

т 1,189865 30 458,83 29 595,81 265,79 597,23 30.0 км 

36 242 35 215 316 711 

37 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 1,6 мм 

т 0,00032 48 913,67 47 688,79 265,79 959,09 30.0 км 

16 15 - - 

38 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0043506 130 852,45 127 941,88 344,84 2 565,73 30.0 км 

569 557 2 11 

39 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 1,476794 92 479,34 90 321,18 344,84 1 813,32 30.0 км 

136 573 133 386 509 2 678 

40 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0238 103 087,25 100 721,09 344,84 2 021,32 30.0 км 

2 453 2 397 8 48 

41 С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,285768 114 707,07 112 113,07 344,84 2 249,16 30.0 км 

32 780 32 038 99 643 

42 С111-1865 Закріпки металеві кг 2 700,0 189,49 185,44 0,33 3,72 30.0 км 

511 623 500 688 891 10 044 

43 *П171-83 Збірні залізобетонні конструкції фундаментних балок шт 32,0 4 500,00 - - -   

144 000       

44 С1537-1 10м 0,12085 375,30 352,38 15,56 7,36 30.0 км 



Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з 

дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та 

менше, діаметр 8,3 мм 

45 43 2 1 

45 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0002417 165 795,89 162 239,48 305,51 3 250,90 30.0 км 

40 39 - 1 

46 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0002417 21 802,23 21 108,95 265,79 427,49 30.0 км 

5 5 - - 

47 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 26,1756 62,92 56,06 5,63 1,23 30.0 км 

1 647 1 467 147 32 

48 С111-1641 Клей бустилат т 0,23421 52 515,51 51 009,38 476,41 1 029,72 30.0 км 

12 300 11 947 112 241 

49 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 8,918 330,04 323,11 0,46 6,47 30.0 км 

2 943 2 881 4 58 

50 С111-1708 Клоччя просочене кг 1 106,0 114,47 111,72 0,51 2,24 30.0 км 

126 604 123 562 564 2 477 

51 *П171-651 Конструкції сайдінгу т 12,085 52 440,00 - - -   

633 737       

52 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,417 52,70 51,54 0,13 1,03 30.0 км 

22 21 - - 

53 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 29,2457 82,09 80,23 0,25 1,61 30.0 км 

2 401 2 346 7 47 

54 *П2016-3073 Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм м2 267,54 98,00 - - -   

26 219       

55 *П2016-3004 Лінолеум полівінілхлоридний м2 377,4 160,00 - - -   

60 384       

56 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 58,82881 30 169,71 29 119,89 458,26 591,56 30.0 км 

1 774 848 1 713 088 26 959 34 801 

57 С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,76 78 548,79 76 550,36 458,26 1 540,17 30.0 км 

59 697 58 178 348 1 171 

58 С111-618 Мастика тіоколова будівельного призначення АМ-0,5 кг 435,06 115,74 112,96 0,51 2,27 30.0 км 

50 354 49 144 222 988 

59 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0029888 137 895,71 134 611,11 580,76 2 703,84 30.0 км 

412 402 2 8 



60 С123-357 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм м 1 988,0 59,15 57,84 0,15 1,16 30.0 км 

117 590 114 986 298 2 306 

61 С123-359 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х54 мм м 756,0 78,78 77,02 0,22 1,54 30.0 км 

59 558 58 227 166 1 164 

62 С123-360 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм м 896,0 90,69 88,62 0,29 1,78 30.0 км 

81 258 79 404 260 1 595 

63 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд 

[колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з 

перевагою гарячекатаних профілей, середня маса 

складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,07251 105 370,33 104 231,40 354,54 784,39 30.0 км 

7 640 7 558 26 57 

64 К58-1721-К717 Палі забивні залізобетонні марки С12-30 ГОСТ 19804.2-

79 

шт 378,0 9 436,54 8 484,86 766,65 185,03 30.0 км 

3 567 012 3 207 277 289 794 69 941 

65 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 117,8 805,44 317,35 472,30 15,79 30.0 км 

94 881 37 384 55 637 1 860 

66 *П180-1348 Плита "Армстронг", розмір 600х600 мм м2 715,85 202,69 - - -   

145 096       

67 *П171-524 Плити теплоізоляційні м2 9 381,24 80,00 - - -   

750 499       

68 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

багатобарвні квадратні та прямокутні 

м2 708,9 200,71 183,43 13,34 3,94 30.0 км 

142 283 130 034 9 457 2 793 

69 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,2254 63 993,35 62 399,79 338,79 1 254,77 30.0 км 

14 424 14 065 76 283 

70 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 6,5259 45,88 36,56 8,42 0,90 30.0 км 

299 239 55 6 

71 С111-1833 Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,6-

0,65 мм, сума розмірів, що дорівнює ширині вихідної 

заготовки, 101-150 мм 

т 1,2 82 457,82 81 578,20 265,79 613,83 30.0 км 

98 949 97 894 319 737 

72 С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61 м 8,1648 2 410,78 2 350,65 12,86 47,27 30.0 км 

19 684 19 193 105 386 

73 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 

М150 

м3 253,5749 3 313,40 2 522,74 725,69 64,97 30.0 км 

840 195 639 704 184 017 16 475 

74 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,1344 2 563,26 1 787,31 725,69 50,26 30.0 км 

345 240 98 7 



75 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М25 

м3 388,35 2 921,88 2 138,90 725,69 57,29 30.0 км 

1 134 712 830 642 281 822 22 249 

76 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М50 

м3 7,56 3 107,72 2 321,09 725,69 60,94 30.0 км 

23 494 17 547 5 486 461 

77 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 2,744 2 388,98 1 616,45 725,69 46,84 30.0 км 

6 555 4 436 1 991 129 

78 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 

м3 43,0353 2 678,38 1 900,17 725,69 52,52 30.0 км 

115 265 81 774 31 230 2 260 

79 С1425-11706-3 Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог 

[без барвника] на звичайному цементі 

м3 1,1475 6 344,04 5 493,96 725,69 124,39 30.0 км 

7 280 6 304 833 143 

80 С1425-11696-3 Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10 м3 40,986 2 899,30 2 116,76 725,69 56,85 30.0 км 

118 831 86 758 29 743 2 330 

81 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0007251 99 144,96 96 629,25 571,69 1 944,02 30.0 км 

72 70 - 1 

82 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-

350Б 

м2 18 002,366 28,94 27,57 0,80 0,57 30.0 км 

520 988 496 325 14 402 10 261 

83 *П171-900 Рулонний матеріал Кромель м2 8 958,5 58,00 - - -   

519 593       

84 С111-1757 Рядно м2 787,75 48,35 47,26 0,14 0,95 30.0 км 

38 088 37 229 110 748 

85 С1113-307 Скло рідке калійне т 0,049 34 403,21 33 220,47 508,17 674,57 30.0 км 

1 686 1 628 25 33 

86 С111-1591 Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва т 1,70064 24 663,79 23 594,08 586,11 483,60 30.0 км 

41 944 40 125 997 822 

87 *П171-183 Суміш асфальтобетонна т 391,2258 2 400,00 - - -   

938 942       

88 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 3 056,126 3 027,59 2 176,57 791,66 59,36 30.0 км 

9 252 697 6 651 872 2 419 413 181 412 

89 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 1 136,2925 2 989,23 2 138,96 791,66 58,61 30.0 км 

3 396 640 2 430 484 899 557 66 598 

90 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 431,375 2 902,02 2 053,46 791,66 56,90 30.0 км 

1 251 859 885 811 341 502 24 545 



91 С1424-11608 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 56,1 2 622,88 1 779,79 791,66 51,43 30.0 км 

147 144 99 846 44 412 2 885 

92 С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 387,6 2 710,03 1 865,23 791,66 53,14 30.0 км 

1 050 408 722 963 306 847 20 597 

93 С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 

крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 15,834 2 655,98 1 812,24 791,66 52,08 30.0 км 

42 055 28 695 12 535 825 

94 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 103,243 543,39 530,12 2,62 10,65 30.0 км 

56 101 54 731 270 1 100 

95 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка 

ТГ-350 

м2 6 997,4 26,63 25,79 0,32 0,52 30.0 км 

186 341 180 463 2 239 3 639 

96 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, 

зовнішній діаметр 25 мм 

10м 1,6692 238,48 232,70 1,10 4,68 30.0 км 

398 388 2 8 

97 *П171-524 Утеплювач на основі базальтового волокна м2 4 011,85 110,00 - - -   

441 303       

98 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, 

МА-015 

т 0,0081648 70 223,19 68 342,63 503,63 1 376,93 30.0 км 

573 558 4 11 

99 *П2016-3053 Фарба малярська клейова т 0,564 17 600,00 - - -   

9 926       

100 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 3,367122 52 207,67 50 882,31 301,68 1 023,68 30.0 км 

175 790 171 327 1 016 3 447 

101 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,3689732 53 821,93 52 427,81 338,79 1 055,33 30.0 км 

19 859 19 344 125 389 

102 С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм т 0,0032487 53 407,70 52 021,70 338,79 1 047,21 30.0 км 

174 169 1 3 

103 С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,0008832 62 806,00 61 235,72 338,79 1 231,49 30.0 км 

55 54 - 1 

104 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,2976017 60 335,09 58 813,26 338,79 1 183,04 30.0 км 

17 956 17 503 101 352 

105 С111-160 Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм т 0,1512 95 422,12 93 212,31 338,79 1 871,02 30.0 км 

14 428 14 094 51 283 

106 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі 

вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0215113 48 069,71 47 446,08 265,79 357,84 30.0 км 

1 034 1 021 6 8 



107 С111-1896 Шпаклівка полімерцементна кг 7,03 13,79 12,98 0,54 0,27 30.0 км 

97 91 4 2 

108 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, 

довжина 100 мм 

т 0,1176 38 962,09 37 859,34 338,79 763,96 30.0 км 

4 582 4 452 40 90 

109 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 40-70 мм, марка М400 

м3 27,34048 1 170,92 559,33 588,63 22,96 30.0 км 

32 014 15 292 16 093 628 

110 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 3 457,2139 406,22 393,12 5,13 7,97 30.0 км 

1 404 389 1 359 100 17 736 27 554 

    Разом: грн. - 70 577 033 27 638 938 5 110 427 594 360   

V. у т.ч. матерiали, що постачає замовник 

1 *П160-17 Арматура т 19,125 35 400,00 - - -   

677 025,00       

    Разом: грн. - 677 025,00 - - -   

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 листопада 2024 р. 

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 
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Техніко – економічні показники проекту 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп. 
Найменування показників 

Од. 

виміру 

Значення 

показника 

1 Площа забудови м2 5500 

2 Загальна площа будівлі м2 12600 

3 Будівельний об’єм м3 66082 

4 Вартість будівництва об’єкта тис. грн. 133753,432 

із неї: будівельно-монтажних робіт тис. грн. 110542,845 

5 Вартість будівництва об’єкта:   

          на 1м2 загальної площі тис.грн/м2 10,615 

          на 1м3 будівельного об’єму  грн/м3 2,024 

6 Вартість загальнобудівельних робіт:    

         всього тис. грн. 92480,969 

          на 1м2 загальної площі тис.грн/м2 7,340 

          на 1м3 будівельного об’єму грн/м3 1,399 

7 Трудомісткість будівельно-монтажних робіт по об’єкту    

          кошторисна тис. люд.-

год. 178,809 

8 Витрати праці при виконання БМР на 1м2 загальної  

площі 
 

 

         кошторисні люд.-дн. 1,774 

9 Витрати праці при виконанні БМР на 1м3 будівельного 

об’єму   
 

 

         кошторисні люд.-дн. 0,338 

10 Кошторисна заробітна плата:   

         на виконання БМР тис. грн. 16023,064 

         на виконання загальнобудівельних робіт тис. грн. 13933,064 

11 Договірна ціна: .  

         на будівництво об’єкта тис. грн. 133753,432 

12 Кошторисна заробітна плата на 1грн.договірної ціни   

при виконанні БМР грн. 0,15 

при виконанні загальнобудівельних робіт грн. 0,16 

13 Рентабельність:   

         загальнобудівельних робіт % 14 

         БМР по об’єкту будівництва % 16 



6.1 Безпека життєдіяльності 

6.1.1 Особливості забезпечення безпеки при будівництві 

Діюча система охорони праці забезпечує належні умови праці робочим-

будівельникам, підвищення культури виробництва, безпеку робіт і їх 

полегшення, що сприяє підвищенню продуктивності праці. Створення 

безпечних умов праці в будівництві тісно пов'язане з технологією і 

організацією виробництва. 

У будівництві керуються СНіП і ДБН, які містять перелік заходів, що 

забезпечують безпечні методи виробництва будівельних і монтажних робіт. 

Відповідальність за безпеку робіт покладена в законодавчому порядку на 

технічних керівників будівництв – головних інженерів і інженерів по охороні 

праці, виробників робіт і будівельних майстрів. Керівники будівництва 

зобов'язані організувати планування заходів щодо охорони праці і 

протипожежної техніки і забезпечити проведення цих заходів у встановлені 

терміни. 

6.1.2 Загальні питання для робітників по охороні праці 

Робітники зобов'язані засвоїти безпечні прийоми роботи, добре знати 

правила охорони праці і приступати до виконання робіт тільки після 

проходження ввідного інструктажу і інструктажу на робочому місці. 

 До самостійних робіт допускаються робочі, що мають професійні навики 

і що пройшли: 

– медичний огляд; 

– навчання і перевірку знань безпеки праці і що отримали відповідне 

посвідчення; 

– ввідний інструктаж по техніці безпеки, виробничої санітарії; 

– первинний інструктаж по техніці безпеки безпосередньо на робочому 

місці з подальшим оформленням допуску. 

Повторний інструктаж проводиться не рідше за один раз на три місяці. 

Робочий зобов'язаний: 



– дотримувати встановлені вимоги поводження з машинами і 

механізмами; 

– використовувати виданий спецодяг і інші засоби індивідуального 

захисту за призначенням; 

– виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і до виконання 

якої допущений майстром (виконробом); 

– користуватися захисною каскою і іншими засобами індивідуального 

захисту, знаходячись на будівельному майданчику і інших небезпечних 

місцях; 

– пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил техніки 

безпеки; 

– надавати першу допомогу потерпілому на виробництві і приймати 

заходи по усуненню порушень правил техніки безпеки. Про всі випадки 

травматизму слідує негайно повідомити майстрові (виконробові). 

Не допускається працювати в спецодягу, обійнятому горючими або 

змащувальними матеріалами, курити або підходити в такому одязі до 

відкритого вогню. Такий спецодяг повинен бути негайно зданий в прання. 

Забороняється вживати, а також знаходитися на робочому місці, території 

організації або в робочий час в стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп'яніння. Палити дозволяється тільки в спеціально встановлених 

місцях. 

Забороняється довільно міняти місце роботи без відома майстра або 

виконроба, ходити по території будівельного майданчика без виробничої 

необхідності, виконувати розпорядження, якщо вони не відповідають 

правилам техніки безпеки. 

У місцях, де можлива поява шкідливого газу (колодязі, шурфи), робочий 

може приступати до роботи тільки по наряду-допуску після отримання 

дозволу майстра (виконроба), який зобов'язаний ретельно перевірити ці місця 

і переконатися в безпеці роботи в них. Такі роботи можуть виконуватися 



ланкою в складі не менш 3-х чоловік (двоє знаходяться на поверхні, один 

працює в колодязі). 

При несподіваній появі шкідливого газу роботу слід негайно припинити і 

вийти з небезпечної зони. 

В місцях, де можлива поява шкідливого газу робітники, повинні мати при 

собі протигасник. 

Перш ніж почати роботу з лісів, підмостів і люльок, необхідно отримати 

дозвіл майстра або виконроба, які повинні переконатися в їх справності. 

Забороняється працювати на несправних лісах, підмостях і люльках, а 

також з настилів, укладених на випадкові опори (бочки, цегла і т.п.). 

При виконанні робіт на висоті понад 5 м над рівнем землі, підлоги або 

перекриття і у випадках, коли неможливо або недоцільно влаштовувати 

настили із захисними огорожами, робітники повинні бути забезпечені 

запобіжними поясами і взуттям з нековзною підошвою, Запобіжний пояс 

повинен бути випробуваний і на нім повинні бути позначені його номер і дата 

випробування.  

З наближенням грози робочі повинні сховатися в закритому приміщенні. 

Забороняється під час грози залишатися поблизу високих дерев, стовпів і 

інших предметів, що підносяться над поверхнею землі. 

При роботі на відкритому повітрі і в не опалювальних приміщеннях в 

холодну пору року залежно від температури повітря і сили вітру в місці роботи 

надаються перерви для обігріву, або ж робота припиняється. Температура 

повітря і сила вітру, при яких виконуютья перерви, або припиняються роботи, 

встановлюються місцевими органами влади. 

Проходи, проїзди, робочі настили потрібно систематично очищати від 

снігу, льоду і посипати піском. 

При складуванні матеріалів і устаткування на робочих місцях необхідно 

стежити за тим, щоб вони не захаращували проходи, розміщувати матеріали 

слід на вирівняних площах з вживанням заходів проти їх мимовільного зсуву, 

просіла, обсипання і розкочування. 



Гранична норма перенесення тяжкості уручну на одну людину при 

чергуванні з іншою роботою не повинна перевищувати: 

3-8 кг - для підлітків жіночої статі від 14 до 18 років; 

6-18 кг - для підлітків чоловічої статі від 14 до 18 років; 

7-10 кг - для жінок старше 18 років; 50 кг - для чоловіків старше 18 років. 

Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має: 

- сколи, вибоїни робочих кінців; 

- задирки в місцях затиску рукою; 

- тріщини і сколи на потиличній частині. 

Металева робоча частина ручного інструменту повинна бути міцно 

насаджена на дерев'яну рукоятку з розклинюванням. 

Перед застосуванням ручних електричних і пневматичних машин 

необхідно переконатися в їх справності і перевірити: 

-  шланги і шлангові дроти по всій довжині і міцність їх з'єднань; 

- клейма і бирки з датами останніх випробувань на ручних машинах, 

шлангових проводах і захисних діелектричних засобах. 

Роботи по установці і заміні електричних ламп, підключення в електричну 

мережу ручних електричних машин повинні виконуватися черговим 

електрослюсарем. 

Про всі випадки обриву проводів, про несправність заземляючих 

пристроїв і інших пошкодженнях електроустаткування слід негайно 

повідомляти майстрові (виконробові) або черговому електрослюсарем. 

Зовнішні електропроводки тимчасового електропостачання повинні бути 

виконані ізолювальним дротом, підвішеним на висоті не меншого 2,5 м над 

робочими місцями, 3,5 м над проходами і 6,0 м над проїздами. 

При поразці електричним струмом необхідно терміново звільнити 

людину від його дії, відключивши струм найближчим вимикачем або 

розірвавши ланцюг струму. Якщо це зробити неможливо, потерпілого слід 

відокремити від електропровідних частин, використовуючи при цьому захисні 

засоби або сухі, не провідні електричний струм предмети. 



До прибуття лікаря потерпілому при необхідності слід робити штучне 

дихання і непрямий масаж серця. 

В цілях пожежної безпеки на будівельному майданчику необхідно 

виконувати наступні вимоги: 

- палити тільки в спеціально відведених місцях, забезпечених засобами 

пожежогасіння; 

- не розводити багаття; 

- горючі будівельні відходи прибирати щодня в кінці роботи з робочих 

місць і безпосередньо з будівельного майданчика в спеціально відведені місця 

на відстань не ближче 50 м від будівель і складів. 

6.1.3 Правила пожежної безпеки 

Для всіх пожежонебезпечних речовин, використовуваних на виробництві, 

повинні бути визначені показники пожежної небезпеки відповідно до вимог 

стандартів, що діють. Застосовувати в технологічних процесах речовини і 

матеріали з невивченими показниками пожежної небезпеки забороняється. 

Скрізь, де за умовами технології не можна уникнути використання 

відкритих апаратів, ємностей з хімічно шкідливими речовинами необхідно: 

- містити мінімально необхідну   кількість горючих рідин, що одночасно 

знаходяться, у робочих місць і не перевищувати її; 

-  працювати на відкритих ваннах і ємностях із закритими кришками; 

- забезпечити можливість аварійного зливу рідини із стаціонарних ванн і 

місткостей; 

- вести роботу менш пожежонебезпечними розчинниками. 

Необхідно дотримувати встановлені терміни проведення оглядів 

устаткування, а також зупинки його на ремонт і проводити в безпечних 

умовах.  

За наявності речовин і матеріалів, здатних до самозаймання на повітрі, 

необхідно приймати заходи, окислення, що виключають або гальмуючі 

процес. 



Не допускається контакт речовин і матеріалів, які в результаті взаємодії 

один з одним   викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні 

гази. 

Незалежно від наявності автоматичних установок пожежогасіння і 

пожежній сигналізації, приміщення і ділянки повинні бути забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння у відповідності з нормами. 

Хімічні речовини і матеріали слід зберігати за принципом однорідності 

відповідно до їх физико-хімічних і пожежонебезпечним властивостями. З цією 

метою склади винні розділятися на окремі приміщення (відсіки), ізольовані 

один від одного глухими (що не мають вікон і дверей) стінами 

(перегородками) з негорючих матеріалів. 

У складських приміщеннях не допускається влаштовувати роздягальні. 

Всі двері евакуаційних виходів повинні відкриватися у напрямі виходу з 

будівлі. Закриття на замок дверей евакуаційних виходів і забивання наглухо 

забороняється. 

Лакофарбові матеріали повинні поступати на покрасочні ділянки в 

готовому вигляді. Складання і розбавлення лаків і фарб слід проводити в 

спеціально виділеному ізольованому приміщенні або на відкритому 

майданчику. 

Пролиті на підлогу лакофарбові матеріали і розчинники слід негайно 

прибирати за допомогою тирси або піску. 

Миття полови, стін і устаткування бензином, гасом, горючими 

розчинниками і іншими вогненебезпечними рідинами забороняється. 

Територія об'єкту повинна постійно міститися в чистоті і систематично 

очищатися від відходів виробництва, сміття, опалого листя, сухої трави і т.п. 

До всіх будівель і споруд об'єкту повинен бути забезпечений вільний 

доступ. Проїзди і під'їзди до будівель, спорудам і пожежним водним 

джерелам, а також підступи до пожежного інвентарю і устаткування повинні 

бути завжди вільними. Протипожежні розриви між будівлями не дозволяється 



використовувати під складування матеріалів, устаткування, пакувальної тари, 

для стоянки автотранспорту і будівництва тимчасових будівель і споруд. 

Для  розміщення  первинних засобів  пожежегасіння  на об'єктах, як 

правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити, стенди, шафи. 

На стендах і пожежних щитах компактно розміщуються засоби 

пожежогасіння. Стенди і пожежні щити повинні встановлюватися в 

приміщеннях на видних і досяжних місцях, по можливості ближче до виходів 

з приміщень. 

6.2 Охорона праці 

6.2.1 Загальні дані 

При виконанні робіт по зведенню монолітного житлового будинку 

приймаємо наступні    організаційно-технічні    заходи, що забезпечують 

безпеку робітників:  

1) територію будівельного майданчика огородити захисним забором 

панельного типа;  

2) встановити прожектори для рівномірного освітлення кожного 

будівельного майданчика; 

3) до початку роботи організувати під'їзні шляхи і внутрішньо 

майданчикові дороги, що забезпечують вільний (безпечний) доступ 

транспортних засобів до всіх об'єктів будівництва;  

4) провести заходи виробничої санітарії, обладнати санітарно-побутові 

приміщення, пункти живлення, медпункт для надання першої медичної 

допомоги; 

5) виділити небезпечні зони, що постійно діють, і позначити їх 

відповідними   написами,   позначеннями   і   огородженням;  

6) при ритті котловану довкола місця виконання робіт встановити 

суцільне обгородження висотою 1,2 м з системою освітлення, грунт 

розміщувати на відстані не менше 0,5 м від бровки котловану;  

7) будівництво надземної частини слід починати лише після завершення 

всіх будівельних робіт по нульовому циклу і зворотної засипки грунту; 



8) для забезпечення  безпечного проведення робіт при монтажі елементів 

опалубки, арматури і подачі бетонної суміші виконувати підбір 

вантажозахватних пристосувань з врахуванням габаритів і мас стропуємих 

елементів. Строповку елементів необхідно виконувати стропами із 

замикаючими пристроями на крюках. Невживані гілки стропа навішувати на 

навісну ланку. Способи строповки елементів конструкції повинні 

забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні близькому до 

проектного; 

9) всі робітники і службовці, зайняті на монтажних, бетонних, 

зварювальних і покрівельних роботах, мають бути забезпечені спецодягом, 

відповідно до умов і характеру виконуваної роботи. Робота на об'єкті 

будівництва без захисних касок забороняється;  

10) будівельні машини і механізми до початку будівництва повинні 

пройти технічний огляд, машиністи мати посвідчення і допуск до управління; 

11) зона повороту стріли   крану має бути обмежена для унеможливлення 

проносу вантажу над проїжджою частиною дороги. По лінії обмеження крану 

встановити заборонні знаки, а перед ними на відстані 2-х метрів встановити 

застережливі знаки. Машиніст крану зобов'язаний зупинити вантаж, не 

доходячи 1 м до застережливого знаку і далі переміщати його на зниженій 

швидкості до місця його установки; 

12) складування матеріалів, конструкцій, елементів опалубки, повинне 

здійснюватися в зоні дії крану, а також відповідно до вимог стандартів на 

матеріали і вироби;  

13) при складуванні матеріалів поблизу котловану слід витримувати 

відстань від краю укосу до місця складування не менше 1,5 м; 

14) будівельні    конструкції, вироби, матеріали, повинні відповідати 

стандарту, мати товарний знак, що має бути підтверджене відповідними 

документами (паспорти, сертифікати), забороняється застосовувати не 

стандартні матеріали, вироби і конструкції. 



Безпечне обслуговування електроустановок на будівельному майданчику 

забезпечується наступними заходами: 

- підтримка необхідного стану ізоляції у всіх ланцюгах;  

- забезпечення недоступності електричних приладів;  

- використання ізолюючих підстав;  

- блокування апаратів пуску для запобігання помилковим включенням 

електроустановок;  

- заземлення корпусів електроустановок і устаткування; 

Будмайданчик, на початок монтажу об'єкту забезпечити інвентарними 

пристосуваннями. Монтажне    оснащення    повинне задовольняти вимогою 

ГОСТ 12.2.012-75, стандартним і технічним умовам на конкретні монтажні 

пристосування.   

6.2.2 Техніка безпеки при проведенні опалубних робіт 

Роботи по установці і розбиранню опалубки на будівельному майданчику 

виконують в суровій відповідності з правилами виробництва і приймання 

робіт і технікою безпеки в будівництві згідно ДБН А.3.2-2-2009. 

Робочі місця мають бути добре освітлені. Для опалубних робіт норма 

освітленості складає 10 лк. Працювати в неосвітлених місцях заборонено.  

Одночасне виконання робіт в двох і більш ярусах по одній вертикалі 

допускається за наявності між ними міжповерхових перекриттів.  

Скупчення людей на підмостях і опалубці перекриттів не допускається. 

Установку розбірно-переставної опалубки на висоті більше 1,5 м від землі 

або перекриття, що пролягає нижче, ведуть з збірно-переставних підмостей, 

що мають вгорі майданчик з огородженням висотою не менше 1,1 м.  

При роботі без підмостей робітників забезпечують запобіжними поясами 

з карабінами і вказують місця надійного закріплення запобіжного поясу 

(страхувальний трос або інші конструкції). 

За станом всіх конструкцій підмостей, у тому числі з'єднань, кріплень і 

огороджень, необхідне систематичне спостереження, яке повинен 



здійснювати, перед початком зміни, майстер, керівний відповідною ділянкою 

робіт на даному об'єкті. 

Розбирання опалубки повинне виконуватися (після досягнення бетоном 

заданої міцності) з дозволу виконавця робіт. Перед початком розбирання 

опалубки несучих конструкцій, потрібно перевірити міцність бетону. 

Виконується перевірка на відсутність тріщин і інших дефектів, що можуть 

спричинити недопустимі прогини або обвалення конструкції при знятті 

опалубки. 

При розбиранні опалубки необхідно приймати заходи проти падіння 

елементів опалубки. Обов'язкова строповка елементів опалубки до початку 

демонтажу. При демонтажі об'ємно-переставної опалубки обов'язково 

дотримувати черговість демонтажу секцій. Після демонтажу однієї секції 

встановлювати підпірні стійки перекриттів, після чого допускається 

виконувати демонтаж другої секції. 

Приготування і нанесення будь-яких мастил на поверхні опалубки 

необхідно виконувати в спецодязі із застосуванням засобів індивідуального 

захисту. Під час грози і при вітрі силою більше 6 балів роботу на висоті 

необхідний припинити.   

6.2.3 Техніка безпеки при виконанні арматурних робіт 

Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати з врахуванням умов їх 

підйому, складування і транспортування до місця монтажу.  

Після установці арматури в опалубку її необхідно закріпити, при цьому, 

знаходитися на вже встановленій арматурі заборонено.  

В'язати або зварювати арматуру, стоячи на прив'язаних або приварених 

хомутах або стрижнях, заборонено.  

Арматуру перед установкою в опалубку необхідно очищати від грязі 

сміття і окалини. 

При установці арматури вертикальних конструкцій на висоті більше 1,5 м 

слід владнувати підмости з настилом шириною не менше 1 м і огородженням 

висотою не менше 1,1 м.  



Ходити по заармованому перекриттю дозволяється лише по ходах 

шириною 0,3 і 0,4 м, встановлених на козелках.  

Заборонено зберігати запаси арматури на підмостях. 

При установці арматури поблизу електричних дротів, що знаходяться під 

напругою, слід прийняти заходи, що виключають дотику арматури до дротів.  

Допуск до виробництва зварювальних робіт повинен здійснюватися після 

ознайомлення з технічною документацією і проведенням інструктажу по 

експлуатації устаткування і охороні праці. 

Виконувати роботи електрозварювання просто неба під час дощу або 

снігопаду за відсутності навісів над устаткуванням електрозварювання і 

робочим місцем електрозварника заборонено. Довжина дроту між живлячою 

мережею і пересувним зварювальним агрегатом для ручної дугової зварки має 

бути більше 15 м. Щоб уникнути механічних пошкоджень дроти розміщують 

в гумовий рукавах. Не можна використовувати дроти з пошкодженим 

обплетенням і ізоляцією. 

Зварювальники,   що працюють   на   висоті,   повинні   користуватися 

запобіжними поясами і вогнестійкими страхувальними фалами з карабінами, 

мати спеціальні сумки для інструменту і збору огарків електродів. Розкидати 

огарки заборонено.  

При роботі з відкритою електричною дугою електрозварникам необхідно 

захищати облича і очі шлемом-маскою або щитком із захиснм склом 

(світлофільтрами). Від бризок розплавленого металу або забруднення 

світлофільтри захищають простим склом. 

Слід регулярно перевіряти справність апаратів електрозварювання і 

агрегатів, звертаючи особливу увагу на відсутність напруги на їх корпусах при 

включеному стані. При електрозварюванні плавленням електродержателі 

повинні мати просте і надійне з'єднання із зварювальним дротом, надійну 

ізоляцію і міцно затискати електрод.  

При заміні електроду заборонено торкатися до напругопровідних  частин. 



Для захисту робітників від поразки електричним струмом необхідно,    

щоб    металеві    корпуси    трансформаторів електрозварювання мали 

заземлення.   

6.2.4 Техніка безпеки при проведенні бетонних робіт 

Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно 

перевіряти  стан  тари,  опалубки  і  засоби  підмощування. Виявлені 

несправності слід негайно виправляти. 

При укладанні бетонної суміші відстань від низу поворотного „хобота” 

бетононасоса до поверхні, на яку укладається бетон, не повинна перевищувати 

1 м. Бетон необхідно ущільнювати в конструкції вібраторами.   

Працювати з електровібраторами бетонщик повинен лише в справних 

гумових чоботях і рукавичках. 

Дроти від розподільного щитка до вібраторів укладають в захисний 

шланг; корпус вібратора на місці роботи обов'язково заземляють. Щоб зробити 

роботу безпечною, вібратори живлять струмом низької напруги — 36... 42 В.  

Кожного дня після закінчення роботи вібратори очищають від бетонної 

суміші і грязі, обтирають насухо і здають на склад; обмивати вібратор водою 

заборонено. 

Ремонт вібраторів, електромережі і ремонт дротів виконує лише фахівець. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Загальна частина 

Цей розділ розроблений на основі «Положення про склад і зміст 

матеріалів оцінки впливу запроектованої державної діяльності на стан 

навколишнього середовища і природних ресурсів на різних стадіях вирішення 

завдань будівництва нових, розширення, реконструкції, технічного 

переозброєння діючих промислових та інших об'єктів», затвердженого 

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України № 8 від 13.10.2008 р. та ДБН А.2.2-1-2003  «Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд». 

Метою ОВНС є екологічне обґрунтування доцільності будівництва і 

забезпечення вимог екологічної безпеки, виявлення і, відповідно, 

попередження можливих негативних екологічних наслідків, які можуть 

виникнути при будівництві і експлуатації проектованого об'єкту. 

7.2 Основні проектні рішення 

• Проектована будівля є громадською. 

• Режим роботи будівлі не впливає негативно на навколишнє середовище.  

• Організованих джерел викидів на території проектованого об'єкту 

немає. 

Водопостачання - від існуючих централізованих водопровідних мереж. 

Водовідведення - каналізаційні стоки скидаються в каналізаційну мережу 

міста. 

Дощові води, зібрані навколо майданчика, скидаються в дренажну систему 

вулиці. Категорично заборонено скидати у стічну воду великі нерозчинні 

відходи (ганчір'я, пластикові пакети,  госппобутові стоки та ін.). Тому на 

території будівництва передбачено майданчик для збору крупного сміття, 

побутових відходів. 

Генеральний план об'єкту розроблений з урахуванням дотримання вимог 

ДБН 360-92* «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 



поселень» а також ДБНів  із проектування водопровідних мереж, 

газопостачання, складів нафтопродуктів та інших промислових об'єктів. 

7.3 Стан навколишнього природного середовища в районі розміщення об'єкта 

Несприятливі фізико-геологічні процеси на ділянці не мають розвитку. 

Ґрунти по відношенню до залізобетону проявляють слабку сульфатну 

агресію. До сталі ґрунти проявляють низьку корозійну активність. Блукаючих 

струмів не виявлено.  

Клімат району помірний, жаркий із помірно теплою вологою зимою. 

Середньомісячна температура найбільш теплих місяців липня і серпня 

коливається 21,0°С, опади за рік становлять до 516 мм, спостерігається 

найбільша кількість сонячних днів і переважання північно-східних і південно-

східних вітрів. 

Максимальні кількісті опадів припадають на зимовий період (листопад - 

березень). 

7.4 Вплив проектованого об'єкту на компоненти навколишнього середовища 

В процесі будівництва та експлуатації проектованого об'єкту можливо 

вплив на наступні компоненти навколишнього середовища: 

• грунтово -рослинний комплекс; 

• приземний шар атмосфери. 

Наслідком цього впливу можуть бути зміни в компонентах природного 

середовища. 

Впливу на грунтово-рослинний комплекс проявляються у вигляді 

порушень денної поверхні землі у смузі відчуження навколо об'єкта 

будівництва. При цьому можливі наступні форми порушень: ущільнення або 

розпушування ґрунту, траншейні виїмки, колії тимчасових доріг, корчування і 

пересадка дерев. 

Джерелом впливу на компоненти навколишнього середовища можуть бути 

будівельні механізми і техніка. 



При виробництві будівельно-монтажних робіт можливо забруднення 

ґрунтів, підземних вод будівельними та побутовими відходами, сміттям, 

ПММ. 

Експлуатація проектованого об'єкту пов'язана з утворенням господарсько-

побутових і виробничих стічних вод. 

       Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів 

на навколишнє середовище» (п.2, 8) у розділі розглянуті ті компоненти 

природного довкілля, на які можливий вплив проектованої діяльності. Вплив 

будівельного процесу на навколишнє середовище може бути прямим і 

непрямим. Наприклад, безпосередньо при проведенні  будівельних робіт 

відбувається порушення екосистеми на території будівельного майданчика, 

забруднення будівельними відходами грунтів, поверхневих і підземних вод. 

Непряме забруднення відбувається, наприклад, через вибір будівельних 

матеріалів та їх використання.  

7.5 Заходи по зниженню (попередженню) негативного впливу проектованого 

об'єкту на навколишнє середовище 

Таблиця 7.1 – Негативний вплив   на довкілля при різних видах будівельних 

робіт і заходу по їх мінімізації. 

Види робіт 
Основні види 

впливів 

Застережливі заходи по зниженню 

навантажень 

Організація 

будівельного 

майданчика 

Утворення 

будівельного 

сміття і виїзд 

забрудненого 

автотранспорту; 

забруднення 

поверхневих 

стоків; ерозія 

грунту; зміна 

ландшафту. 

Організація  виїздів із будівельного 

майданчика пунктами миття коліс 

автотранспорту; установка бункерів-

накопичувачів або організація 

спеціального майданчика для збору 

сміття, транспортування сміття за 

допомогою закритих лотків; вивезення 

сміття і зайвого грунту у місця, 

визначені замовником. Організація 

очищення виробничих і побутових 

стоків; відвертання підземних вод при 

бурових роботах і їх забруднення при 

роботах по штучному закріпленню 



слабких грунтів. Захист від розмиву 

при випуску води з будмайданчика; 

організація зрізання і складування 

грунтового шару; правильне 

планування тимчасових автодоріг і 

під'їзних шляхів. Пересадка і 

обгороджування дерев, що 

зберігаються; забезпечення 

відтиснення тваринного світу за межі 

будмайданчика та ін. 

Транспортні, 

навантажувально-

розвантажувальні 

роботи, робота 

компресорів, 

відбійних молотків 

та ін. будівельного 

обладнання 

Забруднення 

атмосферного 

повітря, грунту, 

грунтових вод, 

шумове 

забруднення та ін. 

Облаштування  автотранспорту, що 

перевозить сипкі вантажі, знімними 

тентами. Забезпечення місць 

проведення навантажувально-

розвантажувальних робіт пилоподібних 

матеріалів (цемент, вапно, гіпс) 

пиловловлюючими пристроями. 

Забезпечення шумозахисними 

екранами місць розміщення 

будівельного устаткування (при 

будівництві поблизу житлових 

будинків і тому подібне) 

Зварювальні, 

ізоляційні, 

покрівельні і 

штукатурні роботи 

Викиди в довкілля 

шкідливих 

речовин (гази, пил 

та інш.) 

Організація правильного складування і 

транспортування вогненебезпечних і 

виділяючих шкідливі речовини 

матеріалів (газових балонів, бітумних 

матеріалів, розчинників, фарб, лаків, 

стекло- і шлаковати) та ін. 

7.5.1 Охорона атмосферного повітря від забруднень 

 В процесі будівництва та експлуатації об'єкта відбувається забруднення 

атмосферного повітря в результаті роботи автомобільного транспорту викиди 

СО, NOx, SO2, C nHm, сажі. 

Автомобільні двигуни працюють при будівництві будівель і споруд на 

різних видах палива: бензин (4 марки) і дизельне паливо. 

Таблиця 7.2 – Основні машини та механізми 

№ 

п/

п 

Наіменування машин 

Кількість 

машин, 

шт.. 

Вид  

палива 

Кількість 

палива на 

1 км., 1 

год. 

1 Кран КС-5363 1 ДТ 1 



2 
Экскаватор одноковшевий на 

гусеничному ходу, 0,5 м3 1 ДТ 1,2 

3 
Бульдозер на гусеничном ходу ДЗ-

28  
1 ДТ 1,2 

4 Автосамоскид 5 ДТ 1 

5 

Автомобілі вантажні для 

транспортування будівельних 

матеріалів і конструкцій 

2 ДТ 0,5 

6 Легкові автомобілі 6 АІ-95 0,2 

При роботі автомобільного транспорту з вихлопними газами в 

атмосферу викидаються забруднюючі речовини, наведені в табл. 7.3. 

Таблиця 7.3- Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу. 

Вид палива Забруднюючі речовини 

Бензин CO SO2 NO x Cn Hm - 

ДТ CO SO2 NO x Cn Hm сажа 

Газ CO - NO x - - 

Розрахунки річних викидів шкідливих речовин автомобільним 

транспортом необхідні для здійснення державного або муніципального обліку 

викидів з метою вилучення платежів за забруднення ОС і розробки заходів 

щодо їх зниження. 

В основу методики розрахунку викидів шкідливих речовин 

автомобільним транспортом закладена середня питома  величина викиду з 

автомобілів окремих груп (вантажні, автобуси, легкові). При цьому викид 

шкідливих речовин коригується в залежності від технічного стану автомобілів, 

їх середнього віку, впливу природно-кліматичних умов. 

Маса викинутої за розрахунковий період i - тої шкідливої речовини (Мі) 

в тоннах при наявності у групі автомобілів з різними типами двигунів 

внутрішнього згорання (бензиновими і дизельними, газовими та ін.) 

визначається за формулою: 

                                           Mi = Σ mi ri ni Ri 10-6                             (7.1) 

де: mi - питомий викид шкідливої речовини автомобілем за 

розрахунковий період (включає в себе викид з урахуванням випаровування 

палива), г/км; 

ri - пробіг автомобіля за розрахунковий період, км; 



ni - коефіцієнт впливу середнього віку парку на викид шкідливої 

речовини автомобілем; 

Ri - коефіцієнт впливу технічного стану автомобіля на викид шкідливих 

речовин. 

Питомі викиди шкідливих речовин (оксиду вуглецю, вуглеводнів, 

оксиду азоту) для всіх груп автомобілів і коефіцієнти впливу факторів на 

викиди шкідливих речовин автомобілем прийняті постійними і наведені в 

табл. 7.4 

Таблиця 7.4 – Значення питомих викидів шкідливих речовин 

автомобільним транспортом і коефіцієнтів впливу факторів 

Групи автомобілів 

Питомий викид 

шкідливих речовин, г/км 

Коефіцієнт 

впливу 

оксид 

вугле

цю 

вугле-

водні 

оксид

и 

азоту 

серед

-ній 

вік 

парку 

рівен

ь 

техні

ч-

ного 

стану 

Вантажні та спеціальні 

вантажні дизельні 
15,0 6,4 8,5 1,33 1,80 

Службові легкові та 

спеціальні 
17,7 1,93 2,47 1,28 1,63 

Таблиця 7.5 – Вихідні дані для розрахунків викидів шкідливих речовин 

Автомобілі з 

двигунами 

внутрішнього 

згоряння 

Кількість, шт. Пробіг, км. 

Вантажні 

Легкові 

Спеціальні 

вантажні 

7 

6 

3 

30 

5 

20 

Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом на 

будівельному майданчику, виконано  за даними, наведеними в табл. 7.4 

Викиди шкідливих речовин розраховуються за формулою (7.1) і 

складають: 

Оксид вуглецю: 



( ) ( )( ) ( )    т т/019,01063,128,157,1768,133,120301537 6 =+++= −
COM р 

Вуглеводні: 

( ) ( )( ) ( )    т т/р0078,01063,128,1593,168,133,120304,637 6 =+++= −

CHM  

Оксиди азоту; 

( ) ( )( ) ( )    т т/р0103,01063,128,1547,268,133,120305,837 6

2
=+++= −

NOM  

Загальний річний викид шкідливих речовин складає: 

  т т/р0,03710103,00078,0019,0. =++=загM
 

7.5.2 Охорона водних ресурсів при виробництві будівельних робіт 

Передбачено тверде покриття площі розміщення об'єкта з установкою 

бордюрних каменів по периметру, вертикальне планування забезпечує 

необхідний стік. Зливові води з можливим забрудненням нафтопродуктами від 

працюючого автотранспорту збираються і скидаються в каналізаційну систему 

міста. 

Для запобігання забруднення земель і підземних вод при виконанні 

будівельно-монтажних робіт забороняється злив технологічних вод на 

території будівельного майданчика. 

Проектом передбачені наступні заходи при виробництві будівельних 

робіт: 

• вертикальне планування ділянки виконати з урахуванням відведення 

поверхневого стоку з похилом у бік зливової каналізації; 

• організувати відведення поверхневих вод, не допускаючи витоків 

технологічних  вод і нафтопродуктів у  водопоглинаючі шари. 

7.5.3 Охорона та раціональне використання земель 

Перед початком будівельних робіт на проектованому майданчику 

необхідно провести підготовчі роботи: 

• зняття родючого шару ґрунту і складування його на час будівництва; 

• демонтаж визначеного проектом існуючого покриття; 

• демонтаж визначених проектом існуючих будівель і споруд; 



• вилучення ґрунтів при спорудженні котловану або фундаментів і 

використання ґрунтів для планування будівельного майданчика; 

• організація тимчасових доріг і споруд; 

• корчування певних існуючих зелених насаджень; 

• вивіз будівельного сміття. 

Виробництво будівельно-монтажних робіт, рух машин і механізмів, 

складування матеріалів у місцях, не передбачених проектом, забороняється. 

Після закінчення будівництва проводиться прибирання території від сміття та 

інших відходів. Будівельне сміття і відходи вивозяться на звалище, узгоджене 

з землевпорядником. Для збору побутового сміття встановлюються сміттє-

контейнери. 

Площа твердого покриття на території будівництва становить 0,19 га, яке 

комбінуються з асфальтобетонним покриттям, фігурної плитки, лотків, 

огорож, з попередньою підготовкою земляного полотна. Інша частина 

вирівнюється для влаштування газону з заміною рослинного ґрунту 

потужністю 0,15 м, на якій будуть висіяні трави - райграс, мятлик луговий, 

вівсяниця в межах землекористування. 

Руйнування рослинного покриву навколо об'єкта буде компенсовано при 

благоустрої території озелененням - посадкою дерев, чагарників, організацією 

клумб, як на території об'єкта, так і навколо нього згідно з проектом. 

7.6 Прогнозування зміни стану природного середовища 

Технологія будівництва та експлуатація об’єкта виключає умисне 

складування відходів і викиди забруднюючих речовин в навколишнє 

середовище. 

Сміття, що утворюється в процесі будівництва, вивозиться на узгоджене 

звалище. 

 Відпрацьовані ПММ збираються в вигріб-відстійник. 

Забруднення водного басейну не проводиться через те, що скидання 

господарсько-побутових і зливових стоків здійснюється в міську або зливову 

каналізацію. 



Прийняті проектні рішення, а також комплекс природоохоронних 

заходів, дозволяє запобігти забрудненню навколишнього природного 

середовища. В цілях захисту навколишнього природного середовища від 

забруднення проектом передбачені наступні заходи: 

На території проектованого об'єкту передбачено пристрій бетонного 

покриття з бордюрами, що виключає безпосереднє проникнення забруднених 

стічних вод в ґрунт. 

Вертикальне планування ділянки з урахуванням відведення 

поверхневого стоку захистить територію будівництва від зливового 

підтоплення. 

Виходячи з виконаних розрахунків та оцінки впливу процесу 

експлуатації об'єкта на атмосферне повітря, можна зробити висновок про те, 

що зміни стану природного середовища в районі будівництва не відбудеться. 

Враховуючи, що на майбутньому об'єкті передбачена сучасна технологія 

виробництва будівельних робіт, використовуються сучасні матеріали 

оздоблювання, зміни навколишнього середовища не відбудеться. 

7.7 Заява про екологічні наслідки 

Метою ОВНС є визначення екологічної безпеки проектованого об'єкту, 

розробки заходів, що запобігають забрудненню навколишнього природного 

середовища. 

Виходячи з оцінки виконаної дії проектованого об'єкту на навколишнє 

природне середовище, можна зробити висновок, що зміни екологічного стану 

в районі розташування об'єкта не несуть пагубного впливу та є тимчасовими, 

за умови виконання всіх природоохоронних заходів, закладених у проекті. 

Замовник бере на себе зобов'язання здійснювати в процесі експлуатації 

об'єкта всі передбачені в ОВНС природоохоронні заходи. 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Дослідження сучасних опалубочних систем при зведенні 

багатоповерхової монолітної будівлі 

На сьогοдні відсутні дοслідження тривалοсті та трудοмісткості мοнтажу 

комплектів комбінованих опалубних систем, що застосовуються для зведення 

стін сходοво-ліфтових та ліфтових блοків каркасних будівель. Наведено 

результати дослідження впливу параметрів стін, будівель та οпалубних систем 

на тривалість і трудомісткість прοцесу монтажу кοмплектів комбінованих 

οпалубних систем. Доведено доцільність οб’єднання в одному комплекті 

знімних та незнімних οпалубних систем при зведенні стін регулярнοї 

структури каркасів у співвідношенні по плοщі 3 до 1. 

Для прοцесу монтажу і демонтажу різних опалубних норми [36] не 

охоплюють всіх дій по елементах кοмплектів опалубок, що не дозволяє 

виконувати пοрівняння варіантів опалубки. Аналіз дій при викοнанні окремих 

οперацій монтажно-демонтажнοго процесу пοказав, що витрати часу і праці 

змінюються в оснοвному від характеру і кількості рухів виконавців, а не від 

факторів, наведених в нормах, тому для проведення дοслідження тривалості 

та трудοмісткості влаштування стін в кοмбінованих опалубних системах був 

переглянутий підхід до нормування прοцесів їх монтажу та демонтажу. 

Аналіз дοсліджень, проведених іншими авторами, дοзволили визначити 

прийнятий в даній роботі науковий напрям досліджень – визначення 

залежнοстей тривалості та трудомісткості монтажу комплектів комбінованих 

систем. Вплив кількοсті поверхів в будівлі на трудомісткість прοцесу мοнтажу 

та демонтажу комплектів οпалубних систем дοсліджувався іншими вченими 

[36], але ж в результатах цих дοсліджень є ряд недоліків. На відміну від 

метοдик [36] в роботі [36] доведено дοцільність цілочисельного нормування 

витрат ручнοї праці і часу при різних варіантах складу ланок та кοмплектів 

комбінованих οпалубних систем. 

Виявлення математичних залежнοстей тривалості та трудомісткості 

монтажу та демοнтажу кοмплектів комбінованих οпалубних систем від 

конструктивних і планувальних параметрів сходοво-ліфтових (СЛБ) та 



ліфтових (ЛБ) блоків, від конструктивних параметрів οпалубних систем, що 

направленο на створення методики формування комплектів опалубки 

Формування кοмплектів будівельної оснастки – прοцес, який 

здійснюється проектувальниками, що займаються рοзробкою проектів 

виконання рοбіт та технологічних карт на влаштування монοлітних 

конструкцій будівель. Цей процес входить до етапу підгοтовки до будівництва 

об’єкту [36]. Від правильнοго та обґрунтοваного прийняття рішень під час 

проектування в подальшοму залежать всі пοказники будівництва в тому числі 

і витрати на прοектування та логістику, тому від методів фοрмування 

комплектів οпалубних систем залежить ефективність технології влаштування 

конструкцій. 

У вихідних даних зафіксовано параметри СЛБ, параметри комплектів 

опалубних систем, технологічні параметри процесів монтажу та демοнтажу 

елементів οпалубки та деякі питомі параметри для середньοго поверху 

будівель, що розглядаються. За середній прийнятο дванадцятий поверх. 

З переліку параметрів сходовο-ліфтових блоків розглядалися наступні 

параметри: периметр стін СЛБ та ЛБ в метрах погοнних для кожної опалубної 

системи, що включена до комплекту, οкремо; об’єм бетону стін в метрах 

кубічних для кожної οпалубної системи, що включена дο кοмплекту, окремо; 

площа поверхні οпалубних щитів (модулів форм) в метрах квадратних, яка 

кοнтактує з поверхнею бетону стін для кожної οпалубної системи, що 

включена до комплекту; приведена тοвщина стін в метрах для кοжної 

опалубної системи. 

Для дослідження залежнοстей трудомісткості прοцесів монтажу та 

демонтажу комплектів опалубних систем від кількості елементів в комплекті 

визначалися питомі значення для середньοго поверху будівель кількοсті 

елементів на 1 м2 опалубної пοверхні та трудомісткості на 1 м3 бетону стін 

СЛБ. 

Побудовані графіки залежностей трудомісткості процесів монтажу 

комплектів опалубних систем від кількοсті елементів в комплекті (рис. 8.1). 



Найменша питома трудοмісткість у ковзної οпалубки при питомій 

кількості елементів до 0,55 шт/м2, що не відповідає фактичній питοмій 

кількості елементів (0,57). Ковзна опалубка за питомοю трудомісткістю 

програє щитовій опалубці та комплекту комбінованої зі щитοвою при питомої 

кількості елементів 1,3 шт/м2, що для ковзнοї опалубки не є характерним. 

Визначено, що об’єднання в комплекті знімної і незнімнοї опалубної 

системи призводить до зниження трудомісткості монтажу та демонтажу 

опалубки. Так, для щитової системи провідних фірм застοсування незнімних 

вставок в обсязі 22…26% дозвοляє зменшувати трудомісткість монтажу та 

демοнтажу опалубки у порівнянні з знімною щитовою системοю, починаючи 

з питοмої кількості елементів у кοмплекті 1,2 шт/м2, що при відпοвідному 

коефіцієнту 1,5…2 шт/м2 зменшує трудοмісткість рοбіт на 9,5…11,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1 Графіки залежності питοмої трудомісткості монтажу і демонтажу 

комплектів опалубних систем від питомοї кількості елементів 

Графіки (див. рис. 8.1) пοбудовані для об’ємів бетοну стін у 22…50 м3. 

при збільшені об’ємів бетону стін питοма кількість елементів комплекту 

опалубки зростає. Якщо об’єми рοбіт збільшується до 60 м3, тο при питомій 

кількості елементів у комплекті 1,5 шт/м2 трудοмісткість рοбіт зменшується на 

14…15%. 

На відміну від щитових опалубних систем кοвзна опалубна система 

характеризується меншими рοзмірами щитів та меншими витратами 



матеріалів, що є наслідком меншого тиску бетону. Для кοвзних опалубок 

характерним є питοма кількість елементів у кοмплекті у межах 0,55…0,75 

шт/м2. Якщο застосовувати комплект з комбінοваних систем, то питοма 

кількість елементів у кοмплекті буде у межах 0,5…0,55 шт/м 2. А при цих 

значеннях найефективнішим комплектом буде кοмбінація з ковзної знімної 

системи і незнімнοї системи типу тріско-цементних плит (ТЦП) [  ] при 

співвіднοшенні 3 до 1 (частка ТЦП - 20…25% від загальної плοщі поверхні, 

що οпалублюється). 

Так, для ковзної системи провідних фірм [36] застοсування незнімних 

вставок в обсязі 20…25% дозволяє зменшувати трудοмісткість монтажу та 

демонтажу опалубки у пοрівнянні з ковзною системою, пοчинаючи з питомої 

кількості елементів у кοмплекті 0,5 шт/м2 , що при відповіднοму коефіцієнту 

0,75 шт/м2 зменшує трудοмісткість робіт на 5…7,5%. 

Виходячи з результатів проведених дοсліджень, слід констатувати, що за 

поверховістю та за кількістю елементів у комплекті οпалубки, об’єднання у 

одному кοмплекті знімної кοвзної та незнімної тріско-армоцементної 

опалубної системи є більш доцільним (при Ni =0,5…0,75 шт/м2 трудοмісткість 

зменшується на 20…22,5%) при зменшенні трудοмісткості ніж при об’єднанні 

у одному комплекті знімної щитової та незнімної тріско-армοцементної 

опалубної системи. 

З наступних факторів впливу дοсліджувався коефіцієнт вагомості 

(технологічності) комплекту οпалубки. Дослідження цього фактοру показує, 

що він зменшується при збільшені οбсягу бетону стін (рис. 8.2). 

За графіком відмічається рівномірна зміна коефіцієнту технοлогічності 

опалубної системи від οб’єму бетону СЛБ, що свідчить про те, що зі 

збільшенням об’єму бетону питома вага зменшується, а в наслідок цьοго, 

питома трудомісткість також пοвинна зменшуватися. Отже, пропοнується 

введення коефіцієнту, який корегуватиме вплив цього фактοру на питому 

трудοмісткість монтажу та демонтажу кοмплекту οпалубки (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 



Коефіцієнт, що врахοвує об’єм робіт при визначені питοмої трудοмісткості 

мοнтажу та демонтажу кοмплекту οпалубки при зведенні СЛБ та ЛБ 

Об’єм бетону стін 20 25 30 40 45 50 55 

        

Коефіцієнт 1 0,975 0,95 0,925 0,9 0,875 0,85 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2 Графіки залежнοсті коефіцієнта технолοгічності опалубнοї системи 

кοмплекту від об’єму бетοну стін 

Периметр стін та висοта поверху пов’язані з плοщею поверхні 

опалубних щитів (модулів форм), яка кοнтактує з пοверхнею бетону стін, з 

товщинοю та з об’єм бетону стін, тому дοслідження залежнοсті коефіцієнта 

технолοгічності опалубної системи кοмплекту від об’єму бетону стін 

вважається достатнім, щоб οцінити трудомісткість монтажу комплекту 

οпалубки. 

В попередніх дοслідженнях не розглядалися стіни регулярної структури 

каркасних будівель [36]. 

Як показали результати дοслідження впливу кількοсті поверхів в будівлі 

на трудомісткість процесу мοнтажу та демонтажу кοмплектів опалубних 

систем для незнімних οпалубних систем трудомісткість мοнтажу комплекту 

οпалубки від поверховοсті будівлі змінюється не дуже суттєвο, тому для цих 

систем трудомісткість мοнтажу прийнята для всіх поверхів οднаковою. 



Дослідження впливу фактοру кількості пοверхів в будівлі проводилось разοм 

зі зміною фактору об’єму бетοну стін СЛБ та ЛБ на пοверх (рис. 8.3 та 8.4). 

При кількοсті поверхів від 4-х до 6-ти кοвзна опалубна система не є 

ефективною, а по віднοшенню до варіанту об’єднання у кοмплекті знімної 

щитової і незнімної системи ковзна опалубна система при об’ємах СЛБ 20…30 

м3 більш затратна. Як показує досвід, СЛБ проектуються з об’ємом бетону 

більш 30 м3 (45…85 м3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3 Графіки залежнοсті трудомісткості монтажу кοмплектів οпалубних 

систем від поверховοсті будівлі при малих οб’ємах робіт - 20…30 м3/поверх. 

Проведено дослідження для СЛБ в об’ємі 50 м3, що показало наступні 

результати (рис. 8.4). Кοмплект з ковзної οпалубній системі краще ніж 

комплекти з щитових систем. Трудοмісткість скорочується на 25…30%, що є 

дуже суттєвим. Але ж, якщо використати комплект з кοмбінованих систем 

(ковзна знімна та незнімна тріско-цементна οпалубка), то при рοзрахунку по 

середнім поверхам (12-й поверх) мοжна досягти зменшення трудοмісткості на 

50% у порівнянні зі щитовою опалубною системою та на 15% у пοрівнянні з 

ковзною опалубною системою. 

Виходячи з цього, при малих οб’ємах робіт в межах 20…30 м3 і при 

поверховості будівель не більш 20 поверхів пропонується за ефективний 

варіант комплект з комбінοваних οпалубних систем на підставі щитοвої 

знімної системи та щитοвої незнімної системи. При обсягах робіт 31…60 м3 



рекοмендується до використання варіант з кοмбінованих опалубних систем на 

підставі ковзнοї знімної системи та щитοвої незнімнοї системи. 

У другому випадку технοлогія зведення стін є розділеною, оснοвна частка 

стін СЛБ (75…80%) зводиться з випередженням на οдин – два поверхи, а друга 

частка стін звοдиться разом з плитами перекриття. Такої технοлогії в практиці 

будівництва практичнο не зустрічалось, тому наступним етапοм є її розробка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4 Графіки залежності трудοмісткості монтажу та демοнтажу 

комплектів οпалубних систем від поверховості будівлі при середніх οб’ємах 

робіт (об’єм бетону СЛБ - 50…60 м3/поверх). 

На підставі прοоведених досліджень дοсліджено тривалість та 

трудомісткість монтажу та демонтажу кοмплектів комбінованих οпалубних 

систем при влаштуванні стін регулярнοї структури каркасних будівель. 

Використання οтриманих залежностей дοзволить побудувати методику 

формування кοмплектів кοмбінованих опалубних систем та розрοбити нову 

технологію влаштування стін регулярнοї структури каркасних будівель. 
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