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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
 



1.1  Вихідні дані для проектування 
 
Ковальські роботи – це спосіб обробки металу, шляхом холодного або 

гарячого кування, за допомогою якого отримують ковані вироби. Загалом 
виробництво складається з 4-х циклів, а також на підприємстві присутні 
проектно-конструкторський відділ, виробничий відділ, відділ збуту та 
постачання, а також ін. адмін. структури. Крім того, слід передбачити 
господарські, побутові та логістичні потреби.   

Район будівництва – м. Львів. Будівля одноповерхова промислова 
каркасна, складається з п’яти прогонів – чотирьох поздовжньо з’єднаних та 
одного торцевого, а також та прибудови (АБК). Перший прогоном L1=36 м, 
довжиною B1=90 м, з відміткою оголовку колон H1=18 м, кроком колон a1=6 м, 
обладнаний мостовим краном вантажопідйомністю Q1=30 т, другий, третій, 
четвертий та п’ятий L2/L3/L4/L5= 18 м, довжиною B2/B3/B4/B5=72 м, з відміткою 
оголовку колон H2/H3/H4/H5=16,8 м, кроком колон a2/a3/a4/a5=12 м, обладнані 
мостовими кранами вантажопідйомністю Q2/Q5=50 т та Q3/Q4=30 т. Конструкції 
залізобетонні: колони крайніх та середніх рядів; фахверкові – суцільного 
прямокутного перерізу, підкранові балки довжиною 6 та 12 м, кроквяні балки – 
18 м, плити покриття ребристі 1,5×12 м та 1,5×6 м, фундаментні балки 
довжиною 6 та 12 м, стінові панелі довжиною 6 та 12 м, висотою 1,2 м. 
Конструкції металеві: ферми 36 м.  

Характеристика району будівництва:  
- снігове нормативне навантаження – 1,11 кПа;   
- глибина промерзання – 1,1 м;  
 - середньорічна швидкість вітру в районі м. Львів складає 5,0 м/с;  
- ґрунтові води знаходяться на глибині – 4,9 м;  
- ґрунти переважно супіски та піски;  
- рельєф місцевості спокійний з ухилом у південному напрямку до моря. 

 
1.2 Опис технологічного процесу 

 
На підприємстві існує конструкторсько-технічний відділ, фахівці якого 

розробляють креслення, 3-D модель, а також технічну документацію штампової 
оснастки згідно замовлення клієнта. Це дозволяє здійснити розробку нових 
видів поковок у найкоротші терміни. 

Розроблений асортимент існуючих деталей – понад 1200 найменувань, з 
них: 



 
Вид поковки Опис 

Автомобілебудування Вилка карданних валів, шестерня, 
фланець, важіль, шатун, вал, колінвал 

Вагонобудування, кріплення залізничних колій Накладки, кільця, сектори, шайби, 
болти, анкери 

Тепловозобудування Противага, важелі, поршні, головки, 
гайки, головки поршнів, клапани 

Інші галузі Фланці, болти, анкера, губки лещат, 
шайби 

 
Виробничий цех оснащений такими агрегатами: 

Найменування Зусилля 

Гаряче штампувальний прес (гарячий штамп)  1 600 – 63 000 kN 
Горизонтально-кувальна машина  8 000 – 12 000 kN 
Прес-ножиці  2 500 – 10 000 kN 
Кружковий прес  10 000 kN 
 
Технологічний процес отримання поковок складається з: 

1. Виготовляється заготівля шляхом розкрою металопрокату на прес-
ножицях зусиллям 315 – 1000 т.с. та відрізному верстаті фірми «АМАДА»; 

2. Штампування поковок вагою 0,35 до 55 кг проводиться на 
горизонтально-кувальних машинах і кривошипних гарячештампувальних 
пресах; 

3. Термічна обробка проводиться в напівавтоматичних печах нормалізації 
та загартовано-відпускних агрегатах. Види термічної обробки: загартування на 
олію та водні розчини; нормалізація з обдуванням повітря; нормалізація; 
відпустка; відпал; 

4. Очищення поковок від окалини. 
Для виробництва використовується сталь легованих та вуглецевих марок: 

45, 40, 35, 30, 20 за ГОСТом 1050-71; 20ХГНМ, 25ХГТ, 19ХГН, 14ХГН, 42ХМ, 
40Х, 35Х, 30Х за ГОСТом 4543-71. 

Забезпечення заводу заготовками для штампів здійснюється ділянкою 
електрошлакового переплаву, який включає: 

Електрошлакове кокільне лиття - виплавка високої якості сталі з відходів; 
Електрошлаковий переплав – виплавка заготовок ковальського штампу із 
відпрацьованих штампів. 



1.3 Опис генерального плану 
 
Генеральний план ділянки розроблений у відповідності з існуючими 

умовами у двох варіантах благоустрою.  
Проектом передбачено, що головні пішохідні підходи та під’їзди до 

будівлі  виконуються з боку вулиці вул. Європейська, 15. Транспортний зв'язок 
здійснюється  по магістральним автодорогам регульованого руху.  

Проектним рішенням передбачається:  
- забезпечення протипожежних вимог до розташування будівлі по  

відношенню до існуючої будівлі;  
- забезпечення стоку дощової та талої води плануванням  тротуарів;  
- благоустрій території з метою виконання функціональних вимог будівлі;  
- забезпечення екологічних вимог; 
- забезпечення зон відпочинку для працівників. 
Також передбачається озеленення та благоустрій території.   
Основним елементом озеленення є розміщення дерев вздовж тротуарів,  

розміщення клумб зі сторони центрального ганку будівлі, влаштування газонів.  
Проектом передбачено на північній частині будівлі розташування  

господарського подвір’я, яке захищено з усіх сторін огорожею вистою 1.2 м.  
Господарське подвір’я має службову парковку. Зі східною частини маємо  
двосторонню дорогу яке веде на господарське подвір’я через пункт пропуску.  

На південній частини перед лицевою частиною будівлі передбачена 
парковка  для працівників на 8 машино-місць.  

Генеральний план виконано відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій» та ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 
кліматологія».  

Техніко-економічні показники до генерального плану 

№ Найменування  Од. 
виміру  

Кількість 

1  Площа ділянки  га  2, 86 

2  Площа забудови  м2 7 320 

3  Площа доріг, доріжок та майданчиків з тв.  покриттів. 
покриттям 

м2 2 450 

4  Площа озеленення  м2 615 

5  Коефіцієнт озеленення   0,36 



1.4 Об’ємно-планувальне рішення 
 
Об’ємно-планувальне рішення будівлі, що проектується, визначається 

наступними основними факторами: технологією виробництва та 
розташуванням майданчика під забудову.  

Дана будівля 1-поверхова, складається із 5-ти прольотів, опалювальна, зі 
змішаним освітленням. 

Будівля одноповерхова промислова каркасна, складається з п’яти 
прогонів – чотирьох поздовжньо з’єднаних та одного торцевого, а також та 
прибудови (АБК). Перший прогоном L1=36 м, довжиною B1=90 м, з відміткою 
оголовку колон H1=18 м, кроком колон a1=6 м, обладнаний мостовим краном 
вантажопідйомністю Q1=30 т, другий, третій, четвертий та п’ятий L2/L3/L4/L5= 
18 м, довжиною B2/B3/B4/B5=72 м, з відміткою оголовку колон H2/H3/H4/H5=16,8 
м, кроком колон a2/a3/a4/a5=12 м 

 
1.5 Конструктивне рішення будівлі та її елементів 

 
Конструктивна схема будівлі – рамний каркас.  
Конструкції залізобетонні: колони крайніх та середніх рядів, фахверкові 

суцільного прямокутного перерізу, підкранові балки довжиною 6 та 12 м, 
кроквяні балки 18 м, плити покриття ребристі 1,5×12 м та 1,5×6 м, фундаментні 
балки довжиною 6 та 12 м, стінові панелі довжиною 6 та 12 м, висотою 1,2 м. 
Конструкції металеві: ферми 36 м. 

Фундаменти – збірні, стаканного типу, що влаштовуються під колони. 
Зовнішні стіни будівлі – збірні залізобетонні панелі, що навішуються на 

колони каркасу. Внутрішні стіни – цегляні, товщиною 120 та 250 мм. 
Покрівля – м’яка рулонна: з трьох шарів руберойду та із захисним шаром 

гравію. 
Внутрішнє оздоблення приміщень – штукатурення цементно-вапняним 

розчином та фарбування водоемульсійними сумішами. 
Стіни приміщень з вологим режимом роботи, які вимагають дотримання 

особливих санітарно-гігієнічних вимог (санвузли, душові, виробничі 
приміщення) облицьовуються глазурованою керамічною плиткою на висоту 
2,0м. 

Підлога – цементно-бетонна у промисловому блоці, лінолеум та 
керамічна плитка  - у побутовому. 

Матеріали і конструкції, які прийняті в проекті, характерні для 
будівництва в м. Львові і відповідають діючим стандартам. 



 
1.6 Теплотехнічний розрахунок стінової огорожі 

 
Місце виконання будівельних робіт – м. Львів.  
Величина температури зовнішнього повітря в найбільш холодні 5 діб 

022Ht   
Будівля, що зводиться, І-ої групи за показником температури всередині та 

з показником відносної  вологості  повітря,     016Bt , 49 %.  
Будівля експлуатується в умовах: А. 
Мінімально потрібна величина опору передачі тепла огороджувальної 

конструкції ВтКмRTP /42,0 2
0   

Задаємося на початку розрахунку стіновою панеллю з аглопоритобетону: 
3/1200 мкг , 300 мм, R=0,74 ВтКм /2  , 46,0   

Розраховуємо величину опору передачі тепла зовнішнім огородженням: 

81,0
2,23

165,0
7,8

111
0  

HВ

RR


ВтКм /2  , 

в останньому виразі КмВтВ  2/7,8  - коеф. передачі тепла біля поверхні 

огорожі зсередини; 
  КмВтH  2/2,23 - коефіц. передачі тепла біля поверхні огорожі ззовні; 
       65,0 R  - узагальнена величина опорів передачі тепла окремими 

шарами стінового огородження. 
                                                           TPRR 0 . 
Проведені розрахунки вказують на вірність прийнятих параметрів 

стінового огородження.  
 

1.7 Зовнішнє оздоблення 
 
Оздоблення промислових об'єктів в першу чергу оберігає будівлю від  

атмосферних та інших зовнішніх впливів, забезпечує естетичний зовнішній  
вигляд будівлі і збільшує термін його експлуатації.  

Оздоблювальні роботи – комплекс будівельних процесів, пов'язаних із  
зовнішньою, внутрішньою обробкою промислових будівель і споруд.  
Оздоблювальні роботи проводяться в період будівництва після процесу 
монтажу  будівель або під час ремонту або реконструкції об'єктів промислового  
призначення. До їх виконання необхідно завершити основні ремонтні, 
будівельно-монтажні, санітарно-технічні роботи. 

Основне призначення оздоблювальних робіт – це надання будівлям,  



конструкціям і спорудам відповідних якостей: міцність, довговічність,  
декоративність і стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища.  
Також оздоблення будівель підвищує протипожежний захист, покращує  
звукоізоляцію і збільшує термін служби будівельних конструкцій.  

В дизайн-проекті запропоновано 2 варіанти зовнішнього оздоблення стін  
промбудівлі.  

- 1-й варіант (бюджетний): зовнішні стіни фарбуються акриловою 
фасадною  фарбою Ceresit СТ 42, колір бежевий.  

- 2-й варіант (комерційний) :  
а) зовнішні стіни оздоблюються декоративною штукатуркою Ceresit СТ 

64 та  фарбуються акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42 (кольори на 
прикладі фасадів, зі збереженням імпонування відтінків кольорів);   

б) зовнішні стіни оздоблюються утеплювачем, які кріпляться на каркас з 
металопрофілю, задля збереження тепла в приміщенні цеху: гідроізоляція - 
гідробар’єр, утеплювач волокнистий, тарілчастий дюбель, арматурна сітка, 
грунтовка і поверху декоративна штукатурка Ceresit СТ 64 та  фарбуються 
акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42. Цоколь оздоблюють 
облицювальною плиткою.  

Вікна замінюються на металопластикові чорного кольору.  
Ворота фарбуються в чорний колір. 
При розробці фасадних рішень та елементів будівлі були виконані вимоги 

ДБН В.1.1.7–2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 
 



2.1. Розрахунок панелі покриття  
 

2.1.1. Вихідні дані 
 

Номінальні розміри панелі: довжина ln=12 м, ширина bn=3 м. Висота панелі 
(поздовжніх ребер) приймається h = 450 мм (h = ln/27). Поперечні та поздовжні 
ребра трапецієвидного перерізу. Ширина поздовжніх ребер знизу 100 мм, зверху 
– І40мм.  

11960
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Рис. 2.1.1.1 – Ребриста панель покриття 
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Рис. 2.1.1.2 – Армування поздовжнього ребра панелі 

 
Поперечні ребра розташовуються приблизно через 1м і мають висоту 

150мм, а їх ширина у нижньому перерізі 40 мм, у верхньому – 160 мм. Середнє та 
крайні поперечні ребра для збільшення жорсткості панелі приймаються заввишки 
250 мм. Плита панелі прийнята завтовшки 25 мм. 

Панель покриття проектується з легкого бетону класу ЛВ 25. Армування 
плити панелі виконується зварною сіткою, поперечні ребра армуються плоскими, 
зварними каркасами з робочою поздовжньою арматурою класу А-ІІІ; поздовжні 
ребра - попередньо напруженою арматурою класу А-ІV, плоскими зварними 
каркасами та додатковими сітками на підпорах. 

Попереднє напруження арматури проектується електротермічним способом 
на упори форми. Передбачається, що під час виготовлення бетон панелі-
піддається природному твердінню. Коефіцієнт умови праці  бетону приймається 

2b =0,9 (так як навантаження нетривалої дії відсутні). 

Для бетону класу ЛВ 25: bR =14,5 МПа, btR =1,05 МПа (з урахуванням 

2b =0,9); ,b serR =18,5МПа, serbtR , =1,6 МПа; bE =21000 МПа. 

Для арматури класу А-ІV: sR =510МПа, sersR , =590 МПа, sE =190000 МПа. 

Для робочої  арматури поперечних ребер класу А-Ш при d10 мм sR =365 МПа. 

Для дротової арматури сітки плити та плоских каркасів класу Вр-І при d=3мм:  

sR =375МПа, swR =270МПа; при d=4 мм: sR =365 МПа, swR =265 МПа; при d=5мм: 

sR =360МПа, swR =260МПа; sE =І70000МПа. 

Обтиснення бетону панелі виконується коли бетон досягає передаточної 
міцності 

 МПаМПаBRbp 1125,162565,065,0   



 

Попередньо значення попереднього напруження арматури без урахування 

втрат приймається 

 МПаpR serssp 53060590,   

Тут р – допустиме відхилення попереднього напруження для 

електротермічного способу натягнення арматури, що дорівнює 

 30 360 / 30 360 /12 60np МПа      

До тріщиностійкості панелі покриття ставляться вимоги 3-ї категорії, тобто 

в панелі допускається нетривале розкриття тріщин асгс1 =0,3 мм  

Промислова будівля, для якої проектується панель покриття, опалювана, 

вологий режим в неї нормальний, внутрішнє середовище неагресивне. Будівля 

зводиться в VІ районі снігового покриву. Коефіцієнт надійності з призначення 

приймається n = 0,95, що відповідає ІІ класу відповідальності будівель, до якого 

відносяться всі об'єкти промислового призначення. 

 

2.1.2. Визначення навантаження 

 

Підрахунок постійного навантаження від власної ваги панелі. 

Визначений за прийнятими розмірами об'єм панелі покриття разом з бетоном 

замонолічування становить  =2,72 м3 при щільності, залізобетону з важкого 

бетону  =2,0 т/м3. Нормативне навантаження від власної ваги панелі з бетоном 

замонолічування на 1м2 покриття 

 2/5,1312/81,9272,2/81,9 мкНblc nnn    

Підрахунок тимчасового навантаження. 

Нормативне значення снігового навантаження (для VІ снігового району) на 

горизонтальну проекцію покриття, що має кут нахилу менше 25°: 

 2
0 /8,018,0 мкНSSn    

Нормативне значення навантаження від пилу: 

                                     2
0 /1,011,0 мкНddn    

Підрахунок навантаження на панель покриття, кПа (кН/м2) 

(з урахуванням коефіцієнта надійності з призначення n =0,95) 



 

Навантаження 
Розрахункове при 

Вид навантаження Коеф. 
надійності з 
навантаж. 

f  

Норма-
тивне 

f =1 f >1 

Постійне 
 Шар гравію, затоплений у 
бітумну мастику; 
 Рубероїдний килим; 
 Асфальтова стяжка 
        t=2см, ρ=1,8т/м3 

(0,02  1  1,8  9,81=0,353); 
 Мінеральний утеплювач 
  t =8см; ρ=0,55 т/м3 

   (0,08  1  0,55  9,81=0,432) 
 Обмазувальна пароізоляція 

 
Разом навантаження від 

ізоляційного шару 
 

Панель покриття з бетоном 
замонолічування 

 
1,3 

 
1,1 
1,2 

 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 
 
 
 

1,1 

 
0,15 

 
0,10 
0,353 

 
 

0,432 
 
 

0,06 
 
 

in=1,095 
 
 

сп=1,5 

 
0,143 

 
0,095 
0,336 

 
 

0,41 
 
 

0,057 
 
 

is=1,04 
 
 

сs=1,425 

 
0,185 

 
0,105 
0,403 

 
 

0,492 
 
 

0,063 
 
 

i=1,25 
 
 

с=1,57 

       Усього постійне         
навантаження    (g=i+c) 

 gn=2,595 
 

gs=2,465 
 

g=2,82 
 

Тимчасове 
 Снігове (короткочасне) 
 Пилове (тривале) 

 
Усього тимчасове  
навантаження     (v=s+d) 

 
1,4 
1,3 

 
Sn=0,8 
dn=0,1 

 
 

vn=0,49 

 
Ss=0,76 
ds=0,095 

 
 

vs=0,855 

 
S=1,064 
d=0,124 

 
 

v=1,188 

Усього повне навантаження   
(p=g+v) 
в т.ч.:  тривалої дії  (pl =g+d) 
      короткочасної дії (psht = S)                     

 pn=3,5 
 

pnl = 2,7 
pn,sht =0,8 

ps=3,32 
 

psl =2,56 
ps,sht =0,76 

p=4,0 
 

pl =2,94 
psht =1,064 

 

2.1.3  Розрахунок плити панелі 
 
Визначення типу плити 
Плита панелі, що має товщину t =25мм, удає із себе однорядну 

багатопрольотну нерозрізну плиту з вічками-ділянками, які защемлені вздовж 
контура поперечними та поздовжніми ребрами. 

Розміри ділянок плити у світлі між гранями ребер вздовж панелі: 

 середніх смl 832
2

16991 





 ; 



 

 крайніх      смl e 5,67
2

165,271031 





  

Розміри упоперек панелі: 
 смb 2672142951   

Так як відношення більшого боку вічок-ділянок плити до меншого 

 222,3
83
267

1

1 
l
b ;       296,3

5.67
267

2

2 
l
b , 

плита панелі розраховується як балочна плита, що опирається на поперечні 
ребра. 

Розрахункова схема та визначення навантаження 
За розрахункову схему плити приймається 5-ти прольотна нерозрізна балка 

прямокутного перерізу заввишки t=2,5 см та завширшки 1в =267см, що 

завантажена рівномірно розподіленим навантаженням. Розрахункові  прольоти 
дорівнюють відстанням між гранями поперечних ребер. На торцеві ребра плита 
вільно обпирається. 

 
Рис. 2.1.3.1 – Розрахункова схема плити 

 

 Розрахункове навантаження від власної ваги на 1м2 площі плити  
 2/513,095,01,181,92025,0181,91 мкНtr nf    

 Розрахункове постійне розподілене навантаження, що діє на плиту з 
вантажної площадки завширшки 1в = 2,67м 

     мкНbrig r /71,467,2513,025,11   

 Розрахункове тимчасове розподілене навантаження, що діє з тієї ж 
вантажної площадки 

 мкНbr /17,367,2188,11   

 Повне розрахункове рівномірно розподілене навантаження на плиту 
 смкНмкНgq rrr /08,0/88,717,371,4    
 



 

Визначення зусиль. 
Згинаючий момент в крайніх прольотах плити: 

смкНlqM er
AB 





 14,33

11
5,6708,0

11

22
1  

Згинальний момент в середніх прольотах та на середніх підпорах: 

            смкНlqM r
BС 





 45,34

16
8308,0

16

22
1   

Для подальшого розрахунку приймається момент, що має найбільше 
значення, тобто смкНM BС  45,34 . 

Розрахунок арматури 
Плита армується зварною сіткою з дротової арматури класу Вр-І. Зварна 

сітка розміщується посередині товщини плити так, що захисний шар бетону 
знизу для робочої арматури становить не менш 10 мм. 

Призначається діаметр поздовжніх стрижнів зварної сітки d1= 4 мм, 
поперечних стрижнів d2 = 3 мм. Захисний шар бетону робочих стрижнів 
приймається аl =10мм, тоді 

 1 / 2 1 0, 4 / 2 1,2а а d см      

Робоча висота перерізу 
 0 2,5 1, 2 1,3h t a см      

Розрахунковий коефіцієнт 

 053,0
3,126745,1

45,34
22
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За значенням т =0,053 знаходяться коефіцієнти   =0,055  та    = 0,973. 

Потрібна площа перерізу арматури 

 2

0
, 75,0

3,15,36973,0
45,34 см

hR
MA

s

BC
reds 








 

Приймається 74 Вр-І загальною площею Аs = 0,88см2 > ,s redА =0,75 см2. 

Коефіцієнт армування: 

 0005,00025,0
3,1267

88,0
min

01







 
hb

As  

Поздовжні стрижні арматурної сітки плити розміщуються з кроком: 

                             смb
14,38

7
267

7
1   

Приймаємо за конструктивними вимогами мм200 . 
Крок поперечних стержнів ммU 250 . 



 

 Конструювання арматурної сітки. 
Захисний шар: 

  з торців панелі  ммabc 15  

  з боків панелі   ммabl 10  

Довжина зварної арматурної сітки 
ммal bcn 1197015211940211940   

Ширина сітки 
ммaa bln 2930102/295022950   

Кількість кроків поперечних стрижнів 

476,47
250

11910
1 

U
ln n  

Кількість кроків поздовжніх стрижнів 

1465,14
200

2930
2 


nаn  

Довжина кінцевих випусків: 
    ммUnlс n 802/25047119102/11   

    ммnас n 652/2001429302/22    

Марка сітки СІ: 

65
80119102930

2503
2004 хх

ІВр
ІВр

  

Відомість стержнів на 1 виріб 
Марка виробу Поз. Діам.,мм, клас Довжина,мм Кільк. Маса, кг 

8 3Вр-І 2930 48 7,3 СІ 
9 4Вр-І 11910 15 16,4 

                               Рис. 2.1.3.1 – Зварна арматурна сітка плити панелі. 
 

Перевірка міцності плити на дію зосередженого навантаження 
Розрахунковий згинаючий момент від сукупної дії постійного, тривалого 

(від пилу) та короткочасного зосередженого навантаження 
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Несуча здатність плити 

смкНhbRM bmadm  53,423,126745,1065,0 22
01         

Так як смкНMсмкНM adm  5,3753,42  міцність плити на додаткову дію 

зосередженого навантаження забезпечена. 
 

2.1.4.  Розрахунок поперечних ребер 
 
Визначення навантаження 
Повне навантаження на поперечне ребро складається з постійного 

навантаження від ваги тепловодоізоляційного шару, власної ваги шшти та власної 
ваги ребра, а також тимчасового від снігу та пилу. Навантаження на ребро 
передасться з вантажної площі плити, ширина якої дорівнює відстані між осями 
поперечних ребер lw=99 см. 

 Розрахункове рівномірно розподілене навантаження від 
тепловодjізоляційного шару: 

мкНlii ww /24,199,025,1   

 Розрахункове рівномірно розподілене нав-ня від власної ваги плити: 
 

 
Розрахункове навантаження від власної ваги ребра з середньою шириною 

    мbbbm 1,02/16,004,02/supinf   

    мкНhhbw nffm /256,095,01,181,921025,015,01,081,91'    

 Загальне розрахункове постійне навантаження: 
 мкНwrig www /136,2256,064,024,1   

 Розрахункове тимчасове рівномірно розподілене навантаження: 
мкНlww /2,199,0188,1   

 Повне розрахункове рівномірно розподілене навантаження на попе-
речне ребро панелі: 

 смкНмкНgq www /0334,0/34,32,114,2    

мкНlrr ww /64,024,1513,0 



 

Розрахункова схема і розрахунковий переріз. 
За розрахункову схему поперечного ребра приймається однопрольотна 

вільно лежача балка таврового перерізу, що завантажена рівномірно 
розподіленим навантаженням.  

 
Рис. 2.1.4.1 – Розрахункова схема та розрахунковий поперечний переріз 

поперечного ребра 
 

Поперечне ребро заввишки h=І5см в стисненій зоні працює спільно з 
примикаючою ділянкою плити завтовшки  hf

' = t = 2,5см. 
Розрахунковий проліт (відстань між осями поздовжніх ребер): 

  смl 2812/1422950   

Так як смhсмh f 5,1151,01,05,2'  , то ширина плити (полиці таврового 

перерізу): 

смlсмlbb wf 99110
3

28116
3
0

sup
'   

Переріз поперечного ребра приводиться до еквівалентного таврового з 
прямокутним ребром завширшки  bm = 10 см  

Розрахункові зусилля. 
Згинаючий момент посередині прольоту:  

смкНlqM ww  3308/2810334,08/ 22
0  

Поперечна сила на підпорі: 
кНlqQ w 7,42/2810334,02/0   



 

Розрахунок поздовжньої  арматури. 
Поперечне ребро армується одним плоским зварним   каркасом. Робоча 

поздовжня арматура класу А-Ш   приймається   діаметром більш 10 мм.  
Для визначення робочої висоти перезізу попередньо призначаємо діаметр 

поздовжньої робочої арматури d =14 мм, захисний шар бетону – al =15мм.  
смdaa lі 2,22/4,15,12/   

Робоча висота перерізу: 
смahh s 8,122,2150   

 Так як  
    смкНhhhbRMсмкНM fffbfw  41455,25,08,125,29945,15,0330 '

0
'''

межа стисненої зони проходить в полиці  таврового перерізу і  тому за 
розрахунковий приймається прямокутний переріз завширшки bf '=99 см. 
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Потрібна площа перерізу робочої  арматури    
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Приймаємо 1ø12 А-ІІІ з Аs=1,13см2    
Коефіцієнт армування (без урахування звісів полиці) 

0005,0009,0
8,1210

13,1
min

0
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Розрахунок поперечної  арматури.    
Довжина проекції  найбільш небезпечного похилого перерізу: 

смhc 328,125,25,2   

Для легкого бетону 2,14 b  

Гранична поперечна сила на краю похилого перерізу, яку здатне витримати 
поперечне ребро панелі без участі поперечної арматури 

кНchbRQ mbtbb 45,632/8,1210105,02,1/ 22
04   

Так як кНQкНQ b 45,67,4  , поперечна арматура за розрахунком не 

потрібна, а встановлюється за конструктивними вимогами. 
Конструювання арматурних каркасів. 
Плоскі арматурні каркаси проміжних поперечних ребер позначено КР2, 

середнього і торцевих - КРЗ.  



 

З умови зварюваності при діаметрі поздовжньої арматури 12 мм поперечні 
стрижні приймаються діаметром 4 мм. Біля підпор на ділянках завдовжки 

смll 704/2814/01   

Крок поперечних стрижнів приймаємо 100 мм, в середній частині каркасу – 
200 мм. 

З урахуванням захисного шару бетону ав =10 мм довжина каркасів каркасів: 
ммal b 293020295022950   

Висота каркасів: 
КР2         ммaha b 1301021502   

КР3         ммa 230102250   

 Рис. 2.1.4.2 – Плоскі арматурні каркаси поперечних ребер 
 

Відомість стержнів на 1 виріб 
Марка Поз. Ø, мм, клас Довжина, мм Кільк. Маса, 

кг 
3 12 А-ІІІ 2930 1 2,6 
4 4 Вр-І 2930 1 0,3 
5 4 Вр-І 130 21 0,3 

 
КР2 

6 10 А-ІІІ 60 2 0,1 
3 12 А-ІІІ 2930 1 2,6 
4 4 Вр-І 2930 1 0,3 
6 10 А-ІІІ 60 2 0,1 

 
КР3 

7 4 Вр-І 230 21 0,5 

Для поліпшення анкерування робочої поздовжньої арматури каркасів на їх 
кінцях приварюються арматурні з класу АШ коротуни завдовжки 60 мм і Ø10 мм. 
 
2.1.5  Розрахунок поздовжніх ребер 

 
Розрахункова схема. 
Два поздовжніх ребра панелі разом з шштою удають із себе згинальний 

елемент П-образного перерізу. Переріз приводиться до еквівалентної  таврової 
форми з полицею у стисненій зоні. 
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Середня ширина зведеного ребра еквівалентного перерізу: 
    смbbbm 242/141022/2 supinf   

Так як смhсмh f 5,4451,01,05,2'  , то ширина стисненої полиці, що 

вводиться у розрахунок: 

     смlb f 295'   ; смLb f 4003/11963/'  , приймаємо смb f 295'   

За розрахункову схему поздовжніх ребер приймається однопрольотна балка 
таврового перерізу, що вільно опирається на підпори і завантажена рівномірно 
розподіленим навантаженням. 

Розрахунковий проліт – відстань між осями підпор, що віддалені від торців 
панелі на а = 5 см смall c 118652119620   

Розрахункове навантаження та зусилля. 
Рівномірно розподілене навантаження на зведений цереріз поздовжніх 

ребер передається з вантажної площі, ширина якої є номінальна ширина панелі  
bn =3 м 

 Розрахункове повне навантаження: 
  смкНмкНbpq n /12,0/1230,4      

 Згинаючий момент посередині прольоту: 
смкНlqM  210998/118612,08/ 22

0  

 Поперечна сила в перерізі біля підпори від повного навантаження 
кНlqQ 16,712/118612,02/0max   

 
Рис. 2.1.5.1 – Розрахункова схема та  зведений розрахунковий переріз 

поздовжніх ребер 

Розрахунок поздовжньої арматури. 
Попередньо приймається найбільш можливий діаметр попередньо нап-

руженої арматури d = 22 мм (на запас). Приймаючи до уваги мінімальну товщину 
захисного шару бетону аl = 25 мм, отримуємо 

смdaa lsp 6,32/2,25,22/   



 

Робоча висота перерізу: 
смahh sp 4,416,3450   

В стисненій зоні зведеного таврового перерізу розміщені поздовжні стрижні 
сітки СІ та монтажні стрижні плоских арматурних каркасів поздовжніх ребер. 

В межах стисненої полиці завширшки bf' =295см, що уводиться в роз-
рахунок, уміщуються з кроком см20 : 

стержнівb f 151)20/295(1)/'(   

Загальна площа перерізу арматури 15ø4 та 2ø5 в стисненій зоні зведеного 
ребра Аs'=2,28см2, (Rsc = 365МПа) 

Так як  
      

смкНМсмкН
ahARhhhbRM sscsfffbf





210995,46272

3,14,4128,25,365,25,04,415,229545,1''5,0 0
'

0
'''

межа стисненої зони проходить в межах полиці. Розрахунковий переріз 
прямокутний завширшки bf' =295см 

Визначається 03,0
4,4129545,1

21099
22

0
' 
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того перерізу арматури А's = 2,28 см2, що є в стисненій зоні  досить 
достатньо, додаткова арматура за розрахунком не потрібна. 

Так як 03,0225,05,0  R  

коефіцієнт умови праці напруженої арматури 15,16  S  

Враховуючи ненапружену арматуру 2ø5 з Аs =0,393 см2 плоских каркасів, 
потрібна площа перерізу попередньо напруженої арматури: 

  
   2

60,

66,155115,1/393,03628,25,365,22429545,14,412445,103,0

/'''

см

RARARhbbRhbRA spSsssscfmfbmbreqsp



 
 

Приймаємо 2ø32 А-V з А5Р=16,08 см2. 
Розрахунок поперечної  арматури. 
Орієнтовно приймаємо коефіцієнт поперечного армування 001,0w ;  

05,921000/190000/  bspp EE  

Коефіцієнт, що враховує вплив поперечної арматури на міцність елемента 
по похилій смузі 

3,1045,1001,005,951511  wpw   

Коефіцієнт, що враховує міцність та вид бетону: 
      71,05,1402,0111  bb R  



 

Так як 

кНQкНhbR mbbw 16,717,3204,412445,171,0045,13,03,0 max011   , то 

міцність поздовжніх ребер на дію поперечної сили по похилій смузі між 
похилими тріщинами забезпечена, тобто прийняті розміри поперечного перерізу 
поздовжніх ребер достатні . 

Значення попереднього напруження без урахування втрат 2/0,53 смкНsp  . 

Орієнтовне значення сумарних втрат попереднього напруження приймається 
2/10100 смкНМПаlos   

Коефіцієнт точності натягнення арматури для електротермічного способу 
натягнення арматури 9,0sp  

Орієнтовне значення зусилля попереднього обтиснення з урахуванням усіх 
втрат (без урахування ненапруженої арматури) 

    78808,1610539,0  splosspsp AP   

Коефіцієнт, що враховує вплив поздовжньої сили Р на міцність похилиго 
перерізу 

5,0755,04,4124105,0/7881,0/1,0 0  hbRP mbtn , приймаємо 5,0n  

Довжина проекції найбільш небезпечного похилого перерізу: 
     смhc 5,1034,415,25,2 0   

Для легкого бетону 5,03 b ;  2,14 b  

 Гранична поперечна сила на краю похилого перерізу, яку здатні витримати 
поздовжні ребра панелі без урахування роботи поперечної арматури 

    кНchbRQ mbtnbb 1,755,103/4,4124105,05,012,1/1 22
04    

Так як значення  Qb повинно бути не менш 
    кНhbRQ mbtnbb 25,784,4124105,05,015,01 03min,    

приймаємо Qb = 78,25 кН. 
Рівномірно розподілене навантаження з урахуванням еквівалентного 

тимчасового навантаження 
    смкНмкНbgq n /102,0/2,1032/188,182,22/1    

Поперечна сила на краю похилого перерізу, який   починається   від пі 
дпори і  має довжину   с = 103,5 см 

кНcqQQ 6,605,103102,016,711max   



 

Так як кНQкНQ b 25,786,60  , то поперечна арматура в поздовжніх ребрах 

за розрахунком не потрібна, а встановлюється за конструктивними вимогами. 
Конструювання плоских арматурних каркасів. 
В кожному поздовжньому ребрі установлюється по одному арматурному 

каркасу, які позначаються КРІ. Каркаси виготовляються із дротової арматури 
класу Вр-І, поздовжні стрижні приймаються діаметром 5 мм, поперечні – 4 мм. 

Крок поперечних стрижнів на кінцевих ділянках каркасу (на відстані  lп /4 = 
12/4 = 3 м від кожної підпори) 

смсмhS 155,222/452/1   

приймається S1 =15 см. 
Крок поперечних стрижнів в середній частині каркасу 

смhS 7,3345
4
3

4
3

2   

приймається S2 =30 см. 
Для можливості поставлення закладних деталей та додаткових сіток, 

арматурні каркаси віддалені від торців поздовжніх ребер на 180 мм. 
Довжина каркасу КРІ 

ммl 1160002180119601   

Висота каркасу (з урахуванням захисного шару бетону аb = 10 мм) 
ммaha b 43010245021   

Арматурний каркас поздовжнього ребра панелі КРІ показано на рис.10. 
 

2.1.6  Конструктивне армування панелі 
 

Кінці поздовжніх ребер панелі додатково армуються поперечною ар-
матурою у вигляді зігнутих зварних сіток С2, які охоплюють всі поздовжні та 
поперечні стрижні прикінцевих ділянок каркасів КРІ. Додаткова сітка С2 
проектується з дротової арматури класу Вр-І, діаметр поздовжніх і поперечних 
стрижнів 4 мм, їх крок 100 мм. Довжина сітки С2 приймається 1040 мм. 

Для поліпшення з'єднання поздовжніх ребер з торцевими в кутах панелі 
установлюються додаткові зварні сітки СЗ, що зігнуті під прямим кутом. Сітки 
СЗ проектуються із дротової арматури класу Вр-І діаметром 4 мм; ширина сіток 
230 мм, у кожний бік вони заступають на 500 мм. 

Бути панелі армуються сітками С4 та С5 із дротової арматури класу Вр-І 
діаметром 4 мм. В кутах панелі розміщуються закладні деталі. 



 

1.7.  Розрахунок монтажних петель 
 

Для піднімання панелі передбачаються 4 монтажних петлі із арматури класу 
А-І. Петлі розміщуються в поздовжніх ребрах на відстанні 80 см від торців 
панелі. 

Нормативне навантаження від власної ваги панелі з урахуванням 
коефіцієнта динамічності вважається розподіленим тільки на три петлі.  

Приймаємо діаметр стрижня петлі d = 20 мм, розмір виступаючої над 
бетоном частини петлі h = 100 мм, радіус закруглення  R = 40 мм. 

Мінімальна глибина запуску петлі у бетон: 
ммdhb 300201515   

приймається hb = 320 мм. 
Мінімальна довжина анкерування петлі^ 

ммdlan 500502525   

Висота петлі: 
ммhhh bp 420320100   

 
2.1.8  Геометричні характеристики поперечного перерізу панелі 

 
Практикою застосування панелей покриття встановлено, що в плиті та 

поперечних ребрах дуже мала імовірність утворення тріщин, а якщо і 
утворюються, то їх розкриття не перевищує допустимих значень. Жорсткість 
плити та поперечних ребер панелі в стадії експлуатації завжди достатня. Тому під 
час розрахунку панелі за граничними станами другої групи, тріщиноутворення та 
прогини перевіряються лише для поздовжніх ребер. 

Площа перерізу бетону: 
    25,17575,245245,2295''' смhhbhbA fmff   

Із розрахунку міцності Аsp=16,08 см2 ; Аs=0,393 см ; А'S = 2,28 см2. 
Загальна площа перерізу арматури, що перетинає еквівалентний переріз

 2
, 033,1928,2393,008,16' смAAAA sssptots    

Коефіцієнти зведення для напруженої та ненапруженої арматури: 
05,921000/190000/  bspp EE  

1,821000/170000/  bsp EE  

Площа зведеного перерізу: 



 

    2196328,2393,01,808,1605,95,1757' смAAAAA ssssppred    

Статичний момент бетонного перерізу щодо нижньої грані панелі: 
        222

inf 539412/5,245245,25,0455,22952/''5,0'' смhhbhhhbS fmfff 

 Статичний момент зведеного перерізу щодо нижньої грані: 

       
  
   2

infinf,

549403,14528,25,2393,01,8708,1605,953941

''

см

ahAaAaASS sssssspsppred



 
 

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до нижньої та верхньої граней: 
смASy redred 281963/54940/inf,0   

смyhy 172845' 00   

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до центрів ваги розтягненої та 
стисненої арматури: 

смayy spsp 217280   

смayy ss 5,255,2280   

смayy ss 7,153,117'' 0   

Момент інерції бетонного перерізу щодо центра ваги зведеного перерізу: 
          

        
4

2322

2
0

3
0

3

375401
5,2455,0285,2452412/5,245245,25,0175,229512/5,2295

'5,0'12/''5,0'''12/''

см

hhyhhbhhbhyhbhbI ffmfmfffff







 

Момент інерції зведеного перерізу щодо цшго центра ваги: 

      
  422

2222

4632817,1528,25,25393,01,8

2108,1605,9375401''

см

yAyAyAII sssssspsppred



   

Момент опору зведеного перерізу щодо нижньої розтягненої грані: 
2

0inf, 75,1654528/463281/ смyIW redred   

Момент опору зведеного перерізу щодо верхньої стисненої грані: 
3

0sup, 2725217/463281'/ смyIW redred   

Пружнопластичний момент опору зведеного перерізу щодо нижньої 
розтягненої грані з урахуванням непружних деформацій бетону: 

     2
inf, 2895575,1654575,1 смW pl   

Так як 23,1224/295/' mf bb  і  2,006,045/5,2/' hh f , то 5,1  

Пружнопластичний момент опору зведеного перерізу щодо верхньої грані 
під час обтиснення панелі з урахуванням непружних деформацій бетону (полиця 
в розтягненій зоні) 

3
sup,sup, 40878272525,1 смWW redpl    



 

2.1.9  Визначення втрат попереднього напруження 
 

Перші втрати. 
Стрижньова попередньо напружена арматура натягується електротермічним 

способом. 
Втрати від релаксації напружень а арматурі: 

2
1 /59,15303,003,0 смкНsp    

Зусилля попереднього обтиснення з урахуванням втрат попереднього 

напруження 1 … 5 : 

     кНAP spspI 104759,15308,16... 51   , 

а його ексцентриситет відносно центра ваги зведеного перерізу: 
       смye spspI 21  

Розподілене навантаження від власної ваги панелі завширшки bс=2,95 м при 
дії нормативного навантаження cn = 1,5 кН/м: 

смкНbcq cnw /0334,095,25,1   

Згинаючий момент від ваги панелі під час зберігання, при відстані між 
підкладками l=1180см: 

смкНlqM wc  58138/11800334,08/ 22  

Стискуючі напруження в бетоні посередені прольоту панелі на рівні 
арматури Аsp від дії сили РI та згинаючого моменту Мс: 

    2/05,1463281/2158132110471963/1047// смкНIyMePAP redspcopIIredIbp 

 Напруженняв бетоні на рівні арматури Аs від дії сили PI та моменту Мc: 
    2/053,0463281/7,1521104758131963/1047/'/' смкНIyePМAP redsopIIсredIbp 

 Визначаєтмо коефіцієнт: 
8,066,0625,125,025,025,025,0  bpR  

Оскільки 66,065,0625,1/05,1/   bpbp R , то втрати від 

швидконапливаючої повзучості для бетону природного твердіння:
 2

6 /58,2625,1/05,14/4 смкНRbpbp  
 Втрати від швидконапливаючо'і повзучості на рівні арматури Аs: 
2

6 /13,0625,1/053,04/'4' смкНRbpbp    

Усього перші втрати: 
2

611 /17,458,259,1 смкНloc    



 

Попередні напруження з арматурі, що напружується, з урахуванням перших 
втрат: 

2
1 /83,4817,453 смкНlocspsp    

Попередні напруження в арматурі, що не напружується: 
2

61 /58,2 смкНs   ; 2
61 /13,0'' смкНs   

Зусилля попереднього обтискання з урахуванням перших втрат: 
кНAAAP ssssspspI 99328,213,0393,053,208,1683,48''111    

Ексцентриситет зусилля попереднього обтиснення  відносно ваги зведеного 
перерізу: 

    
см

PyAyAyAe IssssssspspspIop

21993/)7,1528,213,05,25393,053,22108,1683,48(

/)'''( 111



 
 

Максимальні стискаючі напруження в бетоні від дії сили РІ (без урахування 
моменту від власної вага панелі): 

2
011 /77,1463281/28219931963/993// смкНIyePAP redopIredIbp   

Так як 95,009,1625,1/77,1/1 bpbp R , отже необхідно зменшити крок 

поперечної арматури на ділянці біля торців панелі (КР1) зі 150мм на 100мм. 
Другі втрати. 
Втрати від усадки бетону: 2

8 /5,4 смкН ; 2
8 /5,4' смкН  

Так як 66,065,0625,1/05,1/   bpbp R , втрати від повзучості бетону: 
2

9 /7,9625,1/05,115/15 смкНRbpbp    

Втрати від повзучості  бетону на рівні арматури А's : 
2

9 /59,0625,1/053,015/'15' смкНRbpbp    

Усього другі втрати: 
      2

982 /2,147,95,4 смкНloc    

Сумарні втрати попереднього напруження: 
      2

min,
2

21 /10/37,182,1417,4 смкНсмкН losloslosloc   ,тобто більш 

нормованого мінімального значення. Отже,  величина втрат не збільшується. 
Попередні напруження в арматурі, що напружується, з  урахуванням усіх 

втрат: 
2

2 /63,3437,1853 смкНlosspsp    

Попередні  напруженій від усадки та повзучості  бетону в арматурі , що не 
напружується: 



 

2
26 /78,162,1458,2 смкНloss    

Зусилля від обтиснення з урахуванням усіх втрат: 
кНAAAP ssssspsp 68728,212,5393,078,1608,1663,34''22    

Ексцентриситетзусилля   Р2: 

      
см

PyAyAyAe ssssssspspspop

6,21687/)7,1528,212,55,25393,078,162108,1663,34(

/)'''( 222



 
 

 
2.1.10  Розрахунок з утворення нормальних тріщин 

 
В розрахунку з утворення тріщин приймаються: 

 коефіцієнт точності натягнення арматури 1sp  та  

 коефіцієнт надійності  з навантаження 1f . 

Утворення верхніх початкових тріщин в стадії виготовлення. 
Максимальні напруження в стиснутому бетоні (на краю нижньої грані 

перерізу) від дії зусилля Р1 в стадії виготовлення   з урахуванням моменту Мс від 
власної ваги панелі: 

    2
inf,1 /4,175,16545/5813219931963/993// смкНWMePAP redcopIIredIbp        

Для передаточної міцності  бетону   Rbp =16.25 МПа, за інтерполяцією табличних 
даних приймаємо: МПаR serbp 2,12,  , МПаR serbtp 15,1,  . 

7,045,022,1/4,16,1/6,1 ,1  serbpbp R , приймаємо 7,0  

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки, що найбільш 
віддалена від розтягненої (верхньої) зони перерізу – нижня ядрова відстань: 

смAWr redred 7,91963/272527,0/sup,inf    

Момент зовнішніх сил в стадії виготовлення відносно осі, яка паралельна 
нульовій лінії і проходить через нижню ядрову точку, що найбільшвіддалена від 
розтягненої зони: 

    смкНrePMM opcserr  510897219935813inf11,  

Згинаючий момент, що здатний сприймати переріз під час утворення 
тріщин: 

смкНWRM plserbtpcrc  511040878115,0' sup,,  

смкНMсмкНM crcserr  5110'5108,  

Отже, верхні початкові тріщини під час виготовлення не утворюються.  
 



 

Утворення нижніх тріщин в стадії експлуатації. 
Повне розподілене навантаження (при 1f ): 

смкНмкНbpq nsser /0996,0/96,9332,3   

Розрахунковий момент від повного навантаження: 

смкНlqM serlserl  135038/11860768,08/ 22
0,,  

Тривале навантаження (при 1f ): 

смкНмкНbpq nlsserl /0768,0/68,7356,2,   

Розрахунковий момент від тривалого навантаження: 

смкНlqM serser  175128/11860996,08/ 22
0  

Максимальні наруження в стиснутому бетоні (на краю верхньої грані 
перерізу) від дії повного зовнішнього навантаження: 

    2
sup,2222 /45,027252/6,21687175121963/687//' смкНWePMAP redopserredbp 

      136,185,1/45,06,1/'6,1' ,2  serbbp R , приймаємо 1'  

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки, що найбільш 
віддалена від розтягненої (верхньої) зони перерізу – верхня ядрова відстань: 

смAWr redred 43,81963/75,165451/' inf,sup    

Ядровий момент зусилля обтиснення: 
    смкНrePM oprp  2063143,86,21687sup22  

Згинаючий момент, що сприймається нормальним перерізом під час 
утворення тріщин – момент тріщиноутворення: 

смкНMWRM rpplserbtcrc  8,25263206312895516,0inf,,  

Так як смкНMсмкНM crcser  8,2526317512  

            смкНMсмкНM crcserl  8,2526313503, , то 

нормальні тріщини в розтягненій зоні не утворюються. Розрахунок з 
розкриття тріщин не потрібен. 

 
2.1.11  Розрахунок панелі по прогину 

 
Площа перерізу всієї поздовжньої арматури в стисненій зоні перерізу панелі 

(15ø4 та 2ø5) А's = 2,28 см2; 
    021,04,4124/393,008,16/ 0  hbAA mssp  

19,005,9021,0  p  



 

      74,04,4124/3,0/28,21,85,224295/3,0/''' 0  hbAhbb mssfmff   

За табличними даними для значень 74,0f  та 19,0 p  знаходимо 

коефіцієнт граничного відношення прольоту панелі до робочої висоти перерізу 
13min   

Так як 137,284,41/41,1186/ min00  hl , то розрахунок з визначення 

прогину панелі потрібен. 

Гранично допустимий прогин  смlf 74,4250/1186250/0lim  . 

Так як розрахунком зутворення тріщин встановлено,що в розтягненій зоні 
панелі тріщини не утворюються, прогин визначається як для суцільного тіла. 

Коефіцієнт, що враховує вплив короткочасної повзучості бетону 
приймається  

85,01 b  –  для легкого бетону на щільному заповнювачу. 

Коефіцієнт, що враховує вплив тривалої повзучості бетону приймається на 

деформації елемента без тріщин 22 b . 

Кривизна панелі від постійного та тривалого навантаження без урахування 
зусилля попереднього обтиснення: 

  15
12,2 1027,3463281210085,0/135032//  смIEMrI redbbbserl   

Кривизна панелі,що обумовлена вигином елемента внаслідок короткочасної 
дії зусилля попереднього обтиснення: 

  15
1223 1079,1463281210085,0/6,21687//  смIEePrI redbbop   

Відносна деформація бетону, що спричинена усадкою та повзучістю від 
зусилля попереднього обтиснення: 

555 1039,8102/78,16102/  sbb    
555 1013,7102/255,14102/''  sbb   

Кривизна панелі, щообумовлена вигином внаслідок усадки та повзучості 
бетону від зусилля попереднього обтиснення: 

      155
04 1003,04,41/1013,739,8/'/   смhrI bb   

Оскільки         15
32

15
43 1058,3/1003,079,1//   смrIсмrIrI b , 

приймаємо 
    15

43 1058,3//  смrIrI  

Повна кривизна посередині прольоту панелі: 



 

          155
432 1031,01058,327,3////   смrIrIrIrI tot  

Прогин панелі: 

  смfсмlrIf tot 74,445,011861031,0104,0/104,0 lim
252

0   ,  

тобто прогин панелі менший за гранично допустимий. 
 

2.1.12 Розрахунок панелі в стадії виготовлення, транспортування та 
монтажу  

 
Навантаження на панель від власної ваги cn = 1,5 кН/м2 урахуванням коефіцієнта 
динамічності 1,4: 

смкНмкНbcq nnd /063,0/3,635,14,14,1   

Повне розрахункове навантаження на панель в стадії експлуатації q = 0,12 
кН/см. Так як   

          смкНqсмкНqd /12,0/063,0   

міцність та тріщиностійкість панелі в зоні дії додатних згинаючих моментів 
під час виготовлення, транспортування та монтажу забезпечені . 
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3  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 
 



 
3.1. Техніко-економічні порівняння варіантів вантажопідйомних 
механізмів 

 
Собівартість механізованих робіт на об'єкті визначається за формулою: 

  грнЗСТCC плдізмм ,5,108.10     

де Сд – витрати, пов'язані з улаштуванням та розбиранням підкранової 

колії, кабельних лотків та інших споруд (для самохідних кранів Сд= 0); 

См-зм – собівартість експлуатації крана кожного типу; 

Ті - час роботи крана кожного типу на об'єкті (за калькуляцією), зм;  

1,08 та 1,5 – коефіцієнти загально будівельних накладних витрат; 

∑3пл – заробітна плата монтажників (підсумкова сума за калькуляцією). 

  

  

  

  

Для 1-го варіанту (пневмоколісних кранів): 

 
Для 2-го варіанту (гусеничних кранів): 

 
Отже, більш економічним є перший варіант, тому приймаємо його для 

виконання монтажних робіт. 
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4 ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 
 



  

4.1. Проектування фундаментів 
 
Схему розташування фундаментів здійснюємо з врахуванням утворення в 

будівлі деформаційних (температурних) швів, що обумовлює розбивку 
промислової каркасної будівлі на уніфіковані типові секції довжиною не більш 
60 або 72 м. План фундаментів вказано креслені (аркуш 3). 

Визначення розмірів фундаментів. 
Проектування розмірів фундаментів будівлі здійснюємо за додатком 7.3 

[2], визначаємо розміри бази залізобетонних колон. Для спрощення розрахунків 
в курсовій роботі умовно приймаємо усі колон будівлі як для першого каркасу. 
Данні стосовно висоти підколонника (h) та питомої ваги арматури (ga) 
приймаємо з додаткових вихідних даних. 

Приймаючи до уваги висоту оголовка колони (H1) – 10,8 м, крок колон (а1) 
-6 м та вантажопідйомність мостового крану (Q1) – 50 т згідно додатку 7.3 [2] 
приймаємо для будівлі крайні колони 2К108-6 з розміром бази колони 700×400 
мм у кількості 52 шт. та середні колони 9К108-1 з розміром бази колони 
700×400 мм кількістю 16 шт. 

Приймаємо розмір для крайніх та середніх фундаментів Ф-1: 1-ї ступені 
фундаменту 3×1,8×0,3(h) м, розмір 2-ї ступені фундаменту 2,1×1,8×0,3(h) м, 
підколонника 1,5×1,2×1,8(h) м, глибина стакану 0,9 м (див. рис. 2). 

 
Рис. 4.1 – Схема фундаменту. 



  

4.2. Визначення обсягів робіт 
1. Площа щитів опалубки на Ф-1. 
F1=3×0,3=0,9 м2 Кільк. 2 шт. 
F2=2,1×0,3=0,63 м2 Кільк. 4 шт. 
F3=2,4×0,3=0,72 м2 Кільк. 2 шт. 
F4=1,5×1,5=2,25 м2 Кільк. 2 шт. 
F5=1,2×1,5=1,8 м2 Кільк. 2 шт. 
F6=2,8 м2  (гніздоформувач) Кільк. 1 шт. 
2. Загальна площа щитів. 
Щитів площею до1 м2  

Fоп=(0,9×2+0,72×2+0,63×4)×68=5,76×68=391,68 м2  
Щитів площею більше 2 м2 

Fоп=(2,25×2+1,8×2+2,8)× 68=(8,1+2,8)× 68=10,9×84=741,2 м2 
3. Об'єм бетону Ф-1 
V=(3,0×2,1×0,3+2,4×2,1×0,3+1,5×1,2×1,5–0,5)×68=5,602×84=380,93 м3 
4. Маса арматури. 
m=5,602×53= 296,91 кг 
Маса сіток (каркасу). 
mС1= 296,91×0,6= 178,46 кг Приймаємо 1 сітку 179 кг 

mС2= = 14,84 кг Приймаємо 2 сітки по 15 кг 
mК1= 296,91×0,3= 89,23 кг Приймаємо 1 сітку 90 кг 
Загальна кількість сіток та каркасів 
С1 - 68 шт., С2 - 136 шт., К1– 68 шт. 
5. Площа підмосток. 
Fпід. = 0,7×1×2×84=1,4×68=95,2 м2 

0,7×1– розміри підмосток, м 
6. Догляд за бетоном 
8.1 Площа поверхонь, що укривають рогожею. 
Fвкр. = 3,0×2,1×84 =6,3×68=428,4 м2 

8.2 Площа поверхонь, що поливають водою. 
Fпол. = 6,3×12×84=75,6×68= 5140,8м2 

12 - кількість поливів, разів. 
7. Ізоляційні роботи 



  

9.1 Площа горизонтальних поверхонь, що ізолюють. 
Fіз.г. = (6,3–1,5×1,2)× 73 =4,5×68= 306м2 

9.2 Площа вертикальних поверхонь, що ізолюють. 
Fіз.в. =((0,9+0,72)×2+0,63×4)×84=13,86×68=942,29 м2 
8.  За отриманими розрахунками складаємо відомість обсягів робіт 

(табл.1). 
9.  Виконуємо маркувальну схему ступінчастого фундаменту (рис. 3). 
10.  Складаємо специфікацію елементів опалубки стовбчастого 

фундаменту табл. 2, куди вносимо усі елементи комплекту опалубки, 
деревину (при улаштуванні доборів). 

Табл. 4.2.1 – Відомість об’ємів робіт 
№ 
п/п 

Назва процесів 
(операцій) 

Одиниця 
виміру 

Об’єм робіт на 
один елемент 

Кількість 
фундаментів. 

Загальний 
об'єм робіт 

1 2 3 4 5 6 
1 Встановлення краном 

арматурних сіток в 
горизонтальному 
положенні масою до 
0,3 т 

шт. 
т 

    1 
0,179 

68 68 
12,172 

2 Встановлення краном 
арматурних каркасів в 
вертикальному 
положенні масою до 
0,3 т 

шт. 
т 

    1 
0,09 

68 68 
6,12 

3 Встановлення сіток 
вручну масою до 50 кг 

шт. 
т 

    2 
0,03 

68 136 
2,04 

4 Монтаж (демонтаж) 
опалубки: 

S до 1 м2 
S більш 2 м2 

  
 
  

м2 
м2 

  
 
  

5,76 
10,9 

  
 
  

68 

  
 
  

391,68 
741,2 

5 Збірка, переставляння 
підмостків. 

м2 1,4 68 95,2 

6 Бетонні роботи м3 5,602 68 380,93 

7 Укривання поверхонь 
рогожею 

м2 6,3 68 428,4 

8 Поливання поверхні 
водою 

м2 75,6 68 5140,8 

9 Фарбувальна 
гідроізоляція 
поверхонь 
горизонтальних 
вертикальних 

  
  
 

м2 

м2 

  
  
 

4,5 
13,86 

  
 
  

68 
68 

  
 
  

306 
942,29 

 



  

 
Рис. 4.2.3 – Маркувальна схема ступінчастого фундаменту зі специфікацією 

елементів опалубки 
 

4.3. Вибір методів виконання робіт та засобів механізації 

1. Змінний виробіток бригади бетонників на укладання бетонної суміші. 

Bпот=a/Hч=1/0,33=3,03 м3/год. 

де а – одиниця виміру роботи [1]; 

Нч – норма часу роботи [1]. 



  

2. Необхідна інтенсивність подачі бетонної суміші ведучим механізмом. 

Iпот=Bпот˕kп/kч=3.03˕1,2/0,9=4,04 м3/год. 

де kн - коефіцієнт нерівномірності подачі і укладання суміші. Приймається в 

межах 1,1...1,3. 

kе - коефіцієнт використання машин за часом, приймається 0,9. 

3. Проведення бетонних робіт приймаємо за схемою кран-баддя. Для 

подавання бетону приймаємо неповоротну баддю місткістю 0,8 м3, маса бадді з 

бетоном складає 2,45 т, розрахункова висота 1,31 м. 

4. Висота підіймання гаку 

Hпот=hм+hз+hе+hс=2,2+1+1,31+1,85=6,36 м 

де hм – висота монтажного горизонту від рівня стоянки крану (для 

фундаментів опорна плоскість яких розташована на рівні стоянки крана hм = hф 

= 2,2 м); 

hз – монтажний запас або підвищення нижньої площини підйомного 

елемента над монтажним горизонтом (0,7-1,0м); 

he – висота монтажного елемента, приймають за даними (табл. 1); 

hc – конструктивна висота вантажозахватних пристроїв (стропів, зачепів, 

траверс). 

5. Виліт стріли 

lв=В/2+1,5=3/2+1,5+2,2=5,2 м 

де В – ширина фундаменту, м; 

1,5 – розмір робочої зони, м. 

6. Вантажопідйомність гаку  

g=2,45+0,064=2,514 т 

7. Довжина стріли: 
                                                                                                                                          3 

де hш – відстань по вертикалі від рівня стоянки крана (РСК) до нижнього 

шарніра стріли крана (для більшості кранів знаходиться у діапазоні    1...2 м, 

за першим наближенням можна прийняти 1,5 м; 



  

hn - висота поліспаста у стягненому стані, приймати у першому 

наближенні 1,5...2 м. 

8. За ведучу машину приймаємо автокран КС-2561Е зі стрілою 8 м [3]. 

9. Для доставки бетонної суміші на об'єкт приймаємо АБЗ марки СБ-69 з 

об'ємом виходу Vтр.=2,5 м3. 

10. Приймаємо середню швидкість руху АБЗ по дорозі з грунтовим 

покриттям 15 км/год., час завантаження tз= 0,1 год., час розвантаження tр= 0,2 

год. 

11. Час укладання суміші, що доставляється АБЗ. 

tу=Vтр/(Iпот˕Kч
тр)=2,5/(4,04˕0,9)=0,69 год. 

де Кч
тр - коефіцієнт використання транспорту за часом. Приймається 

0,85...0,92; 

12. Тривалість доставки бетонної суміші автотранспортом. 

12.1 Тривалість доставки tд
1з урахуванням дальності і швидкості 

перевезення. 

tд
1= Lпот./Vс=10/30=0,33 год. 

де Lпот. – дальність постачання, 30 км (див. табл. 1.1 [2]); 

Vc – середня швидкість руху, км/год. 

12.2 Тривалість доставки tд
2з умови tсх. 

tд
2=tсх-(tу+tз+tр+Lпот./Vс)=1,5-(0,69+0,1+0,2+0,33)=0,18 год. 

де tсх. - тривалість схоплення цементу (див. табл. 1.1 [2]), год. 

tу - тривалість укладання бетонної суміші із однієї машини з об'ємом 

виходу Vтр., год.; 

tз - тривалість завантаження суміші на бетонно-розчинному вузлі, год. 

Приймається tз= 0,1 год. для АС і tз= 0,2 для АБВ і АБЗ; 

tр - тривалість розвантаження транспорту, год. Приймається tр= 0,1 год. 

при розвантаженні в бадді і tр= 0 при розвантаженні в прийомні бункери 

бетоноукладачів та бетононасосів (цей час входить до часу укладання). 

Тривалість доставки tд
2з умови tсх не дотримується. Розрахунок вказує, що 

в технологій зведення фундаментів слід використовувати бетонну суміш типу А 



  

(суху) або Б (на вологих заповнювачах або частково зволожену). 

13. Тривалість робочого циклу АБЗ складає 

tц
тр=tз+2 Lпот/Vс+t’р =0,1+2˕30/15+0,2=4,3 год. 

t’р - час розвантаження суміші, год. Приймається при розвантаженні: 

- в бадді tр
’= 0,1 год.; 

- в прийомний бункер бетононасосу tр
’= tу 

- при розвантаженні в бункер бетоноукладача: 

t’р=(Vтр/Vк-1) tу/Vтр, год. 

При значенні tр
’< 0,1 год. Приймати tр

’= 0,1 год. 

14. Потрібна кількість АБЗ складає 

N=(Bпот˕tц
тр)/(Vтр˕Kч

тр)=(3,03˕1,45)/(2,5˕0,9)=1,95 шт. 

Приймаємо 2 АБЗ. 

15. Для ущільнення суміші в сходині висотою hc=0,3 м приймаємо 

вібратор з гнучким валом ВЕРБ-67 з довжиною робочої частини Lв=0,41 м і 

радіусом дії Rв=0,3 м. Приймаємо рухливість суміші ОК=2 см, при цьому Kр=1. 

16. Продуктивність вібратора складає 

Пе=60π˕hс+Rв
2+Kр=60π˕0,3˕0,32˕1=5,09 м3/год. 

де Rв– радіус дії вібратора, м; 

Кр– коефіцієнт, що враховує рухливість суміші. Для схеми ″кран-баддя″ 

краще використовувати цупкі суміші з ОК=0...2 см, для бетоноукладачів 

рухливість приймають ОК=0...6 см, для бетонасосів приймають ОК=6...12 см. 

17. Час схоплювання бетону 

t’сх=tсх-(tз+ Lпот /Vс+tу)= 1,5-(01+0,33+0,69)=0,38 год. 

18. Площа блоку бетонування 

Fбл=(Bпот˕t’сх)/hш=(3,03˕0,38)/0,3=3,838 м3 

що більше площі нижньої сходини Fc= 3×2,1=6,3 м3. 

Приймаємо 2 вібратори. 

 



  

Табл. 4.3.2 – Калькуляція трудових витрат і заробітної плати влаштування 
фундаментів 

Об'єм робіт Трудомісткість, 
люд.-год. 

Заробітна платня, 
грн. 

Склад ланки   
Найменування процесу 

  
Обґрунт
ування 
норм 

Один. 
виміру 

Кіль-
кість 

На 
одиницю Всього На 

одиницю Всього Професія, 
розряд 

Кіль-
кість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Встановлення краном 
арматурних сіток при 
діаметрі арматури до 32 
мм, масі сіток до 0,3 т, 
при горизонтальному 
розташуванні, К=1,2 

Е4-1-44 
т.1,п.1а 

шт. 136 0,42×1,2=
=0,5 

68 8,905 1211,08 арматур-
ник 
4 р. 
2 р. 

  
 
1 
3 

Встановлення краном 
каркасів при діаметрі 
арматури до 32 мм, масі 
сіток до 0,3 т, при 
вертикальному 
розташуванні, К=1,2 

Е4-1-44 
т.1,п.2а 

шт. 68 0,79×1,2=
=0,95 

62,56 16,38 1120,6 арматур-
ник 
4 р. 
2 р. 

 
  
1 
3 

Встановлення сіток 
вручну, при масі  
до 50 кг, К=1,2 

Е4-1-44 
т.3,п.б 

шт. 136 0,24×1,2=
=0,288 

29,92 3,817 301,02 арматур-
ник 
3 р. 
2 р. 

 
  
1 
2 

Встановлення щитів 
дерев’яної  опалубки 
окремо розташованих 
ступінчастих 
фундаментів площею 
                          до 1 м2 

                   більш 2 м2 

Е4-1-34 
т.2,п.1 

м2 391,68 
 

244,8 
 

495,4 

0,62 
 

0,51 
 

0,4 

242,84 
 

124,84 
 

198,56 

11,669 
 

9,599 
 

7,528 

4570,73 
 

2349,88 
 

3737,29 

тесляр 
4 р. 
3 р. 

  
1 
1 

Те ж, розбирання 
площею 
                          до 1 м2 

             від 1 м2до 2 м2 

                   більш 2 м2 

Е4-1-37 
т.2,п.2 

м2 391,68 
 

244,8 
 

495,4 

0,15 
 

0,13 
 

0,1 

58,752 
 

31,824 
 

49,64 

2,64 
 

2,29 
 

1,76 

1035,91 
 

561,12 
 

875,25 

тесляр 
3 р. 
2 р. 

  
1 
1 

Переставляння 
підмостків 

Е6-3 
т2, п. 5,б 

м2 95,2 0,12 11,242 2,128 202,61 тесляр 
4р. 
2р. 

підс.роб.1р.

 
1 
1 
1 

Приймання бетонної 
суміші  у баддю 

Е-4-1-54 100м3 3,8 8,2 31,16 137,8 523,64 бетонник 
2р. 

  
1 

Вкладання бетонної 
суміші краном в баддях 
фундаменти об'ємом до 
10 м3 

Е4-1-49 
т.1, п.3 

м3 380,93 0,33 125,7 5,87 2163,44 бетонник 
3р. 
2р. 

  
1 
1 



  

Вкривання бетонної 
поверхні рогожею 

Е4-1-54 
п.10 

100 
м2 

4,284 0,21 0,899 3,52 15,83 бетонник 
2р. 

  
1 

Поливка бетонної 
поверхні водою з 
шлангу за один раз 

Е4-1-54 
п.9 

100 
м2 

51,4 0,14 7,197 2,35 120,94 бетонник 
2р. 

  
1 

Зняття з бетонної 
поверхні рогожі 

Е4-1-54 
п.12 

100 
м2 

4,284 0,22 0,942 3,69 15,83 бетонник 
2р. 

  
1 

Фарбувальна 
гідроізоляція 
розрідженим бітумом 
вручну вертикальних 
поверхонь  

Е11-37 100 
м2 

9,422 8,3 78,2 156,22 1471 ізолюваль-
ник 
4р. 
2р. 

 
 
1 
1 

Те ж, горизонтальних Е11-37 100 
м2 

3,06 4,8 14,688 90,34 276,91 ізолюваль-
ник 
4р. 
2р. 

 
 
1 
1 

Разом         1137,1   20552,81     

Інші роботи 15%       170,57         

Всього         1307,72         

4.4 Техніко-економічні показники 

1. Планова (виробнича) собівартість машино-зміни роботи машин і 

механізмів. 

Собівартість машино-зміни роботи машин і механізмів. 

Для автокрану КС-2561Е 

Cмаш.-год.=26,38грн. 

Для автобетонозмішувача СБ-69 

Cмаш.-год.=33,68грн. 

2. Собівартість зведення залізобетонних фундаментів 

 

 

 
3. Собівартість укладання 1 м3 бетону 

4. Трудомісткість влаштування 1 м3 бетонного фундаменту. 



  

4.5. Заходи з техніки безпеки та охорони природи 
 
Безпека виробництва робіт повинна бути забезпечена: вибором 

раціональної відповідної технологічної оснастки; підготовкою та організацією 

робочих місць провадження робіт; застосуванням засобів захисту працюючих; 

проведенням медичного огляду осіб, допущених до роботи; своєчасним 

навчанням і перевіркою знань робочого персоналу та ІТП з техніки безпеки при 

виконанні будівельно-монтажних робіт. 

Особливу увагу необхідно звертати на наступне: способи стропування 

елементів конструкцій повинні забезпечувати їх подачу до місця установки в 

положенні, близькому проектному; елементи монтуються, під час переміщення 

повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками; не 

допускати перебування людей під монтуємими елементами до установки їх в 

проектне положення і закріплення; при переміщенні краном вантажів відстань 

між зовнішніми габаритами переміщюючих вантажів і виступаючими 

частинами конструкцій і перешкод по ходу переміщення повинна бути по 

горизонталі не менше 1 м, по вертикалі не менше 0,5 м; монтаж і демонтаж 

опалубки може бути розпочато з дозволу технічного керівника будівництва та 

повинен проводитись під безпосереднім наглядом спеціально призначеної 

особи технічного персоналу; не допускається торкання вібратором арматури. 

При роботі на висоті більше 1,5 м всі робочі зобов'язані користуватися 

запобіжними поясами з карабінами.  

Розбирання опалубки допускається після набору бетоном розпалубної 

міцності і з дозволу виконавця робіт. Відрив опалубки від бетону проводиться 

за допомогою домкратів. У процесі відриву бетонна поверхня не повинна 

пошкоджуватися. 

Робочі місця електрозварювальників повинні бути огороджені 

спеціальними переносними огородженнями. Перед початком зварювання 

необхідно перевірити справність ізоляції зварювальних проводів та 

електродотримачів, а також щільність з'єднання всіх контактів. При перервах у 

роботі електрозварювальні установки необхідно відключати від мережі. 



  

Вантажно-розвантажувальні роботи, складування і монтаж арматурних 

каркасів повинні виконуватися інвентарними такелажним оснащенням і з 

дотриманням заходів, що виключають можливість падіння, ковзання і втрати 

стійкості вантажів. 

Очищення лотка автобетонозмішувача від залишків бетонної суміші 

здійснюють лише при нерухомому механізму. 

7. Контроль якості робіт 

1. При контролі якості робіт необхідно дотримуватись вимог СНиП 

3.02.01-87. Проект виробництва робіт повинен бути розроблений на основі 

проекту і робочої документації по зведенню монолітних стовбчастих 

залізобетонних фундаментів. 

2. У складі проекту виробництва робіт повинні бути розроблені: 

технологічні схеми і способи виробництва робіт; календарний план виконання 

робіт; рішення з техніки безпеки виробництва робіт; графік роботи машин на 

майданчику; пояснювальна записка до проекту виробництва робіт. 

3. При здійсненні арматурних робіт контролюють: відповідність 

арматурних стрижнів і сіток проекту (поспорту), відхилення від проекту 

розмірів елементів а також товщину захисного бетонного шару, зміщення 

арматурних виробів в опалубці, відхилення від проектних осей вертикальних 

каркасів. 

4. При здійсненні опалубних робіт перевіряють наявність комплектів 

опалубки та маркування елементів, зміщення осей опалубки від проектного 

положення, відхилення площини опалубки від вертикалі на всю висоту 

фундаменту. 

5. При укладанні бетонної суміші контролюють склад та рухливість 

бетонної суміші, товщину шарів бетонування, ущільнення та догляд. 

6. При розпалубці перевіряють дотримання строків розпалублення, 

відсутність пошкоджень бетону. 

 

 



  

4.6. Технологія зведення монолітних стовбчастих фундаментів 
 
До початку облаштування фундаментів повинні бути виконані наступні 

роботи: організовано відведення поверхневих вод від майданчика; влаштовані 

під'їзні автодороги; позначені шляху руху механізмів, місця складування, 

укрупнення арматурних сіток і опалубки, підготовлена монтажна оснастка і 

пристосування; завезені арматурні сітки, каркаси та комплекти опалубки в 

необхідній кількості; виконана необхідна підготовка під фундаменти; 

проведена геодезична розбивка осей і розмітка положення фундаментів у 

відповідності з проектом; на поверхню бетонної підготовки фарбою нанесені 

ризики, що фіксують положення робочої площини щитів опалубки. 

Арматурні роботи. 

Арматурні елементи доставляють на будівельний майданчик вантажівкою і 

розвантажують на складських майданчиках, перед монтажем елементів їх 

переміщують до місць їх встановлення. 

Армокаркаси та сітки підошви фундаментів масою понад 50 кг 

встановлюють автомобільним краном КС-2561Е, укладаючи арматурні сітки 

підошви фундаментів на фіксатори, які забезпечують захисний шар по проекту. 

Після влаштування опалубки підошви фундаменту встановлюють арматурні 

елементи підколоника з кріпленням його до нижній сітці в'язальної дротом. 

Опалубні роботи. 

Опалубку на будівельний майданчик доставляють автотранспортом 

комплектно, готовою до монтажу, без доробок та виправлень. Привезені на 

будівельний майданчик елементи опалубки розміщують в зоні дії монтажного 

крана. Всі елементи опалубки повинні зберігатися в положенні, відповідному 

транспортному, розсортовані за марками та типорозмірами. 

Дрібнощитова опалубка складається з наступних складових частин: лінійні 

щити виконані з гнутого профілю (швелер), палуба в щитах виконана з 

ламінованої фанери товщиною 12 мм; несучі елементи - схватки призначені для 

сприйняття навантажень, що діють на опалубку, а також для об'єднання 

окремих щитів в панелі або блоки. Вони виготовлені з гнутого профілю 



  

(швелера); щити кутові - служать для об'єднання плоских щитів у замкнуті 

контури; кутики монтажні - служить для з'єднання щитів і панелей в замкнуті 

опалубні контури; гак натяжна - застосовують для кріплення схваток до щитів; 

кронштейн - служить підставою для робочого настилу. 

Монтаж і демонтаж опалубки ведуть за допомогою автомобільного крана 

КС-2561Е. 

До початку монтажу опалубки виробляють укрупнювальне збирання щитів 

в панелі в наступній послідовності: на майданчику складування збирають короб 

із схваток; на схватки навішують щити; на ребро щитів панелі наносять фарбою 

риски, що позначають положення осей. 

Влаштування опалубки фундаментів роблять у наступному порядку: 

встановлюють і закріплюють укрупнені панелі опалубки нижньої ступені 

підошви; встановлюють зібраний короб строго по осях і закріплюють опалубку 

нижньої ступені металевими штирями до основи; наносять на ребра 

укрупнених панелей короби риски, що фіксують положення короба другого 

ступеня фундаменту; відступивши від рисок на відстань, рівну товщині щитів, 

встановлюють попередньо зібраний короб другого ступеня; остаточно 

встановлюють короб другого ступеня; в тій же послідовності встановлюють 

короб третього ступеня; наносять на ребра укрупнених панелей верхнього 

короба риски, що фіксують положення короба підколоника; встановлюють 

короб підколоника; встановлюють і закріплюють опалубку вкладишів. 

Демонтаж опалубки згідно СНиП 3.03.01-87 дозволяється проводити 

тільки після досягнення бетоном необхідної міцності і з дозволу виконавця 

робіт. Демонтаж опалубки здійснюється в порядку, зворотному монтажу. Після 

зняття опалубки необхідно: провести візуальний огляд опалубки; очистити від 

налиплого бетону всі елементи опалубки; зробити змащення палуб, перевірити і 

нанести мастило на гвинтові з'єднання. 

Бетонні роботи 

До початку укладання бетонної суміші повинні бути виконані наступні 

роботи: перевірена правильність встановлених арматури та опалубки; усунені 



  

всі дефекти опалубки; перевірено наявність фіксаторів, що забезпечують 

необхідну товщину захисного шару бетону; прийняті за актом всі конструкції 

та їх елементи, доступ до яких з метою перевірки правильності встановлення 

після бетонування неможливий; очищені від сміття, бруду та іржі опалубка і 

арматура; перевірена робота всіх механізмів, справність пристосувань оснастки 

та інструментів. 

Доставка на об'єкт бетонної суміші передбачається 

автобетонозмішувачами СБ- 69 в кількості 2 шт. 

Подача бетонної суміші до місця укладання здійснюється автокраном в 

бадді об’ємом 0,8 м3. 

До складу робіт з бетонування фундаментів входять: прийом і подача 

бетонної суміші; укладання і ущільнення бетонної суміші; догляд за бетоном. 

Бетонування фундаментів здійснюється в два етапи: на першому етапі 

бетонують башмак фундаменту і підколоник до відмітки низу вкладиша; на 

другому етапі бетонують верхню частину підколоника після установки 

вкладиша. 

Бетонну суміш укладають горизонтальними шарами товщиною 0,3 - 0,5 м. 

Кожен шар бетону ретельно ущільнюють глибинними вібраторами. При 

ущільненні бетонної суміші кінець робочої частини вібратора повинен 

занурюватися в раніше покладений шар бетону на 5 - 10 см. Крок перестановки 

вібратора не повинен перевищувати 1,5 радіуса його дії. У кутах і біля стінок 

опалубки бетонну суміш додатково ущільнюють вібраторами або штикуванням 

ручними шуровками. Дотик вібратора під час роботи до арматури не 

допускається. Вібрування на одній позиції закінчується при припиненні 

осідання і появи цементного молока на поверхні бетону. Витягувати вібратор 

при перестановці слід повільно, не вимикаючи, щоб порожнеча під 

наконечником рівномірно заповнювалася бетонною сумішшю. Перерва між 

етапами бетонування ( або укладанням шарів бетонної суміші) повинен бути не 

менше 40 хвилин, але не більше 2 годин. 



4.7. Методи виконання робіт 
 

Приймаємо 5 захваток, що дорівнює кількості прольотів будівлі та мають 

приблизно однакові обсяги робіт. 

Приймаємо наступні методи виконання робіт: 

1. Земляні роботи. До початку розробки котловану зрізаємо рослинний шар. 

Розробку котловану виконуємо гусеничним екскаватором ЭО-4122 зі зворотною 

лопатою та ємністю ковша 0,5 м3 з частковим вивозом ґрунту у відвал. Після 

розробки ґрунту екскаватором виконуємо планування майданчика за допомогою 

бульдозера ДЗ-19 та катка ДУ-50.  

2. Фундаментні роботи. Влаштовуємо монолітні залізобетонні фундаменти 

за схемою бетонування кран-баддя (автокран КС-2561Е зі стрілою 8 м); 

влаштування монолітних фундаментів під обладнання (КС-2561Е). 

3. Монтажні роботи. Одноповерхову промислову будівлю монтуємо 

самохідними стріловими кранами на гусеничному ходу. Першим монтажним 

потоком встановлюємо колони за допомогою крану СКГ-50, другим — підкранові 

балки (СКГ-50), третім — конструкції покриття: кроквяні балки і ферми, плити 

покриття (СКГ-50), четвертим — стінові панелі (МКТ-6-45). Монтаж конструкцій 

виконуємо з попередньою розкладкою біля місць монтажу. Елементи каркасу 

монтуються вздовж прольотів будівлі методом вільного піднімання (окрім 

монтажу колон, який виконуємо методом обертання "в просторі"), при якому 

конструкції наводять на опори в процесі їх вільного переміщення. 

4. Інші роботи. Улаштування покрівлі виконуємо по захваткам вздовж 

довшої сторони прольоту. Потім виконуємо засклення віконних прорізів по 

периметру будівлі. Після цього виконуємо всі інші опоряджувальні роботи по 

захваткам. Олійне фарбування вікон та оздоблення стін виконуємо згори донизу 

по периметру будівлі. 

 

 



Таблиця 4.7.1 – Специфікація збірних елементів 
Розміри, м. Об′єм, м³ Маса, т 
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1 Колони крайнього ряду 3КД120 
1КД180 

16 
34 

13350 
19350 

1300 
1300 

500 
600 

4,57 
8,72 

73,12 
296,48 

11,4 
21,6 

182,4 
734,4 

2 Колона середнього ряду 4КД120 24 13350 1400 600 5,32 127,68 13,5 324 

3 Фахверкові колони 3КФ133-1 
9КФ175-1 

16 
10 

13300 
17500 

400 
600 

400 
400 

1,4 
3,8 

22,4 
38 

5,32 
9,51 

85,12 
95,1 

4 Підкранова балка 6м БКНВ6-3С 30 5,95 0,6 1,0 1,66 49,8 4,2 126 
5 Підкранова балка 12м БКНБ6-2С 48 11,95 1,4 0,65 4,63 222,24 11,7 561,6 
6 Кроквяна балка 18м БДР18-1 32 17960 1640 320 3,4 108,8 8,5 272 
7 Кроквяна ферма 36м - 17 36000 3150 250 - - 4,8 81,6 
8 Плити покриття 6м ПНС10…13 360 5970 300 1490 0,62 223,2 1,4 504 
9 Плити покриття 12м ПНП28…34 144 11960 450 2960 2,48 357,12 7 1008 

10 Фундаментні балки 6м ФБ6-12 36 5050 450 400 0,6 21,6 1,5 54 
11 Фундаментні балки 12м ФБН-1-К 12 10200 400 300 1,11 13,32 2,8 33,6 
12 Стінові панелі 6х1,2м ПС6-1…7 648 6 0,24 1,2 1,7 1101,6 1,9 1231,2 

13 Стінові панелі 12х1,2м ПСПВ 12-
1…5 

132 12000 1200 300 3,4 448,8 4,8 633,6 

14 Стійки воріт СВ 12 3,6 0,4 0,4 0,576 6,91 1,44 17,28 
15 Ригелі воріт РВ 6 4,4 0,4 0,7 1,232 7,39 3,08 18,48 

Взагалі: 1577     3118,4
6  5962,38 

 

4.8. Визначення обсягів робіт 
 
Обсяги робіт визначаються згідно основних креслень, якими є план, фасад, 

розріз, наведених додатків й розрахунків, що отримані при проектуванні робіт з 

влаштування монолітних залізобетонних фундаментів і зведення каркасної 

будівлі із збірних залізобетонних конструкцій. Підрахунки обсягів робіт 

виконуємо в табличній формі (табл. 4.8.1). 
 

Таблиця 4.8.1 – Відомість обсягів робіт 

Об’єм робіт № 
за/п Найменування робіт 

Од. виміру  
1 2 3 1 
1 Планування майданчика (S×1,15)=(72×72+36×90)×1,15=8424×1,15 1000 м2 1 

2 Зрізання рослинного шару товщиною 15 см (S×0,15)= 7884×0,15 1000 м3 2 

3 Розробка ґрунту екскаватором з ємк. ковша 0,5 м3 у відвал  
(Vк= S×h - Vг)=8424×3,0-1870 1000 м3 3 

4 Те ж з завантаженням в автосамоскиди 1000 м3 4 



(Vг = Vпф +Vфк + Vфо + S×(0,1+0,02))= 65+395+400+8424×0,12 

5 Розробка ґрунту вручну (підчистка) 
(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×26+1,5×1,8×16+3,3×2,4×74)×0,1 100 м3 5 

6 Бетонна підготовка під фундаменти 
(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×2+2,7×2,1×18+3,3×2,4×95)×0,1 100 м3 6 

7 Влаштування монолітних фундаментів (Vфк = кільк.фунд. ×Vф)= 
=26×2,6+74×4,42 100 м3 7 

8 Влаштування фундаментів під обладнання 
(Vфо=80 м3×кільк.прольотів)=80×5 100 м3 8 

9 Гідроізоляція фундаментів вертикальна 
74×17,1+26×12,18 100 м2 9 

10 Гідроізоляція фундаментів горизонтальна 
74×4,5+26×1,44 100 м2 10 

11 Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. (Vк) 1000 м3 11 

12 Ущільнення ґрунту при зворотній засипці (Vк) 1000 м3 12 

13 Монтаж колон шт. 13 

14 Монтаж підкранових балок шт. 14 

15 Монтаж конструкцій покриття (S) м2 15 

16 Монтаж конструкції огорожі (Sо=Р×h)=216×12+180×18+72×6 м2 16 

17 Влаштування пароізоляції в один шир (S) 100 м2 17 

18 Влаштування цементно-піщаної стяжки (t=20 мм) (S) 100 м2 18 

19 Влаштування утеплювача плитного (S) 100 м2 19 

20 Наклеювання тришарового рулонного килиму (S) 100 м2 20 

21 Оздоблення покрівельною сталлю (0,7×L)= (216+252)×0,7 100 м2 21 

22 Фарбування стін з середини приміщень (Sо) 100 м2 22 

23 Фарбування фасадів (Sо) 100 м2 23 

24 Фарбування заповнень віконних прорізів (30 % Sо) 100 м2 24 

25 Фарбування конструкцій покриття (S×1,6) 100 м2 25 

26 Ущільнення ґрунту щебнем (S) 100 м2 26 

27 Влаштування чорнової бетонної підлоги (t=100 мм) (S) 100 м2 27 

28 Влаштування чистої підлоги (t=20 мм) (S) 100 м2 28 

29 Засклення металевих рам промислових будівель (30 % Sо) 100 м2 29 

30 Сантехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 30 

31 Електротехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 31 

32 Благоустрій території (Vбуд.×0,01) 1% 32 

33 Підготовка до здачі   33 

34 Монтаж обладнання (Vбуд.×0,1) 10% 34 

35 Пусконалагоджувальні роботи (Vбуд.×0,005) 0,5% 35 



4.9. Складання картки-визначника сіткового графіка 
 

Усі розрахункові параметри, необхідні для проектування мережевого 

графіка в масштабі часу, зводяться в картку-визначник робіт мережевого графіка 

(табл. 4.9.1). 

Ключова умова при цьому – реалізувати принцип ритмічності, тобто 

досягнення однаково тривалості виконання робіт. 

Це реалізується таким чином: 

1) Із сукупності робіт (будівельно-монтажних) обираємо найбільш 

трудомістку й складну, для виконання якої треба використання великих 

будівельних машин; 

2) Визначаємо тривалість провідного спеціалізованого потоку в цілому по 

об'єкту за розрахунками, в яких включено такі параметри, як 

- трудомісткість провідного потоку на об'єкті; 

- чисельний склад бригади провідного процесу; 

- встановлена змінність. 

З відомості потреби у матеріально-технічних ресурсів картки-визначника 

переносяться для відповідних комплексних процесів номера робіт, включених до 

їх складу, дані про трудомісткість і витрати машинного часу цих робіт.



Таблиця 4.9.1 – Картка-визначник мережевого графіка 

Обсяг робіт 
Норма на 
одиницю 
виміру. 

Трудомісткість на весь обсяг Виконавець 

Люд-год Маш-год 

Основні 
механізми 

Бригада 
№ Назва робіт та комплекс робіт 

О
ди

. в
им

ір
у 

К
іл

ьк
іс

ть
 

К
од

 р
об

от
и 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 

Н
ор

м.
 

П
ри

йн
. 

Н
ор

м.
 

П
ри

йн
. 

Н
ай

ме
н.

 

К
іл

ьк
. 

П
ро

ф.
 

К
іл

ьк
. 

Чи
сл

о 
зм

ін
 

Тр
ив

ал
іс

ть
, д

ні
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Планування майданчика 
10

00
 м

2  

9,69 

РЭ
С

Н
 1

-3
0-

1 

- 0,6 - - 5,81 8,0 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 1 1 

2 Зрізання рослинного шару 

10
00

 м
3  

1,26 

РЭ
С

Н
 1

-2
4-

2 

- 19,55 - - 24,63 24,0 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 1,5 

3 

Розробка ґрунту екскаватором з ємк. 
ковша 0,5 м3 у відвал 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
00

 м
3  

23,4 
 

9,72 
3,57 
3,37 
3,37 
3,37 РЭ

С
Н

 1
-1

2-
14

 

19,55 42,5 

 
457,46 

 
190,03 
69,79 
65,88 
65,88 
65,88 

- 

 
994,52 

 
413,1 
151,73 
143,23 
143,23 
143,23 

 
840 

 
352 
128 
120 
120 
120 

Э
О

-4
12

2,
  

К
А

М
А

З 
55

11
 

 

1,5 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
,  

В
од

ій
 2

кл
.-5

 

1+5 2 

 
 

22 
8 

7,5 
7,5 
7,5 

4 

Те ж з навантаженням в автосамоскиди 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
00

 м
3  

 
1,87 

 
0,67 
0,33 
0,29 
0,29 
0,29 

РЭ
С

Н
 1

-1
7-

14
 

22,1 63,92 

 
41,33 

 
14,81 
7,29 
6,41 
6,41 
6,41 

- 

 
119,54 

 
42,83 
21,09 
18,54 
18,54 
18,54 

 
104 

 
40 
16 
16 
16 
16 Э

О
-4

12
2,

 К
А

М
А

З 
55

11
 

1,5 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

В
од

ій
 2

кл
.-5

 

1+5 

 
 
2 
2 
2 
2 

 
 

2,5 
1 
1 
1 
1 



5 

Розробка ґрунту вручну (підчистка) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м3  

 
0,65 

 
0,29 
0,15 
0,07 
0,07 
0,07 

РЭ
С

Н
 1

-1
64

-2
 

261,8 - 

 
170,18 

 
75,92 
39,27 
18,33 
18,33 
18,33 

 
144 

 
64 
32 
16 
16 
16 

- - - - 

Зе
мл

ек
оп

 3
р-

1,
 2

р-
1 

2 2 

 
 
2 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

6 

Бетонна підготовка під фундаменти 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м3  

 
0,65 

 
0,29 
0,15 
0,07 
0,07 
0,07 

РЭ
С

Н
6-

1-
19

 

527,8 94,56 

 
343,08 

 
153,06 
79,17 
36,95 
36,95 
36,95 

 
304 

 
144 
64 
32 
32 
32 

 
81,3 

 
29,31 
20,8 
8,51 
11,34 
11,34 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Бе
то

нн
ик

 3
р-

-2
 

2 2 

 
 

4,5 
2 
1 
1 
1 

7 

Влаштування монолітних фундаментів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м3  

 
3,95 

 
1,76 
0,81 
0,46 
0,46 
0,46 

РЭ
С

Н
 6

-1
-8

 

340,75 66,85 

 
1345,98 

 
599,72 
276,01 
156,75 
156,75 
156,75 

 
1152 

 
512 
256 
128 
128 
128 

 
264,06 

 
117,66 
54,15 
30,75 
30,75 
30,75 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

2,
  

3р
-4

, 2
р-

2 

8 2 

 
 
4 
2 
1 
1 
1 

8 

Влаштування фундаментів під 
обладнання 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м3  

 
4 
 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

РЭ
С

Н
 6

-4
-5

 
268,25 39,45 

1073 
 

214,6 
214,6 
214,6 
214,6 
214,6 

960 
 

192 
192 
192 
192 
192 

157,8 
 

31,56 
31,56 
31,56 
31,56 
31,56 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

1,
 3

р-
2,

 
2р

-1
 

4 2 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 

9 

Вертикальна гідроізоляція 
фундаментів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
15,82 

 
7,02 
3,22 
1,86 
1,86 
1,86 

РЭ
С

Н
 8

-4
-7

 

33,5 1,11 

 
529,97 

 
235,17 
107,87 
62,31 
62,31 
62,31 

 
496 

 
208 
96 
64 
64 
64 

 
13,98 

 
4,57 
3,67 
1,58 
2,08 
2,08 

- - - 

Із
ол

ю
ва

ль
ни

к 
4р

-1
, 

3р
-1

 

2 2 

 
 

6,5 
3 

1,5 
2 
2 



10 

Горизонтальна гідроізоляція 
фундаменту 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

3,7 
 

1,66 
0,78 
0,42 
0,42 
0,42 

РЭ
С

Н
 8

-4
-3

 

31,76 3,24 

117,51 
 

52,72 
24,77 
13,34 
13,34 
13,34 

128 
 

48 
32 
16 
16 
16 

11,99 
 

5,38 
2,53 
1,36 
1,36 
1,36 

- - - 

Із
ол

ю
ва

ль
ни

к 
 4

р-
1,

 3
р-

1 

2 2 

 
1,5 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

11 

Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
00

 м
3  

 
23,4 

 
9,72 
3,57 
3,37 
3,37 
3,37 

РЭ
С

Н
 1

-2
7-

2 

- 13,75 - - 

 
321,76 

 
133,65 
49,09 
46,34 
46,34 
46,34 

 
280 

 
112 
48 
40 
40 
40 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 

 
 
7 
3 

2,5 
2,5 
2,5 

12 

Ущільнення грунту при зворотній 
засипці 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
00

 м
3  

 
23,4 

 
9,72 
3,57 
3,37 
3,37 
3,37 

РЭ
С

Н
 1

-1
32

-4
 

- 16,76 - - 

 
392,18 

 
 

162,91 
59,83 
56,48 
56,48 
56,48 

 
336 

 
 

136 
56 
48 
48 
48 

Д
у-

50
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 

 
 
 

8,5 
3,5 
3 
3 
3 

13 

Монтаж колон 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

100 
 

44 
20 
12 
12 
12 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 
12,09 2,4 

1209 
 

531,96 
241,8 
145,08 
145,08 
145,08 

1040 
 

480 
200 
120 
120 
120 

240,01 
 

105,6 
48 

28,8 
28,8 
28,8 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-

1,
4р

-1
,3

р-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 
6 

2,5 
1,5 
1,5 
1,5 

14 

Монтаж підкранових балок 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

 
78 
 

30 
18 
12 
12 
6 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

7,74 1,57 

 
603,72 

 
232,2 
139,32 
92,88 
92,88 
46,44 

 
520 

 
200 
120 
80 
80 
40 

 
122,46 

 
47,1 
28,26 
18,84 
18,84 
9,42 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-

1,
4р

-1
,3

р-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 

2,5 
1,5 
1 
1 

0,5 



15 

Монтаж балок покриття 18м 
Монтаж ферм покриття 36м 

Монтаж плит покриття 123м 
Монтаж плит покриття 61,5м 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

 
553 

 
 
 

377 
44 
44 
44 
44 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

2,88 0,75 

 
1592,64 

 
 
 

 
 

1085,76 
126,72 
126,72 
126,72 
126,72 

 
1400 

 
 
 
 

 
920 
120 
120 
120 
120 

 
414,75 

 
 

 
 
 
282,75 

33 
33 
33 
33 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

2,
3р

-1
, 

Ел
ек

тр
оз

ва
рн

.  
5р

-1
 

5 2 

 
 
 
 

 
 
11,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

16 

Монтаж стінових панелей 6 м 
Монтаж стінових панелей 12 м 

Монтаж фунд. балок 6 м 
Монтаж фунд. балок 12 м 

Монтаж елем. воріт 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

 
846 

 
534 
114 
42 
42 
114 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

3,24 0,84 

 
2741,04 

 
 

1730,16 
369,36 
136,08 
136,08 
369,36 

 
2320 

 
 

1440 
320 
120 
120 
320 

 
710,64 

 
 

448,56 
95,76 
35,28 
35,28 
95,76 

- 

М
К

Т-
6-

45
,  

Л
Е-

10
0-

30
0 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

, 
4р

-1
, 3

р-
2,

 2
р-

1 

5 2 

 
 
 

18 
4 

1,5 
1,5 
4 

17 

Ущільнення ґрунту щебнем 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

-1
36

-1
 

1,21 1,21 

 
101,92 

 
39,2 
15,68 
15,68 
15,68 
15,68 

 
96 
 

32 
16 
16 
16 
16 

 
101,92 

 
39,2 
15,68 
15,68 
15,68 
15,68 

 
96 
 

32 
16 
16 
16 
16 

- - 

Бе
то

нн
ик

 2
р-

2 

2 2 

 
 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

18 

Улаштування чорнової підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

1-
14

-1
 

47,87 - 

 
4032,59 

 
 

1550,99 
620,4 
620,4 
620,4 
620,4 

 
3400 

 
 

1320 
520 
520 
520 
520 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

2,
 

3р
--

2,
 2

р-
1 

5 2 

 
 
 

16,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 



19 

а) Влаштування пароізоляції в один 
шар 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
20

-4
 

14,69 - 

 
1237,48 

 
475,96 
190,38 
190,38 
190,38 
190,38 

         

20 

б) Влаштування утеплювача плитного 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
18

-3
 

63,67 - 

 
5363,55 

 
2062,91 
825,16 
825,16 
825,16 
825,16 

         

21 

в) Улаштування цементно-піщаної 
стяжки 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  
 

84,24 
 

32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
22

-1
 

38,39 - 

 
3233,96 

 
1243,84 
497,53 
497,53 
497,53 
497,53 

         

22 

г) Наклеювання тришарового 
рулонного килиму 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
2-

1 

30,1 - 

 
2535,64 

 
975,24 
390,1 
390,1 
390,1 
390,1 

         

23 

д) Оздоблення покрівельною сталлю 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
3,28 

 
1,76 
0,63 
0,13 
0,13 
0,63 

РЭ
С

Н
 1

2-
15

-1
 

132,8 - 

 
435,57 

 
233,73 
83,66 
17,26 
17,26 
83,66 

         



 

∑ (покрівельні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

 

84,24 
 

32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

   

12806,2 
 

4991,68 
1986,83 
1920,43 
1920,43 
1986,83 

10880 
 

4160 
1760 
1600 
1600 
1760 

- - - - 

Бр
иг

ад
а 

по
кр

ів
ел

ьн
ик

ів
 

20 2 

 
 

13 
5,5 
5 
5 

5,5 

24 

Засклення металевих рам промислових 
будівель 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

18,79 
 

11,03 
3,24 
0,65 
0,65 
3,24 РЭ

С
Н

 1
5-

20
8-

1 

71,77 0,78 

1349,98 
 

791,62 
232,53 
46,65 
46,65 
232,53 

1152 
 

672 
192 
48 
48 

192 

14,68 
 

8,6 
2,53 
0,51 
0,51 
2,53 

- - - 

Бр
иг

ад
а 

ск
ля

рі
в 

3р
-6

 

6 2 

 
 
7 
2 

0,5 
0,5 
2 

25 

Монтаж обладнання 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

  15%   

6570,5 
 

1314,1 
1314,1 
1314,1 
1314,1 
1314,1 

480 
 

960 
960 
960 
960 
960 

  

М
К

Т-
6-

45
 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-2

, 
4р

-2
, 3

р-
4,

 2
р-

2 

10 2 

 
6 
6 
6 
6 
6 

26 

Електротехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

  3%   

1314,1 
 
 

262,82 
262,82 
262,82 
262,82 
262,82 

1200 
 
 

240 
240 
240 
240 
240 

    

Ел
.м

он
та

ж
ни

к 
5р

-1
, 

4р
-1

, 3
р-

2,
 2

р-
1 

5 2 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 

27 

Сантехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

  3%   

1314,1 
 
 

262,82 
262,82 
262,82 
262,82 
262,82 

1120 
 
 

224 
224 
224 
224 
224 

    

С
ан

те
хн

ік
 5

р-
1,

 4
р-

1,
 3

р-
1,

 2
р-

1 

4 2 

 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 



28 

а) Фарбування стін з середини 
приміщень 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
62,64 

 
36,72 
10,8 
2,16 
2,16 
10,8 

РЭ
С

Н
 1

5-
15

2-
1 

15,18 - 

 
950,87 

 
557,41 
163,94 
32,79 
32,79 
163,94 

-         

29 

б) Фарбування фасадів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

62,64 
 

36,72 
10,8 
2,16 
2,16 
10,8 РЭ

С
Н

 1
5-

15
5-

2 

30,85 - 

1932,45 
 

1132,81 
333,18 
66,64 
66,64 
333,18 

-         

30 

в) Фарбування заповнень віконних 
прорізів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  
18,79 

 
11,03 
3,24 
0,65 
0,65 
3,24 РЭ
С

Н
 1

5-
17

6-
3 

163,02 - 

3066,39 
 

1798,11 
528,18 
105,96 
105,96 
528,18 

-         

31 

г) Фарбування конструкцій покриття 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
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м2  
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-         

 

∑ (оздоблювальні роботи) 
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11732,65 
 

5712,27 
1915,05 
1095,14 
1095,14 
1915,05 

10240 
 

4864 
1664 
1024 
1024 
1664 

- - - - 
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8,
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16 2 

 
 

19 
6,5 
4 
4 

6,5 
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Влаштування чистої підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
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м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С
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-3
 

42,2 - 

 
3554,92 

 
1367,28 
546,91 
546,91 
546,91 
546,91 

 
3120 

 
1200 
480 
480 
480 
480 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

5,
 3

р-
5 

10 2 

 
 

7,5 
3 
3 
3 
3 

33 Пусконалагоджувальні роботи   0,5%   219,02 200      10 1 2,5 

34 Благоустрій території   1%   438,03 400      10 2 2,5 

35 Здача об’єкту   3 дні          10 2 3 

 



4.10.  Розрахунок ТЕП мережевого графіка 
 

Загальна тривалість будівництва об’єкту — результат розрахунку матриці та 
сітьового графіку: 

Тз = 250 днів. 
Коефіцієнт щільності потоку, характеризує ступень використання фронтів 

робіт спеціалізованими бригадами, визначаємо як відношення сумарної 
тривалості робіт до тієї ж величини з урахуванням організаційних перерв: 







oij

ij
щ TT

T
К = 428/(428+574,5) = 0,427 

Коефіцієнт суміщення робіт Кс, що характеризує величину суміщення робіт, 
які включені у потік, визначаємо як різницю між одиницею і відношенням 
тривалості потоку до сумарної тривалості усіх робіт: 

1
 ij

з
с Т

Т
К = 1 - (250/428) = 0,416 

Коефіцієнт змінності: 


дн

зм
зм Т

ТК = (852/428) = 1,99 

де Тзм=1 · 1 + 1,5 · 2 + 2 · 59 + 2 ·14 + 2 · 9 + 2 · 15 + 2 · 19 + 2 · 21 + 2 · 13 + 2 
· 6,5 + 
 + 2 · 17,5 + 2 · 29 + 2 · 34 + 2 · 12 + 2 · 17,5 + 2 · 15 + 2 · 45,5 + 2 · 30 + 2 · 
20,5 + 2 · 40 +  
+ 1 · 2,5 + 2 · 2,5 + 2 · 3 = 852 — загальна кількість змін; 
   Тдн = 428 (днів) — загальна кількість. 
Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 


сер

макс
н Ч

ЧК = (82/27) = 3,04 

де Чмакс = 72 робітника — максимальна денна чисельність робітників;  

N =1 · 1 + 1,5 · 2 + 12 · 46,5 + 16 ·6,5 + 32 · 4 + 40 · 2 + 32 · 1 + 28 · 2+ 12 · 6  + 
16 · 4 +  
+ 8 · 5,5 +  28 · 1,5 + 14 · 5,5 + 28 · 2,5+ 34 · 2 + 30 · 1,5 +20 · 0,5 + 10 · 7,5 + 
20 · 6 + 
+ 10 · 12 + 50 · 11 + 40 · 14+ 52 · 7 + 60 · 3 + 20 · 2 + 8 · 0,5 + 18 · 3 + 28 · 9 + 
20 · 3 + 
+ 10 · 9,5 +30 · 13,5 + 50 · 7,5 + 82 · 3 + 72 · 6 + 52 · 3 + 32 · 28 + 10 · 2 + 20 · 5 
= 
= 6558 (робітників) — загальна чисельність робітників по кожній роботі; 
Чсер = N / Тз = 6558 / 250 = 27 (робітника) — середня чисельність робітників. 

4.11. Розрахунок потреби у тимчасових адміністративних і санітарнопобутових 
будівлях та складських площ 



4.11.  Проектування тимчасових будівель виконуємо в такій послідовності: 

 

Проектування тимчасових будівель виконуємо в такій послідовності: 

  визначаємо кількість робітників і службовців 

  складаємо перелік тимчасових будівель, що мають бути розміщені на 

майданчику. 

До складу працюючих входять робітники, інженерно-технічний персонал 

(ІТП), службовці і молодший обслуговуючий персонал (МОП). 

В залежності від джерела фінансування тимчасові будівлі поділяються на  

титульні (на обліку у замовника) та нетитульні (на балансі БМО), за 

функціональним призначенням — на виробничі, громадські, складські, службові, 

санітарно-побутові; за конструктивними особливостями — на інвентарні та 

неінвентарні. В свою чергу інвентарні поділяють на збірно-розбірні, контейнерні, 

пересувні, споруди з легких оболонок. 

Визначення кількості робітників. 

Максимальна кількість робочих за графіком руху — 82 осіб. 

Загальна чисельність працюючих на будівництві — 82 : 0,85 = 97 особи. 

Чисельність охорони та МОП — 97 · 0,03 = 3 особи. 

Чисельність ІТП та службовців — 97 – 82 – 3 = 12 осіб. 

В першу зміну працюють 82 · 0,70 = 58 робітника, ІТП та службовців — 12 · 

0,80 = 10 осіб, охорони та МОП — 3 · 0,80 = 2 особи. 

Усього в першу зміну працює 58 + 10 + 2 = 70 осіб. З них жінок 70 · 0,3 = 21 

осіб; 

чоловіків — 70 – 21 = 49 осіб. 

Визначення номенклатури адміністративних і санітарно-побутових 

приміщень (табл. 4.11.1). 

 

 

 

 



Табл. 4.11.1 – Експлікація адміністративних та санітарно-побутових приміщень 

Найменування і 
призначення 
приміщень 

Кіль-ть 
працю-
ючих 

Норма 
площі на 
одного 

працюючого, 
м2 

Розра-
хункова 
площа, 

м2 

Розміри 
в плані 
за УТС, 

м 

Тип будівлі Прийнята 
площа, м2 

Кіль-ть 
будівель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адміністративні приміщення 

Контора виконроба 9 4 36 12×9×3,
9 

Збірно-
розбірна 70,7 1 

Кабінет техніки 
безпеки 

61 0,2 12,2 9×2,7×3,
8 Контейнерна 25,6 1 

Охоронна будка 2 4 8 2×2 Неінвентарна 8 2 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардеробна з 
лавами 

72 0,6 43,2 12×9×3,
9 

Збірно-
розбірна 70,7 1 

Душова з 
переддушовою 

25 0,82 20,5 9×2,7×3,
8 Контейнерна 45,6 2 

Умивальна 
групова 

61 0,06 3,66 Поєднується з гардеробною 

Туалети 
– чоловічі 
– жіночі 

43 

18 

0,07 

0,14 

3,01 

2,52 

3×2,7×3,9 

3×2,7×3,9 

Контейнерна 

Контейнерна 

8,5 

8,5 

1 

1 

Приміщення для 
просушки 
спецодягу 

61 0,2 12,2 6×2,7×2,6 Контейнерна 16,2 1 

Приміщення для 
відпочинку 
працюючих 

61 1 61 9×2,7×3,8 Контейнерна 68,4 3 

Їдальня на 50 місць 61 1 61 12×9×3,9 Збірно-
розбірна 70,7 1 

Пункт охорони 
здоров’я 

61 0,05 3,05 3×2,7×3,9 Контейнерна 8,5 1 

Приміщення для 
обігріву 
працівників 

61 0,1 6,1 3×2,7×3,9 Контейнерна 9,2 1 

Приміщення для 
особистої гігієни 
жінок 

18 0,12 2,16 3×2,7×3,9 Контейнерна 8,5 1 

 



Таблиця 4.11.2 – Розрахунок площ тимчасових складів 
Потреба Коефіцієнти 

№ 
з/п. Найменування матеріалів, конструкцій і деталей 

О
ди
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П
ри
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ощ
а 

ск
ла

ду
, м

2  

Ти
п 

ск
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Колони м3 18 597,36 33,19 1,1 1,3 4 189,83 0,80 237,28 1,25 296,61 
396 

(19,5×12) 
(13,5×12) 

відкр. 

2 Підкранові балки м3 5,5 122,84 22,33 1,1 1,3 2 63,88 0,50 127,75 1,2 153,3 
156 

(13×12) 
відкр. 

3 Кроквяні ферми м3 18 245,16 13,62 1,1 1,3 2 38,95 0,07 556,47 1,2 667,77 відкр. 

4 Плити покриття м3 18 352 19,56 1,1 1,3 3 83,89 0,50 167,79 1,2 201,34 

876 
(2×36,5×12) відкр. 

5 Стінові панелі, фундаментні балки, елементи воріт м3 36,5 367,1 10,06 1,1 1,3 5 71,91 1,00 71,91 1,2 86,29 
96 

(8×12) 
відкр. 

6 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 60 1,53096 0,0255 1,1 1,3 5 0,1824 0,50 0,365 1,2 0,438 закр. 

7 Монтажні вироби масою до 50 кг т 60 5,7432 0,0957 1,1 1,3 5 0,6844 0,70 0,978 1,2 1,173 закр. 

8 Дріт сталевий і цвяхи т 36,5 0,001512 0,0004 1,1 1,3 5 0,00297 2,50 0,00012 1,2 0,00014 закр. 

9 Мастильні матеріли т 36,5 0,00521 0,00014 1,1 1,3 3 0,0006 0,60 0,001 1,2 0,0012 закр. 

10 Рогожа м2 18 211,2 11,73 1,1 1,3 3 50,336 2,5 20,13 1,2 24,16 

6×7 

закр. 

11 Металопрокат т 18 0,4528 0,0252 1,1 1,3 5 0,1799 1,50 0,12 1,2 0,144 навіс 

12 Дошки обрізні із хвойних порід м3 43 2,01504 0,0469 1,1 1,3 5 0,335 1,25 0,268 1,2 0,322 навіс 

13 Руберойд підкладочний з пиловидною підсипкою РПП-
300Б м2 18 197,824 10,99 1,1 1,3 5 78,58 2,50 31,43 1,2 37,72 навіс 

14 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 36,5 3,164 0,0867 1,1 1,3 5 0,6198 20,00 0,031 1,2 0,037 

6×7 

навіс 



4.12. Розрахунок тимчасового водопостачання 
 

Таблиця 4.12.1 – Споживачі водопостачання 

Питомі витрати води, л 
Споживачі води 

Найбільша кількість споживачів 
(або обсяг робіт) в найбільш 

завантажену зміну Одиниці Кількість 

1 2 3 4 
Виробничі потреби: 

Екскаватор 1 маш.-год. 12,5 
Бульдозер 1 маш.-доба 450 
Кран 1 маш.-доба 550 
Автосамоскид 5 маш.-доба 550 

Технологічні потреби: 
Оздоблювальні роботи 360,63 м2 0,75 
Улаштування рулонної 
покрівлі 124,24 м2 7,5 

Санітарно-побутові потреби: 
Господарсько-питні за 
відсутності каналізації 61 люд. на зміну 12,5 

Душ з переддушовою 61 люд. на зміну 25 
Їдальня 61 люд. на зміну 12,5 
 

Розрахуємо секундні витрати води за кожним споживачем на виробничі та 
технологічні потреби, які визначають за формулою: 

t
КKnq

q f
технвир 




3600
111

, , 

де q1 — питома витрата води на виробничі потреби, л на одиницю робіт; 
n1 — число виробничих споживачів (або обсяг робіт) в найбільш 

завантажену зміну; 
Kf — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5); 
K1 — коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2); 
t — тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 
Для екскаватора: 12,5 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 1) = 0,00625 л/с; 
для бульдозера:  450 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0094 л/с; 
для крану:  550 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,011 л/с; 
для автосамоскиду:  550 · 5 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0573 л/с; 
загалом: qвир = 0,0839 л/с. 
Оздоблювальні роботи: 0,75 · 360,63· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0169 л/с; 
Влаштування покрівлі: 7,5 · 124,24· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0582 л/с; 
Загалом: qтехн = 0,0751 л/с. 
 
 



Розрахункові секундні витрати води на санітарно-побутові потреби 
приймаємо по найбільш завантаженому дню роботи за графіком руху робочих: 

3600
,212





t

kNq
q год

госп  =  12,5 · 61 · 2,7 / (3600 · 8) = 0,0715 л/с; 

3600
,213





t

kNq
q год

їдал  = 12,5 · 61 · 2,7 / (3600 · 8) = 0, 0715 л/с; 

60
24





m
Nqqдуш  = 25 · 25 / (60 · 45) = 0,231 л/с, 

де q2, q3, q4 — питомі витрати води на господарсько-питні потреби та 
потреби їдальні і душової відповідно, л на одну людину на зміну; 

N1 — кількість працюючих в найбільш завантажену зміну; 
k2,год — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 

2,7); 
N2 — кількість працюючих, що приймають душ (40% від працюючих у 

найбільш завантажену зміну зміну); 
m — тривалість роботи душової установки (45 хвилин). 
Витрати води на пожежогасіння приймаємо qпож = 15 л/с (при одночасній 

роботі трьох гідрантів по 5 л/с кожний), оскільки територія будівельного 
майданчику дорівнює 8,06 га, тобто менша за 10 га. 

Загальні секундні витрати води: 
 пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq 15,53 л/с. 

6.6 Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. 
Загальний: 

мм
V

qd заг 81,104
8,114,3

100053,15210002 










 

де V — швидкість руху води в трубах, м/с. 
Приймаємо труби зального тимчасового водопроводу діаметром 125 мм. 
На виробничі та технологічні потреби: 

мм
V

qq
d технвир 61,10

8,114,3
1000)0,07510839,0(2

1000)(
2 











 

Приймаємо труби виробничого та технологічного тимчасового водопроводу 
діаметром 15 мм. 

На санітарно-побутові потреби: 

мм
V
qqq

d душїдалгосп 74,16
7,114,3

1000)231,00715,00715,0(2
1000)(

2 











 

Приймаємо труби санітарно-побутового водопроводу діаметром 20 мм. 



4.13. Розрахунок тимчасового електропостачання 
 

Електроенергію на будівельному майданчику витрачаємо: 
1) на виробничі (технологічні) потреби: підігрівання будівельних 

матеріалів, розморожування мерзлого ґрунту, електропрогрівання бетону і 
цегляної кладки у зимовий час тощо; 

2) на живлення електродвигунів будівельних машин, механізмів та 
установок; 

3) на освітлення: внутрішнє – приміщень; зовнішнє – місць виконання робіт 
і під’їзних шляхів, території будівництва. 

За загальною потребою в електроенергії встановлюємо тип тимчасової 
трансформаторної підстанції. Необхідну розрахункову потужність 
трансформаторної підстанції визначаємо для максимального споживання 
електроенергії одночасно всіма споживачами за формулою : 

)(
cos 4321  nозnовnmnc KPKPKPKPР


 , 

де α– коефіцієнт втрати потужності в мережі в мережах в залежності від їх 
довжини, ; 

Рс — силова потужність машини або установки, кВт,  
Рт — потрібна потужність на технологічні потреби, кВт; 
Ров — потрібна потужність на внутрішнє освітлення приміщень, кВт; 
Роз — потрібна потужність на зовнішнє освітлення, кВт; 
К1п, К2п, К3п, К4п — коефіцієнти попиту, які залежать від кількості 

споживачів;  
cosψ — коефіцієнт потужності, в середньому рівний 0,75. 

Таблиця 4.13.1 – Потреби електроенергії за споживачами 

Споживачі Одиниц
я виміру 

Кіль-
кість 

Норма на 
одиницю 

потужності, 
кВт 

Загальні 
витрати Рс, 

кВт 

Коефіціє
нт 

попиту, 
К1п 

1 2 3 4 5 6 
1. Монтажний кран СКГ-50 шт. 3 75 225 0,7 
2. Монтажний кран МКТ-6-45 шт. 1 30 30 0,7 
3. Люлька ЛЕ-100-300 шт. 1 1,6 1,6 0,15 
4. Електричний фарбопульт СО-61 шт. 1 0,27 0,27 0,15 
5. Зварювальний трансформатор ТД-
30У2 шт. 2 17,5 35 0,35 

6. Вібратор ІБ-47 шт. 2 1,2 2,4 0,15 
 



Таблиця 4.13.2 – Електричне освітлення внутрішнє 

Споживачі Загальна 
площа, м² 

Норма 
потужності на 

освітлення 
1м², Вт 

Загальні витрати 
електроенергії, 

кВт 

1 3 4 5 
1. Гардеробна з умивальною 
2. Душова з переддушовою 
3. Приміщення для обігріву працівників 
4. Приміщення для відпочинку прац-ків  
5.Туалет чоловічий 
6. Туалет жіночий 
7. Їдальня 
8. Контора виконроба 
9. Охоронна будка на в’їзді 
10. Кабінет техніки безпеки 
11. Приміщення для особистої гігієни  
12. Приміщення для просушки спецодягу 
13. Пункт охорони здоров’я 
14. Закритий склад 

70,7 
45,6 
8,5 

68,4 
8,5 
8,5 

70,7 
70,7 

4 
25,6 
8,5 

16,2 
8,5 
42 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 

1,061 
0,684 
0,128 
1,026 
0,128 
0,128 
1,061 
1,061 
0,06 

0,384 
0,128 
0,243 
0,128 
0,126 

Разом: 6,35 
 

Таблиця 4.13.3 – Електричне освітлення зовнішнє 

Споживачі. Од. 
вимір. 

Загальна 
площа, м² 
(довжина, 

м), 

Освіт-
лення, 

лк 

Норма 
потужності на 
1м² площі (на 

1 км довжини), 
Вт 

Загальні 
витрати 

кВт 

1 2 3 4 5 6 
Територія будівництва у зоні 
виконання робіт (площа 
будгенплану) 

м² 56700 2 0,4 22,68 

Площа будівлі (монтажна зона) м² 6336 20 3 19,01 
Головні проходи та проїзди км 1,2 3 5 6 
Охоронне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Аварійне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Разом 50,69 

 

Р=(1,1/0,75)·((70·0,7+70·0,7+30·0,7+1,6·0,15+0,27·0,15+35·0,35+2,4·0,15)+6,

35·0,8+50,69)=  =347,1 кВт 

Застосовуємо на будівельному майданчику трансформаторну підстанцію                 

КТПН-72М-400, потужністю 400 кВт, з трансформаторами типу ТМ 400/6/10 

вагою 2,18 т. 

Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на 

будівельному майданчику приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-62. 



4.14. Будгенплан 
 
Будівельний генеральний план розроблений для стадії монтажних робіт. На 

нього наносимо контури будівлі з зазначенням монтажної зони будівлі і робочої 

та небезпечної зони роботи крану. Монтажна зона, де можливе падіння вантажу 

при встановленні та закріпленні елементів, охоплює територію на відстані 5 м від 

контуру будівлі (дана зона визначена для монтажу верхньої стінової панелі). На 

БГП її позначаємо штриховою лінією, а на місцевості — попереджувальними 

написами і знаками. Робота крана на монтажі конструкцій в монтажній зоні 

ведеться за нарядом-допуском. Робоча зона кожного крана окреслюється радіусом 

максимального робочого вильоту стріли; позначаємо її на окремих характерних 

стоянках кожного з кранів. Небезпечна зона – простір, де можливе падіння 

вантажу при його переміщенні із урахуванням вірогідного розсіювання при 

падінні. Межу цієї зони визначають відстанню по горизонталі від стоянки крану 

за формулою: 

Rнз = Rmax + 0,5lmax + lбез,  

де Rmax — максимальний робочий виліт стріли крану; 0,5lmax — половина 

довжини найбільшого переміщуваного вантажу; lбез — додаткова відстань для 

безпечної роботи, що дорівнює при висоті підйому вантажу h ≤ 10 м — 0,3h + 1 м, 

а при більшій висоті — монтажній зоні. 

Для внутріщньомайданчикових доріг використовуємо тимчасові дороги, які 

зводяться у підготовчий період. Внутріщньомайданчикові дороги можуть бути 

односторонніми (шириною 3,5 м) та двосторонніми (шириною 6 м). Радіус 

закруглення доріг на поворотах 8…12 м (з урахуванням необхідності проїзду 

великорозмірних тягачів — 18 … 30 м). Відстань між дорогами та складом 

проектуємо не меншою за 0,5 м, а між дорогою та огородженням — не менше 

1,5 м. В даному курсовому проекті тимчасові дороги по периметру будівлі 

влаштовані з дорожніх бетонних плит, інші — підсипні. В місцях роботи кранів 

та в інших небезпечних зонах встановлюємо знаки, які попереджують про 

небезпеку та обмежують швидкість. Розкладку конструкцій та матеріалів 

виконуємо на тимчасових майданчиках складування.  



Тимчасові адміністративно-побутові будівлі розміщуємо поза межами 

небезпечної зони, біля в’їзду на будівельний майданчик, скомпоновані у вигляді 

побутового містечка. Відстань між зблокованими будівлями повинна бути не 

менша за 1,5 м. Відстань між групами зблокованих будівель повинна 

перевищувати 10 м. Відстань від дороги — не менше 1,5 м. 

Тимчасові електромережі зображенні схематично: вказані трансформаторні 

підстанції, розподільні шафи. Радіус обслуговування однієї розподільчої шафи 25 

м. На будівельному майданчику розміщені кабельні освітлювальні і силові мережі 

електропостачання. В будівництві використовуємо струм 380 В для роботи 

електродвигунів і технологічних потреб та 220 В для освітлення. Кабельні мережі 

прокладаємо на глибині 0,8 м. 

Тимчасове водозабезпечення влаштовуємо по кільцевій схемі. Пожежні 

гідранти встановлюємо на відстані не більше 100 м між собою, не більше 1,5 м від 

дороги, не ближче 5 м від будівлі. Фонтанчики для питних потреб 

встановлюються на відстані до 75 м від робочих місць та в побутовому містечку. 

Визначаємо також техніко-економічні показники будгенплану. 

Коефіцієнт забудови: 

Кз = F2 / F1 = 6336 / 56700  = 0,11 

де F1 — загальна площа території за генеральним планом, м2; 

F2 — площа забудови об’єктів, що будуються, м2.  

Коефіцієнт використання площі території визначають за формулою: 

Квик = (F2 + Fт.б.) / F1 = (6336 + (612 + 5340)) / 56700 = 0,22 

де Fт.б. — площа, що зайнята тимчасовими будівлями і спорудами, 

залізницями й автодорогами. 

Довжина тимчасових доріг складає 890 м; довжина тимчасових мереж 

водопостачання – 780 м; довжина тимчасових мереж електропостачання – 1577 м.  
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5  ОХОРОНА ПРАЦІ 



 

5.1 Загальні відомості 
 

Організація будівництва й способи виробництва будівельно-
монтажних робіт передбачають розробку рішень по техніці безпеки, які 
включають: безпечне й нешкідливе виконання робіт на окремих робочих 
місцях і на будівельному майданчику в цілому; санітарно-гігієнічне 
обслуговування робітників на будівництві об'єкта; безпечне проведення 
робіт у зимових умовах, а при необхідності в умовах жаркого й сухого 
клімату. 

Розробка питань техніки безпеки відображується в календарних 
планах, у будівельному генеральному плані, у технологічних картах 
провадження робіт. Питання техніки безпеки поділяють на дві групи: 
технологічні на об'єктах і загальмайданчикові. 

Технологічні питання включають: розробку безпечних способів 
будівельно-монтажних робіт, при виконанні яких можуть відбутися нещасні 
випадки; вибір пристроїв для безпечної експлуатації машин і механізмів; 
вибір пристосувань, що запобігають ураженню робітників електричним 
струмом; розробку заходів, що забезпечують безпеку й нешкідливість праці 
при використанні токсичних і вибухонебезпечних матеріалів. 

Загальмайданчикові питання включають: розробку заходів санітарно-
гігієнічного й побутового обслуговування робітників на будівельному 
майданчику; вибір і розрахунок системи висвітлення будівельного 
майданчика, проходів і робочих місць; розрахунок потреби в питній воді; 
пристрій огороджень небезпечних зон; захист нижчележачих робочих місць; 
забезпечення безпечних умов праці при підземному веденні робіт, особливо 
в зоні діючих комунікацій; оптимальний вибір комплектів механізмів для 
транспортно-монтажних робіт; безпечне розташування механізмів щодо 
споруджуваних об'єктів з урахуванням можливої появи «небезпечних зон»; 
вибір оптимальної технології будівельно-монтажних робіт. 
Рішення питань безпеки будівельно-монтажних робіт є складовою та 
невід’ємною частиною при розробці проектів виконання робіт, 
технологічних карт. 

При будівництві цеху виконуються наступні роботи: 
- земляні роботи по плануванню території будівельного майданчику, 

влаштування котловану; 
- монтажні – при спорудженні каркасу будівлі, огороджуючих стінових 

конструкцій; 
- бетонні – при влаштуванні монолітних фундаментів; 
- кам’яні; 
- покрівельні; 
- оздоблювальні; 
- газоелектрозварювальні. 

 
 
 
 
 



 

5.2  Заходи безпеки при земляних роботах 
 
 Влаштування котловану має виконуватись у відповідності до проекту 
виробництва робіт. Екскаватор, бульдозер та інші машини та механізми 
мають працювати по раніше розробленому проекту. 
 Земляні роботи виконуються у відповідності до вимог ДБН А.3.2-2-
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві. Основні положення», за умови, що рівень ґрунтових 
вод не вище рівня основи котловану. Зона роботи екскаватора 
огороджується сигнальним огородженням,  попереджувальними знаками та 
знаками заборони. 

Необхідно визначити параметри ухилів в залежності від глибини 
котловану та виду ґрунтів. Для спуску працівників у виїмки, котловани 
застосовувати драбини з поручнями, шириною не менше 0,75м. Передбачати 
схили, водозбірні канавки, зумпфи для збірки зливних вод. Екскаватор під 
час роботи повинен стояти на спланованій поверхні. Навантажування ґрунту 
повинно виконуватися в самоскиди зі сторони заднього або бічного борту. 
 
5.3 Заходи безпеки при бетонних роботах 
 
 Заходи безпеки при бетонних роботах включають в себе: безпечність 
опалубочних робіт, арматурних робіт, робіт при прийманні та подачі бетону, 
а також при вкладанні та ущільненні. 
 При подачі та встановленні опалубки необхідно дотримуватись 
порядку установки елементів опалубки, а також їх демонтажу. Опалубка 
перед подачею бетону очищується від бруду, сміття. Бетонна суміш, що 
укладається, має приймати форму передбачену проектом. Розбирання 
опалубки виконується після досягнення бетоном міцності та згідно рішення 
відповідального за виконання робіт. 
 При армуванні монолітних ділянок робітники забезпечуються 
спецодягом, рукавицями. 
 Перед початком вкладання бетону в опалубку необхідно перевірити 
стан опалубки, вкладеної арматури, засобів підмащування. При 
віброущільненні бетону необхідно дотримуватись заходів електробезпеки. 
Роботи виконувати у віброрукавицях. Переміщувати вібратор за гнучкі тяги. 
При перервах в роботі вібратор вимикають. Час роботи вібраторів 30 –35 хв., 
це виключить їх перегрів та поломку. 
 При бетонуванні на висоті (перекриття та покриття) встановити 
тимчасове огородження. 
 
5.4  Заходи безпеки при монтажних роботах 
 
 До монтажних робіт допускаються працівники не молодше 18 років, 
які пройшли медичний огляд, навчання, атестування, які ознайомились з 
правилами техніки безпеки, мають посвідчення.  



 

На монтажному майданчику встановлюється єдиний порядок обміну 
сигналами. Територію монтажної ділянки виділяють попереджуючими 
знаками.  

Методи стропування елементів та конструкцій мають забезпечити їх 
подачу до місця установки в положення, близьке до проектного. 
Стропування конструкцій виконувати у відповідності до проекту виконання 
робіт. Не допускається знаходження людей в зоні дії крану й конструкцій, 
що переміщуються, при їх підійманні та переміщенні.  

Конструкції перед монтажем повинні очищуватися від грязюки, 
облаштовуватися для виконання робіт на висоті. При переміщенні 
конструкцій на висоті відстань між ними та частинами конструкцій, які 
виступають, повинна бути не менше 0,5м по вертикалі та 1м по горизонталі. 
Встановлені в проектне положення елементи конструкцій мають бути 
закріплені так, щоб забезпечити їх стійкість та геометричну незмінність.  

Розстроповку конструкцій виконувати тільки після постійного або 
надійного тимчасового їх закріплення. Не допускається виконувати 
монтажні роботи при швидкості вітру більше 15 м/с. При будівництві 
забороняється виконувати роботи, пов’язані із знаходженням людей в одній 
секції (захватці) на етапах над якими виконуються монтажні роботи. 
Одночасне виконання монтажних робіт на різних поверхах допускається при 
наявності між ними надійних перекриттів.  

Всі монтажники мають бути забезпечені касками та монтажними 
поясами. 
 
5.5 Заходи безпеки при кам’яних роботах 
 

При виконанні кам'яних робіт потрібно дотримуватися чинних 
державних актів і будівельних норм, інструкцій з безпечної експлуатації 
будівельних машин, механізмів та технологічного оснащення, вимог з 
електро-, пожежо- та вибухобезпеки, а також вимог з виробничої санітарії і 
гігієни праці. 

Риштування мають відповідати вимогам міцності, мати достатню 
просторову сталість і бути надійно закріпленими до стін будівлі. Стояки 
трубчастих риштувань слід встановлювати у башмаки, а при недостатній 
міцності основи ще і на підкладки з дошок 50 мм завтовшки, які укладають 
по спланованій поверхні, й кріпити до стіни гаками за анкери, які 
закладають у кладку під час її виконання. Просторову сталість і незмінність 
риштувань забезпечують встановленням діагональних в'язів. Металеві 
риштування треба заземлити та захистити від блискавки. Риштування і 
помости потрібно оснащувати огорожею заввишки не менше ніж 1  м, що 
складається з поручня, проміжної та бортової дощок заввишки не менше ніж 
150 мм. Проміжок між стіною і робочим настилом риштувань не повинен 
перевищувати 50 мм. Будівельні матеріали слід рівномірно розташовувати в 
межах риштувань і помостів, робочі настили регулярно очищувати від 
сміття, а взимку від снігу й ожеледиці та посипати піском. Усі отвори у 
стінах, які розташовані на рівні настилу риштувань і помостів або не вище 
ніж 0,6 м від їхньої поверхні, а також ліфтові шахти без настилу треба 
закривати інвентарною огорожею. 



 

На робоче місце легко бетонні блоки слід подавати пакетами на 
піддонах з футлярами, які виключають їх випадання. При великоблоковій 
кладці захоплюючі пристрої слід знімати тільки після установлення блока в 
проектне положення та остаточного або тимчасового його закріплення. 
Монтажну оснастку, за допомогою якої подають матеріали на яруси, 
потрібно укомплектувати пристроями, які виключають їх самостійне 
розкриття і випадання матеріалу. 

Кладку з підмостей виконувати на робочих настилах шириною 2 м. 
При цьому мають забезпечуватись заходи безпеки з експлуатації засобів 
підмащування. Подавати цеглу на робоче місце на піддонах або в 
спеціалізованій тарі. Ширина проходу між стіною та піддонами з цеглою не 
менше 0,2 м. Рівень кладки після кожного переміщення засобів 
підмащування не менше 0,7 м. вище рівня робочого місця. Кладка стін 
шириною менше 0,75 м. зі стіни забороняється. При кладці стін висотою 
більше 7 м. застосовувати захисні козирки. 
 Забороняється залишати матеріали та інструменти на зведених стінах 
під час перерви в роботі. 
 Для попередження падіння відходів, інструмента з перекриття та 
настилів в конструкціях захисних огороджень влаштовувати бортові 
елементи висотою 0,15 м. від рівня огородження. Різні прорізи закривати 
захисним огородженням, висотою не менше 1,1 м. 
 
5.6 Заходи безпеки при електрозварювальних роботах 
 
 Електрозварювальні роботи мають проводитися на безпечних 
відстанях від місць зберігання вогненебезпечних матеріалів, не менше 5 м. 
та вибухонебезпечних – не менше 10 м., в тому числі і від газових балонів. В 
зварювальних апаратах елементи, які знаходяться під напругою мають бути 
закриті, ізольовані. Корпус зварювального апарату має бути заземлений. 
Зварювальне оснащення знаходиться під навісами, які захищають його від 
атмосферних опадів. До електрозварювальних робіт допускаються люди не 
молодше 20 років, з кваліфікаційною групою електробезпечності – ІІ. 
Зварювальні апарати мають бути оснащені автоматом холостого ходу. 
 Напруження холостого ходу не більше 65 В. Опір ізоляції проводів не 
менше 20000 Ом. Робітників мають забезпечити спеціальним одягом, 
рукавицями, захисними щитками зі світлофільтрами. Довжина фазного 
проводу не більше 15 м. При виконанні робіт на висоті, зварник має 
застосовувати монтажний пояс. При виконанні робіт в котловані 
застосовують діелектричні рукавиці, килимки. 
 
5.7 Заходи безпеки при оздоблювальних роботах 
 
 Оздоблювальні роботи виконуються, як правило, з використанням 
засобів підмащування, тому перед виконанням робіт повинно забезпечувати 
їх стійкість, міцність та надійність. Засоби підмащування повинні 
періодично оглядатися та при h>4м засвідчуватися. Вони повинні бути 
обладнані драбинами, огородженнями, бортиками для виключення падіння 



 

інструменту та матеріалів. Для підвішування матеріалів на засоби 
підмащування застосовувати механізацію.  

При виконанні малярних робіт дотримуватися вимог пожежної 
безпеки. Забороняється застосовувати роботи з відкритим вогнем, тару з 
фарбами утримувати удалині від джерела вогню у добре вентилюємих 
приміщеннях. Тару з нітрофарбами відкривати інструментом, який не дає 
іскроутворення.  

Малярні суміші готувати централізовано в приміщеннях обладнаних 
вентиляцією, при цьому виконувати контроль змісту шкідливих речовину 
повітрі робочої зони.  

Для працівників, які виконують малярні роботи, передбачити 
технологічні перерви в приміщеннях з хорошою вентиляцією. В 
приміщеннях з поганою вентиляцією повинні застосовуватися спеціальні 
засоби захисту з примусовою подачею повітря. 

 
5.8 Заходи безпеки при покрівельних роботах 
 
 Приступати до покрівельних робіт дозволяється тільки після огляду 
майстром або виконробом разом із бригадиром робочих місць. Роботи 
виконувати у відповідності з ПВР. До робот допускати лиць не молодше 18 
років, навчених, атестованих, що пройшли інструктаж, для робіт, що 
виконуються на висоті.  

При виконанні покрівельних робіт працівники повинні бути 
забезпечені спецодягом, не сковзким взуттям, окулярами, рукавицями. 
Маршрути руху з гарячим бітумом повинні бути звільнені від сторонніх 
предметів. Розігрітий бітум подати до робочих місць в спеціальній тарі – 
конусних бачках з кришкою, заповнених на ¾  їх обсягу. Для прийому бачків 
установлюється прийомний майданчик з огородженням висотою не менше 
1м. Місце підйому бачків повинно бути огороджено. Не допускається 
виконання робіт під час вітру зі швидкістю більше 15м/с, непогоді – туман, 
дощ, ожеледиця, гроза. Щоб уникнути опіків при нанесенні бітуму, а також 
наливання бітуму в бочки, працівники повинні становитися з підвітряної 
сторони, застосовувати рукавиці, окуляри. Котли або інші ємності з бітумом 
повинні встановлюватися на рівних майданчиках віддалених від 
вогненебезпечних матеріалів та речовин.  

Запаси сировини, палива, розігріву бітуму повинні зберігатися не 
ближче 5м від котлів. 

Всі роботи виконувати згідно правил техніки безпеки СниП ІІІ-4-80. 
 
5.9 Розрахункова частина 
 
5.9.1 Розрахунок траверси для монтажу плит покриття 
 

 Необхідно розрахувати траверсу для монтажу плит покриття «на 
прольот» 3х12м. 

Вихідні данні Q=170kH, L=12м. 



 

kH
hkQ

S gn 35,79
707,0*4

1,1*2,1*170
45cos4
**

0   

Розривне зусилля: R=S*6=79,35*6=476kH. 
Підбираємо стальний накат ТК 6х190, Ø24 з тимчасовим опором 

розриву 1700мПа. 
1. Зусилля, діюче на траверсу: 

kHkkQN gn 4,2242,1*1,1*170**   

2. Мmax= мkHlQ *8,2692
2

12*4,224
2
*

  

3. Потрібний момент опору поперечного перерізу траверін, см3; 
;

*
max

Rm
MW

кхтр 


 

3
6. 15085

10*210*85,0
2692800 смWтр   

4. По сортаменту приймаємо для траверси два двотавра N90 з 
W=2*7810см3=15620см3>15085см3. 

5. Визначаємо зусилля у гілках траверси: 
,

cos
1*

2 
NS   ;0  kHS 112

2
4,224
  

6. Розривне зусилля Р=S*k=182*6=672kH. 
7. По Р=672000Н підбираємо тип і площу перерізу каналу. Вибираємо ТК 

6х190, Ø24 з тимчасовим опором розриву 1700МПа. 
 



ВИСНОВКИ 
 
Бакалаврська робота «Дизайн-проект фасадів ковальського цеху з 

благоустроєм прилеглої території» виконана на 4 аркушах креслень та на 60 

сторінках розрахунково-пояснювальної записки, яка складається з 5 основних 

розділів. 

У основу роботи покладено проектування промислового цеху із збірних 

залізобетонних та металевих конструкцій. Район будівництва – м. Львів. 

Будівля одноповерхова промислова каркасна, складається загалом із п’яти 

прольотів – чотирьох поздовжньо з’єднаних та одного торцевого, а також 

прибудови (адміністративно-побутовий корпус).  

Перший проліт L1=36 м, довжиною B1=90 м, з відміткою оголовку колон 

H1=18 м, кроком колон a1=6 м, обладнаний мостовим краном 

вантажопідйомністю Q1=30 т, другий, третій, четвертий і п’ятий L2/L3/L4/L5= 

18м, довжиною B2/B3/B4/B5=72м, з відміткою оголовку колон 

H2/H3/H4/H5=16,8м, кроком колон a2/a3/a4/a5=12 м, обладнані мостовими 

кранами вантажопідйомністю Q2/Q5=50 т і Q3/Q4=30 т. Конструкції 

залізобетонні: колони крайніх й середніх рядів; фахверкові – суцільного 

прямокутного перерізу, підкранові балки довжиною 6 і 12 м, кроквяні балки – 

18 м, плити покриття ребристі 1,5×12 м і 1,5×6 м, фундаментні балки довжиною 

6 і 12 м, стінові панелі довжиною 6 і 12 м, висотою 1,2 м. Конструкції металеві: 

ферми 36 м.  

Архітектурно-будівельний розділ складено з короткого викладення 

технологічного й функціонального процесів, розрахунки параметрів генплану, 

опис об’ємно-планувального та конструктивних рішень, теплотехнічний 

розрахунок стінового огородження, опис конструктивних рішень щодо 

оздоблення. На аркуші 1 (по даному розділу) представлені генеральний план 

майданчика, фасади, план на відм. 0,000, а також поздовжній та поперечний 

розрізи, розріз по стіні. 

У розрахунково-конструктивному розділі виконано розрахунок збірної 

залізобетонної ребристої панелі покриття 3 х 12 м. В даному розрахунку 

визначено навантаження, зусилля в перерізах, а потім – їх армування. Клас 



бетону було задано перед початком розрахунку. Для плити було призначено 

клас С 20/25 (В25). На відповідному аркуші представлені креслення панелі П1, 

відомості витрат сталі, специфікації арматурних виробів. 

У роботі також виконано порівняння варіантів засобів механізації. 

Собівартість механізованих робіт показала, що більш прийнятним варіантом 

буде пневмоколісний кран в порівнянні із гусеничними. 

В технологічно-організаційному розділі виконано опис технології 

зведення стовпчастих фундаментів будівлі. На відповідному (аркуш 3) 

кресленні представлено технологічну карту на монтаж даний процес. 

Також було виконано необхідні розрахунки з організації будівельно-

монтажних робіт, зокрема визначено потреби в площах складів, тимчасових 

будівель і споруд, визначено витрати води й електроенергії. На основі 

визначених обсягів робіт та комплектації ланок робітників складено мережевий 

і лінійний календарні графіки. Також розроблено будівельний генеральний 

план. 

Отож, розділ з технології і організації будівельного виробництва 

представлено відповідно на 3-му та 4-му аркушах. З них слідує, що будівництво 

виконується 12 місяців, за умови ведення робіт у дві зміни. Максимальна 

кількість робітників на будівництві – 82 людини, середня чисельність у ході 

будівництва – 27.  

Розділі з охорони праці містить заходи щодо безпеки рпаці для ведення 

будівельно-монтажних робіт та процесів. 
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