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Вступ 

Сучасний промисловий сектор стрімко розвивається, і це приводить до 
зростання потреб у сучасних та функціональних промислових спорудах. 
Враховуючи швидкий технологічний процес та постійні зміни в екологічних та 
енергетичних вимогах, важливо розвивати оптимальні методи проектування 
промислових будівель, які відповідали б сучасним стандартам сталого розвитку. 

Метою дипломної роботи є створення ефективних рішень у сфері 
проектування промислових будівель з урахуванням вимог до екологічної безпеки, 
енергоефективності та стандартів якості. Це вимагає комплексного аналізу 
сучасних тенденцій у промисловому будівництві та розробки оптимальних 
конструкцій та інженерних рішень. 
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1.1 Опис технологічного процесу 
Формовочний цех- це вагома частина промислового виробництва. 

Основною функцією формовочного цеху є створення форм, які використовуються 
для відливання різноманітних деталей або виробів. Технологічний процес 
включає підготовку моделі або прототипу, створення форми, наповнення форми 
розплавленим матеріалом, охолодження та відокремлення виробу від форми, а 
також очищення та обробку виробу. Цей процес може здійснюватися різними 
методами та використовувати різні матеріали та технології відповідно до потреб 
виробництва та властивостей виробу. 

1.2 Генеральний план 
Проектована промислова будівля розташована в м. Херсон.  
Генеральний план відображає виконання відповідно до технологічної схеми 

виробництва та ключових технологічних рішень, пов’язаних  із будівництвом та 
експлуатацією.  

Благоустрій території передбачає облаштування автостоянки. План 
відповідає протипожежним нормам, а система пожежогасіння включає наочну 
станцію, резервуари та кільцеву мережу з пожежними гідрантами. 

Для забезпечення доступу до цеху передбачено асфальтовану дорогу. 
Основні техніко-економічні показники за генпланом зведені в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1  
Техніко-економічні показники за генпланом 

№ Найменування 
Од. 
вим 

Кількість Примітка 

1 Площа ділянки м2 60395  
2 Площа забудови  м2 7620  
3 Площа мощення  м2 28270  
4 Площа озеленення м2 32125  
5 Щільність забудови % 12,6  
6 Коефіцієнт мощення % 47  
7 Коефіцієнт озеленення % 53  

 

1.3 Об’ємно-планувальне рішення 
Одноповерхова промислова будівля має один торцевий та три поздовжні 

прольоти. 
Прольот торцевої частини 18 м з висотою до низу крокв`яних конструкцій – 

16,8 м. Крок колон –  6 м. 
Повздовжні прольоти – шириною 24 та 18 м та висотою до низу крокв`яних 

конструкцій – 15,6 м. Повздовжні прольоти збираються з залізобетонних 
конструкцій. Крок колон середніх та крайніх – 12 м. 

Прольоти обладнані мостовими кранами вантажопідйомністю 30, 32 та  
50 т.  
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У будівлі ззалізобетонним каркасом передбачений температурний шов. 
Основні техніко-економічні показники будівлі зведені в табл. 1.2. 
 

Таблиця 1.2 
Техніко-економічні показники будівлі 

№ Найменування Од. вим Кількість Примітка 
1 Площа забудови м2 7620  
2 Будівельний об’єм м3 148392  
3 Корисна площа м2 6420  
4 Планувальний коефіцієнт  – К1 = 0,99  
5 Об’ємний коефіцієнт – К2 = 22,5  
 
1.4 Конструктивне рішення 
Проект будівлі передбачає використання залізобетонного каркасу, що 

забезпечує не лише міцність і стійкість, але й жорсткість на всіх етапах 
будівництва та під час експлуатації, що підтверджується відповідними 
розрахунками.  

Каркас одноповерхової промислової будівлі включає поперечні рами, що 
формуються колонами, що опираються на фундаменти стаканного типу. 
Додатково, у конструкції присутні опорні елементи покрівлі - кроквяні ферми та 
балки, поздовжні елементи підкранових балок, плити покрівлі і зв'язки, що 
гарантує комплексну міцність та надійність будівлі. 

 
1.4.1 Колони 
Колони крайніх рядів – двогілкові з консолями під установку підкранових 

балок. Глибина закладення у фундамент – 1250 мм; 
Колони середніх рядів – наскрізні двогілкові, ширина гілки 250 мм з 

консолями. Глибина закладення у фундамент – 1250 мм; 
Фахверкові колони – встановлюються через 6 м і слугують для монтажу 

навісних стінових панелей. Глибина закладення у фундамент – 650 мм; 
Збірні залізобетонні колони представлено в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 
Збірні залізобетонні колони 

Марка 
колони 

Ескіз Крок, м Q, т 
Розміри, мм Розміри 

перерізу, 
мм 

Н Н1 Н2 

Колони крайнього ряду  

1КД168 6 32 18150 4100 14000 1300х500 

Фахверкові колони  

9КФ-
169-1 

 

6 
 30 
 50 

 
 
 
 

16900 
 

 

  600 х 400 

 

1.4.2 Фундаменти 
Глибина закладення фундаментів стаканного типу під двогілкові крайні і 

середні колони (табл. 1.4) становить 2,3 м, обирається в залежності від умов 
сезонного промерзання ґрунту. Верхня частина фундаменту розташована нижче 
від рівня підлоги на 150 мм. 

Таблиця 1.4 
Збірні фундаменти стаканного типу 

Марка 
фундамен-

ту 
Ескіз 

Переріз 
колони, 
мм 

Розміри 
підко-
лонника 

і 
стакану, 

мм 

Розміри 
сходин, 
мм 

Висота 
східця 

фундамен-
ту, мм 

під колони крайнього ряду  
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ФЕ 51-55 

 

1300 х 
500 

2100 х 
1200 

1700 х 
800 

3000 х 
2100 

3600 х 
2100 

4200 х 
2700 

300 

під фахверкові колони  

ФБ 19-24 

 

600 х 
400 

1200 х 
1200 
800 х 
800 

2100 х 
1800 

300 

1.4.3 Фундаментні балки 
Фундаментні балки, відповідно до кроку колон, довжиною 6 та 12 м 

представлені в табл. 1.5.  
Таблиця 1.5 

Збірні фундаментні балки 
Марка 
балки 

Ескіз 
Крок 

колони, м 
Розміри, 

мм 

ФБб 12 

 

6 450 х 400 

 
1.4.4 Кроквяні конструкції 
Кроквяними конструкціями виступають ферми з паралельними поясами 

прольотом 18 та 24 м, та двосхилі балки прольотом 18 м з попередньо 
напруженою арматурою (табл. 1.6). Ферми прикріплюються до опорних столиків 
колон за допомогою болтів та зварювання. На нижньому та верхньому поясах 
кожної ферми у кожному температурному блоці виконуються горизонтальні 
зв'язки. Ці зв'язки формуються з кутових деталей розміром 63 х 63 х 8 і 
приварюються до закладних деталей ферми. 
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Таблиця 1.6  
Збірні кроквяні та підкроквяні конструкції 

Марка 
конструкції 

Ескіз L, м 
Крок, 
м 

Розміри, 
мм 

1 2 3 4 5 
кроквяна конструкція 

БДР 18-1 

 

18 6 
17960 х 

1640 

 
1.4.5 Підкранові балки 
Підкранові балки довжиною 6 та 12 м (табл. 1.7). Кріплення рейки до 

підкранової балки – рухоме за допомогою скоб і притискних лап через 750 мм.  
Таблиця 1.7  

Підкранові балки 
Марка балки Ескіз Довжина, мм Розміри, мм 

1 2 3 4 

БКНВ 6 -3с 

 

5950 1000 х 600 

 
1.4.6 Зв’язки 
Для забезпечення належної працездатності і надійності будівель  

з мостовими кранами важливо враховувати особливості їх конструкції. Під час 
проектування і розташування вертикальних зв’язків по колонах необхідно 
дотримуватися технологічних вимог і стандартів безпеки. 

1.4.7 Плити покриття 
Конструкцією покриття є збірні залізобетонні ребристі плити 1,5 х 6 м та 

3х12м.  
(табл. 1.8). Для кріплення до ферм використовують закладні деталі, а потім 
заливають шви між плитами цементно-піщаним розчином.  

Таблиця 1.8  
Плити покриття 

Марка 
плити 

Ескіз Довжина, мм Розміри, мм 

1 2 3 4 

ПНС10..13 

 

5970 1490 х 300 
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1.4.8 Стінове огородження 
Стінові панелі розміром 1,2 х 12 х 0,3 м і 1,2 х 6 х 0,3 м керамзитобетонні. 

Приварюються до заставних елементів колон.  
1.5 Двері та ворота 
Для автомобільного транспорту з вантажопідйомністю різного рівня 

застосовують розпашні ворота. Для автомобілів їх розміри складають 3,6 на 4,2 м. 
1.6 Вікна 
Металеві рами розмірами 12 х 1,2 м та  6 х 1,2 м використовуються для 

заповнення світлових прорізів. 
1.7 Підлоги 
Підлога складається з асфальтобетонного шару товщиною 50 мм поверх на 

підготовленого бетонного основного шару товщиною 100 мм. За допомогою 
щебеня ущільнюється ґрунт. 

1.8 Ліхтарі 
Цех запроектований із світлоаераційними ліхтарями шириною 6 та 12 м. 

Висота скла 2 х 1,25 м. Каркасом слугують поперечні сталеві рами та поздовжні 
елементи. Покриття використовується аналогічне покриттю будівлі. 

1.9 Теплотехнічний розрахунок 
Місцезнаходження будівельного об’єкту в м. Херсон.  
Температура повітря в найбільш холодні п’ять діб tH = – 19 C  
Будівля належить до ІІ групи.  
Внаслідок цього температура всередині та відносна вологість  повітря, 
tB = 16 C, φ ≤ 49 %.  
Умови експлуатації споруди: Б. 
Оптимальний опір теплопередачі конструкцій огородження: 
RТР  = 0,42 м2 К / Вт  
Попередньо приймемо панелі з аглопоритобетону:  

𝛾 ൌ 1200кг/мଷ, 𝛿=200мм, R=0,74мଶ ⋅ К/Вт ВтКм /2  , 𝜆 ൌ 0,46 46,0   
Опір теплопередачі огородження: 

81,0
2,23

1
65,0

7,8

111
0  

HВ

RR
 мଶ ⋅ К/Вт ВтКм /2   

де 𝛼В ൌ 8,7Вт/мଶ ⋅ К - коефіцієнт тепловіддачі у внутрішньої поверхні 
огородження; 

𝛼ு ൌ 23,2Вт/мଶ ⋅ К - коефіцієнт теплопередачі у зовнішньої поверхні; 
∑𝑅 ൌ 0,65 - сума термічних опорів окремих шарів огородження. 

𝑅  𝑅். 
Умови експлуатації та розрахункова температура відповідають параметрам 

прийнятої конструкції. 
 

1.10 Розрахунок параметрів інсоляції приміщень 
Розраховую природнє освітлення формовочного цеху. Цех складається з 
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чотирьох прольотів 18 м, 18 м, 24 м, 24 м. Довжина будівлі 96 м, висота приміщення 
від пола до низу кроквяної конструкції 16,8 м. Пройоми вікон приймаються 
заповненими подвійними сталевими перепльотами глухими, ліхтарі - однорамні, 
заскління з матового скла (у ліхтарях армоване).Місцезнаходження будівельного 
об’єкту – м. Херсон. Прольот будівлі довжиною 18 м освітлюється за допомогою 
двох світлоаераційних  ліхтарів та бокового пройому. 
Глибина приміщення В = 42 м; висота приміщення Н = 16,8 м; розряд роботи зору 
– ІV; ліхтарі – подвійні; засклення – листове. Площа засклення 𝑆=1476,8 м2 

Інтер’єр: стеля – біла, стіни – сірі, підлога – темно-сіра. 

Коефіцієнти відбиття: 7,0стелі ; 5,0стін ; 3,0підлоги .  
1. Нормований коефіцієнт природного освітлення: 

 4,27,09,04  cmeeIV

%. 
де m – коефіцієнт світлового клімату; 
 с – коефіцієнт сонячності; 
 е – нормований коефіцієнт природного освітлення. 
2. Площа засклення: 

𝑆 ൌ
ௌ∙з∙ен∙ɳబ∙кзд
ଵ∙Ʈబ∙భ

ൌ 463,9 м2 

де 𝑆𝑛=6480 м2 - площа підлоги; 

 5,1зk  - коефіцієнт запасу; 

 140   - світлова характеристика вікна; 

 64,0543210    - загальний коефіцієнт світлопропускання, 

де 8,01   - коефіцієнт світлопропускання матеріалу, 

 8,02   - коефіцієнт, що враховує втрату світла в переплетах світлопроєму,  

 13   - коефіцієнт, що враховує втрату світла в несучих конструкціях, 

 4 - коефіцієнт, що враховує втрату світла в сонцезахисних пристроях, 

 5  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в захисній сітці під ліхтарями. 

 1здк  - коефіцієнт, що враховує затінення вікон протилежними спорудами; 

 1,11 r - коефіцієнт, що враховує підвищення к.п.о. при бічному освітленні за 
рахунок світла, що відбивається від поверхні приміщення і підстилаючого шару, 
що прилягає до будівлі. 

Для визначення 1r  знаходять середній коефіцієнт відбиття: 

 
397,0

5,0

321

332211 





SSS

SSS
ср




; де 1 , 2 , 3 , 1S , 2S , 3S  - відповідно 
коефіцієнти відбиття та площі поверхонь стелі, стін та підлоги 

 0. SS реал  . Площа засклення підібрана вірно. 
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2.1 Розрахунок  кроквяної балки  

         2.1.1 Визначення навантажень  

Підраховую рівномірно розподілені розрахункові навантаження на 

одиницю довжини балки.  

Постійне:  

– від покриття 3 ∙ 6 = 18 кН/м,  

– від власної ваги балки (83/18) ∙ 1,1 = 5,1 кН/м,  

– від вентиляційних коробів і трубопроводів  

(за проектом) 0,5 ∙ 6 ∙ 1,2 = 3,6 кН/м  

– усього g =18+5,1+3,6=26,7 кН/м.  

Тимчасове (снігове):  

– короткочасне 0,7 ∙ 6 ∙ 1,04 = 4,37 кН/м,  

– тривале 0,3 ∙ 6 ∙ 1,04 = 1,87 кН/м. 

Повне розрахункове навантаження:  

– постійне і тривале 26,7 + 1,87= 28,57 кН/м;  

– короткочасне  4,37 кН/м;  

– разом 28,57 + 4,37 = 32,94 кН/м.  

Матеріали для виготовлення кроквяної балки за таблицями 

наведеними в [15]: 

Бетон класу В45 ( Rb = 25 МПа; Rbt = 1,45 МПа; Rb,ser = 32 МПа,   

 Rbt,ser =2,2 МПа; Eb  = 34 ∙ 103 МПа; b2 = 0,9; 
Стержнева арматура класу Ат‐V Rs = 680 МПа; Rs,ser = 785 МПа;  

Es  = 1,9 ∙ 105 МПа;  

Сталь класу А–III  Rs = 365 МПа; для всіх діаметрів Rs,ser = 390 МПа;  

Es  = 2 ∙ 105 МПа;   

          Міцність бетону в момент обтискування приймаю: 

         Rвр = 0,8 ∙ В = 0,8 ∙ 45 = 36 МПа.            

Попереднє контрольоване напруження призначаю: 

σsp = 0,7 Rs,ser = 0,7 ∙ 785 = 550 МПа.  

Перевіряю умови, при р = 0,05∙σsp = 0,05 ∙ 550 = 27,5 МПа :  

σsp + р = 550  + 27,5 = 577,5 МПа < Rs,ser = 785 МПа;   

σsp – р = 550 – 27,5 = 522,5 МПа > 0,3 Rs,ser = 235,5 МПа – умови 

дотримуються.  

 2.1.2 Визначення зусиль 

Згинаючий момент в середині прольоту від повного розрахункового 

навантаження:  

M = (ql02 /8) ∙𝛾n = (32,94∙17,962 /8) ∙0,95 = 1262 кН ∙ м,  
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Найбільша поперечна сила від повного розрахункового  навантаження:  
Q = (ql0 /2) ∙𝛾n = (32,94∙17,96/2) ∙0,95 = 281 кН.  

2.1.3 Попередній розрахунок перерізу напружуваної арматури 

З умови забеспечення міцності переріз напружуваної арматури 

повинен бути:  

Asp = M / 0,9 ∙ h0Rs = 126200000 / 0,9 ∙ 155 ∙ 680(100) = 13,3 см2, де h0  = h 

– а = 164 – 18 /2 = 155 см.  

Орієнтировочний переріз напружуваної арматури з умови 

забеспечення тріщиностійкості  

Asp = М /β∙ Rsh0 = 126200000 / 0,6 ∙ 680 (100) ∙ 155 = 19,96 см2,  

Визначаю необхідну кількість стержневої арматури Ø22 Ат‐V: 

As = 3,801 см2, n = Asp/ As = 19,96 / 3,801 = 5,25 шт. 

Приймаю 6Ø22 Ат‐V з Asp = 19,96 см2.  

Таким чином для подальших розрахунків попередньо приймаю 

площу перерізу напружуваної арматури Asp = 19,96 см2; 

2.1.4 Визначення зусилля обтискання з урахуванням втрат 

попереднього напруження арматури 

Перші втрати:  

– від релаксації напружень арматури:  

σ1 = 0,1∙ σsp – 20МПа = 0,1 ∙ 550 – 20 = 35 МПа;  

– від температурного перепаду ( ∆ t = 650)  

σ2 = 1∙∆t = 1 ∙65 = 65 МПа;  

– від  деформації  анкерів  біля  натяжних  пристроїв  при  довжині 
арматури l = 19 м (визначивши ∆l = 1,25 + 0,15d = 1,25 + 0,15 ∙ 10 = 2,75 
мм)  
σ3 = ∆l ∙ Es / l = 0,00275 ∙ 190000 / 19 = 27,5 МПа.  

Зусилля обтискання бетону з врахуванням втрат σ1, σ2, σ3  при 

коефіцієнті точності натяжіння   

sp = 1; p1 = sp Asp(σsp – σ1 – σ2 – σ3) = 1 ∙ 19,96 (550 – 35 – 65 – 

27,5)∙(100) = 843 310 Н =  843 кН.  
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Ексцентрисітет  дії сили   Р1  відносно  центра ваги зведеного 

перерізу:   

еop = yo – a, де yo – відстань від центра ваги зведеного перерізу до 

нижньої грані,  

yo = Sred / Ared.  

Визначаю попередньо геометричні характеристики перерізу:  

– відношення модулів пружності  напружуваної арматури:  

α = Es / Eb = 190000 / 34000 = 5,59; 

–  відношення модулів пружності ненапружуваної арматури: 

 α’ = Es / Eb = 200000 / 34000 = 5,88; 

– зведена площа перерізу арматури  

Asp,red = α∙Asp = 5,59 ∙ 19,96 = 111,58 см2;  

A’s,red = α’∙As/ = 5,88 ∙ 3,14 = 18,46 см2;       

– площа зведеного перерізу посередині прольоту балки : 

Ared = А +  Asp,red + A’s,red =32 ∙ 16 + 11 ∙ 5 + 27 ∙ 18 + 8,5 ∙ 6 + 119 ∙ 10 + 

111,58 + 18,46 = 2424,04 см2;  

– статичний момент зведеного перерізу відносно нижньої грані:  

Sred = ΣAi ∙ yi + Asp,red ∙ ap + As/,red (h – a/) = 32 ∙ 16 ∙ (164 – 0,5 ∙ 16) + 

11 ∙ 5 ∙ (164 – 16 – 0,5 ∙ 5) + 27 ∙ 18 ∙ 0,5 ∙ 18 + 

+8,5 ∙6 ∙ (18 + 0,5 ∙6) + 119 ∙ 10 ∙ (0,5 ∙ 119 + 6 + 18) + 111,58 ∙ 9 +  18,46 ∙ 9 + 

18,46 (164 – 3)= 196 777 см3.  

Визначаю відстань від центра ваги зведеного перерізу 

до нижньої грані:  

yo = Sred / Ared = 196 777 / 2424,04 = 81,2 см.  

Ексцентрисітет дії сили Р1:  

еор = yo – ap = 81,2 – 9 = 72,2 см.  
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Розрахунковий згинаючий момент від власної ваги, що виникає при 

виготовленні балки в вертикальному положенні:  

Md = gd l02 / 8 = 5,1 ∙ 17,962 / 8 = 205,6 кН ∙ м;  

те ж саме, нормативний : 

Md
n = Md / f = 205,6 / 1,1 = 187 кН ∙ м.  
Визначаю напруження обтискання бетону на рівні центра ваги 

напружуваної арматури від дії зусилля Р1 і момента Md, обчисливши 

попередньо момент інерції зведеного перерізу відносно центра ваги 

перерізу:  

Ired = ΣI0 ∙ Ai ∙yi 2 + Asp,red ∙ (yo – ap)2 + A’s,red ∙ ( y01 – a’)2 = 

= (32 ∙ 163/12) +  32 ∙ 16 ∙ (80– 0,5 ∙ 16)2 + (11 ∙ 53/12) + 11 ∙ 5 ∙ (80 – 16 – 

0,5 ∙ 5)2 + (27 ∙ 183/12) + 27 ∙ 18 ∙ (84 – 0,5 ∙ 18)2 + (8,5 ∙ 63/12) + 8,5∙ 6 (84 

– 18 – 0,5 ∙ 6)2 + (10 ∙ 1193/12) + 10 ∙ 119 ∙ (0,5(60‐59))2 + 111,58∙ (84 –9)2 

+ 18,46 (80 – 3)2+ 18,46 (84 – 9)2  = 8 084 620 см4.  

σвp = (P1/ Ared) + [(P1 еор – Md
n ) / Ired] (yo – ap) =(843000 / 2424,04)+ 

[(843000 ∙ 72,2 – 187000)/ 8 084 620] ∙ (81,2–9) =890 Н/см2= 

=8,9 МПа.  

Відношення σвp/Rвр = 8,9 / 36 = 0,247 < 0,7.  

Це відношення меньше αmax = 0,8 для бетону класу В45  

(α = 0,25 + 0,025Rвр) ≤ 0,8;   

α = 0,25 + 0,025 ∙ 36 = 1,15; 

Прийнято α = 0,8  

σв = 0,85 ∙ 40σвp / Rвp = 0,85 ∙ 40 ∙ 0,247 = 8,4 МПа  

Сумарне значення перших втрат:  

σlos1 = σ1 + σ2 +σ3 +σв= 35 + 65 + 27,5 + 8,4 =135,9 МПа.  

Другі втрати:  

– від усадки бетону класу В45 σ4 = 50 МПа;  

–       від повзучості бетону при σвр/ Rвр = 0,247 < 0,75  

 σ5 = 0,85 ∙ 150 σвр/ Rвр = 0,85 ∙ 150 ∙ 0,247 = 31,5 МПа.  

Сумарне значення других втрат:  

σlos2 = σ4 + σ5 = 50 + 31,5 = 81,5 МПа.  

Повні втрати попереднього напруження арматури: 

 σlos = σlos1 + σlos2 = 135,9 + 81,5 = 217,4 МПа.  

Зусилля обтискання з врахуванням повних втрат:  

Р2 = Asp (σsp – σlos) = 19,96 (550 – 217,4)∙ (100) = 663 870 Н = 664 кН.  
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2.1.5 Розрахунок міцності балки по нормальному перерізу 

Визначаю положення нейтральної осі з умови: 

RsAsp + Rsc A’s ≤ Rb∙b2 ∙h’f ,m + Rsc A’s 

680(100) ∙ 19,96 + 365(100) ∙ 3,14  = 1 471 210 Н > 25∙(100) 0,9 ∙ 32 ∙ 18,5 

+ 365(100) ∙ 3,14 = 1 446 610 Н, отже нейтральна вісь проходить в 

ребрі. 

Знаходжу граничне значення відносної висоти стиснутої зони:  

ξR = w/(1 + [(σsR / σsc,u)(1 – w/1,1)]) = 0,67/(1 + [(530/500)(1 – 
0,67/1,1)]) = 0,474, де  
w = 0,85 – 0,008 Rb ∙ b2 = 0,85 – 0,008 ∙ 25 ∙ 0,9 = 0,67;  
σsR = Rs + 400 – σsp = 680 + 400 – 550 = 530 МПа; σsc,u = 500 МПа при b2 < 
1.  

Висоту стиснутої зони знаходимо  при s6 = 1,15 за формулою: 
 x = (s6 RsAsp  – Rsc As’ ) / Rb∙b2 ∙ bf / = (1,15 ∙ 680(100) ∙ 19,96 ‐ 365(100) ∙ 
3,14) / 25 (100) ∙ 40 ∙ 0,9 = 18,62 см.  

Відношення х/ho = 18,62 / 155 = 0,12 < ξR = 0,474.  

Міцність нормального перерізу перевіряю за формулою:  

M ≤ Rb ∙ b2 ∙ bf’ ∙ x (ho – 0,5x) + Rsc As /  (ho – a’);  

1262 кН ∙ м < 25(100) ∙ 0,9 ∙ 40 ∙ 18,62 (155 – 0,5 ∙ 18,62) + 365(100) ∙ 3,14 

(155 – 3) = 261 568 022 Н ∙ см = 2616 кН ∙ м – міцність нормального 

перерізу забезпечена.  

2.1.6 Розрахунок міцності перерізів, похилих до поздовжньої осі на 

дію поперечної сили 

  Перевіряю необхідність поперечного армування балки за 

розрахунком, користуючись при цьому вказівками.  

Попередньо визначаю:  

–  коефіцієнт, що враховує вплив стиснутої полиці:  

φf = 0,75 ∙ (b’f  ‐b) ∙ h’f ,m / bho = 0,75(32 –10 ∙ 18,5 /10 ∙ 155 = 0,2  < 

0,5 – приймаємо φf = 0,2;  

–  коефіцієнт,  що  враховує  вплив  поздовжнього  зусилля 

обтискання 

 N = P2 = 664 кН  

φn = 0,1 ∙ N / Rbt ∙ b2 ∙ b ∙ ho = 0,1 ∙ 664000 / 1,45 (100) ∙ 0,9 ∙ 10 ∙ 155 = 
0,328 < 0,5 приймаємо φn = 0,328;  

–  значення 1 + φf + φn = 1 + 0,2 + 0,328 = 1,528 > 1,5 – приймаю 1,5;  

–  коефіцієнт φb2 = 2 (для важкого бетону);  
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Bb = φb2 (1 + φf + φn) Rbt ∙ b2 ∙ b ∙ h02 = 2 ∙ 1,5 ∙ 1,45(100) ∙ 0,9 ∙ 10 ∙ 1552 
= 94057875 Н ∙ см= =  94 058 кН ∙ см  

  Довжина проекції найбільш небезпечного похилого перерізу на 

поздовжню вісь балки за формулою, при  Qb = Qsw = 0,5Q: 

 c = Bb/ 0,5Q = 94058/ 0,5 ∙ 281 = 670 см > 2 ho = 2 ∙ 155 = 310 см –

приймаю c = 310 см.   

В цьому разі Qb = Bb / с = 94058/310 = 303 кН > Q = 281 кН – необхідне 

поперечне армування за розрахунком.  

Приймаю для поперечного армування сталь класу А–III діаметром 6 мм, 

Asw = 0,283 см, Rsw = 285 МПа. За конструктивними вимогами крок 

поперечних стержнів повинен бути не більше h/3 = 164/3 = 54,7 см і не 

більше 50 см – приймаю попередньо на приопорних ділянках довжиною 

2,21 м, s = 15 см, визначаю за формулою зусилля, що сприймається 

поперечними стержнями біля опори на 1 см довжини балки при їх числі в 

перерізі n = 2. 

qsw = Rsw Asw ∙ n/s = 285(100) ∙ 0,283 ∙ 2/15 = 1075 Н/см,   

 Перевіряю умову прийнявши для важкого бетону:  

φb3 = 0,6: 

 qsw = 1075 Н/см > 0,5φb3(1 + φf + φn) Rbt ∙ b2 ∙ b = 0,5 ∙ 0,6 ∙ 1,5 ∙ 
1,45(100) ∙ 0,9 ∙ 10 = 587,25 Н/см – умова виконується. 

Довжина проекції найбільш небезпечної похилої тріщини на 

поздовжню вісь балки за формулою:  

c ൌ ටሺφୠଶሺ1  φ  φ୬ሻRୠ୲ ∙ ୠଶ ∙ b ∙ h
ଶሻ/qୱ୵ ൌ ට

ౘ
୯౩౭

                                       

c0= ඥ94057875/1075 =  296 см  < 2h0 = 2 ∙ 155= 310 см   ‐ приймаю с0 
= 296 см  

Поперечне зусилля, що сприймається поперечною арматурою:  

Qsw = qsw ∙ с0 = 1075 ∙ 296 = 318 200 Н = 218 кН,   

Спільно з бетоном: Qb,sw = Qb + Qsw = 303 + 218 = 521 кН, що більше Q = 

281 кН – міцність похилого перерізу забезпечена.  

В середній частині балки:  

s ≤ 3h/4 = 3 ∙ 164 / 4 = 123 см і s ≤ 50 см – приймаю s = 30 см.  
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3.1 Визначення механізації та способів ведення робіт 
Потрібну монтажну висоту підіймання гака крану для будь-якої конструкції, 

що монтують визначають за формулою: 
Hм = h1 + h2 + h3 + h4 
h1 – висота від рівня розміщення монтажного крану до відмітки опори, на яку 

встановлюється елемент; 
h2 – підвищення нижнього торця вертикального елемента над рівнем опори 

перед опусканням його на місце (0,5-1,0м); 
h3 - висота елементу, що монтують, приймають за даними специфікації 

збірних залізобетонних елементів (Таблиця 1); 
h4 - конструктивна висота вантажозахватних пристроїв (стропів, зачепів, 

траверс), приймають за даними відомості монтажних пристосувань (Таблиця 2.1) 
Розрахунок вантажопідйомності крану: 
Q = q1 + q2 + q3+ q4 
q1, q2, q3, q4 - вага відповідно елементу; що монтують, стропів та захватних 

пристосувань; монтажних пристосувань (розчалок, підмостків, кондукторів та ін.). 
Розрахунок потрібного вильоту стріли крану для монтажу вертикальних 

елементів (колон, балок, ферм та стінових панелей): 
Довжина стріли визначається по конструкції, яка вимагає найбільшої висоти 

підіймання крюка: 

 sinsin
5431 hhhhhh

L oc 





 

h1 – різниця між відмітками стоянки крана та монтуємої конструкції; 
hос – відстань від основи крана до осі п’яти стріли (1,0-1,5м); 
h – потрібна додаткова висота підіймання конструкції (0,5-1,0м); 
h5 – довжина поліспаста крана (1,5-2,0м); 
α – оптимальний кут підіймання стріли (75º). 

Виліт стріли крану визначають з формули: 
l =L/cos α +lш  
l ш – відстань від п’яти стріли до місця стоянки  крану (1,5м). 
Розрахунок: 
Для колон 
Потрібна висота підйому гака: 
𝐻 ൌ 0 െ 1,5  1  18,15  1,5 ൌ 19,15м 
Потрібна вантажопідйомність крану:  
𝑔 ൌ 24,1  0,45 ൌ 24,55т 
Довжина стріли 
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𝐿 ൌ
0 െ 1,5  1  18,15  1,5

𝑠𝑖𝑛75
ൎ 19,83м 

Потрібний виліт стріли: 
𝑙впот ൌ 19,45 ∗ 𝑐𝑜𝑠75  1,5 ൎ 6,53м 
Для підкранових балок 
Потрібна висота підйому гака: 
𝐻 ൌ 11,85 െ 1,5  1  3,2 ൌ 14,55м 
Потрібна вантажопідйомність крану:  
𝑔 ൌ 11,7  0,39 ൌ 12,09т 
Довжина стріли 

𝐿 ൌ
11,85 െ 1,5  1  1  2,8  1,5

𝑠𝑖𝑛75
ൎ 17,23м 

Потрібний виліт стріли: 
𝑙впот ൌ 17,23 ∗ 𝑐𝑜𝑠75  1,5 ൎ 5,95м 
Для фундаментних балок 
Потрібна висота підйому гака: 
𝐻 ൌ 0 െ 1,5  1  0,4  2 ൌ 1,9м 
Потрібна вантажопідйомність крану:  
𝑔 ൌ 2,8  0,1 ൌ 2,9т 
Довжина стріли 

𝐿 ൌ
0 െ 1,5  1  0,4  2  1,5

𝑠𝑖𝑛75
ൎ 2,49м 

Потрібний виліт стріли: 
𝑙впот ൌ 2,49 ∗ 𝑐𝑜𝑠75  1,5 ൎ 2,14м 
Для стінових панелей 
Потрібна висота підйому гака: 
𝐻 ൌ 19,2 െ 1,5  1  1,2  2 ൌ 21,9м 
Потрібна вантажопідйомність крану:  
𝑔 ൌ 2,8  0,02 ൌ 2,82т 
Довжина стріли 

𝐿 ൌ
19,2 െ 1,5  1  1,2  2  1,5

𝑠𝑖𝑛75
ൎ 24,12м 

Потрібний виліт стріли: 
𝑙впот ൌ 24,12 ∗ 𝑐𝑜𝑠75  1,5 ൎ 7,77м 
Для кроквяних балок 
Потрібна висота підйому гака: 
𝐻 ൌ 16,8 െ 1,5  1  2,8  3,6 ൌ 22,7м 
Потрібна вантажопідйомність крану:  
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𝑔 ൌ 14,1  1,75 ൌ 15,85т 
Довжина стріли 

𝐿 ൌ
16,8 െ 1,5  1  2,8  3,6  1,5

𝑠𝑖𝑛75
ൎ 25,05м 

Потрібний виліт стріли: 
𝑙впот ൌ 25,05 ∗ 𝑐𝑜𝑠75  1,5 ൎ 7,98м 
Потрібна висота підйому гака: 
𝐻 ൌ 16,8 െ 1,5  2,8  1  0,3  1,6 ൌ 21м 
Потрібна вантажопідйомність крану:  
𝑔 ൌ 7  0,53 ൌ 7,83т 
Довжина гусака для монтажу плит покриття: 

𝐿гпот ൌ

6
2  0,1

cos ሺ75 െ 20ሻ
ൎ 5,4м 

Потрібний виліт гака 
𝑙в.г.
пот ൌ  25,05 ∗ 𝑐𝑜𝑠75  5,4 cosሺ75 െ 20ሻ  1,5 ൎ 11,08м 

Таблиця 2.1 

Рекомендовані монтажні крани 

 	

№ 
за/
п Елемент 

Технічні параметри кранів 

Марка крану Нг
пот

пот
гН  

𝑄гпот

пот
гQ

 
𝑙в вl  𝐿пот

пот
cL

 

1 Колони 19,15 24,55 6,53 19,83 СКГ – 50 (Lс=30м) 

КС-7362 (Lс=20м) 2 Підкранові балки 14,55 12,09 5,95 17,23 

3 Кроквяні балки 22,7 15,85 7,98 25,05 СКГ – 50 (Lс=30м/ Lг=10м) 

КС-7362 (Lс=25м/ Lг=15м) 4 Плити покриття 21 7,53 11,08 25,05(5,4) 

5 Стінові панелі 
21,9 2,82 7,77 24,12 

МКТ െ 6 െ 45 (Lс=27м) 

Э-125ВБ (Lс=25м) 
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3.2 Техніко – економічні порівняння варіантів 

Собівартість механізованих робіт на об'єкті визначається за формулою: 

𝐶 ൌ 1.08ሺ∑𝐶мିзмТі  Сдሻ  1,5Зпл, грн

  грнЗСТCC плдізмм ,5,108.10     

де Сд - витрати, пов'язані з улаштуванням та розбиранням підкранової 
колії, кабельних лотків та інших споруд (для самохідних кранів Сд= 0); 

См-зм - собівартість експлуатації крана кожного типу; 

Ті - час роботи крана кожного типу на об'єкті (за калькуляцією), зм;  

1,08 та 1,5 - коефіцієнти загально будівельних накладних витрат; 

∑3пл - заробітна плата монтажників (підсумкова сума за калькуляцією). 

𝐶мିଷм
КСିଷଶ ൌ 57,71грнሺ202 െ 1440ሻ 

Смିଷм
СКГିହ ൌ 62,48грнሺ202 െ 1246ሻ 

𝐶мିଷм
МКТିିସହ ൌ 33,61грнሺ202 െ 1243ሻ 

Смିଷм
ЭିଵଶହВБ ൌ 25,77грнሺ202 െ 1438ሻ 

Для 1 варіанту (гусеничних кранів): 

С
ଵ ൌ 1,08ሺ62,48 ∗ ሺ224,57  103,58ሻ  62,48 ∗ 283  25,77 ∗ 778,452ሻ  1,5

∗ 110994,833 ൌ 229 397грн 

Для 2 варіанту (пневмоколісних кранів): 

С
ଵ ൌ 1,08ሺ57,71 ∗ ሺ224,57  103,58ሻ  57,71 ∗ 283  33,61 ∗ 778,452ሻ  1,5

∗ 110994,833 ൌ 232 840 грн 

Більш економічний перший варіант. Приймаю його для проведення 
монтажних робіт. 
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4.1 Технологічна карта на монтажні роботи 

4.1.1 Специфікація збірних елементів 
Базуючись на початкових даних, альбомах, каталогах стандартних 

конструкцій і довідковій інформації, складаю специфікацію збірних елементів. У 
цій специфікації вказую марку кожного елемента, його розміри, вагу та кількість. 
Отримані дані систематизую в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Специфікація збірних елементів 

 
 
№ 
 

Назва 
елементу 

Марка 
елементу 

Кіль 
- 

кість 
шт. 

Розміри, мм Об’єм, м3 Вага, т. 

Д
ов
ж
ин
а 

Т
ов
щ
ин
а 

 

Ш
ир
ин
а 

О
дн
ог
о 

ел
ем
ен
та

 

В
сі
х 

ел
ем
ен
ті

в О
дн
ог
о 

ел
ем
ен
та

 

В
сі
х 

ел
ем
ен
ті

в 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Колона 

крайнього 
ряду 

1КД168 36 18150 1300 500 6,78 244,08 16,9 608,4 
1КД156 16 16950 1300 500 6,38 102,08 16 256 

2 Колона 
середнього 
ряду 

2КД156 16 16950 1900 600 9,64 154,24 24,1 385,6 

3 Фахверкова 
колона 

9КФ169-1 4 16900 600 400 3,66 14,64 9,15 36,6 
9КФ163-1 16 16300 600 400 3,52 56,32 8,79 140,64 

4 Підкранова 
балка 12 м 

БКНБ6-3с 32 11950 6500 1400 4,63 148,16 11,7 374,4 

5 Підкранова 
балка 6 м 

БКНВ6-3с 36 5950 6000 1000 1,66 59,76 4,2 151,2 

6 Кроквяні 
конструкції 

БДР18-1 18 17960 1640 320 3,4 61,2 8,5 153 
ФПП12-24 16 24000 2800 350 6 96 14,1 225,6 
ФПП12-18 8 18000 2700 280 4 32 10 80 

7 Плити 
покриття 

ПНС10…13 192 5970 300 1490 0,62 119,04 1,4 268,8 
ПНП28…34 132 11960 450 2960 2,48 327,36 7 924 

8 Фундаментні 
балки 

ФБ6-12 32 5050 450 400 0,6 19,2 1,5 48 
ФБН-1-К 36 10200 400 300 1,11 39,96 2,8 100,8 

9 Стінові 
панелі 

ПС6-1…7 638 6000 1200 200 0,4 255,2 1 638 
ПСПВ12-
1…5 

204 12000 1200 300 1,2 244,8 2,8 571,2 

10 Стійки воріт СВ 10 3600 400 400 0,576 5,76 1,44 14,4 
11 Ригелі воріт РВ 5 4400 400 700 1,232 6,16 3,08 15,4 

Всього 1447  1985,96  4992,04 
   

4.1.2 Визначення обсягів робіт 
На основі наданих даних розраховую обсяг робіт, який фіксую у 

таблиці 4.1. Інформація щодо обсягів робіт враховує процес розвантаження 
конструкцій, які будуть доставлені на будівельний майданчик (див. табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Відомість обсягів робіт 

№ Назва робіт Одини
ця 

виміру 

Формула підрахунку Для збірних елементів 
Маса, т Об’єм, м3 

 2 3 4 5 6 
1 Монтаж колон масою до 10т 

до 18т 
  більш 20т 

шт.  
20 
52 
16 

 
177,24 
864,4 
385,6 

 
70,96 
346,16 
154,24 

2 Заробка стиків колон з 
фундаментом 

шт. 88   

3 Монтаж підкранових балок 
                                  до 5т 

                                    до 12 т 

шт.  
36 
32 

 
151,2 
374,4 

 
59,76 
148,16 

4 Електрозварювання стиків 
балки і консолі колони 

10мп. 68*1,1/10=7,48   

5 Монтаж кроквяних балок та 
ферм    18м 
                 24м 

шт.  
26 
16 

 
233 

225,6 

 
93,2 
96 

6 Електрозварювання стиків 
кроквяних ферм з колонами 

10мп. 1×42/10=4,2   

7 Монтаж плит покриття шт. 324 1 192,8 446,4 
8 Електрозварювання стиків 

плит покриття і крокв. 
констр. 

10мп.  0,2×324/10=6,48   

9 Заробка швів плит покриття 100мп. N=((a+ b)×n+P/2)/100= 
=((6+1,5)×192+228/2)/100= 

=15,54 
N=((a+ b)×n+P/2)/100= 

=((12+3)×132+276/2)/100= 
=21,18 

  

10 Монтаж стінових панелей 
  6×1,2м 
12x1,2м 

шт.  
638 
204 

 
638 

571,2 

 
255,2 
244,8 

11 Електрозварювання стиків 
панелей з колонами 

10мп. 0,2×842/10=16,84   

12 Заробка швів стінових 
панелей    зовнішніх 

внутрішніх 

10мп. M=((a+b)×n+Р)/10= 
=((6+1,2)×638+(12+1,2)×204+ 

+504)/10=728,64 
M=(a×n+Р)/10= 

=(6×638+360)/10=418,8 
M=(a×n+Р)/10= 

=(12×204+144)/10=259,2 
 

  

13 Монтаж фундаментних 
балок 
до 6м 
до 12м 

шт.  
 

32 
36 

 
 

48 
100,8 

 
 

19,2 
39,96 

14 Монтаж стійок воріт шт. 10 14,4 5,76 
15 Монтаж ригелів воріт шт. 5 15,4 6,16 
16 Електрозварювання стиків 

ригелів і стійок воріт 
10 мп. 0,6×5/10=0,3   

17 Розвантаження з/б 
конструкцій 

шт. 1479 4992,04 1985,96 
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4.1.3 Відомість потреби в матеріалах, напівфабрикатах і виробах 

На підставі нормативів та даних щодо обсягу робіт складаю відомість 
витрат основних конструкцій, напівфабрикатів та матеріалів. Отримані результати 
заношу до таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3.1 

Відомість витрат основних конструкцій, напівфабрикатів та матеріалів 

№ 

за/

п 

Табл. 

ДБН 

Назва робіт  Вимірн

ик 

К‐ть  Назва 

потрібних 

матеріалів 

Од. 

вим. 

Норма витрат  Загальна 

потреба 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  7‐5‐14  Монтаж колон 

прямокутного перерізу 

масою до 10т 

100шт  0,2  ‐колони 

‐прокат 

‐електроди 

‐лісоматер 

‐бетон 

т 

т 

т 

м3 

м3 

100 

0,444 

0,024 

0,32 

17,2 

20 

0,0888 

0,0048 

0,064 

3,44 

2  7‐6‐11  Монтаж колон 

двогілкових масою до 

30т 

100шт  0,68  ‐колони 

‐прокат 

‐електроди 

‐лісоматер 

‐бетон 

т 

т 

т 

м3 

м3 

100 

0,444 

0,026 

0,48 

131 

68 

0,30192 

0,01768 

0,3264 

89,08 

3  7‐9‐12  Укладання підкранових 

балок масою до 5 т 

100 шт. 0,36  ‐підкр.балки 

‐вироби монт 

‐електроди 

шт. 

т 

т 

100 

1,81 

0,33 

36 

0,6516 

0,1188 

4  7‐9‐14  Укладання підкранових 

балок масою до 12т 

100шт  0,32  ‐підкр.балки 

‐електроди 

‐монт. вироби 

шт. 

т 

т 

100 

0,35 

3,72 

32 

0,112 

1,1904 

5  7‐12‐

13 

Укладання балок 

прогоном 18м 

100шт  0,18  ‐збірні ЗБК 

‐електроди 

‐монт. вироби 

шт. 

т 

т 

100 

0,15 

2,52 

18 

0,027 

0,4536 

6  7‐12‐

13 

Укладання ферм 

прогоном 18м 

100шт  0,6  ‐збірні ЗБК 

‐електроди 

‐монт. вироби 

шт. 

т 

т 

100 

0,15 

2,52 

60 

0,09 

1,512 

7  7‐12‐

21 

Укладання ферм 

прогоном 24 м 

100шт  0,16  ‐збірні ЗБК 

‐електроди 

‐монт. вироби 

шт. 

т 

т 

100 

0,16 

3,52 

16 

0,0256 

0,5632 

8  7‐13‐7  Монтаж плит покриття 

довжиною до 6 м та 

площею до 20 м2 

До 12 площею до 36 

100шт  1,92/ 

1,32 

 

‐плити покр. 

‐проволока 

‐руберойд. 

‐електроди 

‐рогожа 

‐лісомат. 

‐монт. вироби 

‐бетон 

‐розчин 

шт 

т 

м2 

т 

м2 

м3 

т 

м3 

м3 

100 

0,0254/0,04 

56,2/79,26 

0,02/0,03 

60/95,6 

0,432/0,83 

0,12/0,13 

8,5/19 

0,2/0,6 

192/132 

0,049/0,0528 

107,9/104,62 

0,038/0,0396 

115,2/126,19 

0,8294/1,096 

0,23/0,1716 

16,32/25,08 

0,384/0,792 
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9  7‐16‐1  Монтаж стінових панелей 

довжиною до 7м, площею 

до 10м2 

100шт  6,38  ‐стінові пан. 

‐електроди 

‐монт. вироби 

шт 

т 

т 

100 

0,1 

0,2 

638 

0,638 

1,276 

10  7‐16‐5 Монтаж стінових панелей 

довжиною більше 7м, 

площею до 15м2 

100шт. 2,04  ‐стінові пан. 

‐електроди 

‐монт. вироби 

шт 

т 

т 

100 

0,08 

1,4 

204 

0,1632 

2,856 

11  7‐1‐15  Монтаж фундаментних 

балок до 6м 

100шт  0,32  ‐балки 

‐цвяхи 

‐проволока 

‐солідол «Ж» 

‐лісоматер. 

‐щити 

‐бетон 

‐розчин 

100шт 

т 

т 

т 

м3 

м2 

м3 

м3 

100 

0,00276 

0,001 

0,00934 

0,06 

5,65 

3,05 

0,42 

32 

0,0008832 

0,00032 

0,0029888 

0,0192 

1,808 

0,976 

0,1344 

12  7‐1‐16  Монтаж фундаментних 

балок до 12м 

100шт  0,36  ‐балки 

‐цвяхи 

‐проволока 

‐солідол «Ж» 

‐лісоматер. 

‐щити 

‐бетон 

‐розчин 

100шт 

Т 

т 

т 

м3 

м2 

м3 

м3 

100 

0,00558 

0,001 

0,00163 

0,065 

11,03 

2,84 

0,52 

36 

0,0020088 

0,00036 

0,0005868 

0,0234 

3,9708 

1,0224 

0,1872 

13  7‐19‐1  Герметизація швів 

стінових панелей 

100мп. 72,86  ‐розчин  м3  0,84  61,2 

 
4.1.4 Потреба в матеріалах на окремі конструкції  

Таблиця 4.4 
Відомість потреби матеріалів 

№ 
за/п 

Назва матеріалів Одиниці 

виміру 

Кількість 

1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Колони крайні 
Підкранові балки 

Кроквяні конструкції 
Плити покриття 

Фундаментні балки 
Стінові панелі 
Ригелі воріт 
Стійки воріт 

Бетон 
Розчин 

Монтажні вироби 
Прокат 

Електроди 
Лісоматеріали 

Щити 
Руберойд 
Солідол 
Цвяхи 
Рогожа 

шт 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
м3 

м3 

т 
т 
т 
м3 

м2 

м2 

т 
т 
м2 

88 
68 
42 

324 
68 

842 
5 
10 

135,92 
62,7 
8,9 

0,39072 
1,27 
2,2 

5,7788 
212,52 

0,0035756 
0,002892 
241,39 
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4.1.5 Розрахунок калькуляції витрат трудомісткості і заробітної плати 
Таблиця 4.5 

Калькуляція витрат на монтаж колон 
№ 

за/п 

 

 

 

Назва робіт О
бґ
ру
нт
ув
ан
я 

 

Е
Н

Р

Об’єм робіт На один. виміру На весь об’єм  

 

 

Склад ланки 

Один. 
виміру 

Кіл-ть Норма 
часу, 

люд.год. 

маш.год. 

Розцін-
ка, 

грн. 

Труд-ть 

люд.год. 

маш.год. 

Зарплата, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Розвантаження колон 
краном з розкладанням 

              масою до 10т 
                     до 18т 
                більш 20т 

1-5 100т 1,77 
  
 8,64 

 
  3,86 

3,2 
1,6 
2,8 
1,4 
2,6 
1,3 

53,78 
 

45,05 
 

43,69 

5,66 
2,83 

24,19 
12,1 

10,04 
5,02 

95,19 
 

   389,23 
 
   168,64 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

2 Установка колон 
стріловим краном у 
фундаменти: масою  

                          до 10т 
                      до 30т 

4-1-4 шт.   20 
 
 

   68 

7 
1,4 

 
12 
2,4 

145,55 
 
 

232,87 

140 
28 

 
816 

163,2 

 
2 911 

 
15 835,16 

Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 

6р-1 
3 Забивка стиків колон з 

фундаментами: 
а) приймання бетонної 

суміші із кузова 
автобетоновозу до 
поворотної бадді 

б) подача бетонної су-міші 
в бадді V=0,8 м3 до місця 
укладання стріловим 

краном 
в) забивка стиків колон з 
фундаментами бето-ном 
М300 на дрібній фракції 

 
 

4-1-54 
 
 
 
 

1-6 
 
 
 

4-1-25 

 
 

100м3 
 
 
 
 
м3 
 
 
 

  1стик 

 
 

0,925 
 
 
 
 

92,52 
 
 
 

88 

 
 

8,2 
 
 
 
 

0,29 
0,145 

 
 

1,2 

 
 

137,8 
 
 
 
 

4,87 
 
 
 

23,59 

 
 

7,585 
 
 
 
 

26,83 
13,42 

 
 

105,6 

 
 

127,465 
 
 
 
 

450,57 
 
 
 

2 075,92 

 
 

Бетонник  
2р-1 

 
 
 

-//- 
 
 
 

Монтажник 
4р-1 
3р-1 

Всього:
1135,9 
224,57 

 22 053,175  

Норма часу на 1 елемент Нч=1135,9/88=12,9 люд.-год. 

Р=22 053,175/88=250,6 грн. 
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Таблиця 4.6 
Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок 

№ 

за/п 

 

 

 

Назва робіт 
О
бґ
ру
нт
ув
ан
ня

  

Е
Н

Р

Об’єм робіт На один. виміру На весь об’єм  

 

 

Склад ланки 

О
ди
н.

 в
им

ір
у 

К
іл

-т
ь 

Норма 
часу, 

люд.год. 

маш.год 

Розці-
нка, 

грн 

Труд-
ть 

люд.год. 

маш.год 

Заробітна 
плата, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Розвантаження 
підкранових балок 

масою до 5т 

1-5 100т 1,51 4,2 
2,1 

70,58 6,34 
3,17 

106,58 Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
крана 6р-1 

2 Розвантаження 
підкранових балок 

масою до 13т 

1-5 100т 3,74 3,0 
1,5 

50,42 11,22 
5,61 

188,57 Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
крана 6р-1 

3 Установка підкранових 
балок стріловим 
краном в проектне 

положення масою до 5т 

4-1-
4 

шт. 36 6,5 
1,3 

126,14 234 
46,8 

4 541,04 Монтажник 
5р-1 
4р-1 
3р-2 
2р-1 

Машиніст 
крана 6р-1 

4 Установка підкранових 
балок стріловим 
краном в проектне 
положення масою до 

11т 

4-1-
4 

шт. 32 7,5 
2,4 

145,55 240 
76,8 

4657,60 Монтажник 
5р-1 
4р-1 
3р-2 
2р-1 

Машиніст 
крана 6р-1 

5 Електрозварювання 
стиків балок з 
колонами 

22-1-6 10п.м. 7,48 2,5 52,10 18,7 389,71 Електрозварн
. 4р-1 

Всього: 
509,26 

132,38 

9883,50  

 

Норма часу на 1 елемент Нч=509,26/68= 7,49 люд.-год. 

Р=9883,50/68=145,35 грн. 
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Таблиця 4.7 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття 

№ 
за/п 

 
 
 

Назва робіт 

О
бґ
ру
нт
ув
ан
я 

 
по

 Е
Н
иР

 

Об’єм робіт На один. виміру На весь об’єм  
 
 

Склад 
ланки 

Один. 
Виміру 

Кіл-ть Норма 
часу, 

люд.год. 
маш.год. 

Розці-
нка, 
грн 

Труд-
ть 

люд.го
д. 

маш.го
д. 

Заробітна 
плата, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Розвантаження балок, 
ферм краном з 

розкладкою в касети  
масою до 13т 

1-5 100т  
 
4,586 

 
      3  

1,5 

 
 

50,42 

 
 

13,758 
6,879 

 
 

231,2 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

2 Укрупнююча збірка ферм 
прогоном  

24м 

4-1-5 
Пр-1 

шт.  
16 

 
16,8 
2,8 

 
350,11 

 
268,8 
44,8 

 
5 601,76 

Монтажник 
6р-1 
4р-2 
3р-1 
2р-1 

Електрозварн.
5р-1 

Машиніст 
6р-1 

3 Установка балок та ферм у 
проектне положення 
стріловим краном 
прогоном 18 м 
                 24м 

4-1-6 шт. 26 
 
 

16 

5,0 
1,0 

 
9,5 
1,9 

97,03 
 
 

197,98 

130 
26 
 

152 
30,4 

 
2 522,78 

 
3 167,68 

 
 

Монтажник 
6р-1 
5р-1 
4р-1 
3р-1 
2р-1 

Машиніст 
6р-1 

4 Електрозварювання стиків 
кроквяних ферм і балок з 

колонами 

22-1-6 10м.п. 
шва 

4,2 2,5 52,10 10,5 218,82  
Електрозварн.

4р-1 
5 Розвантаження плит 

покриття масою 
 до 3т 
до 7т 

1-5 100т  
2,688 
 
9,24 

5,4 
2,7 
3,6 
1,8 

 
90,75 

 
60,50 

14,52 
7,26 
33,26 
16,63 

 
243,94 

 
  559,02 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

6 Монтаж плит покриття 
площею до 20м2 

               до 36 м2 

4-1-7 1ел  
192 

 
  132 

1,2 
0,3 

 
2,4 
0,6 

 
22,15 

 
44,30 

230,4 
57,6 

 
316,8 
79,2 

 
4 252,80 

 
5 847,60 

Монтажник 
4р-1,3р-2 

2р-1 
Машиніст 

6р-1 
7 Електрозварювання 

монтажних стиків плит 
покриття з фермами і 

балками 

22-1-6 10м 
шва 

 
6,48 

 
2,5 

 
52,10 

 
16,2 

 
337,61 

Електрозварн.
4р-1 
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8 Зняття монтажних 
гойдалок та драбин 

5-1-2 1шт. 50 
 
 

50 

0,37 
0,18 

 
0,62 
0,31 

7,27 
 
 

12,19 

18,5 
9 
 

31 
15,5 

 
363,5 

 
609,5 

Монтажник 
4р-1 
3р-1 

Машиніст 
6р-1 

Всього: 
1 235,74 
293,27 

 

23 956,21 

 

 

Норма часу на 1 елемент Нч=1 235,74 /382 =3,23 люд.-год. 

Р=23 956,21/382= 62,71 грн. 

Таблиця 4.8 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі 

№ 

за/п 

 

 

 

Назва робіт О
бґ
ру
нт
ув
ан
я 

 

по
Е
Н
иР

Об’єм робіт На один. виміру На весь об’єм  

 

 

Склад 
ланки 

Один. 
виміру 

Кіл-ть Норма 
часу, 

люд.год. 

маш.год. 

Розці-
нка, 

грн. 

Труд-ть 

люд.год. 

маш.год. 

Заробітна 
плата, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Розвантаження стінових 
панелей краном з 

розкладкою в касети 
масою 
до 2т 
до 3т 

1-5 100т 6,38 
 
 

5,712 

7,2 
3,6 

 
5,4 
2,7 

121,0 
 
 

90,75 

45,94 
22,97 

 
30,84 
15,42 

771,98 
 
 
 

518,36 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

2 Установка стінових 
панелей у проектне 
положення стріловим 

краном, площа панелі до 
10 м2 

до 15 м2 

4-1-8 шт. 638 
 
 

204 

3 
0,75 

 
4 
1 

58,97 
 
 

78,63 

1914 
478,5 

 
816 
204 

37622,86 
 
 
 

16040,52 

Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
Машиніст 

6р-1 
  

3 Електрозварювання стиків 
стінових панелей з 

колонами 

22-1-6 10м.п. 
шва 

16,84 2,5 52,10 42,1 877,364 Електрозвар. 
4р-1 

4 Розвантаження 
фундаментних балок 
краном з розкладкою 

масою 
 до 1,5т 
до 3 т 

1-5 100т 0,48 
 
 

1,08 

8,8 
4,4 

 
5,4 
2,7 

147,88 
 
 

90,747 

4,22 
2,12 

 
5,832 
2,916 

70,98 
 
 
 

98 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

5 Встановлення 
фундаментних балок до 
проектного положення, 

масою до1,5т 
До 3 

4-1-6 1ел. 32 
 
 

36 

1,1 
0,22 
1,9 

0,38 

21,35 
 
 

36,87 

35,2 
7,04 

 
68,4 

13,68 

683,2 
 
 
 

1327,32 

Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 

6р-1 
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6 Розвантаження елементів 
воріт масою до 1,5т 

до 4т 

1-5 100т 0,15 
 
 

0,14 

8,8 
4,4 

 
4,6 
2,3 

147,88 
 
 

77,30 

1,32 
0,66 

 
0,644 
0,322 

22,182 
 
 

10,822 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

7 Монтаж з/б елементів 
воріт 

4-1-6 1ел. 5 
 
 

10 

2,4 
0,48 

 
1,4 

0,28 

46,57 
 
 

27,17 

12 
2,4 

 
14 
2,8 

232,85 
 
 
 

271,7 

Монтажник 
5р-1,4р-1, 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 

6р-1 
8 Установка воріт краном 6-13 

т.4 
1м2 

поло-
тен 

64,8 0,24 
0,12 

4,43 15,552 
8,424 

287,04  
Тесляр 4р-1 

2р-1 
9 Електрозварювання стиків 

елементів воріт 
22-1-6 10м 

шва 
0,3 2,5 52,10 0,75 15,63 Електрозварн.

4р-1 

Взагалі 
3 006,8 
761,25 

58 850,8  

 

Норма часу на 1 елемент Нч=3006,8/925=3,25 люд.-год. 

Р=58 850,8/925=63,6 грн. 

Таблиця 4.9 
Калькуляція витрат на заробку швів між стіновими панелями 

№ 

за/п 

 

 

 

Назва робіт О
бґ
ру
нт
ув
ан
я 

 

Е
Н

Р

Об’єм робіт На один. виміру На весь об’єм  

 

 

Склад ланки 

Один. 
виміру 

Кіл-ть Норма 
часу, 

люд.год. 

маш.год 

Розці-
нка, 

грн 

Труд-ть 

люд.год. 

маш.год. 

Заробітна 
плата, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Конопатка, зачеканка і 
розшивка швів між 
стіновими панелями 
цементним розчином з 
підвісної люльки ззовні 
будівлі з установкою та 
переміщенням підвісної 

люльки 

4-1-28 10м шва 728,64 2,7 56,27 1967,33 41 000,57 Монтажник 

4р-1 

2 По п 1 з внутрішньої 
частини будівлі з 
постановкою та 
переміщенням 

4-1-28 10м шва 678 1,22 25,42 827,16 17 234,76 Монтажник 

4р-1 

Взагалі 2 794,49 58 235,33  

 

Норма часу на 10 м шву Нч=2 794,49/1 406,64=2 люд.-год. 
Р=58 235,33/1 406,64=41,4 грн. 
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Таблиця 4.10 
Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття 

№ 

за/п 

 

 

 

Назва робіт О
бґ
ру
нт
ув
ан
я 

 

Е
Н

Р

Об’єм робіт На один. виміру На весь об’єм  

 

 

Склад ланки 

Один. 
виміру 

Кіл-ть Норма 
часу, 

люд.год. 

маш.год. 

Розці-
нка, 

грн 

Труд-ть 

люд.год. 

маш.год. 

Заробітна 
плата, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приймання бетону з 
кузову автосамоскиду у 

баддю 

4-1-54 100м3 0,414 8,2 
 

137,8 3,4 57,05 Бетонник  
2р-2 

 
2 Подавання бетонної 

суміші 
8-1-13 м3 41,4 2,5 

1,2 
42,01 103,5 

49,68 
1 739,21 Бетонник  

2р-2 
Машиніст 

3р-1 
3 Заливка швів між 

плитами покриття 
бетонною сумішшю 

4-1-26 100м 
шва 

36,72 4 78,63 146,88 2 887,3 Монтажник 
4р-1 
3р-1 

Взагалі 
253,78 
49,68 

4 683,56  

 

Норма часу на 100 м заливки швів Нч=253,78/36,72=6,9 люд.-год. 

Р=4 683,56/36,72=127,55 грн. 

4.1.6 Вибір монтажних пристосувань 
Обираю монтажне обладнання та заношу до табл. 4.11 

Таблиця 4.11 
Відомість монтажних пристосувань 

№ Елемент Маса, т Ескіз 
Назва монтажних 

 пристосувань 

Характеристика 

Вантаж-
ність, т 

Маса, т 
Розрахун-

кова 
висота, м 

1 
Колони 
суцільні 

9,15 
8,79 

 

Траверса уніфікована, 
ЦНІІОМТП РЧ-455-69 

16 0,33 1,5 

2 
Колони 

двохгілкові 

16,9 
16 

24,1 

 

Траверса ПИ 
Промстальконструкция, 

20527М-13 
30 0,45 1,6 
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3 
Підкранові 
балки 6 м 

4,2 

 

Траверса, ПК 
Главстальконструкція,185 

5 0,39 2,8 

4 
Підкранові 
балки 12 м 

11,7 

 

Траверса, ПК 
Промстальконструкція, 

 1968Р-9 
12 0,94 3,2 

5 
Кроквяні 
балки. 

8,5 

 

Траверса, КБ Глав буд,  
7016-17 

15 0,48 2,8 

6 

Кроквяні 
ферми 

прольотом  
18м 
24 м 

 
 
 

10 
14,1  

Траверса, ПІ 
Промстальконструкція, 

15946Р-11 
25 1,75 3,6 

7 

Вкладання 
плит 

покриття 
довжиною  

12 м 

7 

 

Траверса, ПІ 
Промстальконструкція, 

3408 
10 0,185 7.8 

8 

Установленн
я стінових 
панелей 
довжиною  

12 м 

2,8 

 

Строп двох гілковий,  
ГОСТ 19144-73 

3 0,01 2 

9 

Вивантаженн
я і 

розкладання 
конструкцій 

до 3 
до 5 

 

Строп чотирьохгілковий,
 ПІ 

Промстальконструкція, 
21059М-28 

3 
5 

0,09 
0,22 

4,2 
9,3 

10 

Вивірка і 
тимчасове 
кріплення 
колон в 
стаканах 

фундаментів 

- 

 

Клиновий вкладиш, 
ЦНІІОМТП, №7 

- 0,01 - 

11 

Тимчасове 
кріплення 

колон, ферм, 
балок 

- 

 

Розчалка, ПІ 
Промстальконструкція, 

 2008-09 
- 0,1 - 
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12 

Тимчасове 
кріплення 
кроквяних 
ферм при 
кроці 12 м 

- 

 

Інвентарна розпірка, ПІ 
Промстальконструкція, 

4234Р-44 
- 0,09 - 

13 

Забезпечення 
робочого 
місця на 
висоті 

- 

 

Навісна площадка з 
підвісною дробиною, ПК
Главстальконструкція, 229

- 0,12 - 

14 

Забезпечення 
робочого 
місця на 
висоті 

- 

 

Навісні підмости, ПІ 
Промстальконструкція, 

1942Р 
- 0,04 - 

15 

Забезпечення 
робочого 
місця на 
висоті 

- 

 

Навісна люлька, ПІ 
Промстальконструкція, 

21059М 
0,1 0,06 - 

16 

Вивід колони 
з положення 
„плашмя” в 
вертикальне 
положення 

- 

 

Опорне прилаштування 
(ПКК треста 

Сібстальконструкція) 
№2008-01;02;04 

- 0,77 - 

17 

Підйом 
робочих, 

інструментів 
та матеріалів 
при монтажі 
стінових 

- 

 

Люлька (ПІ 
Промстальконструкція, 

№4533) 
0,5 - - 

18 

Виконання 
робіт на 

висоті до 24 
м 

- 

 

Монтажна вишка з 
шарнірною стрілою  

 ВС-26-МС на  
автомобілі ЗИЛ-130 

0,4 - - 

19 

Забезпечення 
робочого 
місця на 
висоті 

- 

 

Тимчасове огородження,
 ПІ 

Промстальконструкція, 
4570Р-2 

- - - 
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4.1.7 Вибір транспортних засобів 
Таблиця 4.12 

Вибір транспортних засобів 

 

 
  

№
  п

\п
 

Т
ра
нс
по
рт
ує
м
ий

 

ел
ем
ен
т 

В
аг
а 
од
но
го

 

Лінійний розмір 

В
ид

 т
ра
нс
по
рт
но
го

 
за
со
бу

 

М
ар
ка

 т
яг
ач
а 

В
ан
та
ж
оп
ід
йо
м
ні
ст
ь,

 т
 

К
іл
ьк
іс
ть

 
тр
ан
сп
ор
ту
єм
их

 
ел
ем
ен
ті
в

За
га
ль
на

 в
аг
а 

Д
ов
ж
ин
а 

Т
ов
щ
ин
а 

Ш
ир
ин
а 

 

1 Колона 24,1 16,95 1,9 0,6 ПКС-2206 КрАЗ-258Е1 25 1 24,1 

2 Фундаментна балка 2,8 10,2 0,4 0,3 УПР-1212 МАЗ-504А 12 4 11,2 

3 Кроквяна ферма 14,1 24 2,8 0,35 ПК-1724 КрАЗ-258 17 1 14,1 

4 Плита покриття 7 11,96 0,45 29,6 УПЛ-1412 КамАЗ-5410 14 2 14 

5 Панель стінова 2,8 12 1,2 0,3 УПП-2012 КрАЗ-258 20 7 19,6 

6 Підкранова балка 11,7 11,95 6,5 1,4 УПР-1212 МАЗ-504А 12 1 11,7 
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РОЗДІЛ 5 

ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 
 

 
 

  

     
               КНУ.БР.192.      

  Прізвище Підпис Дата 

Керівник  Єрьоменко   
Дизайн-проект фасадів 
формовочного цеху з 

благоустроєм прилеглої 
території 

Стадія Аркуш   Аркушів 

Консульт.  Єрьоменко   БР   

Бакалавр  Никитенко   

               БІ-20-1 Зав. каф.  Валовий    
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5.1 Способи виконання робіт 
Наступні методи виконання робіт включають: 
1. Земляні роботи. Перед початком виїмки котловану видаляється верхній 

рослинний шар. Для виїмки котловану використовується гусеничний екскаватор 
ЭО-4122 із зворотною лопатою та ковшем об’ємом 0,5 м3, який вивозить частину 
ґрунту на відвал. Після виїмки котловану залишковий ґрунт рівняється за 
допомогою бульдозера ДЗ-19 та катка ДУ-50.  

2. В процесі фундаментних робіт реалізується влаштування монолітних 
залізобетонних фундаментів за схемою, що передбачає використання кран-баддя 
(автокран КС-2561Е зі стрілою 8 метрів). Також проводиться монтаж монолітних 
фундаментів під обладнання за допомогою того ж автокрана КС-2561Е. 

3. В процесі монтажних робіт зі спорудження одноповерхової промислової 
будівлі використовуємо самохідні стрілові крани на гусеничному ходу. Спочатку 
встановлюємо колони за допомогою крану СКГ – 50, потім підкранові балки 
також за допомогою цього крану, далі монтуємо конструкції покриття (кроквяні 
балки, ферми, плити покриття) також за допомогою крану СКГ – 50, і на останок 
стінові панелі монтуються за допомогою крану МКТ-6-45. Монтаж конструкцій 
виконується заздалегідь розкладеними біля місць монтажу. Елементи каркасу 
встановлюються вздовж прольотів будівлі шляхом вільного піднімання, за 
винятком колон, які монтуємо шляхом обертання "в просторі", де конструкції 
встановлюються на опори під час вільного переміщення. 

4. Додаткові роботи виконуються у такому порядку: спочатку влаштовують 
покрівлю, працюючи вздовж довшої сторони прольоту. Потім переходять до 
засклення віконних отворів навколо будівлі. Після цього проводять всі інші 
завдання по обробці, також працюючи вздовж прольоту. Олійне фарбування вікон 
і оздоблення стін виконуються зверху донизу вздовж периметру будівлі. 
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5.2 Визначення обсягів робіт 
Обсяги виконаних робіт визначаються за допомогою основних креслень, 

таких як план, фасад, розріз, а також застосованих додатків і розрахунків, які 
були проведені під час проектування робіт з улаштування монолітних 
залізобетонних фундаментів та монтажу каркасної будівлі зі збірних 
залізобетонних конструкцій. Розрахунки обсягів робіт представлені у вигляді 
таблиці. (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2. 
Відомість обсягів робіт 

№ 
за/п 

Найменування робіт 
Об’єм робіт 

Од. виміру Кількість 

1 2 3 4 

1 Планування майданчика (S×1,15)=96×18+72×66×1,15=6480×1,15 1000 м2 7,452 

2 Зрізання рослинного шару товщиною 15 см (S×0,15)= 6480×0,15 1000 м3 0,972 

3 
Розробка ґрунту екскаватором з ємк. ковша 0,5 м3 у відвал  

(Vк= S×h - Vг)= 6480×2,55-2003 
1000 м3 14,521 

4 
Те ж з завантаженням в автосамоскиди 

(Vг = Vпф +Vфк + Vфо + S×(0,1+0,02))= 102+803+320+6480×0,12 
1000 м3 2,003 

5 
Розробка ґрунту вручну (підчистка) 

(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×20+4,8×3×68)×0,1 
100 м3  1,02 

6 
Бетонна підготовка під фундаменти 

(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×20+4,8×3×68)×0,1 
100 м3  1,02 

7 Влаштування монолітних фундаментів (Vфк = кільк.фунд. ×Vф)= 
=20×2,4+68×11,11 

100 м3  8,03 

8 
Влаштування фундаментів під обладнання 

(Vфо=80 м3×кільк.прольотів)=80×4 
100 м3  3,2 

9 
Гідроізоляція фундаментів вертикальна 

20×9,36+68×19,98 
100 м2  15,46 

10 
Гідроізоляція фундаментів горизонтальна 

20×2,25+68×8,95 
100 м2  6,54 

11 Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. (Vк) 1000 м3  10,33 

12 Ущільнення ґрунту при зворотній засипці (Vк) 1000 м3  10,33 

13 Монтаж колон шт.  88 

14 Монтаж підкранових балок шт.  68 

15 Монтаж конструкцій покриття (S) м2  6480 

16 Монтаж конструкції огорожі (Sо=Р×h)=132х16,8+66х4,8+210*15,6+66*6 м2  6206,4 

17 Влаштування пароізоляції в один шир (S) 100 м2  64,8 

18 Влаштування цементно-піщаної стяжки (t=20 мм) (S) 100 м2  64,8 

19 Влаштування утеплювача плитного (S) 100 м2  64,8 

20 Наклеювання тришарового рулонного килиму (S) 100 м2  64,8 
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21 Оздоблення покрівельною сталлю (0,7×L)= (162+(72×2+66)×0,7 100 м2  2,6 

22 Фарбування стін з середини приміщень (Sо) 100 м2  60,77 

23 Фарбування фасадів (Sо) 100 м2  60,77 

24 Фарбування заповнень віконних прорізів (30 % Sо) 100 м2  18,23 

25 Фарбування конструкцій покриття (S×1,6) 100 м2  103,68 

26 Ущільнення ґрунту щебнем (S) 100 м2  64,8 

27 Влаштування чорнової бетонної підлоги (t=100 мм) (S) 100 м2  64,8 

28 Влаштування чистої підлоги (t=20 мм) (S) 100 м2  64,8 

29 Засклення металевих рам промислових будівель (30 % Sо) 100 м2  18,23 

30 Сантехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3%  1196,6 

31 Електротехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3%  1196,6 

32 Благоустрій території (Vбуд.×0,01) 1%  398,87 

33 Підготовка до здачі    3 дні 

34 Монтаж обладнання (Vбуд.×0,1) 10%  5983,08 

35 Пусконалагоджувальні роботи (Vбуд.×0,005) 0,5%  199,44 



45 
 

5.3 Картка – визначник сітьового графіка 

Таблиця 5.3. 
Картка-визначник сітьового графіка 

№ Назва робіт та комплекс робіт 

Обсяг робіт 

К
од

 р
об
от
и 

Норма на 
одиницю 
виміру. 

Трудомісткість на весь обсяг Основні 
механізми 

Виконавець 

Ч
и
сл
о
 з
м
ін
 

Тр
и
ва
л
іс
ть
, д

н
і 

О
ди

. в
им

ір
у 

К
іл
ьк
іс
ть

 

лю
д-
го
д 

м
аш

-г
од

 Люд-год Маш-год Бригада 

Н
ор
м

. 

П
ри
йн

. 

Н
ор
м

. 

П
ри
йн

. 

Н
ай
м
ен

. 

К
іл
ьк
. 

П
р
о
ф
. 

К
іл
ьк
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14  15  16  17 

1 Планування майданчика 

10
00

 м
2  

7,452 

Р
Э
С
Н

 1
-3

0-
1 

- 0,6 - - 4,47 8,0 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

и
н
іс
т 
6
р
‐

1
  1  1  1 

2 Зрізання рослинного шару 

10
00

 м
3  

0,972 
Р
Э
С
Н

 1
-2

4-
2 

- 19,55 - - 19 16,0 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

и
н
іс
т 
6
р
‐

1
  1  2  1 

3 

Розробка ґрунту екскаватором з ємк. 
ковша 0,5 м3 у відвал 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
00

 м
3  

 
14,521 

 
3,656 
4,003 
3,902 
2,96 Р

Э
С
Н

 1
-1

2-
14

 

19,55 42,5 

 
283,88 

 
71,47 
78,26 
76,28 
57,87 

- 

 
617,15 

 
155,38 
170,13 
165,84 
125,8 

 
564 

 
128 
162 
162 
112 

Э
О

-4
12

2,
  

К
А
М
А
З 

55
11

 

1,5 

М
аш

и
н
іс
т 
6
р
‐1
,  

В
о
д
ій
 2
кл
.‐
5
 

1+5 

 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
8 
9 
9 
7 
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Продовження таблиці 5.3. 

4 

Те ж з навантаженням в 
автосамоскиди 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
00

 м
3  

 
2,003 

 
0,75 

0,403 
0,504 
0,346 Р

Э
С
Н

 1
-1

7-
14

 

22,1 63,92 

 
44,28 

 
16,58 
8,91 
11,14 
7,65 

- 

 
128,04 

 
47,94 
25,76 
32,22 
22,12 

 
120 

 
40 
24 
32 
24 

Э
О

-4
12

2,
 

К
А
М
А
З 

55
11

 

1,5 

М
аш

ин
іс
т 

6р
-1

 
В
од
ій

 2
кл

.-
5 

1+5 

 
 

2 
2 
2 
2 

 
 

2,5 
1,5 
2 

1,5 

5 

Розробка ґрунту вручну (підчистка) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

3  

 
1,02 

 
0,527 
0,129 
0,244 
0,12 Р

Э
С
Н

 1
-1

64
-2

 

261,83 - 

 
267,07 

 
137,98 
33,78 
63,89 
31,42 

 
256 

 
128 
32 
64 
32 

- - - - 

Зе
м
ле
ко
п 

3р
-1

, 2
р-

1 2 2 

 
 

4 
1 
2 
1 

6 

Бетонна підготовка під фундаменти 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

3  
 

1,02 
 

0,527 
0,129 
0,244 
0,12 

Р
Э
С
Н

6-
1-

19
 

527,8 94,56 

 
538,36 

 
278,15 
68,09 

128,78 
63,34 

 
480 

 
240 
64 

112 
64 

 
96,45 

 
49,83 
12,2 
23,07 
11,35 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Б
ет
он
ни
к 

3р
--

2 

2 2 

 
 

7,5 
2 

3,5 
2 

7 

Влаштування монолітних 
фундаментів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

3  

 
8,03 

 
4,1 

1,03 
1,92 
0,98 

Р
Э
С
Н

 6
-1

-8
 

340,75 66,85 

 
2736,2

3 
 

1397,0
8 

350,97 
654,24 
333,94 

 
2432 

 
1216 
320 
576 
320 

 
536,81 

 
274,09 
68,86 

128,35 
65,51 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Б
ет
он
ни
к 

4р
-2

,  
3р

-4
, 2
р-

2 

8 2 

 
 

9,5 
2,5 
4,5 
2,5 
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Продовження таблиці 5.3. 

8 

Влаштування фундаментів під 
обладнання 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

3  

3,2 
 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 Р

Э
С
Н

 6
-4

-5
 

268,25 39,45 

858,4 
 

214,6 
214,6 
214,6 
214,6 

768 
 

192 
192 
192 
192 

126,24 
 

31,56 
31,56 
31,56 
31,56 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Б
ет
он
ни
к 

4р
-1

, 
3р

-2
, 2
р-

1 

4 2 

 
 

3 
3 
3 
3 

9 

Вертикальна гідроізоляція 
фундаментів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

15,46 
 

7,57 
2,16 
3,76 
1,97 Р

Э
С
Н

 8
-4

-7
 

33,5 1,11 

517,92 
 

253,6 
72,36 

125,96 
66 

464 
 

224 
64 

112 
64 

10,92 
 

8,4 
2,4 

4,17 
2,19 

- - - 

Із
ол
ю
ва
ль
ни
к 

4р
-1

, 
3

1 2 2 

 
 

7 
2 

3,5 
2 

10 

Горизонтальна гідроізоляція 
фундаменту 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

7,697 
 

2,22 
0,87 
0,83 
0,83 Р
Э
С
Н

 8
-4

-3
 

31,76 3,24 

150,22 
 

70,51 
27,63 
26,04 
26,04 

160 
 

64 
32 
32 
32 

17,16 
 

7,19 
2,82 
2,69 
2,69 

- - - 

Із
ол
ю
ва
ль
ни
к 

 4
р-

1,
 3
р-

1 

2 2 

 
 

2 
1 
1 
1 

11 

Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
00

 м
3  

 
14,521 

 
3,656 
4,003 
3,902 
2,96 

Р
Э
С
Н

 1
-2

7-
2 

- 13,75 - - 

 
199,66 

 
 

50,27 
55,04 
53,65 
40,7 

 
184 

 
 

48 
48 
48 
40 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс
т 

6р
-1

 

1 2 

 
 
 

3 
3 
3 

2,5 

12 

Ущільнення грунту при зворотній 
засипці 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
00

 м
3  

 
14,521 

 
3,656 
4,003 
3,902 
2,96 Р

Э
С
Н

 1
-1

32
-4

 

- 16,76 - - 

 
173,12 

 
 

61,27 
67,09 
65,4 
49,61 

 
160 

 
 

56 
56 
56 
48 

Д
У

-5
0 

1 

М
аш

ин
іс
т 

6р
-1

 

1 2 

 
 
 
 

3,5 
3,5 
3,5 
3 
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Продовження таблиці 5.3 

13 

Монтаж колон 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

88 
 

40 
22 
14 
12 К

ал
ьк
ул
яц
ія

 

12,9 2,55 

1135,2 
 

516 
283,8 
180,6 
154,8 

1000 
 

440 
240 
160 
160 

224,4 
 

102 
56,1 
35,7 
30,6 

- 

С
К
Г

-5
0 

1 

М
он
та
ж
ни
к 

5р
-1

,4
р-

1,
3р

-
2

2
1

5 2 

 
 

5,5 
3 
2 
2 

14 

Монтаж підкранових балок 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

 
68 
 
 

36 
18 
12 
6 

К
ал
ьк
ул
яц
ія

 

7,49 1,95 

 
539,28 

 
 

269,64 
134,82 
89,88 
44,94 

 
480 

 
 

240 
120 
80 
40 

 
140,4 

 
 

70,2 
35,1 
23,4 
11,7 

- 

С
К
Г

-5
0 

1 

М
он
та
ж
ни
к 

5р
-

1,
4р

-1
,3
р-

2,
2р

-1
 

5 2 

 
 
 

3 
1,5 
1 

0,5 

15 

Монтаж балок покриття 18м 
Монтаж ферм покриття 18м 
Монтаж ферм покриття 24м 
Монтаж плит покриття 123м 
Монтаж плит покриття 61,5м 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

 
366 

 
 
 
 

210 
56 
56 
44 

К
ал
ьк
ул
яц
ія

 

3,36 0,8 

 
1229,7

6 
 
 
 

 
 

705,6 
188,16 
188,16 
147,84 

 
1040 

 
 
 
 

 
600 
160 
160 
120 

 
292,8 

 
 

 
 
 

168 
44,8 
44,8 
35,2 

- 

С
К
Г

-5
0 

1 

М
он
та
ж
ни
к 

5р
-1

,4
р-

2,
3р

-1
, 

Е
ле
кт
ро
зв
ар
н.

  5
р-

1 

5 2 

 
 
 
 

 
 
7,5 
2 
2 

1,5 

16 

Монтаж стінових панелей 6, 12 м 
Монтаж фунд. балок 6, 12 м 

Монтаж елем. воріт 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

 
907 

 
429 
180 
95 

203 

К
ал
ьк
ул
яц
ія

 

3,2 0,83 

 
2902,4 

 
 

1372,8 
576 
304 

649,6 

 
2640 

 
 

1200 
640 
160 
640 

 
752,8 

 
 

356,07 
149,4 
78,85 
168,5 

- 

Э
-1

25
В
Б

, Л
Е

-1
00

-
30

0 1 

М
он
та
ж
ни
к 

5р
-1

, 
4р

-1
, 3
р-

2,
 2
р-

1 

5 2 

 
 
 

15 
8 
2 
8 
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Продовження таблиці 5.3 

17 

Ущільнення ґрунту щебнем 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
-1

36
-1

 

1,21 1,21 

 
72,41 

 
 

20,91 
20,91 
20,91 
15,68 

 
84 
 
 

24 
24 
24 
12 

 
78,41 

 
 

20,91 
20,91 
20,91 
15,68 

 
84 
 
 

24 
24 
24 
12 

- - 

Б
ет
он
ни
к 

2р
-2

 

2 2 

 
 
 

1 
1 
1 

0,5 

18 

Улаштування чорнової підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
1-

14
-1

 

47,87 - 

 
3101,9

7 
 
 

827,19 
827,19 
827,19 
620,4 

 
2680 

 
 

720 
720 
720 
520 

- - - - 

Б
ет
он
ни
к 

4р
-2

, 
3р

--
2,

 2
р-

1 

5 2 

 
 
 

9 
9 
9 

6,5 

19 

а) Влаштування пароізоляції в один 
шар 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
2-

20
-4

 
14,69 - 

 
951,9 

 
 

253,84 
253,84 
253,84 
190,38 
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Продовження таблиці 5.3 

20 

б) Влаштування утеплювача плитного 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
2-

18
-3

 

63,67 - 

 
4125,8

2 
 
 

1100,2
2 

1100,2
2 

1100,2
2 

825,16 

         

21 

в) Улаштування цементно-піщаної 
стяжки 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
2-

22
-1

 

38,39 - 

 
2487,87 

 
 

663,58 
663,38 
663,38 
497,53 

         

22 

г) Наклеювання тришарового 
рулонного килиму 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
2-

2-
1 

30,1 - 

 
1950,49 

 
 
 

520,13 
520,13 
520,13 
390,1 

         

23 

д) Оздоблення покрівельною сталлю 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
2,6 

 
 

1,13 
0,67 
0,17 
0,63 

Р
Э
С
Н

 1
2-

15
-1

 

132,8 - 

 
345,28 

 
 

150,06 
88,98 
22,58 
83,66 
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Продовження таблиці 5.3 

24 

∑ (покрівельні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

     

9861,36 
 

2649,12 
2626,55 
2560,15 
1986,83 

7840 
 

2240 
2240 
2240 
1760 

- - - - 

Б
ри
га
да

 
по
кр
ів
ел
ьн
ик
ів

 

20 2 

 
 
7 
7 
7 

5,5 

25 

Засклення металевих рам 
промислових будівель 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
 

18,23 
 

8,41 
4,49 
1,12 
4,21 

Р
Э
С
Н

 1
5-

20
8-

1 

71,77 0,78 

 
1308,37 

 
 

603,59 
322,25 
80,38 
302,15 

 
1200 

 
 

528 
288 
96 
288 

 
14,21 

 
 

6,56 
3,5 
0,87 
3,28 

- 

Л
Е

-1
00

-3
00

 

2 

Б
ри
га
да

 с
кл
яр
ів

 3
р-

6 6 2 

 
 
 

5,5 
3 
1 
3 

26 

Монтаж обладнання 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

  15%   

5804,56 
 
 

1451,14 
1451,14 
1451,14 
1451,14 

5120 
 
 

1280 
1280 
1280 
1280 

  

М
К
П

-4
0 

1 

М
он
та
ж
ни
к 

5р
-2

, 
4р

-2
, 3
р-

4,
 2
р-

2 

10 2 

 
 
8 
8 
8 
8 

27 

Електротехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

  3%   

1160,92 
 
 

290,23 
290,23 
290,23 
290,23 

960 
 
 

240 
240 
240 
240 

    

Е
л.
м
он
та
ж
ни
к 

5р
-1

, 4
р-

1,
 3
р-

2,
 

2 р
-1

 

5 2 

 
 
3 
3 
3 
3 

28 

Сантехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

  3%   

1160,92 
 
 

290,23 
290,23 
290,23 
290,23 

1024 
 
 

256 
256 
256 
256 

    

С
ан
те
хн
ік

 5
р-

1,
 

4р
-1

, 3
р-

1,
 2
р-

1 

4 2 

 
 
4 
4 
4 
4 
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Продовження таблиці 5.3 

29 

а) Фарбування стін з середини 
приміщень 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
60,77 

 
28,01 
14,98 
3,74 
14,04 Р

Э
С
Н

 1
5-

15
2-

1 

15,18 - 

 
1018,58 

 
425,19 
227,4 
56,77 
213,13 

-         

30 

б) Фарбування фасадів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
60,77 

 
28,01 
14,98 
3,74 
14,04 Р

Э
С
Н

 1
5-

15
5-

2 

30,85 - 

1719,28 
 

864,11 
462,13 
115,38 
433,13 

-         

31 

в) Фарбування заповнень віконних 
прорізів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
18,23 

 
8,41 
4,49 
1,12 
4,21 Р
Э
С
Н

 1
5-

17
6-

3 

163,02 - 

 
2725,7 

 
1371 

731,96 
182,58 
686,31 

-         

32 

г) Фарбування конструкцій покриття 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
103,68 

 
27,65 
27,65 
27,65 
20,73 Р

Э
С
Н

 1
5-

18
0-

6 
42,9 - 

 
4102,11 

 
1186,19 
1186,19 
1186,19 
889,32 

-         

33 

∑ (оздоблювальні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
243,45 

 
92,08 
62,1 
36,25 
53,02 

К
ал
ьк
ул
яц
ія

 

К
ал
ьк
ул
яц
ія

 

- 

 
10216,98 

 
 

3846,49 
2607,68 
1540,92 
2221,89 

 
8371,2 

 
 

3072 
2099,2 
1280 
1920 

- - - - 

М
ал
яр

 4
р-

8,
 2
р-

8 

16 2 

 
 
 

12 
8,5 
5 

7,5 
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Продовження таблиці 5.3 

34 

Влаштування чистої підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 
м

2  

 
64,8 

 
 

17,28 
17,28 
17,28 
12,96 

Р
Э
С
Н

 1
1-

15
-3

 

42,2 - 

 
2734,57 

 
 

729,22 
729,22 
729,22 
546,91 

 
2400 

 
 

640 
640 
640 
480 

- - - - 

Б
ет
он
ни
к 

4р
-5

, 3
р-

5 

10 2 

 
 
 
4 
4 
4 
3 

35 Пусконалагоджувальні роботи   0,5%   193,49 160      10 1 2 

36 Благоустрій території   1%   386,97 320      10 2 2 

37 Здача об’єкту   3 дні          10 2 3 
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5.4 Розрахункова матриця 

Таблиця 5.4. 
Початкова розрахункова матриця 

Захватки 

П
ла
ну
ва
нн
я 
м
ай
да
нч
ик
а 

та
 з
рі
за
нн
я 
ро
сл
ин
но
го

 
ш
ар
у

Р
оз
ро
бк
а 
ґр
ун
ту

 
ек
ск
ав
ат
ор
ом

 

Р
оз
ро
бк
а 
гр
ун
ту

 в
ру
чн
у 

та
 б
ет
он
на

 п
ід
го
то
вк
а 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 
м
он
ол
іт
ни
х 

ф
ун
да
м
ен
ті
в 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 

ф
ун
да
м
ен
ті
в 
пі
д 

об
ла
дн
ан
ня

 

В
ер
ти
ка
ль
на

 т
а 

го
ри
зо
нт
ал
ьн
а 

гі
др
оі
зо
ля
ці
я 
ф
ун
да
м
ен
ту

 

Зв
ор
от
на

 з
ас
ип
ка

 з
 

ущ
іл
ьн
ен
ня
м

 

М
он
та
ж

 к
ол
он

 

М
он
та
ж

 п
ід
кр
ан
ов
их

 
ба
ло
к 

М
он
та
ж

 к
он
ст
ру
кц
ій

 
по
кр
ит
тя

 

М
он
та
ж

 к
он
ст
ру
кц
ій

 
ог
ор
ож

і 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 
по
кр
ів
лі

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 10,5 11,5 9,5 3 9 6,5 5,5 3 7,5 15 7 

2 2 10,5 10,5 11,5 11,5 9,5 9,5 3 3 9 9 6,5 6,5 5,5 5,5 3 3 7,5 7,5 15 15 7 

 II  

  10,5 11,5 9,5 3 9 6,5 5,5 3 7,5 15 7 

  10,5 3 2,5 3 3 6,5 3 1,5 8 5,5 7 

  21 9,5 14,5 5 12 9 6 -3 12 5,5 13 7,5 8,5 5,5 4,5 -3 15,5 0,5 20,5 13,5 14 

 III  

  21 14,5 12 6 12 13 8,5 4,5 15,5 20,5 14 

  11 5,5 4,5 3 4,5 6,5 2 1 2 3 7 

  32 17,5 20 8 16,5 10,5 9 -3 16,5 3,5 19,5 11 10,5 6 5,5 -10 17,5 -3 23,5 9,5 21 

ІⅤ 
 32 20 16,5 9 16,5 19,5 10,5 5,5 17,5 23,5 21 

 8,5 3 2,5 3 3 5,5 2 0,5 8 9,5 5,5 
 40,5 20,5 23 6,5 19 10 12 -4,5 19,5 0 25 14,5 12,5 7 5,5 -12 25,5 2 33 12 26,5 

Тij 2 40,5 23 19 12 19,5 25 12,5 5,5 25,5 33 26,5 

Зміни 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 1 6 2 8 4 2 2 5 5 5 5 20 

mах Tо 2 20,5 11,5 10,5 3 9 14,5 7 3 7,5 15  
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Продовження таблиці 5.4. 

Захватки 

За
ск
ле
нн
я 
пр
ой
ом

ів
 

С
ан
те
хн
іч
ні

 р
об
от
и 

Е
ле
кт
ро
те
хн
іч
ні

 р
об
от
и 

У
щ
іл
ьн
ен
ня

 щ
еб
не
м

 т
а 

ул
аш

ту
ва
нн
я 
чо
рн
ов
ої

 
пі
дл
ог
и 

М
он
та
ж

 о
бл
ад
на
нн
я 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 
чи
ст
ої

 
пі
дл
ог
и 

О
зд
об
лю

ва
ль
ні

 р
об
от
и 

П
ус
ко
на
ла
го
дж

ув
ал
ьн
і 

ро
бо
ти

 

Б
ла
го
ус
тр
ій

 т
ер
ит
ор
ії 

Зд
ач
а 
об

`є
кт
у 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

І 

0 0 0 0 0 0 0    

5,5 4 3 10 8 4 12    

7 5,5 5,5 4 4 3 3 10 10 8 8 4 4 12       

ІІ 

5,5 4 3 10 8 4 12       

3 4 3 10 8 4 8,5       

8,5 8,5 3,5 8 5 6 -4 20 12 16 12 8 -4 20,5       

ІІІ 

8,5 8 6 20 16 8 20,5    

1 4 3 10 8 4 5    

12,5 9,5 1,5 12 6 9 -11 30 14 24 16 12 -8,5 25,5    

ІⅤ 
9,5 12 9 30 24 12 25,5 0 0 0 

3 4 3 7 8 3 7,5 2 2 3 
17 12,5 0,5 16 7 12 -18 37 13 32 20 15 -10,5 33 2 2 3 

Тij 12,5 16 12 37 32 15 33 2 2 3 

Зміни 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Робітники 6 4 5 5 10 10 16 10 10 10 

mах Tо 17 5,5 7 3 14 20 4    
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Таблиця 5.5. 
Розрахункова матриця 

Захватки 

П
ла
ну
ва
нн
я 
м
ай
да
нч
ик
а 

та
 з
рі
за
нн
я 
ро
сл
ин
но
го

 

Р
оз
ро
бк
а 
ґр
ун
ту

 
ек
ск
ав
ат
ор
ом

 

Р
оз
ро
бк
а 
гр
ун
ту

 в
ру
чн
у 

та
 б
ет
он
на

 п
ід
го
то
вк
а 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 
м
он
ол
іт
ни
х 

ф
ун
да
м
ен
ті
в 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 

ф
ун
да
м
ен
ті
в 
пі
д 

об
ла
дн
ан
ня

 

В
ер
ти
ка
ль
на

 т
а 

го
ри
зо
нт
ал
ьн
а 

гі
др
оі
зо
ля
ці
я 
ф
ун
да
м
ен
ту

 

Зв
ор
от
на

 з
ас
ип
ка

 з
 

ущ
іл
ьн
ен
ня
м

 

М
он
та
ж

 к
ол
он

 

М
он
та
ж

 п
ід
кр
ан
ов
их

 
ба
ло
к 

М
он
та
ж

 к
он
ст
ру
кц
ій

 
по
кр
ит
тя

 

М
он
та
ж

 к
он
ст
ру
кц
ій

 
ог
ор
ож

і 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 
по
кр
ів
лі

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

0 2 22,5 34 44,5 47,5 56,5 71 78 81 88,5 103,5 

2 10,5 11,5 9,5 3 9 6,5 5,5 3 7,5 15 7 

2 0 12,5 10 34 0 43,5 1 47,5 0 56,5 0 63 8 76,5 1,5 81 0 88,5 0 103,5 0 110,5 

 II  

  12,5 34 43,5 47,5 56,5 63 76,5 81 88,5 103,5 110,5 

  10,5 3 2,5 3 3 6,5 3 1,5 8 5,5 7 

  23 11 37 6,5 46 1,5 50,5 6 59,5 3,5 69,5 7 79,5 1,5 82,5 6 96,5 7 109 1,5 117,5 

 III  

  23 37 46 50,5 59,5 69,5 79,5 82,5 96,5 109 117,5 

  11 5,5 4,5 3 4,5 6,5 2 1 2 3 7 

  34 3 42,5 3,5 50,5 0 53,5 6 64 5,5 76 3,5 81,5 1 83,5 13 98,5 10,5 112 5,5 124,5 

ІⅤ 
 34 42,5 50,5 53,5 64 76 81,5 83,5 98,5 112 124,5 

 8,5 3 2,5 3 3 5,5 2 0,5 8 9,5 5,5 
 42,5 0 45,5 5 53 0,5 56,5 7,5 67 9 81,5 0 83,5 0 84 14,5 106,5 5,5 121,5 3,5 130 

Тij 2 40,5 23 19 12 19,5 25 12,5 5,5 25,5 33 26,5 

Зміни 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 1 6 2 8 4 2 2 5 5 5 5 20 
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Продовження таблиці 5.5. 
 

Захватки 
За
ск
ле
нн
я 
пр
ой
ом

ів
 

С
ан
те
хн
іч
ні

 р
об
от
и 

Е
ле
кт
ро
те
хн
іч
ні

 р
об
от
и 

У
щ
іл
ьн
ен
ня

 щ
еб
не
м

 т
а 

ул
аш

ту
ва
нн
я 
чо
рн
ов
ої

 
пі
дл
ог
и 

М
он
та
ж

 о
бл
ад
на
нн
я 

В
ла
ш
ту
ва
нн
я 
чи
ст
ої

 
пі
дл
ог
и 

О
зд
об
лю

ва
ль
ні

 р
об
от
и 

П
ус
ко
на
ла
го
дж

ув
ал
ьн
і 

ро
бо
ти

 

Б
ла
го
ус
тр
ій

 т
ер
ит
ор
ії 

Зд
ач
а 
об

`є
кт
у 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

І 

120,5 126 133 136 150 170 174    

5,5 4 3 10 8 4 12    

10 126 0 130 3 136 0 146 4 158 12 174 0 186       

ІІ 
126 130 136 146 158 174 186    

3 4 3 10 8 4 8,5    
8,5 129 1 134 2 139 7 156 2 166 8 178 8 196,5    

ІІІ 

129 134 139 156 166 178 196,5    

1 4 3 10 8 4 5    

4,5 130 4 138 1 142 14 166 0 174 4 182 14,5 201,5    

ІⅤ 
130 138 142 166 174 182 201,5 208 210 212 

3 4 3 7 8 3 7,5 2 2 3 
0 133 5 142 0 145 21 173 1 182 0 185 16,5 208 210 212 215 

Тij 40,5 23 19 12 19,5 25 12,5 5,5 14 33 

Зміни 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 6 2 8 4 2 2 5 5 5 5 
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5.5 Розрахунок техніко-економічних показників сітьового графіка 
Загальний час будівництва об'єкту визначається шляхом обчислення 

матриці та сіткового графіку: 
Тз = 215 днів. 

Коефіцієнт щільності потоку вказує на те, наскільки ефективно 
використовуються робочі фронти спеціалізованими бригадами. Його обчислюю 
як відношення загальної тривалості робіт до цієї ж кількості з урахуванням 
організаційних перерв: 







oij

ij
щ TT

T
К = 436,5/(436,5+320) = 0,577 

Коефіцієнт суміщення робіт Кс,: 

1
 ij

з
с Т

Т
К = 1 - (215/436,5) = 0,507 

Коефіцієнт змінності: 


дн

зм
зм Т

Т
К = (790/436,5) = 1,81 

де Тзм=1 ꞏ 1 + 2 ꞏ 1 + 2 ꞏ 40,5 + 2 ꞏ23 + 2 ꞏ 19 + 2 ꞏ 12 + 2 ꞏ 19,5+ 2 ꞏ 25 + 2 ꞏ 12,5 
+ 2 ꞏ 5,5 +         + 2 ꞏ 14 + 2 ꞏ 33 + 2 ꞏ 26,5 + 2 ꞏ 12,5 + 2 ꞏ 16 + 2 ꞏ 12 + 2 ꞏ 37 + 2 
ꞏ 32 + 2 ꞏ 15 + 2 ꞏ 33 + 1 ꞏ 2 + 2 ꞏ 2 + 2 ꞏ 3 = 790 — загальна кількість змін; 
   Тдн = 366,5 (днів) — загальна кількість. 
Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 


сер

макс
н Ч

Ч
К = (72/27) = 2,67 

де Чмакс = 62 робітника — максимальна денна чисельність робітників;  

N =1 ꞏ 1 + 1 ꞏ 2 + 12 ꞏ 20,5 + 16 ꞏ11,5 + 32 ꞏ 8,5 + 20 ꞏ 2 + 28 ꞏ 1 + 24 ꞏ 2 + 28 ꞏ 5,5 
+ 12 ꞏ 3,5 +          + 8 ꞏ 10,5 + 4 ꞏ 4 + 14 ꞏ 7 + 24 ꞏ 3 + 20 ꞏ 2,5 +30 ꞏ 0,5 + 10 ꞏ 4,5 
+ 20 ꞏ 15 + 10 ꞏ 3 +  50 ꞏ14 +      + 62 ꞏ 1 + 52 ꞏ 4,5 + 60 ꞏ 4 + 20 ꞏ 3 + 18 ꞏ 3 + 28 ꞏ 
6 + 20 ꞏ 3 + 10 ꞏ 5 + 30 ꞏ 20 + 50 ꞏ 3+ 40 ꞏ 1 + 72 ꞏ 8 + 52 ꞏ 3 + 32 ꞏ 23 + 10 ꞏ 2 +  
20 ꞏ 5 = 5733 (робітників) — загальна чисельність робітників по кожній роботі; 
Чсер = N / Тз = 5733 / 215 = 27 (робітників) — середня чисельність робітників. 
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5.6 Розрахунок потреби в тимчасових адміністративних і санітарно-
побутових будівлях   

Планування тимчасових будівель виконується у такій послідовності: 
-   визначення потреби у робітниках та службовцях; 
-   складання списку тимчасових споруд, які будуть розміщені на 
майданчику. 
Співробітники включають робітників, інженерно-технічний персонал (ІТП), 

службовців та молодший обслуговуючий персонал (МОП). 
Відповідно до джерела фінансування, тимчасові споруди розподіляються на 

титульні (зафіксовані у замовника) та нетитульні (на балансі будівельної 
організації). За функціональним призначенням — на виробничі, громадські, 
складські, службові, санітарно-побутові; за конструктивними особливостями — на 
інвентарні та неінвентарні. Інвентарні споруди включають збірно-розбірні, 
контейнерні, пересувні, та споруди з легких оболонок. 
        Визначення кількості робітників. 

Максимальна кількість робочих за графіком руху — 72 осіб. 
Загальна чисельність працюючих на будівництві — 72 : 0,85 = 84 особи. 
Чисельність охорони та МОП — 84 ꞏ 0,03 = 3 особи. 
Чисельність ІТП та службовців — 84 – 72 – 3 = 9 осіб. 
В першу зміну працюють 72 ꞏ 0,70 = 50 робітника, ІТП та службовців —  
9 ꞏ 0,80 = 7 осіб, охорони та МОП — 3 ꞏ 0,80 = 2 особи. 
Усього в першу зміну працює 50 + 9 + 2 = 61 особа. З них жінок 61 ꞏ 0,3 = 18 

осіб; 
чоловіків — 61 – 18 = 43 особи. 
Визначення номенклатури адміністративних і санітарно-побутових 

приміщень (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.6. 
Експлікація адміністративних і санітарно-побутових приміщень 

Найменування і 
призначення 
приміщень 

Кількість 
працю-
ючих 

Норма площі 
на одного 

працюючого, 
м2 

Розра-
хункова 
площа, 
м2 

Розміри в 
плані за 
УТС, м 

Тип будівлі 
Прийнята 
площа, м2 

Кількіст
ь 

будівель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адміністративні приміщення 

Контора виконроба 9 4 36 12×9×3,9 Збірно-розбірна 70,7 1 

Кабінет техніки 
безпеки 

61 0,2 12,2 
9×2,7×3,

8 
Контейнерна 25,6 1 

Охоронна будка 2 4 8 2×2 Неінвентарна 8 2 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардеробна з лавами 72 0,6 43,2 12×9×3,9 Збірно-розбірна 70,7 1 

Душова з 
переддушовою 

25 0,82 20,5 
9×2,7×3,

8 
Контейнерна 45,6 2 

Умивальна групова 61 0,06 3,66 Поєднується з гардеробною 

Туалети 
– чоловічі 
– жіночі 

 

43 

18 

 

0,07 

0,14 

 

3,01 

2,52 

 

3×2,7×3,
9 

3×2,7×3,
9 

 

Контейнерна 

Контейнерна 

 

8,5 

8,5 

 

1 

1 

Приміщення для 
просушки спецодягу 

61 0,2 12,2 
6×2,7×2,6

8 
Контейнерна 16,2 1 

Приміщення для 
відпочинку 
працюючих 

61 1 61 
9×2,7×3,

8 
Контейнерна 68,4 3 

Їдальня на 50 місць 61 1 61 12×9×3,9 Збірно-розбірна 70,7 1 

Пункт охорони 
здоров’я 

61 0,05 3,05 
3×2,7×3,

9 
Контейнерна 8,5 1 

Приміщення для 
обігріву працівників 

61 0,1 6,1 
3×2,7×3,

9 
Контейнерна 9,2 1 

Приміщення для 
особистої гігієни 
жінок 

18 0,12 2,16 
3×2,7×3,

9 
Контейнерна 8,5 1 
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5.7 Розрахунок тимчасового водопостачання 

Таблиця 5.7.  
Споживачі водопостачання 

Споживачі води 
Найбільша кількість споживачів (або 
обсяг робіт) в найбільш завантажену 

зміну 

Питомі витрати води, л 

Одиниці Кількість 

1 2 3 4 
Виробничі потреби: 

Екскаватор 1 маш.-год. 12,5 
Бульдозер 1 маш.-доба 450 
Кран 1 маш.-доба 550 
Автосамоскид 5 маш.-доба 550 

Технологічні потреби: 
Оздоблювальні роботи 368,86 м2 0,75 
Улаштування рулонної 
покрівлі 

122,26 м2 7,5 

Санітарно-побутові потреби: 
Господарсько-питні за 
відсутності каналізації 

61 люд. на зміну 12,5 

Душ з переддушовою 61 люд. на зміну 25 
Їдальня 61 люд. на зміну 12,5 

 

Розраховую секундні витрати води за кожним споживачем на виробничі та 
технологічні потреби, які визначають за формулою: 

t

КKnq
q f

технвир 



3600

111
, , 

де q1 — питома витрата води на виробничі потреби, л на одиницю робіт; 
n1 — число виробничих споживачів (або обсяг робіт) в найбільш завантажену 

зміну; 
Kf — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5); 
K1 — коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2); 
t — тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 

 Для екскаватора: 12,5 ꞏ 1 ꞏ 1,5 ꞏ 1,2 / (3600 ꞏ 1) = 0,00625 л/с; 
для бульдозера:  450 ꞏ 1 ꞏ 1,5 ꞏ 1,2 / (3600 ꞏ 24) = 0,0094 л/с; 
для крану:  550 ꞏ 1 ꞏ 1,5 ꞏ 1,2 / (3600 ꞏ 24) = 0,011 л/с; 
для автосамоскиду:  550 ꞏ 5 ꞏ 1,5 ꞏ 1,2 / (3600 ꞏ 24) = 0,0573 л/с; 
загалом: qвир = 0,0839 л/с. 
 

 Оздоблювальні роботи: 0,75 ꞏ 368,86ꞏ 1,5 ꞏ 1,2 / (3600 ꞏ 8) = 0,0173 л/с; 
улаштування рулонної покрівлі: 7,5 ꞏ 122,26ꞏ 1,5 ꞏ 1,2 / (3600 ꞏ 8) = 0,0573 л/с; 
загалом: qтехн = 0,0746 л/с. 

6.3 Розрахункові секундні витрати води на санітарно-побутові потреби 
приймаємо по найбільш завантаженому дню роботи за графіком руху робочих: 

3600
,212





t

kNq
q год
госп  =  12,5 ꞏ 61 ꞏ 2,7 / (3600 ꞏ 8) = 0,0715 л/с; 

3600
,213





t

kNq
q год
їдал  = 12,5 ∙ 61 ∙ 2,7 / (3600 ∙ 8) = 0, 0715 л/с; 
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60
24





m

Nq
qдуш  = 25 ꞏ 25 / (60 ꞏ 45) = 0,231 л/с, 

де q2, q3, q4 — питомі витрати води на господарсько-питні потреби та потреби 
їдальні і душової відповідно, л на одну людину на зміну; 

N1 — кількість працюючих в найбільш завантажену зміну; 
k2,год — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 2,7); 
N2 — кількість працюючих, що приймають душ (40% від працюючих у найбільш 

завантажену зміну зміну); 
m — тривалість роботи душової установки (45 хвилин). 

6.4 Витрати води на пожежогасіння приймаємо qпож = 15 л/с (при одночасній 
роботі трьох гідрантів по 5 л/с кожний), оскільки територія будівельного 
майданчику дорівнює 8,06 га, тобто менша за 10 га. 

6.5 Загальні секундні витрати води: 
 пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq 15,5325 л/с. 

6.6 Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. 
 Загальний: 

мм
V

q
d заг 85,104

8,114,3

10005325,15
2

1000
2 











 

де V — швидкість руху води в трубах, м/с. 
Приймаємо труби зального тимчасового водопроводу діаметром 125 мм. 

 На виробничі та технологічні потреби: 

мм
V

qq
d технвир 59,10

8,114,3

1000)0,07460839,0(
2

1000)(
2 











 

Приймаємо труби виробничого та технологічного тимчасового водопроводу 
діаметром 15 мм. 

 На санітарно-побутові потреби: 

 мм
V

qqq
d душїдалгосп 74,16

7,114,3

1000)231,00715,00715,0(
2

1000)(
2 











 

Приймаємо труби санітарно-побутового водопроводу діаметром 20 мм. 
 

5.8 Розрахунок тимчасового електропостачання 
На будмайданчику використовується електроенергія для таких цілей: 
1)  для виробничих (технологічних) потреб, як підігрів будматеріалів, 

розморожування замерзлого ґрунту, електропрогрівання бетону і цегли у зимовий 
період та інше; 

2) для живлення електродвигунів будівельньної техніки та обладнання; 
3) для освітлення: внутрішнього — приміщень; зовнішнього —  робочих зон 

та під’їзних шляхів, а також території будівництва. 
Обираю тип тимчасової трансформаторної підстанції та розраховую її 

потужність за формулою для максимального одночасного споживання 
електроенергії всіма споживачами: 
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де α– коефіцієнт втрати потужності в мережі в мережах в залежності від їх 
довжини, ; 
Рс — силова потужність машини або установки, кВт,  
Рт — потрібна потужність на технологічні потреби, кВт; 
Ров — потрібна потужність на внутрішнє освітлення приміщень, кВт; 
Роз — потрібна потужність на зовнішнє освітлення, кВт; 
К1п, К2п, К3п, К4п — коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів;  
cosψ — коефіцієнт потужності, в середньому рівний 0,75. 

Таблиця 5.8. 
Потреби електроенергії за споживачами 

Споживачі 
Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Норма на 
одиницю 

потужності, 
кВт 

Загальні 
витрати Рс, кВт 

Коефіцієн
т попиту, 

К1п 

1 2 3 4 5 6 
1. Монтажний кран СКГ-50 шт. 3 75 225 0,7 
2. Монтажний кран МКТ-6-45 шт. 1 30 30 0,7 
3. Люлька ЛЕ-100-300 шт. 1 1,6 1,6 0,15 
4. Електричний фарбопульт СО-61 шт. 1 0,27 0,27 0,15 
5. Зварювальний трансформатор ТД-
30У2 

шт. 2 17,5 35 0,35 

6. Вібратор ИБ-47 шт. 2 1,2 2,4 0,15 
 

Таблиця 5.9.  
Електричне освітлення внутрішнє 

Споживачі 
Загальна 
площа, м² 

Норма потужності на 
освітлення 1м², Вт 

Загальні витрати 
електроенергії, кВт 

1 3 4 5 
1. Гардеробна з умивальною 
2. Душова з переддушовою 
3. Приміщення для обігріву працівників 
4. Приміщення для відпочинку 
працюючих 5.Туалет чоловічий 
6. Туалет жіночий 
7. Їдальня 
8. Контора виконроба 
9. Охоронна будка на в’їзді 
10. Кабінет техніки безпеки 
11. Приміщення для особистої гігієни 
жінок 
12. Приміщення для просушки спецодягу 
13. Пункт охорони здоров’я 
14. Закритий склад 

70,7 
45,6 
8,5 

68,4 
8,5 
8,5 

70,7 
70,7 

4 
25,6 
8,5 

16,2 
8,5 
42 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 

1,061 
0,684 
0,128 
1,026 
0,128 
0,128 
1,061 
1,061 
0,06 

0,384 
0,128 
0,243 
0,128 
0,126 

Разом 6,346 
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Таблиця 5.10.  
Електричне освітлення зовнішнє 

Споживачі. 

Одини
ці 

вимірю
-вання. 

Загальна 
площа, м² 
(довжина, 

м), 

Освіт-
лення, 
лк 

Норма потужності 
на 

1м² площі (на 1 км 
довжини), Вт 

Загальні 
витрати 
кВт 

1 2 3 4 5 6 
Територія будівництва у зоні 
виконання робіт (площа 
будгенплану) 

м² 60395 2 0,4 24,16 

Площа будівлі (монтажна зона) м² 6480 20 3 19,44 
Головні проходи та проїзди км 1,2 3 5 6 
Охоронне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Аварійне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Разом 51,09 

 

Р=(1,1/0,75)ꞏ((3ꞏ75ꞏ0,7+30ꞏ0,7+1,6ꞏ0,15+0,27ꞏ0,15+35ꞏ0,35+2,4ꞏ0,15)+6,346ꞏ0,8+51,09
)=247,56 кВт 

Застосовуємо на будівельному майданчику 2 трансформаторні підстанції 
КТПН-72М-160, загальна потужність якої 320 кВт, з трансформаторами типу ТМ 
16016/10 вагою по 1,31 т кожний. 

Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на будівельному 
майданчику приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-62. 

Розрахунок кількості прожекторів на будівельному майданчику виконуємо за 
формулою: 

,
лP

SEp
n




 
де р — питома потужність при освітленні прожекторами ПЗС-45, р = 0,2 ... 0,3 
Вт/(м2ꞏлк) 
Е — освітленість, лк; Е = 2 лк; 
S — площа, яку освітлюють; S = 60395 м2; 
Рл — потужність лампи прожектора, ПЗС-45  Рл  = 500 Вт; 

n = 0,2 ꞏ 2 ꞏ 60395 / 500 = 48 шт. 
Встановлюємо по дві лампи на одній опорі. 
Для додаткового освітлення місць монтажу встановлюємо на пересувні 

освітлювальні щогли прожектори у кількості: 
n = 0,2 ꞏ 20 ꞏ 6480 / 500 = 52 шт., які встановлюють на 10 пересувних 

освітлювальних щоглах по 5-6 штук. 
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Таблиця 5.11.  
Розрахунок площ тимчасових складів 

№ 
п./п. 

Найменування матеріалів, 
конструкцій і деталей 

О
ди
ни
ця

 в
им

ір
у 

Ч
ас

 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
в 
дн
ях

 Потреба Коефіцієнти 

Н
ор
м
а 
за
па
су

 в
 д
ня
х 

За
па
с 
м
ат
ер
іа
лі
в,

 щ
о 

пі
дл
яг
ає

 з
бе
рі
га
нн
ю

 

Н
ор
м
а 
зб
ер
іг
ан
ня

 
м
ат
ер
іа
лу

 н
а 

1м
2  п
ід
ло
ги

 

Р
оз
ра
ху
нк
ов
а 
пл
ощ

а 
ск
ла
ду

, м
2  

К
ое
ф
іц
іє
нт
и 
на

 п
ро
хо
ди

 і 
пр
ої
зд
и 

За
га
ль
на

 р
оз
ра
ху
нк
ов
а 

пл
ощ

а 
ск
ла
ду

, м
2  

П
ри
йн
ят
а 
пл
ощ

а 
ск
ла
ду

, 
м

2  

Т
ип

 с
кл
ад
у 

За
га
ль
на

 н
а 

ро
зр
ах
ун
ко
ви
й 
пе
рі
од

 

Д
об
ов
а 

не
рі
вн
ом

ір
но
ст
і 

на
дх
од
ж
ен
ня

 м
ат
ер
іа
лі
в 

не
рі
вн
ом

ір
но
ст
і 

ви
ко
ри
ст
ан
ня

 
і

і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Колони м3 12,5 571,36 45,71 1,1 1,3 4 261,46 0,80 326,83 1,25 408,53 
12 × 
34 

відкр. 

2 Підкранові балки м3 5,5 207,92 37,8 1,1 1,3 2 108,12 0,50 216,24 1,2 259,48 12×22 відкр. 

3 Кроквяні балки та ферми м3 25,5 189,2 7,42 1,1 1,3 2 21,22 0,07 303,14 1,2 363,77 12 × 
60 

відкр. 

4 Плити покриття м3 25,5 409,2 16,05 1,1 1,3 3 68,84 0,50 137,68 1,2 165,22 відкр. 

5 
Стінові панелі, фундаментні балки, 
елементи воріт 

м3 33 571,08 17,3 1,1 1,3 5 123,73 1,00 123,73 1,2 148,47 
12 × 
22 

відкр. 

6 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 50,5 1,78084 0,0353 1,1 1,3 5 0,252 0,50 0,504 1,2 0,61 

6×7 

закр. 

7 Монтажні вироби масою до 50 кг т 50,5 8,2452 0,163 1,1 1,3 5 1,167 0,70 1,668 1,2 2,001 закр. 

8 Дріт сталевий і цвяхи т 25,5 0,002892 0,00011 1,1 1,3 5 0,0008 2,50 0,0003 1,2 0,0004 закр. 

9 Металопрокат т 12,5 0,39072 0,032 1,1 1,3 5 0,227 1,50 0,151 1,2 0,182 

6×7 

навіс 

10 Дошки обрізні із хвойних порід м3 25,5 1,78084 0,07 1,1 1,3 5 0,499 1,25 0,399 1,2 0,479 навіс 

11 
Руберойд підкладочний з пиловидною 
підсипкою РПП-300Б 

м2 25,5 175,344 6,876 1,1 1,3 5 49,17 2,50 19,666 1,2 23,599 навіс 

12 
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 25,5 5,7788 0,227 1,1 1,3 5 1,62 20,00 0,081 1,2 0,097 навіс 
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5.9 Опис будівельного генплану 
Для етапу монтажних робіт розроблений генеральний план, на якому 

визначені контури забудови та зони роботи крану. Монтажна зона, де існує 
ризик падіння вантажу, охоплює територію на відстані 5 м від контуру 
зведення. Робоча зона кожного крану визначається його радіусом дії, а 
небезпечна зона – простір, де можливе падіння вантажу з урахуванням його 
можливого розсіювання при падінні. 

Границю цієї зони встановлюю визначенням відстані горизонтально від 
місця розташуванння крана за допомогою формули: 

Rнз  = Rmax + 0,5lmax + lбез, 
де Rmax — максимальний робочий виліт стріли крану; 0,5lmax — половина 
довжини найбільшого переміщуваного вантажу; lбез — додаткова відстань для 
безпечної роботи, що дорівнює при висоті підйому вантажу h ≤ 10 м — 0,3h + 
1 м, а при більшій висоті — монтажній зоні. 

Для внутрішньомайданчикових доріг використовуються тимчасові шляхи 
шириною 3,5 м або 6 м з радіусами поворотів 8–12 м. Тимчасові дороги 
викладаються бетонними плитами навколо будівлі, інші — за допомогою 
підсипки. Встановлюють мінімальні відстані між дорогами та будівлею (0,5 м) 
та огородженням (1,5 м). Тимчасові електромережі показані схематично з 
радіусом обслуговування 25 м. Пожежні гідранти встановлюються на відстані не 
більше 100 м один від одного, з відстанню не менше 1,5 м від дороги та не ближче 
5 м від будівлі. Фонтанчики для питної води розташовуються на відстані до 75 м 
від робочих місць та побутового містечка. 

5.10 Техніко-економічні показники будгенплану 
 При проектуванні будгенплану визначаю наступні техніко-економічні 

показники. 
Коефіцієнт забудови: 
Кз = F2 / F1 = 6480 / 60395  = 0,107; 

де F1 — загальна площа території за генеральним планом, м2; 
F2 — площа забудови об’єктів, що будуються, м2. 

Коефіцієнт використання площі території визначають за формулою: 
Квик = (F2 + Fт.б.) / F1 = (6480 + (607,5 + 7080)) / 60395 = 0,235; 

де Fт.б. — площа, що зайнята тимчасовими будівлями і спорудами, залізницями 
й автодорогами. 

Довжина тимчасових доріг дорівнює 1 150 м; довжина тимчасових мереж 
водопостачання — 830 м; довжина тимчасових мереж електропостачання —  
1 980 м.  
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РОЗДІЛ 6 

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
 

  

     
               КНУ.БР.192.      

  Прізвище Підпис Дата 

Керівник  Єрьоменко   
Дизайн-проект фасадів 
формовочного цеху з 

благоустроєм прилеглої 
території 

Стадія Аркуш   Аркушів 

Консульт.  Єрьоменко   БР   

Бакалавр  Никитенко   

               БІ-20-1 Зав. каф.  Валовий   
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6.1 Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
6.1.1 Безпека під час монтажних робіт. 
Підтримка стійкості та незмінності конструкцій під час переміщення за 

допомогою гнучких розтяжок, що дозволяє уникнути ризику пошкодження та 
забезпечити безпеку робочих. Конкретне встановлення та закріплення навісних 
драбин та інших пристосувань для монтажу перед їх використанням, зокрема 
забезпечення безпеки під час підняття великого обсягу конструкцій. Організація 
зрозумілого та ефективного обміну сигналами між робочими для забезпечення 
розуміння та координації дій під час робіт. Заборонено залишати підняті 
елементи конструкцій на гаку крана під час перерв, щоб уникнути небезпечних 
ситуацій та можливих аварій. У разі вітру швидкістю 10 м/с і більше, для 
забезпечення безпеки робочих, монтажні роботи припиняються. До верхолазних 
робіт призначаються лише кваліфіковані та досвідчені робітники, які досягли 18 
років з відповідною підготовкою та розрядом. Проведення фарбування та 
антикорозійного захисту конструкцій має відбуватися до їх підняття, щоб 
уникнути ризику пошкодження та забезпечити тривалу експлуатацію 
конструкцій.  

6.1.2 Безпека під час зварювальних робіт. 
Для забезпечення безпеки під час електрозварювання приймають осіб 

старше 18 років підготовкою та пройденим медичним оглядом. Кваліфікація та 
електробезпека повинні бути не нижче ІІ рівня. На роботу на висоті 5 м і більше 
допускаються тільки ті, хто має досвід роботи на висоті щонайменше 1 рік та 
відповідний рівень електробезпеки. Також необхідно розрядити та заземлити 
зварювальне обладнання для забезпечення безпеки. 

6.1.3 Безпека під час переміщення і складування вантажів. 
Під час вантажно-розвантажувальних робіт не можна стропувати 

нестійкий вантаж. Монтажні петлі перед завантаженням оглядають та очищають 
від бетону. Підбір вантажозахватних пристроїв виконується відповідно до ваги 
та характеру вантажу, також мають бути правильно підібрані стропи з 
урахуванням кількості гілок та їх кута. Перед підняттям вантажу має 
перевірятися вантажопідйомність та виліт стріли крана. Укладка вантажу 
повинна бути рівномірною та без перешкод у проходах. Площадки для 
складування повинні мати стоки для води. Здійснювати складування на 
неущільнених ґрунтах заборонено. 

Складування конструкції та матеріалів на будівельному майданчику і 
робочих місцях:  

–  стінові панелі — у касети чи піраміди; 
–  плити перекриття — у штабелі висотою не більше ніж 2,5 м на 

підкладках із прокладками; 
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–  колони та підкранові балки — у штабелі висотою до 2,0 м на підкладках 
із прокладками; 

–  кроквяні та підкроквяні ферми — на металеві кондуктори;  
–  дрібносортний метал — у стелаж висотою не більше ніж 1,5 м. 
Припаркуванні автомобілів на вантажно-розвантажувальних 

майданчиках важливо дотримуватися встановлених правил: відстань між 
автомобілями у ряд повинна бути не менше 1 м, а між автомобілями, що стоять 
поруч, - не менше 1,5 м. Якщо авто знаходиться біля будівлі, відстань до її стіни 
або заднього борта іншого транспортного засобу повинна становити не менше 
0,5 м. Розташування між автомобілем і стопками вантажу також має бути не 
менше 1 м. 

6.1.4 Організація безпечної роботи на будівельному майданчику. 
Для забезпечення безпечної роботи  на будівельному майданчику має 

дотримуватися ряд вимог: 
- розміщення відповідних дорожніх знаків на внутрішніх дорогах для 

регулювання руху транспорту та будівельних машин відповідно до 
Правил дорожнього руху України;  

- обмеження швидкості руху автотранспорту біля робочих місць: до 10 
км/год на прямих ділянках та до 5 км/год на поворотах; 

- освітлення будмайданчиків, робочих зон та проїздів у темну пору 
доби, а також у закритих приміщеннях, з метою забезпечення 
відповідного рівня освітлення, що не створює засліплення 
працівників; 

- використання освітлювального обладнання, яке не порушує безпеку 
щодо ризику ураження електричним струмом; 

- робота у зонах з недостатнім освітленням забороняється. 
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