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1. Архітектурно-будівельний розділ 
1.1. Опис генерального плану  

Місце розташування промислової будівлі механічного цеху – м. Одеса.  
Генеральний план ділянки розроблений у відповідності з існуючими 
умовами у двох варіантах благоустрою.  

Проектом передбачено, що головні пішохідні підходи та під’їзди до 
будівлі  виконуються з боку вулиці Віце-Адмірала Азарова, 13. 
Транспортний зв'язок здійснюється  по магістральним автодорогам 
регульованого руху.  

Опис технологічного процесу в механічному цеху: 

1. Продукція, що виготовляється: 
– Деталі для сільськогосподарської техніки (шестерні, вали, корпуси, 

кронштейни тощо). 
2. Сировина та матеріали: 
– Сортовий метал (сталь, чавун). 
– Ковальські заготовки. 
– Різні види змащення. 
3. Технологічні процеси: 
– Приймання та складське зберігання: Сировина та матеріали 

приймаються та зберігаються на складі. 
– Розкроювання та обробка металу: Метал розкроюється на листові 

заготовки, а потім обробляється на верстатах (фрезерних, свердлильних, 
токарних). 

– Зварювання: Деталі з'єднуються за допомогою зварювання. 
– Термічна обробка: Деталі піддаються термічній обробці (відпалу, 

загартовуванню, відпустці) для покращення їх механічних властивостей. 
– Контроль якості: На всіх етапах виробництва проводиться контроль 

якості продукції. 
– Фарбування: Деталі фарбуються для захисту від корозії. 
– Складання: Деталі складаються в готові вироби. 
– Упаковка та маркування: Готові вироби упаковуються та маркуються. 
– Відвантаження: Готові вироби відвантажуються споживачам. 
 
1.2. Об’ємно-планувальне рішення 

Проектним рішенням передбачається:  

∙ Забезпечення протипожежних вимог до розташування будівлі по  
відношенню до існуючої будівлі;  



∙ Забезпечення стоку дощової та талої води забезпеченням плануванням  
тротуарів;  

∙ Благоустрій території з метою виконання функціональних вимог 
будівлі;  

∙ Забезпечення екологічних вимог; 
∙ Забезпечення зон відпочинку для працівників; 

Проектним рішенням передбачається озеленення та благоустрій 
території.  Основним елементом озеленення є розміщення дерев вздовж 
тротуарів,  розміщення клумб з сторони центрального ганку будівлі, а 
також влаштування газонів.  

Проектом передбачено на північній частині будівлі розташування  
господарського подвір’я, яке захищено з усіх сторін огорожею вистою 
1.2 м.  Господарське подвір’я має службову парковку. Зі східною 
частини маємо  двосторонню дорогу яке веде на господарське подвір’я 
через пункт пропуску.  

На південній частини перед лицевою частиною будівлі передбачена 
парковка  для працівників на 8 машино-місць.  

Генеральний план виконано відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій» та ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 
кліматологія».  

Техніко-економічні показники до генерального плану  
   

 Найменування Од. виміру  Кількість 

1  Площа ділянки  га  7, 24 

2  Площа забудови  м2 7 443 

3  Площа доріг, доріжок та 
майданчиків з твердим 
покриттям 

м2 2 450 

4  Площа озеленення  м2 615 

55  Коефіцієнт озеленення  % 0,36 

 
 
1.3. Конструктивне рішення 



Одноповерхова промислова будівля в плані має розміри 84х108м з 
кроком середніх та крайніх колон 6/6м., прольотами 24, 18, 24, 18м. 
Вантажопідйомність мостового крану 5, 30, 50т. Відмітка верху колон 19,35 
та 14,55 м, відмітка низу фундаменту - 2,25м. Колони крайнього та 
середнього ряду двогілкові. Підкранові балки довжиною 6м., конструкції 
покрівлі – ферми 18 та 24м , плити покриття ребристі 6м. Фундаментні балки 
мають довжину 6 м, стінові панелі довжиною 6м і висотою 0,9 м. В будівлі 
передбачені ворота розміром 3,6х4,0м.  

 

Рис.1 Схема будівлі 
 
 

 



Рис. 2 Схема розміщення стінових панелей 



Специфікація збірних елементів 
табл.1 

 

№ 

Назва 
елементу 

Марка 
елементу 

Кіл ь 
- 

кіс ть 
шт. 

Розміри, мм Об’єм, м3 Вага, т. 

Довжи-
н а 

Шир-
ин а 

Товщи-
н а 

Одного 
елемен-

та 

Всіх 
елементів 

Одного 
елемента 

Всіх 
елеме
нтів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Колона 

крайнього 
ряду 

1КД180 40 19350 1300 500 8,72 348 21,6 864 

3КД132 14 14550 1300 600 5,0 70 12,5 175 

2 Колона 
середнього 

ряду 

4КД132 42 14550 1400 600 6,82 286,44 17,0 714 

3 Фахверко 
ва колона 

9КФ175- 
1 

6 17500 600 400 3,8 22,8 9,51 57,06 

9КФ145- 
1 

14 14500 600 400 3,08 43,12 7,71 107,94 

4 Підкрано 
ва балка 6 

м 

БКНВ6-4с 116 5950 600 1000 1,66 192,56 4,2 487,2 

5 Кроквяні 
конструкц 

ії 

ФС-18-18 28 17960 2450 250 3,11 87,08 7,8 218,4 

ФС-24-18 14 23940 2950 250 4,47 62,58 11,2 156,8 

ФС-24-16 20 23940 3450 350 6,7 134 16,7 334 

6 Плити 
покриття 

ПНС-
1…4 

420 5970 2960 300 1,07 449,4 2,3 966 

7 Фундамен 
тні 

балки 

ФБ6-12 57 5050 450 400 0,6 34,2 1,5 85,5 

8 Стінові 
панелі 

ПС6-1…7 
(II) 

1364 6000 120 
0 

200 0,4 545,6 1,0 1364 

9 Стійки 
воріт 

СВ 6 3600 400 400 0,576 3,45 1,44 8,64 

1 
0 

Ригелі 
воріт 

РВ 3 4400 400 700 1,232 3,69 3,08 9,24 

Всього: 2144  2282,9  5547,8 



 
 
1.4. Зовнішнє і внутрішнє оздоблення  

Оздоблення промислових об'єктів в першу чергу оберігає будівлю від  
атмосферних та інших зовнішніх впливів, забезпечує естетичний зовнішній  
вигляд будівлі і збільшує термін його експлуатації.  

 
Оздоблювальні роботи - комплекс будівельних процесів, пов'язаних із  
зовнішньою, внутрішньою обробкою промислових будівель і споруд.  
Оздоблювальні роботи проводяться в період будівництва після процесу монтажу  
будівель або під час ремонту або реконструкції об'єктів промислового  
призначення. До їх виконання необхідно завершити основні ремонтні, 
будівельно  

монтажні, санітарно-технічні роботи. 
Основне призначення оздоблювальних робіт – це надання будівлям,  
конструкціям і спорудам відповідних якостей: міцність, довговічність,  
декоративність і стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища.  
Також оздоблення будівель підвищує протипожежний захист, покращує  
звукоізоляцію і збільшує термін служби будівельних конструкцій.  
Тож, зовнішні стіни оздоблюються утеплювачем, які кріпляться на каркас з 
металопрофілю, задля збереження тепла в приміщенні цеху: гідроізоляція - 
гідробар’єр, утеплювач волокнистий, тарілчастий дюбель, арматурна сітка, 
грунтовка і поверху декоративна штукатурка Ceresit СТ 64 та  фарбуються 
акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42. Цоколь оздоблюють 
облицювальною плиткою.  

Вікна замінюються на металопластикові чорного кольору.  

Ворота фарбуються в чорний колір. 

При розробці фасадних рішень та елементів будівлі були виконані вимоги 



ДБН В.1.1.7–2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».  
Внутрішнє оздоблення механічного цеху: 
1. Стіни: 
– Фарбування: Найпростіший та найдоступніший варіант. Фарба повинна 
бути стійкою до стирання, вологи, хімічних речовин. Рекомендується 
використовувати фарби на основі акрилу, латексу або епоксидної смоли. 
– Облицювання плиткою: Плитка - це практичний та довговічний матеріал, 
який легко мити та чистити. Рекомендується використовувати керамічну 
плитку або плитку з керамограніту. 
2. Підлога: 
– Бетонна: Найпростіший та найдешевший варіант. Бетонна підлога 
повинна бути вирівняна та відшліфована. Для захисту від стирання та хімічних 
речовин рекомендується використовувати спеціальні покриття, такі як 
епоксидна смола або поліуретан. 
– Наливна: Наливна підлога - це рідке покриття, яке самовирівнюється. 
Наливна підлога гладка, безшовна, стійка до стирання, вологи та хімічних 
речовин. 
3. Стеля: 
– Фарбування: Найпростіший та найдоступніший варіант. Фарба повинна 
бути стійкою до вологи та пилу. 
4. Освітлення: 
Освітлення в механічному цеху повинне бути яскравим та рівномірним. 
Використовуємо лампи денного світла або світлодіодні лампи. 
5. Кольорова гама: 
Кольорова гама внутрішнього оздоблення механічного цеху повинна бути 
спокійною та не дратівливою, тому використовуємо світлі та нейтральні 
кольори, такі як білий, сірий, бежевий. 

 

1.5. Санітарно-технічне і інженерне обладнання  

Внутрішні санітарно-технічні рішення та обладнання механічного цеху 
Водопровід: 

– Система холодного водопостачання: забезпечує подачу холодної води для 
пиття, санітарно-гігієнічних потреб та технологічних цілей. 
– Система гарячого водопостачання: забезпечує подачу гарячої води для 
санітарно-гігієнічних потреб та технологічних цілей. 
– Водомірні вузли: використовуються для обліку витрати води. 
– Запірна арматура: використовується для регулювання та відключення 
подачі води. 
– Водоочисне обладнання: використовується для очищення води від 
домішок. 

Каналізація: 
– Система відведення стічних вод: використовується для відведення 
побутових та виробничих стічних вод. 



– Локальні очисні споруди: використовуються для очищення стічних вод 
перед скиданням у міську каналізацію. 
– Запірна арматура: використовується для регулювання та відключення 
відведення стічних вод. 
– Вентиляційні шахти: забезпечують видалення неприємних запахів з 
каналізаційної системи. 

Вентиляція і кондиціонування: 
– Припливно-витяжна система вентиляції: забезпечує подачу свіжого 
повітря та видалення забрудненого повітря з цеху. 
– Системи кондиціонування: використовуються для підтримки в цеху 
заданих параметрів температури, вологості та чистоти повітря. 
– Повітряні фільтри: використовуються для очищення повітря від пилу та 
інших домішок. 
– Калорифери: використовуються для підігріву повітря взимку. 

Енергопостачання: 
– Внутрішньоцехова електромережа: забезпечує електропостачання 
обладнання та освітлення цеху. 
– Трансформаторні підстанції: використовуються для зниження напруги 
електромережі. 
– Розподільні щити: використовуються для розподілу електроенергії по 
цеху. 
– Заземлення та блискавозахист: забезпечують безпеку роботи 
електрообладнання. 

Зв'язок: 
– Телефонний зв'язок: використовується для внутрішнього та зовнішнього 
зв'язку. 
– Комп'ютерна мережа: використовується для передачі даних та управління 
виробничими процесами. 
– Система відеоспостереження: використовується для контролю за 
безпекою цеху. 

Опалення: 
– Система водяного опалення: використовується для підігріву води, яка 
циркулює по трубах і радіаторах. 
– Система парового опалення: використовується для підігріву пари, яка 
циркулює по трубах і калориферах. 
– Котельні: використовуються для виробництва теплоносія (води або пари). 
– Теплообмінники: використовуються для передачі тепла від теплоносія до 
системи опалення. 

Теплопостачання: 
– Система централізованого теплопостачання: використовується для 
підключення цеху до міської системи теплопостачання. 
– Система автономного теплопостачання: використовується, якщо цех не 
підключений до міської системи теплопостачання. 
– Котельні: використовуються для виробництва теплоносія (води або пари). 



– Теплообмінники: використовуються для передачі тепла від теплоносія до 
системи опалення та гарячого водопостачання. 

Інженерне обладнання є основою будь-якого механічного цеху. Воно 
використовується для обробки, складання та випробування деталей і вузлів 
машин. 
Види інженерного обладнання: 
• Верстати: Фрезерні, свердлильні, токарні, шліфувальні, координатно-
розточувальні, зубофрезерні та інші. 
• Кувальські верстати: Ковальські молоти, преси, ножиці, гнуття. 
• Термічне обладнання: Печі для відпалу, загартовування, відпустки, 
цементації. 
• Зварювальне обладнання: Трансформатори, випрямлячі, напівавтомати, 
автомати. 
• Контрольно-вимірювальні прилади: Штангенциркулі, мікрометри, 
калібри, індикатори, вимірювальні мікроскопи. 
• Підйомно-транспортне обладнання: Крани, тельфери, лебідки, конвеєри. 
• Інше обладнання: Пневмоінструмент, електроінструмент, верстатні 
пристосування, оснащення. 
Механічний цех виготовляє деталі для сільськогосподарської техніки і має таке 
обладнання: 
• Фрезерні верстати: Для обробки плоских поверхонь деталей. 
• Свердлильні верстати: Для свердління отворів у деталях. 
• Токарні верстати: Для обробки циліндричних та конічних поверхонь 
деталей. 
• Шліфувальні верстати: Для остаточної обробки поверхонь деталей. 
• Зварювальне обладнання: Для з'єднання деталей. 
• Контрольно-вимірювальні прилади: Для контролю якості деталей. 
• Підйомно-транспортне обладнання: Для переміщення деталей та вузлів. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Розрахунково-конструктивний розділ 
2.1. Визначення інтенсивності діючого навантаження 

Розрахунок плити 3 х 6м. 
 
Надлежить запроектувати ребристу панель 3х6м для теплого безчердачного покриття по    
балкам з паралельними поясами прольотом 18м і 24м. 

Клас бетона В25, бетон легкий( 31800
м
кг

=ρ ) 

2, 85,1
см
кНR nbt =  

27,1
см
кНRb =  

2105,0
см
кНRbt =  

21650
см
кНЕb =  

Напружувана арматура-стержнева термічно зміцнена класу Ат-ІV. 

2, 59
см
кНR ns =  

251
см
кНRs =  

219000
см
кНEs =  

Ненапружувана стержнева арматура класу А-І, 25,22
см
кНRs =  та дротова холоднотянута Вр-І 

діаметром 5мм, 236
см
кНRs = . 

Поперечна арматура з Вр-І діаметром 3мм, 227
см
кНRsw = . 

На тяжіння арматури виконують на упори електротермічним способом. Спуск на тяжіння 
арматури виконують при міцності бетону: 

МПаBRbp 21257,07,0 =⋅==  
Напруження для арматури приймаємо: 

2, 1,53599,09,0
см
кНR nssp =⋅==σ  

Ребриста панель відноситься до третьої категорії вимог до тріщиностійкості.  

При Ат-ІV  




=
=

ммa
ммa

crc

crc

3,0
4,0

2

1  

Максимально допустимий прогин { } смf 3=  
Будівля будується в другому сніговому районі S0=0,7 МПа 
 
2.2. Визначення навантажень плити. 
 
Номінальний розмір плити 3х6м. Конструктивний розмір: 2,98х5,97м. Товщина 
полиці  ммh f 25' = . Висота панелі ммh 30020/600020/1 ==≥ . 
Приймаємо h=300мм. Попередньо призначаємо ширину середніх поперечних 
ребер: знизу-50мм, зверху-100мм. Висота середніх поперечних ребер-250мм. 
Висота торцевих поперечних ребер-200 мм. 



Ширина прокольних ребер: знизу-75мм, зверху-105мм. Приведена ширина 
продольного ребра 80мм, а двох-160мм. 
 

Вид 
навантаження 

Коеф. 
надійн. з 
на вант.  

 
Нормативне Розрахункове при 

γƒ=1 γƒ>1 

Постійне 
Шар гравію, 
затоплений у 

дьогтьову мастику 

1,3 0,15 0,143 0,185 

Руберойдовий 
килим 

1,1 0,1 0,095 0,105 

Асфальтова стяжка 1,2 0,353 0,336 0,403 

Мінеральний 
утеплювач 

1,2 0,432 0,41 0,492 

Обмазувальна 
пароізоляція 

1,1 0,06 0,057 0,063 

Разом 
навантаження від 
ізоляційного шару 

 in=1,09 is=1,04 i=1,25 

Панель покриття з 
бетоном 

замонолічування 

1,1 cn=1,5 cs=1,425 c=1,95 

Усього постійне 
навантаження 

(g=i+c) 

 gn=2,59 gs=2,465 g=3,2 

Тимчасове 
Снігове 1,04 Sn=1,2 Ss=1,14 S=1,56 
Пилове 1,3 dn=0,12 ds=0,114 d=0,156 

Усього тимчасове 
навантаження (v=s) 

 Vn=1,32 Vs=1,254 V=1,716 

Усього повне 
навантаження 

(p=g+v) 

 Pn=3,91 Ps=3,719 P=4,916 

Тривалої дії  Pn,l=2,71 Ps,l=2,579 Pl=3,356 
короткочасної дії 

psht=s 
 Pn,sht=1,2 Ps,sht=1,14 Psht=1,56 

 
 
2.3. Розрахунок полиці 

Розрахункове навантаження на 1м2 полиці: 
- Постійне: 
Від ваги покриття: 21 25,1

см
кНg =  



Від ваги полиці панелі: 22 69,01,158,2025,0
см
кНg =⋅⋅=  

Снігове навантаження та пильове: 256,1
см
кНS =  

- Повне: 
2

211 /5,3 смкНSggP =++=  
Полицю плити розглядаємо як многопрольотну нерозрізну балку і в розрахунку 
враховуємо перерозподіл зусиль від розвитку пластичних деформацій. 
Згинальний момент в полиці: 

смН
lP

M n ⋅=
⋅⋅

=
⋅⋅

= 4,23
11

95,088,05,3
11

22
01 γ  

−0l відстань між поперечними ребрами в свету. 
Корисна товщина полки плити: 

см
h

ahh f 25,1
2
5,2

2

'

0 ===−=  

Знаходимо mα  при b=100см: 

952,0

098,0
25,1100535,1

4,23
22

02

=

=
⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=

η
γ

α
hbR

M

bb
m  

Площа перерізу арматури Вр-І на полосу 1м: 
2

0

55,0
952,025,15,36

4,23 см
hR

MA
s

s =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
η

, приймаємо 5 стержнів  Вр-І діаметром 4мм 

з кроком 200мм. 
Приймаємо сітку С1(рис. 2): 

20
2559002940

100)250(4
100)200(5

⋅⋅
+−−
+−−

хІВр
хІВр     (табл.. ІІ.2.10) 

Приймаємо крок робочої арматури 200мм, тоді 298,0 смAs = . 
 
2.4.  Розрахунок поперечних ребер. 
 
Поперечні ребра запроектовані з кроком l1=98см. Ребро розраховуємо як балку 
таврового перерізу з защемленою опорою. 
Постійне навантаження з урахуванням ваги 1м ребра: 

2
3121 /16,21,125)025,015,0)(

2
05,01,0(98,0)69,025,1()( смкНglggg f =⋅⋅−

+
++=++= γ  

Снігове навантаження та від пилу:  2/176,198,02,1 смкНS =⋅=  
Повне навантаження: 2

2 /34,3176,116,2 смкНSqp =+=+=  
Згинальні моменти у прольоті та на опорі: 

ммl

смкН
lp

M n

2900
2

80
2

802980

167
16

95,09,234,3
16

0

22
02

=−−=

⋅=
⋅⋅

==
γ

 

Поперечна сила: 
кН

lp
Q n 6,4

2
95,09,234,3

2
02 =

⋅⋅
==

γ  

Корисна висота ребра h0=h-a=15-2,5=12,5см. Розрахунковий переріз ребра-
тавровий з полицею стиснутій в зоні: 



смhсмhx

hbR
M

смlbсмb

f

bb
m

pf

5,213,05,1201,0
01,0
995,0

007,0
5,129853,1

167
7,106)6/290(210)6/(298

'
0

22
02

'

=<=⋅=⋅=

=
=

=
⋅⋅

=
⋅

=

=+=+<=

ξ

ξ
η

γ
α

 

Нейтральна вісь проходить в полиці. Потрібна площа перерізу 
арматури(робочої) А-І: 

2

0

6,0
5,12995,05,22

167 см
hR

MA
s

s =
⋅⋅

=
⋅

=
η

 

Приймаємо 1 стержень діаметром 9 А-І, 2636,0 смAs = . 
Так як опорні та прольотні моменти рівні, то верхній стержень КР2 приймаємо 
як і нижній: 1 стержень діаметром 9 А-І, 2636,0 смAs = . 
Перевіримо несучу здатність перерізу ребра на поперечну силу з умови роботи 
бетону на розтяг: 

кНQкНhbR bbt 6,432,55,12
2
1050945,06,06,0 20 =>=⋅

+
⋅⋅=⋅ γ  

Розрахунок поперечної арматури не потрібен. Встановлюємо конструктивно 
поперечні стержні з кроком 150мм (3Вр-І). 
 
 
2.5. Розрахунок поздовжніх ребер. 

Розрахунковий проліт панелі при ширині опори 10см. 
смll 587

2
1020 =−=  

Повне розрахункове навантаження(рис. 4): р=4,916кН/м2 
Приведена ширина двух прокольних ребер b=16см. 

Розрахункова ширина полиці таврового перерізу: смb
l

b f 2122
6
0' =+=  

Максимальний згинальний момент: 

     2
22

0 /3,60
8

95,0387,5916,4
8

смкН
blp

M nn =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅

=
γ  

Bn-номінальна ширина панелі. 
Робоча висота ребра: смahh 5,265,3300 =−=−=  
Розраховуємо випадок таврового перерізу: 

смкН
hhhbRM fffbb

⋅=⋅−⋅⋅≤

−≤

20475)5,25,05,26(5,221253,16030
)5,0( '

0
''

2γ  

Нейтральна лінія проходить у межах полиці. 

2

6

0
'

6

2

64,3
512,1

53,15,262120259,0

2,1
0259,0

026,0
5,2621253,1

6030

см
R

Rhb
A

ss

bf
sp

s

m

=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
=

=
=

=
⋅⋅

=

γ
ξ

γ
ξ

α

 

Приймаємо 2 діаметра 16Ат-ІV, 202,4 смAs =  



Коефіцієнт армування: %05,0%95,00095,05,2616/02,4 >==⋅=µ  
 
2.6. Геометричні характеристики поперечного перерізу панелі. 

Поперечна сила в опорних перерізах прокольних ребер: 
кНlpbQ nn 1,4195,087,5916,435,05,0 0 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= γ  

Вплив звісів стиснутої полиці: 

смкНhbRB
hb

hh

bbtfb

ff
f

⋅=⋅⋅⋅+=⋅+=

<=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
=

25465,2616105,0)03,01(2)1(

5,003,0
5,2616

5,25,2375,0)3(75,0

22
022

0

''

γϕϕ

ϕ
 

В розрахунковому нахиленому перерізі: 
тодіQQQ swb ,2/==   смhQBc 5329,1235,0/ 0 =>==  

Приймаємо с=53см, тоді 
,1,414853/2546/ кНQкНcBQb =>===  тобто поперечна арматура за розрахунком 

не потрібна. 
При h<450мм на при опорних ділянках встановлюємо поперечну арматуру 3Вр-
І з кроком .152/302/1 смhs ===  На іншій частині: .5,22

4
3

2 смhs ==  

Приймаємо s1=15см, s2=20см. 
Поперечні стержні з’єднуємо у каркас КР1 спеціальними монтажними 
стержнями 2 стержня 8 А-І. 
 
 
2.7. Розрахунок панелі на утворення тріщин. 

Геометричні характеристики приведеного перерізу: 

Коефіцієнт приведення для напружуваної арматури 5,11
1650
19000

===
b

s

E
E

α  

Площа приведеного перерізу: 
223,101602,45,11165,275,2212 смAAA spbired =⋅+⋅+⋅=+= ∑ α  

Статичний момент приведеного перерізу відносно нижньої грані: 
∑ =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=+= 3214495,302,45,1175,13165,2775,285,2212 смSSS spbired α  

Відстань від нижньої грані перерізу до центра ваги: 
см

A
S

y
red

red 21
1016
21449

0 ===  

Відстань від верхньої грані перерізу до центра ваги: 
смyhy 921300

'
0 =−=−=  

Момент інерції приведеного перерізу: 

∑ =⋅⋅+⋅⋅+
⋅

+⋅⋅+
⋅

=−+= 22
3

2
3

2
0 830225,1702,45,1185,75,2716

12
5,271615,75,2212

12
5,2212)( ayAII spbired α  

Ексцентриситет прикладання сил обтиску: 
смayeop 5,175,3210 =−=−=  

 
2.8. Визначення втрат попереднього напруження арматури. 

Перші втрати. 
-від релаксації напруг в арматурі: 



2
1 /66,21,5305,005,0 смкНsp =⋅== σσ  

-від різниці температур напружуваної арматури і натяжних пристроїв( t=650С): 
2

2 /13,86525,1 смкН=⋅=σ  
-від деформації анкерів: 

2/43,5
700

2,019000 смкН
l

Ess ===
λσ  

-від швидкоплинної повзучості: 

2

21

3211

/27,07,208,04040

78,025,025,0

78,008,0
1,2

17,0

/17,0

26,140)43,513,866,21,53(02,4)(

смкНМПа
R

R
R

смкН
A
p

кНAp

bp

bp
b

bp

bp

bp

red
bp

spsp

==⋅==

=+=

=<==

==

=−−−=−−−=

σ
σ

α

α
σ

σ

σσσσ

 

Перші втрати дорівнюють: 
2

3211 /49,1627,043,513,866,2 смкНblos =+++=+++= σσσσσ  
Другі втрати: 
-від усадки бетону В25: МПаb 45=σ  
-від повзучості бетону: 

2
2

2

1

11

/52,502,15,4

/02,18,085,0150

75,008,0
1,2

17,0

17,0

147)49,161,53(02,4)(

смкН

смкН

R

A
p

kHAp

gblos

g

bp

bp

red
bp

losspsp

=+=+=

=⋅⋅=

<==

==

=−=−=

σσσ

σ

σ

σ

σσ

 

Повні втрати: 
2/2252,549,16 смкНlos =+=σ  

Сила обтиску: 
kHAP losspsp 125)221,53(02,4)( =−=−= σσ  

Момент опору перерізу відносно нижніх волокон: 
3

0

3953
21

83022 см
y

I
W red

red ===  

Відстань від ядрової точки, найбільш віддаленої від розтягнутої зони до центра 
приведеного перерізу: 

см
A
W

r
red

red
y 9,3

1016
395385,085,0 ===  

Упругопластичний момент опору перерізу з полицею в стиснутій зоні: 
3691875,1 смWW redpl ==  

Згинаючий момент при утворені тріщини: 

смкНrepM
мкНMWrM

yoprp

rpplserbtcrc

⋅=+=+=

⋅=+⋅=+=

2675)9,35,17(125)(
55,3926756918185,0,  



Момент від повного нормативного навантаження: 

мкН
blp

M nnn
n ⋅=

⋅⋅⋅
== 48

8
395,087,591,3

8

22
0 γ  

−< ncrc MM тому виконуємо розрахунок на розкриття тріщин. 

мкН
blP

M

смкНP

nn ⋅==

=

35,36
8

/95,2
2
0ln

ln

2
ln

γ  

Прирощення напружень в розтягнутій арматурі від дії повного навантаження: 

0
5,10125,2502,4

25,255,25,05,265,0

19,16
5,101

)25,25(1254800)(

3
1

'
01

21
1

=

=⋅=⋅=

=⋅−=−=

=
−

=
−−

=

sw

sps

f

s

swn
s

e
смzAW

смhhz

кНсм
W

ezPM
σ

 

Від довготривалого навантаження: 
21ln /72,4

5,101
25,251253635 смкН

W
zPM

s
s =

⋅−
=

⋅−
=σ  

Знаходимо ширину розкриття тріщин від короткочасної дії повного 
навантаження: 

ммммd
E

a
s

s
lcrc 10958,016

19000
19,16111)0073,01005,3(20)1005,3(20 331

1 ≈=⋅⋅⋅⋅−=⋅⋅−=
σ

ϕηδµ  

-від недовготривалої дії довготривалого навантаження: 
 

ммd
E

a
s

s
lcrc 041,0)1005,3(20 3

1 =⋅⋅−=
σ

ϕηδµ  

-ширина розкриття тріщин від постійної та тимчасової дії довготривалого 
навантаження: 

5,1

062,0)1005,3(20 3
1

=

=⋅⋅−=

l

s

s
lcrc ммd

E
a

ϕ

σ
ϕηδµ

 

Нетривала ширина розкриття тріщин: 
ммaaaa crccrccrccrc 3,0121,0321 ≤=+−=  

Довготривала ширина розкриття тріщин: 
ммaa crccrc 2,0062,03 ≤==  

 
2.9. Розрахунок панелі по прогину. 
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Приймаємо 1=mϕ   
       Коефіцієнт, що характеризує нерівномірність деформацій розтягнутої зони 
на ділянці між тріщинами: 
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2'' 5305,2212 смhbA ffb =⋅==  
Прогин панелі без впливу вигибу від повзучості бетону внаслідок обтиску, що 
зменшує прогин: 

[ ] смfсм
r

lf 316,1104,32587
48
5)1(

48
5 622

0 =<=⋅⋅⋅== −  

 
2.10. Перевірка панелі на монтажні навантаження. 

Панель має 4 монтажні петлі зі сталі А-І. Встановлюються вони у прокольних 
ребрах на відстані 0,8м від торця панелі. На такій же відстані l0=0,8м укладають 
підкладки при перевезені. З урахуванням коефіцієнту динамічності 5,1=lγ  
розраховуємо навантаження від власної ваги панелі: 

2/53,698,25,146,146,1 смкНbg kl =⋅⋅=⋅= γ  
Від’ємний згинальний момент консольної частини панелі: 

мкН
lg

M ⋅=
⋅

=
⋅

= 09,2
2

8,053,6
2

22
0  

Цей момент сприймається прокольною монтажною арматурою каркасів – 2 
діаметра 8А-І. При 01 9,0 hz =  потрібна площа перерізу вказаної арматури: 

2

1

39,0
2255,269,0

2090 см
Rz

MA
s

s =
⋅⋅

=
⋅

=  значно менше прийнятої конструктивно 2 

діаметра 8А-І, 201,1 смAs = . 
 
2.11. Розрахунок монтажних петель: 
 
При підйомі панелі вага її може бути передана на 2 петлі, тоді зусилля на одну 
петлю: 

кНlgN к 49,19
2

97,553,6
2

=
⋅

=
⋅

=  

Площа перерізу арматури петлі: 
287,0

)100(225
19490 см

R
NA

s
s =

⋅
==  

Приймаємо стержні діаметром 12мм А-І з 213,1 смAs =  
 
2.12. Конструктивне армування панелі. 

При розрахунку полки підібрана сітка: 

20
2559002940

100)250(3
100)200(4

⋅⋅
+−−
+−−

хІВр
хІВр  



В середніх поперечних ребрах підібрана робоча  и монтажна арматура- 10А-І. 
Поперечні стержні прийнято конструктивно діаметром 3мм Вр-І з кроком 150мм. 
Стержні з’єднані в плоский каркас Кр2. Крайні поперечні ребра не 
розраховувались. Робочу, монтажну і поперечну арматуру приймаємо 
аналогічно середнім поперечним ребрам ( каркас Кр3). 
Із розрахунку міцності прокольних ребер по перерізам, нахилених до прокольної 
осі, поперечні стержні прийняті конструктивно діаметром 3мм Вр-І з кроком на 
при опорних ділянках 15см, а в середній частині прольоту – 20см. Монтажні 
прокольні стержні прийняті діаметром 8мм А-І. Стержні об’єднані в каркас Кр1. 
За умов забезпечення міцності опорних вузлів панелі прийняті сітки С2(4 шт.). 
Поперечна арматура кожної сітки розрахована на зусилля 

кНRAQ ssp 7,162708,32,02,0 =⋅⋅== . 
Кінці поздовжніх ребер армуються поперечною арматурою у вигляді гнутих 
сіток С2 з 4Вр-І, з кроком стержнів 100мм на довжині не менше 
15d=15*14=210мм. Для поліпшення з’єднання поздовжніх ребер з торцевими в 
кутах панелі встановлюють сітки С3, що зігнуті під прямим кутом з арматури 
4Вр-І, у кожен бік вони заходять на 350мм. Панелі армуються сітками С4 та С5 
з 3Вр-І. В кутах розміщуються закладні деталі М1 та М1н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Організаційно-технічний розділ 
3.1. Вибір вантажопідйомних механізмів та монтажного оснащення 

Підбір монтажного обладнання (стропи, траверси, зачепи), допоміжного 
обладнання вивірки та тимчасового закріплення елементів збірних 
конструкцій (блоки, поліспасти, струбцини, домкрати, лебідки, 
кондуктори, інвентарні розпірки, підкоси, розчалки, їх якоря та ін.) та 
засобів підмащування для монтажників (підмости, приставні та навесні 
площадки, драбини) здійснюємо в табл. 11. 
 

табл.11 
 

№ 
 

Елемент 
 

Маса, т 
 

Ескіз 

 
Назва монтажних 

пристосувань 

Характеристика 

Вантажніс 
ть, т 

 
Маса, т 

Розрахун
ко ва 

висота, м 
 
 

1 

 
 
Колони 
суцільні 

 
 

9,3 

 

 

 
 
Траверса уніфікована, 
ЦНІІОМТП РЧ-455-69 

 
 

16 

 
 

0,33 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 
Колони 
двохгілкові 

 
 
16,9 
25,4 

 

 

 
Траверса ПИ 

Промстальконструкция, 
20527М-13 

 
 

30 

 
 

0,45 

 
 

1,6 

 

3 

 
Підкранові 
балки 6 м 

 

4,2 

 

 

 
Траверса, ПК 
Главстальконструкція,185 

 

5 

 

0,39 

 

2,8 

 
 

4 

 
Кроквяні 
балки. 

 
12 
18 

 

 

 
Траверса, КБ Глав буд, 
7016-17 

 
 

15 

 
 

0,48 

 
 

2,8 

 
5 

Вкладання 
плит покриття 

довжиною 
6 м 

 
2,3 

 

 

Траверса, ПІ 
Промстальконструкція, 

15946Р-13 

 
4 

 
0,53 

 
1,6 

 
 

6 

Установлення 
стінових 
панелей 

довжиною 
6 м 

 
 

2,9 

 

 

 

Строп двох гілковий, 
ГОСТ 19144-73 

 
 

3 

 
 

0,01 

 
 

2 

 
 

7 

 
Вивантаження і 
розкладання 
конструкцій 

 
 
до 3 
до 5 

 

 

 
Строп чотирьохгілковий, 
ПІ Промстальконструкція, 

21059М-28 

 
 

3 
5 

 
 
0,09 
0,22 

 
 

4,2 
9,3 

 
 

8 

Вивірка і 
тимчасове 
кріплення 

колон в 
стаканах 

фундаментів 

 
 

- 

 

 

 
 
Клиновий вкладиш, 
ЦНІІОМТП, №7 

 
 

- 

 
 

0,01 

 
 

- 



 
 

9 

 
 
Тимчасове 
кріплення 
колон, балок 

 
 

- 

 

 

 
 

Розчалка, ПІ 
Промстальконструкція, 

2008-09 

 
 

- 

 
 

0,1 

 
 

- 

 
 

10 

 
Забезпечення 

робочого 
місця на 
висоті 

 
 

- 

 

 

 

Навісна площадка з 
підвісною дробиною, ПК 
Главстальконструкція, 229 

 
 

- 

 
 

0,12 

 
 

- 

 
 

11 

 
Забезпечення 

робочого 
місця на 
висоті 

 
 

- 

 

 

 

Навісні підмости, ПІ 
Промстальконструкція, 

1942Р 

 
 

- 

 
 

0,04 

 
 

- 

 
 
12 

 
Забезпечення 

робочого 
місця на 
висоті 

 
 

- 

 

 

 
Навісна люлька, ПІ 

Промстальконструкція, 
21059М 

 
 

0,1 

 
 

0,06 

 
 

- 

 
 
13 

Вивід колони з 
положення 
„плашмя” в 
вертикальне 
положення 

 
 

- 

 

 

Опорне прилаштування 
(ПКК треста 

Сібстальконструкція) 
№2008-01;02;04 

 
 

- 

 
 

0,77 

 
 

- 

 
 
14 

Підйом 
робочих, 

інструментів 
та матеріалів 
при монтажі 

стінових 

 
 

- 

 
 

 

 
Люлька (ПІ 

Промстальконструкція, 
№4533) 

 
 

0,5 

 
 

- 

 
 

- 

 
15 

Виконання 
робіт на висоті 

до 19 м 

 
- 

 

 

Монтажна вишка з 
шарнірною стрілою 

МШТС-2 на 
автомобілі ЗИЛ-157 

 
0,4 

 
11400 

 
17,8 

 
 

16 

 
Забезпечення 

робочого 
місця на 
висоті 

 
 

- 

 

 

 

Тимчасове огородження, 
ПІ Промстальконструкція, 

4570Р-2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3.2. Вибір монтажних кранів 
 
Будівельні вантажопідйомні крани (один або декілька), необхідні для 
виконання монтажних робіт. Їх потрібно підбирати за монтажними 
параметрами конструкцій, що монтують. До основних монтажних 
параметрів самохідних стрілових кранів відносять: потрібну висоту 
підіймання гака монтажу тої чи іншої конструкції Нм, потрібну монтажну 
вагу Q, потрібну довжину стріли крана L. 



Розрахунок потрібної висоти підіймання гаку 
 
Потрібну монтажну висоту підіймання гака крану для будь-якої конструкції, 
що монтують визначають за формулою: 
Hм = h1 + h2 + h3 + h4 
h1 – висота від рівня розміщення монтажного крану до відмітки опори, на 
яку встановлюється елемент; 
h2 – підвищення нижнього торця вертикального елемента над рівнем опори 
перед опусканням його на місце (0,5-1,0м); 
h3 - висота елементу, що монтують, приймають за даними специфікації 
збірних залізобетонних елементів (Таблиця 1); 
h4 - конструктивна висота вантажозахватних пристроїв
 (стропів, зачепів, траверс), приймають за даними 
відомості монтажних пристосувань (Таблиця 11) 

Розрахунок потрібної вантажопідйомності крану 

Потрібну вантажопідйомність крану визначають з формули: 
Q = q1 + q2 + q3+ q4 
q1, q2, q3, q4 - вага відповідно елементу; що монтують, стропів та 
захватних пристосувань; монтажних пристосувань (розчалок, підмостків, 
кондукторів та ін.). 
Розрахунок потрібного вильоту та довжини стріли крану для монтажу 
вертикальних елементів (колон, балок, ферм, стінових панелей) 
 
Довжина стріли визначається по конструкції, яка вимагає найбільшої 
висоти підіймання крюка: 

h1 – різниця між відмітками стоянки крана та монтуємої 
конструкції; hос – відстань від основи крана до осі п’яти стріли 
(1,0-1,5м); 
h – потрібна додаткова висота підіймання конструкції 
(0,5-1,0м); h5 – довжина поліспаста крана (1,5-2,0м); 
α – оптимальний кут підіймання стріли 
(75º). Виліт стріли крану визначають з 
формули: 
l =L/cos α +lш 
l ш – відстань від п’яти стріли до місця стоянки крану 
(1,5м). Розрахунок: 
 
Для вікон 
Потрібна висота підйому гака: 
 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝐻𝐻= 0 − 1, 5 + 1 + 19, 35 + 1, 5 = 20, 35м 
𝑟𝑟 
 

Потрібна вантажопідйомність крану: 
𝑔𝑔 = 21, 6 + 0, 45 = 22, 05т 



= ≈21, 06м 

= ≈23, 6 м 

= ≈2, 54м 

Довжина стріли 
 
  0−1,5+1+19,35+1,5   
𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛75 
 

Потрібний виліт стріли: 
 
пот 
𝑙𝑙 
в 

= 21, 06 * 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠75 + 1, 5≈6, 95м 

 

Для підкранових балок 

Потрібна висота підйому гака: 
 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝐻𝐻 
𝑟𝑟 

= 18, 0 − 1, 5 + 1 + 2, 8 = 20, 3 м 

 

Потрібна вантажопідйомність крану: 
 
𝑔𝑔 = 4, 2 + 0, 39 = 4, 59т 
 
Довжина стріли 
 

  18,0−1,5+1+1+2,8+1,5  
𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛75 
 

Потрібний виліт стріли: 
 
пот 
𝑙𝑙 
в 

= 23, 6 * 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠75 + 1, 5≈7, 6 м 

 

Для фундаментних балок 

Потрібна висота підйому гака: 
 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝐻𝐻 
𝑟𝑟 

= 0 − 1, 5 + 1 + 0, 45 + 2 = 2, 76м 

 

Потрібна вантажопідйомність крану: 
 
𝑔𝑔 = 1, 5 + 0, 1 = 1, 6т 
 
Довжина стріли 
 

  0−1,5+1+0,45+2+1,5   
𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛75 
 

Потрібний виліт стріли: 
 
пот 
𝑙𝑙 
в 

= 2, 54 * 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠75 + 1, 5≈2, 16м

 
 

Для стінових панелей 

Потрібна висота підйому гака: 
 

𝐿𝐿 

𝐿𝐿 

𝐿𝐿 



= ≈25, 0 м 

= ≈20, 34 м 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝐻𝐻= 19, 35 − 1, 5 + 1 + 1, 8 + 2 = 22, 65 м 
𝑟𝑟 

Потрібна вантажопідйомність крану: 
 

𝑔𝑔 = 1 + 0, 02 = 1, 02 т 
 

Довжина стріли 
 

  19,35−1,5+1+1,8+2+1,5   
𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛75 

 

Потрібний виліт стріли: 
 

пот 
𝑙𝑙 

в 
= 25, 0 * 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠75 + 1, 5≈7, 97 м 

 

3.2 Розрахунок для горизонтальних елементів 

Для кроквяних ферм 

Потрібна висота підйому гака: 
 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝐻𝐻 

𝑟𝑟 
= 18 − 1, 5 + 1 + 2, 95 + 3, 6 = 24, 05 м 

 

Потрібна вантажопідйомність крану: 
 

𝑔𝑔 = 7, 8 + 1, 75 + 0, 1 = 9, 65 т 
 

Довжина стріли 
 

  18,0−1,5+1+2,95+3,6+1,5   
𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛75 

 

Потрібний виліт стріли: 
 

пот 
𝑙𝑙 

в 
= 20, 34 * 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠75 + 1, 5≈6, 76 м 

Для плит покриття : 

𝐿𝐿 

𝐿𝐿 



= ≈5, 4 м   2  

Схема визначення потрібних технічних параметрів стрілового крану обладнаного гусаком 
закріпленому на стрілі вище ніж висота будівлі 

Потрібна висота підйому гака: 

Потрібна висота підйому гака: 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝐻𝐻 

𝑟𝑟 
= 18 − 1, 5 + 1, 64 + 1 + 0, 3 + 1, 6 = 21, 04 м 

 

Потрібна вантажопідйомність крану: 
 

𝑔𝑔 = 2, 3 + 0, 53 = 2, 83т 
 

Довжина гусака для монтажу плит покриття: 
 
 

пот 
𝐿𝐿 

г 

6 +0,1 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠(75−20) 

 

Потрібний виліт гака 
 

пот 
𝑙𝑙 
в.г. 

= 20, 34 * 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠75 + 5, 4 cos 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 (75 − 20) + 1, 5≈10, 23   м



 
 
 

Вантажопідйомні характеристики монтажних кранів та їх вибір 
табл.12 

№ 
за/п 

 
Елемент 

Технічні параметри кранів  
Марка крану 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Колони 20,35 22,05 6,95 21,06 СКГ – 40 (Lс=30м) 

КС – 6362 (К-161) (Lс= 25 
)м 

2 Підкранові балки 20,3 4,59 7,6 23,6 
3 Кроквяні ферми 24,05 9,65 6,76 20,34 СКГ – 40 (Lс =30м/Lг =10м) 

КС – 5363 (К-161) (Lс= 25 
)м 4 Плити покриття 21,04 2,83 10,23 20,34(5, 

4) 
5 Стінові панелі 22,65 1,02 7,97 25,0 Э – 1258Б (Lс =30м) 

КС – 4362 (К-161) (Lс= 25+4 
)м 

6 Фундаментні балки 2,76 1,6 2,16 2,54 

 
3.3. Методи виконання робіт: 
 

Приймаємо 4 захватки, що дорівнює кількості прольотів будівлі. 3 
захватки мають приблизно однакові обсяги робіт. 

1. Земляні роботи. До початку розробки котловану зрізаємо рослинний 
шар. Розробку котловану виконуємо гусеничним екскаватором ЭО-4122 зі 
зворотною лопатою та ємністю ковша 0,5 м3 з частковим вивозом ґрунту у 
відвал. Після розробки ґрунту екскаватором виконуємо планування майданчика 
за допомогою бульдозера ДЗ-19 та катка ДУ-50.  

2. Фундаментні роботи. Влаштовуємо монолітні залізобетонні фундаменти 
за схемою бетонування кран-баддя на забивних залізобетонних палях 
(пальобійна машина на базі Э-652, кран К-161); влаштування монолітних 
фундаментів під обладнання (К-161).  

3. Монтажні роботи. Одноповерхову промислову будівлю монтуємо 
самохідними стріловими кранами на гусеничному ходу. Першим монтажним 
потоком встановлюємо колони за допомогою крану СКГ-40, другим — 
підкранові балки (СКГ-40), третім — конструкції покриття: кроквяні та 
підкроквяні балки і ферми, плити покриття (СКГ-40), четвертим — стінові панелі 
(Э-1258Б). Монтаж конструкцій виконуємо з попередньою розкладкою біля 
місць монтажу. Елементи каркасу монтуються вздовж прольотів будівлі методом 
вільного піднімання (окрім монтажу колон, який виконуємо методом обертання 
"в просторі"), при якому конструкції наводять на опори в процесі їх вільного 
переміщення.  
4. Інші роботи. Улаштування покрівлі виконуємо по захваткам вздовж довшої 
сторони прольоту. Потім виконуємо засклення віконних прорізів по периметру 
будівлі. Після цього виконуємо всі інші опоряджувальні роботи по захваткам. 
Олійне фарбування вікон та оздоблення стін виконуємо згори донизу по 
периметру будівлі. 



 
 
 

  
Рис. 1.1 — Схема розташування колон і підкранових балок 

         
 

Рис. 1.2 — Схема розташування підкроквяних і кроквяних ферм 



 
 
 

 
Рис. 1.3 — Схема розташування плит покриття 

 

 
Рис. 1.4 — Схема розташування стінових панелей в торці будівлі 

 
  



 
 
 

Таблиця 3.1. Специфікація збірних елементів  
Ел

ем
ен

т 

Марка  Ескіз/посилання 

К
-т

ь,
 ш

т 

Геометричні 
розміри, мм 

Об’єм/вага 
  елемент загальна 

l  b  h  вага, 
т 

об’єм, 
м3 

вага, 
т 

об’єм, 
м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К
ол

он
и 

кр
ай

нь
ог

о 
 

1КД180 

 

40 19350 1300 500 21,6 8,72 864 348 

3КД132 14 14550 1300 600 12,5 5 175 70 

К
ол

он
а 

се
ре

дн
ьо

го
 

 

4КД132 

 

42 14555 1400 600 17,0 6,82 714 286,
44 

Ф
ах

ве
рк

ов
а 

ко
ло

на
 

9КФ175-
1 

 

6 17500 600 400 9.51 3.8 57.06 22.8 

9КФ145-
1 14 14500 600 400 7.71 3.08 

107.9
4 43.12 

П
ід

кр
ан

ов
а 

ба
лк

а 

БКНВ6-
4с 

 

116 5990 600 1000 4,2 1,66 487,2 192,
56 

К
ро

кв
ян

і к
он

тр
ук

ці
ї 

ФС-18-
18 

 

28 17960 2450 250 7,8 3,11 218,4 87,0
8 

ФС-24-
18 

14 23940 2950 250 11,2 4,47 156,8 62,5
8 

ФС-24-
16 20 23940 3450 350 16,7 6,7 334 134 

 

    

 
  

     

   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 

    

 
  

     

   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 

    

 
  

     

   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 

    

 
  

     

   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

           
 

 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 

    

 
  

     

   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 

 

        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          



 
 
 

П
ли

ти
 

по
кр

ит
тя

 

ПНС-
1…6 

 

420 5970 2960 300 2,3 1,07 966 449,
4 

Ф
ун

да
ме

нт
ні

 
ба

лк
и 

ФБ6-12 

 

57 5050 450 400 1,5 0,6 85,5 34,2 

С
ті

но
ві

 п
ан

ел
і 

ПС6-
1…7(ІІ) 

 

1364 6000 1200 200 1,0 0,4 1364 545,
6 

С
ті

йк
и 

во
рі

т 

СВ 

 

6 3600 400 400 1,44 0,576 8,64 3,45 

Ри
ге

лі
 в

ор
іт

 

РВ  3 4400 400 700 3,08 1,232 9,24 3,69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

        

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

        

  

          

    

          

 

 
          

 

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

        

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

        

  

          

    

          

 

 
          

 

 
 

  

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

        

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

        

  

          

    

          

 

 
          

 



 
 
 

Таблиця 3.2. 
 

№ 
за/п Найменування робіт 

Об’єм робіт  
Од. 

виміру Кількість 

1 2 3 4 
2 Планування майданчика (Sх1,15) =7443×1,15 1000 м2 8,56 

3 Зрізання рослинного шару товщиною 15 см )= 
7443×0,15 1000 м3 1,2 

4 
Розробка ґрунту екскаватором з ємк. ковша 0,5 м3 у 

відвал 
(Vк= S× h - Vг)=7443×2,85-1954 

1000 м3 19,25 

5 Те ж з навантаженням в автосамоскиди 
(Vг = Vфк + Vфо + Vпф + S× (0,1+0,02)=1167,4 + 7443х0,12) 1000 м3 2,50 

6 

Розробка ґрунту вручну (підчистка)  
(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 

1,5×1,5×6+1,8×1,5×14+3×1,8×96)×0,1 
(кільк.фунд.х5х4х0,1) 

100 м3 5,69 

7 
Бетонна підготовка під фундаменти Vпф 

(кільк.фунд. 
×Sф×0,1)=1,5×1,5×6+1,8×1,5×14+3×1,8×96)×0,1 

100 м3 5,69 

8 
Влаштування монолітних фундаментів (Vфк = 

Σкільк.фунд. ×Vф)= 
=6×2,4+14×3,1+6,89×96=719,24 

100 м3 7,19 

9 Влаштування фундаментів під обладнання (Vфо =80 м3х 
кільк.прольотів) 100 м3 3,2 

10 Гідроізоляція фундаменту вертикальна 
96×17,55+6×10,44+14×12,06 100 м2 19,16 

11 Гідроізоляція фундаменту горизонтальна 
96×3,6+6×1,44+14×1,62 100 м2 3,77 

12 Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. 1000 м3 19,25 
13 Ущільнення ґрунту при зворотній засипці 1000 м3 19,25 
14 Монтаж колон шт. 142 
15 Монтаж підкранових балок шт. 120 
16 Монтаж конструкцій покриття (S) м2 7443 
17 Монтаж конструкції огорожі (Sо=Р× h) м2 6912 



 
 
 

18 Влаштування пароізоляції в один шир 100 м2 74,43 
19 Влаштування цементно-піщаної стяжки (20 мм) 100 м2 74,43 
20 Влаштування утеплювача плитного 100 м2 74,43 
21 Наклеювання тришарового рулонного килиму 100 м2 74,43 
22 Оздоблення покрівельною сталлю (0,7×L) 100 м2 3,64 
23 Фарбування стін з середини приміщень (Sо) 100 м2 69,12 
24 Фарбування фасадів (Sо) 100 м2 69,12 
25 Фарбування заповнень віконних прорізів (30 % Sо) 100 м2 20,74 
26 Фарбування конструкцій покриття (S×1,6) 100 м2 119,08 
27 Ущільнення ґрунту щебенем 100 м2 74,43 
28 Влаштування чорнової бетонної підлоги (100 мм) 100 м2 74,43 
29 Влаштування чистої підлоги (20 мм) 100 м2 74,43 

30 Засклення металевих рам промислових будівель (30 % 
Sо) 

100 м2 20,74 

31 Сантехнічні роботи (Vбуд.х 0,03) 3% 6230 
32 Електротехнічні роботи (Vбуд.х 0,03) 3% 6230 
33 Благоустрій території (Vбуд.х 0,01) 1% 2076,6 
34 Підготовка до здачі   3 дні 
35 Монтаж обладнання (Vбуд.х 0,1) 10% 20766 
36 Пусконалагоджувальні роботи (Vбуд.х 0,005) 0,5% 1038,3 



 
 
 

3.4.  Картка-визначник сітьового графіка 
Таблиця 3.3. 

№ Назва робіт та комплекс робіт 

Обсяг робіт 

К
од

 р
об

от
и 

Норма на 
одиницю 
виміру. 

Трудомісткість на весь обсяг Основні 
мезанізми 

Виконавец
ь 

Чи
сл

о 
зм

ін
 

Тр
ив

ал
іс

ть
 

О
ди

. в
им

ір
у 

К
іл

ьк
іс

ть
 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 Люд-год Маш-год Бригада 

Н
ор

м.
 

П
ри

йн
. 

Н
ор

м.
 

П
ри

йн
. 

Н
ай

ме
н.

 

К
іл

ьк
. 

П
ро

ф.
 

К
іл

ьк
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Планування майданчиків 
10

00
 м

2  
8.56 

РЭ
С

Н
1-

30
-1

 

- 0,6 - - 5.2 8 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 1 1 

2 Зрізання рослинного шару 

10
00

 м
3  

1.2 

РЭ
С

Н
1-

24
-2

 

- 19,55 - - 23.46 20 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 2 

3 

Розробка ґрунту екскаватором з ємк. 
ковша 0,5 м3 у відвал 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV  

10
00

 м
3  

 
19.25 

 
 

4.22 
5.01 
5.01 
5.01 

РЭ
С

Н
1-

12
-1

4 

 
19,55 

 
42,5 

 
376.34 

 
 

82.49 
97.95 
97.95 
97.95 

 
 
- 

 
638,79 

 
 

179.35 
212.93 
212.93 
212.93 

 
620 

 
 

137 
161 
161 
161 Э

О
-4

12
2,

 К
А

М
А

З 
55

11
 

 

1,5 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
,  

В
од

ій
 2

кл
.-5

 

1+5 

 
 
 

2 
2 
2 
2 

 
 
 

8,5 
10,5 
10,5 
10,5 

4 

Те ж з навантаженням в автосамоскиди 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
00

 м
3  

 
2,50 

 
0,52 
0,66 
0,66 
0,66 РЭ

С
Н

1-
17

-1
4 

22,1 63,92 

 
55,25 

 
11,49 
14,59 
14,59 
14,59 

- 

 
159,8 

 
33,23 
42,19 
42,19 
42,19 

 
180 

 
30 
50 
50 
50 

Э
О

-4
12

2,
 

К
А

М
А

З 
55

11
 

1,5 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

В
од

ій
 2

кл
.-5

 

1+5 

 
 

2 
2 
2 
2 

 
 

2 
2,5 
2,5 
2,5 



 
 
 

5 

Розробка ґрунту вручну (підчистка) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м3  

5,69 
 
 

1,26 
1,48 
1,48 
1,48 РЭ

С
Н

1-
16

4-
2 

261,8 - 

1 489,64 
 
 

259,18 
410,15 
410,15 
410,15 

1 480 
 
 

250 
410 
410 
410 

- - - - 

Зе
мл

ек
оп

 3
р-

2,
 

2р
-2

 

4 2 

 
 

2 
4 
4 
4 

6 

Бетонна підготовка під фундаменти 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м3  

5,69 
 
 

1,26 
1,48 
1,48 
1,48 

РЭ
С

Н
6-

1-
19

 

527,8 94,56 

3 003,18 
 
 

655,03 
782,7 
782,7 
782,7 

 
3000 

 
 

651 
783 
783 
783 

 

538,05 
 
 

119,15 
139,63 
139,63 
139,63 

- 

К
-1

61
 

1 

Бе
то

нн
ик

 3
р-

6 

6 2 

 
 
 

6,5 
8 
8 
8 

7 

Влаштування монолітних фундаментів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м3  
7,19 

 
 

1,51 
1,9 
1,9 
1,9 

РЭ
С

Н
 6

-1
-8

 

340,75 66,85 

2449,99 
 
 

514,54 
647,43 
647,43 
647,43 

2400 
 
 

510 
630 
630 
630 

480,65 
 
 

100,95 
126,56 
126,56 
126,56 

- 

К
-1

61
 

1 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

2,
 3

р-
4,

 2
р-

2 

8 2 

 
 
 

3,5 
5,5 
5,5 
5,5 

8 

Влаштування фундаментів під 
обладнання 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м3  

3,2 
 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 РЭ

С
Н

 6
-4

-5
 

268,25 39,45 

858,4 
 
 

214,6 
214,6 
214,6 
214,6 

768 
 
 

192 
192 
192 
192 

126,24 
 
 

31,56 
31,56 
31,56 
31,56 

- 

К
-1

61
 

1 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

1,
 3

р-
2,

 2
р-

1 

4 2 

 
 
 

3 
3 
3 
3 

9 

Вертикальна гідроізоляція 
фундаментів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

19,16 
 
 

4,04 
5,04 
5,04 
5,04 

РЭ
С

Н
 8

-4
-7

 

33,5 1,11 

641,86 
 
 

135,34 
168,84 
168,84 
168,84 

640 
 
 

130 
170 
170 
170 

21,3 
 
 

4,5 
5,6 
5,6 
5,6 

- - - 

Із
ол

ю
ва

ль
ни

к 
4р

-2
, 

3р
-2

 

4 2 

 
 
 

2 
3,5 
3,5 
3,5 



 
 
 

10 

Горизонтальна гідроізоляція 
фундаменту 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

3,77 
 
 

0,77 
1,0 
1,0 
1,0 

РЭ
С

Н
 8

-4
-3

 

31,76 3,24 

119,75 
 
 

24,45 
31,76 
31,76 
31,76 

110 
 
 

20 
30 
30 
30 

12,22 
 
 

2,5 
3,24 
3,24 
3,24 

- - - 

Із
ол

ю
ва

ль
ни

к 
4р

-
2,

 
3р

-2
 

4 2 

 
 

1 
1 
1 
1 

11 

Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
00

 м
3  

19,25 
 
 
 

4,04 
5,07 
5,07 
5,07 

РЭ
С

Н
 1

-2
7-

2 

- 13,75 - - 

264,68 
 
 
 

55,55 
63,71 
63,71 
63,71 

190 
 
 
 

40 
50 
50 
50 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 

 
 
 
 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

12 

Ущільнення грунту при зворотній 
засипці 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
00

 м
3  

19,25 
 
 
 

4,04 
5,07 
5,07 
5,07 

РЭ
С

Н
 1

-1
32

-4
 

- 16,76 - - 

322,63 
 
 
 

67,71 
84,96 
84,96 
84,96 

286 
 
 
 

58 
76 
76 
76 

Д
у-

50
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 

 
 
 
 

3 
4,5 
4,5 
4,5 

13 

Монтаж колон 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

Ш
т.

 

142 
 

31 
37 
37 
37 К

ал
ьк

ул
яц

ія
 

10,1 1,91 

1434 
 

313,1 
373,7 
373,7 
373,7 

1260 
 

300 
320 
320 
320 

271,22 
 

59,21 
70,67 
70,67 
70,67 

- 

С
К

Г-
30

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

1,
3р

-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
3,5 
4 
4 
4 

14 

Монтаж підкранових балок 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

Ш
т.

 

 
120 

 
 

24 
32 
32 
32 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

7,32 1,48 

 
878,4 

 
 

175,68 
234,24 
234,24 
234,24 

 
820 

 
 

160 
220 
220 
220 

 
177,6 

 
 

35,52 
47,36 
47,36 
47,36 

- 

С
К

Г-
30

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-

1,
4р

-1
,3

р-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 
 

2 
3 
3 
3 



 
 
 

15 

Монтаж підкроквяних ферм  6м 
Монтаж ферм  покриття 18м 
Монтаж ферм покриття 24м 

Монтаж плит покриття 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

Ш
т.

 

 
 

598 
 
 
 
 

127 
157 
157 
157 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

  4,22 0,92 

 
 

2523,56 
 
 

 
 

535,94 
662,54 
662,54 
662,54 

 
 

2470 
 

 
 

 
520 
650 
650 
650 

 
 

550,16 
 
 

 
 

116,84 
144,44 
144,44 
144,44 

- 

К
С

-7
36

2 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

2,
3р

-1
, 

Ел
ек

тр
оз

ва
рн

.  
5р

-1
 

5 2 

 
 
 
 

 
 

5,5 
7 
7 
7 

16 

Монтаж стінових панелей, 
фундаментних балок, елементів воріт 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

Ш
т.

 

 
1430 

 
 

302 
376 
376 
376 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

5,69 1,47 

 
8136,7 

 
 

1718,38 
2139,44 
2139,44 
2139,44 

 
7940 

 
 

1580 
2120 
2120 
2120 

 
2102,1 

 
 

443,94 
552,72 
552,72 
552,72 

- 

М
К

П
-1

6,
 Л

Е-
10

0-
30

0 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-

1,
4р

-1
,3

р-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 
 

12,5 
13 
13 
13 

17 

Ущільнення ґрунту щебнем 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  
 

74,43 
 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

-1
36

-1
 

1,21 1,21 

 
90,06 

 
 

18,90 
23,72 
23,72 
23,72 

 
88 
 
 

22 
22 
22 
22 

 
90,06 

 
 

18,90 
23,72 
23,72 
23,72 

 
128 

 
 

22 
22 
22 
22 

- - 

Бе
то

нн
ик

 2
р-

2 

2 2 

 
 
 

1 
1 
1 
1 

18 

Улаштування чорнової підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
74,43 

 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

1-
14

-1
 

47,87 - 

 
3562,96 

 
 

748,21 
938,25 
938,25 
938,25 

 
3420 

 
 

720 
900 
900 
900 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

4,
3р

-
4,

2р
-2

 

10 2 

 
 
 

3,5 
5 
5 
5 

19 

а) Влаштування пароізоляції в один 
шар 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
74,43 

 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

2-
20

-4
 

14,69 - 

 
1093,38 

 
 

229,62 
287,92 
287,92 
287,92 

 
1050 

 
 

225 
275 
275 
275 

        



 
 
 

20 

б) Влаштування утеплювача плитного 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
74,43 

 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

2-
18

-3
 

63,67 - 

 
4738,96 

 
 

995,26 
1247,90 
1247,90 
1247,90 

 
4720 

 
 

970 
1250 
1250 
1250 

        

21 

в) Улаштування цементно-піщаної 
стяжки 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
74,43 

 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

2-
22

-1
 

38,39 - 

 
2857,37 

 
 

600,05 
752,44 
752,44 
752,44 

 
2760 

 
 

600 
720 
720 
720 

        

22 

г) Наклеювання тришарового 
рулонного килиму 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  
 

74,43 
 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

2-
2-

1 

30,1 - 

 
2240,35 

 
 
 

470,35 
590 
590 
590 

 
2130 

 
 
 

450 
560 
560 
560 

        

23 

д) Оздоблення покрівельною сталлю 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
3,64 

 
 

1,3 
0,78 
0,78 
0,78 

РЭ
С

Н
 1

2-
15

-1
 

132,8 - 

 
483,4 

 
 

172,64 
103,58 
103,58 
103,58 

 
470 

 
 

170 
100 
100 
100 

        

 

∑ (покрівельні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

     

11413,46 
 

2467,94 
2981,84 
2981,84 
2981,84 

11130 
 

2415 
2905 
2905 
2905 

- - - - 

Бр
иг

ад
а 

по
кр

ів
ел

ьн
ик

ів
 

30 2 

 
 

5,5 
6 
6 
6 



 
 
 

24 

Засклення металевих рам промислових 
будівель 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
20,74 

 
 

4,42 
5,44 
5,44 
5,44 

РЭ
С

Н
 1

5-
20

8-
1 

71,77 0,78 

 
1488,51 

 
 

317,22 
390,43 
390,43 
390,43 

 
1200 

 
 

240 
320 
320 
320 

 
16,17 

 
 

3,45 
4,24 
4,24 
4,24 

- - - 

Бр
иг

ад
а 

ск
ля

рі
в 

3р
-1

0 

10 2 

 
 
 
 

1,5 
2 
2 
2 

25 

Монтаж обладнання 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

  15%   

31149 
 
 

7787,25 
7787,25 
7787,25 
7787,25 

15580 
 
 

3895 
3895 
3895 
3895 

  

М
К

П
-4

0 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-3

, 
4р

-3
, 3

р-
6,

 2
р-

3 

15 2 

 
 

14 
14 
14 
14 

26 

Електротехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

  3%   

6230 
 
 

1557,5 
1557,5 
1557,5 
1557,5 

5580 
 
 

1395 
1395 
1395 
1395 

    

Ел
.м

он
та

ж
ни

к 
5р

-1
, 4

р-
1,

 3
р-

2,
 

2р
-1

 

5 2 

 
 

7 
7 
7 
7 

27 

Сантехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

  3%   

6230 
 
 

1557,5 
1557,5 
1557,5 
1557,5 

5580 
 
 

1395 
1395 
1395 
1395 

    

С
ан

те
хн

ік
 5

р-
1,

 
4р

-1
, 3

р-
1,

 2
р-

1 

4 2 

 
 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

28 

а) Фарбування стін з середини 
приміщень 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
69,12 

 
14.51 
18.20 
18.20 

   18.20 РЭ
С

Н
 1

5-
15

2-
1 

15,18 - 

1049.25 
 
 

220.25 
276.28 
276.28 
276.28 

-         

29 

б) Фарбування фасадів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
69,12 

 
14.51 
18.20 
18.20 
18.20 РЭ

С
Н

 1
5-

15
5-

2 

30,85 - 

2132.35 
 
 

447.64 
561.47 
561.47 
561.47 

-         



 
 
 

30 

в) Фарбування заповнень віконних 
прорізів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
20,74 

 
 

4,42 
5,44 
5,44 
5,44 

РЭ
С

Н
 1

5-
17

6-
3 

163,02 - 

3381.04 
 
 
 

720.55 
886.83 
886.83 
886,83 

-         

31 

г) Фарбування конструкцій покриття 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
119,08 

 
36,29 
46,08 
46,08 
46,08 РЭ

С
Н

 1
5-

18
0-

6 

42,9 - 

5108.53 
 
 

1556.84 
1976.84 
1976.84 
1976.84 

-         

 

∑ (оздоблювальні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
333.49 

 
 

69.73 
87,92 
87.92 
87.92 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

- 

 
11671.17 

 
 

2945.28 
3701.42 
3701.42 
3701.72 

 
11650 

 
 

2350 
3100 
3100 
3100 

- - - - 

М
ал

яр
 4

р-
8,

 2
р-

8 

16 2 

 
 
 

8 
12 
12 
12 

32 

Влаштування чистої підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІV 

10
0 

м2  

 
74,43 

 
 

15,63 
19,60 
19,60 
19,60 

РЭ
С

Н
 1

1-
15

-3
 

42,2 - 

 
3140.85 

 
 

659.59 
827.12 
827.12 
827.12 

 
3020 

 
 

650 
790 
790 
790 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

5,
 3

р-
5 

10 2 

 
 
 

4 
5 
5 
5 

33 Пусконалагоджувальні роботи   0,5%   1038,3 1020      10 1 10 

34 Благоустрій території   1%   2076,6 1970      10 2 9 

35 Здача об’єкту   3 дні          10 2 3 

 



 
 
 

3.5. Розрахункова матриця 
Таблиця 3.3. 

Початкова розрахункова матриця 

Захватки 

П
ла

ну
ва

нн
я 

ма
йд

ан
чи

ка
 

та
 зр

із
ан

ня
 р

ос
ли

нн
ог

о 
 

Ро
зр

об
ка

 ґр
ун

ту
 

ек
ск

ав
ат

ор
ом

 

Ро
зр

об
ка

 г
ру

нт
у 

вр
уч

ну
 

та
 б

ет
он

на
 п

ід
го

то
вк

а 

В
ла

ш
ту

ва
нн

я 
мо

но
лі

тн
их

 
фу

нд
ам

ен
ті

в 

В
ла

ш
ту

ва
нн

я 
фу

нд
ам

ен
ті

в 
пі

д 
об

ла
дн

ан
ня

 

В
ер

ти
ка

ль
на

 т
а 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

а 
гі

др
оі

зо
ля

ці
я 

фу
нд

ам
ен

ту
 

Зв
ор

от
на

 за
си

пк
а 

з 
ущ

іл
ьн

ен
ня

м 

М
он

та
ж

 к
ол

он
 

М
он

та
ж

 п
ід

кр
ан

ов
их

 
ба

ло
к 

М
он

та
ж

 к
он

ст
ру

кц
ій

 
по

кр
ит

тя
 

М
он

та
ж

 к
он

ст
ру

кц
ій

 
ог

ор
ож

і 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10,5 8,5 3,5 3 3 5,5 3,5 2 5,5 12,5 
3 3 10,5 10,5 8,5 8,5 3,5 3,5 3 3 3 3 5,5 5,5 3,5 3,5 2 2 5,5 5,5 12,5 

 II  
  10,5 8,5 3,5 3 3 5,5 3,5 2 5,5 12,5 

  13 12 5,5 3 4,5 7 4 3 7 13 
  23,5 15 20,5 17 9 6 6 3 7,5 2 12,5 9 7,5 5,5 5 -0,5 12,5 0,5 25,5 

 III  
  23,5 20,5 9 6 7,5 12,5 7,5 5 12,5 25,5 

  13 12 5,5 3 4,5 7 4 3 7 13 
  36,5 16 32,5 23,5 14,5 8,5 9 1,5 13 0,5 19,5 12 11,5 6,5 8 -4,5 19,5 -6 38,5 

 IV  
  36,5 32,5 14,5 9 13 19,5 11,5 8 19,5 38,5 

  13 12 5,5 3 4,5 7 4 3 7 13 
  49,5 17 44,5 30 20 11 12 -1 17,5 -2 26,5 15 15,5 7,5 11 -8,5 26,5 -12 51,5 

ΣТij 3 49,5 44,5 20 12 17,5 26,5 15,5 11 26,5 51,5 
Зміни 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 1 6 10 8 4 4 2 5 5 5 5 
mах Tо 3 17 30 11 3 3 15 7,5 2 5,5 34 

 
  



 
 
 

Продовження таблиці 3.3. 

Захватки 

В
ла

ш
ту

ва
нн

я 
по

кр
ів

лі
 

За
ск

ле
нн

я 
ме

та
ле

ви
х 

 
ра

м 

С
ан

те
хн

іч
ні

 р
об

от
и 

Ел
ек

тр
от

ех
ні

чн
і р

об
от

и 

У
щ

іл
ьн

ен
ня

 щ
еб

не
м 

та
 

ул
аш

ту
ва

нн
я 

чо
рн

ов
ої

 
пі

дл
ог

и 

М
он

та
ж

 о
бл

ад
на

нн
я 

В
ла

ш
ту

ва
нн

я 
чи

ст
ої

 
пі

дл
ог

и 

О
зд

об
лю

ва
ль

ні
 р

об
от

и 

П
ус

ко
на

ла
го

дж
ув

ал
ьн

і 
ро

бо
ти

 

Бл
аг

оу
ст

рі
й 

те
ри

то
рі

ї 

Зд
ач

а 
об

`є
кт

у 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

І 
0 0 0 0 0 0 0 0    

5,5 1,5 8,5 7 4,5 14 4 8       
12,5 5,5 5,5 1,5 1,5 8,5 8,5 7 5 4,5 4,5 14 14 4 4 8       

ІІ 
5,5 1,5 8,5 7 4,5 14 4 8       

6 2 8,5 7 6 14 5 12       
20 11,5 10 3,5 -5 17 10 14 8,5 10,5 -3,5 28 24 9 -1 20       

ІІІ 
11,5 3,5 13 14 10,5 28 9 20       

6 2 8,5 7 6 14 5 12       
27 17,5 14 5,5 -7,5 21,5 7,5 21 9,5 16,5 -11,5 42 31 14 -6 32       

IV 
17,5 5,5 21,5 21 16,5 42 14 32 0 0 0 

6 2 8,5 7 6 14 5 12 10 9 3 
34 23,5 18 7,5 -14 30 9 28 11,5 22,5 -19,5 56 42 19 -11 44 44 10 10 9 9 3 

Σ 23,5 7,5 30 28 22,5 56 19 44 10 9 3 
Зміни 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Робітники 30 10 4 5 12 15 10 16 10 10 10 
mах Tо 18 1,5 10 11,5 4,5 42 4 44 10 9 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Таблиця 3.4. 
Розрахункова матриця 

 
 
 
 

Захватки 
П

ла
ну

ва
нн

я 
ма

йд
ан

чи
ка

 
та

 зр
із

ан
ня

 р
ос

ли
нн

ог
о 

ш
ар

у 

Ро
зр

об
ка

 ґр
ун

ту
 

ек
ск

ав
ат

ор
ом

 

 Ро
зр

об
ка

 гр
ун

ту
 в

ру
чн

у 
та

 б
ет

он
на

 п
ід

го
то

вк
а 

 В
ла

ш
ту

ва
нн

я м
он

ол
іт

ни
х 

фу
нд

ам
ен

ті
в 

 
В

ла
ш

ту
ва

нн
я 

фу
нд

ам
ен

ті
в 

пі
д 

об
ла

дн
ан

ня
 

В
ер

ти
ка

ль
на

 т
а 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

а 
гі

др
оі

зо
ля

ці
я ф

ун
да

ме
нт

у 

 
Зв

ор
от

на
 за

си
пк

а з
 

ущ
іл

ьн
ен

ня
м 

 
М

он
та

ж
 к

ол
он

 

 
М

он
та

ж
 п

ід
кр

ан
ов

их
 

ба
ло

к 

 
М

он
та

ж
 к

он
ст

ру
кц

ій
 

по
кр

ит
тя

 

 
М

он
та

ж
 к

он
ст

ру
кц

ій
 

ог
ор

ож
і 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 0 3 22 30,5 37,5 40,5 43,5 54,5 61,5 63,5 74,5 

I 3 10,5 8,5 3,5 3 3 5,5 3,5 2 5,5 12,5 
 3 13,5 8,5 30,5 0 34 3,5 40,5 0 43,5 0 49 5,5 58 3,5 63,5 0 69 5,5 87 
  13,5 30,5 34 40,5 43,5 49 58 63,5 69 87 

II 13 12 5,5 3 4,5 7 4 3 7 13 
 26,5 4 32,5 1,5 39,5 1 43,5 0 48 1 56 2 62 1,5 66,5 2,5 76 11 100 
  26,5 32,5 39,5 43,5 48 56 62 66,5 76 100 

III 13 12 5,5 3 4,5 7 4 3 7 13 
 39,5 7 44,5 5 45 1,5 46,5 1,5 52,5 3,5 63 1 66 0,5 69,5 6,5 83 17 113 
  39,5 44,5 45 46,5 52,5 63 66 69,5 83 113 

IV 13 12 5,5 3 4,5 7 4 3 7 13 
 52,5 8 56,5 11,5 50,5 3,5 49,5 3 57 6 70 4 70 0,5 72,5 10,5 90 23 126 

Σ 3 49,5 44,5 20 12 17,5 26,5 15,5 11 26,5 51,5 
Зміни 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 1 6 10 8 4 4 2 5 5 5 5 
 
  



 
 
 

Продовження таблиці 3.4 
 
 
 
 

Захватки 

  
В

ла
ш

ту
ва

нн
я 

по
кр

ів
лі

 

 
За

ск
ле

нн
я п

ро
йо

мі
в 

  
Са

нт
ех

ні
чн

і р
об

от
и 

 Ел
ек

тр
от

ех
ні

чн
і р

об
от

и 

 У
щ

іл
ьн

ен
ня

 щ
еб

не
м 

та
 

ул
аш

ту
ва

нн
я 

чо
рн

ов
ої

 
пі

дл
ог

и 

  
М

он
та

ж
 о

бл
ад

на
нн

я 

 
В

ла
ш

ту
ва

нн
я ч

ис
то

ї 
пі

дл
ог

и 

  О
зд

об
лю

ва
ль

ні
 р

об
от

и 

П
ус

ко
на

ла
го

дж
ув

ал
ьн

і 
ро

бо
ти

 

 
Бл

аг
оу

ст
рі

й 
те

ри
то

рі
ї 

 
Зд

ач
а 

об
`є

кт
у 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 99,5 110,5 112 129 136 140,5 168,5 172,5    

І 5,5 1,5 8,5 7 4,5 14 4 8 
 12,5 105 5,5 112 0 120,5 8,5 136 0 140,5 0 154,5 14 172,5 0 180,5 
 105 112 120,5 136 140,5 154,5 172,5 180,5    

ІІ 6 2 8,5 7 6 14 5 12 
 5 111 1 114 6,5 129 7 143 1,5 146,5 6 168,5 15 177,5 3 192,5 
 111 114 129 143 146,5 168,5 177,5 192,5    

ІІІ 6 2 8,5 7 6 14 5 12 
 2 117 3 116 13 137,5 5,5 150 3,5 152,5 16 182,5 5 182,5 10 204,5 
 117 116 137,5 150 152,5 182,5 182,5 204,5 216,5 226,5 235,5 

IV 6 2 8,5 7 6 14 5 12 10 9 3 
 3 123 7 118 19,5 146 4 157 4,5 158,5 24 196,5 14 187,5 17 216,5 226,5 235,5 238,5 

Σ 23,5 7,5 30 28 22,5 56 19 44 4 3,5 3 
Зміни 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Робітники 30 10 4 5 12 15 10 16 10 10 10 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.6. Розрахунок техніко-економічних показників сітьового графіка 
 
Загальна тривалість будівництва об’єкту — результат розрахунку матриці та сітьового 
графіку: 

Тз = 238,5 днів. 
Коефіцієнт щільності потоку, характеризує ступень використання фронтів робіт 
спеціалізованими бригадами, визначаємо як відношення сумарної тривалості робіт до тієї 
ж величини з урахуванням організаційних перерв: 

+
=

∑∑
∑

oi j

i j
щ TT

T
К = 531,5/(531,5+278,5) = 0,656 

Коефіцієнт суміщення робіт Кс, що характеризує величину суміщення робіт, які включені 
у потік, визначаємо як різницю між одиницею і відношенням тривалості потоку до сумарної 
тривалості усіх робіт: 

1−=
∑ i j

з
с Т

Т
К = 1 - (238,5 / 531,5) = 0,551 

Коефіцієнт змінності: 

=
д н

з м
з м Т

ТК = (1051 / 486) =2,16 

де  Тзм =1 · 1 + 2 · 44 + 35 ·2 + 18,5 · 2 + 42 · 2 + 12 · 2 + 17 · 2 + 23 · 2 + 14,5 · 2 + 9 · 2 + 31 
· 2 + 32 · 2 + 28,5 · 2 + 7,5 · 2 + 26 · 2 + 20 · 2 + 30,5 · 2 + 56 · 2 + 24,5 · 2 + 45,5 · 2 + 4 · 1 +  
3,5 · 2+ 3 · 2 = 1051 — загальна кількість змін;   Тдн = 486 (днів) — загальна кількість. 

Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 

=
с е р

м а к
н Ч

Ч
К = (88 /42 ) = 2,09 

де Чмакс = 88 робітники — максимальна денна чисельність робітників; 

N = 1 · 1 + 2 · 4+ 12 · 15 + 30 · 20 + 50 · 8 + 66 · 1 + 54 · 7 + 36 · 3,5 + 16 · 22,5 + 24 · 3 + 
32 · 6 + 16 · 2 + 20 · 1 + 12 · 8 + 14 · 2,5 + 22 · 7,5 + 24 · 3,5 + 34 · 0,5 + 30 · 5 + 10 · 2,5 + 20 
· 14,5 + 80 · 8,5 + 70 · 9 + 60 · 6,5 + 80 · 3 + 88 · 2,5 + 28 · 2 + 8 · 6,5 + 18 · 5 + 42 · 6,5 + 72 · 
3,5 + 64 · 5 + 54 · 15,5 + 30 · 14 + 50 · 5 + 82 · 13 + 52 · 6,5 + 32 · 26 + 10 · 4 + 20 · 6,5 = 10113 
(робітників) — загальна чисельність робітників по кожній роботі; 

Чсер = N / Тз = 10113 / 238,5 = 42 (робітників) — середня чисельність робітників. 



 
 
 

3.7. Розрахунок калькуляцій 
Таблиця 3.5 

Калькуляція витрат на монтаж колон 

№ ЕНиР Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

Ро
зц

ін
ка

, г
рн

 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е1-5 

Розвантаж. 
колон масою до 
10 т 

100т 
 
 

2,54 
 
 

3,2 
1,6 

 

59,072 
 
 

8,126 
4,064 

150,043 
 

 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

2 Е1-5 

Розвантаження 
колон масою 
до 18 т 

100т 
 
 

13,54 
 
 

2,8 
1,4 

 

51,688 
 
 

37,912 
18,956 

699,855 
 

 

Такелажник 
2р-2 

Машиніст 
6р-1 

3 Е4-1-4 

Установка ко-
лон у стакани 
фундаментів 
масою до 10 т 
масою до 15 т 

 
шт. 

 

28 
 
 

102 
 

7,0 
1,4 

 
9,0 
1,8 

142,464 
 
 

183,168 

196 
39,2 

 
918 

183,6 

3988,992 
 
 

18683,136 

Монтажник 
5р-1 
4р-1 
3р-2 
2р-1 

Машиніст 
6р-1 

4 Е4-1-25 

Заробка стиків 
колон з 
фундаментами: 
об’єм бет. 
суміщі до 0,1 м3 
об’єм бет. 
суміщі більше 
0,1 м3 

1 
стик 

 

 
 
 

28 
 
 

102 

 
 
 

0,81 
 
 

1,2 
 
 

 
 
 

15,922 
 
 

23,588 
 

 
 
 

22,68 
 
 

122,4 

 
 
 

445,816 
 
 

2405,976 

Монтажник 
4р-1 
3р-1 

5 Е4-1-54 

Приймання бет. 
суміші із кузова 
автосамоскиду 
до бадді 

100м3 

 

 

 

 

0,214 
 
 
 
 

8,2 
 
 
 
 

137,801 
 
 
 
 

1,755 29,489 Бетонник 
2р-1 

 
 
 

6 Е1-6 

Подача бет. 
суміші до місця 
укладання 
краном 

м3 

 
21,4 0,29 

0,145 
5,548 6,206 

3,103 
118,727 Такелажник 

2р-2 
Машиніст 

6р-1 

                                                                                                               1313,079  26522,034 
                                                                                                                 248,923 
Норма часу на одну колону           
Нвр=1313,079/130=10,1 люд.-год. 
Р=26522,034/130=204,02 грн. 



 
 
 
 

Таблиця 3.6 
Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок 

 

№ ЕНиР Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

Ро
зц

ін
ка

, г
рн

 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 

З/
пл

ат
а,

 
гр

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е1-5 

Розвантаж. 
підкранових 
балок краном 
масою  
до 5т 

100т 3,11 
 

4,2 
2,1 

 

75,424 
 

13,062 
6,531 

 

234,56
9 
 

Такелажник 
2р-2 
Машиніст 
4р-1 

2 Е1-5 

Розвантаж. 
підкранових 
балок краном 
масою до 13т 

100т 3,74 3,0 
1,5 

57,393 11,22 
5,61 

214,65 Такелажник 
2р-2 
Машиніст 
6р-1 

3 Е4-1-6 

Установка 
балок в 
проектне 
положення 
масою до 5т 

1 
елем. 

74 6,5 
1,3 

132,28
8 

481 
96,2 

9789,31
2 

Монтажник 
5р-1 
4р-1 
3р-2 
2р-1 
Машиніст 
6р-1 

4 Е4-1-6 

Установка 
балок в 
проектне 
положення 
масою до 11т 

1 
елем. 

32 7,5 
1,5 

152,64 240 
48 

4884,48 Монтажник 
5р-1 
4р-1 
3р-2 
2р-1 
Машиніст 
6р-1 

5 Е22-1-
6 

Електрозва-
рювання 
стиків 
підкранових 
балок з 
колонами 

10 м 
шву 

12,72 2,5 52,10 31,8 662,71
2 

Електрозвар 
4р-1 

                                                                                                           777,082  15785,723 
                                                                                                           156,341 
Норма часу на одну балку          
Нвр=777,082/106=7,321 люд.-год. 
Р=15785,723/106=148,922 грн. 
 
 
 



 
 
 

Таблиця 3.7 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття 

 

№ ЕНиР Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

Ро
зц

ін
ка

, 
гр

н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е1-5 

Розвантаженн
я 
підкроквяних 
ферм краном, 
масою до 7т 

100т 
 
 

1,04 
 
 

3,6 
1,8 

 

66,456 
 
 

3,744 
1,872 

69,114 
Такелажник 

2р-2 
Маш. 5р-1 

2 Е1-5 

Розвантаженн
я кроквяних 
балок краном 
,масою до 7т 

100т 
 
 

1,495 
 
 

3,6 
1,8 

 

66,456 
 
 

5,382 
2,691 

99,352 Такелажник 
2р-2 

Маш. 5р-1 

3 Е1-5 

Розвантаження 
кроквяних 
ферм краном, 
масою до 18т  

100т 
 

9,02 2,8 
1,4 

53,569 
 

25,256 
12,628 

483,19
2 
 

Такелажник 
2р-2 

Маш. 6р-1 

4 Е1-5 

Розвантаж. 
плит покриття 
краном масою 
до 3т 

100т 
 

13,94 
 

5,4 
2,7 

96,973 
 

75,276 
37,638 

2479,29 Такелажник 
2р-2 

Маш. 4р-1 

5 Е4-1-
5 

Укрупнююча 
збірка ферм 

прогоном 30м 

шт. 54 20,4 
3,4 

444,434 1101,6 
183,6 

23999,43
6 Монтажник 

6р-1, 4р-2 
3р-1, 2р-1 
Маш. 6р-1 

6 Е4-1-
6 

Установка 
підкроквяних 
ферм 
прогоном до 
12м краном 

1 ел. 16 5,0 
1,0 

108,93 80,0 
16,0 

1742,88 Монтажник 
6р-1, 4р-1 
3р-1, 2р-1 
Маш. 6р-1 

7 Е4-1-6 

Установка 
кроквяних 
балок 
прогоном до 
18м краном 

1 ел. 23 
 
 

8,0 
1,6 

174,288 184 
36,8 

4008,62
4 --″-- 

 
 

8 Е4-1-6 

Установка 
ферм 
прогоном до 
30м краном 

1 ел. 54 11,0 
2,2 

239,64
6 

594,0 
118,8 

12940,88
4 --″-- 

 
 

9 Е4-1-7 

Монтаж плит 
покриття пло-
щею до 20 м2 

1 ел 606 
 

1,2 
0,3 

23,873 
 

727,2 
181,8 

13861,03
8 

Монтажник  
4р-1, 3р-2 

2р-1 
Маш. 6р-1 



 
 
 

10 Е22-1-
3 

Електрозварю-
вання стиків 
підкроквяних 
ферм з 
колонами 

10 м 
шву 

 

1,6 
 

2,5 52,10 4,0 83,36 
Електрзварн. 

4р-1 
 

11 Е22-1-
3 

Електрозварю-
вання стиків 
балок/ферм з 
колонами 

10 м 
шву 

 

7,7 
 

2,5 52,10 19,25 401,17 Електрзварн. 
4р-1 

 

12 Е22-1-
6 

Електрозварю-
вання монтаж 
стиків плит 
покриття з 
фермами 

10 м 
шву 

12,12 2,5 52,10 30,3 631,452 

Електрзванр. 
4р-1 

13 Е5-1-2 

Зняття 
монтажних 
гойдалок та 
дробин 

шт 
 

шт. 

102 
 

102 

0,37 
0,18 
0,62 
0,31 

8,061 
 

13,507 

37,74 
18,36 
63,24 
31,62 

822,204 
 

1377,74
7 

Монтажник 
4р-1 
3р-1 
Маш. 6р-1 

                                                                                                          2950,988  62999,743 
Норма часу на одну конструкцію покриття                                     641,809 
Нвр=2950,988/699=4,222 люд.-год. 
Р=62999,743/699=90,128 грн. 
 

Таблиця 3.8 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі 

 

№ ЕНиР Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 

ча
су

, 
лю

д-
го

д  
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е1-5 

Розвантаженн
я стінових 
пане-лей 
краном масою 
до 2т 
 
масою до 3т 

100т 

 
 

0,977 
 
 

19,691 

 
 

7,2 
3,6 

 
5,4 
2,7 

 
 

129,29
8 
 
 

90,75 

 
 

7,034 
3,517 

 
106,331 
53,166 

 
 

126,324 
 
 
1909,49

9 

Маш. 4р-1 
Такелажник 

2р-2 
 
 

2 Е4-1-8 

Установка сті-
нових панелей 
краном площ. 
 до 10м2 

 
до 15м2 

1 
елем. 

 
 
 

63 
 

679 

  
 
 

 3,0 
0,75 
 4,0 

   1,0 

 
 
 

62,52 
 
83,36 

 
 
 

189,0 
47,25 
2716,0 
679,0 

 
 
 

3938,76 
 
56601,4

4 

Монтажник 
5р-1 
4р-1 
3р-1 
2р-1 

3 Е22-1-
3 

Електрозварю-
вання стиків 
стінових пане-

10 м 
шву 14,84 2,5 52,10 37,1 773,164 Електрозвар 

4р-1 



 
 
 

лей з 
колонами 

4 Е1-5 

Розвантаженн
я 

фундаментних 
балок краном 
масою до 1,0т 

100т 0,483 12,0 
6,1 

215,49
6 

5,796 
2,946 104,085 

Маш. 4р-1 
Такелажник 

2р-2 

5 Е4-1-3 

Установка 
фундамент. 
балок масою 
до 1,5т 

1ел. 69 1,1 
0,22 22,387 75,9 

15,18 
1544,70

3 

Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 

6 Е1-5 

Розвантаженн
я ригелів та 
стійок воріт  

до 1,5 т 
 

до 5 т 

100т 

 
 
 

0,144 
 

0,24 

 
 

8,8 
4,4 

 
4,2 
2,1 

 
 
 

158,03 
 
75,424 

 
 

1,267 
0,634 

 
1,008 
0,504 

 
 
 

22,756 
 
18,102 

Маш. 4р-1 
Такелажник 

2р-2 
 

7 

Е4-1-6 
 

Е4-1-4 Монтаж з/б 
ел-тів воріт 1 ел 

5 
 

10 

2,4 
0,48 
3,1 
0,61 

48,845 
 

63,091 

12 
2,4 
31 
6,1 

244,225 
 

630,91 

Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 

6р-1 

8 Е22-1-
6 

Електрозва-
рювання 

стиків 
елементів 

воріт 

10 м 
шву 

 
0,6 2,5 52,10 1,5 31,26 Електрозвар 

4р-1 

                                                                                                         3146,836  65945,228 
Норма часу на одну конструкцію огорожі                                      810,697 
Нвр=3146,836/826=3,810 люд.-год. 
Р=65945,228/826=79,837 грн. 
 

Таблиця 3.9 
Калькуляція витрат на заробку стиків конструкцій огорожі 

 

№ ЕНиР Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

Ро
зц

ін
ка

, г
рн

 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е4-1-
28 

Конопатка, зачеканка 
та розшивка швів між 
стіновими панелями 

ззовні цементним 

10м 
шва 639,33 2,7 56,26

8 
1726,19

1 
35973,8

2 
Монтажник 

4р-1 



 
 
 

розчином з підвісної 
люльки 

2 Е4-1-
28 

Конопатка, чеканка та 
розшивка швів між 
стіновими панелями 

зсередини цементним 
розчином з підвісної 

люльки 

10м 
шва 511,2 1,22 25,42

5 623,664 12997,15
8 

Монтажник 
4р-1 

                                                                                                              2349,855  48970,978 
Норма часу на заробку 10 м шву 
Нвр=2349,855/1150,53=2,042 люд.-год. 
Р=48970,978/1150,53=42,564 грн. 
 

Таблиця 3.10 
Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття 

                                                                                                                      364,358   6847,519 
Норма часу на заливку 100 п.м. шву між плитами покриття: 
 Нч=364,358/57,84=6,299 люд.-год. 
Р=6847,519/57,84=118,387 грн.

№ ЕНиР Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 

Ро
зц

ін
ка

, г
рн

 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1 Е4-1-
54 

Приймання бетону з 
кузову автосамос-

киду у баддю 
100м3 0,51

5 8,2 137,80
1 4,223 70,967 Бетонник 

2р-1 

2 Е8-1-
13  

Подавання суміші 
бетононасосом 
продуктивністю  

1 м3/год. 

м3 51,51 2,5 
1,2 43,267 128,775 

61,812 
2228,70

9 

Машиніст 
3р-1 

Бетонник 
2р-2 

3 Е4-1-
19 

Заливка стиків плит 
покриття бетонн. 

розчином 

100 м 
шва 57,84 4,0 78,628 231,36 4547,84

3 

Монтажн: 
4р-1 
3р-1 



 
 
 
3.8.   Розрахунок потреби в тимчасових адміністративних і санітрано-
побутових будівлях 
 
Проектування тимчасових будівель виконуємо в такій послідовності: 
•   визначаємо кількість робітників і службовців 
•   складаємо перелік тимчасових будівель, що мають бути розміщені на майданчику. 
До складу працюючих входять робітники, інженерно-технічний персонал (ІТП), службовці 
і молодший обслуговуючий персонал (МОП). 
В залежності від джерела фінансування тимчасові будівлі поділяються на  титульні (на 
обліку у замовника) та нетитульні (на балансі БМО), за функціональним призначенням — 
на виробничі, громадські, складські, службові, санітарно-побутові; за конструктивними 
особливостями — на інвентарні та неінвентарні. В свою чергу інвентарні поділяють на 
збірно-розбірні, контейнерні, пересувні, споруди з легких оболонок. 
Визначення кількості робітників. 
Максимальна кількість робочих за графіком руху (рис. 4,2) — 88 осіб. 
Загальна чисельність працюючих на будівництві — 88 : 0,85 = 104 особи. 
Чисельність охорони та МОП — 104 · 0,03 = 4 особи. 
Чисельність ІТП та службовців — 104 – 88 – 4 = 12 осіб. 
В першу зміну працюють 88 · 0,70 = 62 робітника, ІТП та службовців — 12 · 0,80 = 10 осіб, 
охорони та МОП — 4 · 0,80 = 3 особи. 
Усього в першу зміну працює 62 + 12 + 3 = 77 осіб. З них жінок 77 · 0,3 = 23 осіб.; 
чоловіків — 77 – 23 = 54 особи. 
Визначення номенклатури адміністративних і санітарно-побутових приміщень (табл. 
7.1). 

Таблиця 7.1 
Експлікація адміністративних і санітарно-побутових приміщень 

Найменування і 
призначення 
приміщень 

Кількіст
ь працю-

ючих 

Норма площі 
на одного 

працюючого, 
м2 

Розра-
хункова 
площа, 

м2 

Розміри в 
плані за 
УТС, м 

Тип будівлі Прийнята 
площа, м2 

Кількіст
ь 

будівель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адміністративні приміщення 

Контора виконроба 12 4 48 12×9×3,9 Збірно-розбірна 70,7 1 

Кабінет техніки 
безпеки 

104 0,2 20,8 9×2,7×3,
8 Контейнерна 25,6 1 

Охоронна будка 2 4 8 2×2 Неінвентарна 8 2 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардеробна з лавами 88 0,6 52,8 12×9×3,9 Збірно-розбірна 70,7 1 

Душова з 
переддушовою 

62 0,82 50,84 9×2,7×3,
8 Контейнерна 71,2 3 

Умивальна групова 62 0,06 4,44 Поєднується з гардеробною 

Туалети        



 
 
 
– чоловічі 
– жіночі 

54 

23 

0,07 

0,14 

4,34 

3,72 

3×2,7×3,
9 

3×2,7×3,
9 

Контейнерна 

Контейнерна 

8,5 

8,5 

1 

1 

Приміщення для 
просушки спецодягу 

62 0,2 12,4 6×2,7×2,
68 Контейнерна 16,2 1 

Приміщення для 
відпочинку 
працюючих 

77 1 77 9×2,7×3,
8 Контейнерна 96,8 4 

Їдальня на 50 місць 77 1 77 12×9×3,9 Збірно-розбірна 141,4 2 

Пункт охорони 
здоров’я 

77 0,05 3,85 3×2,7×3,
9 Контейнерна 8,5 1 

Приміщення для 
обігріву працівників 

77 0,1 7,7 4,27×2,35
×2,11 Пересувна 9,2 1 

Приміщення для 
особистої гігієни 
жінок 

23 0,12 2,76 3×2,7×3,
9 Контейнерна 8,5 1 

 

 
3.9. Розрахунок тимчасового водопостачання 
 

Таблиця 8.1. Споживачі водопостачання 

Споживачі води 
Найбільша кількість споживачів 

(або обсяг робіт) в найбільш 
завантажену зміну 

Питомі витрати води, л 

Одиниці Кількість 

1 2 3 4 
Виробничі потреби: 

Екскаватор 1 маш.-год. 12,5 
Бульдозер 1 маш.-доба 450 
Кран 1 маш.-доба 550 
Автосамоскид 5 маш.-доба 550 

Технологічні потреби: 
Оздоблювальні роботи 365,62 м2 0,75 
Улаштування рулонної 
покрівлі 191,37 м2 7,5 

Санітарно-побутові потреби: 
Господарсько-питні за 
відсутності каналізації 77 люд. на зміну 12,5 

Душ з переддушовою 77 люд. на зміну 25 
Їдальня 77 люд. на зміну 12,5 

 
Розрахуємо секундні витрати води за кожним споживачем на виробничі та технологічні 
потреби, які визначають за формулою: 

t
КKnq

q f
технвир ⋅

⋅⋅⋅
=

3600
111

, , 

де q1 — питома витрата води на виробничі потреби, л на одиницю робіт; 



 
 
 
n1 — число виробничих споживачів (або обсяг робіт) в найбільш завантажену зміну; 
Kf — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5); 
K1 — коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2); 
t — тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 
• Для екскаватора: 12,5 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 1) = 0,00625 л/с; 
для бульдозера:  450 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0094 л/с; 
для крану:  550 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,011 л/с; 
для автосамоскиду:  550 · 5 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0573 л/с; 
загалом: qвир = 0,0839 л/с. 
• Оздоблювальні роботи: 0,75 · 365,62· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0171 л/с; 
улаштування рулонної покрівлі: 7,5 · 191,37· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,09 л/с; 
загалом: qтехн = 0,1071  л/с. 
6.3 Розрахункові секундні витрати води на санітарно-побутові потреби приймаємо по 
найбільш завантаженому дню роботи за графіком руху робочих: 

3 6 0 0
,212

⋅
⋅⋅

=
t

kNq
q г о

г о с п  =  12,5 · 77 · 2,7 / (3600 · 8) = 0,0902 л/с; 

3 6 0 0
,213

⋅
⋅⋅

=
t

kNq
q г о д

ї д а л  = 12,5 · 77 · 2,7 / (3600 · 8) = 0, 0902 л/с; 

6 0
24

⋅
⋅

=
m
Nqqд у ш  = 25 · 31 / (60 · 45) = 0,287 л/с, 

де q2, q3, q4 — питомі витрати води на господарсько-питні потреби та потреби їдальні і 
душової відповідно, л на одну людину на зміну; 
N1 — кількість працюючих в найбільш завантажену зміну; 
k2,год — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 2,7); 
N2 — кількість працюючих, що приймають душ (40% від працюючих у найбільш 
завантажену зміну зміну); 
m — тривалість роботи душової установки (45 хвилин). 
6.4 Витрати води на пожежогасіння приймаємо qпож = 15 л/с (при одночасній роботі трьох 
гідрантів по 5 л/с кожний), оскільки територія будівельного майданчику дорівнює 8,06 га, 
тобто менша за 10 га. 
6.5 Загальні секундні витрати води: 

=+++++= пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq 17,5682 л/с. 
6.6 Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. 
• Загальний: 

⋅
⋅

=
1 0 02
V

qd з а г

π
= 2∙√((17,5682∙1000)/(3,14∙1,8)) = 111,504 мм, 

де V — швидкість руху води в трубах, м/с. 
Приймаємо труби зального тимчасового водопроводу діаметром 100 мм. 
 
 
• На виробничі та технологічні потреби: 

⋅

⋅+
=

1 0 0)(
2

V
qq

d т е х нв и р

π
= 2∙√(((0,0839 +0,1071)∙1000)/(3,14∙1,8)) = 6,459 мм 

Приймаємо труби виробничого та технологічного тимчасового водопроводу діаметром 20 
мм. 
• На санітарно-побутові потреби: 

=
⋅

⋅++
=

1 0 0 0)(
2

V
qqq

d д у шї д а лг о с п

π
2∙√(((0,0902+0,0902+0,287)∙1000)/(3,14∙1,7)) = 18,718 мм. 



 
 
 
Приймаємо труби санітарно-побутового водопроводу діаметром 20 мм. 
 
3.10. Розрахунок тимчасового електропостачання 
 
Електроенергію на будівельному майданчику витрачаємо: 
1) на виробничі (технологічні) потреби: підігрівання будівельних матеріалів, 
розморожування мерзлого ґрунту, електропрогрівання бетону і цегляної кладки у зимовий 
час тощо; 
2) на живлення електродвигунів будівельних машин, механізмів та установок; 
3) на освітлення: внутрішнє — приміщень; зовнішнє — місць виконання робіт і під’їзних 
шляхів, території будівництва. 
За загальною потребою в електроенергії встановлюємо тип тимчасової трансформаторної 
підстанції. Необхідну розрахункову потужність трансформаторної підстанції визначаємо 
для максимального споживання електроенергії одночасно всіма споживачами за формулою 
: 

)(
cos 4321 +⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ= nозnовnmnc KPKPKPKPР

ψ
α , 

де α– коефіцієнт втрати потужності в мережі в мережах в залежності від їх довжини, ; 
Рс — силова потужність машини або установки, кВт,  
Рт — потрібна потужність на технологічні потреби, кВт; 
Ров — потрібна потужність на внутрішнє освітлення приміщень, кВт; 
Роз — потрібна потужність на зовнішнє освітлення, кВт; 
К1п, К2п, К3п, К4п — коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів;  
cosψ — коефіцієнт потужності, в середньому рівний 0,75. 
 

Таблиця 3.11. Потреби електроенергії за споживачами 

Споживачі Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Норма на 
одиницю 

потужності, 
кВт 

Загальні 
витрати Рс, кВт 

Коефіцієн
т попиту, 

К1п 

1 2 3 4 5 6 
1. Монтажний кран КС-7362 шт. 1 70 70 0,7 
2. Монтажний кран СКГ-30 шт. 1 30 30 0,7 
3. Монтажний кран МКП-16 шт. 1 30 30 0,7 
4. Монтажний кран МКП-40 шт. 1 74 74 0,7 
5. Монтажний кран К-161 шт. 1 50 50 0,7 
6. Люлька ЛЕ-100-300 шт. 1 1,6 1,6 0,15 
7. Електричний фарбопульт СО-61 шт. 1 0,27 0,27 0,15 
8. Зварювальний трансформатор ТД-
30У2 шт. 2 17,5 35 0,35 

9. Вібратор ИБ-47 шт. 2 1,2 2,4 0,15 
 

Таблиця 3.12. Електричне освітлення внутрішнє 

Споживачі Загальна 
площа, м² 

Норма потужності на 
освітлення 1м², Вт 

Загальні витрати 
електроенергії, кВт 

1 3 4 5 
1. Гардеробна з умивальною 
2. Душова з переддушовою 
3. Приміщення для обігріву працівників 
4. Приміщення для відпочинку працюючих 
5.Туалет чоловічий 

70,7 
71,2 
8,5 

96,8 
8,5 

15 
15 
15 
15 
15 

1,061 
1,068 
0,128 
1,452 
0,128 



 
 
 

6. Туалет жіночий 
7. Їдальня 
8. Контора виконроба 
9. Охоронна будка на в’їзді 
10. Кабінет техніки безпеки 
11. Приміщення для особистої гігієни жінок 
12. Приміщення для просушки спецодягу 
13. Пункт охорони здоров’я 
14. Закритий склад 

8,5 
96,8 
70,7 

8 
8,5 
8,5 

14,4 
8,5 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 

0,128 
1,452 
1,061 
0,120 
0,128 
0,128 
0,216 
0,128 
0,045 

Разом 7,24 
Таблиця 3.13. Електричне освітлення зовнішнє 

Споживачі. 

Одиниц
і 

вимірю
-вання. 

Загальна 
площа, м² 
(довжина, 

м), 

Освіт-
лення, 

лк 

Норма потужності 
на 

1м² площі (на 1 км 
довжини), Вт. 

Загальні 
витрати 

кВт. 

1 2 3 4 5 6 
Територія будівництва у зоні 
виконання робіт  (площа 
будгенплану) 

м² 80556,7 2 0,4 32,223 

Площа будівлі (монтажна зона) м² 21868 20 3 65,604 
Головні проходи та проїзди км 1,2 3 5 6 
Охоронне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Аварійне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Разом 106,827 

 
Р = (1,1/0,75) · ((70 · 0,7 + 30 · 0,7 + 30 · 0,7 + 74 · 0,7 + 50 · 0,7 + 1,6 · 0,15 + 0,27 · 0,15 + 35 
· 0,35 + 2,4 · 0,15) + 7,24 · 0,8 + 106,827) =  444,854 (кВт) 
Застосовуємо на будівельному майданчику 2 трансформаторні підстанції КТПН-72М-250, 
загальна потужність якої 500 кВт, з трансформаторами типу ТМ 25016/10 вагою по 1,65 т 
кожний. 
Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на будівельному майданчику 
приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-62. 
Розрахунок кількості прожекторів на будівельному майданчику виконуємо за формулою: 

,
лP

SEpn ⋅⋅
=

 
де р — питома потужність при освітленні прожекторами ПЗС-45, р = 0,2 ... 0,3 Вт/(м2·лк) 
Е — освітленість, лк; Е = 2 лк; 
S — площа, яку освітлюють; S = 80556,7 м2; 
Рл — потужність лампи прожектора, ПЗС-45  Рл  = 500 Вт; 
n = 0,2 · 2 · 80556,7 / 500 = 66 шт. 
Встановлюємо по дві лампи на одній опорі. 
Для додаткового освітлення місць монтажу встановлюємо на пересувні освітлювальні 
щогли прожектори у кількості: 
n = 0,2 · 20 · 292,6 / 500 = 4 шт. 
 

3.11. Розрахунок тимчасових складів 

Таблиця 3.14. Відомість потреби на стадії монтажу  
в матеріалах, напівфабрикатах і виробах 



 
 
 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурс

у 
Найменування робіт Вимірн

ик 
Кіль
кість Необхідний матеріал Оди-

ниця 
Норма 
витрат 

Загальна  
потреба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7-1-15 Укладання фундаментних балок 
довжиною до 6 м 100 шт. 0,69 

Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х50 мм 

Дріт сталевий 
Мастило 

Дошки обрізні довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 

мм 
Дошки обрізні ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше 
Щити опалубки, ширина 300-750 

мм, товщина 25 мм 
Суміші бетонні готові важкі 

Розчин готовий кладочний важкий 
цементний 

т 
 
т 
т 

м3 
 
 

м3 
 

м2 
 

м3 
м3 

0,00276 
 

0,001 
0,00934 

0,01 
 
 

0,05 
 

5,65 
 

3,05 
0,42 

0,0019044 
 

0,00069 
0,0064446 

0,0069 
 
 

0,0345 
 

3,8985 
 

2,1045 
0,2898 

2 7-5-15 

Установка колон прямокутного 
перерізу в стакани фундаментів 
будівель при глибині загортання 
колон більше 0,7 м, маса колон 

до 15 т 

100 шт. 1,02 

Фасонний гарячекатаний прокат 
Електроди 

Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 

мм 
Суміші бетонні готові важкі 

т 
т 

м3 
 
 

м3 

0,444 
0,026 
0,35 

 
 

18 

0,45288 
0,02652 

0,357 
 
 

18,36 

3 7-5-7 

Установка колон прямокутного 
перерізу в стакани фундаментів 
будівель при глибині загортання 
колон до 0,7 м, маса колон до 10 

т 

100 шт. 0,28 

Фасонний гарячекатаний прокат 
Електроди 

Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 

мм 
Суміші бетонні готові важкі 

т 
т 

м3 
 
 

м3 

0,514 
0,026 
0,32 

 
 

10,8 

0,14392 
0,00728 
0,0896 

 
 

3,024 

4 

 
 
 

7-9-12 
7-9-14 

Укладання балок підкранових в 
одноповерхових будівлях і 

спорудах при висоті будівлі до 
25 м, маса елемента: 

- до 5 т, маса колон до 15 т 
- до 12 т, маса колон до 15 т 

 

100 шт. 

0,74 

Електроди 
Деталі кріплення рейок, 

трубопроводів, вентиляційних 
отворів, тощо 

 

т 
т 

0,33        
 1,81 

 

0,2442  
1,3394 

 

0,32 

Електроди 
Деталі кріплення рейок, 

трубопроводів, вентиляційних 
отворів, тощо 

 

т 
т 

0,35                
3,72 

 

0,112  
1,1904 

 

5. 7-12-
33 

Установка в одноповерхових 
будівлях підкроквяних балок і 
ферм масою до 10 т при висоті 

будівель до 25 м 

100 шт. 0,16 

Електроди 
Деталі кріплення рейок, елементи 

кріплення підвісних стель, 
трубопроводів, вентиляційних 

отворів, тощо 

т 
т 

0,05 
- 

0,008 
- 

6. 7-12-9 

Установка в одноповерхових 
будівлях при довжині плит 

покриття до 6 м стропильних 
балок і ферм прольотом до 18 м, 
масою до 10 т і висоті будівель 

100 шт. 0,23 

Електроди 
Деталі кріплення рейок, елементи 

кріплення підвісних стель, 
трубопроводів, вентиляційних 

отворів, тощо 

т 
т 

0,16 
2,52 

0,0368 
0,5796 

7. 7-12-
27 

Установка в одноповерхових 
будівлях при довжині плит 

покриття до 6 м стропильних 
балок і ферм прольотом до 30 м, 
масою до 20 т і висоті будівель 

до 25 м. 

100 шт. 0,54 

Електроди 
Деталі кріплення рейок, елементи 

кріплення підвісних стель, 
трубопроводів, вентиляційних 

отворів, тощо 

т 
т 

0,16 
3,52 

0,0864 
1,9008 

8. 7-13-
10 

Укладання плит покриттів 
одноповерхових будівель і 
споруд довжиною до 6 м, 
площею до 20 м2 при масі 
кроквяних і підкроквяних 

конструкцій до 20 т і висоті 
будівель до 15 м 

100 шт. 6,06 

Дріт сталевий 
Руберойд підкладковий 

Електроди 
Рогожа 

Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 

мм 
Деталі кріплення рейок, 

трубопроводів, вентиляційних 
отворів, тощо  

Суміші бетонні готові важкі 
Розчин готовий обробний 
цементно-вапняний 1:1:6 

т 
м2 
т 

м2 
м3 
 
 
т 
 
 

м3 
м3 

0,021 
56,2 
0,02 
60 

0,432 
 
 

0,12 
 
 

8,5 
0,2 

0,12726 
340,572 
0,1212 
363,6 

2,61792 
 
 

0,7272 
 
 

51,51 
1,212 

9 
 
 

7-16-1 

Установка в одноповерхових 
будівлях висотою до 25 панелей 

зовнішніх стін         
100 шт. 0,63 

 

 
 
 

Електроди 

 
 
 
т 

 
 
 

0,1 

 
 

0,063 
0,126 



 
 
 

 
7-16-3 

 - довжиною до 7 м, площею до 
10 м2 

- довжиною до 7 м площею 
понад 10 м2 

 

Деталі кріплення рейок, елементи 
кріплення підвісних стель, 

трубопроводів, вентиляційних 
отворів, тощо 

т 
 
 
 

0,2 
 
 
 

 

6,79 
 

0,679 
1,358 

 

10 7-19-1 
Заповнення вертикальних швів 
стінових панелей цементним 

розчином 
100 м 25,596 Розчин готовий кладочний 

важкий цементний м3 0,84 21,50064 

11 

 
 
7-19-3 
7-19-4 

Герметизація мастикою швів: 
- горизонтальних 
- вертикальних 

100 м 

40,14 

Мастика сланцева кг 

75 3010,5 

25,596 65 1663,74 

12 7-9-16 Укладка балок воріт 100 шт. 0,05 

Дріт сталевий 
Мастило 

Електроди 
Дошки обрізні, довжина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, товщина 
32,40 мм 

Деталі кріплення рейок, 
елементи кріплення підвісних 

стель, трубопроводів, 
вентиляційних отворів, тощо 

Суміші бетонні готові важкі 

т 
т 
т 

м3 

 
 
т 
 
 

м3 

0,0003 
0,00351 

0,03 
0,02 

 
 
 

0,14 
 
 

0,74 

0,000015 
0,0001755 

0,0015 
0,001 

 
 
 
 

0,007 
 
 

0,037 

13 7-5-2 Установка стійок воріт 100 шт. 0,1 

Фасонний гарячекатаний прокат 
Електроди 

Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 

мм 
Суміші бетонні готові важкі 

т 
т 

м3 
 
 

м3 

0,296 
0,017 

0,3 
 
 

8,6 

0,0296 
0,0017 
0,03 

 
 

0,86 

 
  



 
 
 

Таблиця 3.15. Зведена відомість потреби в матеріалах, виробах і конструкціях 
№ 

з./п. Назва матеріалів Одиниці 
виміру Кількість 

1 2 3 4 
1 Колони м3 643,12 
2 Підкранові балки м3 271,0 
3 Підкроквяні ферми м3 54,4 
4 Кроквяні ферми м3 440,0 
5 Плити покриття м3 648,42 
6 Фундаментні балки, елементи воріт м3 33,99 
7 Стінові панелі м3 1821,69 

8 
Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості 
марки Ст3кп, кутовий рівнополочний, товщина 10-30 мм, ширина полиці 
180-200 мм 

т 0,6264 

9 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 1,2876 

10 Дошки обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 32, 40 мм, IV сорт м3 3,102492 

11 Дошки обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 44 мм, IV сорт м3 0,0345 

12 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 (М300), крупність 
заповнювача 10 мм і менше м3 72,894 

13 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність 
заповнювача більше 10 до 20 мм м3 3,0015 

14 
Деталі кріплення рейок та закладні деталі масою не більше 50 кг, з 
переважанням профільного прокату, що збираються з двох і більше 
деталей, з отворами і без них, з'єднувані зварюванням 

т 7,2284 

15 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 
мм т 0,127965 

16 Руберойд підкладочний з пиловидною підсипкою РПП-300Б м2 340,572 
17 Рогожа м2 363,6 
18 Розчин готовий оздоблювальний цементно-вапняний 1:1:6 м3 1,212 
19 Розчин готовий кладочний важкий цементний, марка М50 м3 21,79044 
20 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8×50мм т 0,0019044 
21 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0070755 
22 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 3,8985 
23 Мастика сланцева ущільнююча МСУ кг 4674,24 

 
 



 
 
 

Таблиця 3.16. Розрахунок площ тимчасових складів 

№ 
п./п. Найменування матеріалів, конструкцій і деталей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Колони м3 14,5 643,12 44,35 1,1 1,3 4 253,70 0,80 317,12 1,25 396,41 2 × 
17×14 відкр. 

2 Підкранові балки м3 9 271,0 30,11 1,1 1,3 2 86,12 0,50 172,24 1,2 206,68 18×14 відкр. 

3 Підкроквяні ферми м3 31 54,4 1,75 1,1 1,3 1 2,51 0,30 8,36 1,2 10,04 

2 × 
14×60 

відкр. 

4 Кроквяні ферми м3 31 440,0 14,19 1,1 1,3 2 40,59 0,07 579,91 1,2 695,89 відкр. 

5 Плити покриття м3 31 648,42 20,92 1,1 1,3 3 89,73 0,50 179,47 1,2 215,36 відкр. 

6 Стінові панелі, фундаментні балки, елементи воріт м3 32 1821,69 56,93 1,1 1,3 5 407,03 1,00 407,03 1,2 488,44 35×14 відкр. 

7 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 86,5 1,2876 0,01 1,1 1,3 5 0,11 0,50 0,21 1,2 0,26 

3×5 

закр. 

8 Деталі кріплення рейок масою до 50 кг т 72 7,2284 0,10 1,1 1,3 5 0,72 0,70 1,03 1,2 1,23 закр. 

9 Дріт сталевий і цвяхи т 31 0,1299 0,00 1,1 1,3 5 0,03 2,50 0,01 1,2 0,01 закр. 

10 
Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст3кп, кутовий рівнополочний, 
товщина 10-30 мм, ширина полиці 180-200 мм 

т 14,5 0,6264 0,04 1,1 1,3 5 0,31 1,50 0,21 1,2 0,25 

10×10 

навіс 

11 Дошки обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32, 40, 44 мм, IV сорт м3 45,5 3,137 0,07 1,1 1,3 5 0,49 1,25 0,39 1,2 0,47 навіс 

12 Руберойд підкладочний з пиловидною підсипкою РПП-
300Б м2 28 340,572 12,16 1,1 1,3 5 86,97 2,50 34,79 1,2 41,74 навіс 

13 Рогожа м2 28 363,6 12,99 1,1 1,3 5 92,85 15,00 6,19 1,2 7,43 навіс 

14 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 42 3,8985 0,09 1,1 1,3 5 0,66 20,00 0,03 1,2 0,04 навіс 

15 Мастика сланцева ущільнююча  кг 32 4674,24 146,07 1,1 1,3 5 1044,40 500,00 2,09 1,2 2,51 навіс 



 
 
 
3.12. Опис будівельного генерального плану 
 
Будівельний генеральний план розроблено для стадії монтажних робіт. На БГП 
наносимо контури будівлі з зазначенням монтажної зони будівлі та робочої і 
небезпечної зони роботи крану. Монтажна зона, де можливе падіння вантажу при 
встановленні та закріпленні елементів, охоплює територію на відстані до 17,5 м 
від контуру будівлі (дана зона визначена для монтажу верхньої стінової панелі). 
На БГП її позначаємо штриховою лінією, а на місцевості — попереджувальними 
написами і знаками. Робота крана на монтажі конструкцій в монтажній зоні 
ведеться за нарядом-допуском. Робоча зона кожного крана окреслюється 
радіусом максимального робочого вильоту стріли; позначаємо її на окремих 
характерних стоянках кожного з кранів. Небезпечна зона — це простір, де 
можливе падіння вантажу при його  переміщенні з урахуванням вірогідного 
розсіювання при падінні. Межу цієї зони визначаємо відстанню по горизонталі 
від стоянки крану за формулою: 

Rнз = Rmax + 0,5lma x + lбез, 
де Rmax — максимальний робочий виліт стріли крану; 0,5lmax — половина 
довжини найбільшого переміщуваного вантажу; lбез — додаткова відстань для 
безпечної роботи, що дорівнює при висоті підйому вантажу h ≤ 10 м — 0,3h + 
1 м, а при більшій висоті — монтажній зоні. 
Для внутріщньомайданчикових доріг використовуємо тимчасові дороги, які 
зводяться у підготовчий період. Внутріщньомайданчикові дороги можуть бути 
односторонніми (шириною 3,5 м) та двосторонніми (шириною 6 м). Радіус 
закруглення доріг на поворотах 8…12 м (з урахуванням необхідності проїзду 
великорозмірних тягачів — 18 … 30 м). Відстань між дорогами та складом 
проектуємо не меншою за 0,5 м, а між дорогою та огородженням — не менше 
1,5 м. В даному курсовому проекті тимчасові дороги по периметру будівлі 
влаштовані з дорожніх бетонних плит, інші — підсипні. В місцях роботи кранів 
та в інших небезпечних зонах встановлюємо знаки, які попереджують про 
небезпеку та обмежують швидкість. Розкладку конструкцій та матеріалів 
виконуємо на тимчасових майданчиках складування.  
Тимчасові адміністративно-побутові будівлі розміщуємо поза межами 
небезпечної зони, біля в’їзду на будівельний майданчик, скомпоновані у вигляді 
побутового містечка. Відстань між зблокованими будівлями повинна бути не 
менша за 1,5 м. Відстань між групами зблокованих будівель повинна 
перевищувати 10 м. Відстань від дороги — не менше 1,5 м. 
Тимчасові електромережі зображенні схематично: вказані трансформаторні 
підстанції, розподільні шафи. Радіус обслуговування однієї розподільчої шафи 
25 м. На будівельному майданчику розміщені кабельні освітлювальні і силові 
мережі електропостачання. В будівництві використовуємо струм 380 В для 



 
 
 
роботи електродвигунів і технологічних потреб та 220 В для освітлення. 
Кабельні мережі прокладаємо на глибині 0,8 м. 
Тимчасове водозабезпечення влаштовуємо по кільцевій схемі. Пожежні гідранти 
встановлюємо на відстані не більше 100 м між собою, не більше 1,5 м від дороги, 
не ближче 5 м від будівлі. Фонтанчики для питних потреб встановлюються на 
відстані до 75 м від робочих місць та в побутовому містечку. 
 
3.13. ТЕП будгенплану 
 
У курсовому проекті при проектуванні будгенплану визначаємо наступні 
техніко-економічні показники. 
Коефіцієнт забудови: 
Кз = F2 / F1 = 10908 / 80556,7  = 0,135; 
де F1 — загальна площа території за генеральним планом, м2; 
F2 — площа забудови об’єктів, що будуються, м2. 
Коефіцієнт використання площі території визначають за формулою: 
Квик = (F2 + Fт.б.) / F1 = (10908 + (5428,8 + 17540)) / 80556,7 = 0,420; 
де Fт.б. — площа, що зайнята тимчасовими будівлями і спорудами, залізницями 
й автодорогами. 
Довжина тимчасових доріг дорівнює 1 260 м; довжина тимчасових мереж 
водопостачання — 920 м; довжина тимчасових мереж електропостачання — 1 
990 м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Техніко-економічний розділ 

Собівартість механізованих робіт на об'єкті визначається за формулою: 

де Сд - витрати, пов'язані з улаштуванням та розбиранням 
підкранової колії, кабельних лотків та інших споруд (для 
самохідних кранів Сд= 0); 

См-зм - собівартість експлуатації крана кожного типу; 
Ті - час роботи крана кожного типу на об'єкті (за 
калькуляцією), зм; 1,08 та 1,5 - коефіцієнти загально 
будівельних накладних витрат; 
∑3пл - заробітна плата монтажників (підсумкова сума за калькуляцією) 
 

Для кранів пневмоколісного КС – 6362 (К-406) і гусеничного СКГ-40 на 
монтажі колон і підкранових балок.



 
 
 

 

5. Заходи з техніки безпеки та охорони праці 

Монтажні роботи при спорудженні будівель и споруд ведуть з 
виконання організаційно-технічних рішень і заходів по техніці безпеки 
передбачених в проекті виробничих робіт. 
 
Основними причинами виробничого травматизму при монтажних 
роботах являються: 
• Невиконання технічної послідовності монтажу збірних конструкції; 
• Несправність застосування такелажних пристосувань і 
неправильна строповка конструкцій; 
• Відсутність пристроїв огорожі, пристосувань і обладнання для 
монтажних робіт; 
• Відсутність засобів індивідуального захисту та пристосувань і 
нагляд за їх використанням. Однією з умов безпечного виробництва 
монтажних робіт є знання робочими і ІТР технології виконання 
дорученої їм роботи. 
При цьому необхідно всі технологічні процеси пов'язати з вимогами 
безпечного виконання робіт. При монтажі конструкцій з залізобетону 
технологічні процеси можна поділити на дві групи.   
 
До першої групи можна віднести процеси, пов'язані з встановленням 
конструкцій в проектне положення (підготовка до монтажу, підйом, 
встановлення закріплення). До другої - роботи по електрозварюванню, 
замонолічування, заділці стиків. Технологічні процеси, віднесені до 
першої групи, звичайно виконують окремими ланками монтажників і 
бетонників. В цьому випадку необхідно врахувати сумісність процесів 
на одній захватці будівлі. Найбільша кількість нещасних випадків 
припадає на першу групу технологічних процесів, які відносяться до 
встановлення монтажних елементів, яка являється найбільш складною і 
вимагає особливої уваги до вимог безпеки праці. 
 
Збірні конструкції необхідно до їх підйому відчищати від грязі і наліді, в час 
підйому утримувати від розкачування та обертання. Для цього використовують 
відтяжки з тонкого стального канату, міцність якого попередньо перевіряють. 
Забороняється підтягувати збірні конструкції при встановленні їх в проектне 
положення. Підняті на висоту елементи в проектне положення звільняють від 
строповки та гаку лише після постійного або тимчасового їх закріплення за 
надійні. підпори. Монтаж збірних конструкції при швидкості вітру 15 м/с і 
більше, при ожеледиці, при сильному снігопаді, дощу, грозі не допускається. 
При монтажу вертикальних глухих панелей і подібних їм конструкцій робота 
завершується при швидкості вітру 10 м/с і, більше. 
 



 
 
 

Для монтажу збірних залізобетонних конструкцій в шлях створення безпечних 
умов праці використовують різноманітні пристосування та огороджувальні 
прилади та кондуктори, в'язі, розтяжки і розкоси, фіксатори і упори. Монтажі 
пристосування по функціональному призначенню підрозділяються на : 
утримуючі (підкоси, розтяжки, розпірки, обмежувальні (упори, фіксатори), 
універсальні утримуючі-обмежувальні, в'язі та кондуктори). 
Згідно з вимогами технічних умов конструкція монтажних пристосувань повна 
забезпечувати: 
• Швидке та вільне виконання операцій з їх встановлення і вивіркою 
елементів конструкції будівлі; 
• Стійкість елементів конструкції будівель до їх закріплення в залежності 
з проектом; 
• Виключення можливості заклинювання та самовільного розкриття 
деталей; 
• Вагу деталей не більше 20кг і довжиною 6 м. 
Навісні монтажні площадки, драбини і інші пристосування. Необхідні для роботи 
монтажників на висоті, встановлюють і закріплюють на монтовані конструкції 
до їх підйому. Навісні металеві драбини висотою більше 5 м перед 
експлуатацією необхідно випробувати статичним навантаженням 1200 Н, 
прикладеним до однієї зі сходів в середині прольоту. Сходи повинні бути 
огороджені металевими дужками з вертикальними в'язами. Підйом робочих по 
навісним драбинам на висоту більше 10 м допускається в тому випадку. Якщо 
драбини обладнанні площадками відпочинку не менше як через 10 м по висоті. 
Важкі колони і стійки промислових будівель та споруд монтують після 
обладнання їх монтажними навісними драбинами - стремянками, які знімають 
після закінчення монтажу, вивірки колони і її остаточне закріплення. При 
монтажу залізобетонних колон висотою більше 5 м застосовують, як правило, 
одиничні кондуктори, а при монтажі колони багатоповерхових будівель - 
груповий кондуктор. Колони висотою більше 8м розкріплюють додатковими 
розчалками, на які встановлюють гвинтові стяжки. Особливих мір безпеки 
дотримуються при монтажу залізобетонних ферм и балок прольотом 6, 12, 15 і 
18м. В цих випадках до самостійної верхолазної роботи допускаються люди 
(робочі та ІТР) віком не менше 18 років, які пройшли медичний огляд, мають 
стаж верхолазних робіт не менше 1 рік тарифний розряд не менше 3-го. Робочі 
яких допускають до верхолазних робіт вперше, протягом 1-го року повинні 
працювати під наглядом досвідчених робітників і майстра. 
 
Розчалка для тимчасового закріплення металевих конструкції повинна бути 
прикріплена до надійних підпор. Кількість расчалок, методи на тяжіння та місця 
закріплення встановлюють в проекті виконання робіт. Як правило розчалка 
розташовується за межами руху транспорту. Вони не повинні заважати роботі 
будівельних машин, торкатися гостри кутів конструкції. Знімати тимчасові в'язи, 
розчалки і кондуктори дозволяється тільки після закріплення конструкцій 
постійними в'язами, зварювання та досягнення бетоном 70% проектної міцності. 
Правила безпеки при монтажі сталевих конструкції в більшості співпадає з 



 
 
 

правилами безпеки монтажу збірних залізобетонних елементів. Але разом з тим 
монтаж стальних конструкцій має специфічні особливості: до підйому і 
укрупнюють і обладнують пристосуваннями для встановлення, вивірки та 
встановлення в'язів, а металеві конструкції які не мають достатньо жорсткості, 
тимчасово підсилюють за допомогою брусів, пластин, брьовен, які 
прикріплюють до поясів ферми, а також паралельно стійкам і підкосам. Після 
встановлення конструкції в проектне положення підсилюючі елементи знімають. 
Для роботи монтажників застосовують підвісні люльки, при виконанні зварних 
робіт використовують підвісні підмостки які підвішують до верхнього поясу 
ферми, при встановленні в'язів - котючі підмостки, які підвішують до нижнього 
поясу ферми. Для безпечного виконання робіт між фермами встановлюють 
перехідні мости та трапи завширшки 0Л огороджуючі перила висотою 1м . 
Перехід по фермам, ригелям або балками допускається лише при наявності туго 
натягнутого вздовж них на висоті 12 каната, за який закріплюється карабін 
страхувального поясу. 
 
Безпека монтажних робіт. 
Елементи конструкцій, що монтуються, під час переміщення повинні 
утримуватися від розтягування і обертання гнучкими розтяжками. Встановленні 
в проектне положення елементи повинні бути закріпленні так, щоб забезпечити 
їх геометричну незмінність і стійкість. Розтяжки для тимчасового закріплення 
конструкцій, що монтуються, необхідно прикріпити до надійних опор. Розтяжки 
необхідно розташовувати за межами габаритів руху транспорту і будівельних 
машин. 
Навісні драбини та інші необхідні для монтажу пристосування слід 
встановлювати і закріпляти на конструкціях , що монтуються, до їх підйому. 
Навісні драбини висотою більше 5 м повинні бути обладнані пристроями для 
закріплення фала запобіжного поясу (канатами з уловлювачами тощо), 
огороджені металевими дугами і закріплені на конструкціях. При монтажі 
монтажники повинні знаходитися на підмостях чи на раніше закріпленій 
конструкції. 
До початку виконання монтажних робіт необхідно визначити порядок обміну 
умовними сигналами між особою (для того, хто керує монтажем та машиністом 
крана). Усі сигнали подаються лише однією особою (бригадиром монтажної 
бригади, ланковим, такелажником- стропальником). Лише сигнал «Стоп» може 
подати будь-який робітник, який помітив небезпеку.  
Якщо конструкція, що монтується, знаходиться за межами поля зору машиніста 
крана, між ним та монтажниками повинен бути забезпечений надійний зв'язок. 
Якщо такої можливості немає, призначаються проміжні сигнальники з числа 
стропальників (такелажників).  
Під час перерви у роботі залишати підняті елементи конструкцій і обладнання 
на гаку крана заборонено. 



 
 
 

Роботи з переміщення і установлення конструкцій, що мають велику парусність, 
необхідно зупиняти за швидкості вітру 10 м/с і більше.  
До самостійного виконання верхолазних робіт допускаються особи не молодше 
18 років, які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, медичний 
огляд та визнані придатними до виконання даного виду робіт, мають стаж 
верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче 3-го. 
Робітники, що допускаються вперше до верхолазних робіт, протягом одного 
року повинні працювати під безпосереднім наглядом досвідчених робітників, 
призначених наказом керівника організації. 
Фарбування й антикорозійний захист конструкцій і устаткування у випадках, 
коли це виконується на будівельному майданчику, необхідно робити до 
піднімання конструкцій на проектну позначку. Після піднімання зазначених 
конструкцій фарбування чи здійснення антикорозійного захисту допускається 
виконувати тільки в місцях стиків і з'єднань конструкцій. 
Безпека електрозварювальних робіт. 
До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи не молодше 18 
років, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку і перевірку 
теоретичних знань та практичних навичок із конкретних способів зварювання і 
визначених видів зварювальних робіт, склали екзамен атестаційній комісії та 
мають відповідне посвідчення. Електрозварники повинні мати групу з 
електробезпеки не нижче II.  
До виконання електрозварювальних та газополуменевих робіт на висоті 5 м і 
більше допускаються зварювальники, які пройшли спеціальний медичний огляд, 
мають стаж верхолазних робіт не менше одного року, розряд зварювальника не 
нижче III. 
Металеві частини електрозварювального оснащення мають знаходитися без 
напруги, а також повинні бути заземлені зварні вироби. 
Безпека переміщення і складування вантажів. 
При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт не допускається стропування 
вантажу, який знаходиться в нестійкому положенні. Перед завантаженням, 
розвантаженням панелей, блоків та інших залізобетонних конструкцій монтажні 
петлі повинні бути оглянуті і очищенні від бетону. Перед початком робіт слід 
підібрати вантажозахватні пристосування відповідно до  ваги і характеру 
вантажу, що піднімається. Стропи повинні бути підібрані з врахуванням числа 
гілок такої довжини, щоб кут між двома гілками був не більше 90º, та відповідати 
вантажопідйомності конструкції, що підіймають. Перед підійманням вантажу 
стріловими самохідними кранами перевірити за вказівником 
вантажопідйомність, а також встановлений машиністом виліт стріли на 
відповідність вазі вантажу, що піднімається. 



 
 
 

Укладка вантажу виконується рівномірно без порушення встановлених для 
складування габаритів, без загромадження проходів і під’їздів. Матеріали 
(конструкції) необхідно розміщувати на вирівняних майданчиках та вживати 
заходів, що запобігають самовільному зсуву, осіданню, опаданню і 
розкочуванню. Майданчики для складування повинні мати стоки поверхневих 
вод. Забороняється здійснювати складування матеріалів, виробів на насипних 
неущільнених ґрунтах. Складувати конструкції та матеріали на будівельному 
майданчику і робочих місцях необхідно так:  
–  стінові панелі — у касети чи піраміди; 
–  плити перекриття — у штабелі висотою не більше ніж 2,5 м на підкладках із 
прокладками; 
–  колони та підкранові балки — у штабелі висотою до 2,0 м на підкладках із 
прокладками; 
–  кроквяні та підкроквяні ферми — на металеві кондуктори; 
–  дрібносортний метал — у стелаж висотою не більше ніж 1,5 м. 
У разі розміщення автомобілів на вантажно-розвантажувальних майданчиках 
відстань між автомобілями, що стоять один за одним, має бути не менше ніж 1,0 
м, а між автомобілями, що стоять поряд, не менше ніж 1,5 м.  
У разі, якщо вантажний автомобіль знаходиться біля будівлі (споруди), відстань 
між ним і заднім бортом автомобіля або граничною межею вантажу повинна 
бути не менше ніж 0,5 м. Відстань між автомобілем і штабелем вантажу повинна 
бути не менше ніж 1,0 м. 
Організація безпечної роботи на будівельному майданчику. 
Внутрішні автомобільні шляхи на будівельних майданчиках повинні бути 
обладнані відповідними дорожніми знаками, що регламентують порядок руху 
транспортних засобів і будівельних машин відповідно до Правил дорожнього 
руху України. Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт 
не може перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год - на поворотах.  
Будівельні майданчики, ділянки робіт і робочі місця, проїзди та підходи до них 
у темний час доби, а також закриті приміщення повинні бути освітлені, не 
засліплюючи працюючих. Обладнання систем освітлення конструктивно не 
повинно створювати ризик ураження електрострумом. Виконання робіт у 
місцях, рівень освітленості яких не відповідає вимогам, не допускається. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ВИСНОВОК 
 

Переді мною стояла задача розробити дизайн-проєкт фасадів механічного 
цеху з благоустроєм прилеглої території в місті Одеса, вулиця Віце-Адмірала 
Азарова. Одноповерхова промислова будівля в плані має розміри 84х108м з 
кроком середніх та крайніх колон 6/6м., прольотами 24, 18, 24, 18м. 
Вантажопідйомність мостового крану 5, 30, 50т. Відмітка верху колон 19,35 та 
14,55 м, відмітка низу фундаменту - 2,25м. Колони крайнього та середнього 
ряду двогілкові. Підкранові балки довжиною 6м., конструкції покрівлі – ферми 
18 та 24м , плити покриття ребристі 6м. Фундаментні балки мають довжину 6 
м, стінові панелі довжиною 6м і висотою 0,9 м. В будівлі передбачені ворота 
розміром 3,6х4,0м. За методичними вказівками поділила роботу на такі розділи: 

- Архітектурно-будівельно розділ: в цьому розділі я визначала розташування 
і вказала, що механічний цех виготовляє деталі для сільськогосподарської 
техніки (шестерні, вали, корпуси, кронштейни тощо.) Також врахувала 
об’ємно-планувальні рішення, забезпечення протипожежних вимог до 
розташування будівлі по  відношенню до існуючої будівлі, забезпечення 
стоку дощової та талої води забезпеченням плануванням  тротуарів, 
благоустрій території з метою виконання функціональних вимог будівлі, 
забезпечення екологічних вимог, забезпечення зон відпочинку для 
працівників, тощо. Визначила специфікацію збірних елементів, які потрібні 
для зведення цеху. Запропонувала зовнішнє і внутрішнє оздоблення, адже 
основне призначення оздоблювальних робіт – це надання будівлям,  
конструкціям і спорудам відповідних якостей: міцність, довговічність,  
декоративність і стійкість до шкідливих впливів навколишнього 
середовища, оздоблення будівель підвищує протипожежний захист, 
покращує  звукоізоляцію і збільшує термін служби будівельних 
конструкцій. Санітарно-технічне і інженер обладнання, яке включає: 
водопровід, каналізацію, вентиляцію, кондиціонування, зв’язок, тощо. І 
також інженерне обладнання, верстати, підйомно-монтажні і т.п. 

- Розрахунково-конструктивний розділ: в цьому розділі я виокремила для 
себе одну з конструкцій – запроектувала ребристу панель 3х6м для теплого 
безчердачного покриття по балкам з паралельними поясами прольотом 18м 
і 24м. Визначивши усі важливі моменти, а саме - інтенсивність діючого 



 
 
 

навантаження, розрахувала полиці, поперечні ребра, повздовжні ребра, 
монтажні петлі, а також визначала геометричні характеристики 
поперечного перерізу панелі, панелі на монтажні навантаження, утворення 
тріщин, втрати попереднього напруження арматури і конструктивне 
армування панелі; 

- Організаційно-технічний розділ: цей розділ складається в мене з ключових 
двох моментів – визначення техніки, яка необхідна при будівництві на 
будмайданчику, для розробки котловану, монтування плит покриття, 
стінові панелі, тощо, і визначення будгенплану з розрахунком сітього 
графіку для визначення кількості робітників, змін, і термінів будіівництва. 
Тож я маю терміни будівництва – 238 дні, в дві зміни, середня чисельність 
робітників – 42 (люд.)  

- Техніко-економічний розділ: в цьому розділі я навела порівняльний 
економічний розрахунок на вартість механізованих робіт на 
будмайдінчику – з підрахунку двох варіантів, обрала перший, адже 
він економічно вигідніший. 

- Розділ з охорони праці: цей розділ складено за нормативними 
документами ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» 

Тож, підсумовуючи усю роботу, я отримала досвід проєктування механічного 
цеху, а саме проєктування схеми розробки котловану, планування фундаменту, 
монтажу конструкцій, розрахунок конструкцій, таких як ребриста плита-панель 
покриття, навички з прорахунку усіх важливих калькуляцій, оздоблення фасадів, 
розробка генплану з урахуванням усіх важливих і додаткових споруд, 
прорахунок сітьового графіку і необхідної кількості робітників на будівельному 
майданчику, дотримуючись усіх норм будівництва. 
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