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1. Тема роботи:  "Дизайн-проект фасадів арматурного цеху з благоустроем 
прилеглої території " 
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2. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________________ 
3. Вихідні дані до роботи______________________________________________________ 

 
Місце будівництва – м. Полтава. 
Будівля, що проектується – Будівля одноповерхова промислова каркасна, з 

п’яти прогонів, чотирьох поздовжньо з’єднаних та одного торцевого. Перший 
прогоном L1=36 м, довжиною B1=90 м, з відміткою оголовку колон H1=18 м, 
кроком колон a1=6 м, обладнаний мостовим краном вантажопідйомністю Q1=30 
т, другий, третій, четвертий та п’ятий L2/L3/L4/L5= 18 м, довжиною 
B2/B3/B4/B5=72 м, з відміткою оголовку колон H2/H3/H4/H5=16,8 м, кроком колон 
a2/a3/a4/a5=12 м, обладнані мостовими кранами вантажопідйомністю 
Q2/Q3/Q4Q5=50/30/30/50 т. Конструкції залізобетонні: колони крайніх та середніх 
рядів, фахверкові суцільного прямокутного перерізу, підкранові балки 
довжиною 6 та 12 м, кроквяні балки 18 м, плити покриття ребристі 1,5×12 м та 
1,5×6 м, фундаментні балки довжиною 6 та 12 м, стінові панелі довжиною 6 та 
12 м, висотою 1,2 м. Конструкції металеві: ферми 36 м. 

 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів, що їх належить  
розробити): Архітектурно-будівельний розділ (об’ємно-планувальне і 
конструктивне рішення будівлі, опис генплану, теплотехнічний розрахунок). 
Розрахунково-конструктивний розділ (розрахунок з/б каркасу будівлі). 
Технологія будівництва (порівняння варіантів, технологічна карта на зведення 



будівлі). Організація будівництва (сітьовий графік, будгенплан, охорона праці і 
безпека життєдіяльності).  
 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 
Архітектурно-будівельний розділ (генплан, фасади, плани, розрізи) – 1 лист. 
Розрахунково-конструктивний розділ (проектування залізобетонної плити 
покриття) – 1 лист. Технологія будівництва (технологічна карта на зведення 
будівлі) – 1 лист. Організація будівництва (сітьовий графік, будгенплан) – 1 лист. 
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Архітектуно-будівельний розідл 
На сьогодні необхідно долати одноманітність, непривабливість, 

монотонність  окремих пром будівель, сприяти створенню різноманітних 
виразних архітектурно художні композицій та естетичних характеристик 
окремих пром будівель. Значення  цих архітектурно-художніх задач значне, 
тому що на пром підприємствах постійно  працює велика кількість робітників і 
умови їх праці повинні бути на високому рівні, що в свою чергу буде сприяти 
значному підвищенню працездатності та ефективності праці.  

Рішення архітектурно-художніх задач повинно базуватися на 
комплексному  підході до проектування дизайну пром будівель в органічному 
поєднанні усіх його  сторін : естетичності, функціональній доцільності, 
конструктивній і технологічній  прогресивності та економічності.  

 
 1. Вихідні дані для проектування  
Будівля проектується у м. Полтава по вул.Сонячна, 15.  
Характеристика району будівництва:  
- район будівництва м. Полтава, Полтавської обл.;  
- снігове нормативне навантаження -1,11 кПа;   
- глибина промерзання 1,1 м;  

 - середньорічна швидкість вітру в районі м. Полтава складає -5,0 м/с;  
- ґрунтові води знаходяться на глибині - 4,9 м;  

- ґрунти переважно супіски та піски;  
- рельєф місцевості спокійний з ухилом у південному напрямку до моря. 

 
2. Опис генерального плану  

Місце розташування пром будівлі цеху – м. Полтава.  Генеральний план 
ділянки розроблений у відповідності з існуючими умовами у двох варіантах 
благоустрою.  

Проектом передбачено, що головні пішохідні підходи та під’їзди до будівлі  
виконуються з боку вулиці вул. Сонячна, 15. Транспортний зв'язок 
здійснюється  по магістральним автодорогам регульованого руху.  
Проектним рішенням передбачається ( варіант 1):  

∙ Забезпечення протипожежних вимог до розташування будівлі по  
відношенню до існуючої будівлі;  

∙ Забезпечення стоку дощової та талої води забезпеченням плануванням  
тротуарів;  

∙ Благоустрій території з метою виконання функціональних вимог будівлі;  
∙ Забезпечення екологічних вимог; 
∙ Забезпечення зон відпочинку для працівників; 

Проектним рішенням передбачається озеленення та благоустрій території.   
 
Основним елементом озеленення є розміщення дерев вздовж тротуарів,  

розміщення клумб з сторони центрального ганку будівлі, а також влаштування 
газонів.  
Проектом передбачено на північній частині будівлі розташування  
господарського подвір’я, яке захищено з усіх сторін огорожею вистою 1.2 м.  



Господарське подвір’я має службову парковку. Зі східною частини маємо  
двосторонню дорогу яке веде на господарське подвір’я через пункт пропуску.  

На південній частини перед лицевою частиною будівлі передбачена 
парковка  для працівників на 8 машино-місць.  
Проектним рішенням передбачається ( варіант 2):  

∙ Забезпечення протипожежних вимог до розташування будівлі по 
відношенню до існуючої будівлі;  

∙ Забезпечення стоку дощової та талої води забезпеченням плануванням  
тротуарів; 

∙ Благоустрій території з метою виконання функціональних вимог  будівлі;  
∙ Забезпечення екологічних вимог; 
∙ Забезпечення зон відпочинку для працівників; 
 Генеральний план виконано відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій» та ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 
кліматологія».  
 

Техніко-економічні показники до генерального плану  
   

№ Найменування  Од. виміру  Кількість 

1  Площа ділянки  га  4,54 

2  Площа забудови  м2 4512 

3  Площа доріг, доріжок та майданчиків з тв.  
покриттів. покриттям 

м2 2 130 

4  Площа озеленення  м2 565 

5  Коефіцієнт озеленення   0,33 
 
 
 3.Зовнішнє оздоблення  

Оздоблення промислових об'єктів в першу чергу оберігає будівлю від  
атмосферних та інших зовнішніх впливів, забезпечує естетичний зовнішній  
вигляд будівлі і збільшує термін його експлуатації.  
 

Оздоблювальні роботи - комплекс будівельних процесів, пов'язаних із  
зовнішньою, внутрішньою обробкою промислових будівель і споруд.  
Оздоблювальні роботи проводяться в період будівництва після процесу монтажу  
будівель або під час ремонту або реконструкції об'єктів промислового  
призначення. До їх виконання необхідно завершити основні ремонтні, 
будівельно  
монтажні, санітарно-технічні роботи. 

Основне призначення оздоблювальних робіт – це надання будівлям,  



конструкціям і спорудам відповідних якостей: міцність, довговічність,  
декоративність і стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища.  
Також оздоблення будівель підвищує протипожежний захист, покращує  
звукоізоляцію і збільшує термін служби будівельних конструкцій.  

В дизайн-проекті запропоновано 2 варіанти зовнішнього оздоблення стін  
промбудівлі.  

1-й варіант (бюджетний): зовнішні стіни фарбуються акриловою фасадною  
фарбою Ceresit СТ 42, колір бежевий.  
2-й варіант (комерційний) :  

а) зовнішні стіни оздоблюються декоративною штукатуркою Ceresit СТ 64 
та  фарбуються акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42 (кольори на 
прикладі фасадів, зі збереженням імпонування відтінків кольорів);   
б) зовнішні стіни оздоблюються утеплювачем, які кріпляться на каркас з 
металопрофілю, задля збереження тепла в приміщенні цеху: гідроізоляція - 
гідробар’єр, утеплювач волокнистий, тарілчастий дюбель, арматурна сітка, 
грунтовка і поверху декоративна штукатурка Ceresit СТ 64 та  фарбуються 
акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42. Цоколь оздоблюють 
облицювальною плиткою.  
Вікна замінюються на металопластикові чорного кольору.  
Ворота фарбуються в чорний колір. 

При розробці фасадних рішень та елементів будівлі були виконані вимоги 
ДБН В.1.1.7–2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Розрахунок плити 3×12 м 
 

1.1. Вихідні дані для проектування 
Номінальні розміри панелі: довжина n =12 м, ширина nв =3 м. Висота панелі 

(поздовжніх ребер) приймається h=450 мм (h= n /27). Поперечні та поздовжні 
ребра трапецієвидного перерізу. Ширина поздовжніх ребер знизу 100 мм, зверху 
– І40 мм. Поперечні ребра розташовуються приблизно через 1 м і мають висоту 
150 мм, а їх ширина у нижньому перерізі 40 мм, у верхньому – 160 мм. Середнє 
та крайні поперечні ребра для збільшення жорсткості панелі приймаються 
заввишки 250 мм. Плита панелі прийнята завтовшки 25 мм. Креслення плити та 
її вузлів дивитися в альбомі.  
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Рис. 1   Схема розміщення напруженої стрижневої арматури 

 
 
Панель покриття проектується з важкого бетону класу В35. Армування 

плити панелі виконується зварною сіткою, поперечні ребра армуються 
плоскими, зварними каркасами з робочою поздовжньою арматурою класу А-ІІІ; 
поздовжні ребра - попередньо напруженою арматурою класу A-V, плоскими 
зварними каркасами та додатковими сітками на підпорах. 

Попереднє напруження арматури проектується електротермічним способом 
на упори форми. Передбачається, що під час виготовлення бетон панелі 
піддається природному твердінню. Коефіцієнт умови праці  бетону приймається 

2bγ =0,9 (так як навантаження нетривалої дії відсутні). 
Для бетону класу В35: bR =19.5 МПа, btR =1,3 МПа (з урахуванням 2bγ =0,9); 

,b serR =22.5 МПа, ,bt serR =1.95  МПа; Ев=34500 МПа. 

Для арматури класу А-V: Rs =680 МПа, ,s serR =785 МПа, Еs=200000 МПа. Для 

робочої  арматури поперечних ребер класу А-IІІ при d≥10 мм sR =365 МПа. Для 
дротової арматури сітки плити та плоских каркасів класу Вр-І при d=3 мм:  sR

=375 МПа, wsR =270 МПа; при d=4 мм:  sR =365 МПа, wsR =265 МПа; при d=5 мм:  

sR =360 МПа, wsR =260 МПа; Еs=170000 МПа. 
Обтиснення бетону панелі виконується коли бетон досягає передаточної 

міцності: 



 .115.24357.0 МПаМПаRвр >=⋅=  
Попередньо значення попереднього напруження арматури без урахування 

втрат приймається spσ = ,s serR - p=785-60=725 МПа, де р=30+360/ln=30+360/12=60 
МПа. 

До тріщиностійкості панелі покриття ставляться вимоги 3-ї категорії, тобто 
в панелі допускається нетривале розкриття тріщин асгс1 =0,3 мм та тривале 
розкриття асгс2 =0,2 мм. 

 
1.2. Визначення навантаження 

 
На панель покриття діє постійне та тимчасове навантаження. Постійне 

навантаження складається з ваги тепловодоізоляційного шару та власної ваги 
панелі. Тимчасове навантаження створює вага снігового покриву та вага пилу. 

Склад та конструкція тепловодоізоляційного шару приймаються залежно 
від типу, призначення та місця будівництва промислової будівлі, для якої 
проектується панель. Навантаження від снігу та від пилу залежать від місця 
будівництва. 

 
1.2.1. Підрахунок постійного навантаження від власної ваги панелі 

 
Визначений за прийнятими розмірами об’єм панелі покриття разом з 

бетоном замонолічування становить 372,2 м=ν  при щільності залізобетону 
5,2=ρ  т/м3. Нормативне навантаження від власної ваги панелі з бетоном 

замонолічування на 1 м2 покриття  
2/85,1312/81,95,272,2/81,9 ìêÍblñ nnn =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ρν  

 
1.2.2. Підрахунок тимчасового навантаження 

 
Підрахунок повного навантаження на 1 м покриття наведено у таблиці, де 

розрахункові навантаження надані з урахуванням коефіцієнта надійності з 
призначення 2.1=nγ . 

 
Підрахунок навантаження на панель покриття, кПа (кН/м2) 

Вид навантаження 

Коефіцієнт 
надійності 

з 
навантаже

ння fγ  

Навантаження 
Експлу
таційне 

Граничне при 
1=fγ  1>fγ  

Постійне 
 Шар гравію, втоплений в дьогтьову мастику 
 Руберойдовий килим 
 Асфальтова стяжка t=2 см, =ρ 1,8 т/м3 

(0,02·1·1,8·9,81=0,353) 
 Мінеральний утеплювач t=10 см =ρ 0,5 т/м3 

(0,1·1·0,5·9,81=0,490)  
 Обмазочна пароізоляція 

 
1,3 
1,1 
1,2 

 
 

1,2 
 

 
0,15 
0,1 

0,353 
 
 

0,490 
 

 
0,143 
0,095 
0,336 

 
 

0,588 
 

 
0,185 
0,105 
0,403 

 
 

0,705 
 



Разом навантаження від ізоляційного шару 
Панель покриття з бетоном замонолічування 

1,1 
 

1,1 

0,06 
і n =1,14 
с n =2,05 

0,057 
і s =1,2 

с s =2,46 
 

0,063 
і=1,44 

 
с=2,70 

 
 

Усього постійне навантаження (g=i+c) 
Змінне 
Снігове (короткочасне) 
Снігове (квазипостійне) 
Пилове (тривале) 

 
 

1,14 
1 

1,3 

gn=3,49 
 

Sn=1,2 
0,32 

dn=0,15 

gs=3,66 
 

Sn=1,44 
0,384 

dn=0,18 

g=4,14 
 

S=149 
0,384 

d=0,23 
Усього змінне навантаження (ν =s+d)  Vn=1,67 Vs=2,00

4 
V=2,104 

Усього повне навантаження ( νρ += g ) 
в т.ч.: тривалої дії ( νρ += gl ) 
       короткочасної дії ssht =ρ  
 

 Pn=5,16 
 

Pnl=3,06 
 

Pn,sht=1,
4 

Ps=5,66 
 

Psl=3,07 
 

Ps,sht=1,3
3 

P=6,24 
 

Pl=3,34 
 

Psht=1,6 

 
1.3. Розрахунок плити панелі 

 
1.3.1. Визначення типу плити 

 
Плита панелі, що має товщину t=25 мм є однорядною багатопролітною 

нерозрізною плитою з вічками-ділянками, які защемлені вздовж контура 
поперечними та поздовжніми ребрами.  

Розміри ділянок плити у світлі між гранями ребер: середніх l1 та крайніх l1e 
уздовж панелі: 

l1=149-(16/2)·2=133 см; 
l1e=151-27,5-16/2=116 см;  
середніх та крайніх упоперек панелі b1=295-14·2=267 см. 
Так як відношення більшого боку вічок-ділянок плити до меншого b1/ 

l1=267/133=2,01>2 та b1/ l1e=267/116=2,31>2, плита панелі розраховується як 
балочна плита, що опирається на поперечні ребра. 

 
1.3.2. Розрахункова схема та визначення навантаження 

 
За розрахункову схему плити приймається 5-ти прольотна нерозрізна балка 

прямокутного перерізу заввишки t=2,5 см та завширшки b1=267 см, що 
завантажена рівномірно розподіленим навантаженням. Розрахункові прольоти 
дорівнюють відстані між гранями поперечних ребер. На торцеві ребра плита 
вільно опирається. 
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Рис. Розрахункова схема(а) та розрахунковий переріз плити(б) 
 
Розрахункове навантаження від власної ваги на 1 м2 площі плити  

2/641,02.11,181,95,2025,0181,91 мкНtr nf =⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= γγρ . 
Розрахункове постійне розподілене навантаження, що діє на плиту з 

вантажної площадки завширшки 1в = 2,67м: 
мкНbrigr /55.567,2)641.044.1()( 1 =⋅+=+= . 

 Розрахункове тимчасове розподілене навантаження, що діє з тієї ж 
вантажної площадки 

 мкНbr /77,4104.267.21 =⋅=⋅=νν . 
Повне розрахункове рівномірно розподілене навантаження на плиту                                                                                                                                                                                

смкНмкНgg rrr /103,0/32.1077.455.5 ==+=+= ν . 
 

1.3.3. Визначення зусиль 
 

Згинаючий момент в крайніх прольотах плити (див. рис., прольоти А-В та 
Е-F) 

смкНlqМ erаb ⋅=
⋅

== 99.125
11

116103,011/
2

2
1 . 

Згинаючий момент в середніх прольотах та на середніх підпорах 

смкНlqMМ rcbc ⋅=
⋅

=±== 87.113
16

133105,016/
2

2
1 . 

Для подальшого розрахунку приймається момент, що має найбільше 
значення, тобто смкНМ bc ⋅= 99.125 . 

 
 

1.3.4. Розрахунок арматури 
 

Плита армується зварною сіткою з дротової арматури класу Вр-І. Зварна 
сітка розміщується посередині товщини плити так, що захисний шар бетону 
знизу для робочої арматури становить не менш 10 мм (див. рис.,б). 

Призначається діаметр поздовжніх стрижнів зварної сітки d1= 4 мм, 
поперечних стрижнів d2= 3 мм. Захисний шар бетону робочих стрижyів 

приймається а =10 мм, тоді 
 .25,12/5,012/1 смdаа l =+=+=  



Робоча висота перерізу .25,125,15,2 смatho =−=−=  

Розрахунковий коефіцієнт 017.0
25,126795.1

99.125
22

1

=
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ob

bc
m hbR

M
α . 

За значенням тα =0,017  знаходяться коефіцієнти  ξ =0,19 та   ζ = 0,99. 

Потрібна площа перерізу арматури .82,2
25,15,3699,0

99.125 2
, см

hR
M

A
os

bc
reqs =

⋅⋅
=

⋅⋅
=
ζ

 

  
Приймається 15∅5 Вр-І загальною площею Аs =2,95 см2 > ,s redА =2,95 см2. 

Коефіцієнт армування 0005,0008,0
25,1267

95,2
min

1

=>
⋅

=
⋅

= µµ
o

s

hb
А . 

Поздовжні стрижні арматурної сітки плити розміщуються з кроком 
смb 13,1222/26720/1 ===ν , приймається крок поздовжніх стрижнів ν =15 см. 

 
1.3.5. Конструювання арматурної сітки 

 
Довжина та ширина зварної арматурної сітки, якою армується плита панелі 

призначаються з урахуванням захисного шару бетону з торців панелі аbc=15  см 
та з боків панелі аbl=10 см. Довжина зварної  арматурної   сітки 

ммal bcn 1191015211940211940 =⋅−=⋅−= ; ширина сітки 
ммaa bln 2930102295022950 =⋅−=⋅−= . 

Кількість кроків поперечних стрижнів 4764,47250/11910/1 ≈=== uln n ; 
кількість кроків поздовжніх стрижнів .19150/2930/2 === νnan  

Довжина кінцевих випусків: 
.402/)150192930(2/)(
;802/)2504711910(2/)(

22

11

ммnac
ммunlc

n

n

=⋅−=⋅−=
=⋅−=⋅−=

ν
 

 
Зварна арматурна сітка позначається С1. Марка сітки С1 
 

40
80119102930

2503
1504

×
−−
−−

ІВр
ІВр . 

 
Креслення сітки та відомість витрат арматури на її виготовлення наведені в 

альбомі. 
1.3.6. Перевірка міцності плити на дію зосередженого навантаження 

 
Плита панелі перевіряється на додаткову дію зосередженого навантаження, 

що утворюється від ваги робітника з інструментом кНshtn 1, =ν прикладеного 
посередині середнього прольоту.  

Розрахунковий згинаючий момент від сукупної дії постійного, тривалого 
(від пилу) та короткочасного зосередженого навантаження 

смкНмкН

lldbgM nfshtnr

⋅=⋅=
⋅⋅⋅

+
⋅⋅+

=

=⋅⋅⋅+⋅+=

8686,0
6

33,195,02,11
16

33,1)67,216,005,5(

6/16/)(
2

1,
2

11 γγν
 



Відносна висота стисненої зони 177,0
95,1

5,360096,0
=

⋅
=

⋅
=

b

s

R
Rµ

ξ . 

За значенням ξ =0,177 із табл. [2] 164,0=mα . Несуча здатність плити  
смкНhbRM bmadm ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 41.13325,126795,1164,0 22

01α . 
Так як смкНMсмкНM adm ⋅=>⋅= 99.1254.134 , міцність плити на додаткову дію 

зосередженого навантаження забезпечена. 
 

1.4. Розрахунок поперечного ребра 
 

Для проектування панелі досить виконати розрахунок одного будь-якого 
проміжного поперечного ребра як більш завантаженого. Армування середнього 
і крайніх поперечних ребер приймається за результатом розрахунку проміжного 
ребра. 

 
1.4.1. Визначення навантаження 

 
Повне навантаження на поперечне ребро складається з постійного 

навантаження від ваги тепловодоізоляційного шару, власної ваги плити та 
власної ваги ребра, а також тимчасового від снігу та пилу. Навантаження на 
ребро передасться з вантажної площі плити, ширина якої дорівнює відстані між 
осями поперечних ребер wl =149 см. 

Розрахункове рівномірно розподілене навантаження від тепловодо-
ізоляційного шару (див. табл. підрахунку навантаження) 

мкНlii ww /111.249,1445,1 =⋅=⋅= . 
Розрахункове рівномірно розподілене навантаження від власної вага плити 

(див. п.1.3.) 
./955,049,1641,0 мкНlrr ww =⋅=⋅=  

Розрахункове навантаження від власної ваги ребра з середньою шириною 

./32,02.11,181,95,21)025,015,0(1,081,91)(

;1,02/)16,004,0(2/)(
'

supinf

мкНhhbw

мbbb

nffm

m

=⋅⋅⋅⋅⋅−=⋅⋅⋅⋅⋅−=

=+=+=

γγρ
 

Загальне розрахункове постійне навантаження  
./42,332,0955,014.2 мкНwrig www =++=++=  

Розрахункове тимчасове рівномірно розподілене навантаження  
./12.349,11.2 мкНlww =⋅=⋅=νν  

Повне розрахункове рівномірно розподілене навантаження на   поперечне 
ребро панелі 

./0654,0/549.612.342.3 смкНмкНgg www ==+=+= ν  
 

1.4.2. Розрахункова схема і розрахунковий переріз 
 

За розрахункову схему поперечного ребра приймається одно-прольотна 
вільно лежача балка таврового перерізу, що завантажена рівномірно 
розподіленим навантаженням. Розрахункова схема поперечного ребра приведена 
на рис. 



Поперечне ребро заввишки h=І5 см в стисненій зоні працює спільно з 
примикаючою ділянкою плити завтовшки '

fh =t=2,5 см. 
Розрахунковий проліт (відстань між осями поздовжніх ребер) 

смlo 281)2/14(2295 =−= . 
Так як смhсмh f 5,1151,01,05,2' =⋅=>= , ширина плити (полиці  таврового 

перерізу), що враховується   в розрахунку приймається 
ñìlñìlbb wf 1491103/281163/0sup

' ==+=+=  . 
Переріз поперечного ребра приводиться до еквівалентного таврового з 

прямокутним ребром завширшки  bm = 10 см (рис.,б).  
 

1.4.3. Розрахункові зусилля 
 

Згинаючий момент посередині  прольоту 
смкНlqМ ww ⋅=⋅=⋅= 51.6458/2810654,08/ 22

0 . 
Поперечна скла на підпорі .189.92/2810654,02/0 кНlqQ w =⋅=⋅=  
 

1.4.4. Розрахунок поздовжньої  арматури 
 

Поперечне ребро армується одним плоским зварним   каркасом. Робоча 
поздовжня арматура класу А-Ш приймається   діаметром більш 10 мм.    
Мінімальна товщина захисного   шару бетону   для поздовжньої робочої  
арматури має бути не менш 15 мм (як для всіх ребер завтовшки менш   250 мм)  
і не менш діаметра стрижня. 

Для визначення робочої висоти перерізу попередньо призначається діаметр 
поздовжньої робочої арматури d=14 мм, захисний шар бетону приймається lа =15 
мм, маємо смdaa ls 2,22/4,15,12/ =+=+= , робоча висота перерізу 

.8,122,2150 смahh s =−=−=  
Так як                    

смкНhhhbRMсмкНM fffbfw ⋅=⋅−⋅⋅=−⋅⋅=<⋅= 3913)5,25,08,12(5,211095,1)5,0(51.645 '
0

''' , 
межа стисненої зони проходить в полиці  таврового перерізу і  тому за 
розрахунковий приймається прямокутний переріз завширшки '

fb =110 см. 
0183,08,12110195/51.645/ 22

0
' =⋅⋅=⋅⋅= hbRM fwmα  із табл. [2] ζ = 0,99. 

Потрібна площа перерізу робочої  арматури  
.39.18,12991,05,36/51.645/ 2

0, смhRMА swreqs =⋅⋅=⋅⋅= ζ  
Приймається 1∅14А-ІІІ з sА =1,313 см2 > reqsА , =1,539 см2. 
Коефіцієнт армування (без урахування звісів полиці) 

.0005,00012,08,1210/539,1/ min0 =>=⋅=⋅= µµ hbA ms  
 
 

1.4.5. Розрахунок поперечної  арматури 
 



Довжина проекції  найбільш небезпечного похилого перерізу 
смhc 328,125,25,2 =⋅== . 

Для важкого бетону (табл.5 додатку) [7] .5,14 =bϕ  
Гранична поперечна сила на краю похилого перерізу, яку здатне витримати 

поперечне ребро панелі без участі поперечної арматури 
кНchbRQ mbtbb 98.932/8,121013,05,1/ 22

04 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ϕ  
Так як кНQкНQ b 98.9189.9 =≤= , поперечна арматура встановлюється 

конструктивно. 
Поперечні стрижні приймаються діаметром 4 мм класу Вр-І ( ;126,0 2смAsw =  

МПаRsw 265= ). 
 
 

1.4.6. Конструювання арматурних каркасів 
 

Плоскі арматурні каркаси проміжних поперечних ребер позначаються КР2, 
середнього і торцевого – КР3. З умови зварюваності при діаметрі поздовжньої 
арматури 12 мм поперечні стрижні приймаються діаметром 4 мм (табл.7 додатку) 
[7].  
З урахуванням захисного шару бетону bа  =10 мм довжина каркасів  

ммal b 2930102295022950 =⋅−=−= ; 
висота каркасів: КР2 - ;1301021502 ммaha b =⋅−=−=  
                            КР3 -  .230102250 ммa =⋅−=  

Для поліпшення анкерування робочої поздовжньої арматури плоских 
каркасів, на їх кінцях приварюються арматурні з класу АШ коротуни завдовжки 
60 мм і діаметром 10 мм. Плоскі арматурні каркаси для армування поперечних 
ребер показано в альбомі креслень. 

 
 

1.5. Розрахунок поздовжніх ребер 
 

1.5.1. Розрахункова схема 
 

Два поздовжніх ребра панелі разом з плитою удають є згинальний елемент 
П-образного перерізу. Для зручності розрахунку такий переріз приводиться до 
еквівалентної  таврової форми з полицею у стисненій зоні. 

Середня ширина зведеного ребра еквівалентного перерізу (рис.,б) 
.242/)1410(22/)(2 supinf смbbbm =+=+=  

Так як смhсмh f 5,4451,01,05,2' =⋅=<=  ширина стисненої полиці, що уводиться 
в розрахунок приймається смb f 295'= . 

За розрахункову схему поздовжніх ребер приймається   одно-прольотна 
балка таврового перерізу, що вільно   обпирається на підпори і  завантажена 
рівномірно розподіленим навантаженням. 



Розрахунковий проліт - відстань між осями підпор, що   віддалені від торців 
панелі на а=5см (рис.,а)  all co 2−= =1196-2·5 =1186 см. 

 
Рис. Розрахункова схема (а) та  зведений розрахунковий переріз (б) 

поздовжніх ребер 
 
 

1.5.2. Розрахункове навантаження та зусилля 
 

Рівномірно розподілене навантаження на зведений переріз поздовжніх 
ребер передається з вантажної площі, ширина якої є номінальна ширина панелі 

nb =3 м. 
Розрахункове повне навантаження (див. табл. підрахунку навантажень) 

./187,0/72.18324.6 смкНмкНpbq n ==⋅==  

Згинаючий момент посередині прольоту смкН
ql

М ⋅=
⋅

== 18.3287
8
1186187,0

8

22
0

. 
Поперечна сила в перерізі біля підпори від повного навантаження  

кН
ql

Q 89.110
2

1186187,0
2

0
max =

⋅
== . 

 
1.5.3. Розрахунок поздовжньої арматури 

 
Попередньо приймається найбільш можливий діаметр попередньо нап-

руженої арматури d=30 мм (на запас). Приймаючи до уваги мінімальну 
товщину захисного шару бетону lа =25 мм (див. рис.,б), отримуємо 

,42/35,22/ смdaa lsp =+=+=  тоді робоча висота перерізу  
.414450 смahh sp =−=−=  

В стисненій зоні зведеного таврового перерізу розміщені поздовжні стрижні 
сітки С1 та монтажні стрижні плоских арматурних каркасів поздовжніх ребер. 

Загальна площа перерізу арматури 20∅4 та 2∅5 в стисненій зоні зведеного 
ребра 2' 91.2 смАs = . 

Так як 
смкНМсмкН

ahARhhhbRM ssscfffbf

⋅=>⋅=−⋅+⋅−⋅⋅=

=−⋅+−⋅⋅=

18.3287961367)3,141(9.25,36)5,25,041(5,229595,1
)()5,0( '

0
'

0
'

 



межа стисненої зони проходить в полиці і площа перерізу попередньо 
напруженої арматури визначається як для прямокутного перерізу завширшки 

смb f 295'= .  
Визначається значення 034,04129595,1/18.32879/ 22

0
' =⋅⋅=⋅⋅= hbRM fmα . 

Із таблиці 6 [7] для арматури класу Вр-ІІ та важкого бетону  класу В35 
знаходимо rξ =0,48. Із табл.9 [7] для mα =0,034ξ =0,04 та ζ =0,98. 

Так як ξ =0,037< rξ =0,46, стисненої арматури, що є достатньо для перерізу, 
додаткова стиснена арматура за розрахунком не потрібна. 

Так як 0,5 rξ =0,5·0,48=0,24>ξ =0,04, 15,16 ==ηγ s . 
Враховуючи арматуру плоских каркасів 2∅5 Вр-І з 2393,0 смАs =  

(Rs=360МПа), потрібна площа перерізу попередньо напруженої арматури 
=⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= 060, /)( hRhARMА spsssreqsp ζγζ  

,741985,05,10568,.1/)41982,0393,03618.32879( 2см=⋅⋅⋅⋅⋅⋅−=  приймається 2∅22 
A-Vіз 26.7 смАsp = . 

Попередньо напружена арматура розміщується по 14 стержнів в кожному 
поздовжньому ребрі. 
 

1.5.4. Розрахунок поперечної  арматури 
 

Орієнтовно приймається коефіцієнт поперечного армування  wµ =0,001; 
визначається 

50.534500/190000/ === bspp EEα . 
Коефіцієнт, що враховує вплив поперечної арматури на міцність елемента 

по похилій смузі 
3,1027,1001,05.551511 <=⋅⋅+=⋅⋅+= wpw µαϕ . 

Коефіцієнт, що враховує міцність та вид бетону 
.8,05.1901,0111 =⋅−=⋅−= bb Rβϕ  

Так як кНQкНhbR mbbw 89.11094.472412495,18,0027,13,03,0 max011 =>=⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅ ϕϕ
, міцність поздовжніх ребер на дію поперечної сили по похилій смузі між 
похилими, тріщинами забезпечена, тобто прийняті розміри поперечного перерізу 
поздовжніх ребер достатні. 

Значення попереднього напруження без урахування втрат (див. п.1.1) 
2/5,119 смкНsp =σ . Орієнтовно значення сумарних втрат попереднього напруження 

приймається 2/10100 смкНМПаlos ==σ . 
Коефіцієнт точності натягнення арматури для електротермічного 

(електротермомеханічного, механічного) способу натягнення арматури spγ = 0,9. 
Орієнтовне значення зусилля попереднього обтиснення з урахуванням усіх 

втрат (без урахування ненапруженої арматури) 
кНAP splosspsp 08.4246.7)1072(9,0)( =⋅−⋅=−= σσγ . 

Коефіцієнт, що враховує вплив поздовжньої сили Р на міцність похилого 
перерізу 

5,032,0415.25125,0/08.4241,0/1,0 0 ≥=⋅⋅⋅=⋅⋅= hbRP mbtnϕ , 



Якщо виявиться, що nϕ >0,5, то nϕ  приймається рівним 0,5, отже nϕ =0,5. 
 Довжина проекції найбільш небезпечного похилого перерізу 

смhc 103415,25,2 0 =⋅== . 
Для важкого бетону  (табл.5 додатку) [7]: 6,03 =bϕ ; 5,14 =bϕ . 
Гранична поперечна сила на краю похилого перерізу, яку здатні витримати 

поздовжні ребра панелі  без урахування роботи поперечної  арматури 

=⋅⋅⋅+= chbRQ mbtnbb /)1( 2
04 ϕϕ  .04.117

103
415.25125,0)5,01(5,1 2

кН=
⋅⋅⋅+

=  

Так як значення  Qb повинно бути не менш =⋅⋅⋅+= 03min, )1( hbRQ mbtnbb ϕϕ   

кН81.46
103

415.25125,0)5,01(6,0
=

⋅⋅⋅+
= , приймається    Qb =117.04 кН. 

Рівномірно розподілене навантаження з урахуванням еквівалентного 
тимчасового навантаження 

./155,.0/1553)2/10.214.4()2/(1 смкНмкНbqq n ==⋅+=+= ν  
Поперечна сила на краю похилого перерізу, який починається  від підпори 

і має довжину   с=103 см: кНcqQQ 33.94103155.089.1101max =⋅−=−= . 
Так як кНQкНQ b 81.4633.94 =≤= , поперечна арматура встановлюється 

конструктивно. 
 

 
1.5.5.    Конструювання плоских арматурних каркасів 

 
В кожному поздовжньому ребрі установлюється по одному плоскому 

арматурному каркасу, які позначаються КР1. Каркаси виготовляються із 
дротової арматури класу Вр-І, поздовжні стрижні приймаються діаметром 5 мм, 
поперечні - 4 мм. 

Крок поперечних стрижнів на кінцевих ділянках каркасу (на відстані ln /4 = 
12/4 = 3 м від кожної підпори) S1=h/2=45/2=22,5 см>15 см, приймається S1=15 см. 

Крок поперечних стрижнів в середній частині каркасу 
S2=(3/4)h=(3/4)·45=33,7 см, приймається S2=30 см. 

Для можливості поставлення закладних деталей та додаткових сіток, 
арматурні каркаси віддалені від торців поздовжніх ребер на 180 мм. 

Довжина каркасу КР1 l1=11960-180·2=11600 мм; 
висота каркасу (з урахуванням захисного шару бетону bа =10 мм) 

ммaha b 43010245021 =⋅−=−= . 
Арматурний каркас поздовжнього ребра панелі КР1 наведений в альбомі. 

 
 

1.6. Конструктивне армування панелі 
 

Кінці поздовжніх ребер панелі додатково армуються поперечною ар-
матурою у вигляді зігнутих зварних сіток С2, які охоплюють всі поздовжні та 
поперечні стрижні прикінцевих ділянок каркасів КР1 (див. альбом креслень). 
Додаткова сітка С2 проектується з дротової арматури класу Вр-І, діаметр 



поздовжніх і поперечних стрижнів 4 мм, їх крок 100 мм. Довжина сітки С2 
приймається 460 мм. 

Довжина ділянки, де розміщується сітка С2 має бути при використанні 
дротової попередньо напруженої арматури не менш 80d=80·5=400 мм, 
приймаємо 400 мм. 

Для поліпшення з'єднання поздовжніх ребер з торцевими в кутах панелі 
установлюються додаткові зварні сітки С3, що зігнуті під прямим кутом. Сітки 
СЗ проектуються із дротової арматури класу Вр-І діаметром 4 мм; ширина сіток 
230 мм, у кожний бік вони заступають на 500 мм. 

Вути панелі армуються сітками С4 та С5 із дротової арматури класу Вр-І 
діаметром 3 або 4 мм. В кутах панелі розміщуються закладні деталі (креслення 
сіток наведені в альбомі креслень). 

 
1.7. Розрахунок монтажних петлів 

 
Для піднімання панелі передбачаються 4 монтажних петлі із арматури класу 

А-І. Петлі розміщуються в поздовжніх ребрах на відстані 80 см від торців панелі. 
Характеристичне навантаження від власної ваги панелі з урахуванням 

коефіцієнта динамічності вважається розподіленим тільки на три петлі. Діаметр 
стрижня петлі d підбирається за зусиллям, що припадає на петлю. 

Для панелі в із важкого бетону діаметр стрижня петлі приймається d=20 мм, 
виступаюча над, бетоном частина петлі h=80 мм, радіус закруглення R=30 мм. 

Мінімальна глибина запуску петлі у бетон ммdhb 300201515 =⋅== , 
приймається ммhb 300= . 

Мінімальна довжина анкетування петлі ммdlan 625252525 =⋅== . 
Висота петлі ììhhh bp 420320100 =+=+= . 
Будова монтажної петлі наведена в альбомі. 

 
1.8. Геометричні характеристики поперечного перерізу панелі 

 
Значення геометричних характеристик поперечного перерізу потрібні для 

розрахунку панелі за граничними станами другої групи - визначення тріщин та 
прогину. 

Практикою застосування панелі покриття встановлено, що в плиті та 
поперечних ребрах дуже мала імовірність утворення тріщин, а якщо і 
утворюються, то їх розкриття не перевищує допустимих значень. Жорсткість 
плити та поперечних ребер панелі в стадії експлуатації завжди достатня. Тому 
під час розрахунку панелі за граничними станами другої групи, 
тріщиноутворення та прогини перевіряються лише для поздовжніх ребер. 

Для визначення геометричних характеристик використовується 
еквівалентний переріз з урахуванням поздовжньої арматури, що прийнята за 
розрахунком міцності 

 
Рис. До визначення геометричних характеристик поперечного перерізу 

поздовжніх ребер 



1 - верхня ядрова точка; 2 - центр ваги зведеного  перерізу; З - нижня ядрова 
точка 

 
Площа перерізу бетону 2'' 5,1757)5,245(245,2295)( смhhbhbA fmff =−+⋅=−+⋅=  
Із розрахунку міцності (див.п.1.5): Аsр=7.6 см2; Аs=0,393 см2; А'S = 2.91 см2. 
Загальна площа перерізу арматури, що перетинає еквівалентний переріз  

2'
, 903.10393.01.26.7 смAAAA sssptots =++=++=  

Коефіцієнти зведення для напруженої та ненапруженої арматури: 

92.434500/170000/
;50.534500/190000/

===

===

bss

bspp

EE
EE

α

α
 

Площа зведеного перерізу  
.32.1807)91.2393,0(92.46.75.55.11757)( 2' смAAAAA ssssppred =+⋅+⋅+=+++= αα  

Статичний момент бетонного перерізу щодо нижньої грані панелі 
222''''

inf 539402/)5,245(24)5,25,045(5,22952/)()5,0( смhhbhhhbS fmfff =−+⋅−⋅=−+−⋅=  
Статичний момент зведеного перерізу щодо нижньої грані 

3

''
infinf,

7.54712)]3,145(91.25,2393,0[(72.446,75,52,653940

)]([

см

ahAaAaASS sssssspsppred

=−+⋅+⋅⋅⋅+=

=−++⋅⋅+= αα  

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до нижньої та верхньої граней 

.7,143,3045

;3.3027.3032.1807/7.54712/

0
'
0

inf,0

смyhу

смASy redred

=−=−=

====
 

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до центрів ваги розтягненої та 

стисненої арматури: 
.4.133.17.1

;8.275.23.303
;3.2643.30

''
0

'
0

0

смayy
смayy
смayy

ss

ss

spsp

=−=−=

=−=−=

=−=−=

 

Момент інерції бетонного перерізу щодо центра ваги зведеного перерізу 

.6.776440
)]5,245(5,03,30)[5,245(2412/)5,245(24)5,25,03.30(5,229512/5,2295

)](5,0)[(12/)()5,0(12/)(

4

2323

2'
0

'3'2''
0

''3''

см

hhyhhbhhbhyhbhbI ffmfmfffff

=

=−−−+−+⋅−⋅+⋅=

=−−−+−+−⋅+=

 

Момент інерції зведеного перерізу щодо цього центра ваги 

.3.809386]4,1391.27,27393,0[92.43.266.75.56.776440

])([
4222

2''22

см

yAyAyAII sssssspsppred

=⋅+⋅+⋅⋅+=

=+⋅+⋅⋅+= αα  

Момент опору зведеного перерізу щодо нижньої розтягненої грані 
.41.267123.30/3.809386/ 3

inf, смyIW oredred ====  
Момент опору зведеного перерізу щодо верхньої стисненої грані 

.29.550607.14/3.809386/ 3'
sup, смyIW oredred ===  

Пружно-пластичний момент опору зведеного перерізу щодо нижньої 
розтягненої грані з урахуванням не пружних деформацій бетону 

.61.4006841.267125,1 3
inf, смWpl =⋅=  

Так як 23,1224/295/' >==mf bb  та 2,006,0/' <≥hh f , приймається 5,1=γ . 



Пружно-пластичний момент опору зведеного перерізу щодо верхньої грані 
під час обтиснення панелі з урахуванням не пружних деформацій бетону (полиця 
в розтягненій зоні) 

.43.8259029.550605,1 3
sup,sup, смWW redpl =⋅== γ  

 
1.9. Розрахунок з утворення нормальних тріщин 

 
Оскільки до тріщиностійкості панелі ставиться вимоги 3-ї категорії, тобто 

розкриття тріщин дозволяється, розрахунок з утворення тріщин виконується для 
з'ясування потреби розрахунку з розкриття тріщин та установлення випадку для 
розрахунку прогину (з тріщинами або без тріщин в розтягненій зоні). 

В розрахунку з утворення тріщин приймаються: коефіцієнт точності 
натягнення арматури 1=spγ  та коефіцієнт надійності з навантаження .1=fγ  

 
1.9.1. Утворення верхніх початкових тріщин в стадії виготовлення 

Максимальні напруження в стиснутім бетоні (на краю нижньої грані перерізу) 
від дії зусилля Р1 в стадії виготовлення   з урахуванням моменту Мс=10773.69 
кН·см   від власної ваги панелі 

40,041.26712/)69.107733,2662.525(32.1807/62.525/)(/ inf,1111 кНWMePAP redcopredbp =−⋅+=−⋅+=σ  
Для передаточної міцності  бетону Rвp=19,5 МПа, за інтерполяцією 

табличних даних (табл.1) із [7] між класами   B25 приймається 
;3.20297.0, МПаR serbp =⋅=  .47.1, МПаR serbtp =  

103.03.20/40,06,1/6,1 ,1 >=−=−= serbpbp Rσϕ , приймається .1=ϕ  
Коефіцієнт ϕ має бути не менш 0,7 та не більш 1. 
Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки, що 

найбільш віддалена від розтягненої (верхньої) зони перерізу - нижня ядрова 
відстань  

.46.30
32.1807

29.550601sup,
inf см

A
W

r
red

red =
⋅

=
⋅

=
ϕ

 

Момент зовнішніх сил в стадії виготовлення відносно осі, яка паралельна 
нульовій лінії і проходить через нижню ядрову точку, що найбільш віддалена від 
розтягненої зони 

.27.12960)46.303,26(62.52569.10773)( inf11, смкНrePMM opcserr ⋅=−−=−−=  
Згинаючий момент, що здатний сприймати переріз під час утворення 

тріщин 
.93.12140743.8259047.1sup,,

' смкНWRM plserbtpcrc ⋅=⋅=⋅=  
Так як ,793.1214027.12960 '

, смНMсмкНM crcserr ⋅=<⋅= верхні початкові тріщини 
в стадії виготовлення панелі не утворюються. 

 
1.9.2. Утворення нижніх тріщин в стадії експлуатації 

 
Повне розподілене навантаження (при 1=fγ ):  

./153,0/3.1531.5 смкНмкНbpq nsser ==⋅=⋅=  



Розрахунковий момент від повного навантаження: 
.22.267658/11863.158/ 22 смкНlqM oserser ⋅=⋅==  

Тривале навантаження (при 1=fγ ): 
./1698,0/98.16366.5, смкНмкНbpq nlsserl ==⋅=⋅=  

Розрахунковий момент від тривалого навантаження  
.298558/11861698,08/ 22

,, смкНlqM oserlserl ⋅=⋅==  
Максимальні напруження в стиснутім бетоні (на краю верхньої грані 

перерізу) від дії повного зовнішнього навантаження  

./07.029.55060/)57.28455.4142985532.1807/45.414

/)(/
2

sup,0222
'

2

смкН

WePMAP redserredbp

=⋅−+=

=⋅−+=σ  

,157,19.2/07,06,1/6,1 ,
'

2
' >=−=−= serbbp Rσϕ  приймається .1' =ϕ  

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки, що найбільш 
віддалена від розтягненої зони перерізу - верхня ядрова відстань 

.78.1432.1807/41.267121/inf,
'

sup смAWr redred =⋅=⋅= ϕ  
Ядровий момент зусилля обтиснення  

.40.17866)78.1457.28(5.414)( sup22 смкНrePМ oprp ⋅=+=+=  
Згинаючий момент, що сприймається нормальним перерізом під час 

утворення тріщин – момент тріщиноутворення  
.44.1450940.1796661.4006855.0inf,, смкНMWRM rpplserbtcrc ⋅=+⋅=+⋅=  

Так як  

,44.1450922.26765
;44.1450922.29765

, смкНMсмкНМ
смкНMсмкНМ

crcserl

crcser

⋅=<⋅=
⋅=>⋅=

 

нижні короткочасні тріщини в стадії експлуатації утворюються, нижні 
тривалі тріщини також утворюються, розрахунок з визначення ширини 
розкриття нижніх тріщин в стадії експлуатації потрібен.  

 
Приклад 4. Розрахунок з утворення в стадії експлуатації нормальних тріщин в 
розтягненій зоні поздовжніх ребер при відсутності верхніх початкових тріщин.  
Вихідні дані: Аred= 1808 см2; Р2 = 414.45 кН; ексцентриситет е02 = 27.4 см; момент 
опору зведеного перерізу: Wred,sup= 55060.29 см3, Wred,inf =26612 см3, Wpl,inf | — 
40068.61 см3;  

Потрібно визначити чи утворюються нормальні тріщини в розтягненій зоні та 
встановити необхідність розрахунку з їх розкриття, якщо вони утворюються. 

nsser bq ⋅= ρ =5.66*3 =1698 кП/м =0,168 кН/см. 
Розрахунковий момент від повного навантаження 

=⋅= 0lqM serser 0.168*11862/8=25539 кН/см. 
nlsserl bq ⋅= ρ, =3.84*3=11.52=0.115 кН/см. 

Розрахунковий момент від тривалого навантаження 
=⋅= 8

0,
,

lqM serl
serl 0.115*11862/8 =20220 кН*см. 

Максимальні напруження в стиснутому бетоні (на краю верхньої грані 
перерізу) від дії повного зовнішнього навантаження 



sup,022
2`

2 /)( redser
red

bp WePMA
P −+=σ = 

=415/1808 +(29593 – 415*27,4) /55060=0.56 кН/см2. 
serbbp R ,

`
2 /6,1` σϕ −= =1.6-0.56/2.35=1.36>1,  

приймається `ϕ =1. 
Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки , що найбільш 

віддалена від розтягненої зони - верхня ядрова відстань 
redred AWr /` inf,sup ⋅= ϕ =1*26612/1808=14.74 см. 

Ядровий момент зусилля обтиснення 
)( sup22 rePM oprp += =415*(27.4+14.71)=17476 кН*см. . 

Згинаючий момент, що сприймається нормальним перерізом під час утворення 
тріщин - момент тріщино-утворення. 

rpplserbtcrc MWRM +⋅= inf,, = 0.23*40068+17476=26691 кН*см. 
Так як  

serM < crcM  = 25539<26691 Кн*см; 
serlM , = 20220 кН*см < crcM  =26691 кН*см, 

нормальні тріщини в розтягненій зоні (а ні короткочасні, ні тривалі) не 
утворюються. Розрахунок з розкриття тріщин не потрібен. 
1.10.3. РОЗРАХУНОК З РОЗКРИТТЯ НОРМАЛЬНИХ ТРІЩИН 

 
Визначення ширини розкриття верхніх початкових тріщин, що утворюються під 
час виготовлення 
Ширина розкриття тріщин визначається в найбільш небезпечному перерізі в 
місці закріплення монтажних петлів , що на відстані l= 80 см від торця панелі. 
Момент в цьому перерізі від власної . ваги панелі з урахуванням коефіцієнта 
динамічності 

смкНlqM w ⋅=⋅=⋅⋅= 2912/065.02/4,1 8022  
Ексцентриситет стискуючого зусилля 

смyee sopsp 78.394.1338.36'
11 =+=+=  

Замінюючий момент  
смкНMePM wsps ⋅=+=+⋅= 2044924586,42*4,471'

1  
смPMe sstot 32.405.534/6.21533/ 11 ===  

Приймається  
смez stot 11.3932.4097.097.0 1 =⋅==  

Приріст напруження в арматурі 

2

'
1

/6.129

11.39*895,0/)291)11.3932.40(5.538(/))((

смkН

zAMzeP swsps

=

=+−=+−=σ  

Приймається дротова арматура періодичного профілю 
Робоча висота перерізу 

смahh s 7.433.145'
0' =−=−=  

1.10.4. РОЗРАХУНОК З РОЗКРИТТЯ ПОХИЛИХ ТРІЩИН 



Розрахунок виконується з метою визначення чи утворюються похилі тріщини та 
установлення потреби в розрахунку з розкриття тріщин.  
Поперечна сила від повного навантаження в підпорному перерізі 

кНlqQ serser 6.992/1186168,02/0 =⋅==  
Приймається ширина обпирання панелі чl = 12 см (.відстань від торця панелі до 
краю грані підпори). 
Попередні. напруження в арматурі з урахуванням втрат 1σ … 5σ  

2
11 /43.7217.26.74 смкНspsp =−=−= σσσ  

Довжина зони передачі напружень для арматури <1 = 22 мм, що напружується 
без анкерів 

392.2)1035.2/43.73225.0()/( 1 =+⋅=+= dRwl pbpsppp λσ  
Зусилля обтиснення в перерізі 1-1 

кНlPP px
x

I 45.65)8.41/12(228)/(2,2 === λ  
Для перерізу П-П, px ll = , кНP II 228,2 = .  
Нормальні напруження на рівні центра ваги зведеного перерізу панелі (.тобто 
при у = 0): 

2
2, /0362.01808/45.64/ смкНAP redIIx ===σ  

2
2, /126.01808/228/ смкНAP redIIIIx ===σ  

Статичний момент зведеної площі частини перерізу, що знаходиться вище за 
центр ваги перерізу, відносно осі, яка проходить через отой центр

 3

'
0

''
00

'''

2166)3.13.3045(*
*895.023.524)5.23.3045()2/5.23.3045(5,254

)()()2/(

см

ayhAbhyhhyhhbS sssmffffred

=−−

⋅+−−+−−⋅

=−−+−−+−−= α

 Для перерізу 1-1 (не беручи до уваги незначну відстань х=7см від осі до грані 
підпори) приймається кНQQser 637,641 ==  
Відстань від краю панелі до осі підпори 5 см. Переріз П-П від-дален від осі 
підпори на відстань, 

смlx p 3453952 =−=−=  
Розрахункове розподілене навантаження з урахуванням еквівалентного 
тимчасового навантаження  

смкНbVsgq nsserq /139.03)2/004.266.3()2/(, =+=+=  
для перерізу П-ІІ 

кНxqQQ serserII 87.983413.06.9921 =⋅−=−=  
Дотичні напруження в перерізах   1-1   та  II-II: 

2'
, /0001110.024809386/216661.99/ смкНbISQ mredredIIxy =⋅⋅==τ  

2'
, /0001102.024809386/216687.98/ смкНbISQ mredredIIIIxy =⋅⋅==τ  

Для перерізу I-І: 
смx 71 =  
смy 3.301 =  

смhxd 16.045/7/11 ===  



 
 

2/0442.04524/63.6474.0/ смкНhbQ mIyyI =⋅⋅== ϕσ  
Для перерізу П-П 

7.099,1/2 >== hxIIα  
напруження = 0. 
Головні  розтягуючі   та головні стискуючі напруження в бетоні :  
Переріз 1-І 

22
,

2
)( /)2/)((2/)( смкНIxyyIxIyIxIImcmt =++++−= τσσσσσ  

2

22
,

/)0362.00365.0(

0362,.0)2/)035.00362.0((2/)035.00362.0(

смкН
Imt

+−

=+⋅++−=σ  

2
, /06.0 смкНImc =σ  

Переріз II-II 
 

2
,

2
)( )2/(2/)7 IIxyxIIxIIIImcmt τσσσ +++−=  

22
,

2
, /68.0)2/)((2/)( смкНIxyyIxIyIxIIImt =++++−= τσσσσσ  

22
,

2
, /94.1)2/)((2/)( смкНIxyyIxIyIxIIImc =++++−= τσσσσσ  

Так як для обох перерізів: 
мПамПаR mcIbser 74.05.122.255.05,0 =>=⋅=⋅ σ  

мПамПаR mcIIbser 94.15.146.125,0 =>==⋅ σ  
Так як 

мПамПаR mtIbtserb 006.08.18.114 =>=⋅= σγ к  
мПамПаR mtIIbtserb 68.010.28.14 =>== σγ  

Розрахунок з розкриття тріщин не потрібен 
 

1.10. Розрахунок прогину панелі 
 

 Площа перерізу всієї поздовжньої арматури в стисненій зоні перерізу (25
∅4, та 2∅5) .9.2 2' смАs =  

7,04124/]3,0/9.223.55,2)24295[(/]3,0/)[(

;05,085.500812,0

0
''' =⋅⋅+−=⋅⋅+−=

=⋅=⋅

hbAhbb mssfmff

р

αϕ

αµ
 

 Із табл.8 [7] для найближчих значень рαµ ⋅ та fϕ  знаходимо .5,12lim =λ  
 Так як 119,2841/1186/ lim00 =>== λhl , розрахунок з прогину панелі потрібен. 
Гранично допустимий прогин .74,4250/1186250/0lim смlf ===  
Так як розрахунком з утворення нормальних тріщин встановлено, що в 

розтягнутій зоні панелі тріщини не утворюються, прогин визначаємо як для 
суцільного тіла. 

Коефіцієнт, що враховує вплив короткочасної повзучості бетону на 
деформації елемента без тріщин  85,01 =bϕ . 

смhy 67.045/3.30/11 ===β



Коефіцієнт, що враховує вплив довготривалої повзучості бетону на 
деформації елемента без тріщин  22 =bϕ . 
Кривизна панелі від постійного та тривалого навантаження без урахування 
зусилля попереднього обтиснення: 

)/1(1025.1360027.889553

85.0/298.17054/)/(
5

12,2

ñì

IEMrI redbbbserl

−⋅=⋅

⋅⋅=⋅⋅⋅= ϕϕ
 

Кривизна панелі, що обумовлена вигином елемента внаслідок короткочасної дії 
зусилля попереднього обтиснення: 

)/1(109.0360027.88955385.0

/9.2633.915/)/(
5

1223

ñì

IEePrI redbbop

−⋅=⋅⋅

⋅=⋅⋅⋅= ϕ
 

Відносна деформація бетону, що спричинена усадкою та повзучостю від зусилля 
попереднього обтиснення: 

2'

5

10*12.420000/24.8/
24.826.2568.0102/

' ===

=++=⋅=

ssbb

sbb

σε

σε
 

Кривизна панелі, що обумовлена вигином внаслідок усадки та повзучості бетону 
від зусилля попереднього обтиснення: 

)/1(1056.041/10)05.3305.56()()/( 55
0

'
4 смhrI bb

−− ⋅=⋅−=−= εε  
Оскільки 

)/1(108.1)/(1046.1)/()/( 5
32

5
43 смrIrIrI b

−− ⋅=⋅<⋅=+ ϕ  
Приймається 

)/1(108.1)/()/( 5
43 смrIrI −⋅=+  

Повна кривизна посередині прольоту панелі: 
)/1(1055.0))/()/(()/()/( 5

432 смrIrIrIrI tot
−⋅=+−=  

Прогин панелі 

)(74.4)(65.4
11861031.6104.0)/(104.0

lim

252
0

смfсм
lrIf tot

=<
=⋅⋅⋅=⋅⋅= −

 

Прогин панелі, менше гранично допустимого. 
 

1.13. Розрахунок панелі в стадії виготовлення, транспортування та 
монтажу 

 
Навантаження на панель від власної ваги с з урахуванням коефіцієнта 
динамічності  

смкНbcq nnd /0861.0305.24,14.1 =⋅⋅==  
Повне розрахункове навантаження на панель в стадії експлуатації, так як

 смкНqсмкНbcq nnd /12,0/0861.04.1 =<==  
міцність та тріщиностійкість панелі в зоні дії додатних згинаючих моментів під 
час виготовлення, транспортування та монтажу забезпечені . 
Розрахунок панелі в стадії виготовлення транспортування та монтажу полягає в 
перевірці міцності тріщиностійкості в місцях розміщення монтажних петлів, де 
виникають від'ємні моменти, що підсумовуються з моментами від дії сил 
попереднього обтиснення.. 

 



Перевірка міцності 
Перевіряється міцність перерізу при позацентровому стиснені . 
Для попередньо напруженої арматури, що натягується механічним способом  

смкНsp /1,0=∆γ  
Коефіцієнт точності натягнення арматури 

1,11,01 =+=∆+= spsp I γγ  
Втрати попереднього напруження в арматурі під час досягнення бетоном 
стисненої зони граничного стану  
Зусилля в арматурі , що напружується 

кНAN spclosspspcon 3286.7)333.691,1()( ,1 =⋅−⋅=−= σσγ  
Найневигіднійший момент від ваги панелі, що розтягує верхню грань на відстані 
l0 = 80 см від торця під час піднімання панелі 

кНсмlqM cd 2762/800861.02/ 22 =⋅==α  
2/34.295.12,1 смкНRbp =⋅=  

Висота стисненої зони 
смbRARNx mbpsscon 73.72434.2/)9,25.36328(/)( =⋅⋅+=+=  

Ексцентриситет поздовжнього зусилля  
смNMahe condsp 5.40328/27647.43/'

01 =+−=+−=  
Міцність панелі в стадії виготовлення. 

кНсмxhxbRM mbpadm 173000.)73.75,07,43(73.73424.2)5.0( 0 =⋅−⋅⋅=−=  
Так як 

кНсмMкНсмeN admcon 1730001330005,40328 =<=⋅=  
міцність панелі  в стадії виготовлення, транспортування та монтажу забезпечена. 
Перевірка тріщиностійкості 

Перевіряється утворення тріщин в верхній зоні панелі там, де розміщені 
монтажні петлі. Такі перерізи є найбільш небезпечні під час піднімання панелі. 
Навантаження на панель від дії власної вага (без урахування коефіцієнта 
динамічності) 

смкНbcq nnw /0615.015.63*05.2 ====  
Від’ємний момент від ваги панелі на відстані lс=80 см від торця 

кНсмlqM cww 2.492/800615,02/ 22 =⋅==  
Обчислюються: 

7.062.046.1/43.16,1/6.1 ,1 >=−=−= serbpbp Rσϕ  
приймається 1=ϕ  

смrrb 14.677.8*7,0inf ==⋅= φ  
Момент від власної ваги та зусилля попереднього обтиснення 

кНсмMrePM wbop 108682.49)14.638.26(5.534)( 111 =+−=+−=  
Так як 

кНсмMкНсмWR plserbtp 1086854.983582590138,0 1sup,, =>=⋅=  
 В місцях розміщення монтажних петлів, під час підіймання панелі, 
тріщини не утворюються. Таким чином, умови роботи панелі під час 
виготовлення, транспортування та монтажу не потребують додаткового 
армування у порівнянні з роботою в стадії експлуатації. 



Розділ Організаційно технологічний 
                                                 Специфікація збірних конструкцій                           
Таблиця 1 
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1 Колони крайнього ряду 2К108-6 
1КД168 

36 
26 

11
85
0 
18
15
0 

70
0 
13
00 

40
0 
50
0 

2,96 
6,76 

106,5
6  

175,7
6 

7,4 
16,9 

266,4  
439,4 

2 Колона середнього 
ряду 2КД168 21 

18
15
0 

19
00 

60
0 

10,1
4 

212,9
4 25,4 533,4 

3 Фахверкові колони 

2КФ-
117-1 

9КФ175-
1 

2 
28 

11
70
0 
17
50
0 

40
0 
60
0 

30
0 
40
0 

1,4 
3,8 

2,8 
533,4 

3,51 
9,51 

7,02 
266,28 

4 Підкранова балка 6м БКНВ6-
3С 56 5,9

5 0,6 1,0 1,66 92,96 4,2 235,2 

5 Підкранова балка 12м БКНБ6-
2С 36 11,

95 1,4 0,6
5 4,63 166,6

8 11,7 421,2 

6 Підкроквяна ферма 12м ФП-12 12 12 3,4 0,5 3,75 45 9,4 112,8 

7 Кроквяна балка 12м 1БДР12-
1 18 11,

96 
0,2
4 

1,3
9 1,9 136,8 4,7 84,6 

8 Кроквяна ферма 18м ФС18-18 52 18 0,2
5 

2,4
5 3,11 161,7

2 7,8 405,6 

9 Плити покриття 6м ПНС-
1…4 

35
2 

5,9
7 

2,9
6 0,3 1,07 428 2,3 920 

1
0 Фундаментні балки 6м ФБ6-41 54 5,0

5 0,2 0,3 0,27 14,58 0,7 37,8 

1
1 Стінові панелі 6х1,2м ПСЛ16 79

2 6 0,2
4 1,2 1,7 1346,

4 1,9 1504,8 

1
2 Стійки воріт СВ 12 3,6 0,4 0,4 0,57

6 6,91 1,44 17,28 

1
3 Ригелі воріт РВ 6 4,4 0,4 0,7 1,23

2 7,39 3,08 18,48 

Взагалі: 15
03     3437,

9  5270,
26 



2 Визначення обсягів монтажних робіт 
 

За даними приведеними у завданні визначається об'єм робіт. Одержані дані 
записують у вигляді табл.2. Визначаючи об'єми будівельних робіт необхідно 
враховувати об'єми робіт, супроводжуючих монтаж: замонолічування колон в 
стакани фундаментів, замонолічування стиків фундаментних балок, 
електрозварювання стиків підкранових балок з колонами, електрозварювання 
стиків несучих і огорожуючих елементів покриття (ферм, плит), заливку швів 
стінових панелей або блоків. У відомості об'ємів робіт належить ураховувати 
роботи по розвантаженню конструкцій, що постачають на будівельний 
майданчик. Обсяг зварних робіт орієнтовано можна прийняти за наступними 
показниками:  

- стики однієї ферми з колонами 1,2-1,8 п.м. шва; 
- стики підкранової балки з консолями колон 1,0-1,2 п.м. шва; 
 - стики однієї плити з верхніми поясами ферм або балок 0,1-0,25 п.м. шва; 
- стики стінової панелі з колоною 0,2-0,3 п.м. шва; 
стики одного ригеля зі стійкою воріт 0,4-0,6 п.м. шва 

 



                                             Відомість розрахунку об’ємів робіт                         
 Таблиця 2 

№ Назва робіт Од. вим. Формула 
підрахунку 

Обсяг 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Розвантаж. та монтаж колон масою до 4т 
Розвантаж. та монтаж колон масою до 8т 
Розвантаж. та монтаж колон масою до 10т 
Розвантаж. та монтаж колон масою до 20т 
 Розвантаж. та монтаж колон масою до 30т 
Заробка стиків колон з фундаментами 
Розвантаж. та монтаж підкран. балок масою до 5т 
Розвантаж. та монтаж підкран. балок масою до 13т 
Електрозварювання стиків підкранових балок 
Розвантаж. та монтаж крокв. балок 12 м масою до 5т 
Розвантаж. та монтаж крокв. ферм 18 м масою до 8т 
Розвант. та монтаж підкрок. ферм 12 м масою до 10т  
Електрозварювання ферм/балок з колонами 
Розвантаження плит покриття масою до 3т 
Монтаж плит покриття 6×3 м 
Електрозварювання стиків плит покриття з фермами 
Заливка швів плит покриття 
Розвантаження фундаментних балок масою до 1т 
Монтаж фундаментних балок до 6 м 
Розвантаж. стінових панелей масою до 2т 
Монтаж стінових панелей площею до 10 м2 

Електрозварюван. стиків стінових панелей з колон. 
Заробка зовнішніх стиків стінових панелей 
Заробка внутрішніх стиків стінових панелей 
Розвантаж. ригелів воріт масою до 4т 
Розвантаж. стойок воріт масою до 1,5т 
Монтаж стойок воріт 
Монтаж ригелів воріт 
Електрозварювання ригелів воріт 
Розвантаження з/б елементів 

шт./т 
шт./т 
шт./т 
шт./т 
шт./т 
стик.  
шт./т 
шт./т 
п.м 

шт./т 
шт./т 
шт./т 
п.м 
т 

шт. 
п.м 
м  
т 

шт. 
т 

шт. 
п.м 
м 
м 
т 
т 

шт.  
шт. 
п.м 
т 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

n*1,2 
- 
- 
- 

n*1,5 
- 
- 

n*0,2 
L=(a+b)n+P/2 

- 
- 
- 
- 

n*0,2 
L=(a+b)n+Р 
L =a*n+Р 

- 
- 
- 
- 

n*0,6 
- 

2/7,02 
36/266,4 
28/266,2

8 
26/439,4 
21/533,4 

113 
56/235,2 
36/421,2 

110,4 
18/84,6 
52/405,6 
12/112,8 

123 
920 
352 
70,4 
3321 
37,8 
54 

1504,8 
792 

158,4 
6008,4 
5058 
18,48 
17,28 

12 
6 

3,6 
5270,26 

 



             Відомість витрат основних матеріалів, напівфабрикатів і виробі       
 Таблиця 3 

№ 
 п/ 
п 

Таблиця 
ДБН 

Назва робіт 

В
им

ір
ни

к 

К
іл

ьк
іс

ть
 Назва 

потрібних 
матеріалів 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

Н
ор

ма
 

ви
тр

ат
 Загальн

а 
потреба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 7-5-4 Монтаж колон 

прямокутного 
перерізу масою до 

4 т 

100 
шт. 

0,02 колони 
бетон 

лісоматеріал 
металопрока

т 
електроди 

шт. 
м3 
м3 
т 
т 

100 
9,7 
0,3 

0,296 
0,017 

2 
0,194 
0,006 

0,00592 
0,00034 

2. 7-5-13 Монтаж колон 
прямокутного 
перерізу до 8 т 

100 
шт. 

0,36 колони 
бетон 

лісоматеріал 
металопрока

т 
електроди 

шт. 
м³ 
м³ 
т 
т 

100 
14,8 
0,32 
0,444 
0,024 

36 
5,328 
0,1152 
0,15984 
0,00864 

3. 7-5-14 Монтаж колон 
прямокутного 

перерізу до 10 т 

100 
шт. 

0,28 колони 
бетон 

лісоматеріал 
металопрока

т 
електроди 

шт. 
м³ 
м³ 
т 
т 

100 
17,2 
0,32 
0,444 
0,026 

28 
4,816 
0,0896 
0,12432 
0,00728 

4. 7-6-9 Монтаж колон 
двохгілкових з 

базою більш 1,1 м, 
масою до 20т 

100 
шт. 

0,26 колони 
прокат 

електроди 
лісоматер. 

бетон 

шт. 
т 
т 

м3 

м3 

100 
0,444 
0,026 
0,45 
57,8 

26 
0,11544 
0,00676 
0,117 
15,028 

5. 7-6-10 Монтаж колон 
двохгілкових з 

базою більш 1,1 м, 
масою до 30т 

100 
шт. 

0,21 колони 
прокат 

електроди 
лісоматер. 

бетон 

шт. 
т 
т 

м3 

м3 

100 
0,444 
0,026 
0,48 
131 

21 
0,09324 
0,00546 
0,1008 
27,51 

6. 7-9-12 Монтаж 
підкранових балок 

масою до 5т 

100 
шт. 

0,56 підкран. 
балки 

монт.вирорб
и 

електроди   

шт. 
т 
т 

100 
1,81 
0,33 

56 
1,0136 
0,1848 

7. 7-9-14 Укладання 
підкранових балок 

масою до 11 т 

100 
шт. 

0,36 підкр.балки 
вироби мон-

ні 
електроди 

шт. 
т 
т 

100 
3,72 
0,35 

36 
1,3392 
0,126 

8. 7-12-5 Монтаж балок та 
ферм прольотом 

12м 

100 
шт. 

0,3 балки 
електроди 

шт. 
т 

100 
0,1 

30 
0,03 

9. 7-12-9 Монтаж кроквяних 
ферм прольотом 

18м 

100 
шт. 

0,52 ферми 
електроди 

монт.вирорб
и 

шт. 
т 
т 

100 
0,16 
2,52 

52 
0,0832 
1,3104 



 
             Зведена відомість потреб матеріалів, напівфабрикатів і конструкцій    
Таблиця 4 

№ Назва матеріалів Одиниці 
виміру Кількість 

1 2 3 4 
1. Колони крайні шт. 62 
2. Колони середні шт. 21 
3. Колони фахверкові шт. 30 
4. Підкранові балки, 6 м шт. 56 
 Підкранові балки, 12 м шт. 36 
5. Балки та ферми 12 м шт. 30 
6. Ферми 18 м шт. 52 
7. Плити покриття шт. 352 
8. Фундаментні балки до 6м шт. 54 
9. Стінові панелі довжиною до 7м, площею до 

10 м2 шт. 792 

10. Стійки воріт шт. 12 
11. Ригелі воріт шт. 6 
12. Бетон м3 100,283 
13. Розчин м3 52,806 
14. Вироби монтажні т 5,4836 
15. Електроди т 1,32008 

10. 7-13-17 Монтаж плит 
покриття 

довжиною до 6м, 
площею до 20м2, 

при масі кроквяних 
конструкцій до 15т 

100 
шт. 

3,52 плити 
проволока 
руберойд 
електроди 

рогожа 
лісоматер. 

вироби мон. 
бетон 

розчин. 

шт. 
т 

м2 

т 
м2 

м3 

т 
м3 

м3 

100 
0,026 
95,29 
0,03 
89,3 
0,582 
0,07 
13 
0,6 

352 
0,09152 
335,420

8 
0,1056 
314,336 
2,04864 
0,2464 
45,76 
2,112 

11. 7-1-15 Монтаж 
фундаментних 
балок масою  

до 1,5т 

100 
шт. 

0,54 фундам. 
балки 
бетон 

розчин 
лісоматеріал

и 
щити 
цвяхи 

шт. 
м³ 
м³ 
м³ 
м2 

т 

100 
3,05 
0,42 
0,06 
5,65 

0,00276 

54 
1,647 
0,2268 
0,0324 
3,051 

0,00149
04 

12. 7-16-1 Монтаж зовнішніх 
панелей стін 

довжиною до 7м, 
площею до 10м2 

100 
шт. 

7,92 панелі 
вироби монт. 

електроди 

шт. 
т 
т 

100 
0,2 
0,1 

7892 
1,584 
0,792 

13. 7-19-1 Герметизація швів 
стінових панелей 

цементним 
розчином 

100 
м 

60,08 розчин м3 0,84 50,4672 



16. Лісоматеріали м3 2,50964 
17. Щити м2 3,051 
18. Цвяхи т 0,00149 
19. Рогожа м2 314,336 
20. Прокат т 0,49876 
21. Проволока т 0,09152 
22. Руберойд м2 335,421 
 
4  Вибір монтажних механізмів 
 

Вибір монтажних кранів ведеться в два етапи: 
• на першому етапі по факторам технічного порядку (розміри будівлі в плані і по 

висоті, вага, габарити та розташування збірних елементів в будівлі) визначають 
необхідні розміри в крана: монтажну висоту підіймання крюка, необхідний виліт 
стріли і монтажну вагу; 

• на другому етапі виконують остаточний вибір підібраного комплекту кранів на 
основі економічного порівняння і аналізу. 

Потрібна висота підйому гака Hг
nom = Hм + hм + he + hc, де  

Нм - висота монтажного горизонту від рівня стоянки крану (для колон, 
фундаментів та інших конструкцій, опорна плоскість яких влаштовується 
нижче рівня стоянки крана). Для сходових маршів та інших елементів, які 
мають нахил у проектному положенні і опорні площини котрих находяться в 
двох рівнях, слід враховувати у розрахунках вертикальну відмітку верхньої 
опори; 

hм - монтажний запас або підвищення нижньої площини підйомного 
елементу над монтажним горизонтом (0.7-1.0м); 

he - висота елементу, що монтують, приймають за даними специфікації 
збірних залізобетонних елементів; 

hc - конструктивна висота вантажозахватних пристроїв (стропів, зачепів, 
траверс). 

Потрібну вантажопідйомність крану визначають з формули:  
Qnom = qe + qc + qмп+ qпос 

qe, qc, qмп, qnoc - вага відповідно елементу; що монтують, стропів та 
захватних пристосувань; монтажних пристосувань (розчалок, підмостків, 
кондукторів та ін.). 

Довжина стріли: 
αsin

елпсзшм
c

hhhhhHL ++++−
= , де 

Hм – різниця між відмітками стоянки крана та монтуємої конструкції; 
hш – відстань від основи крана до осі п’яти стріли (hш=1,5);  
hз – запас (не менше 1 метру);  
hс – висота самого елементу;  
hп – довжина поліспаста крана (1,5-2,0 м); 
hел – висота елементу; 
α - найбільший кут підіймання стріли (можна прийняти 67-720). 



Потрібний виліт стріли шс
пот
в lLl +⋅= αcos . 

При монтажі конструкцій кранами обладнаними гусаком використовуємо 
наступні формули: 

Довжина стріли без гусака: ( )22
шcc hHlL −+=  

Потрібна проекція стріли на горизонталь: 

( )

сп

шc
к

c hh

hHвO
l

+

−





 +

= 2

 
Потрібна довжина гусака 

)cos(
2/

βα −
+

= зплпот
в

ll
L

, де 
1з - зазор між торцем плити та поздовжньою віссю (ферми, балки, стіни) у 

проектному стані приймається 0,1-0,2 м; 
α  - найбільший кут підйому основної стріли з гусаком, приймається α  

=75-80°; 
β - кут між осями основної стріли і гусака, β=20-40°. 
Виліт стріли з гусаком 

( ) шг
г
с

г
с lLLl +−+= βαα coscos  

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Схема визначення потрібних технічних параметрів стрілового крану 
обладнаного гусаком закріпленому на стрілі вище ніж висота будівлі 

Для колон 
Hм=0+0,5+18,15+1,5=20,15 м 
Lс=(20,15+2–1,5)/sin70º=21,98 м 
lв=Lсcos70º+1,5=9,02 м 
Q=25,4+0,52+0,12+0,04+0,06=26,14 т 
Для підкранових балок 
Hм =11,85+0,5+1+2,8=16,15 м 
Lс=(13,05-1,5)/sin70º +(0,5+1+2,8+1,5)/sin70º =22,45 м 
lв=Lсcos70º+1,5=9,18 м 

 
β 

1м 
1  

 
 

 

 
 
 

 
lc
г 

lш 

α 

Lc 

α-β 

hш 

H 

  

hс 



Q=11,7+0,94=12,64 т 
Для кроквяних ферм та балок 
Hм =0,5+16,8+1,39+2,8=21,49 м 
Lс=(16,8-1,5)/sin70º +(0,5+1,39+2,8+1,5)/sin70º =25,91 м 
lв=Lсcos70º+1,5=10,36 м 
Q =7,8+1,75=9,55 т 
Для плит покриття 

;83,253,03,2Q т=+=  
;09,196,13,05,039,15,18,16Hм м=++++−=  

сL =25,91 м приймаємо як для монтажу ферм 

( ) ( ) м
ll

L з
пл

г 38,4
3075cos

1,02
6

cos
2 =

°−°

+
=

−

+
=

βα  
α - найбільший кут нахилу основної стріли з гусаком, α =80°, 
β - кут між осями основної стріли і гусака, β=30°  
Потрібний виліт гака: 
lв.г.=Lc cosα+Lг cos(α-β)+lш=25,91 cos75°+4,38cos(75°-30°)+1,5=11,3 м 
Для стінових панелей 
Hм =19,2+0,5+1,2+2=22,9 м 
L=(19,2-1,5)/sin70º +(0,5+1,2+2+2)/sin70º =24,9 м 
lв=Lсcos70º+1,5=10,02 м 
Q =1,9+0,01=1,91 т 
Для фундаментних балок 
Hм =0+0,5+0,3+2=2,8 м 
L=(0,5-1,5+0,3+2)/sin70º =1,38 м 
lв=Lсcos70º+1,5=1,97 м 
Q =0,7+0,01=0,71 т 

Табл. 6 
Рекомендовані монтажні крани 

 
5  Калькуляція трудових витрат і заробітної плати. 

   Калькуляція заробітної плати і трудових витрат є основою виконання усіх 
техніко-економічних розрахунків, а також служить для складання календарного 

Параметри 
 

Конструкції 

 
H, м 

 
Q, т 

 
Lс( Lг), м 

 
Lв, м 

Марка крану 

Колони 
Підкранові балки 

20,15 
16,15 

26,14 
12,64 

21,98 
22,45 

9,02 
9,18 

СКГ – 50 (Lс=30м) 
КС – 7361(Lс=24м) 

Кроквяні ферми 
Плити покриття 

24,49 
19,09 

9,55 
2,83 

25,91 
25,91 
(4,38) 

10,36 
11,3 

СКГ – 50 (Lс=30м, 
Lг=19м) 

КС – 7362 
(Lс=25м,Lг=15м) 

Стінові панелі 
Фундаментні балки 

22,9 
2,8 

1,91 
0,71 

24,9 
1,38 

10,02 
1,97 

Э-1258Б (Lс=28м) 
МКТ-6-45 (Lс=28м) 



плану виконання робіт (що може відображатися у лінійному графіку, 
циклограмі, сітковій моделі). 

Складаючи калькуляцію трудових витрат і заробітної плати потрібно 
якомога повніше охопити перелік робіт, які потрібно виконати на об'єкті, що 
будується. Наприклад, ураховувати розвантаження конструкцій, зварювальні 
роботи, улаштування і розбирання монтажних та допоміжних засобів та інше.  

Калькуляція трудових і грошових витрат складається за типовою формою 
прийнятої у будівельних організаціях на основі діючих ЕНиР. Калькуляція 
витрат складається з переліку та обсягу будівельних робіт; норм часу 
трудомісткості на здійснення цих робіт; з трудових та грошових витрат на 
здійснення плануючого обсягу робіт та конкретного числа виконавців 
плануючих робіт. Вона складається на весь об’єкт будівництва та враховує усі 
трудові та грошові витрати при виконанні робіт. 

 
                                                     Калькуляція витрат на монтаж колон 
 Таблиця 7 
№ ЕНиР Назва робіт Обсяг 

робіт 
На одиницю 

виміру. 
На весь обсяг Склад 

ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, г

рн
 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 
З/

пл
ат

а 
гр

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1─5 Розвантажен

ня колон 
гусенич-ним 
краном з 
розкладання
м масою до 
4т  
масою до 8т 
масою до 10т 
масою до 20т 
та більш 

100т 0,07 
 

2,66 
 

2,66 
 

9,73 

4,6 
2,3 
3,4 
1,7 
3,2 
1,6 
2,6 
1,3 

77,3 
 

57,14 
 

53,78 
 

43,69 

0,32 
0,16 
9,04 
4,52 
8,51 
4,26 
25,3 
1,65 

5,41 
 

151,9
9 
 

143,0
5 
 

425,1
0 
 

Такелажн
ик 
2р-2 
Машиніст 
6р-1 

2 4−1−
4 

Установка 
колон 
стріловим 
краном у 
стака-ни 
фундаментів 
масою до 4т  

шт.  2 4,3 
0,86 

83,45 8,6 
1,72 

166,9 Монтажн
ик 
6р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 

6р-1 

3 4−1−
4 

Теж масою 
до 8т 

шт. 36 6 
1,2 

135,8
4 

216 
43,2 

4890,
24 

-″- 



4 4−1−
4 

Теж масою 
до 10т 

шт. 28 7 
1,4 

116,4
4 

196 
39,2 

3260,
32 

-″- 

5 4−1−
4 

Теж масою 
до 20т 

шт. 26 11 
2,2 

213,4
7 

286 
50,4 

5550,
22 

-″- 

6 4−1−
4 

Теж масою 
до 30т 

шт. 21 12 
2,4 

232,8
7 

252 
38,4 

4890,
27 

-″- 

7 Е4-1-
4 т.2 
п. 2 

Заробка 
стиків колон 
з 
фундаментам
и 

1 
стик 

113 1,2 23,59 135,6 2665,
67 

Монтажн
ик 
4р-1 
3р-1 

8 Е4-1-
54 т.1 
п.19 

Приймання 
бет. суміші із 
кузова 
автосамоски
ду до бадді 

100
м3 

0,52 8,2 137,8 4,26 71,66 Бетонник 
2р-1 

9 Е1-6 
т.2 

Подача бет. 
сум. до місця 
укла-дання 
краном 

м3 52,88 0,29 
0,145 

4,87 15,34 
7,67 

257,5
3 

Такелажн
ик 
2р-2 
Машиніст 
6р-1 

      1152,71     22478,36 
             195,44 

Норма часу на 1 елемент Нч=1152,71/113= 10,2 люд.-год. 
                                            Р=22478,36/113=198,92 грн. 
 

Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок  Таблиця 9 
№ ЕНи

Р 
Назва робіт Обсяг 

робіт 
На одиницю 

виміру. 
На весь обсяг Склад 

ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, г

рн
 

Тр
уд

ом
іс

тк
.  

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 
З/

пл
ат

а,
 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е1-5 

т.2 
п.7 

Розвантаж. 
підкранови
х балок 
краном 
масою до 
5т 
масою до 
13т 

100т 2,35 
 
 

4,21 

4,2 
2,1 

 
3 

1,5 

70,58 
 
 

50,42 

9,87 
4,94 

 
12,63 
6,32 

165,8
6 
 
 

212,2
7 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 



2 Е4-
1-6 
т.2 
п.3 

Установка 
балок в 
проектне 
положення 
масою до 
5т 
масою до 
11т 

1 
еле
м. 

56 
 
 

36 

6,5 
1,3 

 
7,5 
1,5 

126,1
4 
 
 

145,5
5 

364 
72,8 

 
270 
54 

7063,
84 

 
 

5239,
80 

Монтажн
ик 
5р-1 
4р-1 
3р-2 
2р-1 
Машиніст 
6р-1 

3 Е22-
1-6 

Електрозва
-рювання 
стиків 
підкранови
х балок з 
колонами 

10 м 
шву 

11,04 2,5 52,10 27,6 575,1
8 

Електрозв
ар 
4р-1 

684,1       13256,95 
         138,06 
Норма часу на 1 елемент Нч=684,1/92=7,44 люд.-год. 
                                            Р=13256,95/92=144,1 грн. 
 
 

Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття  Таблиця 10 
№ ЕНи

Р 
Назва робіт Обсяг 

робіт 
На одиницю 

виміру. 
На весь обсяг Склад 

ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, 

 гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е1-5 

т.2  
Розвантажен
ня ферм та 

балок 
краном 

 масою до 5т 
масою до 8т 

масою до 
10т 

100т 0,85 
 

4,06 
 

4,21 

4,2 
2,1 
3,4 
1,7 
3,2 
1,6 

70,58 
 

57,14 
 

53,78 

3,57 
1,79 
13,8 
6,9 

13,47 
6,74 

59,99 
 

231,9
9 
 

226,4
1 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

2 Е4-
1-6 
т.4 

Установка 
кроквяних 

конструкцій 
краном 

прогоном до 
12м 

прогоном до 
18м 

1 
ел. 

30 
 
 

52 

5 
1 
 
8 

1,6 

104,2 
 
 

166,7
2 

150 
30 

 
416 
83,2 

3129,
00 

 
 

8669,
44 

Монтажни
к 
6р-1,5р-
14р-1, 
3р-1, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 



3 Е22-
1-3 

Електрозвар
ю-вання 

стиків ферм 
з колон, 

10 м 
шву 

12,3 2,5 52,10 30,75 640,8
3 

Електрзва
рн. 
4р-1 
 

4 Е1-5, 
п.5 

Розвант. 
плит 

покриття 
краном 

масою до 3т 

100т 9,2 5,4 
2,7 

90,75 49,68 
24,84 

834,9
0 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

5 Е4-
1-7 
п.10 

Монтаж 
плит 

покриття 
пло-щею до 

20 м2 

1 ел 352 1,2 
0,3 

22,15 422,4 
105,6 

7796,
80 

Монтажни
к 
4р-1, 3р-2 
2р-1 
Машиніст 
6р-1 

6 Е22-
1-6 

Електрозвар
. монтаж 

стиків плит 
покриття з 
фермами 

10 м 
шву 

7,04 2,5 52,10 17,6 366,7
8 

Електрзва
нр. 
4р-1 

7 Е5-
1-2 

Зняття 
монтажних 
гойдалок та 

дробин 

шт. 
 

шт. 

140 
 

140 

0,37 
0,18 
0,62 
0,31 

7,27 
 

12,19 

51,8 
25,2 
86,8 
43,4 

1017,
80 

 
1706,

6 

Монтажни
к 
4р-1 
3р-1 

   1255,87     24680,54 
              327,67 
Норма часу на 1 елемент Нч=1255,87/434= 2,89 люд.-год. 
                                            Р=24680,54/434=56,87 грн. 
 

Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі  Таблиця 11 
№ ЕНиР Назва робіт Обсяг робіт На одиницю 

виміру. 
На весь обсяг Склад 

ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

Ро
зц

ін
ка

, г
рн

 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е1-5 

т.1 
п.2 

 
Розвантажен
ня стінових 
пане-лей 
краном 
масою до 2т 

100т 15,05 7,2 
3,6 

121,0
0 

108,36 
54,18 

1821,05 Такелажник 
2р-2 
Машиніст 
6р-1 

2 Е4-1-
8 т.2 
п.2 

 Установка 
сті-нових 

1 
елем

. 

792   3 
0,75 

58,97 2376 
594 

46704,2
4 

Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-1, 2р-1 



панелей 
краном площ. 
 до 10м2 

 до 15м2 

Машиніст 
6р-1 

3 Е22-
1-3 

Електрозвар
ю-вання 
стиків 
стінових 
пане-лей з 
колонами 

10 м 
шву 

15,84 2,5 52,10 39,6 825,26 Електрозвар
. 
4р-1 

4 Е1-5 
т.1 
п.3 

 
Розвантажен
ня 
фундаментни
х балок 
краном 
масою до 1т 

100т 0,38 12 
6,1 

201,6
6 

4,56 
2,32 

76,63 Такелажник 
2р-2 
Машиніст 
6р-1 

5 Е4-1-
3 
т 2 п 
3  

Установка 
фун-дамент. 
балок масою 
до 1,5т 

1ел. 54 1,1 
0,22 

21,35 59,4 
11,88 

1152,90 Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 

6 Е1-5 Розвантажен
ня ригелів та 
стійок воріт  

до 1,5 т 
до 4 т 

100т 0,17 
 
 

0,18 
 

8,8 
4,4 

 
4,6 
2,3 

147,8
8 
 
 

77,30 

1,5 
0,75 

 
0,83 
0,41 

25,14 
 
 

13,91 

Такелажник 
2р-2 
Машиніст 
6р-1 

7 Е4-1-
6 
т 2 п 
5 

Монтаж з/б 
ел-тів воріт 

до 1,5 т 
до 4 т 

1 ел. 6 
 

12 

2,4 
0,48 
1,4 
0,28 

46,57 
 

27,17 

14,4 
2,88 
16,8 
3,36 

279,42 
 

326,04 

Монтажник 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 

8 Е22-
1-6  

Електрозвар
ю-вання 
стиків 
елементів 
воріт 

100 
м 

шву 

0,36 2,5 52,10 0,9 18,76 Електрозвар 
4р-1 

2622,35    51243,35 
           669,78 
Норма часу на 1 елемент Нч=2622,35/864= 3,04 люд.-год. 
                                            Р=51243,35/864=59,31 грн. 
 
 

Калькуляція витрат на заробку стиків конструкцій огорожі  Таблиця 12 
№ ЕНи

Р 
Назва робіт Обсяг 

робіт 
На 

одиницю 
виміру. 

На весь обсяг Склад 
ланки 



О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е-4-

1-28, 
п.2 і 

3 

Конопатка, 
зачеканка та 
розшивка швів 
між стіновими 
панелями ззовні 
цементним 
розчином з 
підвісної люльки 

10м 
шва 

600,
84 

2,7 56,2
7 

1622,2
7 

33809,
27 

Монтажн
ик 

4р-1 

2 Е-4-
1-28 
п.5 і 

6 

Конопатка, 
чеканка та 
розшивка швів 
між стіновими 
панелями 
зсередини 
цементним 
розчином з 
підвісної люльки 

10м 
шва 

505,
8 

1,22 25,4
2 

617,08 12857,
44 

Монтажн
ик 

4р-1 

       2239,35   46666,71 
Норма часу на заробку 10 м шву 
Нвр=2239,35/1106,64=2,02 люд.-год. 
Р=46666,71/1106,64=42,17 грн. 
 

Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття  Таблиця 13 
№ ЕНи

Р 
Назва робіт Обсяг робіт На одиницю 

виміру. 
На весь обсяг Склад 

ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 

ча
су

 
лю

д-
го

д  
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д  

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Е4-

1-54 
Приймання 
бетону з кузову 
автосамос-киду у 
баддю 

100м3 0,46 8,2 137,
80 

3,77 63,39 Бетонни
к 

2р-1 

2 Е1-
19 
п.2 

Подавання 
суміші 

м3 45,7
6 

2,5 
1,2 

42,0
1 

114,4 
54,91 

1922,
38 

Машин3
р-1 

Бетонни
к 2р-2 



                                                                                                                      251,01      
4597,07 
            62,4 
Норма часу на заливку 100 п.м. швів плит: 
 Нч=251,01/33,21=7,56 люд.-год. 
Р=4597,07/33,21=138,42 грн. 
 
6 Техніко-економічний аналіз можливих варіантів монтажу 
 

  Собівартість механізованих робіт на об’єкті визначається за формулою 
∑∑ +⋅= − ..0 5,108,1 плочзмм ЗТСС  

.зммС −  - собівартість експлуатації механізму; 
∑ плЗ - заробітна плата монтажників – підсумкова сума за калькуляцією, 
1,08 і 1,5 – коефіцієнти загально будівельних накладних витрат. 

8.. ⋅







++=− ет

оч
змм СА

Т
ЕС  (визначене з ДБН Д.2.7-2000) 

Е - одноразові витрати по доставці машини на будівельний майданчик, по 
монтажу і демонтажу машин, пробному пуску та на допоміжні пристрої (ДБН) 

А- річні амортизаційні відрахування і витрати на утримання і ремонт 
машин 

очТ - час роботи крана на кожному об’єкті, зм. 
8 – експлуатаційні витрати за годину, які включають витрати на 

проведення усіх видів ремонту, окрім капітальних. 
Для СКГ-50 См-г = 62,48 грн (202-1246)  
Для Э-1258Б См-г = 36,86 грн (202-1244) 
Для КС – 7361 См-г = 57,71 грн 202-1441) 
Для КС-7362 См-г = 57,71 грн 202-1441) 
Для МКТ-6-45 См-г = 33,61 грн (202-1438) 
Визначаємо собівартість механізованих робіт на об’єкті для 1 та 2 

варіантів: 
Для 1 варіанту 
Со

1=1,08·(62,48·(195,44+138,06)+62,48·327,67+33,86·669,78)+1,5·111659,2= 
=237810,86 грн. 
Для 2 варіанту 
Со

2=1,08·(57,71·(195,44+138,06)+57,71·327,67+33,61·669,78)+1,5· 
111659,2= 

=233509,87 грн. 
По результатам підрахунку приймаємо комплект 2 варіанту. 
Питома собівартість робіт     С=С/V=233509,87/3437,9=67,92 грн./м3 

Питома трудомісткість робіт      q=Q/V=8205,39/3437,9=2,39 люд.-год./м3 

3 Е4-
1-19 

Заливка швів 
про-між плит 
покриття бетонн. 
розчином 

100 м 
шва 

33,2
1 

4 78,6
3 

132,84 2611,
30 

Монтаж
н: 

4р-1 
3р-1 



По результатам підрахунку приймаємо комплект 2 варіанту. 
 

7 Вибір транспортних засобів 
Для перевезення збірних залізобетонних конструкцій при монтажі будівлі 

та споруд використовується автомобільний транспорт. 
     Тип транспортних засобів приймаємо за справ очними даними. Вибрані 
транспортні засоби заносимо в таблицю. 
 

Табл. 14 
Вибір транспортних засобів  

№ Транспортуєми
й 

елемент 

М
ас

а,
 т

 
Розміри, мм 

В
ид

 
тр

ан
сп

ор
т.

 
б

 
М

ар
ка

 т
яг

ач
а 

В
ан

та
ж

оп
ід

. т
 

К
іл

ьк
. 

 
За

г. 
ма

са
, т

 

L B H 

1. Колони 25,4 
16,9 
9,51 
7,4 
3,51 

18150 
18150 
17150 
13050 
12900 

190
0 
130
0 
800 
600 
400 

600 
500 
400 
400 
400 

МАЗ
-
504А 

ПП-
12 

25 1 
1 
2 
3 
7 

25,
4 
16,
9 
19,
02 
22,
2 
24,
57 

2. Підкранові 
балки 

4,2 5950 600 1000 МАЗ
- 
504В 

УПР-
1812 

18 4 16,
8 

3. Балки та ферми 
18 м 
12 м 
12 м 

 
7,8 
4,7 
9,4 

 
17940 
11960 
12000 

 
250 
240 
500 

 
2450 
1390 
3400 

 
КрАЗ
-258 

 
2ПФ-
80 

 
20 

 
2 
4 
2 

15,
6 
18,
8 
18,
8 

4. Плити 
покриття 

2,3 5970 296
0 

300 КРА
З-
258Е
1 

ПЛ-
1724 

16,5 2 16,
1 

5. Фундаментні 
балки 

0,7 5050 150 450 ЗИЛ-
130Б
1 

У-80 7,6 1
0 

7 

6. Стінові панелі 1,9 6000 240 1200 МАЗ
-
504Б
В 

НАМ
И-
790Б 

13 6 11,
4 



 
1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ВИКОНАННЯ 

РОБІТ 
 
Будівля одноповерхова промислова каркасна, з п’яти прогонів, чотирьох 

поздовжньо з’єднаних та одного торцевого. Перший прогоном L1=36 м, 
довжиною B1=90 м, з відміткою оголовку колон H1=18 м, кроком колон a1=6 м, 
обладнаний мостовим краном вантажопідйомністю Q1=30 т, другий, третій, 
четвертий та п’ятий L2/L3/L4/L5= 18 м, довжиною B2/B3/B4/B5=72 м, з відміткою 
оголовку колон H2/H3/H4/H5=16,8 м, кроком колон a2/a3/a4/a5=12 м, обладнані 
мостовими кранами вантажопідйомністю Q2/Q3/Q4Q5=50/30/30/50 т. Конструкції 
залізобетонні: колони крайніх та середніх рядів, фахверкові суцільного 
прямокутного перерізу, підкранові балки довжиною 6 та 12 м, кроквяні балки 18 
м, плити покриття ребристі 1,5×12 м та 1,5×6 м, фундаментні балки довжиною 6 
та 12 м, стінові панелі довжиною 6 та 12 м, висотою 1,2 м. Конструкції металеві: 
ферми 36 м. 

Приймаємо 5 захваток, що дорівнює кількості прольотів будівлі та мають 
приблизно однакові обсяги робіт. 

Приймаємо наступні методи виконання робіт: 
1. Земляні роботи. До початку розробки котловану зрізаємо рослинний шар. 

Розробку котловану виконуємо гусеничним екскаватором ЭО-4122 зі зворотною 
лопатою та ємністю ковша 0,5 м3 з частковим вивозом ґрунту у відвал. Після 
розробки ґрунту екскаватором виконуємо планування майданчика за допомогою 
бульдозера ДЗ-19 та катка ДУ-50.  

2. Фундаментні роботи. Влаштовуємо монолітні залізобетонні фундаменти 
за схемою бетонування кран-баддя (автокран КС-2561Е зі стрілою 8 м); 
влаштування монолітних фундаментів під обладнання (КС-2561Е). 

3. Монтажні роботи. Одноповерхову промислову будівлю монтуємо 
самохідними стріловими кранами на гусеничному ходу. Першим монтажним 
потоком встановлюємо колони за допомогою крану СКГ-63А, другим — 
підкранові балки (СКГ-63А), третім — конструкції покриття: кроквяні балки і 
ферми, плити покриття (СКГ-50), четвертим — стінові панелі (Э-125ВБ). 
Монтаж конструкцій виконуємо з попередньою розкладкою біля місць монтажу. 
Елементи каркасу монтуються вздовж прольотів будівлі методом вільного 
піднімання (окрім монтажу колон, який виконуємо методом обертання "в 
просторі"), при якому конструкції наводять на опори в процесі їх вільного 
переміщення. 

4. Інші роботи. Улаштування покрівлі виконуємо по захваткам вздовж 
довшої сторони прольоту. Потім виконуємо засклення віконних прорізів по 
периметру будівлі. Після цього виконуємо всі інші опоряджувальні роботи по 
захваткам. Олійне фарбування вікон та оздоблення стін виконуємо згори донизу 
по периметру будівлі. 



 
 Рис. 1.1 — Схема будівлі 

 
Рис. 1.2 — Схема розташування стінових панелей фасаду 1-18 

 

 
Рис. 1.3 — Схема розташування стінових панелей фасаду Ф-А 



Таблиця 1.1. 
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ряду 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ 
Обсяги робіт визначаються згідно основних креслень, якими виступають 

план, фасад, розріз, наведених додатків та розрахунків отриманих при 
проектуванні робіт з влаштування монолітних залізобетонних фундаментів і 
зведення каркасної будівлі із збірних залізобетонних конструкцій. Підрахунки 
обсягів робіт виконуємо в табличній формі (табл. 2.1). 

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ 
Таблиця 2.1. 

№ 
за/п Найменування робіт 

Об’єм робіт 
Од. 

виміру Кількість 

1 2 3 4 

1 Планування майданчика 
(S×1,15)=(72×72+36×90)×1,15=8424×1,15 1000 м2 9,69 

2 Зрізання рослинного шару товщиною 15 см 
(S×0,15)=7884×0,15 1000 м3 1,26 

3 
Розробка ґрунту екскаватором з ємк. ковша 0,5 м3 у 

відвал  
(Vк= S×h - Vг)=8424×3,0-1870 

1000 м3 23,4 

4 
Те ж з завантаженням в автосамоскиди 
(Vг = Vпф +Vфк + Vфо + S×(0,1+0,02))= 

65+395+400+8424×0,12 
1000 м3 1,87 

5 
Розробка ґрунту вручну (підчистка) 

(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 
1,5×1,5×26+1,5×1,8×16+3,3×2,4×74)×0,1 

100 м3 0,65 

6 
Бетонна підготовка під фундаменти 

(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 
1,5×1,5×2+2,7×2,1×18+3,3×2,4×95)×0,1 

100 м3 0,65 

7 
Влаштування монолітних фундаментів (Vфк = 

Σкільк.фунд. ×Vф)= 
=26×2,6+74×4,42 

100 м3 3,95 

8 Влаштування фундаментів під обладнання 
(Vфо=80 м3×кільк.прольотів)=80×5 100 м3 4 

9 Гідроізоляція фундаментів вертикальна 
74×17,1+26×12,18 100 м2 15,82 

10 Гідроізоляція фундаментів горизонтальна 
74×4,5+26×1,44 100 м2 3,7 

11 Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. (Vк) 1000 м3 23,4 
12 Ущільнення ґрунту при зворотній засипці (Vк) 1000 м3 23,4 



13 Монтаж колон шт. 100 
14 Монтаж підкранових балок шт. 78 
15 Монтаж конструкцій покриття (S) м2 8424 

16 Монтаж конструкції огорожі 
(Sо=Р×h)=216×12+180×18+72×6 м2 6264 

17 Влаштування пароізоляції в один шир (S) 100 м2 84,24 
18 Влаштування цементно-піщаної стяжки (t=20 мм) (S) 100 м2 84,24 
19 Влаштування утеплювача плитного (S) 100 м2 84,24 
20 Наклеювання тришарового рулонного килиму (S) 100 м2 84,24 

21 Оздоблення покрівельною сталлю (0,7×L)= 
(216+252)×0,7 100 м2 3,28 

22 Фарбування стін з середини приміщень (Sо) 100 м2 62,64 
23 Фарбування фасадів (Sо) 100 м2 62,64 
24 Фарбування заповнень віконних прорізів (30 % Sо) 100 м2 18,79 
25 Фарбування конструкцій покриття (S×1,6) 100 м2 134,8 
26 Ущільнення ґрунту щебнем (S) 100 м2 84,24 
27 Влаштування чорнової бетонної підлоги (t=100 мм) (S) 100 м2 84,24 
28 Влаштування чистої підлоги (t=20 мм) (S) 100 м2 84,24 

29 Засклення металевих рам промислових будівель (30 % 
Sо) 

100 м2 18,79 

30 Сантехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 1160,85 
31 Електротехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 1160,85 
32 Благоустрій території (Vбуд.×0,01) 1% 386,92 
33 Підготовка до здачі   3 дні 
34 Монтаж обладнання (Vбуд.×0,1) 10% 5804,25 
35 Пусконалагоджувальні роботи (Vбуд.×0,005) 0,5% 193,48 



3.  КАРТКА-ВИЗНАЧНИК СІТЬОВОГО ГРАФІКА 
Таблиця 3.1. 
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44 
20 
12 
12 
12 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

12,09 2,4 

1209 
 

531,9
6 

241,8 
145,0

8 
145,0

8 
145,0

8 

1040 
 

480 
200 
120 
120 
120 

240,0
1 
 

105,6 
48 

28,8 
28,8 
28,8 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

1,
3р

-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 
6 

2,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1
4 

Монтаж підкранових балок 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

 
78 
 

30 
18 
12 
12 
6 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

7,74 1,57 

 
603,7

2 
 

232,2 
139,3

2 
92,88 
92,88 
46,44 

 
520 

 
200 
120 
80 
80 
40 

 
122,4

6 
 

47,1 
28,26 
18,84 
18,84 
9,42 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

1,
3р

-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 

2,5 
1,5 
1 
1 

0,5 



1
5 

Монтаж балок покриття 18м 
Монтаж ферм покриття 36м 

Монтаж плит покриття 12×3м 
Монтаж плит покриття 6×1,5м 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

 
553 

 
 
 

377 
44 
44 
44 
44 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

2,88 0,75 

 
1592,

64 
 
 
 

 
 

1085,
76 

126,7
2 

126,7
2 

126,7
2 

126,7
2 

 
1400 

 
 
 
 

 
920 
120 
120 
120 
120 

 
414,7

5 
 
 

 
 
 
282,7

5 
33 
33 
33 
33 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

2,
3р

-1
, 

Ел
ек

тр
оз

ва
рн

.  
5р

-1
 

5 2 

 
 
 
 

 
 
11,
5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1
6 

Монтаж стінових панелей 6 м 
Монтаж стінових панелей 12 м 

Монтаж фунд. балок 6 м 
Монтаж фунд. балок 12 м 

Монтаж елем. воріт 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

Ш
т.

 

 
846 

 
534 
114 
42 
42 
114 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

3,24 0,84 

 
2741,

04 
 
 

1730,
16 

369,3
6 

136,0
8 

136,0
8 

369,3
6 

 
2320 

 
 

1440 
320 
120 
120 
320 

 
710,6

4 
 
 

448,5
6 

95,76 
35,28 
35,28 
95,76 

- 

М
К

Т-
6-

45
,  

Л
Е-

10
0-

30
0 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

, 
4р

-1
, 3

р-
2,

 2
р-

1 

5 2 

 
 
 

18 
4 

1,5 
1,5 
4 



1
7 

Ущільнення ґрунту щебнем 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

-1
36

-1
 

1,21 1,21 

 
101,9

2 
 

39,2 
15,68 
15,68 
15,68 
15,68 

 
96 
 

32 
16 
16 
16 
16 

 
101,9

2 
 

39,2 
15,68 
15,68 
15,68 
15,68 

 
96 
 

32 
16 
16 
16 
16 

- - 

Бе
то

нн
ик

 2
р-

2 

2 2 

 
 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

1
8 

Улаштування чорнової підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

1-
14

-1
 

47,87 - 

 
4032,

59 
 
 

1550,
99 

620,4 
620,4 
620,4 
620,4 

 
3400 

 
 

1320 
520 
520 
520 
520 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

2,
 

3р
--2

, 2
р-

1 

5 2 

 
 
 

16,
5 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

1
9 

а) Влаштування пароізоляції в один 
шар 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
20

-4
 

14,69 - 

 
1237,

48 
 

475,9
6 

190,3
8 

190,3
8 

190,3
8 

190,3
8 

         



2
0 

б) Влаштування утеплювача 
плитного 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
18

-3
 

63,67 - 

 
5363,

55 
 

2062,
91 

825,1
6 

825,1
6 

825,1
6 

825,1
6 

         

2
1 

в) Улаштування цементно-піщаної 
стяжки 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
22

-1
 

38,39 - 

 
3233,

96 
 

1243,
84 

497,5
3 

497,5
3 

497,5
3 

497,5
3 

         



2
2 

г) Наклеювання тришарового 
рулонного килиму 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
2-

1 

30,1 - 

 
2535,

64 
 

975,2
4 

390,1 
390,1 
390,1 
390,1 

         

2
3 

д) Оздоблення покрівельною 
сталлю 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
3,28 

 
1,76 
0,63 
0,13 
0,13 
0,63 

РЭ
С

Н
 1

2-
15

-1
 

132,8 - 

 
435,5

7 
 

233,7
3 

83,66 
17,26 
17,26 
83,66 

         

 

∑ (покрівельні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

 

84,24 
 

32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

   

12806
,2 
 

4991,
68 

1986,
83 

1920,
43 

1920,
43 

1986,
83 

10880 
 

4160 
1760 
1600 
1600 
1760 

- - - - 

Бр
иг

ад
а 

по
кр

ів
ел

ьн
ик

ів
 

20 2 

 
 

13 
5,5 
5 
5 

5,5 



2
4 

Засклення металевих рам 
промислових будівель 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

18,79 
 

11,03 
3,24 
0,65 
0,65 
3,24 РЭ

С
Н

 1
5-

20
8-

1 

71,77 0,78 

1349,
98 
 

791,6
2 

232,5
3 

46,65 
46,65 
232,5

3 

1152 
 

672 
192 
48 
48 
192 

14,68 
 

8,6 
2,53 
0,51 
0,51 
2,53 

- - - 

Бр
иг

ад
а 

ск
ля

рі
в 

3р
-6

 

6 2 

 
 
7 
2 

0,5 
0,5 
2 

2
5 

Монтаж обладнання 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

  15%   

6570,
5 
 

1314,
1 

1314,
1 

1314,
1 

1314,
1 

1314,
1 

480 
 

960 
960 
960 
960 
960 

  

М
К

Т-
6-

45
 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-2

, 4
р-

2,
 3

р-
4,

 2
р-

2 

10 2 

 
6 
6 
6 
6 
6 



2
6 

Електротехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

  3%   

1314,
1 
 
 

262,8
2 

262,8
2 

262,8
2 

262,8
2 

262,8
2 

1200 
 
 

240 
240 
240 
240 
240 

    

Ел
.м

он
та

ж
ни

к 
5р

-1
, 4

р-
1,

 3
р-

2,
 2

р-
1 

5 2 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 

2
7 

Сантехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

  3%   

1314,
1 
 
 

262,8
2 

262,8
2 

262,8
2 

262,8
2 

262,8
2 

1120 
 
 

224 
224 
224 
224 
224 

    

С
ан

те
хн

ік
 5

р-
1,

 4
р-

1,
 3

р-
1,

 2
р-

1 

4 2 

 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 



2
8 

а) Фарбування стін з середини 
приміщень 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
62,64 

 
36,72 
10,8 
2,16 
2,16 
10,8 

РЭ
С

Н
 1

5-
15

2-
1 

15,18 - 

 
950,8

7 
 

557,4
1 

163,9
4 

32,79 
32,79 
163,9

4 

-         

2
9 

б) Фарбування фасадів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  
62,64 

 
36,72 
10,8 
2,16 
2,16 
10,8 РЭ

С
Н

 1
5-

15
5-

2 

30,85 - 

1932,
45 
 

1132,
81 

333,1
8 

66,64 
66,64 
333,1

8 

-         



3
0 

в) Фарбування заповнень віконних 
прорізів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

18,79 
 

11,03 
3,24 
0,65 
0,65 
3,24 РЭ

С
Н

 1
5-

17
6-

3 

163,0
2 - 

3066,
39 
 

1798,
11 

528,1
8 

105,9
6 

105,9
6 

528,1
8 

-         

3
1 

г) Фарбування конструкцій 
покриття 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

134,8 
 

51,84 
20,74 
20,74 
20,74 
20,74 РЭ

С
Н

 1
5-

18
0-

6 

42,9 - 

5782,
94 
 

2223,
94 

889,7
5 

889,7
5 

889,7
5 

889,7
5 

-         



 

∑ (оздоблювальні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

247,39 
 

52,74 
60,91 
41,61 
31,21 
60,92 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

- 

11732
,65 

 
5712,

27 
1915,

05 
1095,

14 
1095,

14 
1915,

05 

10240 
 

4864 
1664 
1024 
1024 
1664 

- - - - 

М
ал

яр
 4

р-
8,

 2
р-

8 

16 2 

 
 

19 
6,5 
4 
4 

6,5 

3
2 

Влаштування чистої підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 
Ⅴ 

10
0 

м2  

 
84,24 

 
32,4 
12,96 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

1-
15

-3
 

42,2 - 

 
3554,

92 
 

1367,
28 

546,9
1 

546,9
1 

546,9
1 

546,9
1 

 
3120 

 
1200 
480 
480 
480 
480 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

5,
 3

р-
5 

10 2 

 
 

7,5 
3 
3 
3 
3 

3
3 Пусконалагоджувальні роботи   0,5%   219,0

2 200      10 1 2,5 

3
4 Благоустрій території   1%   438,0

3 400      10 2 2,5 

3
5 Здача об’єкту   3 дні          10 2 3 

 



5.  РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІТЬОВОГО 
ГРАФІКА 

 
Загальна тривалість будівництва об’єкту — результат розрахунку матриці та 

сітьового графіку: 
Тз = 250 днів. 

Коефіцієнт щільності потоку, характеризує ступень використання фронтів 
робіт спеціалізованими бригадами, визначаємо як відношення сумарної тривалості 
робіт до тієї ж величини з урахуванням організаційних перерв: 

+
=

∑∑
∑

oi j

i j
щ TT

T
К = 428/(428+574,5) = 0,427 

Коефіцієнт суміщення робіт Кс, що характеризує величину суміщення робіт, 
які включені у потік, визначаємо як різницю між одиницею і відношенням 
тривалості потоку до сумарної тривалості усіх робіт: 

1−=
∑ i j

з
с Т

Т
К = 1 - (250/428) = 0,416 

Коефіцієнт змінності: 
=

д н

з м
з м Т

ТК = (852/428) = 1,99 

де Тзм=1 · 1 + 1,5 · 2 + 2 · 59 + 2 ·14 + 2 · 9 + 2 · 15 + 2 · 19 + 2 · 21 + 2 · 13 + 2 · 6,5 
+ 
 + 2 · 17,5 + 2 · 29 + 2 · 34 + 2 · 12 + 2 · 17,5 + 2 · 15 + 2 · 45,5 + 2 · 30 + 2 · 20,5 + 2 
· 40 +  
+ 1 · 2,5 + 2 · 2,5 + 2 · 3 = 852 — загальна кількість змін; 
   Тдн = 428 (днів) — загальна кількість. 
Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 

=
с е р

м а к
н Ч

Ч
К = (82/27) = 3,04 

де Чмакс = 72 робітника — максимальна денна чисельність робітників;  
N =1 · 1 + 1,5 · 2 + 12 · 46,5 + 16 ·6,5 + 32 · 4 + 40 · 2 + 32 · 1 + 28 · 2+ 12 · 6  + 16 · 
4 +  
+ 8 · 5,5 +  28 · 1,5 + 14 · 5,5 + 28 · 2,5+ 34 · 2 + 30 · 1,5 +20 · 0,5 + 10 · 7,5 + 20 · 6 + 
+ 10 · 12 + 50 · 11 + 40 · 14+ 52 · 7 + 60 · 3 + 20 · 2 + 8 · 0,5 + 18 · 3 + 28 · 9 + 20 · 3 
+ 
+ 10 · 9,5 +30 · 13,5 + 50 · 7,5 + 82 · 3 + 72 · 6 + 52 · 3 + 32 · 28 + 10 · 2 + 20 · 5 = 
= 6558 (робітників) — загальна чисельність робітників по кожній роботі; 

Чсер = N / Тз = 6558 / 250 = 27 (робітника) — середня чисельність робітників. 
 



6.  РОЗРАХУНОК КАЛЬКУЛЯЦІЙ 
Таблиця 6.1 

Калькуляція витрат на монтаж колон 
№ 
за
/п 

 
Назва робіт 

О
бґ

ру
нт

ув
ан

я 
 

по
 Е

Н
иР

 

Об’єм 
робіт 

На один. 
виміру 

На весь об’єм  
Склад 
ланки Оди

н. 
вим
іру 

Кіл
-ть 

Норм
а часу, 
люд.г

од. 
маш.г

од. 

Роз
цін-
ка, 

грн. 

Труд-
ть 

люд.г
од. 

маш.г
од. 

Зарпла
та, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Розвантаження 

колон краном з 
розкладанням 

              масою до 
6т 

               масою 
до 10т 
                       до 

13т 
                       до 

18т 
                 більш 

20т 

1-5 100
т 

0,85 
 

0,95 
   

1,82 
 

3,24 
 
7,34 

3,8 
1,9 
3,2 
1,6 
3 

1,5 
2,8 
1,4 
2,6 
1,3 

63,8
6 
 

53,7
8 
 

50,4
2 
 

45,0
5 
 

43,6
9 

3,23 
1,62 
3,04 
1,52 
5,46 
2,73 
9,07 
4,54 
19,08 
9,54 

41,54 
 

51,09 
 

91,76 
 

145,96 
 

320,68 

Такела
жник 
2р-2 

Машин
іст 

6р-1 

2 Установка 
стріловим 
краном у 
фундаменти 
колон 
прямокутного 
перетину: масою 
                          до 
6т 
                         до 
10т 
двохгілкових:мас
ою: 
                           
до 20т 

                      до 
30т 

4-
1-4 

шт.  
16 
 

10 
 
 

40 
 

34 

 
5,5 
1,1 
7 

1,4 
 

11 
2,2 
12 
2,4 

 
106,
73 

 
145,
55 

 
 

213,
47 

 
232,
87 

 
88 

17,6 
70 
14 
 

440 
88 
408 
81,6 

 
1707,6

8 
 

1455,5
0 
 
 

8538,8
0 
 

7917,5
8 

Монта
жник 
5р-1, 
4р-1 
3р-2, 
2р-1 

Машин
іст 

6р-1 

3 Заробка стиків 
колон з фундам.: 

 
 

 
 

 
 

0,65 

 
 

8,2 

 
 

 
 

5,33 

 
 

89,57 

 
 



а) приймання 
бетонної суміші 
із кузова 
автосамоскиду 
до поворотної 
баді 
б) подача 
бетонної суміші 
до місця 
укладання 
стріловим 
краном 
в) заробка стиків 

колон з 
фундаментами 

бетоном М300 на 
дрібній фракції 

4−1
−54 
 
 
 
1−6 
 
 
 
4−1
−25 

100
м³ 
 
 

м³ 
 
 
 

1ст
ик 

 
 
 

65,0
5 
 
 
 

100 

 
 
 

0,58 
0,29 

 
 

1,2 

137,
80 

 
 
 

9,74 
 
 
 

23,5
9 

 
 
 

37,73 
18,86 

 
 

120 

 
 
 

633,59 
 
 
 

2359,0
0 

Бетонн
ик 

2р−1 
 
 

Такела
жник 
2р-2 

 
 

Монта
жник 
4р−1 
3р−1 

       1208,94     23352,75 
              240,01 

Норма часу на 1 елемент Нч=1208,94/100= 12,09 люд.-год. 
                                            Р=23352,75/100=233,53 грн. 
 
 
 

Таблиця 6.2 
Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок 

№ ЕНи
Р 

Назва робіт Обсяг 
робіт 

На одиницю 
виміру. 

На весь обсяг Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, г

рн
 

Тр
уд

ом
іс

тк
.  

лю
д-

го
д 

ма
ш

-г
од

 
З/

пл
ат

а,
 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е1-5 

т.2 
п.7 

Розвантаж. 
підкранови
х балок 
краном 
масою до 
5т 
масою до 
13т 

100т 1,26 
 
 

5,62 

4,2 
2,1 

 
3 

1,5 

70,58 
 
 

50,42 

5,29 
2,65 

 
16,86 
8,43 

88,93 
 
 

283,3
6 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

2 Е4-
1-6 
т.2 
п.3 

Установка 
балок в 
проектне 
положення 

1 
еле
м. 

30 
 
 

48 

6,5 
1,3 

 
7,5 

126,1
4 
 
 

195 
39 

 
360 

3784,
20 

 
 

Монтажн
ик 
5р-1 
4р-1 



масою до 
5т 
масою до 
11т 

1,5 145,5
5 

72 6986,
40 

3р-2 
2р-1 
Машиніст 
6р-1 

3 Е22-
1-6 

Електрозва
-рювання 
стиків 
підкранови
х балок з 
колонами 

10 м 
шву 

10,53 2,5 52,10 26,33 548,6
1 

Електрозв
ар 
4р-1 

   603,48       11691,5 
         122,08 
Норма часу на 1 елемент Нч=603,48/78=7,74 люд.-год. 
                                            Р=11691,5/78=149,89 грн. 

 
 

 
Таблиця 6.3 

Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття 
№ ЕНи

Р 
Назва робіт Обсяг 

робіт 
На одиницю 

виміру. 
На весь обсяг Склад 

ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, 

 гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е1-5 

т.2  
Розвантажен
ня ферм та 

балок 
краном 

 масою до 3т 
масою до 5т 

100т 0,82 
 
 

2,72 

5,4 
2,7 

 
4,2 
2,1 

90,75 
 
 

70,58 
 

4,43 
2,21 

 
11,42 
5,71 

74,42 
 
 

191,9
8 
 

Такелажни
к 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

2 Е5-
1-3 
т.2 

Укрупнююч
а збірка 
сталевих 

ферм 

1 
ел. 

17 12,06 
2,02 

266,4
8 

205,02 
34,34 

4530,
16 

Монтажни
к 
6р-1,5р-
1,4р-2, 
3р-1 
Машиніст 
6р-1 

3 Е5-
1-6 
т.2  

Установка 
сталевих 

ферм 

1 
ел. 

17 12,54 
4,2 

269,3
0 

213,18 
71,4 

4578,
10 

Монтажни
к 
6р-1,4р-
3,3р-1 
Машиніст 
6р-1 



4 Е4-
1-6 
т.4 

Установка 
кроквяних 

балок 
прогоном до 

18м 

1 
ел. 

32 8 
1,6 

166,7
2 

256 
51,2 

5335,
04 

Монтажни
к 
6р-1,5р-
14р-1, 
3р-1, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 

5 Е22-
1-3 

Електрозвар
ю-вання 

стиків ферм 
з колон, 

10 м 
шву 

4,9 2,5 52,10 12,25 255,2
9 

Електрзвар
н. 
4р-1 
 

6 Е1-5, 
п.5 

Розвант. 
плит 

покриття 
краном 

масою до 
1,5т 

до 7т 

100т 5,04 
 

10,08 

8,8 
4,4 
3,6 
1,8 

147,8
8 
 

60,50 

44,35 
22,18 
36,29 
18,14 

745,3
2 
 

609,8
4 

Такелажни
к 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

7 Е4-
1-7 
п.1 

Монтаж 
плит 

покриття 
площею до 

10 м2 

площею до 
36 м2 

1 ел 360 
 
 

144 

1,2 
0,3 

 
1,9 
0,47 

22,15 
 
 

35,07 

432 
108 

 
273,6 
67,68 

7974,
00 

 
 

5050,
08 

Монтажни
к 
4р-1, 3р-2 
2р-1 
Машиніст 
6р-1 

8 Е22-
1-6 

Електрозвар
. монтаж 

стиків плит 
покриття з 
фермами 

10 м 
шву 

12,6 2,5 52,10 31,5 656,4
6 

Електрзван
р. 
4р-1 

9 Е5-
1-2 

Зняття 
монтажних 
гойдалок та 

дробин 

шт. 
 

шт. 

74 
 

74 

0,37 
0,18 
0,62 
0,31 

7,27 
 

12,19 

27,38 
13,32 
45,88 
22,94 

537,9
8 
 

902,0
6 

Монтажни
к 
4р-1 
3р-1 

     1593,3     31440,73 
              417,12 
Норма часу на 1 елемент Нч=1593,3/553= 2,88 люд.-год. 
                                            Р=31440,73/553=56,85 грн.  

Таблиця 6.4 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі 

№ ЕНи
Р 

Назва робіт Обсяг 
робіт 

На одиницю 
виміру. 

На весь обсяг Склад 
ланки 



О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 

ча
су

, 
лю

д-
го

д  
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е1-5 

т.1 
п.2 

 
Розвантаже
ння 
стінових 
пане-лей 
краном 
масою до 
2т 

до 3т 

100т 12,31 
 
 

6,34 

7,2 
3,6 

 
4,2 
2,1 

121,
00 
 
 

70,5
8 

88,63 
44,32 

 
26,63 
13,31 

1489,5
1 
 
 

447,48 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

2 Е4-
1-8 
т.2 
п.2 

 Установка 
сті-нових 
панелей 
краном 
площ. 
 до 10м2 

 до 15м2 

1 
еле
м. 

648 
 
 

132 

  3 
0,75 

 
4 
1 

58,9
7 
 
 

78,6
3 

1944 
486 

 
528 
132 

38212,
56 
 
 

10379,
16 

Монтажн
ик 
5р-1, 4р-1 
3р-1, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 

3 Е22-
1-3 

Електрозва
рю-вання 
стиків 
стінових 
пане-лей з 
колонами 

10 м 
шву 

19,5 2,5 52,1
0 

48,75 1015,9
5 

Електрозв
ар. 
4р-1 

4 Е1-5 
т.1 
п.3 

 
Розвантаже
ння 
фундамент
них балок 
краном 
масою до 
1,5т 

до 3т 

100т 0,54 
 
 

0,34 

12 
6,1 

 
5,4 
2,7 

201,
66 
 
 

90,7
5 

6,48 
3,29 

 
1,84 
0,92 

108,90 
 
 

30,86 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

5 Е4-
1-3 
т 2 п 
3  

Установка 
фун-
дамент. 
балок 
масою до 
1,5т 

до 3т 

1ел. 36 
 
 

12 

1,1 
0,22 

 
1,9 
0,38 

21,3
5 
 
 
39,6
0 

39,6 
7,92 

 
22,8 
11,4 

768,60 
 
 

475,20 

Монтажн
ик 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 



6 Е1-5 Розвантаже
ння ригелів 

та стійок 
воріт  

до 1,5 т 
до 4 т 

100т 0,17 
 
 

0,18 
 

8,8 
4,4 

 
4,6 
2,3 

147,
88 
 
 

77,3
0 

1,5 
0,75 

 
0,83 
0,41 

25,14 
 
 

13,91 

Такелажн
ик 2р-2 
Машиніст 
6р-1 

7 Е4-
1-6 
т 2 п 
5 

Монтаж з/б 
ел-тів воріт 

до 1,5 т 
до 4 т 

1 
ел. 

6 
 

12 

2,4 
0,48 
1,4 
0,28 

46,5
7 
 

27,1
7 

14,4 
2,88 
16,8 
3,36 

279,42 
 

326,04 

Монтажн
ик 
5р-1, 4р-1 
3р-2, 2р-1 
Машиніст 
6р-1 

8 Е22-
1-6  

Електрозва
рю-вання 
стиків 
елементів 
воріт 

100 
м 

шву 

0,36 2,5 52,1
0 

0,9 18,76 Електрозв
ар 
4р-1 

  2741,16    53591,49 
           706,56 
Норма часу на 1 елемент Нч=2741,16/846= 3,24 люд.-год. 
                                            Р=53591,49/846=63,35 грн. 

 
 

Таблиця 6.5 
Калькуляція витрат на заробку стиків конструкцій огорожі 

№ ЕНи
Р 

Назва робіт Обсяг 
робіт 

На 
одиницю 
виміру. 

На весь обсяг Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Е-4-

1-28, 
п.2 і 

3 

Конопатка, 
зачеканка та 
розшивка швів 
між стіновими 
панелями ззовні 
цементним 
розчином з 
підвісної люльки 

10м 
шва 

600,
84 

2,7 56,2
7 

1622,2
7 

33809,
27 

Монтажн
ик 

4р-1 

2 Е-4-
1-28 
п.5 і 

6 

Конопатка, 
чеканка та 
розшивка швів 
між стіновими 

10м 
шва 

505,
8 

1,22 25,4
2 

617,08 12857,
44 

Монтажн
ик 

4р-1 



панелями 
зсередини 
цементним 
розчином з 
підвісної люльки 

       2239,35   46666,71 
Норма часу на заробку 10 м шву 
Нвр=2239,35/1106,64=2,02 люд.-год. 
Р=46666,71/1106,64=42,17 грн. 

Таблиця 6.6 
Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття 

                                                                                                                      251,01      
4597,07 
            62,4 
Норма часу на заливку 100 п.м. швів плит: 
 Нч=251,01/33,21=7,56 люд.-год. 
Р=4597,07/33,21=138,42 грн. 
 

№ ЕНи
Р 

Назва робіт Обсяг робіт На одиницю 
виміру. 

На весь обсяг Склад 
ланки 
О

ди
ни

ця
 

ви
мі

ру
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 

ча
су

 
лю

д-
го

д  
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д  

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Е4-

1-54 
Приймання 
бетону з кузову 
автосамос-киду у 
баддю 

100м3 0,46 8,2 137,
80 

3,77 63,39 Бетонни
к 

2р-1 

2 Е1-
19 
п.2 

Подавання 
суміші 

м3 45,7
6 

2,5 
1,2 

42,0
1 

114,4 
54,91 

1922,
38 

Машин3
р-1 

Бетонни
к 2р-2 

3 Е4-
1-19 

Заливка швів 
про-між плит 
покриття бетонн. 
розчином 

100 м 
шва 

33,2
1 

4 78,6
3 

132,84 2611,
30 

Монтаж
н: 

4р-1 
3р-1 



7.  РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В ТИМЧАСОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
І  

САНІТРАНО-ПОБУТОВИХ БУДІВЛЯХ 
 
Проектування тимчасових будівель виконуємо в такій послідовності: 

•   визначаємо кількість робітників і службовців 
•   складаємо перелік тимчасових будівель, що мають бути розміщені на 
майданчику. 

До складу працюючих входять робітники, інженерно-технічний персонал 
(ІТП), службовці і молодший обслуговуючий персонал (МОП). 

В залежності від джерела фінансування тимчасові будівлі поділяються на  
титульні (на обліку у замовника) та нетитульні (на балансі БМО), за 
функціональним призначенням — на виробничі, громадські, складські, службові, 
санітарно-побутові; за конструктивними особливостями — на інвентарні та 
неінвентарні. В свою чергу інвентарні поділяють на збірно-розбірні, контейнерні, 
пересувні, споруди з легких оболонок. 

Визначення кількості робітників. 
Максимальна кількість робочих за графіком руху — 82 осіб. 
Загальна чисельність працюючих на будівництві — 82 : 0,85 = 97 особи. 
Чисельність охорони та МОП — 97 · 0,03 = 3 особи. 
Чисельність ІТП та службовців — 97 – 82 – 3 = 12 осіб. 
В першу зміну працюють 82 · 0,70 = 58 робітника, ІТП та службовців — 12 · 

0,80 = 10 осіб, охорони та МОП — 3 · 0,80 = 2 особи. 
Усього в першу зміну працює 58 + 10 + 2 = 70 осіб. З них жінок 70 · 0,3 = 21 

осіб; 
чоловіків — 70 – 21 = 49 осіб. 
Визначення номенклатури адміністративних і санітарно-побутових 

приміщень (табл. 7.1). 
Таблиця 7.1 

Експлікація адміністративних і санітарно-побутових приміщень 

Найменування і 
призначення 
приміщень 

Кількі
сть 

працю
-ючих 

Норма 
площі на 
одного 

працююч
ого, м2 

Розра
-

хунко
ва 

площ
а, м2 

Розмір
и в 

плані 
за 

УТС, м 

Тип будівлі 

Прийн
ята 

площа, 
м2 

Кількі
сть 

будіве
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Адміністративні приміщення 

Контора 
виконроба 10 4 40 12×9×3

,9 
Збірно-
розбірна 70,7 1 

Кабінет техніки 
безпеки 97 0,2 19,4 9×2,7×

3,8 
Контейнерн

а 25,6 1 

Охоронна будка 3 4 8 2×2 Неінвентарн
а 8 2 



Санітарно-побутові приміщення 
Гардеробна з 
лавами 82 0,6 49,2 12×9×3

,9 
Збірно-
розбірна 70,7 1 

Душова з 
переддушовою 58 0,82 47,56 9×2,7×

3,8 
Контейнерн

а 68,4 3 

Умивальна 
групова 58 0,06 3,48 Поєднується з гардеробною 

Туалети 
– чоловічі 
– жіночі 

 
49 
21 

 
0,07 
0,14 

 
3,43 
2,94 

 
3×2,7×

3,9 
3×2,7×

3,9 

 
Контейнерн

а 
Контейнерн

а 

 
8,5 
8,5 

 
1 
1 

Приміщення для 
просушки 
спецодягу 

58 0,2 11,6 6×2,7×
2,68 Контейнерна 16,2 1 

Приміщення для 
відпочинку 
працюючих 

70 1 70 9×2,7×
3,8 

Контейнерн
а 91,2 4 

Їдальня на 50 
місць 70 1 70 12×9×3

,9 
Збірно-
розбірна 70,7 1 

Пункт охорони 
здоров’я 70 0,05 3,5 3×2,7×

3,9 
Контейнерн

а 8,5 1 

Приміщення для 
обігріву 
працівників 

70 0,1 7 3×2,7×
3,9 

Контейнерн
а 9,2 1 

Приміщення для 
особистої 
гігієни жінок 

21 0,12 2,16 3×2,7×
3,9 

Контейнерн
а 8,5 1 

 
8.  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 
Таблиця 8.1 

Споживачі водопостачання 

Споживачі води 
Найбільша кількість 

споживачів (або обсяг робіт) в 
найбільш завантажену зміну 

Питомі витрати води, л 

Одиниці Кількість 

1 2 3 4 
Виробничі потреби: 

Екскаватор 1 маш.-год. 12,5 
Бульдозер 1 маш.-доба 450 
Кран 1 маш.-доба 550 
Автосамоскид 5 маш.-доба 550 

Технологічні потреби: 



Оздоблювальні роботи 309,24 м2 0,75 
Улаштування 
рулонної покрівлі 123,88 м2 7,5 

Санітарно-побутові потреби: 
Господарсько-питні за 
відсутності каналізації 70 люд. на зміну 12,5 

Душ з переддушовою 58 люд. на зміну 25 
Їдальня 70 люд. на зміну 12,5 

 
Розрахуємо секундні витрати води за кожним споживачем на виробничі та 

технологічні потреби, які визначають за формулою: 

t
КKnq

q f
технвир ⋅

⋅⋅⋅
=

3600
111

, , 

де q1 — питома витрата води на виробничі потреби, л на одиницю робіт; 
n1 — число виробничих споживачів (або обсяг робіт) в найбільш завантажену 

зміну; 
Kf — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5); 
K1 — коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2); 
t — тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 

• Для екскаватора: 12,5 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 1) = 0,00625 л/с; 
для бульдозера:  450 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0094 л/с; 
для крану:  550 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,011 л/с; 
для автосамоскиду:  550 · 5 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0573 л/с; 
загалом: qвир = 0,0839 л/с. 
 

• Оздоблювальні роботи: 0,75 · 309,24· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0145 л/с; 
улаштування рулонної покрівлі: 7,5 · 123,88· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,058 л/с; 
загалом: qтехн = 0,0725 л/с. 

6.3 Розрахункові секундні витрати води на санітарно-побутові потреби 
приймаємо по найбільш завантаженому дню роботи за графіком руху робочих: 

3 6 0 0
,212

⋅
⋅⋅

=
t

kNq
q г о
г о с п  =  12,5 · 70 · 2,7 / (3600 · 8) = 0,082 л/с; 

3 6 0 0
,213

⋅
⋅⋅

=
t

kNq
q г о д
ї д а л  = 12,5 · 70 · 2,7 / (3600 · 8) = 0,082 л/с; 

6 0
24

⋅
⋅

=
m
Nqqд у ш  = 25 · 24 / (60 · 45) = 0,222 л/с, 

де q2, q3, q4 — питомі витрати води на господарсько-питні потреби та потреби 
їдальні і душової відповідно, л на одну людину на зміну; 

N1 — кількість працюючих в найбільш завантажену зміну; 
k2,год — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 2,7); 
N2 — кількість працюючих, що приймають душ (40% від працюючих у найбільш 

завантажену зміну зміну); 
m — тривалість роботи душової установки (45 хвилин). 



6.4 Витрати води на пожежогасіння приймаємо qпож = 15 л/с (при одночасній 
роботі трьох гідрантів по 5 л/с кожний), оскільки територія будівельного 
майданчику дорівнює 8,06 га, тобто менша за 10 га. 

6.5 Загальні секундні витрати води: 
=+++++= пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq 15,542 л/с. 

6.6 Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. 
• Загальний: 

мм
V

qd заг 88,104
8,114,3

100015,542210002 =
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
π

 

де V — швидкість руху води в трубах, м/с. 
Приймаємо труби зального тимчасового водопроводу діаметром 125 мм. 

• На виробничі та технологічні потреби: 

мм
V

qq
d технвир 52,10

8,114,3
1000)0,07250839,0(2

1000)(
2 =

⋅
⋅+

=
⋅

⋅+
=

π
 

Приймаємо труби виробничого та технологічного тимчасового водопроводу 
діаметром    15 мм. 

• На санітарно-побутові потреби: 

мм
V
qqq

d душїдалгосп 17
7,114,3

1000)222,0082,0082,0(2
1000)(

2 =
⋅

⋅++
=

⋅

⋅++
=

π
 

Приймаємо труби санітарно-побутового водопроводу діаметром 20 мм. 
 

9.  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
 
Електроенергію на будівельному майданчику витрачаємо: 

1) на виробничі (технологічні) потреби: підігрівання будівельних матеріалів, 
розморожування мерзлого ґрунту, електропрогрівання бетону і цегляної кладки у 
зимовий час тощо; 
2) на живлення електродвигунів будівельних машин, механізмів та установок; 
3) на освітлення: внутрішнє — приміщень; зовнішнє — місць виконання робіт і 
під’їзних шляхів, території будівництва. 

За загальною потребою в електроенергії встановлюємо тип тимчасової 
трансформаторної підстанції. Необхідну розрахункову потужність 
трансформаторної підстанції визначаємо для максимального споживання 
електроенергії одночасно всіма споживачами за формулою : 

)(
cos 4321 +⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ= nозnовnmnc KPKPKPKPР

ψ
α , 

де α– коефіцієнт втрати потужності в мережі в мережах в залежності від їх 
довжини, ; 

Рс — силова потужність машини або установки, кВт,  
Рт — потрібна потужність на технологічні потреби, кВт; 
Ров — потрібна потужність на внутрішнє освітлення приміщень, кВт; 
Роз — потрібна потужність на зовнішнє освітлення, кВт; 
К1п, К2п, К3п, К4п — коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів;  
cosψ — коефіцієнт потужності, в середньому рівний 0,75. 



Таблиця 9.1 
Потреби електроенергії за споживачами 

Споживачі Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Норма на 
одиницю 

потужності, 
кВт 

Загальні 
витрати 
Рс, кВт 

Коефіцієнт 
попиту, 

К1п 

1 2 3 4 5 6 
1. Монтажний кран СКГ-
50 шт. 3 75 225 0,7 

2. Монтажний кран 
МКТ-6-45 шт. 1 30 30 0,7 

3. Люлька ЛЕ-100-300 шт. 1 1,6 1,6 0,15 
4. Електричний 
фарбопульт СО-61 шт. 1 0,27 0,27 0,15 

5. Зварювальний 
трансформатор ТД-30У2 шт. 2 17,5 35 0,35 

6. Вібратор ИБ-47 шт. 2 1,2 2,4 0,15 
 

Таблиця 9.2 
Електричне освітлення внутрішнє 

Споживачі 
Загальна 
площа, 

м² 

Норма 
потужності на 
освітлення 1м², 

Вт 

Загальні 
витрати 

електроенергії, 
кВт 

1 3 4 5 
1. Гардеробна з умивальною 
2. Душова з переддушовою 
3. Приміщення для обігріву 
працівників 
4. Приміщення для відпочинку 
працюючих 5.Туалет чоловічий 
6. Туалет жіночий 
7. Їдальня 
8. Контора виконроба 
9. Охоронна будка на в’їзді 
10. Кабінет техніки безпеки 
11. Приміщення для особистої 
гігієни жінок 
12. Приміщення для просушки 
спецодягу 
13. Пункт охорони здоров’я 
14. Закритий склад 

70,7 
64,8 
8,5 
91,2 
8,5 
8,5 
70,7 
70,7 

8 
25,6 
8,5 
16,2 
8,5 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 

1,061 
0,972 
0,128 
1,368 
0,128 
0,128 
1,061 
1,061 
0,12 

0,384 
0,128 
0,243 
0,128 

0,3 

Разом 7,21 
Таблиця 9.3 

Електричне освітлення зовнішнє 



Споживачі. 

Один
иці 

вимір
ю-

вання
. 

Загальна 
площа, 

м² 
(довжин

а, м), 

Осві
т-

ленн
я, 
лк 

Норма 
потужності на 
1м² площі (на 

1 км довжини), 
Вт 

Загальн
і 

витрати 
кВт 

1 2 3 4 5 6 
Територія будівництва у 
зоні виконання робіт 
(площа будгенплану) 

м² 63200 2 0,4 25,28 

Площа будівлі (монтажна 
зона) м² 6484 20 3 19,45 

Головні проходи та проїзди км 1,2 3 5 6 
Охоронне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Аварійне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Разом 53,73 

 
Р=(1,1/0,75)·((225·0,7+30·0,7+1,6·0,15+0,27·0,15+35·0,35+2,4·0,15)+6,64·0,8+52,97
)=366,19 кВт 

Застосовуємо на будівельному майданчику трансформаторну підстанцію 
КТПН-72М-400, потужність якої 400 кВт, з трансформатором типу ТМ 400/6/10 
вагою 2,18 т. 

Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на будівельному 
майданчику приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-62. 

Розрахунок кількості прожекторів на будівельному майданчику виконуємо за 
формулою: 

,
лP

SEpn ⋅⋅
=

 
де р — питома потужність при освітленні прожекторами ПЗС-45, р = 0,2 ... 0,3 
Вт/(м2·лк) 

Е — освітленість, лк; Е = 2 лк; 
S — площа, яку освітлюють; S = 63200 м2; 
Рл — потужність лампи прожектора, ПЗС-45  Рл  = 500 Вт; 

n = 0,2 · 2 · 63200 / 500 = 50 шт. 
Встановлюємо по дві лампи на одній опорі. 
Для додаткового освітлення місць монтажу встановлюємо на пересувні 

освітлювальні щогли прожектори у кількості: 
n = 0,2 · 20 · 6484 / 500 = 52 шт., які встановлюють на 14 пересувних 

освітлювальних щоглах по 3-4 штук. 
 



10.  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВИХ СКЛАДІВ 
Таблиця 10.1 

Відомість потреби на стадії монтажу в матеріалах, напівфабрикатах і виробах 
№ 
 з/ 
п 

Таблиця 
ДБН 

Назва робіт 

В
им

ір
ни

к 

К
іл

ьк
іс

ть
 Назва 

потрібних 
матеріалів 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

Н
ор

ма
 

ви
тр

ат
 Загальн

а 
потреба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 7-5-12 Монтаж колон 

прямокутного 
перерізу масою до 

6т 

100 
шт 

0,16 -колони 
-прокат 
-електроди 
-лісоматер. 
-бетон 

т 
т 
т 

м3 
м3 

100 
0,377 
0,022 
0,3 
13,8 

16 
0,06032 
0,00352 
0,048 
2,208 

2. 7-5-14 Монтаж колон 
прямокутного 

перерізу масою до 
10т 

100 
шт 

0,1 -колони 
-прокат 
-електроди 
-лісоматер. 
-бетон 

т 
т 
т 

м3 
м3 

100 
0,444 
0,026 
0,32 
17,2 

10 
0,0444 
0,0026 
0,032 
1,72 

3. 7-6-8 Монтаж колон 
двогілкових масою 

до 15т 

100 
шт 

0,4 -колони 
-прокат 
-електроди 
-лісоматер. 
-бетон 

т 
т 
т 

м3 
м3 

100 
0,444 
0,026 
0,45 
82,6 

40 
0,1776 
0,0104 
0,18 
33,04 

4. 7-6-9 Монтаж колон 
двогілкових масою 

до 30т 

100
шт 

0,34 -колони 
-прокат 
-електроди 
-лісоматер 
-бетон 

т 
т 
т 

м3 

м3 

100 
0,444 
0,026 
0,48 
82,6 

34 
0,15096 
0,00884 
0,1632 
28,084 

5. 7-9-12 Укладання 
підкранових балок 

масою до 5т 

100 
шт. 

0,30 -підкран. 
балки 
-
монт.вирорб
и 
-електроди   

шт. 
т 
т 

100 
1,81 
0,33 

30 
0,543 
0,099 

6. 7-9-14 Укладання 
підкранових балок 

масою до 11 т 

100 
шт. 

0,48 -підкр.балки 
-вироби мон-
ні 
-електроди 

шт. 
т 
т 

100 
3,72 
0,35 

48 
1,7856 
0,168 

7. 7-12-5 Укладання балок 
прогоном 18м 

100
шт 

0,32 -збірні ЗБК 
-електроди 
-монт. 
вироби 

шт. 
т 
т 

100 
0,15 
2,52 

32 
0,048 
0,8064 

8. 9-22-4 Монтаж сталевих 
ферм прогоном 36 

м масою до 5 т 

1 т 81,6 - стальні 
констр 
-швелер №40 
-електроди 
-лісоматер. 
- констр. 
елем. 
-грунтовка 
-розчинник 
-катанка 

т 
т 
т 

м3 

т 
т 
т 
т 
т 

1 
0,0194 
0,0004 
0,00103 
0,004 

0,00031 
0,00006 
0,00003 
0,00044 

81,6 
1,58304 
0,03264 
0,08404

8 
0,3264 
0,02529

6 
0,00489

6 



 

-болти 0,00244
8 

0,03590
4 

9. 7-13-2 Монтаж плит 
покриття 

довжиною до 6м, 
площею до 10м2 

100 
шт. 

3,6 -плити 
-проволока 
-руберойд 
-електроди 
-рогожа 
-лісоматер. 
-вироби мон. 
-бетон 
-розчин. 

шт. 
т 

м2 

т 
м2 

м3 

т 
м3 

м3 

100 
0,0148 
56,2 
0,02 
62,9 
0,299 
0,06 
6,6 
0,2 

360 
0,05328 
202,32 
0,072 
226,44 
1,0764 
0,216 
23,76 
0,72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10. 7-13-17 Монтаж плит 

покриття 
довжиною 12 м 

площею до 36 м2 

100 
шт 

1,44 -плити покр. 
-проволока 
-руберойд. 
-електроди 
-рогожа 
-лісомат. 
-монт. 
вироби 
-бетон 
-розчин 

шт 
т 

м2 
т 

м2 
м3 
т 

м3 
м3 

100 
0,04 
79,26 
0,03 
95,6 
0,83 
0,13 
19 
0,6 

144 
0,0576 
114,134

4 
0,0432 
137,664 
1,1952 
0,1872 
27,36 
0,864 

11. 7-16-1 Монтаж стінових 
панелей довжиною 
до 7м, площею до 

10м2 

100 
шт 

6,48 -стінові пан. 
-електроди 

-монт. 
вироби 

шт 
т 

т 

100 
0,1 
0,2 

648 
0,648 
1,296 

12. 7-16-5 Монтаж стінових 
пане-лей 

довжиною більше 
7м, площею до 

15м2 

100 
шт. 

1,32 -стінові пан. 
-електроди 
-монт. 
вироби 

шт 
т 

т 

100 
0,08 
1,4 

132 
0,1056 
1,848 

13. 7-1-15 Монтаж 
фундаментних 

балок до 6м 

100
шт 

0,36 -балки 
-цвяхи 
-проволока 
-солідол «Ж» 
-лісоматер. 
-щити 
-бетон 
-розчин 

100
шт 
т 
т 
т 

м3 

м2 

м3 

м3 

100 
0,00276 
0,001 

0,00934 
0,06 
5,65 
3,05 
0,42 

36 
0,00099

36 
0,00036 
0,00336

24 
0,0216 
2,034 
1,098 

0,1512 
14. 7-1-16 Монтаж 

фундаментних 
балок до 12м 

100
шт 

0,12 -балки 
-цвяхи 
-проволока 
-солідол «Ж» 
-лісоматер. 
-щити 
-бетон 
-розчин 

100
шт 
т 
т 
т 

м3 

м2 

м3 

м3 

100 
0,00558 
0,001 

0,00163 
0,065 
11,03 
2,84 
0,52 

12 
0,00066

96 
0,00012 
0,00019

56 
0,00422

5 
1,3236 



Таблиця 10.2 
Зведена відомість потреби в матеріалах, виробах і конструкціях 

№ Назва матеріалів Одиниці 
виміру Кількість 

1 2 3 4 
1. Колони крайні шт. 50 
2. Колони середні шт. 24 
3. Колони фахверкові шт. 26 
4. Підкранові балки, 6 м шт. 30 
5. Підкранові балки, 12 м шт. 48 
6. Балки 18 м шт. 32 
7. Ферми 36 м шт. 17 
8. Плити покриття 6×1,5 м шт. 360 
9. Плити покриття 12×3 м шт. 144 
10. Фундаментні балки до 6 м шт. 36 
11. Фундаментні балки до 12 м шт. 12 
12. Стінові панелі довжиною до 7м, площею до 

10 м2 шт. 648 

13. Стінові панелі довжиною більш 7м, площею 
до 15 м2 шт. 132 

14. Стійки воріт шт. 12 
15. Ригелі воріт шт. 6 
16. Бетон м3 117,6108 
17. Розчин м3 94,752 
18. Вироби монтажні т 7,0086 
19. Електроди т 0,547088 
20. Лісоматеріали м3 1,2418 
21. Щити м2 2,804673 
22. Цвяхи т 3,3576 
23. Рогожа м2 316,4544 
24. Прокат т 0,003558 
25. Проволока т 0,001663 
26. Руберойд м2 364,104 
27. Болти т 0,035904 
28. Грунтовка т 0,025296 
29. Розчинник т 0,004896 

 
 

 

0,3408 
0,0624 

15. 7-19-1 Герметизація швів 
стінових панелей 

100
мп. 

110,6
6 

-розчин м3 0,84 92,9544 



Таблиця 10.3 
Розрахунок площ тимчасових складів 

№ 
п./п

. 

Найменуванн
я матеріалів, 
конструкцій і 

деталей 
О

ди
ни

ця
 в

им
ір

у 

Ча
с 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 в
 д

ня
х Потреба Коефіцієнт

и 

Н
ор

ма
 за

па
су

 в
 д

ня
х 

За
па

с 
ма

те
рі

ал
ів

, щ
о 

пі
дл

яг
ає

 зб
ер

іг
ан

ню
 

Н
ор

ма
 зб

ер
іг

ан
ня

 
ма

те
рі

ал
у 

на
 1

м2  п
ід

ло
ги

 
 

Ро
зр

ах
ун

ко
ва

 п
ло

щ
а 

ск
ла

ду
, м

2  

К
ое

фі
ці

єн
ти

 н
а 

пр
ох

од
и 

і 
пр

ої
зд

и 
За

га
ль

на
 р

оз
ра

ху
нк

ов
а 

пл
ощ

а 
ск

ла
ду

, м
2  

П
ри

йн
ят

а 
пл

ощ
а 

ск
ла

ду
, 

м2  

Ти
п 

ск
ла

ду
 

За
га

ль
на

 н
а 

ро
зр

ах
ун

ко
ви

й 
пе

рі
од

 

Д
об

ов
а 

не
рі

вн
ом

ір
но

ст
і 

на
дх

од
ж

ен
ня

  
не

рі
вн

ом
ір

но
ст

і 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Колони м3 13 557,68 42,9 1,1 1,3 4 245,3
8 0,80 306,7

2 
1,2
5 

383,4
1 32×12 відкр

. 

2 Підкранові 
балки м3 6,5 272,04 41,85 1,1 1,3 2 119,7 0,50 239,4 1,2 287,2

7 24×12 відкр
. 

3 Балки 
кроквяні м3 17,

5 108,8 6,22 1,1 1,3 2 17,78 0,07 254,0
1 1,2 304,8

2 

80×12 

відкр
. 

4 Ферми 
кроквяні т 17,

5 81,6 4,66 1,1 1,3 2 13,34 0,50 26,67 1,2 32,01  

5 Плити 
покриття м3 17,

5 580,32 33,16 1,1 1,3 3 142,2
3 0,50 284,5

2 1,2 341,4
3 

відкр
. 

6 

Стінові 
панелі, 
фундаментні 
балки, 
елементи 
воріт 

м3 29 1599,62 55,16 1,1 1,3 5 394,3
9 1,00 394,3

9 1,2 473,2
7 56×12 відкр

. 



7 
Електроди, 
діаметр 6 мм, 
марка Э42 

т 50 1,2418 0,025 1,1 1,3 5 0,177
6 0,50 0,355 1,2 0,426 

7×6 

закр. 

8 
Монтажні 
вироби масою 
до 50 кг 

т 50 7,0086 0,14 1,1 1,3 5 1,002
2 0,70 1,432 1,2 1,718 закр. 

9 
Дріт 
сталевий, 
цвяхи, болти 

т 17,
5 

0,037567
2 0,002 1,1 1,3 5 0,015

3 2,50 0,006
1 1,2 0,007 закр. 

10 Грунтовка 
ГФ-021 т 17,

5 0,025296 
0,001

4 1,1 1,3 5 0,010
3 0,80 0,012

9 1,2 0,016 закр. 

11 Розчинник, 
марка Р-4 т 17,

5 0,004896 
0,000

3 1,1 1,3 5 0,002 0,80 0,002
5 1,2 0,003 закр. 

12 Металопрока
т т 13 0,547088 0,042

1 1,1 1,3 5 0,301 1,50 0,2 1,2 0,241 

6,5×1
0 

навіс 

13 

Дошки 
обрізні із 
хвойних 
порід 

м3 40,
5 2,804673 0,069 1,1 1,3 5 0,495 1,25 0,396

1 1,2 0,475 навіс 

14 

Руберойд 
підкладочний 
з пиловидною 
підсипкою 
РПП-300Б 

м2 17,
5 316,4544 18,08

3 1,1 1,3 5 129,2
9 2,50 51,72 1,2 62,06 навіс 

15 

Щити 
опалубки, 
ширина 300-
750 мм, 
товщина 25 
мм 

м2 17,
5 3,3576 0,192 1,1 1,3 5 1,372 20,0

0 0,069 1,2 0,08 навіс 



11.  ОПИС БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 
Для етапу монтажу розроблено генеральний план будівництва. Наносимо 

контури будівлі із зазначенням зони встановлення будівлі та робочої та 
небезпечної зони крана на ЗДП. Зона монтажу, на яку може потрапити 
навантаження під час монтажу та кріплення елементів, охоплює територію на 
відстані 5 м від контуру будівлі (ця зона призначена для встановлення верхньої 
стінової панелі). На ОХС він позначається пунктирною лінією, але в місцевості 
попереджувальними написами і знаками. Робота крана для монтажу конструкцій 
на монтажній ділянці здійснюється згідно із затвердженим наказом. Робоча зона 
кожного крана визначається радіусом максимального робочого вильоту стріли; 
відзначаємо його на окремих характерних стоянках кожного крана. Небезпечною 
зоною є простір, де можливе падіння вантажу під час його руху з урахуванням 
можливого розсіювання під час падіння. Кордон цієї зони визначається 
відстанню по горизонталі від стійки крана за формулою: 

Рнз = Rmax + 0,5lmax + lбез, 
де Rmax - максимальний робочий виліт стріли крана; 0,5lmax - половина 

довжини найбільшого вантажу, що перевозиться; лоб - додаткова відстань для 
безпечної роботи, що дорівнює 0,3h + 1 м при висоті підйому вантажу h < 10 м, 
а при більшій висоті - площа установки. 

Для внутрішніх доріг об'єкта ми використовуємо тимчасові дороги, 
збудовані у підготовчий період. Внутрішньомайданні дороги можуть бути 
односторонніми (шириною 3,5 м) та двосторонніми (шириною 6 м). Радіус 
огинання доріг на поворотах - 8...12 м (з урахуванням необхідності проїзду 
великих тракторів - 18...30 м). Відстань між дорогами та складом має бути не 
менше 0,5 м, а між дорогою та огорожею – не менше 1,5 м. У даному курсовому 
проекті тимчасові дороги по периметру будівлі виконані з дорожніх бетонних 
плит, інші засипані ґрунтом. У місцях роботи кранів та інших небезпечних зонах 
ми встановлюємо знаки, що попереджають про небезпеку та обмежують 
швидкість. Розміщення конструкцій та матеріалів здійснюється на майданчиках 
тимчасового зберігання. 

Тимчасові адміністративно-побутові споруди розміщуються за межами 
небезпечної зони, поблизу в'їзду на будівельний майданчик, влаштовуються у 
вигляді житлового містечка. Відстань між блокованими будинками має бути не 
менше 1,5 м. Відстань між групами будинків, що блокуються, повинна 
перевищувати 10 м. Відстань від дороги не менше 1,5 м. 

Схематично зображені часові електромережі: вказані трансформаторні 
підстанції, розподільні шафи. Радіус обслуговування однієї розподільної шафи – 
25 м. На будівельному майданчику розташовані кабельне освітлення та мережі 
електропостачання. У будівництві ми використовуємо струм 380 для роботи 
електродвигунів і технологічних потреб і 220 для освітлення. Кабельні мережі 
прокладаються на глибині 0,8 м-коду. 

Тимчасове водопостачання організовано за кільцевою схемою. Пожежні 
гідранти встановлюємо на відстані не більше 100 м один від одного, не більше 
1,5 м від дороги, не ближче ніж 5 м від будівлі. Фонтанчики питного призначення 



встановлюються на відстані до 75 м від робочих місць та у житлових 
приміщеннях. 
 

12.  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДГЕНПЛАНУ 
 

 У курсовому проекті при проектуванні будгенплану визначаємо 
наступні техніко-економічні показники. 

Коефіцієнт забудови: 
Кз = F2 / F1 = 6484/63200  = 0,103; 

де F1 — загальна площа території за генеральним планом, м2; 
F2 — площа забудови об’єктів, що будуються, м2. 

Коефіцієнт використання площі території визначають за формулою: 
Квик = (F2 + Fт.б.) / F1 = (6484 + (607,5 + 7050))/63200 = 0,224; 

де Fт.б. — площа, що зайнята тимчасовими будівлями і спорудами, залізницями й 
автодорогами. 

Довжина тимчасових доріг дорівнює 1080 м; довжина тимчасових мереж 
водопостачання — 845 м; довжина тимчасових мереж електропостачання — 
1870 м. 
  



13. Розділ ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Безпека монтажних робіт. 
Елементи конструкцій, що збираються, повинні бути утримані від 

розтягування і обертання гнучкими підрамниками під час руху. Елементи, 
встановлені в проектне положення, повинні бути закріплені таким чином, щоб 
забезпечити їхню геометричну стійкість і стійкість. Підрамники для тимчасового 
кріплення конструкцій, що монтуються, повинні бути прикріплені до надійних 
опор. Ноші повинні розташовуватися за межами габаритів дорожньої та 
будівельної техніки. 

Підвісні сходи та інші необхідні для монтажу пристрою слід 
встановлювати і закріплювати на конструкціях, що монтуються, до їх підйому. 
Підвісні сходи висотою понад 5 м повинні бути обладнані пристроями для 
кріплення фалів страхувальних ременів (тросів з уловлювачами тощо), захищені 
металевими дугами та закріплені на конструкціях. Монтажники під час монтажу 
повинні знаходитись на будівельних риштуваннях або на заздалегідь закріпленій 
конструкції. 

Перед початком монтажних робіт необхідно визначити порядок обміну 
умовними сигналами між людиною (людиною, що управляє установкою, та 
кранівником). Усі сигнали подаються лише однією людиною (бригадир 
монтажної бригади, оператор ланки, такелажник-стропальник). Тільки сигнал 
«Стоп» може подати будь-який працівник, який помітив небезпеку. 

Якщо конструкція, що монтується, знаходиться поза полем зору 
кранівника, між ним і монтажниками повинен бути забезпечений надійний 
зв'язок. Якщо такої можливості немає, у складі стропальників (такелажників) 
призначаються проміжні зв'язківці. 

Під час перерви у роботі забороняється залишати на гаку крана підняті 
елементи конструкцій та обладнання. 

Роботи з переміщення та встановлення конструкцій з великою плавучістю 
повинні бути припинені за швидкості вітру 10 м/с і більше. 

Особи не молодші 18 років, які пройшли навчання та перевірку знань з 
охорони праці, медичний огляд та визнані придатними до цього виду робіт, що 
мають стаж роботи на альпіністських роботах не менше одного року та тарифний 
розряд не нижче 3-го дозволяється самостійно виконувати альпіністські роботи. 
Працівники, вперше допущені до альпіністських робіт, повинні відпрацювати 
один рік під безпосереднім керівництвом досвідчених робітників, які 
призначаються наказом керівника організації. 

Забарвлення та антикорозійний захист конструкцій та обладнання, у 
випадках, коли воно проводиться на будівельному майданчику, необхідно 
проводити до підняття конструкцій на проектну відмітку. Після підйому 
зазначених конструкцій фарбування або нанесення антикорозійного захисту 
допускається лише на стиках та стиках конструкцій. 

Безпека електрозварювальних робіт. 
До участі допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли 

медичний огляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичних знань та 
практичних навичок за конкретними методами зварювання та зазначеними 



видами зварювальних робіт, які пройшли перевірку атестаційною комісією та 
мають відповідний сертифікат. виконувати електрозварювальні роботи. 
Електрозварювальники повинні мати групу електробезпеки не нижче II. 

До виконання електрозварювальних та газополум'яних робіт на висоті 5 
м і більше допускаються зварювальники, які пройшли спеціальний медичний 
огляд, мають стаж альпінізму не менше одного року та кваліфікацію 
зварювальника не нижче III. 

Металеві частини електрозварювального обладнання повинні бути під 
напругою, а зварні вироби також повинні бути заземлені. 

 
Безпека переміщення та зберігання вантажів. 
Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт не допускається 
стропування вантажу, що у нестійкому положенні. Перед навантаженням та 
розвантаженням панелей, блоків та інших залізобетонних конструкцій монтажні 
петлі необхідно оглянути та очистити від бетону. Перед початком робіт слід 
підібрати підйомні пристрої відповідно до ваги та характеру вантажу, що 
піднімається. Стропи необхідно вибирати з урахуванням кількості гілок такої 
довжини, щоб кут між двома гілками становив не більше 90°, і відповідали 
вантажопідйомності конструкції, що піднімається. Перед підйомом вантажу 
стріловими самохідними кранами перевірте вантажопідйомність за показником, 
а також встановлену водієм стрілу на відповідність масі вантажу, що 
піднімається. 
Укладання вантажу здійснюється рівномірно, не порушуючи встановлених для 
зберігання габаритів, не захаращуючи проходи та входи. Матеріали (конструкції) 
необхідно розміщувати на вирівняних майданчиках і вживати заходів, що 
запобігають мимовільному зміщенню, осіданню, падінню та перекочування. 
Приміщення для зберігання повинні мати дренаж поверхневих вод. 
Забороняється зберігати матеріали та вироби на насипних неущільнених ґрунтах. 
Монтаж конструкцій та матеріалів на будівельному майданчику та робочих 
місцях необхідно проводити наступним чином: 
- стінові панелі - у касетах або пірамідах; 
– плити перекриття – штабелями висотою не більше 2,5 м на подушках із 
розпірками; 
– колони та підкранові балки – у штабелях висотою до 2,0 м на майданчиках із 
розпірками; 
- кроквяні та підкроквяні ферми - на металевих провідниках; 
- метал дрібносортний – у стійках висотою не більше 1,5 м. 
У разі розміщення автомобілів на вантажно-розвантажувальних платформах 
відстань між автомобілями, що стоять один за одним, повинна бути не менше 1,0 
м, а між автомобілями, що стоять поряд - не менше 1,5 м. 
Якщо вантажний автомобіль знаходиться поблизу будівлі (споруди), відстань 
між ним та задньою частиною транспортного засобу або кордоном вантажу має 
бути не менше 0,5 м. Відстань між вантажівкою та штабелем вантажу має бути 
не менше 1,0 м. 
 Організація безпечної роботи на будівельному майданчику. 



Внутрішні дороги на будівельних майданчиках мають бути обладнані 
відповідними дорожніми знаками, що регламентують порядок руху 
транспортних засобів та будівельних машин відповідно до Правил дорожнього 
руху України. Швидкість руху автотранспорту поблизу місць проведення робіт 
не може перевищувати 10 км/год на прямих ділянках та 5 км/год на поворотах. 
Будівельні майданчики, робочі місця та робочі місця, проходи та підходи до них 
у темний час доби, а також закриті приміщення мають бути освітлені, не 
засліплюючи робітників. Устаткування систем освітлення не повинно 
створювати небезпеки ураження електричним струмом. Не допускається 
виконання робіт у місцях, де рівень освітленості відповідає вимогам. 
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