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Місце будівництва – м. Львів. 
Будівля, що проектується – Будівля одноповерхова промислова каркасна, з 

чотирьох прогонів, трьох поздовжньо з’єднаних та одного торцевого. Перший 
прогоном L1=24 м, довжиною B1=96 м, з відміткою оголовку колон H1=18 м, 
кроком колон a1=6 м, обладнаний мостовим краном вантажопідйомністю Q1=5 
т, другий, третій та четвертий L2/L3/L4= 18 м, довжиною B2/B3/B4=72м, з 
відміткою оголовку колон H2/H3/H4=16,8 м, кроком колон a2/a3/a4=6 м, 
обладнані мостовими кранами вантажопідйомністю Q2/Q4=30 т та Q3=50 т. 
Конструкції залізобетонні: колони крайніх та середніх рядів двохгіокові, 
фахверкові колони суцільного прямокутного перерізу, підкранові балки 
довжиною 6 м, балки та ферми покриття довжиною відповідно 18 м і 30 м, плити 
покриття ребристі 1,5×6 м, фундаментні балки довжиною 6 м, стінові панелі 
довжиною 6 м, висотою 1,8м. 
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1. Архітектурно- будівельний розділ 
Рішення пром будівлі - Збирального цеху у м. Львів з варіантами 

благоустрою прилеглої ділянки . 
На сьогодні необхідно долати одноманітність, непривабливість, 

монотонність окремих пром будівель, сприяти створенню різноманітних 
виразних архітектурно художні композицій та естетичних характеристик 
окремих пром будівель. Значення цих архітектурно-художніх задач значне, тому 
що на пром підприємствах постійно працює велика кількість робітників і умови 
їх праці повинні бути на високому рівні, що в свою чергу буде сприяти значному 
підвищенню працездатності та ефективності праці. 

Рішення архітектурно-художніх задач повинно базуватися на 
комплексному підході до проектування дизайну пром будівель в органічному 
поєднанні усіх його  сторін : естетичності, функціональній доцільності, 
конструктивній і технологічній прогресивності та економічності. 

1. Вихідні дані для проектування 
 

Промбудівля (збиральний цех) та прилеглої ділянки. Будівля проектується у 
м.Львів по вул. Грушевського, 13. 

Характеристика району будівництва: 
- район будівництва м.Львів, Львівської обл.; 
- снігове нормативне навантаження -1,11 кПа; 
- глибина промерзання 1,1 м; 
- середньорічна швидкість вітру в районі м. Львів складає -5,0 м/с; 
- ґрунтові води знаходяться на глибині - 4,9 м; 
- ґрунти переважно супіски та піски; 
- рельєф місцевості спокійний з ухилом у південному напрямку до моря. 

2. Опис генерального плану 
Місце розташування пром будівлі збирального цеху – м. Львів. Генеральний 

план ділянки розроблений у відповідності з існуючими умовами у двох варіантах 
благоустрою. 

Проектом передбачено, що головні пішохідні підходи та під’їзди до будівлі 
виконуються з боку вулиці вул. Грушевського, 13. Транспортний зв'язок 
здійснюється  по магістральним автодорогам регульованого руху. 
Проектним рішенням передбачається ( варіант 1): 

· Забезпечення протипожежних вимог до розташування будівлі по 
відношенню до існуючої будівлі; 

· Забезпечення стоку дощової та талої води забезпеченням плануванням 
тротуарів; 

· Благоустрій території з метою виконання функціональних вимог будівлі; 
· Забезпечення екологічних вимог; 
· Забезпечення зон відпочинку для працівників; 

Проектним рішенням передбачається озеленення та благоустрій території. 



Основним елементом озеленення є розміщення дерев вздовж тротуарів, 
розміщення клумб з сторони центрального ганку будівлі, а також влаштування 

газонів. 
Проектом передбачено на північній частині будівлі розташування господарського 

подвір’я, яке захищено з усіх сторін огорожею вистою 1.2 м. Господарське подвір’я 
має службову парковку. Зі східною частини маємо двосторонню дорогу яке веде на 

господарське подвір’я через пункт пропуску. 
На південній частини перед лицевою частиною будівлі передбачена парковка для 

працівників на 8 машино-місць. 
Проектним рішенням передбачається ( варіант 2): 

· Забезпечення протипожежних вимог до розташування будівлі по 
відношенню до існуючої будівлі; 

· Забезпечення стоку дощової та талої води забезпеченням плануванням 
тротуарів; 

· Благоустрій території з метою виконання функціональних вимог будівлі; 
· Забезпечення екологічних вимог; 
· Забезпечення зон відпочинку для працівників; 

Генеральний план виконано відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 
забудова територій» та ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

Техніко-економічні показники до генерального плану 
 
№ Найменування Од. виміру Кількість 

1 Площа ділянки га 3, 74 

2 Площа забудови м2 4512 

3 Площа доріг, доріжок та майданчиків з тв. 
покриттів. покриттям 

м2 2130 

4 Площа озеленення м2 565 

5 Коефіцієнт озеленення  0,33 



3.Зовнішнє оздоблення 
Оздоблення промислових об'єктів в першу чергу оберігає будівлю від 

атмосферних та інших зовнішніх впливів, забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд будівлі і збільшує термін його експлуатації. 
 

Оздоблювальні роботи - комплекс будівельних процесів, пов'язаних із 
зовнішньою, внутрішньою обробкою промислових будівель і споруд. 
Оздоблювальні роботи проводяться в період будівництва після процесу 
монтажу будівель або під час ремонту або реконструкції  об'єктів  промислового 
призначення. До їх виконання необхідно завершити основні ремонтні, будівельно 

монтажні, санітарно-технічні роботи. 
Основне призначення оздоблювальних робіт – це надання будівлям, 

конструкціям і спорудам відповідних якостей: міцність, довговічність, 
декоративність і стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища. 
Також оздоблення будівель підвищує протипожежний захист, покращує 
звукоізоляцію і збільшує термін служби будівельних конструкцій. 

В дизайн-проекті запропоновано 2 варіанти зовнішнього оздоблення стін 
промбудівлі. 

1 -й варіант (бюджетний): зовнішні стіни фарбуються акриловою 
фасадною фарбою Ceresit СТ 42, колір бежевий. 

2-й варіант (комерційний) : 
а) зовнішні стіни оздоблюються декоративною штукатуркою Ceresit СТ 64 

та фарбуються акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42 (кольори на прикладі 
фасадів, зі збереженням імпонування відтінків кольорів); 

б) зовнішні стіни оздоблюються утеплювачем, які кріпляться на каркас з 
металопрофілю, задля збереження тепла в приміщенні цеху: гідроізоляція - 
гідробар’єр, утеплювач волокнистий, тарілчастий дюбель, арматурна сітка, 
грунтовка і поверху декоративна штукатурка Ceresit СТ 64 та фарбуються 

акриловою фасадною фарбою Ceresit СТ 42. Цоколь оздоблюють 
облицювальною плиткою. 

Вікна замінюються на металопластикові чорного кольору. Ворота фарбуються в 
чорний колір. 

При розробці фасадних рішень та елементів будівлі були виконані 
вимоги ДБН В.1.1.7–2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Розрахунково-конструктивний розділ 
1.РОЗРАХУНОК ПАНЕЛІ РОЗМІРОМ 3х12м.  

 
 

1.1 Загальні дані 
Потрібно запроектувати ребристу панель 3х12м для теплового покриття  

будівлі   по балкам з паралельними поясами прольотом 30м.  
Клас бетона по міцності на стиск В30 Бетон легкий підвернений тепловій 

обробці під атмосферним тиском bR =15,5 МПа, btR =1,1МПа, ,b serR =22 МПа, ,bt serR
=1,8 МПа; Еb=32500 МПа.; коефіцієнт умов роботи 9,02 =bγ  

Напружувана арматура – стержнева термічно зміцнена арматура класу 
Ат-V, мПаRsn 785= ; мПаRs 680= ; мПаEs 190000= .  

Не напружувана стержнева арматура А-I, мПаRs 225=  і холоднотянута 
арматурна проволока періодичного профілю Вр-I діаметром 3мм, мПаRs 270=  

Натяг арматури на упори виконується електротермічним способом. 
Спуск натягу арматури проводиться при міцності бетону 

ìÏàBRbp 21307,07,0 =⋅=⋅=  
 

1.2 Призначення розмірів панелі 
 
Номінальні розміри панелі 3х12м. Конструктивні розміри з врахуванням 

товщини швів для заливки розчином 2,98х5,97м. Товщина полки уніфікованої 
збірної панелі '

fh =25мм. Висота панелі ììlh 450
27

12000
20

==≥ . 

Приймаємо ììh 450=  Попередньо призначаємо ширину середніх 
поперечних ребер: знизу – 100мм, зверху – 140мм. Висота середніх поперечних 
ребер – 150мм. Висота торцевих поперечних ребер – 250мм. Ширина прокольних 
ребер: знизу – 40мм, зверху – 160 мм.  
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1.3. Визначення навантажень 
 
На панель покриття діє постійне та тимчасове навантаження. Постійне 

навантаження складається з ваги тепловодоізоляційного шару та власної ваги 
панелі. Тимчасове навантаження створює вага снігового покриву та вага пилу. 

Вид навантаження Коеф. 
надійн. 
    з  
навант. 

fγ  

Навантаження 
нормат
ивне 

Розрахункове 
при 

fγ =1 fγ >1 

Постійне 
Шар гравію, 

затоплений у дьогтьову 
мастику 

Рубероїдний килим 
Цементно-піщана 

стяжка 
t=2см, ρ=1,75т/м3 

(0,02 ⋅1 ⋅1,75 ⋅
9,81=0,343) 
Пінобетон 

T=14см; ρ=0,6 т/м3 

(0,14 ⋅1 ⋅0,6 ⋅9,81=0,824) 
Обмазувальна 
гідроізоляція 

 
Разом навантаження від 

ізоляційного шару 
 

Панель покриття з 
бетоном 

замонолічування 

 
 

1,3 
1,1 

 
 

1,2 
 
 

1,2 
1,1 

 
 
 
 
 

1,1 

 
 

0,15 
0,10 

 
 

0,343 
 
 

0,824 
0,06 

 
 

1,48 
 
 

1,85 

 
 

0,143 
0,095 

 
 

0,326 
 
 

0,783 
0,057 

 
 

1,41 
 
 

1,76 

 
 

0,185 
0,105 

 
 

0,391 
 
 

0,936 
0,063 

 
 

1,68 
 
 

1,93 

Усього  
постійне 

навантаження(g=i+c) 
 

Тимчасове 
Снігове (короткочасне) 
Снігове (квазіпостійне) 

Пилове (тривале) 

 
 
 
 

1,04 
1 

1,3 

 
3,33 

 

 
0,8 
0,4 
0,1 

 
3,17 

 
 

0,832 
0,4 
0,13 

 
3,61 

 
 
0,832 

0,4 
0,143 

Усього тимчасове 
навантаження(v=s+s+d) 

  
1,3 

 
1,362 

 
1,375 

Усього повне 
навантаження(P=g+v) 

 4,63 4,532 4,985 



Тривалої дії                                                                              3,83              3,67
          4,11 

Короткочасної дії                          0,8    0,832          
0,832 

 
1.4.Розрахунок полиці плити 

 
Плита панелі, що має товщину t =25 мм, удає із себе однорядну 

багатопрольотну нерозрізну плиту з вічками-ділянками, які защемлені вздовж 
контуру поперечними та поздовжніми ребрами. 
Розміри ділянок плити у світлі між гранями ребер :  
середніх 1  та крайніх 1 е уздовж панелі: 

1 =149-(16/2)2=133см; 
1 е=151-27,5-16/2=116см; 

середніх та крайніх упоперек панелі: 
1в =295-14 ⋅2=267см 

Так як відношення ділянок плити: 1 1/в  =267/133=2,01>2, 
                  1 1/в  =267/116=2,31>2, 
плита розраховується як балочна плита, що обпирається на поперечні ребра. 
 

Розрахункова схема та розрахунковий перерыз плити 

 
b =267

a  
=1

d =
0,4

h =
2,5

f

а=
1,2

h  
=1

,3

1 0

r

As

A B C D E F
116 133 133 133 116

q  =0,111 кН/смr

 
Постійне навантаження включає власну вагу плити завтовшки t=25 мм та 
навантаження від тепловодоізоляційного шару і=1,68 кН/м2. Тимчасове 
навантаження v=1,375 кН/м2 
Розрахункове навантаження від власної ваги на 1м2 площі плити  

2641,095,01,181,9025,011.195.081.91
ì
êÍtr =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= ρ  



Розрахункове постійне розподілене навантаження, що діє на плиту. з вантажної 
площадки завширшки 1в = 2,67м 

м
кНgr 197,667,2)641,068,1( =⋅+=   

 Розрахункове тимчасове розподілене навантаження, що діє з тієї ж вантажної 
площадки 

ì
êÍbvvr 67,367,2375,11 =⋅=⋅=  

Повне розрахункове рівномірно розподілене навантаження на плиту 

ñì
êÍ

ì
êÍvgg rrr 986,0866,967,3197,6 ==+=+=  

 
Визначення зусиль при першій комбінації зусиль 

 
Згинаючий момент в крайніх прольотах плити (прольоти А-В та Е-F) 

ñìêÍ
lg

M er ⋅=
⋅

=
⋅

= 61,120
11

116986,0
11

22
1  

Згинаючий момент в середніх прольотах та на середніх підпорах 

ñìêÍlgM r ⋅=
⋅

=
⋅

= 109
16

133986,0
16

22
1  

Для подальшого розрахунку приймається момент, що має найбільше значення 
ñìêÍM ⋅= 61,120  

 
Розрахунок арматури 

 
Призначається діаметр поздовжніх стрижнів зварної сітки d1= 5 мм, 

поперечних стрижнів d2.= 3 мм. Захисний шар бетону робочих стрижнів 
приймається al=10мм, тоді 

смdaa l 25,12/5,012/1 =+=+=  
Робоча висота перерізу 

смath 25,1225,15,20 =−=−=  
Знаходимо коефіцієнт mα  

93,0

133,0
3.12672

61,120
22

02

=

=
⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=

η
γ

α
hbR

M

bb
m  

Потрібна площа перерізу арматури: 
2

0

92,2,
915,025,10,36

61,120 ñì
hR

MA
s

s =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
η

 

Приймається 24∅4 Вр-І загальною площею Аs = 2,898 см2  з кроком 100мм.  
 

Конструювання арматурної сітки 
 
Довжина зварної  арматурної   сітки: 

ммln 1191015211940 =⋅−=  
ширина сітки 



ммаn 29301022950 =⋅−=  
Кількість кроків поперечних стрижнів 

мм
u
l

п n
n 476.47250/11910 ====  

кількість кроків поздовжніх стрижнів 

ìì
v

a
ï n

n 293,29100/2930 ====  

Довжина кінцевих випусків: 
ммunlc n 802/)2504711910(2/)( 11 =⋅−=−=  
ììvnac n 152/)100292930(2/)( 22 =⋅−=−=  

Марка сітки С1 

15
80119102930

2503
1004

×
−
−

Âð²
Âð²CI  

 
Перевірка міцності плити на дію зосередженого навантаження 

 
Відносна висота стисненої зони  

22,055,1/360096,0/ =⋅== bs RRµζ  
За значенням 22,0=ζ => 

196,0=mα  
ñìêÍhbRM bmadm ⋅=⋅⋅⋅== 08,1373,126755,1196,0 2

01
2

α  
Так як ñìêÍÌñìêÍM adm ⋅=≥⋅= 61,12008,137  
Міцність плити на додаткову дію зосередженого навантаження забезпечена. 
 
1.5. Розрахунок поперечних ребер 

 
Визначення навантаження 

 
Повне навантаження на поперечне ребро складається з постійного 

навантаження від ваги тепловодоізоляційного шару, власної ваги плити та 
власної ваги ребра, а також тимчасового від снігу та пилу. Навантаження на 
ребро передасться з вантажної площі плити, ширина якої дорівнює відстані між 
осями поперечних ребер lw=І49 см. 
Розрахункове рівномірно розподілене навантаження від тепловодоізоляційного 
шару підрахунку. 

мкНili ww /503,249,168,1 =⋅==  
Розрахункове рівномірно розподілене навантаження від власної ваги плити 

мкНrlr ww /955,049,1641,0 =⋅==  
Розрахункове навантаження від власної ваги ребра з середньою шириною 

.1.02/)16.004.0(2/)( supinf мbbbm =+=+=  
./32.081.9)( 1 мкНpIhhbw nffm =⋅⋅⋅⋅−⋅= γγ  

Загальне розрахункове постійне, навантаження 
./778,332,0955,0503,2 мкНwriq www =++=++=  

Розрахункове тимчасове рівномірно розподілене навантаження 



./048,249.1375,1 ìêÍlvv ww =⋅=⋅=  
Повне розрахункове рівномірно розподілене навантаження на поперечне 
ребропанелі       ñìêÍìêÍvqq www /0582,0./826.5048,2778,3 ==+=+=  

 
Розрахункова схема і розрахунковий переріз 

 

 
 

Розрахунковий проліт (відстань між осями поздовжніх ребер) 
.281)2/14(2295 cмlo =−=  

Так як 
смhcмh f 5.1151.01.05.2' =⋅=⋅>=  

ширина плити, що враховується в розрахунку приймається 
.1491103/28116

3
0

sup
' cм

l
bb f <=+=+=  

Розрахункові зусилля 
 
Згинаючий момент посередині прольоту 

ñìêÍ
lg

M w
w ⋅=

⋅
=

⋅
= 44,574

8
2810582,0

8

22
0  

Поперечна скла на підпорі 

êÍ
lq

Q w 177,8
2

2810582,0
2

0 =
⋅

=
⋅

=  

Розрахунок поздовжньої  арматури. 
 

.2.22/4.15.1
2

cмdaa ls =+=+=  

робоча висота перерізу 
.8.122.2150 cмahh s =−=−=  

 Коефіцієнт: 
015,08,121102/44,574/ 2

0
' 2

=⋅⋅== hbRM fbwmα    
991,0=ξ  

Потрібна площа перерізу арматури  
2

0, 24,18.12991.05,36/44,574/ ñìhRMA swreqs =⋅⋅== ξ  
Приймається 1 діаметр 12 AIII з 2313,1 ñìAs =  
Коефіцієнт армування (без урахування звісів полиці) 

0005,0010,08,1210/313,1/ min0 =>=⋅=⋅= µµ hbA ms  



 
Розрахунок поперечної арматури 

 
Довжина проекції найбільш небезпечного похилого перерізу 

смhc 328.125.25.2 =⋅==  
Гранична поперечна сила на краю похилого перерізу, яку здатне витримати 
поперечне ребро панелі без участі поперечної арматури 

kÍchbRQ mbtbb 44,832/8,1210110,05,1/ 2
0

2
4 =⋅⋅⋅== ϕ  

Так як kÍQ 177,8= < kÍQb 44,8=  
поперечна арматура за розрахунком не потрібна, а установлюється за 
конструктивними вимогами. 

 
Конструювання арматурних каркасів 

 
З урахуванням захисного шару бетону ав =10 мм довжина каркасів: 

.2930102295022950 ммal bo =⋅−=⋅−=  
висота каркасів 

−2KP .1301021502 ммaha b =⋅−=−=  
−3KP .2301022502 ммaha b =⋅−=−=  

 
1.6. Розрахунок повздовжніх ребер 

 
Розрахункова схема 

 
Середня ширина зведеного ребра еквівалентного перерізу: 

.2/)(2 supinf bbbm += =2(10 + 14) /2=24 см 
Так як                                                                      

смhсмh f 5.4451.01.05.2 =⋅=<=  
ширина стисненої полиці , що уводиться в розрахунок приймається  

29512' =+= mff bhb см 
Розрахунковий проліт-відстань між осями підпор, що віддалені від торців панелі 
на  
а = 5 см  

1186521196)2(0 =⋅−=−= all c  см. 

 
 

Розрахункове навантаження та зусилля 



 
Розрахункове повне навантаження . 

955,143985,4 =⋅== npbq  кН/м = 0,149 кН/см. 
Згинаючий момент посередині прольоту 

êÍñì
lq

M 8,26197
8
1186149,0

8

22
0 =

⋅
=

⋅
=  

Поперечна сила в перерізі біля підпори від повного навантаження 

êÍ
lq

Q 35,88
2

1186149,0
2

0
max =

⋅
=

⋅
=  

Розрахунок поздовжньої арматури 
 
Приймаючи до уваги мінімальну товщину захисного шару бетону а=25 мм 

отримується 
.42/35,2

2
cмdaa lsp =+=+=  

і тоді робоча висота перерізу 
.414450 cмahh sp =−=−=  

В межах стисненої полиці завширшки 295 см, що вводиться в розрахунок, 
уміщуються з кроком v=15 см 

201)15/295(1)/( ' =+=+vbf  стрижня 
Загальна площа перерізу арматури 20Ø4 та 2Ø5 в стисненій зоні зведеного ребра 
А's = 2,91 2см  
Так як  

êÍñìMñìêÍ

ahARhhhbRM ssscfffbf

8,2619798,49655
)3,141(91,25,36)5,25,041(5,229555,1

)()5.0( '
0

''
0

''

=≥⋅=
=−⋅+⋅−⋅⋅=

=−⋅+−⋅=

 

03.02
0

' =
⋅⋅

=
hbR

Ì

fb
mα  

Для 03,0=mα  знаходиться 03,0=ξ  із Ат-V та важкого бетону класу В30 
знаходиться 45,0=rξ  

03,0=ξ < 45,0=rξ  
Враховуючи ненапружену арматуру 2Ø5 з 2' 393.0 смAs =  плоских каркасів, 
потрібна площа перерізу попередньо напруженої арматури 

2

06

0
, 55,5

4168985,068,1
)41985,0393,0368,26197()(

ñì
hR

hARM
A

sps

ss
reqsp =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−

=
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−

=
ζγ
ζ  

Приймається 2Ø20Ат-V з 228,6 ñìAsð = . 
 

Розрахунок поперечної арматури 
 
Орієнтовно приймається коефіцієнт поперечного армування µ =0,001; 
визначається 

28,536000/190000/ === bspp EEα  



Коефіцієнт, що враховує вплив поперечної арматури на міцність елемента по 
похилій смузі 

3.103,1001.028,551511 <=⋅⋅+=+= wpw µαϕ  
Коефіцієнт, що враховує міцність та вид бетону 

845,05,1501,0111 =⋅−=−= bb Rβϕ  
êÍQhbR mbbw 35,8823,398412455,1845,003,13,03.0 max011 =>=⋅⋅⋅⋅⋅=ϕϕ  

міцність поздовжніх ребер на дію поперечної сили по похилій смузі між 
похилими тріщинами забезпечена, тобто прийняті розміри поперечного перерізу 
поздовжніх ребер достатні. 
 Орієнтовне значення зусилля попереднього обтиснення з урахуванням усіх 
втрат (без урахування ненапруженої арматури) 
Р=γsp(σsp-σlоs)Аsp=0,9·(72,5-10)·6,28=353,25 кН 
Коефіцієнт, що враховує вплив поздовжньої сили Р на міцність похилого 
перерізу 

5.032,04124110,0/25,3531,0/1.0 0 ≤=⋅⋅⋅== hRbP btmnϕ  
32,0=nϕ  

Довжина проекції найбільш небезпечного похилого перерізу 
смhc 103415.25.2 0 =⋅==  

Для важкого бетону 6.03 =bϕ 5.14 =bϕ  
Гранична поперечна сила на краю похилого перерізу, яку здатні витримати 
поздовжні ребра панелі без урахування роботи поперечної арматури 

94,96103/412411,0)5,01(5.1/)( 2
0

2
4 =⋅⋅⋅+=+= chRbIQ btmnbb ϕϕ кН 

Так як значення повинно бути не менш 
êÍñhRbIQ btmnbb 77,38103/412411,0)5,01(6,0/)( 22

03min. =⋅⋅⋅+⋅=+= ϕϕ  
Рівномірно розподілене навантаження з урахуванням еквівалентного 
тимчасового навантаження 

ñìêÍbvgq n /128,03)2/375,161,3()2/(1 =⋅+=+=  
Поперечна сила на краю похилого перерізу, який починається від підпори і має 
довжину  
с = 103 см 

êÍcqQQ 166,75103128,035,881max =⋅−=−=  
Так як 

êÍQ 77.38166,75 >=  
поперечна арматура в поздовжніх ребрах за розрахунком  потрібна 

 
Розрахунок поперечної арматури поздовжніх.ребер 

 
êÍcqQQ 166,75103*128,035,88*1max =−=−=  

ñìêÍhbRM mbtnbb *7,1294341*25*11,0)4,01(2)1( 22
02 =+=+= ϕϕ  

êÍqMQ bb 407,81128,0*7,1294322 11 ===  
êÍQb 1356,0/407,816,0/1 ==  

êÍQhM bb 1,397407,8141/7,12943/ 10 =+=+  
Так як 



êÍQêÍQb 35,881356,0/1056,0/ max1 =>==  
потрібна інтенсивність поперечної арматури біля підпори 

ñìêÍMQQq bbreqsw /022.07,12943*4/)407,8135,88(4/)( 222
1

2
max, =−=−=  

Так як 
ñìêÍqñìêÍhQQ reqswb /022,0/084,041*2/)407,8135,88(2/)( ,01max =>=−=−  

Приймається ñìêÍq reqsw /084,0, =  
Розрахунковий максимально допустимий крок поперечних стрижнів на 

ділянці біля підпори 
ñìQhbRS mbtnb 48,10535,88/41*24*11.0)4.01(5.1/)1( 2

max
2
041max =+=+= ϕϕ  

За конструктивними вимогами крок поперечних стрижні в приймається не 
більш  

h/2 =45/2 =22,5 см і не більш 15 см. Приймається крок поперечних стрижнів 
S1 =15 см. 

Фактична інтенсивність поперечних стрижнів біля підпори 
смкНSARq swswsw /443.015/251.0*5.26/ 11 ===  

Так як 
ñìêÍqñìêÍq reqswsw /084.0/443.0 ,1 =>=  приймається 2d3 ВрІ з Аsw=0,14 см2,  

   Крок поперечних стрижнів в середній частині приймається S2 = ЗО см. 
Фактична інтенсивність поперечних стрижнів посередині прольоту. 
     ñìêÍqq swsw /2215,02/443,02/12 ===  
 ñìhñìqMc swbo 8241*22171443.0/7,12943/ 011 ==>===  
 
приймається Со =82 см.  
Так як 
 ñìêÍqñìêÍqq swsw /128.0/2215,02215,0443,0 121 =>=−=−  
довжина ділянки з кроком поперечних стрижнів S1=15 см 

 
[ ] [ ]

ñìñì
CqCqQQ swb

2294/11964/44,16382
128.0/)82*2215.077,3835,88(/)( 011012min,max1

==<=−

−−−=−−−=




 

 
Конструювання плоских арматурних каркасів 

 
Крок поперечних стрижнів на кінцевих ділянках каркасу (на відстані

мln 34/12)4/ ==  від кожної підпори) 
смсмhS 155,222/452/1 >===  

приймається смS 151 =  
Крок поперечних стрижнів в середі й частині каркасу 

смhS 7,33454/3)4/3(2 =⋅==  
приймається смS 302 =  
Для можливості поставлення закладних деталей та додаткових сіток, арматурні 
каркаси віддалені від торців поздовжніх ребер на 180 мм. 
Довжина каркасу КРІ 

ммl 116002180119601 =⋅−=  
висота каркасу (з урахуванням захисного шару бетону а = 10 мм) 



ммaha b 43010245021 =⋅−=−=  
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11600
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Êð 1

43
0

 
1.7.Геометричні характеристики поперечного перерізу панелі 
 

 
 

Площа перерізу бетону 
2'' 51,1757)5.245(245.2295)( смhhbhbA fmff =−+⋅=−+=  

2' 28,6 ñìAsp =  ; Аs=0,393 см ; 2' 898,2 ñìAs =  
Загальна площа перерізу арматури, що перетинає еквівалентний переріз 

2'
. 571,9898,2393,028,6 ñìAAAA sssptots =++=++=  

Коефіцієнти зведення для напруженої та ненапруженої арматури: 
84,532500/190000/ === bspp EEα  

23,532500/170000/ === bss EEα  
Площа зведеного перерізу 

2

'

38,1811

)898,2393,0(23,528,684,55,1757)(

ñì

AAAAA ssssppred

=

=+⋅+⋅+=+++= αα  

Статичний момент бетонного перерізу щодо нижньої грані панелі 

22

2''''
inf

63,539402/)5.245(24)5.25.045(5.2295

2/)()5.0(

ñì

hhbhhhbS fmfff

=−+⋅−⋅=

=−+−=  

Статичний момент зведеного перерізу щодо нижньої грані 

2

''
infinf.

81,54754))3,145(898,25,2393,0(23,5

428,684,563,53940))((

ñì

ahAaAaASS sssssspsppred

=−+⋅

+⋅⋅+=−+++= αα  

Відстань від центра ваги зведеного перерізу до нижньої та верхньої граней 
ñìASy redred 3038,1811/81,54754/inf.0 ===  

смyhy 1530450
'
0

=−=−=  



Відстань від центра ваги зведеного перерізу до центрів ваги розтягненої та 
стисненої арматури: 

смayy spsp 264300 =−=−=  
смayy ss 5,275.2300 =−=−=  
смayy ss 7,133,115''

0
' =−=−=  

Момент інерції бетонного перерізу щодо центра ваги зведеного перерізу 

423

232'
0

'

32'
0

'''3''

96,841598))5,245(5,030()5,245(2412/)5,245(24

)5,25,030(5,229512/5,2295))(5.0)((

12/)()5.0()5.0(12/)(

ñì

hhyhhb

hhbhyhbhhhbI

ffm

fmffffff

=−−⋅−⋅+−+

+⋅−⋅⋅+⋅=−−−+

+−+−+−+=

 

Момент інерції зведеного перерізу щодо центра ваги 

422

22'2'2

51,870790)7,13898,25,27393,0(23,5

2628,684,596,841598))((

ñì

yAyAyAII sssssspsppred

=⋅+⋅⋅

+⋅⋅+=+++= αα  

Момент опору зведеного перерізу щодо нижньої розтягненої грані 
3

0inf. 35,2902630/51,870790/ ñìyIW redred ===  
Момент опору зведеного перерізу щодо верхньої стисненої грані 

3'
0sup. 7,5805215/51,870790/ ñìyIW redred ===  

Пружно-пластичний момент опору зведеного перерізу щодо нижньої розтягненої 
грані з урахуванням непружних деформацій бетону 
Так як 

23,1224/295/' >==mf bb           2.006.045/5.2/' <==hh f  => 5.1=γ  
3

inf. 52,4353935,290265,1 ñìWpl =⋅=  
Пружно-пластичний момент опору зведеного перерізу щодо верхньої грані під 
час обтиснення панелі з урахуванням непружних деформацій бетону (полиця в 
розтягненій зоні) 

3
sup.sup. 870797,580525.1 cìWW redpl =⋅=⋅= γ  

 
1.9. Розрахунок з утворення нормальних тріщин 

 
Утворення верхніх початкових тріщин в стадії виготовлення 

2

inf.1111

/33,05,29026/)4,8614

2636,438(38,1811/36,438/)(/

ñìkÍ

wMePAP redcopredbp

=−

−⋅+=−+=σ

мПаR serbp 3,20297,0, =⋅=  
мПаR serbtp 47,11,27,0, =⋅=  

152,13,20/53,16,1/6.1 .1 >=−=−= serbtpbp Rσϕ  
приймається 1=ϕ  
Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки, що найбільш 
віддалена від розтягненої верхньої зони перерізу - нижня ядрова відстань 

ñìAWr redred 3238,1811/7,58052/sup.inf ==⋅= ϕ  
Момент зовнішніх сил в стадії виготовлення відносно осі, яка паралельна 
нульовій лінії і проходить через нижню ядрову точку, що найбільш віддалена 
від розтягненої зони 



ñìêÍrePMM opcserr /56,11244)3226(36,4384,8614)( inf11. =−−=−−=  
Згинаючий момент, що здатний сприймати переріз під час утворення тріщин 

ñìêÍwRM plserbtpcrc ⋅==⋅= 13,12800687079*47,1sup..
'  

Так як ñìêÍMM crcserr ⋅=<= 13,12800656,11244 '
.  

верхні початкові тріщини під час виготовлення панелі не утворюються. 
  
Розрахунок з утворення в стадії експлуатації нормальних тріщин в розтягненій 
зоні поздовжніх ребер при відсутності верхніх початкових тріщин.  
 
Повне розподілене навантаження (при 1=fγ ) 

nsser bq ⋅= ρ =3,56*3 =10,7 кП/м =0,107 кН/см. 
Розрахунковий момент від повного навантаження 

=⋅= 0lqM serser =0,107*11862/8 =18800 кН/см. 
Тривале навантаження (при 1=fγ ) 

nlsserl bq ⋅= ρ, =3,08*3 = 9,24 кН/м =0,0924 кН/см. 
Розрахунковий момент від тривалого навантаження 

=⋅= 8
0,

,
lqM serl

serl =0,0924*11862/8 =16200 кН*см. 
Максимальні напруження в стиснутому бетоні від дії повного зовнішнього 

навантаження 

sup,022
2`

2 /)( redser
red

bp WePMA
P −+=σ = 

=344,25/1820 +(18800 – 344,25*28,17) /58052,7= 0,346 кН/см2. 
serbbp R ,

`
2 /6,1` σϕ −= =0,33-0,346/2,2 =0,17 <1,  

приймається `ϕ =1. 
Відстань від центра ваги зведеного перерізу до ядрової точки , що найбільш 

віддалена від розтягненої зони - верхня ядрова відстань 
redred AWr /` inf,sup ⋅= ϕ =0,17*29026,35/1820=2,71 см. 

Ядровий момент зусилля обтиснення 
)( sup22 rePM oprp += =344,25(28,17+ 6,92) =10630,8 кН*см. . 

Згинаючий момент, що сприймається нормальним перерізом під час утворення 
тріщин - момент тріщино-утворення. 

rpplserbtcrc MWRM +⋅= inf,, = 0,18*43539,2 + 10630,8 =18467 кН*см. 
Так як  

serM < crcM  = 18467 Кн*см; 
serlM , = 16200 кН*см < crcM  =18467 кН*см, 

нормальні тріщини в розтягненій зоні (а ні короткочасні, ні тривалі) не 
утворюються. Розрахунок з розкриття тріщин не потрібен. 
 
1.10. Розрахунок з утворення похилих тріщин 

 



 
Рис.18 До утворення похилих тріщин, припідпорна ділянка панелі покриття 

 
Поперечна сила від повного навантаження в підпорному перерізі 

êÍlqQ serser 637,642/1186107,02/0 =⋅==  
Приймається ширина обпирання панелі чl = 12 см  
Попередні. напруження в арматурі з урахуванням втрат 1σ … 5σ  

2
11 /34,8656,109,96 смкНspsp =−=−= σσσ  

Довжина зони передачі напружень для арматури <1 = 22 мм, що напружується 
без анкерів 

7,948,0)4054,1/34,8640,1()/( 1 =+⋅=+= dRwl pbpsppp λσ  
Зусилля обтиснення в перерізі 1-1 

кНlPP px
x

I 587.35)7,94/12(8.280)/(2,2 === λ  
Для перерізу П-П, px ll = , кНP II 8.280,2 = .  
Нормальні напруження на рівні центра ваги зведеного перерізу панелі 

2
2, /0296.05.1199/587.35/ смкНAP redIIx ===σ  

2
2, /234.05.1199/8.280/ смкНAP redIIIIx ===σ  

Статичний момент зведеної площі частини перерізу, що знаходиться вище за 
центр ваги перерізу, відносно осі, яка проходить через отой центр

 3

'
0

''
00

'''

3317)3.124,2345(*
*895.072.424)5.224.2345()2/5.224.2345(5,254

)()()2/(

см

ayhAbhyhhyhhbS sssmffffred

=−−

⋅+−−+−−⋅

=−−+−−+−−= α

 

Для перерізу 1-1 (не беручи до уваги незначну відстань х=7см від осі до грані 
підпори) приймається кНQQser 637,641 ==  
Відстань від краю панелі до осі підпори 5 см. Переріз П-П віддален від осі 
підпори на відстань, 

смlx p 7.8957.9452 =−=−=  
Розрахункове розподілене навантаження з урахуванням еквівалентного 
тимчасового навантаження  



смкНbVsgq nsserq /0978.03)2/808.0856.2()2/(, =+=+=  
для перерізу П-ІІ 

кНxqQQ serserII 86.557.890978.0637,6421 =⋅−=−=  
Дотичні напруження в перерізах   1-1   та  II-II: 

2'
, /0384.024232044/331763.64/ смкНbISQ mredredIIxy =⋅⋅==τ  

2'
, /0332.024232044/331786.55/ смкНbISQ mredredIIIIxy =⋅⋅==τ  

Для перерізу I-І: 
смx 71 =  

смy 24.231 =  
смhxd 16.045/7/11 ===  

 
2/0442.04524/63.6474.0/ смкНhbQ mIyyI =⋅⋅== ϕσ  

Для перерізу П-П 
7.099,1/2 >== hxIIα  

напруження = 0. 
Головні  розтягуючі   та головні стискуючі напруження в бетоні :  
Переріз 1-І 

222
, /059,00384,0)2/)0442,00296,0((2/)0442,00296,0( смкНImt −=+⋅++−=σ  

2
, /753,0 смкНImc =σ  

Переріз II-II 
22

,
2

, /07,0)2/)((2/)( смкНIxyyIxIyIxIIImt =++++−= τσσσσσ  
22

,
2

, /73,2)2/)((2/)( смкНIxyyIxIyIxIIImc =++++−= τσσσσσ  
Так як для обох перерізів: 

мПамПаR mcIbser 753.05.14295.05,0 =>=⋅=⋅ σ  
мПамПаR mcIIbser 73.25.14295.05,0 =>=⋅=⋅ σ  

Так як 
мПамПаR mtIbtserb 059.010.210.214 =>=⋅= σγ к  

мПамПаR mtIIbtserb 07.010.210.214 =>=⋅= σγ  
Розрахунок з розкриття тріщин не потрібен 
 
 
 
1.11. РОЗРАХУНОК ПРОГИНУ ПАНЕЛІ 

 
Момент від тривалого та постійного навантаження Мl,ser=16200 кНсм 

êÍP 25,3442 =  
ñìeop 17,28=  

МПаsb 1.112501.6298 =+=+= σσσ  
МПаsb 1.66501.169

'
8

'' =+=+= σσσ  
451,870790 ñìI red =  

Визначаються величини: 

смhy 516.045/24.23/11 ===β



74,0/)3.0/)((

043,028,500812.0

0
''' =⋅⋅+⋅−=

=⋅=

hbAhbb mssmff

p

f
αϕ

µα
 

Із табл.. 8 додатку для найближчих значень µα  та fϕ  знаходиться 13lim =λ  
139,2841/1186/ lim00 =>== λhl  

розрахунок з визначення прогину панелі потрібен 
Граничний допустимий прогин: 

смlf 74,4250/1186250/0lim ===  
Так як, розрахунком з утворення тріщин встановлено, що в розтягнуті зоні панелі 
тріщин не утворюється,прогин визначається як для суцільного тіла. 
Кривизна панелі від постійного та тривалого навантаження без урахування 
зусилля попереднього обтиснення: 

)/1(1021.1

360051,87079085.0/216200/)/(
5

12,2

ñì

IEMrI redbbbserl

−⋅=

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ϕϕ
 

Кривизна панелі, що обумовлена вигином елемента внаслідок короткочасної дії 
зусилля попереднього обтиснення: 

)/1(1034.0

360051,87079085.0/9.2625,344/)/(
5

1223

ñì

IEePrI redbbop

−⋅=

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ϕ
 

Відносна деформація бетону, що спричинена усадкою та повзучостю від зусилля 
попереднього обтиснення: 

55'

55

1005.33102/
1005.56102/

'
−

−

⋅=⋅=

⋅=⋅=

sbb

sbb

σε

σε
 

Кривизна панелі, що обумовлена вигином внаслідок усадки та повзучості бетону 
від зусилля попереднього обтиснення: 

)/1(1056.041/10)05.3305.56()()/( 55
0

'
4 смhrI bb

−− ⋅=⋅−=−= εε  
Оскільки 

)/1(108.1)/(109,0)/()/( 5
32

5
43 ñìrIrIrI b

−− ⋅=⋅<⋅=+ ϕ  
Приймається 

)/1(108.1)/()/( 5
43 смrIrI −⋅=+  

Повна кривизна посередині прольоту панелі: 
)/1(1031.0))/()/(()/()/( 5

432 ñìrIrIrIrI tot
−⋅=+−=  

Прогин панелі 
)(74.4)(45.011861031.0104.0)/(104.0 lim

252
0 ñìfñìlrIf tot =<=⋅⋅⋅=⋅⋅= −  

Прогин панелі, менше гранично допустимого. 
 
 
1.12. Розрахунок панелі в стадії виготовлення, транспортування і монтажу 

 
Навантаження на панель від власної ваги с з урахуванням коефіцієнта 
динамічності  

смкНbcq nnd /0786,0385,14,14.1 =⋅⋅==  
Повне розрахункове навантаження на панель в стадії експлуатації, так як

 смкНqсмкНbcq nnd /164,0/0786,04.1 =<==  



міцність та тріщиностійкість панелі в зоні дії додатних згинаючих моментів під 
час виготовлення, транспортування та монтажу забезпечені . 

 
Рис. 19 Розрахункова схема та розрахунковий переріз панелі покриття ждя 

стадії виготовлення та підняття 
 
Перевірка міцності 
Перевіряється міцність перерізу при позацентровому стиснені . 
Для попередньо напруженої арматури, що натягується механічним способом  

смкНsp /1,0=∆γ  
Коефіцієнт точності натягнення арматури 

1,11,01 =+=∆+= spsp I γγ  
Втрати попереднього напруження в арматурі під час досягнення бетоном 
стисненої зони граничного стану  
Зусилля в арматурі , що напружується 

кНAN spclosspspcon 32,78032,12)3358,871,1()( ,1 =⋅−⋅=−= σσγ  
Найневигіднійший момент від ваги панелі, що розтягує верхню грань на відстані 
l0 = 80 см від торця під час піднімання панелі 

кНсмlqM cd 88,2502/800786,02/ 22 =⋅==α  
2/36,38,22,1 смкНRbp =⋅=  

Висота стисненої зони 
смbRARNx mbpsscon 99,102436,3/)9,25,3632,780(/)( =⋅⋅+=+=  

Ексцентриситет поздовжнього зусилля  
смNMahe condsp 02,4032,710/88,25047,43/'

01 =+−=+−=  
Міцність панелі в стадії виготовлення. 

кНсмxhxbRM mbpadm 55,33858)99,105,07,43(99,102436,3)5.0( 0 =⋅−⋅⋅⋅=−=  
Так як 

кНсмMкНсмeN admcon 55,3385841,3122802,4032,780 =<=⋅=  
міцність панелі  в стадії виготовлення, транспортування та монтажу забезпечена. 
Перевірка тріщиностійкості 

Перевіряється утворення тріщин в верхній зоні панелі там, де розміщені 
монтажні петлі. Такі перерізи є найбільш небезпечні під час піднімання панелі. 



Навантаження на панель від дії власної вага (без урахування коефіцієнта 
динамічності) 

смкНbcq nnw /0555,0==  
Від’ємний момент від ваги панелі на відстані lс=80 см від торця 

кНсмlqM cww 1782/800555,02/ 22 =⋅==  
Обчислюються: 

7.085,003,2/53,16,1/6.1 ,1 >=−=−= serbpbp Rσϕ  
приймається 1=ϕ  

смrrb 3,323,321,0inf =⋅=⋅= φ  
Момент від власної ваги та зусилля попереднього обтиснення 

кНсмMrePM wbop 6,6963178)3,3226(08,1077)( 111 =+−=+−=  
Так як 

кНсмMкНсмWR plserbtp 6.696343,1307633,88955147,0 1sup,, =>=⋅=  
 В місцях розміщення монтажних петлів, під час підіймання панелі, 
тріщини не утворюються. Таким чином, умови роботи панелі під час 
виготовлення, транспортування та монтажу не потребують додаткового 
армування у порівнянні з роботою в стадії експлуатації. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Організаційно- технологічний розділ 
Специфікація збірних елементів. 

На основі вихідних даних, альбомів, каталогів типових конструкцій та 
довідкових даних складаємо специфікацію збірних елементів, де визначаємо 
марку елементу, розміри, вагу, кількість. Отримані дані зводимо у таблицю 2.1. 
                                                                                                                                  
Таблиця 2.1 

Специфікація збірних елементів 

№ 
з
а
/
п 

Назва 
елементів 

Марка 
елемент
а 

К
іл

ьк
іс

т
ь 

ш
т

. 

Розміри, м. Об′єм, м³ Маса, т 

до
вж

ин
а 

ш
ир

ин
а 

т
ов

щ
ин

а 

од
но

го
 

ел
ем

ен
т

а 
ус

іх
 

од
но

го
 

ел
ем

ен
т

а 
ус

іх
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Колони 

край-нього 
ряду 

1КД180 
6К108-5 

22 
30 

19,3
5 

11,8
5 

1,3 
0,8 

0,5 
0,4 

8,72 
3,64 

191,8
4 

109,2 

21,6 
9,1 

475,2 
273 

2 Колона 
серед-
нього ряду 

2КД180 30 19,3
5 

1,9 0,6 10,6
2 

318,6 26,6 798 

3 Фахверков
і колони 

1КД180 
2КФ117-
1 

6 
14 

19,3
5 

11,7 

1,3 
0,4 

0,5 
0,3 

8,72 
1,4 

52,32 
19,6 

21,6 
3,51 

129,6 
49,14 

4 Підкранові 
балки 6 м 
         12 м 

 
БКНВ 6-
4с 
БКНБ6-
1с 

 
78 
18 

 
5,95 
11,9

5 

 
0,6 
0,6
5 

 
1 

1,4 

 
1,66 
4,63 

 
129,4

8 
83,34 

 
4,2 
11,7 

 
327,6 
210,6 

5 Кроквяні 
ферми 24 м 
            24 м 
            18 
м 

 
ФС-24-18 
ФС-24-66 
ФС-18-18 

 
15 
11 
30 

 
23,9

4 
23,9

4 
18 

 
2,9
5 

2,9
5 
3 

 
0,2
5 

0,3 
0,2
4 

 
4,47 
5,94 
3,2 

 
67,05 
65,34 

96 

 
11,2 
14,9 
8,1 

 
168 

163,9 
243 

6 

7 Плити 
покриття 
         6×1,5 
м 
       12×1,5 
м 

 
ПНС-1 
ПНП-28 

 
260 
72 

 
5,97 
11,9

6 

 
1,4
9 

1,4
9 

 
0,3 
0,4
5 

 
0,62 
2,01 

 
161,2 
144,7

2 

 
1,4 
5,2 

 
364 

374,4 

8 Фундамент
ні балки 6м 
        12 м 

 
ФБ6-41 
ФБН-1 

 
34 
11 

 
5,05 
10,7 

 
0,2 
0,3 

 
0,3 
0,4 

 
0,27 
1,16 

 
9,18 
12,76 

 
0,7 
2,9 

 
23,8 
52,8 



3. Визначення обсягів монтажних робіт 
За даними приведеними у завданні визначається об'єм робіт. Одержані дані 

записують у вигляді табл.3.1. Визначаючи об'єми будівельних робіт необхідно 
враховувати об'єми робіт, супроводжуючих монтаж: замонолічування колон в 
стакани фундаментів, замонолічування стиків фундаментних балок, 
електрозварювання стиків підкранових балок з колонами, електрозварювання 
стиків несучих і огорожуючих елементів покриття (ферм, плит), заливку швів 
стінових панелей або блоків. У відомості об'ємів робіт належить ураховувати 
роботи по розвантаженню конструкцій, що постачають на будівельний 
майданчик. Обсяг зварних робіт орієнтовано можна прийняти за наступними 
показниками: 
− стики однієї ферми з колонами 1,2-1,8 п.м. шва; 
− стики підкранової балки з консолями колон 1,0-1,2 п.м. шва; 
− стики однієї плити з верхніми поясами ферм або балок 0,1-0,25 п.м. шва; 
− стики стінової панелі з колоною 0,2-0,3 п.м. шва. 
 
                                                                                                                                      
Таблиця 3.1 

Відомість обсягів робіт 
№ 
п/п 

Назва робіт Одини
ці 

виміру 

Формула 
підрахунку 

Для збірних 
елементів 
Маса, т Обсяг, 

м³ 
1 Монтаж колон: 

крайнього ряду  
6К108-5 
                            
1КД180 
середнього ряду 
2КД180 
фахверкових        
1КД180 
                              
2КФ117-1 

 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
30 
22 
30 
6 

14 

 
273 

475,2 
798 

129,6 
49,14 

 
109,2 
191,84 
318,6 
52,32 
19,6 

9 Стінові 
панелі 
      6×1,2 м 
    12×1,2 м 

 
ПС-6-2 
 

 
506 
212 

 
6 
12 

 
0,2
4 

0,3 

 
1,2 
1,2 

 
1,7 
3,4 

 
860,2 
720,8 

 
1,9 
4,8 

 
961,4 
1017,

6 
1
0 

Стійки 
воріт 

СВ – 4,8 16 4,8 0,4 0,4 0,57
6 

9,216 1,44 23,04 

1
1 

Ригелі 
воріт 

РВ-6 8 6 0,4 0,7 2,16 17,28 5,4 43,2 

Всього 137
3  3068,

126  5698,
28 



2 Заробка стиків колон з 
фундам. 
 

шт. 102 — — 

3 Монтаж підкранових 
балок 6м 
                                            
12м 

шт. 
шт. 

78 
18 

327,6 
210,6 

129,48 
83,34 

4 Електрозварювання 
стиків підкранових 
балок з колонами  

10 пм 1,1*96/10=10,56 — — 

5 Монтаж кроквяних 
ферм: 
                              ФС-
24-18 
                              ФС-
24-66 
                              ФС-
18-18 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
15 
11 
30 

 
168 

163,9 
243 

 
67,05 
65,34 

96 

6 Електрозварювання 
стиків кроквяних ферм 
з колонами 

10 пм 1,5*56/10=8,4 — — 

7 Монтаж плит 
покриття: 
                                 
6×1,5 м 
                               
12×1,5 м 

 
шт. 
шт. 

 
260 
72 

 
364 

374,4 

 
161,2 
144,72 

8 Електрозварювання 
плит покриття з 
фермами 

пм 0,25*332=83 — — 

9 Заробка стиків плит 
покриття 

пм N=(a+ b)*n+P/2= 
=(6+1,5)*260+(12+

1,5)*72+ 
+384/2=3114 

— — 

10 Монтаж стінових 
панелей 
6×1,2 м 
12×1,2 м 

 
шт. 
шт. 

 
506 
212 

 
961,4 
1017,6 

 
860,2 
720,8 

11 Електрозварювання 
стінових панелей з 
колонами 

10 пм 0,2*718/10=14,36 — — 

12 Заробка швів стінових 
панелей: 
                               
зовнішніх 

 
 

пм 
пм 

 
 

М=а*n+Р=6825,6 
M=(a+b)*n+Р=5964 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 



                              
внутрішніх 

13 Монтаж фундам. 
балок: 
                                      
6 м 
                                    
12 м 

 
шт. 
шт, 

 
34 
11 

 
23,8 
52,8 

 
9,18 
12,76 

14 Монтаж стійок воріт 
 

шт. 16 23,04 9,216 

15 Монтаж ригелів воріт 
 

шт 8 43,2 17,28 

16 Електрозварювання 
ригелів зі стійками 

10 пм 0,6*8/10=4,8 — — 

17 Розвантаження ЗБК 
 

т 5698,28 — — 

4. Визначення потреби в матеріалах, напівфабрикатах та виробах 
На заставі відомості обсягів робіт та ДБНів складають відомість витрат 

основних матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій і зведену відомість потреби 
матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій. Результати вносять до таблиці 4.1. 

 
№ Табл

. 
ЕНи
Р 

Назва робіт Вимірн
ик 

К-
ть 

Назва 
пот-реб. 
матер. 

Од 
вим 

Норма 
витрат 

Загаль
на 
потреб
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 7-5-4 Монтаж колон 

прямокутного 
перерізу масою 
до 4т 

100шт 0,1
4 

-колони 
-прокат 
-
електроди 
-
лісоматер. 
-бетон 

т 
т 
т 
м3 
м3 

100 
0,296 
0,017 
0,3 
9,7 

14 
0,0414
4 
0,0023
8 
0,042 
1,358 

2 7-5-
14 

Монтаж колон 
прямокутного 
перерізу масою 
до 10т 

100шт 0,3
0 

-колони 
-прокат 
-
електроди 
-
лісоматер. 
-бетон 

т 
т 
т 
м3 
м3 

100 
0,444 
0,026 
0,32 
17,2 

30 
0,1332 
0,0078 
0,096 
5,16 

3 7-6-
10 

Монтаж колон 
двохгілкових з 
базою більш 1,1 
м, масою до 30т 

100 шт. 0,5
8 

-колони 
-прокат 
-
електроди 

шт. 
т 
т 
м3 

м3 

100 
0,444 
0,026 
0,48 
131 

58 
0,2575
2 
0,0150
8 



-
лісоматер. 
-бетон 

0,2784 
75,98 

4 7-9-
10 

Укладання 
підкранових 
балок масою до 
5 т 

100 шт. 0,7
8 

-
підкр.балк
и 
-вироби 
монт. 
-
електроди 

шт. 
т 
т 

100 
1,81 
0,33 

78 
1,4118 
0,2574 

5 7-9-
10 

Укладання 
підкранових 
балок масою до 
11 т 

100 шт. 0,1
8 

-
підкр.балк
и 
-вироби 
монт. 
-
електроди 

шт. 
т 
т 

100 
3,72 
0,35 

18 
0,6696 
0,063 

6 7-12-
9 

Укладання 
ферм прогоном 
18 м 

100шт 0,3 -збірні 
ЗБК 
-
електроди 
-монт. 
вироби 

шт. 
т 
т 

100 
0,16 
2,52 

30 
0,048 
0,756 

7 7-12-
15 

Укладання 
ферм прогоном 
24 м 

100шт 0,2
6 

-збірні 
ЗБК 
-
електроди 
-монт. 
вироби 

шт. 
т 
т 

100 
0,15 
2,52 

26 
0,039 
0,6552 

8 7-13-
8 

Укладка плит 
покрит-тя 
довжиною до 7 
м, площею до 
20 м2 

100 шт. 2,6 -плити 
-
проволока 
-руберойд 
-
електроди 
-рогожа 
-
лісоматер. 
-
монт.виро
би 
-бетон 
-розчин 

шт. 
т 
м2 
т 
м2 
м3 
т 
м3 
м3 

100 
0,0254 
56,2 
0,02 
60 
0,432 
0,12 
8,5 
0,2 

260 
0,0660
4 
146,12 
0,052 
156 
1,1232 
0,312 
22,1 
0,52 

9 7-13-
8 

Укладка плит 
покрит-тя 

100 шт. 0,7
2 

-плити шт. 
т 

100 
0,04 

72 
0,0288 



довжиною 
більш 
 7 м, площею до 
40 м2 

-
проволока 
-руберойд 
-
електроди 
-рогожа 
-
лісоматер. 
-
монт.виро
би 
-бетон 
-розчин 

м2 
т 
м2 
м3 
т 
м3 
м3 

79,26 
0,03 
95,6 
0,83 
0,12 
19 
0,6 

57,067
2 
0,0216 
68,832 
0,5976 
0,0864 
13,68 
0,432 

1
0 

7-16-
1 

Монтаж 
стінових 
панелей 
довжиною до 
7м, площею до 
10м2 

100шт 5,0
6 

-стінові 
пан. 
-
електроди 
-монт. 
вироби 

шт 
т 
т 

100 
0,1 
0,2 

506 
0,506 
1,012 

1
1 

7-16-
4 

Монтаж 
стінових 
панелей 
довжиною  
більш 7м, 
площею більш 
15м2 

100шт 2,1
2 

-стінові 
пан. 
-
електроди 
-монт. 
вироби 

шт 
т 
т 

100 
0,1 
0,2 

212 
0,212 
0,424 

Таблиця 4.1 
Визначення потреби в матеріалах, напівфабрикатах та виробах 

 
 
 



 
5. Потреба в матеріалах на окремі конструкції 

                                                                                                                                      
Таблиця 5.1 

Відомість потреби матеріалів 
№ Назва матеріалів Одиниці 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 
 Колони 

Підкранові балки 
Кроквяні конструкції 
Плити покриття 
Фундаментні балки 
Стінові панелі 
Ригелі воріт 
Стійки воріт 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

102 
96 
48 
332 
45 
718 

8 
16 

1
2 

7-1-
15 

Монтаж 
фундаментних 
балок 
довжиною 6м 

100шт 0,3
4 

-балки 
-цвяхи 
-
проволок
а 
-солідол 
«Ж» 
-
лісоматер
. 
-щити 
-бетон 
-розчин 

100
шт 
т 
т 
т 
м3 
м2 
м3 
м3 

100 
0,0027
6 
0,001 
0,0093
4 
0,06 
5,65 
3,05 
0,42 

34 
0,00093
84 
0,00034 
0,00317
56 
0,0204 
1,921 
1,037 
0,1428 

1
3 

7-1-
16 

Монтаж 
фундаментних 
балок 
довжиною 
більш  6м 

100шт 0,1
1 

-балки 
-цвяхи 
-
проволок
а 
-солідол 
«Ж» 
-
лісоматер
. 
-щити 
-бетон 
-розчин 

100
шт 
т 
т 
т 
м3 
м2 
м3 
м3 

100 
0,0055
2 
0,001 
0,0163 
0,065 
11,03 
2,84 
0,52 

11 
0,00060
72 
0,00011 
0,00179
3 
0,00715 
1,2133 
0,3124 
0,0572 

1
4 

7-19-
1 

Герметизація 
швів стінових 
панелей 

100мп. 68,
26 

-розчин м3 0,84 57,3384 



Бетон  
Розчин 
Монтажні вироби 
Прокат 
Проволока 
Електроди 
Лісоматеріали 
Щити 
Руберойд 
Солідол 
Цвяхи 
Рогожа 

м3 
м3 
т 
т 
т 
т 

м3 
м2 
м2 
т 
т 

м2 

119,627 
58,4904 
5,327 

0,43216 
0 

09529 
1,22426 
2,16426 
3,1343 
203,187 
0,00155 
224,832 

 
6. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати 

Розрахунок заробітної плати і витрат на оплату праці є основою для 
виконання всіх техніко-економічних розрахунків, а також служить для 
складання календарного плану виконання робіт (який може бути відображений 
у вигляді лінійного графіка, циклограми, сіткової моделі). 

При розрахунку витрат на оплату праці і заробітної плати необхідно якомога 
повніше охопити перелік робіт, які необхідно виконати на об'єкті, що 
будується. Наприклад, враховують розвантаження конструкцій, зварювальні 
роботи, розстановку та розбирання монтажних і допоміжних засобів тощо. 

Розрахунок трудових і грошових витрат складається за типовою формою, 
прийнятою в будівельних організаціях на основі чинних ЕНіР. Кошторис 
складається з переліку та обсягу будівельних робіт; норми трудомісткості часу 
на виконання цих робіт; від трудових і грошових витрат на виконання 
запланованого обсягу робіт і конкретної кількості виконавців запланованих 
робіт. Складається на весь будівельний майданчик за формою 1, в якій 
враховані всі трудові та грошові витрати при виконанні робіт. 

                                                                                                                                    
Таблиця 6.1 

Калькуляція витрат на монтаж колон 

№ 
п/
п 

 
Назва робіт 

Обґру
нт. 
по 

ЕНиР 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь 
об'єм 

 
 

Склад 
ланки 

Оди
н. 

вимі
ру 

Кіль
кіст

ь 

Нор
ма 

часу 
люд.г

од. 
маш.
год 

Розц
інка 
грн. 

Тру
до-
міс
т. 

Заробі
т-на 

плата
, грн.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Розвантаженн

я колон 
 
1─5 

 
100т 

 
0,49 

 

 
4,6 
2,3 

 
77,30 

 

 
2,25 
1,13 

 
37,88 

 

Такелажн
ик  

2р−2 



                                                                                                                    1190,73    
22169,26 
                                                                                                                    240,91 
Норма часу на влаштування 1 колони:  Нч=1190,73/102= 11,67 люд.-год. 
                                                                   Р=22169,26/102=217,35 грн. 

краном з 
розкладанням  
масою до 4т  
масою до 10т 
масою більш 
20т  

2,73 
 

14,0
3 

3,2 
1,6 
2,6 
1,3 

53,78 
 

43,69 

8,74 
4,37 
36,4

8 
18,2

4 

26,35 
 

612,97 
 

Машиніст 
6р−1 

2. Установка 
колон 
стріловим 
краном у 
стакани 
фундаментів  
масою до 4т 
масою до 10т 
масою до 30т 

 
4−1−4 

 
шт. 

 
14 
 

30 
 

58 

 
4,3 
0,86 

7 
1,4 
12 
2,4 

 
83,45 

 
116,4

4 
 

232,8
7 

 
60,2 
12,0

4 
210 
42 
696 
139,

2 

 
1168,3

0 
 

3493,2
0 
 

13506,
46 

 

Монтажни
к 

5р−1, 
4р−1, 
3р−2, 
2р−1 

Машиніст 
6р−1 

3. Заробка 
стиків колон з 
фундам.: 
а) приймання 
бетонної 
суміші із 
кузова 
автосамоскид
у до 
поворотної 
баді 
б) подача 
бетонної 
суміші до 
місця 
укладання 
стріловим 
краном 
в) заробка 
стиків колон з 
фундаментам
и бетоном 
М300 на 
дрібній 
фракції 

 
 
4−1−5
4 
 
 
 
 
1−6 
 
 
 
 
4−1−2
5 

 
 

100
м³ 
 
 
 
 

м³ 
 
 
 
 

1сти
к 

 
 

0,83 
 
 
 
 

82,5 
 
 
 
 

102 

 
 

8,2 
 
 
 
 

0,58 
0,29 

 
 
 

1,2 

 
 

137,8
0 
 
 
 
 

9,74 
 
 
 
 

23,59 

 
 

6,81 
 
 
 
 

47,8
5 

23,9
3 
 
 
 

122,
4 

 
 

114,37 
 
 
 
 

803,55 
 
 
 
 

2406,1
8 

 
 
 

Бетонник 
2р−1 

 
Такелажн

ик 
2р-2 

 
Монтажни

к 
4р−1 
3р−1 



                                                                                                                                    
Таблиця 6.2 

Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок 
№ 
п/
п 

 
Назва 
робіт 

Обґру
нт. 
по 

ЕНи
Р 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  
 

Склад 
ланки 

Оди
н. 

вимі
ру 

Кіл
ьк. 

Норма 
часу 

люд.год
. 

маш.го
д 

Розці
нка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.го
д 

Зар. 
плат

а, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Розвантаже

ння 
підкранови

х балок 
краном 

масою до 
5т  

масою до 
13т 

 
1-5 

 
100т 

 
3,28 

 
 

2,11 

 
4,2 
2,1 

 
3 

1,5 

 
70,58 

 
 

50,42 

 
13,78 
6,89 

 
6,33 
3,17 

 
231,5

0 
 
 

106,3
9 

Такелаж
ник 
2р-2 

Машиніс
т 

6р-1 

2 Установка 
підкранови

х балок 
краном в 
проектне 

положення 
масою до 

5т  
масою до 

11т 

 
4-1-6 
п.3 

 
1ел. 

 
78 
 
 

18 

 
6,5 
1,3 

 
7,5 
1,5 

 
126,1

4 
 
 

145,5
5 

 
507 

101,4 
 

135 
27 

 
9838,

92 
 
 

2690,
90 

Монтажн
ик 

5р-1, 4р-
1, 

3р-2, 2р-
1 

Машиніс
т 

6р-1 

3 Електрозва
рю-вання 

стиків 

22-1-
6 

10п.
м 

10,5
6 

2,5 52,1 26,4 550,1
8 

Електроз
в. 4р-1 

                                                                                             688,51      13417,89 
                                                                                             138,46 
             Норма часу на 1 елемент:  Нч=688,51/96= 7,17 люд.-год. 
                                                            Р=13417,89/96=139,77 грн. 
 

 
 
                                                                                                                                   

Таблиця 6.3 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття 



№ 
п/
п 

 
Назва 
робіт 

Обґру
нт. 
по 

ЕНиР 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  
 

Склад 
ланки 

Оди
ниці 
вимі

ру 

Кіл
ьк 

Норма 
часу 

люд.го
д. 

маш.го
д 

Розці
нка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.го
д 

Зарпл
ата, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Розвантаже

ння ферм 
краном з 

розкладкою 
в касети 
масою 
до 18т 
до 13т 
до 10т 

1-5 100т 1,64 
 
 

1,68 
 
 

2,43 

2,8 
1,4 

 
3 

1,5 
 

3,2 
1,6 

47,05 
 
 

50,42 
 
 

53,78 

4,59 
2,3 

 
5,04 
2,52 

 
7,78 
3,89 

77,16 
 
 

84,71 
 
 

130,6
9 

Такела
ж-ник 
2р-2 

Машин
іст 

6р-1 

2 Укрупнююч
а збірка 

ферм  
прогоном 

24м 

 
4-1-5 
Пр-1 

 
шт. 

 
26 

 
16,8 
2,8 

 
350,1

1 

 
436,8 
72,8 

 
9102,8

6 

Монта
жн. 

6р-1, 
4р-2 
3р-1, 
2р-1 

Електр
озв. 5р-

1 
Машин

іст 
6р-1 

3 Улаштуван
ня ферм у 
проектне 

положення 
краном 

довжиною 
18м 
24м 

 
4-1-6 

 

 
1ел 

 
30 

 
 

26 

 
8 

1,6 
 

9,5 
1,9 

 
166,7

2 
 
 

197,9
8 

 
240 
48 
 

247 
49,4 

 
5001,
60 
 
 
 5147,
48 

Монта
жн. 

6р-1, 
5р-1 
4р-1, 
3р-1 
2р-1 

Машин
іст 

6р-1 
4 Електрозвар

ю- 
вання 
стиків 

кроквяних 

 
22-1-6 

 
10м.

п. 
шва 

 
8,4 

 
2,5 

 
52,1 

 
21 

 
437,6

4 

Електр
оз. 4р-1 



                                                                                                1430,48    
28732,93 
                                                                                                                          329,52 
 Норма часу на 1елемент ЗБК:   Нч=1430,48/388= 3,69 люд.-год. 
                                                        Р=28732,93/388=74,05 грн. 
 
                                                                                                                                    
Таблиця 6.4 

Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі 
№ 
п/п 

 
Назва робіт 

Обґру
нт 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  

ферм  з 
колонами 

5 Розвантаже
ння плит 

краном з ро-
зкладкою в 

касети 
масою до 

1,5т 
масою до 6т 

 
1-5 

 
100т 

 
3,64 

 
3,74 

 
8,8 
4,4 
3,8 
1,9 

 
147,8

8 
 

63,86 

 
32,03 
16,02 
14,21 
7,11 

 
538,2

8 
 

238,8
4 

Такела
жн. 
2р-2 

Машин
іст 

6р-1 

6 Монтаж 
плит 

покриття 
площею до 

10 м2 

площею до 
20 м2 

 
4-1-7 

 
1ел 

 
1ел 

 
260 

 
72 

 
0,84 
0,21 

1 
0,25 

 
15,51 

 
18,46 

 
218,4 
54,6 
72 
18 

 
4032,

60 
 

1329,
12 

Монта
жн. 
4р-

1,3р-2 
2р-1 

Машин
іст 

6р-1 
7 Електрозвар

ю-вання 
монтаж-них 
стиків плит 
покриття з 

ферм 

 
22-1-6 

 
10м 
шва 

 
8,3 

 
2,5 

 
52,1 

 
20,75 

 
432,4

3 

 
Електр. 

4р-1 

8 Зняття 
монтажних 
гойдалок та 

драбин 

 
5-1-2 
П.7.9 

 
шт. 

 
 

шт. 

 
112 

 
112 

 
0,37 
0,18 
0,62 
0,31 

 
7,27 

 
12,19 

 
41,44 
20,16 
69,44 
34,72 

 
814,2

4 
 

1365,
28 

Монта
жн. 
4р-

2,3р-1 
 



по 
ЕНи

Р 
 

Оди
н. 

вим
іру 

Кільк
. 

Норма 
часу 

люд.го
д. 

маш.г
од 

Розц
інка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.г
од 

Запл
ата 
грн 

Склад 
ланки 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Розвантажен

ня стінових 
панелей 

краном з роз-
кладкою в 

касети масою 
до 2т 

масою до 5т 

 
1-5 

 
100

т 

 
9,61 

 
 

10,18 

 
7,2 
3,6 

 
4,2 
2,1 

 
121,0

0 
 
 

70,58 

 
69,19 
34,6 

 
42,76 
21,38 

 
1162,

81 
 
 

718,5
0 

Такела
жн. 
2р-2 

Машині
ст 

6р-1 

2 Установка 
стінових 

панелей  у 
проектне 

положення 
краном, 

площа панелі 
до 10 м2 

до 15 м2 

 
4-1-8 

 
шт. 

 
506 

 
 

212 

 
3 

0,75 
 
4 
1 

 
90,75 

 
 

78,63 

 
1518 
379,5 

 
848 
212 

 
45919

,50 
 
 

16669
,56 

Монтаж
ник 

5р-1, 
4р-1 
3р-1, 
2р-1 

Машині
ст 

6р-1 
3 Електрозвар

ю-вання 
стиків 

стінових 
панелей з 
колонами 

 
22-1-
6 т.2 

 
10м
.п. 

шва 

 
14,36 

 
2,5 

 
52,1 

 
35,9 

 
748,1

6 

 
Електро

зв. 
4р-1 

4 Розвантажен
ня 

фундаментни
х балок 

краном з 
розкладкою в 

касе-ти 
масою до 1т 
масою до 3т 

 
1-5 

 
100

т 

 
0,24 

 
 

0,53 

 
12 
6,1 

 
5,4 
2,7 

 
201,6

6 
 
 

90,75 
 

 
2,88 
1,46 

 
2,86 
1,43 

 
48,40 

 
 

48,10 

Такела
жн. 
2р-2 

Машині
ст 

6р-1 

5 Встановленн
я 

фундаментни
х балок до 
проектного 
положення 

 
4-1-6 
т.2 

 
1ел 

 
34 

 
 

11 

 
1,1 
0,22 

 
1,9 
0,38 

 
21,35 

 
 

39,60 

 
37,4 
7,48 

 
20,9 

10,45 

 
725,9

0 
 
 

Монтаж
ник 

5р-1, 
4р-1 
3р-2, 
2р-1 



масою до 
1,5т 

масою до 3т 

435,6
0 

Машині
ст 

6р-1 
6 Розвантажен

ня елементів 
воріт: 

масою до 
1,5т 
до 6т 

 
Е1-5 

 
100

т 

 
0,23 

 
 

0,43 

 
8,8 
4,4 

 
3,8 
1,9 

 
147,8

8 
 
 

63,86 

 
2,02 
1,01 

 
1,63 
0,82 

 
34,01 

 
 

27,46 

Такела
жн. 
2р-2 

Машині
ст 

6р-1 
7 Монтаж з/б 

елементів 
воріт 

Е4-1-
6 

1 
ел. 

8 
 
 

16 

2,8 
0,56 

 
1,4 
0,28 

58,35 
 
 

27,17 
 

22,4 
4,48 

 
22,4 
4,48 

466,8
0 
 
 

434,7
2 
 

Монтаж
ник 

6р-1,5р-
1 

4р-1, 
3р-1 
2р.-1 

Машині
ст 

6р-1 
8 Електрозвар

ю-вання 
стиків 

елементів 
воріт 

22-1-
6 т.2 

10м
.п. 

шва 

 
0,48 

 
2,5 

 
52,1 

 
1,2 

 
25,01 

 
Електро

зв. 
4р-1 

                                                                                                                         2627,54      
67464,53 
                                                                                                                         679,09 
 
     Норма часу на 1елемент:        Нч=2627,54/787= 3,34 люд.-год. 
                                                        Р=67464,53/787=85,72 грн. 

                                                                                                                                    
Таблиця 6.5 

Калькуляція витрат на заробку швів між стіновими панелями 
№ 
п
/
п 

 
Назва робіт 

Обґру
нт. 
по 

ЕНиР 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  
 

Склад 
ланки 

Оди
н. 

вим
іру 

Кіль
кіст

ь 

Норма 
часу 

люд.го
д. 

маш.го
д 

Розц
інка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.го
д 

Зарпла
та, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Конопатка, 

за- чеканка і 
розшивка 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



швів між 
стіновими 
панелями 

цемен-тним 
розчином з 
підвісної 
люльки 

ззовні будівлі 
з установкою 

та 
переміщення
м підвісної 

люльки 

 
4-1-28 

 
10м 
шва 

 
682,
56 

 
2,7 

 
56,27 

 
1842,9

1 

 
38407,

65 

 
Монта
жник 
4р-1 

2 По п.1 з 
внутрішньої 

частини 
будівлі з 

постановкою 
та 

переміщення
м 

 
 

4-1-28 

 
 

10м 
шва 

 
 

596,
4 

 
 

1,22 

 
 

25,42 

 
 

727,61 

 
 

15160,
49 

 
Монта
жник 
4р-1 

                                                                                                                      2570,52       
53568,14 
          Норма часу на 10 п.м. шва:   Нч=2570,52/1278,96= 2,01 люд.-год. 
                                                            Р=53568,14/1278,96=41,88 грн. 
                                                                                                                                    
Таблиця 6.6 

Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття 

№ 
п/
п 

 
Назва 
робіт 

Обґр
унт. 
по 

ЕНи
Р 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  
 

Склад 
ланки 

Оди
н. 

вимі
ру 

Кіль
к. 

Норма 
часу 

люд.год. 
маш.год 

Роз
цінк

а 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.г
од 

Зарп-
лата, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Прийманн

я бетону з 
кузову 

автосамос
ки-да у 
баддю 

 
4-1-
54 

 
100м

3 

 
0,36 

 
8,2 

 
137,
80 

 
2,95 

 
49,61 

Бетонни
к 

2р-2 
 



                                                                                                                  216,96         
4001,27 
                                                                                                                    42,94 
    Норма часу на 100 м шва:           Нч=216,96/31,14= 6,97 люд.-год. 
                                                            Р=4001,27/31,14=128,49 грн. 
 

7. Вибір монтажних пристосувань 
Монтажні пристрої діляться на три групи: 
 пристрій для підйому елементів; 
 пристрій для тимчасового зміцнення, кріплення та вирівнювання 

елементів; 
 допоміжні пристрої (навіси, майданчики, драбини, огорожі). 
Застосування тих чи інших засобів стропування може істотно вплинути на 

висоту підйому конструкції, тому в першу чергу необхідно визначитися з 
конструкцією цих пристроїв і визначити висоту стропування. Рекомендується 
використовувати переважно типові конструкції стропувальних пристроїв, 
наведені в довідниках і технічній літературі. Вибір монтажних пристроїв 
наведено в таблиці 7.1. 

 
8. Підбір монтажних кранів за технічними характеристиками 
Вибір монтажних кранів здійснюється в два етапи: 
• на першому етапі, виходячи з технічних факторів (розміри будівлі в плані 

і по висоті, маса, розміри і розташування збірних елементів в будівлі), 
визначаються необхідні розміри крана: висота установки гакового підйомника, 
необхідна виліт стріли і вага установки; 

• на другому етапі здійснюється остаточний вибір обраного комплекту 
кранів на основі економічного порівняння та аналізу. 

Необхідна висота підйому гака Hgnom = Hm + hm + he + hc, де 
Нм – висота монтажного горизонту від рівня стоянки крана (для колон, 

фундаментів та інших конструкцій, опорна площина яких розташована нижче 
рівня стоянки крана). Для сходових маршів та інших елементів, що мають ухил 
у проектному положенні та розташовані на двох рівнях опорні площини, у 
розрахунках слід враховувати відмітку вертикалі верхньої опори; 

hm – монтажний запас або приріст нижньої площини підйомного елемента 
над монтажним горизонтом (0,7-1,0м); 

2 Подаванн
я бетонної 

суміші 

 
8-1-
13 

 
м3 

 
35,7

8 

 
2,5 
1,2 

 
42,0

1 

 
89,45 
42,94 

 
1503,12 

Бетонни
к  

2р-2 
Машині
ст 3р-1 

3 Заливка 
швів між 
плитами 
покриття 
бетонним 
розчином 

 
4-1-
19 

 
100м 
шва 

 
31,1

4 

 
4 

 
78,6

3 

 
124,56 

 
2448,54 

Монтаж
ник 
4р-1 
3р-1 



he - висота монтованого елемента приймається згідно специфікації 
збірних залізобетонних елементів; 

hc – розрахункова висота вантажозахоплювальних пристроїв (стропи, 
гаки, траверси). 

Необхідна вантажопідйомність крана визначається за формулою:Qnom = qe 
+ qc + qмп+ qпос 

qe, qc, qмп, qnoc - вага відповідно елементу; що монтують, стропів та 
захватних пристосувань; монтажних пристосувань (розчалок, підмостків, 
кондукторів та ін.). 

Довжина стріли: 
αsin

елпсзшм
c

hhhhhHL ++++−
= , де 

Hм – різниця між відмітками стоянки крана та монтуємої конструкції; 
hш – відстань від основи крана до осі п’яти стріли (hш=1,5);  
hз – запас (не менше 1 метру);  
hс – висота самого елементу;  
hп – довжина поліспаста крана (1,5-2,0 м); 
hел – висота елементу; 
α - найбільший кут підіймання стріли (можна прийняти 67-720). 
Потрібний виліт стріли шс

пот
в lLl +⋅= αcos . 

При монтажі конструкцій кранами обладнаними гусаком використовуємо 
наступні формули: 

Довжина стріли без гусака: ( )22
шcc hHlL −+=  

Потрібна проекція стріли на горизонталь: 

( )

сп

шc
к

c hh

hHвO
l

+

−





 +

= 2

 
Потрібна довжина гусака 

)cos(
2/

βα −
+

= зплпот
в

ll
L

, де 
1з - зазор між торцем плити та поздовжньою віссю (ферми, балки, стіни) 

у проектному стані приймається 0,1-0,2 м; 
α  - найбільший кут підйому основної стріли з гусаком, приймається α  

=75-80°; 
β - кут між осями основної стріли і гусака, β=20-40°. 
Виліт стріли з гусаком 

( ) шг
г
с

г
с lLLl +−+= βαα coscos  



 
Схема визначення потрібних технічних параметрів стрілового крану 

обладнаного гусаком закріпленому на стрілі вище ніж висота будівлі 
Для колон 
Hм=0+0,5+19,35+1,6=21,45 м 
Lс=(21,45+1,5–1,5)/sin75º=22,21 м 
lв=Lсcos75º+1,5=7,25 м 
Q=26,6+0,45+0,12+0,04+0,06=27,27 т 
Для підкранових балок 
Hм =14,25+0,5+1,4+3,2=19,35 м 
Lс=(19,35+1,5-1,5)/sin75º =20,03 м 
lв=Lсcos75º+1,5=6,68 м 
Q=11,7+0,94=12,64 т 
Для кроквяних ферм та балок 
Hм =0,5+18+2,95+3,6=25,05 м 
Lс=(25,05-1,5+1,5)/sin75º =25,93 м 
lв=Lсcos75º+1,5=8,21 м 
Q =14,9+1,75=16,65 т 
Для плит покриття 

;73,553,02,5Q т=+=  
;226,145,05,095,25,118Hм м=++++−=  

сL =25,93 м приймаємо як для монтажу ферм 

( ) ( ) м
ll

L з
пл

г 63,8
3075cos
1,02

12

cos
2 =

°−°

+
=

−

+
=

βα
 

α - найбільший кут нахилу основної стріли з гусаком, α =80°, 
β - кут між осями основної стріли і гусака, β=30°  
Потрібний виліт гака: 
lв.г.=Lc cosα+Lг cos(α-β)+lш=25,93 cos75°+8,63cos(75°-30°)+1,5=14,31 м 
Для стінових панелей 
Hм =21,15+0,5+1,2+1,8=24,65 м 
L=(24,65-1,5+1,5)/sin70º =25,52 м 
lв=Lсcos75º+1,5=8,1 м 
Q =4,8+0,45=5,25 т 
Для фундаментних балок 



Hм =0+0,5+0,4+2=2,9 м 
L=(2,9-1,5+1,5)/sin75º =3 м 
lв=Lсcos75º+1,5=2,28 м 
Q =2,9+0,01=2,91 т 

Табл. 6 
Рекомендовані монтажні крани 

 
9.Техніко-економічне обґрунтування вибору типу монтажного крана 

 
Собівартість механізованих робіт на об’єкті визначається за формулою 

     ∑∑ +⋅= − ..0 5,108,1 плочзмм ЗТСС  
.зммС −  - собівартість експлуатації крана кожного типу ; 

∑ плЗ - заробітна плата монтажників – підсумкова сума за калькуляцією, 
1,08 і 1,5 – коефіцієнти загально будівельних накладних витрат. 

    
8.. ⋅








++=− ет

оч
змм СА

Т
ЕС

 (визначене з ДБН Д.2.7-2000) 
Е - одноразові витрати по доставці машини на будівельний майданчик, по 
монтажу і демонтажу машин, пробному пуску та на допоміжні пристрої (ДБН) 

А - річні амортизаційні відрахування і витрати на утримання і ремонт 
машин 

очТ - час роботи крана на кожному об’єкті, зм. 
8 –експлуатаційні витрати за годину, які включають витрати на проведення 
усіх видів ремонту, окрім капітальних. 

Для СКГ-50 См-г = 62,48 грн (202-1246)  
Для Э-1258Б См-г = 36,86 грн (202-1244) 
Для КС – 7361 См-г = 57,71 грн 202-1441) 
Для КС-7362 См-г = 57,71 грн 202-1441) 
Для МКТ-6-45 См-г = 33,61 грн (202-1438) 
Визначаємо собівартість механізованих робіт на об’єкті для 1 та 2 

варіантів: 

Параметри 
 

Конструкції 

 
H, м 

 
Q, т 

 
Lс( Lг), м 

 
Lв, м 

Марка крану 

Колони 
Підкранові 
балки 

21,45 
19,35 

27,27 
12,64 

22,21 
20,3 

7,25 
6,68 

СКГ – 50 (Lс=30м) 
КС – 7361(Lс=24м) 

Кроквяні ферми 
Плити покриття 

25,05 
22 

16,65 
5,73 

25,93 
25,93 
(8,63) 

8,21 
14,31 

СКГ – 50 (Lс=30м, 
Lг=19м) 

КС – 7362 
(Lс=30м,Lг=15м) 

Стінові панелі 
Фундаментні 
балки 

24,65 
2,9 

5,25 
2,91 

25,52 
3,0 

8,1 
2,28 

Э-1258Б (Lс=28м) 
МКТ-6-45 (Lс=28м) 



Для 1 варіанту 
Со

1=1,08·(62,48·(240,91+138,46)+62,48·329,52+33,86·679,09)+1,5·131784,6
1= 

=270345,18 грн. 
Для 2 варіанту 
Со

2=1,08·(57,71·(240,91+138,46)+57,71·329,52+33,61·679,09)+1,5·131784,6
1= 

=266509,91 грн. 
По результатам підрахунку приймаємо комплект 2 варіанту. 
Питома собівартість робіт     С=С/V=266509,91/3068,126=86,86 грн./м3 

Питома трудомісткість робіт      q=Q/V= 8724,74/3068,126=2,84 люд.-
год./м3 

По результатам підрахунку приймаємо комплект 2 варіанту. 
10. Вибір транспортних засобів 

Монтаж конструкцій виконуємо з приоб`єктного складу. 
                                                                                                                                    

Таблиця 10.1   
№ Транспортуєми
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26,6 
9,1 
3,51 

1935
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800 
400 
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400 
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ПП-12 25 1 
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6 
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57 

2.  4,2 5950 600 100
0 

МАЗ-
504В 

УПР-
1812 

18 4 16,
8 

3. Кроквяна 
ферма  
24 м 
24 м 
18 м 

 
14,9 
11,2 
8,1 

 
2394

0 
2394

0 
1800

0 

 
300 
250 
240 

 
295

0 
295

0 
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0 

 
КрАЗ-

258 

 
2ПФ-

80 

 
20 

 
1 
1
2 

 
14,
9 
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2 
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2 

4. Плити 
покриття 

6 м 
12 м 

 
1,4 
5,2 

 
5970 
1196

0 

 
149

0 
149

0 

 
300 
450 

 
КРАЗ-
258Е1 

 
ПЛ-
1724 

 
16,5 

 
1
1 
3 

 
15,
4 

15,
6 



5. Фундаментні 
балки 

6 м 
12 м 

 
0,7 
2,9 

 
5050 
1070

0 

 
200 
300 

 
300 
400 

 
ЗИЛ-
130Б1 

 
У-80 

 
7,6 

 
1
0 
2 

 
7 

5,8 

6. Стінові панелі 
6 м 

12 м 

 
1,9 
5,4 

 
6000 
1200

0 

 
240 
300 

 
120

0 
120

0 

 
МАЗ-
504БВ 

 
НАМИ
-790Б 

 
13 

 
6 
2 

 
11,
4 
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8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ВИКОНАННЯ 
РОБІТ 

Споруда являє собою одноповерхову промислову каркасну будівлю, що 
складається з чотирьох прогонів, трьох повздовжньо з’єднаних і однієї торцевої. 
Перший прогін L1=24 м, довжина B1=96 м, з відміткою оголовка колони H1=18 
м, крок між колонами a1=6 м, оснащений мостовим краном вантажопідйомністю 
Q1=5 т, другий, третій і четвертий L2. /L3/L4= 18 м, довжина B2/B3/B4=72м, з 
відміткою оголовка колони H2/H3/H4=16,8 м, відстань між колонами a2/a3/a4=6 
м, оснащена мостовими кранами вантажопідйомністю Q2/ Q4=30 т і Q3= 50 т. 
Конструкції залізобетонні: колони зовнішнього і середнього рядів двовисотні, 
колони фахверкові суцільного прямокутного перетину, підкранові балки 
довжиною 6 м, балки і ферми перекриття відповідно 18 м і 30 м, плити 
перекриття ребристі 1,5×6. м, фундаментні балки 6м, стінові панелі довжиною 
6м, висотою 1,8м. 

Приймаємо 4 захвати, що дорівнює кількості прольотів будівлі і мають 
приблизно такий самий обсяг роботи. 

Ми приймаємо такі способи виконання робіт: 
1. Земляні роботи. Перед початком риття котловану зрізаємо рослинний шар. 

Викопуємо котлован гусеничним екскаватором ЕО-4122 з зворотною лопатою та 
ковшем ємністю 0,5 м3 з частковим виносом ґрунту у відвал. Після виїмки ґрунту 
екскаватором вирівнюємо майданчик бульдозером ДЗ-19 та катком ДУ-50. 

2. Фундаментні роботи. Встановлюємо монолітні залізобетонні фундаменти 
за схемою бетонування кран-ванна (автокран КС-2561Е зі стрілою 8м); монтаж 
монолітних фундаментів під обладнання (КС-2561Е). 

3. Монтажні роботи. Збираємо одноповерхову промислову будівлю за 
допомогою стрілових самохідних кранів на гусеничному ходу. Перший 
монтажний процес полягає в установці колон за допомогою крана СКГ-63А, 
другий - підкранових балок (СКГ-63А), третій - конструкцій покриття: крокв і 
ферм, плит перекриття (СКГ-50), четвертий - стінових панелей ( МКТ-6-45 ). ). 
Встановлюємо конструкції з попередньою розміткою біля місць монтажу. 
Елементи каркаса монтуються уздовж прольотів будівлі методом вільного 
підйому (не враховуючи монтажу колон, який виконується методом повороту «в 
просторі»), при якому конструкції розташовуються на опорах в процесі їх 
вільний рух. 

4. Інші роботи. Покрівля будується за допомогою кігтів уздовж довшої 
сторони прольоту. Потім склимо віконні прорізи по периметру будівлі. Після 
цього виконуємо всі інші оздоблювальні роботи на ручках. Фарбування вікон 
олійними фарбами та оздоблення стін здійснюється зверху вниз по периметру 
будівлі. 



 
 Рис. 1.1 — Схема будівлі 

  
Рис. 1.2 — Схема розташування стінових панелей фасадів



Таблиця 1.1. Специфікація збірних елементів 
 
 
№ 
 

Назва 
елементу 

Марка 
елементу 

Кіль- 
кість 
шт. 

Розміри, мм Об’єм, м3 Ваг   

Д
ов

ж
ин

а 

То
вщ

ин
а 

Ш
ир

ин
а 

О
дн

ог
о 

ел
ем

ен
та

 

В
сі

х 
ел

ем
ен

ті
в 

О
дн

ог
о 

ел
ем

ен
та

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Колона 

крайнього 
ряду 

1КД180 36 19350 1300 500 8,72 313,92 21,6 7  
1КД168 26 18150 1300 500 6,76 175,76 16,9 4  

2 Колона 
серед-нього 
ряду 

2КД168 26 18,15 1900 600 10,14 263,64 25,4 6  

3 Фахверкова 
колона 

9КФ175-1 6 17500 600 400 3,8 22,8 9,51 5  
9КФ169-1 12 16900 600 400 3,66 43,92 9,15  

4 Підкранова 
балка 6 м 

БКНВ6-3с 104 5950 6000 1000 1,66 172,64 4,2 4  

5 Кроквяні 
балки 

БДР18-1 39 17960 1640 320 3,4 132,6 8,5 3  

6 Кроквяні 
ферми 

ФС-24-66 18 23940 2950 300 5,94 106,92 14,9 2  

7 Плити 
покриття 

ПНС10…13 688 5970 300 1490 0,62 426,56 1,4 9  

8 Фундаментні 
балки 

ФБ6-12 51 5050 450 400 0,6 30,6 1,5 7  

9 Стінові 
панелі 

ПСЛ-16 620 6000 240 1800 2,56 1587,2 2,9  

10 Стійки воріт СВ 14 3600 400 400 0,576 8,064 1,44 2  
11 Ригелі воріт РВ 7 4400 400 700 1,232 8,624 3,08 2  

Всього 1647  3293,248  5  
2. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ 

Обсяги робіт визначаються згідно основних креслень, якими виступають 
план, фасад, розріз, наведених додатків та розрахунків отриманих при 
проектуванні робіт з влаштування монолітних залізобетонних фундаментів і 
зведення каркасної будівлі із збірних залізобетонних конструкцій. Підрахунки 
обсягів робіт виконуємо в табличній формі (табл. 2.1). 

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ 
Таблиця 2.1. 

№ 
за/п Найменування робіт 

Об’єм робіт 
Од. 

виміру Кількість 

1 2 3 4 

1 Планування майданчика 
(S×1,15)=(96×24+72×54)×1,15=6192×1,15 1000 м2 7,121 



2 Зрізання рослинного шару товщиною 15 см (S×0,15)= 
6192×0,15 1000 м3 0,929 

3 
Розробка ґрунту екскаватором з ємк. ковша 0,5 м3 у 

відвал  
(Vк= S×h - Vг)=6192×2,25-1,789 

1000 м3 12,143 

4 
Те ж з завантаженням в автосамоскиди 
(Vг = Vпф +Vфк + Vфо + S×(0,1+0,02))= 

59+657+320+6192×0,12 
1000 м3 1,789 

5 Розробка ґрунту вручну (підчистка) 
(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×18+2,1×3×88)×0,1 100 м3 0,59 

6 Бетонна підготовка під фундаменти 
(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×18+2,1×3×88)×0,1 100 м3 0,59 

7 
Влаштування монолітних фундаментів (Vфк = 

Σкільк.фунд. ×Vф)= 
=18×2,6+88×6,93 

100 м3 6,57 

8 Влаштування фундаментів під обладнання 
(Vфо=80 м3×кільк.прольотів)=80×4 100 м3 3,2 

9 Гідроізоляція фундаментів вертикальна 
18×10,74+88×17,55 100 м2 17,38 

10 Гідроізоляція фундаментів горизонтальна 
18×1,44+88×4,5 100 м2 4,22 

11 Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. (Vк) 1000 м3 12,143 
12 Ущільнення ґрунту при зворотній засипці (Vк) 1000 м3 12,143 
13 Монтаж колон шт. 106 
14 Монтаж підкранових балок шт. 104 
15 Монтаж конструкцій покриття (S) м2 6192 

16 Монтаж конструкції огорожі 
(Sо=Р×h)=168×18+180×16,8+72×1,2 м2 6134 

17 Влаштування пароізоляції в один шир (S) 100 м2 61,92 
18 Влаштування цементно-піщаної стяжки (t=20 мм) (S) 100 м2 61,92 
19 Влаштування утеплювача плитного (S) 100 м2 61,92 
20 Наклеювання тришарового рулонного килиму (S) 100 м2 61,92 

21 Оздоблення покрівельною сталлю (0,7×L)= 
(240+180)×0,7 100 м2 2,94 

22 Фарбування стін з середини приміщень (Sо) 100 м2 61,34 
23 Фарбування фасадів (Sо) 100 м2 61,34 



24 Фарбування заповнень віконних прорізів (30 % Sо) 100 м2 18,4 
25 Фарбування конструкцій покриття (S×1,6) 100 м2 99,07 
26 Ущільнення ґрунту щебнем (S) 100 м2 61,92 
27 Влаштування чорнової бетонної підлоги (t=100 мм) (S) 100 м2 61,92 
28 Влаштування чистої підлоги (t=20 мм) (S) 100 м2 61,92 

29 Засклення металевих рам промислових будівель (30 % 
Sо) 100 м2 18,4 

30 Сантехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 1319,36 
31 Електротехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 1319,36 
32 Благоустрій території (Vбуд.×0,01) 1% 439,79 
33 Підготовка до здачі   3 дні 
34 Монтаж обладнання (Vбуд.×0,1) 10% 6596,8 
35 Пусконалагоджувальні роботи (Vбуд.×0,005) 0,5% 219,89 



3.  КАРТКА-ВИЗНАЧНИК СІТЬОВОГО ГРАФІКА 
Таблиця 3.1. 

№ Назва робіт та комплекс робіт 

Обсяг робіт 
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768 
 

192 
192 
192 
192 

126,2
4 
 

31,56 
31,56 
31,56 
31,56 

- 

К
С

-2
56

1Е
 

1 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

1,
 3

р-
2,

 2
р-

1 

4 2 

 
 
3 
3 
3 
3 

9 

Вертикальна гідроізоляція 
фундаментів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

17,38 
 

6,96 
4,98 
2,72 
2,72 

РЭ
С

Н
 8

-4
-7

 

33,5 1,11 

582,23 
 

233,16 
166,83 
91,12 
91,12 

512 
 

208 
144 
80 
80 

19,3 
 

7,73 
5,53 
3,02 
3,02 

- - - 

Із
ол

ю
ва

ль
ни

к 
4р

-1
,  

2 2 

 
 

6,5 
4,5 
2,5 
2,5 

1
0 

Горизонтальна гідроізоляція 
фундаменту 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  
4,22 

 
1,71 
1,23 
0,64 
0,64 

РЭ
С

Н
 8

-4
-3

 

31,76 3,24 

134,03 
 

54,31 
39,06 
20,33 
20,33 

112 
 

48 
32 
16 
16 

24,46 
 

12,12 
6,06 
3,14 
3,14 

- - - 

Із
ол

ю
ва

ль
ни

к 
 4

р-
1,

 3
р-

1 

2 2 

 
 

1,5 
1 

0,5 
0,5 

1
1 

Зворотна засипка бульдозером 80 
л.с. 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
00

 м
3  

 
18,23 

 
7,04 
3,29 
3,95 
3,95 

РЭ
С

Н
 1

-2
7-

2 
- 13,7

5 - - 

 
250,6

6 
 

96,8 
45,24 
54,31 
54,31 

 
216 

 
80 
40 
48 
48 

Д
З-

19
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 

 
 
5 

2,5 
3 
3 



1
2 

Ущільнення грунту при зворотній 
засипці 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
00

 м
3  

 
18,23 

 
7,04 
3,29 
3,95 
3,95 

РЭ
С

Н
 1

-1
32

-4
 

- 16,7
6 - - 

 
305,5

3 
 

117,9
9 

55,14 
66,2 
66,2 

 
264 

 
104 
48 
56 
56 

Д
у-

50
 

1 

М
аш

ин
іс

т 
6р

-1
 

1 2 

 
 
 

6,5 
3 

3,5 
3,5 

1
3 

Монтаж колон 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

106 
 

42 
30 
17 
17 К

ал
ьк

ул
яц

ія
 

12,39 2,46 

1313,3
4 
 

520,38 
371,7 
210,63 
210,63 

1200 
 

480 
320 
200 
200 

264 
 

103,3
2 

73,8 
41,82 
41,82 

- 

С
К

Г-
63

А
 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-

1,
4р

-1
,3

р-
2,

2р
-1

 

5 2 

 
 
6 
4 

2,5 
2,5 

1
4 

Монтаж підкранових балок 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

 
104 

 
 

44 
24 
24 
12 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

7,62 1,55 

 
792,48 

 
 

335,28 
182,88 
182,88 
91,44 

 
680 

 
 

280 
160 
160 
80 

 
114,7 

 
 

49,6 
32,55 
21,7 
10,85 

- 

С
К

Г-
63

А
 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

1,
3р

-2
,2

р-
1 

5 2 

 
 
 

3,5 
2 
2 
1 



1
5 

Монтаж балок покриття 18м 
Монтаж ферм покриття 24м 

Монтаж плит покриття 6×1,5м 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

 
745 

 
 
 
 
 

274 
157 
157 
157 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

3,03 0,71 

 
2257,3

5 
 
 
 
 
 

830,22 
475,71 
475,71 
475,71 

 
1920 

 
 
 
 
 

720 
400 
400 
400 

 
528,9

5 
 
 
 
 
 

194,5
4 

111,4
7 

111,4
7 

111,4
7 

- 

С
К

Г-
50

 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

,4
р-

2,
3р

-1
, 

Ел
ек

тр
оз

ва
рн

.  
5р

-1
 

5 2 

 
 
 
 
 

 
9 
5 
5 
5 

1
6 

Монтаж стінових панелей 6×1,8 м 
Монтаж фунд. балок 6 м 

Монтаж елем. воріт 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

Ш
т.

 

 
692 

 
 
 
 

356 
68 
68 
200 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 
3,24 0,83 

 
2242,0

8 
 
 
 
 

1153,4
4 

220,32 
220,32 

648 

 
1920 

 
 
 
 

960 
200 
200 
560 

 
574,3

6 
 
 
 
 

295,4
8 

56,44 
56,44 
166 

- 

М
К

Т-
6-

45
,  

Л
Е-

10
0-

30
0 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-1

, 
4р

-1
, 3

р-
2,

 2
р-

1 

5 2 

 
 
 
 
 

12 
2,5 
2,5 
7 



1
7 

Ущільнення ґрунту щебнем 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

-1
36

-1
 

1,21 1,21 

 
74,92 

 
 

27,88 
15,68 
15,68 
15,68 

 
80 
 
 

32 
16 
16 
16 

 
74,92 

 
 

27,88 
15,68 
15,68 
15,68 

 
80 
 
 

32 
16 
16 
16 

- - 

Бе
то

нн
ик

 2
р-

2 

2 2 

 
 
 
1 

0,5 
0,5 
0,5 

1
8 

Улаштування чорнової підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

1-
14

-1
 

47,87 - 

 
2964,1

2 
 
 

1102,9
2 

620,4 
620,4 
620,4 

 
2640 

 
 

960 
560 
560 
560 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

2,
 

3р
--2

, 2
р-

1 

5 2 

 
 
 

12 
7 
7 
7 

1
9 

а) Влаштування пароізоляції в один 
шар 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
20

-4
 

14,69 - 

 
909,6 

 
 

338,46 
190,38 
190,38 
190,38 

         



2
0 

б) Влаштування утеплювача 
плитного 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
18

-3
 

63,67 - 

 
3942,4

4 
 
 

1466,9
6 

825,16 
825,16 
825,16 

         

2
1 

в) Улаштування цементно-піщаної 
стяжки 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
22

-1
 

38,39 - 

 
2377,1 

 
 

884,51 
497,53 
497,53 
497,53 

         

2
2 

г) Наклеювання тришарового 
рулонного килиму 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

2-
2-

1 
30,1 - 

 
1863,8 

 
 

693,5 
390,1 
390,1 
390,1 

         

2
3 

д) Оздоблення покрівельною 
сталлю 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
2,94 

 
 

1,68 
0,25 
0,25 
0,76 

РЭ
С

Н
 1

2-
15

-1
 

132,8 - 

 
390,43 

 
 

223,1 
33,2 
33,2 

100,93 

         



 

∑ (покрівельні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

     

9483,3
7 
 

3606,5
3 

1936,3
7 

1936,3
7 

2004,1 

8800 
 

3840 
1600 
1600 
1760 

- - - - 

Бр
иг

ад
а 

по
кр

ів
ел

ьн
ик

ів
 

20 2 

 
 

9,5 
5 
5 

5,5 

2
4 

Засклення металевих рам 
промислових будівель 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
18,4 

 
 

9,33 
1,82 
1,82 
5,43 

РЭ
С

Н
 1

5-
20

8-
1 

71,77 0,78 

 
1320,5

6 
 
 

669,61 
130,62 
130,62 
389,71 

 
1104 

 
 

576 
96 
96 
336 

 
14,36 

 
 

7,28 
1,42 
1,42 
4,24 

- - - 

Бр
иг

ад
а 

ск
ля

рі
в 

 
3р

-6
 

6 2 

 
 
 
6 
1 
1 

3,5 

2
5 

Монтаж обладнання 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

  15%   

5629,8 
 

1407,4
5 

1407,4
5 

1407,4
5 

1407,4
5 

5120 
 
 

1280 
1280 
1280 
1280 

  

М
К

П
-4

0 

1 

М
он

та
ж

ни
к 

5р
-2

, 4
р-

2,
  

3р
-4

, 2
р-

2 

10 2 

 
 
8 
8 
8 
8 



2
6 

Електротехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

  3%   

1125,9
6 
 

281,49 
281,49 
281,49 
281,49 

1120 
 
 

240 
240 
240 
240 

    

Ел
.м

он
та

ж
ни

к 
5р

-
1,

 4
р-

1,
 3

р-
2,

 2
р-

1 

5 2 

 
 
3 
3 
3 
3 

2
7 

Сантехнічні роботи 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

  3%   

1125,9
6 
 

281,49 
281,49 
281,49 
281,49 

1024 
 
 

256 
256 
256 
256 

    

С
ан

те
хн

ік
 5

р-
1,

 
4р

-1
, 3

р-
1,

 2
р-

1 

4 2 

 
 
4 
4 
4 
4 

2
8 

а) Фарбування стін з середини 
приміщень 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  
 

61,34 
 

31,1 
6,05 
6,05 
18,14 РЭ

С
Н

 1
5-

15
2-

1 

15,18 - 

 
931,15 

 
472,1 
91,84 
91,84 
275,37 

-         

2
9 

б) Фарбування фасадів 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,34 

 
31,1 
6,05 
6,05 
18,14 РЭ

С
Н

 1
5-

15
5-

2 

30,85 - 

1892,3
4 
 

959,44 
186,64 
186,64 
559,62 

-         



3
0 

в) Фарбування заповнень віконних 
прорізів 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
18,4 

 
9,33 
1,82 
1,82 
5,43 РЭ

С
Н

 1
5-

17
6-

3 

163,0
2 - 

 
4250,1

2 
 

1520,9
8 

296,7 
296,7 
885,2 

-         

3
1 

г) Фарбування конструкцій 
покриття 

І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
99,07 

 
36,85 
20,74 
20,74 
20,74 РЭ

С
Н

 1
5-

18
0-

6 

42,9 - 

 
4250,1

2 
 

1580,8
7 

889,75 
889,75 
889,75 

-         

 

∑ (оздоблювальні роботи) 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
240,15 

 
 

108,38 
34,06 
34,06 
62,45 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 

К
ал

ьк
ул

яц
ія

 
- 

 
10073,

19 
 

4533,3
9 

1464,9
3 

1464,9
3 

2609,9
4 

 
9088 

 
 

3840 
1280 
1280 
2304 

- - - - 

М
ал

яр
 4

р-
8,

 2
р-

8 

16 2 

 
 
 

15 
5 
5 
9 



3
2 

Влаштування чистої підлоги 
І 
ІІ 
ІІІ 
ІⅤ 

10
0 

м2  

 
61,92 

 
 

23,04 
12,96 
12,96 
12,96 

РЭ
С

Н
 1

1-
15

-3
 

42,2 - 

2613,0
2 

972,29 
546,91 
546,91 
546,91 

 
2320 

 
 

880 
480 
480 
480 

- - - - 

Бе
то

нн
ик

 4
р-

5,
 3

р-
5 

10 2 

 
 
 

5,5 
3 
3 
3 

3
3 Пусконалагоджувальні роботи   0,5%   187,66 160      10 1 2 

3
4 Благоустрій території   1%   375,32 320      10 2 2 

3
5 Здача об’єкту   3 дні          10 2 3 

 
  



5.  РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІТЬОВОГО 
ГРАФІКА 

 
Загальна тривалість будівництва об’єкту — результат розрахунку матриці та 

сітьового графіку: 
Тз = 212 днів. 

Коефіцієнт щільності потоку, характеризує ступень використання фронтів 
робіт спеціалізованими бригадами, визначаємо як відношення сумарної тривалості 
робіт до тієї ж величини з урахуванням організаційних перерв: 

+
=

∑∑
∑

oi j

i j
щ TT

T
К = 387,5/(387,5+309) = 0,556 

Коефіцієнт суміщення робіт Кс, що характеризує величину суміщення робіт, 
які включені у потік, визначаємо як різницю між одиницею і відношенням 
тривалості потоку до сумарної тривалості усіх робіт: 

1−=
∑ i j

з
с Т

Т
К = 1 - (212/387,5) = 0,453 

Коефіцієнт змінності: 
=

д н

з м
з м Т

ТК = (804/387,5) = 2,07 

де Тзм=1 · 0,5 + 1 · 2 + 2 · 48 + 2 ·16,5 + 2 · 13,5 + 2 · 12 + 2 · 19,5 + 2 · 16,5 + 2 · 15 
+ 
+ 2 · 8,5 + 2 · 24 + 2 · 24 + 2 · 25 + 2 · 11,5 + 2 · 16 + 2 · 12 + 2 · 36,5 + 2 · 32 + 2 · 
14,5 +  
+ 2 · 34 + 1 · 2 + 2 · 2 + 2 · 3 = 804 — загальна кількість змін; 
   Тдн = 387,5 (днів) — загальна кількість. 
Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 

=
с е р

м а к
н Ч

Ч
К = (72/25) = 2,88 

де Чмакс = 72 робітника — максимальна денна чисельність робітників;  
N =1 · 0,5 + 1 · 2 + 12 · 33,5 + 16 ·8,5 + 32 · 6 + 28 · 2 + 24 · 1 + 28 · 4,5 +12 · 3,5 + 16 
· 1 + 
+ 8 · 5,5 + 18 · 5 + 14 · 2,5 + 24 · 2,5+ 20 · 1 + 30 · 4 +20 · 1 + 10 · 4 + 20 · 12 + 60 · 3 
+ 
+ 50 · 9 +  40 · 5 + 52 · 6 + 60 · 2 + 20 · 3,5 + 8 · 1,5 + 18 · 3 + 28 · 6 + 20 · 3 + 10 · 4+  
+ 30 · 20,5 + 50 · 2 + 40 · 3,5  + 72 · 6 + 52 · 3 + 32 · 25 + 10 · 2 + 20 · 5 = 5290 
(робітників) — загальна чисельність робітників по кожній роботі; 

Чсер = N / Тз = 5290 / 212 = 25 (робітників) — середня чисельність робітників. 
 



6.  РОЗРАХУНОК КАЛЬКУЛЯЦІЙ 
Таблиця 6.1 

Калькуляція витрат на монтаж колон 
№ 
за
/п 

 
 
 

Назва робіт 

О
бґ

ру
нт

ув
ан

я 
 

по
 Е

Н
иР

 

Об’єм робіт На один. 
виміру 

На весь об’єм  
 
 

Склад 
ланки 

Оди
н. 

вимі
ру 

Кіл-
ть 

Норма 
часу, 

люд.го
д. 

маш.го
д. 

Розц
ін-
ка, 

грн. 

Труд-ть 
люд.го

д. 
маш.го

д. 

Зарплат
а, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Розвантаження 

колон краном з 
розкладанням 

              масою до 6т 
               масою до 
10т 
                       до 13т 
                       до 18т 
                 більш 20т 

1-5 100т 0,64 
0,76 
   
2,05 

 
   
2,43 
 
7,78 

3,8 
1,9 
3,2 
1,6 
3 

1,5 
2,8 
1,4 
2,6 
1,3 

63,8
6 

53,7
8 

50,4
2 

45,0
5 

43,6
9 

2,43 
1,22 
2,43 
1,22 
6,15 
3,08 
6,8 
3,4 

20,23 
10,11 

40,87 
 

40,87 
 

103,36 
 

109,47 
 

339,91 

Такелаж
ник 
2р-2 

Машиніс
т 

6р-1 

2 Установка 
стріловим краном у 
фундаменти колон 
прямокутного 
перетину: масою 
                          до 6т 
                        до 10т 
двохгілкових:масою
: 
                        до 20т 
                      до 30т 

 
 

4-1-
4 

 
 

шт. 

 
 

12 
 
8 
 
 

36 
 

36 

 
 

5,5 
1,1 
7 

1,4 
 

11 
2,2 
12 
2,4 

 
106,
73 

 
145,
55 

213,
47 

232,
87 

 
 

66 
13,2 
56 

10,24 
 

396 
79,2 
432 
86,4 

 
 

1280,76 
 

1164,40 
 
 

7684,92 
 

8383,32 

Монтаж
ник 

5р-1, 4р-
1 

3р-2, 2р-
1 

Машиніс
т 

6р-1 

3 Заробка стиків 
колон з фундам.: 
а) приймання 
бетонної суміші із 
кузова 
автосамоскиду до 
поворотної баді 
б) подача бетонної 
суміші до місця 
укладання 
стріловим краном 

в) заробка стиків 
колон з 

фундаментами 
бетоном М300 на 
дрібній фракції 

 
 
4−1
−54 
 
 
 
1−6 
 
 
 
4−1
−25 

 
 

100м
³ 
 
 

м³ 
 
 
 

1сти
к 

 
 

0,63 
 
 
 

62,5
1 
 
 
 

92 

 
 

8,2 
 
 
 

0,58 
0,29 

 
 

1,2 

 
 

137,
80 
 
 
 

9,74 
 
 
 

23,5
9 

 
 

5,17 
 
 
 

36,26 
18,13 

 
 

110,4 

 
 

86,81 
 
 
 

608,85 
 
 
 

2170,28 

 
 

Бетонни
к 

2р−1 
 

Такелаж
ник 
2р-2 

 
Монтаж

ник 
4р−1 
3р−1 

                                                                                                1139,87   22013,82 
                                                                                                                   226,2 
Норма часу на влаштування 1 колони:  Нч=1139,87/92= 12,39 люд.-год. 
                                                                   Р=22013,82/92=239,28 грн. 



Таблиця 6.2 
Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок 

№ 
з/п 

 
Назва 
робіт 

Обґру
нт. 
по 

ЕНи
Р 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  
 

Склад 
ланки 

Оди
н. 

вимі
ру 

Кіл
ьк. 

Норма 
часу 

люд.год
. 

маш.го
д 

Розці
нка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.го
д 

Зар. 
плат

а, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Розвантаже

ння 
підкранови

х балок 
краном 

масою до 
5т  

масою до 
13т 

 
1-5 

 
100т 

 
1,34 

 
 

4,91 

 
4,2 
2,1 

 
3 

1,5 

 
70,58 

 
 

50,42 

 
5,63 
2,81 

 
14,73 
7,37 

 
94,58 

 
 

247,5
6 

Такелаж
ник 
2р-2 

Машиніс
т 

6р-1 

2 Установка 
підкранови

х балок 
краном в 
проектне 

положення 
масою до 

5т  
масою до 

11т 

 
4-1-6 
п.3 

 
1ел. 

 
32 
 
 

42 

 
6,5 
1,3 

 
7,5 
1,5 

 
126,1

4 
 
 

145,5
5 

 
208 
41,6 

 
315 
63 

 
4036,

48 
 
 

6113,
10 

Монтажн
ик 

5р-1, 4р-
1, 

3р-2, 2р-
1 

Машиніс
т 

6р-1 

3 Електрозва
рю-вання 

стиків 

22-1-
6 

10п.
м 

8,14 2,5 52,1 20,35 424,0
9 

Електроз
в. 4р-1 

                                                                                             563,71     10915,81 
                                                                                             114,78 
             Норма часу на 1 елемент:  Нч=563,71/74= 7,62 люд.-год. 
                                                            Р=10915,81/74=147,51 грн. 
 
 
 
 
 



Таблиця 6.3 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття 

№ 
п/
п 

 
Назва 
робіт 

Обґру
нт. 
по 

ЕНиР 
 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  
 

Склад 
ланки 

Оди
ниці 
вимі

ру 

Кіл
ьк 

Норма 
часу 

люд.го
д. 

маш.го
д 

Розці
нка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.го
д 

Зарпл
ата, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Розвантаже

ння балок і 
ферм 

краном з 
розкладкою 

в касети 
масою 
до 18т 
до 10т 

 
1-5 

 
100т 

 
3,01 

 
2,3 

 
2,8 
1,4 
3,2 
1,6 

 
45,05 

 
53,78 

 
8,43 
4,21 
7,36 
3,68 

 
135,6

0 
 

123,6
9 

Такела
ж-ник 
2р-2 

Машин
іст 

6р-1 

2 Укрупнююч
а збірка 

ферм  
прогоном 

30м 

 
4-1-5 
Пр-1 

 
шт. 

 
18 

 
20,4 
3,4 

 
350,1

1 

 
367,2 
61,2 

 
6301,9

8 

Монта
жн. 

6р-1, 
4р-2 
3р-1, 
2р-1 

Електр
озв. 5р-

1 
Машин

.6р-1 
3 Улаштуван

ня ферм у 
проектне 

положення 
краном 

довжиною 
18м 
30м 

 
4-1-6 

 

 
1ел 

 
27 

 
 

18 

 
8 

1,6 
 

11 
2,2 

 
166,7

2 
 
 

272,2
2 

 
216 
43,2 

 
198 
39,6 

 
4501,
44 
 
 
4899,
96 

Монта
жн. 

6р-1, 
5р-1 
4р-1, 
3р-1 
2р-1 

Машин
іст 

6р-1 
4 Електрозвар

ю- 
вання 
стиків 

кроквяних 

 
22-1-6 

 
10м.

п. 
шва 

 
4,5 

 
2,5 

 
52,1 

 
11,25 

 
234,4

5 

Електр
оз. 4р-1 



                                                                                          1486,77     28757,29 
                                                                                                                    349,18 
 Норма часу на 1елемент ЗБК:   Нч=1486,77/491= 3,03 люд.-год. 
                                                        Р=28757,29/491=58,57 грн. 

 
 
 
 

Таблиця 6.4 
Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі 

№ 
з/п 

 
Назва робіт 

Обґру
нт 

Об'єм 
робіт 

На одиницю 
виміру 

На весь об'єм  

ферм  з 
колонами 

5 Розвантаже
ння плит 

краном з ро-
зкладкою в 

касе-ти 
масою до 

1,5т 
масою до 7т 

 
1-5 

 
100т 

 
4,48 

 
8,82 

 
8,8 
4,4 
3,6 
1,8 

 
147,8

8 
 

60,50 

 
39,42 
19,71 
31,75 
15,88 

 
662,5

0 
 

533,6
1 

Такела
жн. 
2р-2 

Машин
іст 

6р-1 

6 Монтаж 
плит 

покриття 
площею до 

10 м2 

площею до 
36 м2 

4-1-7 1ел 
 

1ел 

320 
 

126 

0,84 
0,21 
1,9 
0,47 

15,51 
 

35,07 

268,8 
67,2 
239,4 
59,22 

4963,
20 
 

4418,
82 

Монта
жн. 
4р-

1,3р-2 
2р-1 

Машин
.6р-1 

7 Електрозвар
ю-вання 

монтаж-них 
стиків плит 
покриття з 

ферм 

 
22-1-6 

 
10м 
шва 

 
11,1

5 

 
2,5 

 
52,1 

 
27,88 

 
580,9

2 

 
Електр. 

4р-1 

8 Зняття 
монтажних 
гойдалок та 

драбин 

5-1-2 
П.7.9 

шт. 
 
 

шт. 

72 
 

72 

0,37 
0,18 
0,62 
0,31 

7,27 
 

12,19 

26,64 
12,96 
44,64 
22,32 

523,4
4 
 

877,6
8 

Монта
жн. 
4р-

2,3р-1 
 



по 
ЕНи

Р 
 

Оди
н. 

вим
іру 

Кільк
. 

Норма 
часу 

люд.го
д. 

маш.г
од 

Розц
інка 
грн. 

Труд-
ть 

люд.го
д 

маш.г
од 

Запл
ата 
грн 

Склад 
ланки 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1 Розвантажен

ня стінових 
панелей 

краном з роз-
кладкою в 

касети масою 
до 2т 

масою до 3т 

1-5 100
т 

13,41 
 
 

7,39 

7,2 
3,6 

 
4,2 
2,1 

121,0
0 
 
 

70,58 

96,55 
48,28 

 
31,04 
15,52 

1622,
61 

 
 

521,5
9 

Такела
жн. 
2р-2 

Машині
ст 

6р-1 

2 Установка 
стіно-вих 
панелей у 
про-ектне 
положення 

краном, S до 
10 м2 

S до 15 м2 

4-1-8 шт. 706 
 
 

154 

3 
0,75 

 
4 
1 

90,75 
 
 

78,63 

2118 
529,5 

 
616 
154 

64069
,50 

 
 

12109
,02 

Монтаж
ник 

5р-1, 
4р-1 
3р-1, 
2р-1 

Машині
ст 

6р-1 
3 Електрозвар

юван. стиків 
стінових 
панелей з 
колонами 

22-1-
6 т.2 

10м
.п. 

шва 

12,9 2,5 52,1 32,25 672,0
9 

Електро
зв. 

4р-1 

4 Розвантажен
ня 

фундаментни
х балок 

краном з 
розкладкою в 

касе-ти 
масою до 

1,5т 
масою до 3т 

1-5 100
т 

0,57 
 
 

0,39 

12 
6,1 

 
5,4 
2,7 

201,6
6 
 
 

90,75 
 

6,84 
3,48 

 
2,11 
1,05 

114,9
5 
 
 

35,39 

Такела
жн. 
2р-2 

Машині
ст 

6р-1 

5 Встановленн
я фун-

даментних 
балок до 

проектного 
положення 

4-1-6 
т.2 

1ел 38 
 
 

14 

1,1 
0,22 

 
1,9 
0,38 

21,35 
 
 

39,60 

41,8 
8,36 

 
26,6 
5,32 

811,3
0 
 
 

554,4
0 

Монтаж
ник 

5р-1, 
4р-1 
3р-2, 
2р-1 



масою до 
1,5т 

масою до 3т 

Машині
ст 

6р-1 
6 Розвантажен

ня елементів 
воріт: 

масою до 
1,5т 
до 4т 

Е1-5 100
т 

0,12 
 
 

0,32 

8,8 
4,4 

 
4,6 
2,3 

147,8
8 
 
 

77,3 

1,06 
0,53 

 
1,47 
0,74 

17,75 
 
 

24,74 

Такела
жн. 
2р-2 

Машині
ст 

6р-1 
7 Монтаж з/б 

елементів 
воріт 

Е4-1-
6 

1 
ел. 

4 
 
 
8 

2,8 
0,56 

 
1,4 
0,28 

58,35 
 
 

27,17 
 

11,2 
2,24 

 
11,2 
2,24 

233,4
0 
 
 

217,3
6 
 

Монтаж
ник 

6р-1,5р-
1 

4р-1, 
3р-1 
2р.-1 

Машині
ст 

6р-1 
8 Електрозвар

ювання 
стиків 

елементів 
воріт 

22-1-
6 т.2 

10м
.п. 

шва 

0,24 2,5 52,1 0,6 12,50 Електро
зв. 

4р-1 

                                                                                                               2996,72      
81016,6 
                                                                                                                 771,26 
 
     Норма часу на 1елемент:        Нч=2996,72/924=3,24 люд.-год. 
                                                        Р=81016,6/924=87,68 грн. 

 
 
 

Таблиця 6.5 
Калькуляція витрат на заробку стиків конструкцій огорожі 

№ ЕНи
Р Назва робіт 

Обсяг 
робіт 

На 
одиницю 
виміру. 

На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 ч

ас
у,

 
лю

д-
го

д 
ма

ш
го

д 
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

т 
лю

д-
го

д 
ма

ш
-г

од
 

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 

 Конопатка, 
зачеканка і 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4-1-
28 

розшивка швів 
між сті-новими 
панелями це-
ментним 
розчином з 
підвісної люльки 
ззо-вні будівлі з 
установ-кою та 
переміщенням 
підвісної люльки 

 
 

10м 
шва 

 
 

534,
24 

 
 

2,7 

 
 

56,2
7 

 
 

1442,4
5 

 
 

30061
,68 

 
 

Монтажн
ик 

4р-1 

 
2 

 
4-1-
28 

По п.1 з 
внутрішньої 
частини будівлі з 
постановкою та 
переміщенням 

 
10м 
шва 

 
463,

2 

 
1,22 

 
25,4

2 

 
565,10 

 
11774

,54 

 
Монтажн

ик 
4р-1 

                                                                                                                   2007,55  
41836,22 
          Норма часу на 10 п.м. шва:   Нч=2007,55/997,44= 2,01 люд.-год. 
                                                            Р=41836,22/997,44=41,94 грн. 

Таблиця 6.6 
Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття 

                                                                                                                        319,62     
5944,75 
                                                                                                                         55,07 
    Норма часу на 100 м шва:           Нч=319,62/50,28= 6,36 люд.-год. 
                                                            Р=5944,75/50,28=118,23 грн. 

№ ЕНи
Р Назва робіт 

Обсяг робіт На одиницю 
виміру. На весь обсяг 

Склад 
ланки 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
ор

ма
 

ча
су

 
лю

д-
го

д  
Ро

зц
ін

ка
, 

гр
н 

Тр
уд

ом
іс

тк
. 

лю
д-

го
д  

З/
пл

ат
а 

гр
н 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
 
1 

 
4-1-
54 

Приймання 
бетону з кузову 
автосамоскиду у 
баддю 

 
100м3 

 
0,46 

 
8,2 

 
137,
80 

 
3,77 

 
63,39 

Бетонни
к 

2р-2 
 

 
2 

 
8-1-
13 

Подавання 
суміші бе-
тононасосом 
продук-тивністю 
1 м3/год. 

 
м3 

 
45,8

9 

 
2,5 
1,2 

 
42,0

1 

 
114,73 
55,07 

 
1927,

84 

Бетонни
к  

2р-2 
Машині
ст 3р-1 

 
3 

 
4-1-
19 

Заливка стиків 
плит покриття 
бетонн. розчином 

 
100м 
шва 

 
50,2

8 

 
4 

 
78,6

3 

 
201,12 

 
3953,

52 

Монтаж
ник 
4р-1 
3р-1 



7.  РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В ТИМЧАСОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
І  

САНІТРАНО-ПОБУТОВИХ БУДІВЛЯХ 
 
Проектування тимчасових будівель виконуємо в такій послідовності: 

•   визначаємо кількість робітників і службовців 
•   складаємо перелік тимчасових будівель, що мають бути розміщені на 
майданчику. 

До складу працюючих входять робітники, інженерно-технічний персонал 
(ІТП), службовці і молодший обслуговуючий персонал (МОП). 

В залежності від джерела фінансування тимчасові будівлі поділяються на  
титульні (на обліку у замовника) та нетитульні (на балансі БМО), за 
функціональним призначенням — на виробничі, громадські, складські, службові, 
санітарно-побутові; за конструктивними особливостями — на інвентарні та 
неінвентарні. В свою чергу інвентарні поділяють на збірно-розбірні, контейнерні, 
пересувні, споруди з легких оболонок. 

Визначення кількості робітників. 
Максимальна кількість робочих за графіком руху — 72 осіб. 
Загальна чисельність працюючих на будівництві — 72 : 0,85 = 84 особи. 
Чисельність охорони та МОП — 84 · 0,03 = 3 особи. 
Чисельність ІТП та службовців — 84 – 72 – 3 = 9 осіб. 
В першу зміну працюють 72 · 0,70 = 50 робітника, ІТП та службовців — 9 · 

0,80 = 7 осіб, охорони та МОП — 3 · 0,80 = 2 особи. 
Усього в першу зміну працює 50 + 9 + 2 = 61 особа. З них жінок 61 · 0,3 = 18 

осіб; 
чоловіків — 61 – 18 = 43 особи. 
Визначення номенклатури адміністративних і санітарно-побутових 

приміщень (табл. 7.1). 
Таблиця 7.1 

Експлікація адміністративних і санітарно-побутових приміщень 

Найменування і 
призначення 
приміщень 

Кількі
сть 

працю
-ючих 

Норма 
площі на 
одного 

працююч
ого, м2 

Розра
-

хунко
ва 

площ
а, м2 

Розмір
и в 

плані 
за 

УТС, м 

Тип будівлі 

Прийн
ята 

площа, 
м2 

Кількі
сть 

будіве
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Адміністративні приміщення 

Контора 
виконроба 9 4 36 12×9×3

,9 
Збірно-
розбірна 70,7 1 

Кабінет техніки 
безпеки 84 0,2 16,8 9×2,7×

3,8 
Контейнерн

а 25,6 1 

Охоронна будка 2 4 8 2×2 Неінвентарн
а 8 2 



Санітарно-побутові приміщення 
Гардеробна з 
лавами 72 0,6 43,2 12×9×3

,9 
Збірно-
розбірна 70,7 1 

Душова з 
переддушовою 50 0,82 41 9×2,7×

3,8 
Контейнерн

а 45,6 2 

Умивальна 
групова 50 0,06 3 Поєднується з гардеробною 

Туалети 
– чоловічі 
– жіночі 

 
43 
18 

 
0,07 
0,14 

 
3,01 
2,52 

 
3×2,7×

3,9 
3×2,7×

3,9 

 
Контейнерн

а 
Контейнерн

а 

 
8,5 
8,5 

 
1 
1 

Приміщення для 
просушки 
спецодягу 

50 0,2 10 6×2,7×
2,68 Контейнерна 16,2 1 

Приміщення для 
відпочинку 
працюючих 

61 1 61 9×2,7×
3,8 

Контейнерн
а 68,4 3 

Їдальня на 50 
місць 61 1 61 12×9×3

,9 
Збірно-
розбірна 70,7 1 

Пункт охорони 
здоров’я 61 0,05 3,05 3×2,7×

3,9 
Контейнерн

а 8,5 1 

Приміщення для 
обігріву 
працівників 

61 0,1 6,1 3×2,7×
3,9 

Контейнерн
а 9,2 1 

Приміщення для 
особистої 
гігієни жінок 

18 0,12 2,16 3×2,7×
3,9 

Контейнерн
а 8,5 1 

 
8.  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 
Таблиця 8.1. Споживачі водопостачання 

Споживачі води 
Найбільша кількість 

споживачів (або обсяг робіт) в 
найбільш завантажену зміну 

Питомі витрати води, л 

Одиниці Кількість 

1 2 3 4 
Виробничі потреби: 

Екскаватор 1 маш.-год. 12,5 
Бульдозер 1 маш.-доба 450 
Кран 1 маш.-доба 550 
Автосамоскид 5 маш.-доба 550 

Технологічні потреби: 
Оздоблювальні роботи 353,16 м2 0,75 



Улаштування 
рулонної покрівлі 123,84 м2 7,5 

Санітарно-побутові потреби: 
Господарсько-питні за 
відсутності каналізації 58 люд. на зміну 12,5 

Душ з переддушовою 58 люд. на зміну 25 
Їдальня 58 люд. на зміну 12,5 

 
Розрахуємо секундні витрати води за кожним споживачем на виробничі та 

технологічні потреби, які визначають за формулою: 

t
КKnq

q f
технвир ⋅

⋅⋅⋅
=

3600
111

, , 

де q1 — питома витрата води на виробничі потреби, л на одиницю робіт; 
n1 — число виробничих споживачів (або обсяг робіт) в найбільш завантажену 

зміну; 
Kf — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5); 
K1 — коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2); 
t — тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 

• Для екскаватора: 12,5 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 1) = 0,00625 л/с; 
для бульдозера:  450 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0094 л/с; 
для крану:  550 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,011 л/с; 
для автосамоскиду:  550 · 5 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0579 л/с; 
загалом: qвир = 0,0839 л/с. 
 

• Оздоблювальні роботи: 0,75 · 353,16· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0166 л/с; 
улаштування рулонної покрівлі: 7,5 · 123,84· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0581 л/с; 
загалом: qтехн = 0,0747 л/с. 

6.3 Розрахункові секундні витрати води на санітарно-побутові потреби 
приймаємо по найбільш завантаженому дню роботи за графіком руху робочих: 

3 6 0 0
,212

⋅
⋅⋅

=
t

kNq
q г о

г о с п  =  12,5 · 61 · 2,7 / (3600 · 8) = 0,0715 л/с; 

3 6 0 0
,213

⋅
⋅⋅

=
t

kNq
q г о д

ї д а л  = 12,5 · 61 · 2,7 / (3600 · 8) = 0, 0715 л/с; 

6 0
24

⋅
⋅

=
m
Nqqд у ш  = 25 · 25 / (60 · 45) = 0,231 л/с, 

де q2, q3, q4 — питомі витрати води на господарсько-питні потреби та потреби 
їдальні і душової відповідно, л на одну людину на зміну; 

N1 — кількість працюючих в найбільш завантажену зміну; 
k2,год — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 2,7); 
N2 — кількість працюючих, що приймають душ (40% від працюючих у найбільш 

завантажену зміну зміну); 
m — тривалість роботи душової установки (45 хвилин). 

6.4 Витрати води на пожежогасіння приймаємо qпож = 15 л/с (при одночасній 
роботі трьох гідрантів по 5 л/с кожний), оскільки територія будівельного 
майданчику дорівнює 8,06 га, тобто менша за 10 га. 



6.5 Загальні секундні витрати води: 
=+++++= пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq 15,5326 л/с. 

6.6 Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. 
• Загальний: 

мм
V

qd заг 85,104
8,114,3

100015,5326210002 =
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
π

 

де V — швидкість руху води в трубах, м/с. 
Приймаємо труби зального тимчасового водопроводу діаметром 125 мм. 

• На виробничі та технологічні потреби: 

мм
V

qq
d технвир 59,10

8,114,3
1000)0,07470839,0(2

1000)(
2 =

⋅
⋅+

=
⋅

⋅+
=

π
 

Приймаємо труби виробничого та технологічного тимчасового водопроводу 
діаметром    15 мм. 

• На санітарно-побутові потреби: 

• мм
V
qqq

d душїдалгосп 74,16
7,114,3

1000)231,00715,00715,0(2
1000)(

2 =
⋅

⋅++
=

⋅

⋅++
=

π
 

Приймаємо труби санітарно-побутового водопроводу діаметром 20 мм. 
 
 
 
 

9.  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
 
Електроенергію на будівельному майданчику витрачаємо: 

1) на виробничі (технологічні) потреби: підігрівання будівельних матеріалів, 
розморожування мерзлого ґрунту, електропрогрівання бетону і цегляної кладки у 
зимовий час тощо; 
2) на живлення електродвигунів будівельних машин, механізмів та установок; 
3) на освітлення: внутрішнє — приміщень; зовнішнє — місць виконання робіт і 
під’їзних шляхів, території будівництва. 

За загальною потребою в електроенергії встановлюємо тип тимчасової 
трансформаторної підстанції. Необхідну розрахункову потужність 
трансформаторної підстанції визначаємо для максимального споживання 
електроенергії одночасно всіма споживачами за формулою : 

)(
cos 4321 +⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ= nозnовnmnc KPKPKPKPР

ψ
α , 

де α– коефіцієнт втрати потужності в мережі в мережах в залежності від їх 
довжини, ; 

Рс — силова потужність машини або установки, кВт,  
Рт — потрібна потужність на технологічні потреби, кВт; 
Ров — потрібна потужність на внутрішнє освітлення приміщень, кВт; 
Роз — потрібна потужність на зовнішнє освітлення, кВт; 
К1п, К2п, К3п, К4п — коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів;  
cosψ — коефіцієнт потужності, в середньому рівний 0,75. 



Таблиця 9.1. Потреби електроенергії за споживачами 

Споживачі 
Одини

ця 
виміру 

Кіл
ь-

кіст
ь 

Норма на 
одиницю 
потужнос

ті, кВт 

Загальні 
витрати 
Рс, кВт 

Коефіц
ієнт 

попиту
, 

К1п 
1 2 3 4 5 6 

1. Монтажний кран СКГ-63А шт. 2 100 200 0,7 
2. Монтажний кран СКГ-50 шт. 1 75 75 0,7 
3. Монтажний кран МКТ-6-45 шт. 1 30 30 0,7 
4. Люлька ЛЕ-100-300 шт. 2 1,6 3.2 0,15 
5. Електричний фарбопульт 
СО-61 шт. 2 0,27 0,54 0,15 

6. Зварювальний 
трансформатор ТД-30У2 шт. 2 17,5 35 0,35 

7. Вібратор ИБ-47 шт. 2 1,2 2,4 0,15 
 

Таблиця 9.2. Електричне освітлення внутрішнє 

Споживачі 
Загальна 
площа, 

м² 

Норма 
потужності на 
освітлення 1м², 

Вт 

Загальні 
витрати 

електроенергії, 
кВт 

1 3 4 5 
1. Гардеробна з умивальною 
2. Душова з переддушовою 
3. Приміщення для обігріву 
працівників 
4. Приміщення для відпочинку 
працюючих 5.Туалет чоловічий 
6. Туалет жіночий 
7. Їдальня 
8. Контора виконроба 
9. Охоронна будка на в’їзді 
10. Кабінет техніки безпеки 
11. Приміщення для особистої 
гігієни жінок 
12. Приміщення для просушки 
спецодягу 
13. Пункт охорони здоров’я 
14. Закритий склад 

70,7 
45,6 
8,5 
68,4 
8,5 
8,5 
70,7 
70,7 

8 
25,6 
8,5 
16,2 
8,5 
42 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 

1,061 
0,684 
0,128 
1,026 
0,128 
0,128 
1,061 
1,061 
0,06 

0,384 
0,128 
0,243 
0,126 
0,15 

Разом 6,37 
 
 
 
 



Таблиця 9.3. Електричне освітлення зовнішнє 

Споживачі. 

Один
иці 

вимір
ю-

вання
. 

Загальна 
площа, 

м² 
(довжин

а, м), 

Осві
т-

ленн
я, 
лк 

Норма 
потужності на 
1м² площі (на 

1 км довжини), 
Вт 

Загальн
і 

витрати 
кВт 

1 2 3 4 5 6 
Територія будівництва у 
зоні виконання робіт 
(площа будгенплану) 

м² 61620 2 0,4 24,64 

Площа будівлі (монтажна 
зона) м² 6192 20 3 18,58 

Головні проходи та проїзди км 1,2 3 5 6 
Охоронне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Аварійне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 
Разом 52,22 

Р=(1,1/0,75)·((200·0,7+75·0,7+30·0,7+3,2·0,15+0,54·0,15+35·0,35+2,4·0,15)+6,37·0,
8+55,89)= 
= 416,52 кВт 

Застосовуємо на будівельному майданчику 2 трансформаторні підстанції 
КТПН-72М-250, загальна потужність якої 500 кВт, з трансформаторами типу ТМ 
25016/10 вагою по 1,65 т кожний. 

Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на будівельному 
майданчику приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-62. 

Розрахунок кількості прожекторів на будівельному майданчику виконуємо за 
формулою: 

,
лP

SEpn ⋅⋅
=

 
де р — питома потужність при освітленні прожекторами ПЗС-45, р = 0,2...0,3 
Вт/(м2·лк) 

Е — освітленість, лк; Е = 2 лк; 
S — площа, яку освітлюють; S = 61620 м2; 
Рл — потужність лампи прожектора, ПЗС-45  Рл  = 500 Вт; 

n = 0,2 · 2 · 61620 / 500 = 50 шт. 
Встановлюємо по дві лампи на одній опорі. 
Для додаткового освітлення місць монтажу встановлюємо на пересувні 

освітлювальні щогли прожектори у кількості: 
n = 0,2 · 20 · 6192 / 500 = 50 шт., які встановлюють на 11 пересувних 

освітлювальних щоглах по 5 штук. 
 



10.  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВИХ СКЛАДІВ 
Таблиця 10.1. Відомість потреби на стадії монтажу в матеріалах, 
напівфабрикатах і виробах 

№ 
 з/ 
п 

Таблиц
я ДБН 

Назва робіт 

В
им

ір
ни

к 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Назва 
потрібних 
матеріалів 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

Н
ор

ма
 

ви
тр

ат
 Загальн

а 
потреба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 7-5-14 Монтаж колон 

прямокутного 
перерізу масою 

до 10т 

10
0ш
т 

0,18 -колони 
-прокат 
-електроди 
-лісоматер. 
-бетон 

т 
т 
т 

м3 
м3 

100 
0,444 
0,026 
0,32 
17,2 

18 
0,07992 
0,00468 
0,0576 
3,096 

2. 7-6-9 Монтаж колон 
двогілкових 

масою до 30т 

10
0ш
т 

0,88 -колони 
-прокат 
-електроди 
-лісоматер 
-бетон 

т 
т 
т 

м3 

м3 

100 
0,444 
0,026 
0,48 
82,6 

88 
0,39072 
0,02288 
0,4224 
72,688 

3. 7-9-12 Укладання 
підкранових 

балок масою до 
5т 

10
0 

шт
. 

1,04 -підкран. 
балки 
-
монт.вирор
би 
-електроди   

шт. 
т 
т 

100 
1,81 
0,33 

104 
1,8824 
0,3432 

4. 7-12-5 Укладання 
балок прогоном 

18м 

10
0ш
т 

0,39 -збірні ЗБК 
-електроди 
-монт. 
вироби 

шт. 
т 
т 

100 
0,15 
2,52 

39 
0,0585 
0,9828 

5. 7-12-21 Укладання ферм 
прогоном 24 м 

10
0ш
т 

0,18 -збірні ЗБК 
-електроди 
-монт. 
вироби 

шт. 
т 

т 

100 
0,16 

3,52 

18 
0,0288 
0,6336 

6. 7-13-2 Монтаж плит 
покриття 

довжиною до 
6м, площею до 

10м2 

10
0 

шт
. 

6,88 -плити 
-проволока 
-руберойд 
-електроди 
-рогожа 
-лісоматер. 
-вироби 
мон. 
-бетон 
-розчин. 

шт. 
т 

м2 

т 
м2 

м3 

т 
м3 

м3 

100 
0,0148 

56,2 
0,02 
62,9 

0,299 
0,06 
6,6 
0,2 

688 
0,10182

4 
386,656 
0,1376 
432,752 
2,05712 
0,4128 
45,408 
1,376 

7. 7-1-15 Монтаж 
фундаментних 

балок  

10
0 

0,51 -фундам. 
балки 
-бетон 

шт. 
м³ 
м³ 

100 
3,05 
0,42 

51 
1,5555 
0,2142 



Таблиця 10.2. Зведена відомість потреби в матеріалах, виробах і конструкціях 
№ Назва матеріалів Одиниці 

виміру Кількість 

1 2 3 4 
1. Колони крайні шт. 62 
2. Колони середні шт. 26 
3. Колони фахверкові шт. 18 
4. Підкранові балки, 6 м шт. 104 
5. Ферми 24 м шт. 18 
6. Балки 18 м шт. 39 
7. Плити покриття, 6 м шт. 688 
8. Фундаментні балки до 6м шт. 51 
9. Стінові панелі довжиною до 7м, площею 

більш 10 м2 шт. 620 

10. Стійки воріт шт. 14 
11. Ригелі воріт шт. 7 
12. Бетон м3 122,7475 
13. Розчин м3 85,3718 
14. Вироби монтажні т 5,1516 
15. Прокат т 0,47064 
16. Електроди м3 1,21566 
17. Лісоматеріали м2 2,56772 
18. Щити т 2,8815 
19. Руберойд м2 386,656 
20. Проволока т 0,101824 
21. Цвяхи т 0,0014076 
22. Рогожа м2 432,752 

 

до 6м шт
. 

-розчин 
лісоматеріа
ли 
-щити 
-цвяхи 
-солідол 

м³ 
м2 

т 
т 

0,06 
5,65 

0,0027
6 

0,0093
4 

0,0306 
2,8815 
0,00140

76 
0,00476

34 
8. 7-16-3 Монтаж 

стінових 
панелей 

довжиною до 
7м, площею 
більш 10м2 

10
0ш
т 

6,2 -стінові 
пан. 
-електроди 
-монт. 
вироби 

шт 
т 

т 

100 
0,1 
0,2 

620 
0,62 
1,24 

9. 7-19-1 Герметизація 
швів стінових 

панелей 
цементним 
розчином 

10
0 
м 

99,7
4 

-розчин м3 0,84 83,7816 



Таблиця 10.3. Розрахунок площ тимчасових складів 

№ 
п./п

. 

Найменуванн
я матеріалів, 
конструкцій і 

деталей 
О

ди
ни

ця
 в

им
ір

у 

Ча
с 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 в
 д

ня
х Потреба Коефіцієнт

и 

Н
ор

ма
 за

па
су

 в
 д

ня
х 

За
па

с 
ма

те
рі

ал
ів

, щ
о 

пі
дл

яг
ає

 зб
ер

іг
ан

ню
 

Н
ор

ма
 зб

ер
іг

ан
ня

 
ма

те
рі

ал
у 

на
 1

м2  п
ід

ло
ги

 
 

Ро
зр

ах
ун

ко
ва

 п
ло

щ
а 

ск
ла

ду
, м

2  

К
ое

фі
ці

єн
ти

 н
а 

пр
ох

од
и 

і 
пр

ої
зд

и 
За

га
ль

на
 р

оз
ра

ху
нк

ов
а 

пл
ощ

а 
ск

ла
ду

, м
2  

П
ри

йн
ят

а 
пл

ощ
а 

ск
ла

ду
, 

м2  

Ти
п 

ск
ла

ду
 

За
га

ль
на

 н
а 

ро
зр

ах
ун

ко
ви

й 
пе

рі
од

 

Д
об

ов
а 

не
рі

вн
ом

ір
но

ст
і 

на
дх

од
ж

ен
ня

  
не

рі
вн

ом
ір

но
ст

і 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Колони м3 15 820,04 54,67 1,1 1,3 4 312,71 0,80 390,8
9 

1,2
5 

488,6
1 

41×1
2 

відкр
. 

2 Підкранові 
балки м3 8,

5 172,64 20,31 1,1 1,3 2 58,09 0,50 116,1
8 1,2 139,4

1 
12×1

2 
відкр

. 

3 Кроквяні 
ферми і балки м3 24 239,52 9,98 1,1 1,3 2 28,54 0,07 407,7

5 1,2 489,3
1 57×1

2 

відкр
. 

4 Плити 
покриття м3 24 426,56 17,77 1,1 1,3 3 76,25 0,50 152,5 1,2 182,9

9 
відкр

. 

5 

Стінові 
панелі, 
фундаментні 
балки, 
елементи 
воріт 

м3 24 1634,49 68,1 1,1 1,3 5 486,94 1,00 486,9
4 1,2 584,3

3 
49×1

2 
відкр

. 

6 
Електроди, 
діаметр 6 мм, 
марка Э42 

т 44 1,21566 0,027
6 1,1 1,3 5 0,1975 0,50 0,395 1,2 0,474 6×7 закр. 



7 
Монтажні 
вироби масою 
до 50 кг 

т 44 5,1516 0,117
1 1,1 1,3 5 0,8371 0,70 1,196 1,2 1,435 закр. 

8 Дріт сталевий 
і цвяхи т 24 0,103231

6 
0,004

3 1,1 1,3 5 0,0308 2,50 0,012
3 1,2 0,014

8 закр. 

9 Металопрокат т 15 0,47064 0,031
4 1,1 1,3 5 0,2243 1,50 0,445

1 1,2 0,179
5 

6×10 

навіс 

10 

Дошки 
обрізні із 
хвойних 
порід 

м3 33 2,56772 0,077
8 1,1 1,3 5 0,5563 1,25 0,173

6 1,2 0,534
1 навіс 

11 

Руберойд 
підкладочний 
з пиловидною 
підсипкою 
РПП-300Б 

м2 24 386,656 16,11
1 1,1 1,3 5 115,19

1 2,50 46,08 1,2 55,29
2 навіс 

12 

Щити 
опалубки, 
ширина 300-
750 мм, 
товщина 25 
мм 

м2 24 2,8815 0,120
1 1,1 1,3 5 0,8584 20,0

0 
0,042

9 1,2 0,051
5 навіс 



11.  ОПИС БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 
На етапі монтажу розроблено генеральний план будівництва. На БГП 

малюємо контури конструкції із зазначенням зони установки конструкції і 
робочої і небезпечної зони крана. Монтажна зона, куди може впасти 
навантаження під час монтажу та кріплення елементів, займає площу 5 м від 
контуру будівлі (ця зона призначена для монтажу верхньої стінової панелі). На 
БГП це позначається пунктирною лінією, а на місцевості - попереджувальними 
написами та знаками. Робота крана під час монтажу конструкцій у зоні монтажу 
здійснюється згідно наряду-допуску. Робоча зона кожного крана визначається як 
радіус максимального робочого радіуса стріли; Відмічаємо його на окремих 
характерних ділянках для кожного з кранів. Небезпечна зона - це простір, куди 
може впасти вантаж під час його руху з урахуванням ймовірного розкидання під 
час падіння. Межа цієї зони визначається горизонтальною відстанню від стоянки 
крана за формулою: 

Rnz = Rmax + 0,5lmax + lбез, 
де Rmax – максимальний робочий радіус стріли крана; 0,5lmax - половина 

довжини найбільшого вантажу, що переміщується; lбез – додаткова відстань для 
безпечної роботи, що дорівнює 0,3h + 1 м при висоті підйому вантажу h ≤ 10 м, 
а при більшій висоті – до місця установки. 

Для доріг на території ми використовуємо тимчасові дороги, побудовані в 
підготовчий період. Внутрішньооб'єктові дороги можуть бути односторонніми 
(шириною 3,5 м) і двосторонніми (шириною 6 м). Радіус кривизни доріг на 
поворотах 8...12 м (з урахуванням потреби проїзду великогабаритних тракторів - 
18...30 м). Відстань між дорогами та поїздом проектуємо не менше 0,5 м, а між 
дорогою та огорожею – не менше 1,5 м. В даному курсовому проекті тимчасові 
дороги по периметру будівлі виконуються з дорожніх бетонних плит, решта - 
шпаклівка. Ми встановлюємо знаки небезпеки та обмеження швидкості в зонах 
роботи кранів та інших небезпечних зонах. Розкладка конструкцій і матеріалів 
здійснюється на майданчиках тимчасового зберігання. 

Тимчасові адміністративні споруди розташовані за межами небезпечної 
зони, біля в’їзду на будівельний майданчик, у формі житлового табору. Відстань 
між сполученими будівлями має бути не менше 1,5 м. Відстань між групами 
сполучених будівель повинна перевищувати 10 м. Відстань від дороги повинна 
бути не менше 1,5 м. 

Тимчасові електромережі показано схематично: вказано трансформаторні 
підстанції та розподільні шафи. Радіус обслуговування однієї розподільчої шафи 
25м. На будівельному майданчику розташовані кабельні мережі освітлення та 
електропостачання. У будівництві ми використовуємо струм 380 В для роботи 
електродвигунів і технологічних потреб і 220 В для освітлення. Прокладаємо 
кабельні мережі на глибині 0,8м. 

Організовуємо тимчасове водопостачання за кільцевою схемою. Пожежні 
крани встановлюємо на відстані не більше 100 м один від одного, не більше 1,5 
м від дороги, не ближче 5 м від будівлі. Питні фонтанчики встановлені на 
відстані 75 м від робочих місць та в таборі. 
  



12.  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДГЕНПЛАНУ 
 

 У курсовому проекті при проектуванні будгенплану визначаємо 
наступні техніко-економічні показники. 

Коефіцієнт забудови: 
Кз = F2 / F1 = 6192/61620 = 0,1; 

де F1 — загальна площа території за генеральним планом, м2; 
F2 — площа забудови об’єктів, що будуються, м2. 

Коефіцієнт використання площі території визначають за формулою: 
Квик = (F2 + Fт.б.) / F1 = (6192 + (607,5 + 7060))/ 61620 = 0,225; 

де Fт.б. — площа, що зайнята тимчасовими будівлями і спорудами, залізницями 
й автодорогами. 

Довжина тимчасових доріг дорівнює 1050 м; довжина тимчасових мереж 
водопостачання — 860 м; довжина тимчасових мереж електропостачання — 
1820 м. 
  



Розділ.  ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Безпека монтажних робіт. 
Елементи навісних конструкцій під час переміщення повинні 

утримуватися від розтягування і повороту за допомогою гнучких підкосів. 
Елементи, встановлені в проектне положення, повинні бути закріплені таким 
чином, щоб забезпечити їх геометричну незмінність і довговічність. Розтяжки 
для тимчасового кріплення змонтованих конструкцій необхідно кріпити до 
надійних опор. Розтяжки повинні бути розміщені поза межами руху та 
будівельної техніки. 

Навісні драбини та інші необхідні для монтажу пристрої повинні бути 
встановлені та закріплені на конструкціях, що монтуються, до їх підйому. 
Навісні драбини висотою більше 5 м повинні бути обладнані пристроями для 
кріплення фалу запобіжного пояса (мотузками з уловлювачами тощо), 
огороджені металевими дугами та закріплені на конструкціях. Під час монтажу 
монтажники повинні перебувати на риштуваннях або попередньо закріпленій 
конструкції. 

Перед початком монтажних робіт необхідно визначити порядок обміну 
умовними сигналами між особою (для керівника монтажу та машиніста крана). 
Усі сигнали подає лише одна особа (бригадир монтажної бригади, керівник 
бригади, монтажник-стропальник). Будь-який працівник, який помітив 
небезпеку, може подавати лише сигнал «Стоп». 

Якщо конструкція, що монтується, знаходиться поза полем зору 
кранівника, між ним і монтажниками повинен бути забезпечений надійний 
зв'язок. Якщо це неможливо, з числа стропальників (такелажників) 
призначаються проміжні сигнальники. 

Під час перерви в роботі забороняється залишати підняті елементи 
конструкцій і обладнання на гаку крана. 

Роботи з переміщення та монтажу конструкцій з великою парусністю 
необхідно припинити при швидкості вітру 10 м/с і більше. 

Особи віком від 18 років, які пройшли навчання і перевірку знань з 
охорони праці, медичний огляд і визнані придатними до даного виду робіт, які 
мають стаж роботи верхогонщика не менше одного року та тарифний розряд. До 
самостійного виконання верхогонних робіт допускається не менше 3. Робітники, 
вперше допущені до роботи верхогонщиків, повинні відпрацювати один рік під 
безпосереднім керівництвом досвідчених робітників, призначених наказом 
керівника організації. 

Фарбування та антикорозійний захист конструкцій і обладнання, якщо 
воно проводиться на будівельному майданчику, необхідно проводити до підйому 
конструкцій на проектний рівень. Після підйому цих конструкцій фарбування 
або антикорозійний захист дозволяється проводити тільки в місцях стиків і 
з’єднань конструкцій. 

Безпека електрозварювальних робіт. 
Особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальну 

підготовку та перевірку теоретичних знань і практичних навичок з окремих 
методів зварювання та окремих видів зварювальних робіт, склали іспит 
атестаційної комісії та мають відповідне посвідчення. допущено до виконання 



електрозварювальних робіт. Електрозварники повинні мати групу з 
електробезпеки не нижче II. 

До виконання електрозварювальних і газополуменевих робіт на висоті 5 
м і більше допускаються зварники, які пройшли спеціальний медичний огляд, 
мають стаж роботи на верстатах не менше одного року і мають розряд зварника 
не нижче III. 

Металеві частини електрозварювального обладнання повинні бути вільні 
від напруги, а зварювані вироби заземлені.Безпека переміщення і складування 
вантажів. 
При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт не допускається 
стропування вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні. Перед 
навантаженням і розвантаженням панелей, блоків та інших залізобетонних 
конструкцій повинні бути оглянуті та очищені від бетону монтажні петлі. 
Перед початком роботи слід підібрати підйомні пристрої відповідно до ваги та 
характеру вантажу, що піднімається. Стропи необхідно вибирати з урахуванням 
кількості гілок такої довжини, щоб кут між двома гілками становив не більше 
90º, і відповідав вантажопідйомності конструкції. Перед підйомом вантажу 
стріловими самохідними кранами перевіряють за показником 
вантажопідйомність, а також встановлений машиністом виліт стріли на 
відповідність масі вантажу, що піднімається. 
Вантаж укладається рівномірно, не порушуючи встановлених для зберігання 
габаритів, не перекриваючи проходів і входів. Матеріали (конструкції) 
необхідно розміщувати на вирівняних майданчиках і вживати заходів для 
запобігання самовільному зрушенню, осіданню, падінню та скочуванню. Місця 
зберігання повинні мати дренаж поверхневих вод. Забороняється зберігати 
матеріали і вироби на неущільнених насипних ґрунтах. Укладати конструкції і 
матеріали на будівельному майданчику і робочих місцях необхідно наступним 
чином: 
– стінові панелі – в касетах або пірамідах; 
– плити перекриття – у штабель висотою не більше 2,5 м на прокладках з 
прокладками; 
– колони та підкранові балки – штабелем висотою до 2,0 м на підкладках з 
прокладками; 
– ферми та ферми – на металевих провідниках; 
– дрібний метал - у стелаж висотою не більше 1,5 м. 
При розміщенні автомобілів на вантажно-розвантажувальних майданчиках 
відстань між автомобілями, що стоять один за одним, повинна бути не менше 
1,0 м, а між автомобілями, що стоять поруч, — не менше 1,5 м. 
Якщо вантажний автомобіль розташований поблизу будівлі (споруди), відстань 
між ним і задньою стороною автомобіля або межею вантажу повинна бути не 
менше 0,5 м. Відстань між транспортним засобом і штабелем вантажу повинна 
бути не менше 1,0 м. 
 Організація безпечної роботи на місці. 
Внутрішні автомобільні дороги на будівельних майданчиках повинні бути 
обладнані відповідними дорожніми знаками, що регулюють рух транспортних 
засобів і будівельних машин згідно з Правилами дорожнього руху України. 



Швидкість транспортних засобів поблизу місць проведення робіт не може 
перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год на поворотах. 
Будівельні майданчики, робочі зони і робочі місця, проходи і підходи до них у 
темний час доби, а також закриті приміщення повинні бути освітлені без 
засліплення працівників. Обладнання системи освітлення конструктивно не 
повинно створювати ризик ураження електричним струмом. Проведення робіт 
у місцях, де рівень освітленості не відповідає вимогам, не допускається. 
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