
 

 



 

 

 

 

 

 



1.1 Загальні проектні характеристики 

Запроєктована споруда є будівлею каркасного типу, з несучим каркасом, 

виконаним із залізобетону. Об'єкту присвоєно ІІ клас відповідальності, а також 

ІІ ступінь довговічності та вогнестійкості. Згідно з фізико-географічним 

районуванням, територія будівництва належить до І кліматичного району. 

1.2 Організація технологічних процесів 

Виробничий процес організовано в цеху по виготовленню 

металоконструкцій, що функціонує у складі заводу по виготовленню 

будівельний конструкцій. Розпланування цеху передбачає три прольоти: 

• Центральний проліт: тут розміщено основне технологічне устаткування.  

• Перший крайній проліт: відведено під дільницю збирання (дрібно- та 

великовузлового), а також для випробування готової продукції. 

• Другий крайній проліт: використовується як зона для складування 

виготовленої продукції. 

Додатково, у складі цеху передбачені допоміжні приміщення, зокрема 

ремонтна дільниця та склад моделей. 

1.3 Рішення генерального плану 

Розробка генерального плану для ливарного цеху здійснювалася відповідно 

до нормативних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», 

а також з урахуванням чинних санітарних і протипожежних норм та 

технологічних зв'язків між об'єктами. 

Територія заводу функціонально зонована на передзаводську та 

виробничу зони. 

• Передзаводська зона включає адміністративну будівлю, їдальню, 

тимчасовий паркінг для автотранспорту та інші супутні об'єкти. 

• Виробнича зона містить, окрім основного цеху, склад готової 

продукції, ремонтні майстерні та інші технологічні споруди. 

Розташування будівлі на ділянці враховує домінуючий напрямок вітрів, що 

забезпечує ефективне природне провітрювання території та сприяє видаленню 

снігових мас з міжліхтарного простору в зимовий період. 



Внутрішньозаводське транспортне сполучення забезпечується 

автомобільними шляхами. Ширина проїздів становить 6 м (з можливістю 

розширення до 10,5 м) при радіусах заокруглення 12 м. 

Проект передбачає комплексний благоустрій території, що включає 

асфальтування доріг, майданчиків і тротуарів. По периметру будівлі 

влаштовано асфальтоване вимощення шириною 1 метр. Також виконано 

озеленення: висаджено декоративні дерева та кущі, посіяно газони з 

багаторічних трав і створено квіткові клумби. 

Ключові техніко-економічні показники генерального плану представлено в 

таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Техніко-економічні показники за генпланом 

 

№ Найменування Од. вим Кількість Примітка 

1 Площа ділянки м2 55450  

2 Площа забудови  м2 27000  

3 Площа мощення  м2 18000  

4 Площа озеленення м2 10450  

5 Щільність забудови % 49  

6 Коефіцієнт мощення % 32  

7 Коефіцієнт озеленення % 19  

 

1.4 Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення 

Будівля ливарного цеху має в плані прямокутну форму із загальними 

габаритними розмірами 96x84 метри. 

За своєю структурою цех є одноповерховою спорудою Г-подібної 

конфігурації, що складається з кількох виробничих прольотів, орієнтованих у 

різних напрямках. Для забезпечення транспортного доступу та руху персоналу 

в зовнішніх стінах передбачено технологічні ворота та пішохідні хвіртки. 

Кожен проліт оснащений мостовим краном, вантажопідйомність якого 

відповідає проектному завданню. Висота до рівня підкранової рейки 

варіюється залежно від типу та висоти колон у кожному конкретному 

прольоті. 



Для компенсації температурних деформацій конструкцій по осі "5" 

передбачено деформаційний (температурний) шов, що проходить через дві 

спарені колони. 

Просторова жорсткість каркаса забезпечується сіткою колон з кроком 12 

метрів. Прив'язка елементів каркаса до координаційних осей виконана 

наступним чином: 

• Колони крайніх поздовжніх рядів зміщені від осей на 250 мм. 

• Колони середніх рядів розташовані симетрично відносно 

координаційних осей, які проходять через центр їхнього перерізу. 

• Поперечні координатні осі також проходять через центр перерізу колон, 

за винятком ділянок біля торцевих стін та в зоні деформаційного шва, де 

осі колон зміщені на 500 мм всередину прольоту. 

Ключові техніко-економічні показники, що характеризують об'ємно-

планувальне рішення, узагальнено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Техніко-економічні показники будівлі 

№ Найменування Од. вим Кількість Примітка 

1 Площа забудови м2 11280  

2 Будівельний об’єм м3 231120  

3 Корисна площа м2 10584  

4 Планувальний коефіцієнт  – К1 = 20,5  

5 Об’ємний коефіцієнт – К2 = 0,94  

 

1.5 Конструктивна схема будівлі 

Конструктивна система будівлі являє собою повний залізобетонний 

каркас. 

Просторова жорсткість та стійкість каркаса забезпечується наступними 

рішеннями: 

• У поперечному напрямку: стійкість досягається за рахунок роботи 

поперечних рам. Кожна рама утворена колонами, що мають жорстке 

защемлення у фундаментах, та несучими конструкціями покриття 

(фермами), які жорстко з'єднуються з колонами за допомогою зварних 

вузлів. 



• У поздовжньому напрямку: жорсткість забезпечується спільною 

роботою системи вертикальних зв'язків, підкранових та фундаментних 

балок, а також жорсткого диска покриття, утвореного плитами, 

привареними до несучих елементів. 

1.5.1 Колони каркаса 

Підбір типу та конструкції колон виконується на основі об'ємно-

планувальних рішень будівлі та вимог до вантажопідіймального обладнання. 

Збірні залізобетонні колони можуть мати одно- або двогілкову конструкцію і 

класифікуються за місцем розташування на колони крайніх та середніх рядів. 

Ключові параметри, що впливають на вибір перерізу та конструкції колон: 

• Розташування в плані будівлі; 

• Висота до низу несучих конструкцій покриття; 

• Величина прольоту та крок колон; 

• Вантажопідйомність мостових кранів. 

Окремим елементом каркаса є фахверкові колони, які встановлюються в 

торцях будівлі та між основними колонами поздовжніх стін (при великому 

кроці). Їхнє основне призначення — сприймати вітрові навантаження та 

слугувати опорою для кріплення стінових панелей. Фахверкові колони можуть 

бути як збірними залізобетонними, так і сталевими. У даному проекті 

використовуються збірні залізобетонні фахверкові колони суцільного 

прямокутного перерізу 400х400 мм. Розрахункова довжина колон 

визначається залежно від умов їх застосування. 

Відповідно до вихідних даних проекту, підібрано типи збірних 

залізобетонних колон, характеристики яких наведено в таблиці 1.3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Таблиця 1.3 – Збірні залізобетонні колони 

Марка 

колони 
Ескіз 

Крок, 

м 

Q, 

т 

Розміри, мм Розміри 

перерізу, 

мм 
Н Н1 Н2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Колони крайнього ряду окремої залізобетонної будівлі 

3К132-6 

 

6 30 14250 3100 10150 600 х 400 

Фахверкові колони окремої залізобетонної будівлі 

3КФ133-

1 

 

6 30 13300   400 х 400 

Колони крайнього ряду залізобетонної будівлі 

3КД144 

 

6 30 15570 4920 10650 
1400 х 

500 

Колони середнього ряду залізобетонної будівлі 



3КД144 

 

6 30 15570 4920 10650 
1900 х 

600 

Фахверкові колони залізобетонної будівлі 

3КФ145-

1 

 

6 30 14500   400 х 400 

 

 1.5.2 Фундаменти 

У проекті застосовано збірні залізобетонні фундаменти стовпчастого 

типу з підколонниками стаканного типу, призначеними для монтажу збірних 

колон. Плитна частина (підошва) фундаменту має ступінчасту конструкцію, 

що складається з одного, двох або трьох уступів. 

Конструктивне рішення вузла "колона-фундамент" забезпечує жорстке 

защемлення колони шляхом її встановлення у стакан підколонника з 

подальшим замонолічуванням. Для уніфікації розмірів та зручності монтажу, 

внутрішні розміри стакана перевищують переріз колони (на 150 мм у верхній 

частині та на 100 мм у нижній), що дозволяє дотримуватися модульного кроку 

300 мм при проектуванні. 

Принципи визначення розмірів: 

• Підколонник: Його розміри в плані залежать від габаритів перерізу 

відповідної колони. 



• Підошва фундаменту: Розміри підошви та кількість уступів  

визначаються розрахунком, в основі якого лежать навантаження від 

кранового обладнання. Підошви фундаментів під колони середніх рядів 

мають у 1,5-2 рази більшу площу, ніж під колони крайніх рядів. Під 

фахверкові колони використовуються полегшені фундаменти з одним 

уступом та підколонником 0,9х0,9 м. 

Особливості влаштування в місцях швів: 

• Температурні шви: У місцях поздовжніх та поперечних температурних 

швів під спарені колони влаштовується спільний фундамент. Його 

розмір визначається сумою розмірів підошов окремих фундаментів з 

урахуванням вставки. 

• Осадочні шви: На відміну від температурних, в місцях осадочних швів 

кожна колона встановлюється на власний, незалежний фундамент. 

Прив'язка фундаментів до координаційних осей відповідає прив'язці колон. 

Більша сторона підошви та підколонника орієнтується в поперечному 

напрямку будівлі. 

Глибина закладання підошви фундаментів становить -2,550 м від рівня 

чистої підлоги, що визначено на основі інженерно-геологічних умов та 

розрахункових навантажень. Фіксація колон у стаканах виконується бетоном 

на дрібному заповнювачі. 

Під зовнішні та внутрішні стіни укладаються фундаментні балки, що 

спираються на спеціальні бетонні стовпчики на уступах фундаментів. По 

верхньому обрізу фундаменту до відмітки -0,030 м виконується набетонка. У 

прорізах для воріт замість балок влаштовується суцільний монолітний 

фундамент з анкерними болтами. Для захисту стін від вологи по верху 

фундаментних балок влаштовується шар гідроізоляції з цементного розчину 

(склад 1:2) товщиною 30 мм. 

 

 

 



Таблиця 1.4 – Збірні фундаменти стаканного типу 

Марка 

фундаменту 
Ескіз 

Переріз 

колони, 

мм 

Розміри 

стакану 

і підко-

лонника, 

мм 

Розміри 

сходин, 

мм 

Висота 

східця 

фундаменту, 

мм 

1 2 3 4 5 6 

під колони крайнього ряду окремої залізобетонної будівлі 

ФБ 19-24 

 

600 х 

400 

1500 х 

1500 

1200 х 

1200 

2100 х 

1800 

2700 х 

1800 

300 

під фахверкові колони окремої залізобетонної будівлі 

ФА 1-6 

 

400 х 

400 

1200 х 

1200 

900 х 

900 

1500 х 

1500 
300 

під колони крайнього ряду залізобетонної будівлі 

ФД 51-55 

 

1400 х 

500 

2400 х 

1500 

2100 х 

1200 

3000 х 

2100 

3600 х 

2100 

4200 х 

2700 

300 

під колони середнього ряду залізобетонної будівлі 



ФЕ 31-35 

 

1900 х 

600 

3000 х 

1500 

2700 х 

1200 

3600 х 

1800 

4200 х 

2400 

4800 х 

3000 

300 

під фахверкові колони залізобетонної будівлі 

ФА 1-6 

 

400 х 

400 

1200 х 

1200 

900 х 

900 

1500 х 

1500 
300 

 

1.5.3 Фундаментні балки: проектування та конструктивні рішення 

Конструктивну підтримку фундаментних балок забезпечують монолітні 

бетонні підбетонки (п'єдестали) з поперечним перерізом 0.3×0.6 м. Верхня 
площина цих опор розташована на 0.45 м нижче від проектної позначки низу 

фундаментних балок. Самі балки мають висоту 0.4 м, а типовий крок між 

осями колон становить 6 м. 

Позначка верху фундаментної балки встановлюється на 30 мм (або 

0.03 м) нижче рівня чистої підлоги. Для запобігання деформаціям, 

спричиненим осіданням ґрунту, передбачається улаштування компенсаційної 
підсипки з шлаку або крупнозернистого піску. Ця підсипка розміщується під 

та/або з боків фундаментних балок. 

У будівлях з опаленням по периметру фундаментних балок виконується 

утеплювальна підсипка шириною від 1.0 м до 2.0 м. Це забезпечує підвищену 

теплоізоляцію робочої зони вздовж зовнішніх стін. 

Зовнішній контур фундаментних балок облаштовується асфальтовим 
покриттям шириною 1.0 м, що укладається на поверхні ґрунту. Покриття має 

ухил від стіни будівлі в діапазоні від 3% до 5% для ефективного відведення 

поверхневих вод. 

Довжина фундаментної балки визначається її функціональним 

призначенням (кутова, рядова, елемент температурного шва), кроком колон та 



геометричними параметрами підколонників, згідно з даними, наведеними у 

таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 – Збірні фундаментні балки 
Марка 

балки 
Ескіз 

Крок колони, 

м 
Розміри, мм 

ФБ 6-12 

 

6 450 х 400 

 

1.5.4 Кроквяні та підкроквяні конструкції 

Несучі елементи покриття спираються на кроквяні ферми або балки, тип 

яких визначається їхньою конструкцією. Кроквяні ферми можуть бути 

сегментними, безрозкісними, з паралельними поясами або полігональними. 
Їхні прольоти, як правило, становлять 24 або 30 метрів, що детальніше описано 

в таблиці 1.6. 

Кріплення кроквяних ферм до колон здійснюється за допомогою 

накладних сталевих листів. Ці листи приварюються до заставних деталей ферм 

та анкерних болтів колон. Після позиціонування ферм, всі компоненти надійно 

фіксуються для забезпечення проектної стабільності. 
У випадках, коли крайні колони мають крок 6 метрів, а середні — 12 

метрів, спочатку монтуються підкроквяні ферми або балки на середніх 

рядових колонах. Підкроквяні конструкції кріпляться до колон за допомогою 

зварювання заставних деталей стельовим швом. 

Таблиця 1.6 – Збірні кроквяні та підкроквяні конструкції 
Марка 

конструкції 
Ескіз 

L, 

м 

Крок, 

м 

Розміри, 

мм 

1 2 3 4 5 

кроквяна конструкція окремої залізобетонної будівлі 

ФПП 6-18 

 

18 6 
18000 х 

2700 

кроквяні конструкції залізобетонної будівлі 

ФПП 6-24 

 

24 6 
24000 х 

2700 

підкроквяні конструкції залізобетонної будівлі 



ПФ-12 

 

12 12 

 

 

11960 х 

3300 

 

1.5.5 Підкранові балки: конструктивні рішення та монтаж 

Проєктна документація передбачає інтеграцію опорних мостових кранів 

з вантажопідйомністю від 10 до 50 тонн, детальні специфікації яких 

представлені в таблиці 1.7. Для забезпечення їх переміщення 

використовуються підкранові балки, оснащені закріпленими рейками. Ці 

балки, будучи інтегрованими в каркас будівлі та щільно з'єднаними з 

колонами, забезпечують додаткову просторову жорсткість. 

У одноповерхових промислових об'єктах для прольотів 6 та 12 метрів, а 

також для кранів вантажопідйомністю до 50 тонн, застосовуються 

залізобетонні підкранові балки. Їхній переріз, як правило, тавровий. Типові 

висоти балок становлять: для прольоту 6 метрів — 800 та 1000 мм, а для 

прольоту 12 метрів — 1400 мм. 

Залежно від їхнього розташування в будівлі, підкранові балки 

класифікуються як торцеві (розташовані поблизу торцевих стін), рядові або 

температурні (розташовані поблизу температурних швів). Відмінності між 

ними полягають у наявності та конфігурації заставних деталей, призначених 

для кріплення до колон. 

Після встановлення та відповідної перевірки, підкранові балки 

фіксуються до колон. Нижнє кріплення здійснюється за допомогою болтів або 

зварювання. Верхня фіксація виконується шляхом прикріплення 

вертикального листа до заставних деталей колони та балки. На верхній грані 

підкранових балок укладаються кранові рейки, які закріплюються за 

допомогою лапок-притисків, встановлених на пружних прокладках. 

 

 

 

 



Таблиця 1.7 – Підкранові балки 
Марка балки Ескіз Довжина, мм Розміри, мм 

Окрема залізобетонна будівля 

БКНВ 6 -4с 

 

5960 1000 х 600 

Залізобетонна будівля 

БКНВ 6 -4с 

 

5960 1000 х 600 

БКНВ 12 -3с 

 

11950 1400 х 650 

 

1.5.6 Система зв'язків: проектування та функціональність 

Вибір оптимальної конфігурації вертикальних зв'язків у будівлі 

зумовлюється кількома ключовими параметрами: висотою конструкції, 

наявністю та типом мостових кранів, а також специфікою покрівельних 
елементів (висота балок чи опорних стояків ферм). 

У спорудах, де експлуатуються мостові крани, вертикальні зв'язки по 

колонах розташовуються нижче позначки підкранових балок. Як правило, їх 

розміщують в одному (переважно центральному) кроці колон кожного 

температурного відсіку (див. рисунок 1.1). У цьому випадку підкранові балки 

функціонують як розпірки для системи вертикальних зв'язків. Якщо 
технологічні обмеження унеможливлюють встановлення зв'язків у 

центральному кроці, допускається їх зміщення до суміжного кроку. 



За наявності підкроквяних ферм у конструкції, вони автоматично 

виконують функцію розпірок для колон, і, відповідно, необхідність у 

додаткових розпірних елементах відпадає. 

Крім вертикальних зв'язків по колонах, проєктом також передбачається 

влаштування вертикальних зв'язків по ліхтарях та вздовж підвісних кранових 
шляхів для забезпечення загальної просторової жорсткості та стабільності 

конструкції. 

 
 

1.5.7 Плити покриття: технічні характеристики та монтаж 

Для формування покрівлі будівлі застосовуються залізобетонні плити 

покриття, що монтуються на поперечні кроквяні конструкції відповідно до 

специфікації, наведеної у таблиці 1.8. 

• При кроці кроквяних конструкцій 6 м використовуються плити 

габаритами 3×6 м та 1.5×6 м. 
• При кроці 12 м застосовуються плити розміром 12×6 м та 1.5×12 м. 

Стандартна ширина плити становить 3 м, що відповідає відстані між 

вузлами кроквяних конструкцій. Плити шириною 1.5 м зазвичай 

використовуються в зонах розжолобків, зокрема, коли несуча здатність 3-

метрових плит виявляється недостатньою для сприйняття підвищених 

снігових навантажень. 
Всі плити оснащені заставними деталями на кінцях несучих поздовжніх 

ребер. Ці деталі приварюються до відповідних заставних елементів ферм. 

Міжпанельні шви заповнюються цементним розчином марки М100. 

У торцевих частинах будівлі та поблизу температурних швів заставні деталі 

плит зміщені на 500 мм від краю для забезпечення належного кріплення та 

компенсації температурних деформацій. 
 



Таблиця 1.8 – Плити покриття 

Марка плити Ескіз Довжина, мм Розміри, мм 

1 2 3 4 

Окрема залізобетонна будівля 

ПНС-10 

l
l

l
l

l
1

2
3

4
5

B

B

1

2

300

4
50

200

1300

5
0
0

H

H

1900

60
0

6
3016212 6
3016

1
6

630

1000
400

4
0

0

300

31
6
0

23940
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2
2
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0
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400
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25

0
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2
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2
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0
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5960 1490 х 300 

Залізобетонна будівля 
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1.5.8 Стінові огороджувальні конструкції 

Для огородження як опалювальних, так і неопалюваних будівель, 

незалежно від матеріалу та конструкції каркасу, використовуються стінові 

панелі. При кроці колон 6 м та 12 м застосовуються панелі висотою 1.2 м та 

1.8 м. Довжина панелей може становити 6 м або 12 м. 
Нижня грань першої панелі по висоті, як правило, з'єднується з рівнем 

підлоги будівлі. З метою оптимізації монтажних робіт, рекомендується 

розміщувати верхній ряд панелей на 0.6 м нижче рівня ферм. Якщо ж верхній 

ряд панелей знаходиться в межах висоти ферм, то його слід розташовувати на 

0.3 м нижче верхнього поясу ферм. 
У випадку залізобетонного каркасу перевага надається використанню 

легкобетонних самонесучих панелей. Основні стінові панелі мають висоту, 

кратну модулю 300 мм (тобто 1.2 м або 1.8 м). Підкарнизні та парапетні 

панелі, як правило, мають висоту 0.9 м або 1.5 м. Цокольна панель зазвичай 

має висоту 1.2 м, але її розмір може бути збільшений відповідно до 

технологічних вимог. У кутових зонах будівель, де основні колони каркасу 
зміщені з поперечної координатної осі на 500 мм, застосовуються поздовжні 

панелі або панелі з добірними вкладишами. 

Кріплення стінових панелей до фахверкових колон у торцевих стінах 

будівлі. Горизонтальні шви між панелями мають товщину 15 мм, тоді як 

вертикальні шви варіюються від 20 мм до 30 мм залежно від довжини панелей. 

Товщина швів може змінюватися внаслідок температурних та усадкових 
деформацій панелей, тому матеріал заповнення швів повинен відповідати 

вимогам пружності, еластичності, водонепроникності та атмосферостійкості. 

Для герметизації швів використовуються пружні синтетичні профільні 

прокладки з пороізолу або герніту, а також водостійкі мастики. 

Стіни проєктуються з одношарових самонесучих панелей товщиною 

300 мм. Їх кріплення до колон здійснюється за допомогою з'єднання з двох 



кутиків розміром 125×16 мм і довжиною 100 мм. Ці кутики приварюються до 

заставних деталей колони та стінової панелі за допомогою гнучкого анкера з 

пластиною. Панелі поставляються з заводською готовністю, включаючи 

зовнішній та внутрішній фактурні шари з цементно-піщаного розчину 

товщиною 20 мм. 
У місцях встановлення воріт та дверей стінові прорізи заповнюються 

цегляною кладкою з цегли марки М100 на розчині марки М50, товщиною 

380 мм. 

Таблиця 1.9 – Стінове огородження 

Марка 
плити 

Ескіз Довжина, мм Розміри, мм 

1 2 3 4 

Окрема залізобетонна будівля 

ПСЛ-16 

  

6000 1800 х 300 

Залізобетонна будівля 

ПСЛ-16 

  

6000 1800 х 300 

 
1.5.9 Віконні системи та огородження 

Світлові прорізи у зовнішніх стінах можуть бути реалізовані у вигляді 

окремих віконних блоків або безперервних віконних стрічок (див. рис. 1.2). У 

висотних спорудах або будівлях, обладнаних мостовими кранами, вікна 

розташовуються на двох або навіть трьох рівнях. Заповнення цих прорізів 

виконується за допомогою окремих блоків або віконних панелей, 
виготовлених зі сталі. 

Каркас віконних заповнень формується за рахунок вертикальних стійок, 

відомих як імпости. Ці імпости розміщуються з кроком 1.5 або 2.0 метри і 

приварюються до заставних деталей, інтегрованих у панелі-перемички. Глухі 

рами та відкривні рами (з верхньою, нижньою або бічною підвіскою) 

кріпляться до імпостів за допомогою болтових з'єднань. Козирки 
передбачаються виключно над відкривними рамами. 



Для колон з кроком 6 метрів застосовуються сталеві віконні панелі 

розмірами 6×1.2 м та 6×1.8 м. При висоті прорізу до 20 метрів ці панелі 

монтуються одна над одною і з'єднуються болтами M12. Якщо висота будівлі 

перевищує 20 метрів, до системи заповнення необхідно інтегрувати ригель з 

прокатних профілів. Це дозволяє забезпечити необхідну несучу здатність для 
сприйняття власної ваги панелей та вітрових навантажень. Скло, по контуру 

якого встановлено гумовий профіль, кріпиться безпосередньо до несучої рами 

у глухих панелях. 

 
 

1.5.10 Ворота: конструкція та монтаж 

Проєктна документація передбачає використання розпашних воріт, 

призначених для проїзду автомобільного транспорту різної 

вантажопідйомності. Для забезпечення вільного доступу автотранспорту 

рекомендовані габарити воріт становлять 3.6×4.2 метра (див. рис. 1.3). 
Рама воріт складається з ригеля та двох вертикальних стійок. Ця рама 

монтується на фундамент та надійно фіксується до нього за допомогою 

анкерних болтів. Встановлення рами здійснюється із зовнішнього боку 

будівлі. У випадках, коли ворота призначені для безрейкового транспорту, із 

зовнішнього боку будівлі рекомендується влаштовувати похилі бетонні з'їзди 

або пандуси для забезпечення зручного та безпечного заїзду на територію. 

 
а)    б) 

Рисунок 1.3 – Розпашні ворота: а – вид з торця; б – вид згори. 

 

1.5.11 Покрівля та система водовідведення 

Проєктом передбачається влаштування суміщеної невентильованої 

рулонної покрівлі. Вона складається з двох шарів руберойду, захищених 

шаром гравію, втопленого в бітумну мастику (див. рис. 1.4). На попередньо 



вирівняну поверхню плит укладається пароізоляційний шар з одного шару 

руберойду на бітумній мастиці. 

У місцях примикання покрівлі до парапетів та інших вертикальних 

конструкцій передбачається посилення за рахунок трьох додаткових шарів 

руберойду. Ці шари укладаються з перекриттям 100-150 мм та фіксуються до 
стіни дюбелями з кроком 600 мм. Фіксація здійснюється через сталеву полосу 

розміром 40×4 мм та фартух з оцинкованої сталі. Зверху стик герметизується 

мастикою для забезпечення абсолютної водонепроникності. 

Система водовідведення запроектована як внутрішня організована. 

Водостічні лійки монтуються в найнижчих точках покрівлі — розжолобках — 

з інтервалом не більше 48 метрів. Водоприймальні лійки розташовуються з 
прив'язкою до координатних осей з поздовжнім кроком 450 мм та поперечним 

кроком 500 мм. 
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Рисунок 1.4 – Фрагмент покрівлі 

 

1.5.12 Світлоаераційні ліхтарі: конфігурація та розміщення 

У проєктній документації передбачено інтеграцію світлоаераційних 
ліхтарів подвійного типу з шириною 6 м та 12 м. Висота світлопрозорого 

заповнення (скла) ліхтарів становить 1750 мм. Механізм відкривання ліхтарів 

забезпечує можливість їхнього відхилення до 70∘ від вертикалі за допомогою 

електричних приводів. 

Розміщення ліхтарів у будівлі здійснюється паралельно до її 

поздовжньої осі. Це забезпечує оптимальні експлуатаційні характеристики та 

відповідність нормативним вимогам пожежної безпеки. Згідно з цими 

вимогами, максимальна довжина кожного ліхтаря не повинна перевищувати 

84 метри. У разі потреби більшої загальної довжини, ліхтарі встановлюються 
з розривами, розмір яких є кратним кроку кроквяних конструкцій. Додатково, 

ліхтарі не доводяться до торцевих стін на відстань 6 метрів. 

Для приміщень з прольотами 12 та 18 метрів використовуються ліхтарі 

шириною 6 метрів. У приміщеннях з більшими прольотами застосовуються 

ліхтарі шириною 12 метрів. 



Каркас ліхтаря складається з поперечних сталевих рам та поздовжніх 

елементів, до яких відносяться бортові плити, прогони для кріплення 

елементів заповнення світлових прорізів, елементи покриття та система 

зв'язків. 

Покриття ліхтаря виконується за аналогічною схемою та з 
використанням ідентичних матеріалів і технологій, що й основне покриття 

будівлі. 

  

 
а)        б) 

Рисунок 1.5 – Ліхтарі: а – при ширині 6 м; б – при ширині 12 м 

 

1.5.13 Підлоги: проектування та конструктивні принципи 

Проектування підлогових конструкцій базується на аналізі характеру 

виробничих операцій, що здійснюватимуться в приміщенні, а також на 

вимогах до довговічності та експлуатаційної надійності. Типова підлогова 

конструкція включає такі основні компоненти: покриття, підстильний шар, 

прошарок, стяжка, гідроізоляція та основа. 

Вибір конкретної конструкції та матеріалів для кожного шару підлоги 

залежить від функціонального призначення приміщення та специфічних 

експлуатаційних вимог, включаючи прогнозовані впливові фактори 

(механічні навантаження, температурні режими, хімічна агресивність тощо). 

Детальний склад підлоги, перелік матеріалів та товщина кожного шару 

конкретизовані у проектній документації та на кресленнях (див. таблицю 1.10). 

 
 

 

 



Таблиця 1.10 – Експлікація підлог 

Схема підлоги 
або, тип підлоги 

за серією 

Дані елементів підлоги 
(назва, товщина, основа 

тощо), мм 

Площа, 

м2 

 

Асфальтобетон - 50 

Бетонна підготовка - 100 

Грунт ущільнений щебенем 

2592 

 

1.5.14 Опорядження будівлі: зовнішнє та внутрішнє 

Зовнішнє опорядження будівлі передбачає первинну обробку швів. Це 

зумовлено тим, що стінові панелі постачаються на будівельний майданчик з 

заводським покриттям товщиною 20 мм цементного розчину, який формує 

зовнішню текстурну поверхню. На об'єкті здійснюється герметизація та 

подальша обробка цих швів цементним розчином. 
Внутрішнє опорядження передбачає фарбування вапняним розчином 

для стін, колон та стель. 

1.6 Розрахунок природного освітлення 

Глибина приміщення В = 36 м; висота приміщення Н = 24,8 м; розряд 

роботи зору – ІV; ліхтарі – подвійні; засклення – листове. Площа засклення 
22.1591 мS =  

Інтер’єр: стеля – біла, стіни – зеленуваті, підлога – краснувато-
коричнева. 

Коефіцієнти відбиття: 7,0=стелі ; 5,0=стін ; 3,0=підлоги .  

  

1. Нормований коефіцієнт природного освітлення: 

 4,27,09,04 === cmee IV %. 

де m – коефіцієнт світлового клімату; 

 с – коефіцієнт сонячності; 
 е – нормований коефіцієнт природного освітлення. 

 

2. Площа засклення: 

 2

10

0

0 1095
100

м
r

кеkS
S зднзn =




=




  

де 28064 мS n =  - площа підлоги; 

 5,1=зk  - коефіцієнт запасу; 

 140 =  - світлова характеристика вікна; 

 64,0543210 ==   - загальний коефіцієнт світлопропускання, 

де 8,01 =  - коефіцієнт світлопропускання матеріалу, 

 8,02 =  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в переплетах 



світлопроєму,  

 13 =  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в несучих конструкціях, 

 4 - коефіцієнт, що враховує втрату світла в сонцезахисних пристроях, 

 5  - коефіцієнт, що враховує втрату світла в захисній сітці під ліхтарями.  

 1=здк  - коефіцієнт, що враховує затінення вікон протилежними 

спорудами; 

 1,11 =r - коефіцієнт, що враховує підвищення к.п.о. при бічному 

освітленні за рахунок світла, що відбивається від поверхні приміщення і 
підстилаючого шару, що прилягає до будівлі. 

Для визначення 1r  знаходять середній коефіцієнт відбиття: 

 397,0
5,0

321

332211 =
++

++
=

SSS

SSS
ср


 ; 

де 1 , 2 , 3 , 1S , 2S , 3S  - відповідно коефіцієнти відбиття та площі 

поверхонь стелі, стін та підлоги 

 0. SS реал  . Площа засклення прийнята вірно. 

 

1.7 Теплотехнічний розрахунок 

 

Температура повітря найбільш холодної п’ятиднівки 021−=Ht   

Будівля відноситься до ІІ групи за внутрішньою температурою і 

відносною вологістю повітря, 016=Bt , 49 %. Умови експлуатації: Б. 

Необхідний опір теплопередачі огороджуючи конструкцій 

ВтКмRTP /42,0 2

0 = . 

Попередньо приймемо панелі з аглопоритобетону: 3/1200 мкг= , 300=

мм, R=0,74 ВтКм /2  , 46,0=   

Опір теплопередачі огородження: 

81,0
2,23

1
65,0

7,8

111
0 =++=++= 

HВ

RR


ВтКм /2   

де КмВтВ = 2/7,8  - коефіцієнт тепловіддачі у внутрішньої поверхні 

огородження; 

КмВтH = 2/2,23 - коефіцієнт теплопередачі у зовнішньої поверхні; 

65,0= R  - сума термічних опорів окремих шарів огородження. 

TPRR 0 . 

Параметри прийнятої конструкції відповідають умовам експлуатації та 

розрахунковій температурі. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 РОЗРАХУНОК СЕГМЕНТНОЇ ФЕРМИ. 

  

2.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ. 

• Бетон класу В35: 

     МПаRb 5,19= , 9,02 =b  

• Попередньо напружена арматура ВР-ІІ ø5мм: 
     МПаRs 1100=  

• Арматура класу А-ІІІ: 

     МПаRR scs 365== , МПаR
ws 290=  

 

 

2.1.2 ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ. 

 

Ширину панелі ферми приймаємо 3м з таким розрахунком, щоб ребра плит 

покриття могли спиратись у вузлах верхнього пояса. Висоту ферми посередині 

прольоту приймаємо 2950мм, що відповідає типовим формам (
8/124/95,/ =lH ). Ширина перерізу верхнього і нижнього поясів ммb 250= , а 

також висота ммh 300= . Переріз косців і стійок приймаємо ммxbxh 150250= .  

2.1.3 ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗУСИЛЬ. 

 

Приймаємо рівномірно розподілені розрахункові навантаження з 

розрахунку плити покриття: 

• постійне кПаg 7,2= ; 

• тимчасове короткочасне кПаS 6,0= ; 

• тимчасове тривале (пилове) кПаd 52,0=  

• від власної ваги ферми (вага 1м ферми складає 9,2т) тр 385,094,23/3,9 == . 

При ширині панелей ферми 3м і кроці ферм 6м, вантажна площа на вузол: 
21836 мх = . 

Розрахункові вузлові навантаження: 

• від постійного рівномірно розподіленого навантаження з урахуванням 

власної ваги ферми: 
     кНG 7095,01,1385,31852,0187,2 =++=  

• від короткочасного рівномірно розподіленого навантаження: 
     кНV 2,201812,1 ==  

• повне розрахункове вузлове навантаження: 
     кНVGP 2,902,2070 =+=+=  



                
Розрахунок ведемо за І групою граничних станів. 

        # СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЛОСКОЙ ФЕРМЫ # 

 

Имя задачи:   dykach.dan          12:43:19   05-09-2023 

               Исходные данные задачи: 
            Количество узлов фермы    -  12 

            Количество стержней фермы -  21 

            Количество опорных связей -   3 

 

  Координаты узлов, узловые нагрузки, опорные стержни 

                     (м, кН, град) 
------------------------------------------------------- 

 NU |   X    :   Y    |    Px   :    Py   || NU : BETA  

------------------------------------------------------- 

  1 |   0.00 :   0.00 |   45.10 :    0.00 ||  1 :  90.0 

  2 |   2.90 :   1.45 |   90.20 :    0.00 || 12 :  90.0 

  3 |   5.80 :   0.00 |    0.00 :    0.00 || 12 : 180.0 
  4 |   5.80 :   2.15 |   90.20 :    0.00 | 

  5 |   8.80 :   2.40 |   90.20 :    0.00 | 

  6 |  11.80 :   0.00 |    0.00 :    0.00 | 

  7 |  11.80 :   2.65 |   90.20 :    0.00 | 

  8 |  14.80 :   2.40 |   90.20 :    0.00 | 

  9 |  17.80 :   2.15 |   90.20 :    0.00 | 
 10 |  17.80 :   0.00 |    0.00 :    0.00 | 

 11 |  20.70 :   1.45 |   90.20 :    0.00 | 

 12 |  23.60 :   0.00 |   45.10 :    0.00 | 

------------------------------------------------------- 

             Информация о стержнях фермы. 

 
  102  103  203  204  304  405  305  306  506  507 

  607  708  608  610  810  809  910  911 1011 1012 

 1112 



 

 Усилия в стержнях фермы, кН.       Опорные реакции, кН 

------------------------------      ------------------- 

 1. Ст.  1 - 2  N =  -125.079         R 1 =    55.937 

 2. Ст.  1 - 3  N =   156.974         R 2 =   -55.937 
 3. Ст.  2 - 3  N =    76.466         R 3 =  -721.000 

 4. Ст.  2 - 4  N =   -92.654 

 5. Ст.  3 - 4  N =    21.743 

 6. Ст.  4 - 5  N =     0.033 

 7. Ст.  3 - 5  N =   -89.547 

 8. Ст.  3 - 6  N =   295.291 
 9. Ст.  5 - 6  N =    83.537 

10. Ст.  5 - 7  N =   -45.179 

11. Ст.  6 - 7  N =    -0.005 

12. Ст.  7 - 8  N =    45.234 

13. Ст.  6 - 8  N =   -83.529 

14. Ст.  6 -10  N =   425.748 
15. Ст.  8 -10  N =    89.538 

16. Ст.  8 - 9  N =     0.034 

17. Ст.  9 -10  N =   -21.754 

18. Ст.  9 -11  N =    92.723 

19. Ст. 10 -11  N =   -76.430 

20. Ст. 10 -12  N =   564.026 
21. Ст. 11 -12  N =   125.079 

 

Примечания: 

     1. Растягивающие усилия в стержнях считаются поло- 

жительными. 

     2. Реакции считаются положительными, если они нап- 
равлены к опорному узлу фермы. 

 

2.1.4 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ФЕРМИ 

 

 Розрахунок нижнього поясу. 

Максимальне розтягуюче зусилля приймаємо як для стержня 10-12 
кНN 564= . 

Визначаємо площу перерізу напруженої арматури, використовуючи арматуру 

класу ВР-ІІ Ø5мм та прийнявши 15,16 =s : 

    2

6

46,4
15,11001100

564000
см

R

N
А

ss

sp =


=


=


 

7,22
196,0

46,4
= , приймаємо 24 Ø5 Вр-ІІ з 274,4 смАsp = . 

Крім цього нижній пояс армуємо конструктивно гнутими сітками зі сталі А-І 

ø6мм. 



 

Розрахунок верхнього поясу. 

Максимальне стискуюче зусилля – в стержні 1-2 кНN 1,125−= . 

Зусилля в інших стержнях верхнього пояс ферми мало відрізняються від 

цього значенняі тому з метою уніфікації конструктивних рішень всі елементи 

верхнього поясу розраховуємо на максимальну вказану стискуючу силу. 

У зв’язку з відсутністю з розрахункового ексцентриситету, визначаємо 
випадковий ексцентриситет: 

сме

lе

смhе

а

а

а

1

5,0600/301600/

130/3030/

=

==

===

 

приймається найбільше значення .10 сме =  

 

Тому що .10 сме = < 75,38/308/ ==h  розрахункова довжина стержня 

смll 2713019,09,00 === . 

При відношенні 20930/271/0 ==hl  - розрахунок виконуємо як для 

стиснутого елемента з випадковим ексцентриситетом. В цьому разі спочатку 

призначаємо симетричне армування, а потім перевіряємо міцність елемента. 

Попередньо задаємося за конструктивними вимогами відсотком армування 

%3,1=  і визначаємо для площі перерізу пояса: 
2

, 75,93025013,0' смAAAА sstots ===+=   

Що відповідає 4ø18 А-ІІІ з 218,10 смАs = . 

Коефіцієнт 2,030259,01005,27/18,10100365/ 2, === ARAR bbtotsscs  . 

Співвідношення 171,0856/606/ ==NN l . 

Коефіцієнти 88,00 = , 895,0=sb . 

Коефіцієнт 895,0888,046,0)88,0895,0(288,0)(2 00 ==−+=−+= sbssb  . 

Приймаємо 888,0=  та перевіряємо міцність верхнього поясу за формулою: 

         )( ,2 totsscbb ARARN +   

НН 1978304)18,1010036530259,01005,19(88,0856000 =+  

умова виконується, приймаємо для армування верхнього поясу 4ø18 А-ІІІ. 

 
Для поперечного армування верхнього поясу приймаємо сталь класу А-І 

ø6мм. Крок поперечних стержнів конструктивно приймаємо 200мм, що 

узгоджується з вимогами: 

ммdS

ммS

360182020

500

==


 

 

 Розрахунок елементів решітки. 

 Виконаємо розрахунок косців, які розтягнуті максимальним зусиллям 
кНN 54,89= . 

Потрібна площа перерізу робочої арматури: 



245,2
100365

89540
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==  

конструктивно приймаємо 4ø12 А-ІІІ з 252,4 смАs = .  

Для поперечного армування приймаємо сталь класу А-І ø6мм. Крок 

поперечних стержнів приймаємо 150 мм. 

 

Для розтягнутих стійок кНN 22= , площа перерізу арматури : 

26,0
100365

22000
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R
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==  

Армуємо всі стійки конструктивно 4ø10 А-ІІІ з 214,3 смАs = . 

Поперечне армування А-І ø6мм, крок 150мм. 

Розрахуємо найбільш стиснуті косці з кНN 55,89= . Геометрична довжина 

косця смl 384= . Випадковий ексцентриситет: 

сме

lе

смhе

а

а

а

1

64,0600/384600/

5,030/1530/

=

===

===

 

приймається найбільше значення .10 сме =  

Тому що .10 сме = < 9,18/158/ ==h  розрахункова довжина стержня 

смll 3463849,09,00 === . 

При відношенні 202315/346/0 ==hl  - розрахунок виконуємо як для 

позацентрово стиснутого елемента. Радіус інерції смhі 33,412/1512/ 22 === .  

Відношення 148033,4/346/0 ==іl  - необхідно врахувати вплив прогину 

елемента на значення ексцентриситета поздовжньої сили. 

При симетричному армуванні, коли 'ss AA =  і scs RR =  площу перерізу 

арматури можна обчислити за формулою, прийнявши 1/ 0 = hx  і 1= . 

Розрахунковий ексцентриситет смa
h

ee 5,53
2

15
11

2
0 =−








+=−








+=   

Робоча висота смahh 5,115,3150 =−=−= . Визначаємо симетричне 

армування: 
                                ( ) ( )'/' 002 ahRSReNAA scbbss −−==  ,  

де 322

0 281215255,05,0 смhbS ===  

             ( ) ( ) 035,11100365/28129,01005,195,589550' =−−== ss AA , 

з конструктивних міркувань приймаємо 4ø10 з 214,3 смAs = . 

Процент армування %2,0%84,01525/14,3100 min ===  . 

Поперечне армування – ø6 А-І, крок 150 мм. 

Так само армуємо й інші косці, стискаючі зусилля в яких значно менші. 

 

 

 

 

 



2.1.5 РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ ФЕРМИ. 

 

 Опорний вузол: 

Необхідна площа перерізу поздовжньої напружуваної арматури у нижньому 

поясі в межах опорного вузла при розтягуючому зусиллі в стержні 1-3 
кНN 157= : 

    286,0
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=


=  

приймаємо 4ø12 А-ІІІ з 252,4 смАs =  

Теоретично необхідна довжина анкерування цієї арматури у вузлі складає: 

смdl san 422,13535, === , що не перевищує фактичне середнє значення 

анкерування, визначене графічно за рис. 2 ( смl
f

san 58, = ). 

 
 

Співвідношення 138,142/58/ ,, ==san

f

san ll  - для подальших розрахунків 

приймаємо 1. 

Теоретично необхідна довжина анкерування попередньо напружуваної 

арматури  (Вр-ІІ) діаметром 5мм смl sрan 150, = . Фактичне середнє значення 

смl sрan
f 62, = . 

Розрахункове зусилля попередньо напруженої арматури: 
       НllRAN span

f

spanspspsp 2,213875150/621001100704,4/ ,, ===  

Розрахункове зусилля в ненапружуваній арматурі: 
      НllRAN san

f

sansss 164980110036552,4/ ,, ===  

Розрахункове зусилля в поперечних стержнях на довжині від грані опори до 

внутрішньої грані вузла при визначеному за рис. 2 куті нахилу лінії відриву 

АВ  



8,1,29 0 ==  ctg  

  ( ) ( ) НctgNNNN sspsw 1232538,1/1649802.21387515000/ −=−−=−−=   

  При двох  каркасах у вузлі і кроці поперечних стержнів 100мм, їх кількість, 

що перетинається лінією АВ (за винятком стержнів розташованих ближче як 

за 10 см від точки А) штn 1682 == . 

Площа перерізу одного поперечного стержня: 

    227,0
10029016
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=  

з конструктивних міркувань приймаємо стержні ø10 А-ІІІ, 2785,0 смАsw = , з 

кроком 100мм. 
Фактичне зусилля, що сприймається прийнятою поперечною арматурою: 

 НRAnN swswsw
f 364240100290785,016 === . 

При визначеному армуванні вузла, міцність на згин в похилому перерізі (по 

лінії АС за рис.2) буде забезпечена, якщо виконується умова: 

( ) ( ) ( ) ( ) 2/2/2/10211 xhNxhNlNalR opsposs

f

sw −+−+−− , 

де кНR 561 = - опорна реакція ферми 

     смhhh opos 630 ===  

      х - висота стиснутої зони в похилому перерізі, що визначається за 
формулою: 

      ( ) смbRNNx bbssp 6,8
259,01005,19

1649802,213875
/ 2 =



+
=+=   

Перевіряємо міцність на згин в похилому перерізі за наведеною вище 

формулою: 

         
( ) ( )

( ) ( )  смН

смН

=−+−+

+−=−

368084002/6,8632,2138752/6,863164980

2/109036424057680001712056000
 

умова виконується, міцність на згин в похилому перерізі забезпечена. 

 

 Проміжний вузол. 

Арматуру першого проміжного вузла верхнього поясу розраховуємо за 

схемою, зображеною на рис 

 
 



Теоретично необхідна довжина анкерування стержнів ø12 А-ІІІ, якими 

армується розтягнутий косець, у вузлі за лінією АВС смdlan 422,13535 === , а 

фактична довжина анкерування складає 28см. Необхідне поперечне 

армування вузла за розрахунком. 

 
Розрахункове зусилля в поперечних стержнях вузла визначається за 

формулою: 

        ( )  cos//1 12 an

f

answ lkalkNN +−= , 

12 =k  - для вузлів верхнього поясу 

a  - умовне збільшення довжини анкерування розтягненої арматури косця, 

при наявності на кінці двох коротишів. 
смda 62,155 ===  

448,0cos,4263

198/19810
52,4

89540

89,0
365

325

0

2

1

==
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===
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Визначаємо: 
     ( )  кНN sw 7,12448,0/4289,0/7281154,89 =+−=  

Кількість поперечних стержнів у двох каркасах, що перетинаються лінією 

АВС при кроці 100мм штn 1472 == . 
 

Площа перерізу одного поперечного стержня: 

     203,0
10029014

12700
см

Rn

N
А

sw

sw

sw =


=


=  

приймаємо ø6 А-ІІІ з 2283,0 смАsw = . 

 

Розраховуючи обвідну арматуру вузла, попередньо визначаємо умовне 

зусилля osN : 

     кНNNos 58,354,8904,004,0 ===  

та призначаємо розрахункове напруження обвідної арматури МПаRos 90= , 

встановлене з умови обмеження ширини розкриття тріщин. 

Площа поперечного перерізу одного обвідного стержня (при їх кількості у 

вузлі штn 2= ) 

   22,0
100902

3580
см

Rn

N
А

os

os

os =


=


=  

з конструктивних міркувань приймаємо ø10 А-ІІІ з 2785,0 смАs = . 

 
 

 



3. ТЕХКАРТА НА УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ФУНДАМЕНТІВ 

Додаткові вихідні дані: 

№ 

вар. 

А, м m, м l, м n Розміри сходин у 

плані 

h, м ga ,  

кг 

lпот , 

км 

tсх.,год. Шляхи 

В, м С, м D, м 

7 - - - - - - - 1,6 72 18 2,0 асфальт 

 

3.1 Проєктування фундаментів 

При проєктуванні схеми фундаментів враховано необхідність 

влаштування деформаційних швів, що ділять будівлю на окремі температурні 

блоки. Це дозволяє розбити каркас промислової будівлі на типові секції 
довжиною, що не перевищує 60-72 м. Схематичне розташування фундаментів 

наведено на рисунку 3.1. 

Визначення габаритних розмірів фундаментів: 

а) Визначення типу та розмірів колон: Тип та переріз залізобетонних 

колон визначаються на основі вихідних даних, наведених у додатку 7.3. Для 

спрощення розрахунків у цьому проєкті всі колони прийнято єдиного типу, як 
для першого каркаса. 

Згідно з додатком 7.3, виходячи з наступних параметрів: 

• Висота до оголовка колони (H1): 13,2 м 

• Крок колон (a1): 12 м 

• Вантажопідйомність мостового крана (Q1): 10 т 

Для будівлі прийнято такі типи колон: 
• Крайні колони: 34 шт., тип 4К132-7, з розміром бази 900×400 мм. 

• Середні колони: 7 шт., тип 8К132-25, з розміром бази 900×400 мм. 

б) Визначення розмірів фундаментів: Габаритні розміри фундаментів під 

крайні та середні колони прийнято згідно з таблицею 3 (див. рисунок 3.2): 

• Нижня ступінь (підошва): 3,0 × 1,8 м, висотою 0,45 м. 

• Верхня ступінь: 2,1 × 1,8 м, висотою 0,45 м. 
• Підколонник: 1,5 × 1,2 м, висотою 1,6 м. 

• Глибина стакана під колону: 0,9 м. 

 



 
 

3.2 Визначення обсягів робіт 

1. Площа щитів опалубки на Ф-1. 

F1=3×0,45=1,35 м2 Кільк. 2 шт. 

F2=2,1×0,45=0,945 м2 Кільк. 2 шт. 
F3=1,8×0,45=0,81 м2 Кільк. 4 шт. 

F4=1,5×1,6=2,4 м2 Кільк. 2 шт. 

F5=1,2×1,6=1,92 м2 Кільк. 2 шт. 

F6=2,8 м2  (гніздоформувач) Кільк. 1 шт. 

Загальна площа щитів. 



Щитів площею до1 м2  

Fоп=(0,945×2+0,81×4)×41=5,13×41=210,33 м2  

Щитів площею від 1 м2 до 2 м2  

Fоп=(1,35+1,92)×2×41=6,54×41=268,14 м2  

Щитів площею більше 2 м2 

Fоп=(2,4×2+2,8)×41=(4,8+2,8)×41=7,6×41=311,6 м2 

Об'єм бетону Ф-1 

V=(3,0×1,8×0,45+2,1×1,8×0,45+1,5×1,2×1,6–(1+1,05)/2× 

×(0,5+0,55)/2×0,9)×41=6,57×41=269,37 м3 

Маса арматури. 

m=6,57×72= 473,04 кг 
Маса сіток (каркасу). 

mС1= 473,04×0,6= 283,82 кг Приймаємо 1 сітку 284 кг 

mС2=
473,04×0,1

2
= 23,65 кг Приймаємо 2 сітки по 24 кг 

mК1= 473,04×0,3= 141,91 кг Приймаємо 1 сітку 142 кг 

Загальна кількість сіток та каркасів 

С1 - 41 шт., С2 - 82 шт., К1– 41 шт. 

Площа підмосток. 

Fпід. = 0,7×1×2×41=57,4 м2 

0,7×1– розміри підмосток, м 
Догляд за бетоном 

Площа поверхонь, що укривають рогожею. 

Fвкр. = 3,0×1,8×41 =5,4×41=221,4 м2 

8.2 Площа поверхонь, що поливають водою. 

Fпол. = 5,4×12×41=64,8×41= 2656,8 м2 

12 - кількість поливів, разів. 
Ізоляційні роботи 

Площа горизонтальних поверхонь, що ізолюють. 

Fіз.г. = (5,4–1,5×1,2)× 41 =3,6×41= 147,6 м2 

Площа вертикальних поверхонь, що ізолюють. 

Fіз.в. =(0,945+1,35+1,92+2,4)×2+0,81×4×41=16,47×41=675,27 м2 

За отриманими розрахунками складаємо відомість обсягів робіт (табл.3.1).  
Виконуємо маркувальну схему ступінчастого фундаменту (рис. 3.3). 

Складаємо специфікацію елементів опалубки стовбчастого фундаменту табл. 

3.2, куди вносимо усі елементи комплекту опалубки, деревину (при 

улаштуванні доборів). 

 

 
 

 

 

 

 

 



Табл.3.1 

Відомість об’ємів робіт. 

№ 

п/п 

Назва процесів 

(операцій) 

Одиниця 

виміру 

Об’єм робіт на 

один елемент 

Кількість 

фундаментів. 

Загальний 

об'єм 

робіт 

1 2 3 4 5 6 

1 Встановлення 

краном 

арматурних 

сіток в 
горизонтальному 

положенні 

масою до 0,3 т 

шт. 

т 

    1 

0,284 

41 41 

11,644 

2 Встановлення 

краном 

арматурних 

каркасів в 
вертикальному 

положенні 

масою до 0,3 т 

шт. 

т 

    1 

0,142 

41 41 

5,822 

3 Встановлення 

сіток вручну 

масою до 50 кг 

шт. 

т 

    2 

0,048 

41 82 

1,968 

4 Монтаж 

(демонтаж) 

опалубки: 
S до 1 м2 

S від 1 м2 до 2 

м2 

S більш 2 м2 

  

 

  
м2 

м2 

м2 

  

 

  
5,13 

6,54 

7,6 

  

 

  
41 

41 

41 

  

 

  
210,33 

268,14 

311,6 

5 Збірка, 

переставляння 

підмостків. 

м2 1,4 41 57,4 

6 Бетонні роботи м3 6,57 41 269,37 

7 Укривання 

поверхонь 

рогожею 

м2 5,4 41 221,4 

8 Поливання 

поверхні водою 

м2 64,8 41 2656,8 

9 Фарбувальна 

гідроізоляція 

поверхонь 
горизонтальних 

вертикальних 

  

  

 
м2 

м2 

  

  

 
3,6 

16,47 

  

 

  
41 

41 

  

 

  
147,6 

675,27 



 
Рис. 3.3 Маркувальна схема ступінчастого фундаменту зі специфікацією 

елементів опалубки 

 

3.3 Вибір методів виконання робіт та засобів механізації 

Змінний виробіток бригади бетонників на укладання бетонної суміші. 
Bпот=a/Hч=1/0,33=3,03 м3/год. 

де а – одиниця виміру роботи; 

Нч – норма часу роботи. 

Необхідна інтенсивність подачі бетонної суміші ведучим механізмом. 

Iпот=Bпот˕kп/kч=3.03˕1,2/0,9=4,04 м3/год. 

де kн - коефіцієнт нерівномірності подачі і укладання суміші. Приймається в 
межах 1,1...1,3. 



kе - коефіцієнт використання машин за часом, приймається 0,9. 

Проведення бетонних робіт приймаємо за схемою кран-баддя. Для 

подавання бетону приймаємо неповоротну баддю місткістю 0,8 м3, 

маса бадді з бетоном складає 2,45 т, розрахункова висота 1,31 м. 

Висота підіймання гаку 
Hпот=hм+hз+hе+hс=2,5+1+1,31+1,85=6,66 м 

де hм – висота монтажного горизонту від рівня стоянки крану (для 

фундаментів опорна плоскість яких розташована нижче рівня стоянки 

крана hм = 0 м); 

hз – монтажний запас або підвищення нижньої площини підйомного 

елемента над монтажним горизонтом (0,7-1,0м); 
he – висота монтажного елемента, приймають за даними (табл. 1); 

hc – конструктивна висота вантажозахватних пристроїв (стропів, зачепів, 

траверс). 

Виліт стріли 

lв=В/2+1,5=3/2+1,5=3 м 

де В – ширина фундаменту, м; 
1,5 – розмір робочої зони, м. 

Вантажопідйомність гаку  

g=2,45+0,064=2,514 т 

7. Довжина стріли 

𝐿с = √(𝑙в − 𝑙ш) + (𝐻пот − ℎш + ℎп)2 = √(3 − 1,5)2 + (6,66 − 1,5 + 1,5)2 = 

= 6,83 м3 

де hш – відстань по вертикалі від рівня стоянки крана (РСК) до нижнього 

шарніра стріли крана (для більшості кранів знаходиться у діапазоні 1...2 

м, за першим наближенням можна прийняти 1,5 м; 

hn - висота поліспаста у стягненому стані, приймати у першому 
наближенні 1,5...2 м. 

За ведучу машину приймаємо автокран КС-2561Е зі стрілою 8 м. 

Для доставки бетонної суміші на об'єкт приймаємо АБЗ марки СБ-69 з 

об'ємом виходу Vтр.=2,5 м3. 

Приймаємо середню швидкість руху АБЗ по дорозі з асфальтобетонним 

покриттям 30 км/год., час завантаження tз= 0,1 год., час розвантаження tр= 0,2 
год. 

Час укладання суміші, що доставляється АБЗ. 

tу=Vтр/(Iпот˕Kч
тр)=2,5/(4,04˕0,9)=0,69 год. 

де Кч
тр - коефіцієнт використання транспорту за часом. Приймається 

0,85...0,92; 

Тривалість доставки бетонної суміші автотранспортом. 
Тривалість доставки tд1з урахуванням дальності і швидкості перевезення. 

tд1= Lпот./Vс=18/30=0,6 год. 

де Lпот. – дальність постачання, км (див. табл. 1.1); 

Vc – середня швидкість руху, км/год. 

Тривалість доставки tд2з умови tсх. 



tд2=tсх-(tу+tз+tр+Lпот./Vс)=2-(0,69+0,1+0,2+0,6)=0,41 год. 

де tсх. - тривалість схоплення цементу (див. табл. 1.1), год. 

 

tу - тривалість укладання бетонної суміші із однієї машини з об'ємом 

виходу Vтр., год.; 
tз - тривалість завантаження суміші на бетонно-розчинному вузлі, год. 

Приймається tз= 0,1 год. для АС і tз= 0,2 для АБВ і АБЗ; 

tр - тривалість розвантаження транспорту, год. Приймається tр= 0,1 год. при 

розвантаженні в бадді і tр= 0 при розвантаженні в прийомні бункери 

бетоноукладачів та бетононасосів (цей час входить до часу укладання). 

Умова tд1< t д2 не дотримується: 0,6>  0,41. 
Розрахунок вказує, що в технологій зведення фундаментів слід 

використовувати бетонну суміш типу А (суху) або Б (на вологих заповнювачах 

або частково зволожену). 

Тривалість робочого циклу АБЗ складає 

tцтр=tз+2 Lпот/Vс+t’р =0,1+2˕18/30+0,2=1,5 год. 

t’р - час розвантаження суміші, год. Приймається при розвантаженні: 
- в бадді tр’= 0,1 год.; 

- в прийомний бункер бетононасосу tр’= tу 

- при розвантаженні в бункер бетоноукладача: 

t’р=(Vтр/Vк-1) tу/Vтр, год. 

При значенні tр’< 0,1 год. Приймати tр’= 0,1 год. 

Потрібна кількість АБЗ складає 
N=(Bпот˕tцтр)/(Vтр˕Kч

тр)=(3,03˕1,5)/(2,5˕0,9)=2,02 шт. 

Приймаємо 3 АБЗ. 

Для ущільнення суміші в сходині висотою hc=0,45 м приймаємо вібратор 

з гнучким валом ВЕРБ-79 з довжиною робочої частини Lв=0,5 м і радіусом дії 

Rв=0,25 м. Приймаємо рухливість суміші ОК=2 см, при цьому Kр=1. 

Продуктивність вібратора складає 
Пе=60π˕hс+Rв

2+Kр=60π˕0,45˕0,252˕1=11,78 м3/год. 

де Rв– радіус дії вібратора, м (табл. 6); 

Кр– коефіцієнт, що враховує рухливість суміші. Для схеми ″кран-баддя″ 

краще використовувати цупкі суміші з ОК=0...2 см, для бетоноукладачів 

рухливість приймають ОК=0...6 см, для бетонасосів приймають ОК=6...12 

см. Значення Кр наведені в табл. 7. 
Приймаємо 1 вібратор. 

Час схоплювання бетону 

t’сх=tсх-(tз+ Lпот /Vс+tу)= 2-(0+0+0,69)=1,31 год. 

18. Площа блоку бетонування 

Fбл=(Bпот˕t’сх)/hш=(3,03˕1,31)/0,45=8,82 м3 

що більше площі нижньої сходини Fc= 3×2,1=6,3 м3. 
 

 

 

 



3.4 Калькуляція на зведення монолітних залізобетонних фундаментів 

Табл. 3.9 

Калькуляція трудових витрат і заробітної плати влаштування фундаментів 

  

Найменування 

процесу 

  

Обґрунт

ування 

норм 

Об'єм робіт Трудомісткіст

ь, люд.-год. 

Заробітна 

платня, грн. 

Склад ланки 

Один. 

виміру 

Кіль-

кість 

На 

одиниц

ю 

Всього 

На 

одиниц

ю 

Всього 
Професія, 

розряд 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Встановлення краном 

арматурних сіток при 

діаметрі арматури до 

32 мм, масі сіток до 

0,3 т, при 

горизонтальному 

розташуванні, К=1,2 

Е4-1-44 

т.1,п.1а 

шт. 41 0,42×1,2

==0,5 

20,5 8,82 361,62 арматур

-ник 

4 р. 

2 р. 

  

 

1 

3 

Встановлення краном 

каркасів при діаметрі 

арматури до 32 мм, 

масі сіток до 0,3 т, при 

вертикальному 

розташуванні, К=1,2 

Е4-1-44 

т.1,п.2а 

шт. 41 0,79×1,2

==0,95 

38,95 16,75 686,75 арматур

-ник 

4 р. 

2 р. 

 

  

1 

3 

Встановлення сіток 

вручну, при масі  

до 50 кг, К=1,2 

Е4-1-44 

т.3,п.б 

шт. 82 0,24×1,2

==0,288 

23,62 4,98 408,36 арматур

-ник 

3 р. 

2 р. 

 

  

1 

2 

Встановлення щитів 

дерев’яної  опалубки 

окремо розташованих 

ступінчастих 

фундаментів площею 

                          до 1 м2 

             від 1 м2до 2 м2 

                   більш 2 м2 

Е4-1-34 

т.2,п.1 

м2 210,33 

 

268,14 

 

311,6 

0,62 

 

0,51 

 

0,4 

130,4 

 

136,7

5 

 

124,6

4 

11,45 

 

10,03 

 

7,38 

2408,28 

 

2689,44 

 

2299,61 

тесляр 

4 р. 

3 р. 

  

1 

1 

Те ж, розбирання 

площею 

                          до 1 м2 

             від 1 м2до 2 м2 

                   більш 2 м2 

Е4-1-37 

т.2,п.2 

м2 210,33 

 

268,14 

 

311,6 

0,15 

 

0,13 

 

0,1 

31,55 

 

34,86 

 

31,16 

2,64 

 

2,29 

 

1,76 

555,27 

 

614,04 

 

548,42 

тесляр 

3 р. 

2 р. 

  

1 

1 

Переставляння 

підмостків 

Е6-3 

т2, п. 

5,б 

м2 57,4 0,12 6,89 1,94 111,36 тесляр 

4р. 

2р. 

підс.роб.

1р. 

 

1 

1 

1 

Приймання бетонної 

суміші  у баддю 

Е-4-1-54 100м3 2,69 8,2 22,06 137,8 370,68 бетонни

к 

2р. 

  

1 



Вкладання бетонної 

суміші краном в 

баддях у окремо 

розташовані 

фундаменти об'ємом 

до 10 м3 

Е4-1-49 

т.1, п.3 

м3 269,37 0,33 88,89 5,82 1567,73 бетонни

к 

3р. 

2р. 

  

1 

1 

Вкривання бетонної 

поверхні рогожею 

Е4-1-54 

п.10 

100 

м2 

2,21 0,21 0,46 3,53 7,80 бетонни

к 

2р. 

  

1 

Поливка бетонної 

поверхні водою з 

шлангу за один раз 

Е4-1-54 

п.9 

100 

м2 

26,57 0,14 3,72 2,35 62,44 бетонни

к 

2р. 

  

1 

Зняття з бетонної 

поверхні рогожі 

Е4-1-54 

п.12 

100 

м2 

2,21 0,22 0,49 3,7 8,18 бетонни

к 

2р. 

  

1 

Фарбувальна 

гідроізоляція 

розрідженим бітумом 

вручну вертикальних 

поверхонь  

Е11-37 100 

м2 

6,75 9,38 63,32 173,15 1168,76 ізолювал

ь-ник 

4р. 

2р. 

 

 

1 

1 

Те ж, горизонтальних Е11-37 100 

м2 

1,48 5,18 7,67 95,62 141,52 ізолювал

ь-ник 

4р. 

2р. 

 

 

1 

1 

Разом         765,93   14010,26     

Інші роботи 15%       114,8

9 

        

Всього         880,82         

 

3.5 Техніко-економічне порівняння варіантів механізації робіт 

Порівняємо 2 комплекти механізації виконання робіт. В першому варіанті, в 

якості ведучої машини, виступає автомобільний кран КС-2561Е. Другий 

варіант з ведучою машиною у вигляді гусеничного крану МКГ-6,3. 

Для автокрану КС-2561Е (1 варіант механізації) 

Cмаш.-год.=26,38грн. 

Для автобетонозмішувача СБ-69 
Cмаш.-год.=33,68грн. 

Собівартість зведення залізобетонних фундаментів 

Со = 1,08 (∑ Смаш−год × Т) + 1,5ЗП = 1,08 × ((26,38 × 

× (
20,5 + 38,95

4
+

22,06 + 88,89

2
) + 33,68 ×

22,06 + 88,89

2
× 3)) + 

+1,5 × 14010,26 = 35126,55 грн. 
Собівартість укладання 1 м3 бетону 



Се =
Со

V
=

35 126,55

269,37
= 130,4 грн./м3 

Для гусеничного крану МКГ-6.3 (2 варіант механізації) 

Cмаш.-год.=31,66грн. 

Для автобетонозмішувача СБ-69 

Cмаш.-год.=33,68грн. 

Собівартість зведення залізобетонних фундаментів 

Со = 1,08 (∑ Смаш−год × Т) + 1,5ЗП = 1,08 × ((31,66 × 

× (
20,5 + 38,95

4
+

22,06 + 88,89

2
) + 33,68 ×

22,06 + 88,89

2
× 3)) + 

+1,5 × 14010,26 = 38639,21 грн. 
Собівартість укладання 1 м3 бетону 

Се =
Со

V
=

38639,21

269,37
= 143,4 грн./м3 

 

Більш економічно вигідним є перший варіант, його і приймаємо для 

подальшого проектування. 

Трудомісткість влаштування 1 м3 бетонного фундаменту. 

q =
Qруч

V
=

880,82

269,37
= 3,27 люд. −год./м3 

 

Розділ 3.6: Заходи з техніки безпеки та охорони праці 

Для гарантування безпеки під час виконання будівельно-монтажних 

робіт передбачено комплексний підхід, що включає організаційні та технічні 

заходи. 
1. Організаційні заходи: 

• Допуск до робіт: До виконання робіт допускається персонал, що 

пройшов медичний огляд, відповідне навчання та перевірку знань з 

охорони праці та технології виконання робіт. 

• Інструктажі та навчання: Проводяться регулярні інструктажі та 

навчання персоналу безпечним методам ведення робіт. 
• Нагляд: Монтаж та демонтаж конструкцій (зокрема опалубки) 

здійснюється під наглядом відповідальної особи (технічного керівника 

або майстра). 

2. Підготовка та організація робочої зони: 

• Робочі місця: Організовуються згідно з проєктом виконання робіт 

(ПВР), забезпечуються необхідним освітленням, огородженнями та 
вільними проходами. 

• Технологічна оснастка: Використовується лише справна, сертифікована 

оснастка, інструменти та обладнання, що відповідають характеру робіт. 

• Засоби захисту: Працівники забезпечуються необхідними засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ), такими як каски, захисні окуляри, 

рукавиці. На висоті понад 1,3 м обов'язковим є використання запобіжних 



поясів. Застосовуються засоби колективного захисту (огородження, 

попереджувальні знаки). 

3. Вимоги безпеки при виконанні основних робіт: 

• Вантажопідіймальні операції:  

o Стропування конструкцій повинно виконуватися за перевіреними 
схемами, що забезпечують їх стійке положення. 

o Для запобігання розгойдуванню та обертанню вантажів під час 

переміщення використовуються гнучкі відтяжки. 

o Заборонено перебувати під вантажем, що переміщується, та під 

змонтованими елементами до їх остаточного закріплення. 

• Електрозварювальні роботи:  
o Робочі місця зварювальників огороджуються захисними 

екранами. 

o Перед початком робіт перевіряється справність ізоляції кабелів та 

електродотримачів. 

o Зварювальне обладнання має бути знеструмлене під час перерв. 

• Робота з бетоном та арматурою:  
o Під час роботи вібратора заборонено торкатися ним арматурного 

каркаса. 

o Очищення лотків автобетонозмішувачів виконується лише після 

повної зупинки механізмів. 

o Складування арматурних каркасів здійснюється з дотриманням 

заходів проти їх падіння та деформації. 
• Опалубні та бетонні роботи:  

o Розбирання опалубки (розпалубка) проводиться тільки з дозволу 

відповідальної особи після досягнення бетоном проєктної 

міцності. 

o Демонтаж виконується методами, що унеможливлюють 

пошкодження поверхні бетону (наприклад, з використанням 
домкратів). 

 

Розділ 3.7: Контроль якості робіт 

Контроль якості є невід'ємною частиною виробничого процесу і 

здійснюється на всіх етапах зведення фундаментів згідно з вимогами ДБН (або 

СНиП 3.02.01-87) та проєктною документацією. 
1. Вхідний контроль: 

• Перевірка паспортів та сертифікатів на всі матеріали та конструкції 

(арматура, елементи опалубки, бетонна суміш). 

• Контроль комплектності та маркування елементів опалубки. 

2. Операційний контроль (в процесі виконання робіт): 

• Арматурні роботи:  
o Відповідність типів та марок арматурних виробів проєктній 

документації. 

o Дотримання проєктних розмірів, включаючи товщину захисного 

шару бетону. 



o Контроль зміщення арматурних виробів та вертикальних каркасів 

від проєктного положення. 

• Опалубні роботи:  

o Правильність встановлення та надійність кріплення опалубки. 

o Відхилення осей опалубки від проєктного положення. 
o Відхилення площин опалубки від вертикалі. 

• Укладання бетонної суміші:  

o Відповідність складу та рухливості бетонної суміші (згідно з 

паспортними даними). 

o Дотримання товщини шарів бетонування. 

o Якість ущільнення бетонної суміші та дотримання режиму 
догляду за бетоном. 

3. Приймальний контроль: 

• Перевірка дотримання строків розпалубки. 

• Візуальний огляд бетонної поверхні після демонтажу опалубки на 

предмет відсутності дефектів (раковин, тріщин, пошкоджень). 

• Складання актів на приховані роботи (арматурні роботи, влаштування 
основи). 

Контроль якості фіксується у відповідних журналах робіт та актах, що є 

основою для підтвердження відповідності виконаних робіт проєктним 

вимогам. 

 

Розділ 3.8: Технологія зведення монолітних стовпчастих фундаментів 

1. Підготовчі роботи Перед початком основних робіт з улаштування 

фундаментів виконується комплекс підготовчих заходів: 

• Організація водовідведення з будівельного майданчика. 

• Влаштування тимчасових під'їзних доріг. 

• Розробка та розмітка схем руху транспорту та будівельних механізмів. 

• Облаштування зон для складування арматурних виробів та елементів 
опалубки. 

• Геодезична розбивка осей та винесення в натуру положення 

фундаментів. 

• Нанесення на бетонну підготовку фіксуючих рисок для точного 

позиціонування опалубки. 

2. Арматурні роботи Процес влаштування арматурного каркаса включає 
такі етапи: 

• Доставка та складування: Арматурні сітки та каркаси доставляються на 

об'єкт автотранспортом і розміщуються у спеціально відведених зонах. 

• Монтаж:  

o Монтаж арматурних каркасів та сіток підошви фундаменту масою 

понад 50 кг виконується за допомогою автомобільного крана КС-
2561Е. 

o Нижні арматурні сітки укладаються на полімерні фіксатори для 

забезпечення проєктної товщини захисного шару бетону. 



o Після монтажу опалубки підошви встановлюються арматурні 

каркаси підколонника, які з'єднуються з нижньою сіткою за 

допомогою в'язального дроту. 

3. Опалубні роботи Використовується дрібнощитова інвентарна опалубка, 

що доставляється на об'єкт готовими до монтажу комплектами. 
• Монтаж опалубки:  

1. На майданчику виконується укрупнення щитів у панелі та 

просторові блоки (короби). 

2. На ребрах панелей наносяться осьові риски для точного 

позиціонування. 

3. Монтаж ведеться поетапно за допомогою крана КС-2561Е в такій 
послідовності:  

▪ Встановлення та закріплення панелей опалубки нижньої 

ступені підошви. 

▪ Монтаж коробів для другої та наступних ступенів 

фундаменту. 

▪ Встановлення короба підколонника та опалубки для 
технологічних вкладишів. 

4. Кріплення опалубки до основи здійснюється металевими 

штирями. 

• Демонтаж опалубки (розпалубка):  

1. Розпалубка проводиться тільки після набору бетоном необхідної 

міцності (зазвичай не менше 70% від проєктної) та з дозволу 
виконавця робіт. 

2. Демонтаж виконується у зворотній до монтажу послідовності. 

3. Після демонтажу елементи опалубки очищуються від залишків 

бетону, змащуються та готуються до наступного циклу 

використання. 

4. Бетонні роботи 
• Підготовка до бетонування:  

o Проводиться приймання арматурних та опалубних робіт з 

підписанням акта на приховані роботи. 

o Перевіряється надійність кріплень опалубки та наявність 

фіксаторів захисного шару. 

o Внутрішні поверхні опалубки та арматура очищуються від бруду 
і сміття. 

• Доставка та подача суміші:  

o Бетонна суміш доставляється на об'єкт автобетонозмішувачами 

(напр., СБ-69). 

o Подача суміші безпосередньо в конструкцію здійснюється за 

допомогою крана та поворотної бадді об'ємом 0,8 м³. 
• Укладання та ущільнення:  

o Бетонування фундаменту виконується у два етапи: 1) підошва та 

нижня частина підколонника; 2) верхня частина підколонника. 



o Укладання суміші виконується горизонтальними шарами 

товщиною 30-50 см. 

o Кожен шар ретельно ущільнюється глибинними вібраторами. 

Наконечник вібратора занурюється у попередній шар на 5-10 см 

для забезпечення монолітності. 
o Перерви між укладанням суміжних шарів не повинні 

перевищувати час початку тужавлення бетону (зазвичай 1-2 

години). 

• Догляд за бетоном:  

o Після укладання відкриті поверхні бетону вкриваються  

вологозахисними матеріалами (напр., мішковиною або плівкою) 
для запобігання швидкому випаровуванню вологи. 

o Підтримується режим вологості протягом усього періоду набору 

міцності. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



4.1. Аналіз проектних рішень та технології виконання будівельно-

монтажних робіт 

4.1.1. Характеристика об'єкта проектування 

Проектована споруда є одноповерховим промисловим каркасним об'єктом, 

що інтегрує три поздовжньо орієнтовані прольоти. 
• Проліт 1 (П1): має габаритні розміри LП1=12 м (довжина) на BП1=96 м 

(ширина) з робочою висотою до оголовка колон HП1=13,2 м. Шаг колон 

для цього прольоту складає aП1=12 м. Функціонально П1 обладнаний 

мостовим краном вантажопідйомністю QП1=10 т. 

• Прольоти 2 і 3 (П2, П3): ідентичні за геометричними параметрами: LП2

=LП3=24 м та BП2=BП3=72 м. Висота оголовка колон для цих прольотів 
становить HП2=HП3=10,8 м, а крок колон aП2=aП3=12 м. На П2 та П3 

передбачено встановлення мостових кранів з вантажопідйомністю QП2

=10 т та QП3=20 т відповідно. 

Конструктивна схема будівлі виконана із залізобетонних елементів. 

Колони: 

• Крайні та середні ряди П1: фахверкові, прямокутного перерізу. 
• Крайні та середні ряди П2, П3: двогілкові фахверкові, прямокутного 

перерізу. 

Основні залізобетонні елементи та їх типорозміри: 

• Підкранові балки: 6 м та 12 м. 

• Кроквяні балки: 12 м. 

• Ферми: 24 м. 
• Плити покриття: ребристі, розміром 3×12 м. 

• Фундаментні балки: 6 м та 12 м. 

• Стінові панелі: 6 м та 12 м у довжину, 1,2 м у висоту. 

4.1.2. Організаційно-технологічні рішення 

Для оптимізації та уніфікації будівельного процесу обсяг робіт розділено на 

три захватки, що відповідають кількості прольотів будівлі та забезпечують 
приблизно рівномірне навантаження на будівельні ресурси. 

4.1.3. Методи виконання будівельно-монтажних робіт 

1. Земляні роботи: 

o Розробка котловану: передбачається використання гусеничного 

екскаватора ЕО-4122. 

o Планування будівельного майданчика: здійснюється бульдозером 
ДЗ-19 з подальшим ущільненням катком ДУ-50. 

2. Фундаментні роботи: 

o Влаштування монолітних залізобетонних фундаментів: 

реалізується за технологією бетонування "кран-баддя". Для подачі 

бетонної суміші застосовується автокран КС-2561Е з довжиною 

стріли 8 м. 
3. Монтажні роботи (з використанням стрілових гусеничних кранів): 

o Етап 1: Монтаж колон. Виконується за допомогою крана КС-5263. 

Колони монтуються методом "обертання в просторі", що дозволяє 

досягти точного позиціонування на фундаментних башмаках. 



o Етап 2: Монтаж підкранових балок. Також виконується за 

допомогою крана КС-5263. 

o Етап 3: Монтаж конструкцій покриття. Включає кроквяні балки, 

ферми та плити покриття. Для цього застосовується кран КС-6362. 

o Етап 4: Монтаж стінових панелей. Виконується з використанням 
крана МКТ-6-45. 

o Загальна методика монтажу: передбачає попередню розкладку 

елементів каркасу в зоні монтажу та вільне піднімання 

конструкцій вздовж прольотів будівлі. Позиціювання елементів на 

опорних вузлах досягається в процесі їхнього руху. 

4. Додаткові роботи: 
o Влаштування покрівельного покриття. 

o Засклення віконних прорізів. 

o Опоряджувальні роботи: включають фарбування віконних рам 

олійними фарбами та оздоблення стінових поверхонь. Ці роботи 

виконуються поетапно, згори донизу, по периметру будівлі. 

 



Таблиця 4.1. Специфікація збірних елементів 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

з/

п 

Назва 

елементів 

Марка 

елемента 

К
іл

ьк
іс

т
ь
 

ш
т

. 

Розміри, м. Об′єм, м³ Маса, т 

д
о
вж

и
н
а

 

ш
и
р
и
н
а

 

т
о
вщ

и
н
а

 

о
д
н
о
го

 

ел
ем

ен
т

а
 

ус
іх

 

о
д
н
о
го

 

ел
ем

ен
т

а
 

ус
іх

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Колона край-

нього ряду 

4К132-7 

6К108-5 

10 

14 

14,4 

11,85 

0,9 

0,8 

0,4 

0,4 

4,84 

3,64 

48,4 

50,96 

12,1 

9,1 

121 

127,4 

2 Колона 

серед-нього 

ряду 

12К108-6 7 11,85 0,8 0,4 3,96 27,72 9,9 69,3 

3 Фахверкова 

колона 

3КФ141-1 

2КФ117-1 

2 

12 

14,1 

11,7 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

2,26 

1,4 

4,52 

16,8 

5,64 

3,51 

11,28 

42,12 

4 Підкранова 

балка 12 м 

БКНВ6-2С 40 11,95 0,65 1,4 4,63 185,2 11,7 468 

5 Кроквяна 

ферма 24 м 

ФС-24-66 14 23,94 0,3 2,95 5,94 83,16 14,9 208,6 

6 Кроквяна 

балка 12 м 

2БДР-12-4 10 11,96 0,36 1,39 2,2 22 5,4 54 

7 Плити 

покриття 12 

м 

ПНС-1 128 11,96 2,96 0,45 2,48 317,4

4 

7,0 896 

8 Фундаментні 

балки 6м 

ФБ6-41 14 5,05 0,15 0,45 0,27 3,78 0,7 9,8 

9 Фундаментні 

балки 12м 

ФБН-1 16 10,7 0,3 0,4 1,16 18,56 2,9 46,4 

1

0 

Стінові 

панелі 6×1,2 

м 

ПСЛ-17 238 6 0,24 1,2 1,7 404,6 1,9 452,2 

1

1 

Стінові 

панелі 

12×1,2 м 

ПСЛ-24 202 12 0,3 1,2 3,4 686,8 4,8 969,6 

1

2 

Стійки воріт 

 

СВ – 4,8 12 4,8 0,4 0,4 0,576 6,912 1,44 17,28 

1

3 

Ригелі воріт 

 

РВ-6 6 6 0,4 0,7 2,16 12,96 5,4 32,4 

Всього 725  
1889,81

2 
 3525,38 



4.2 ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ 
Таблиця 4.2 

№ 

за/п 
Найменування робіт 

Об’єм робіт 

Од. виміру Кількість 

1 2 3 4 

1 Планування майданчика (S×1,15)=(96×12+72×48)×1,15=3744×1,15 1000 м2 4,306 

2 Зрізання рослинного шару товщиною 15 см (S×0,15)= 3744×0,15 1000 м3 0,562 

3 
Розробка ґрунту екскаватором з ємк. ковша 0,5 м3 у відвал  

(Vк= S×h - Vг)=3744×2,65-1030 
1000 м3 8,89 

4 
Те ж з завантаженням в автосамоскиди 

(Vг = Vпф +Vфк + Vфо + S×(0,1+0,02))= 26+312+240+3744×0,12 
1000 м3 1,03 

5 
Розробка ґрунту вручну (підчистка) 

(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×2+1,8×1,5×12+3×1,8×41)×0,1 
100 м3 0,26 

6 
Бетонна підготовка під фундаменти 

(кільк.фунд. ×Sф×0,1)= 1,5×1,5×2+1,8×1,5×12+3×1,8×41)×0,1 
100 м3 0,26 

7 
Влаштування монолітних фундаментів (Vфк = кільк.фунд. ×Vф)= 

=2×2,4+12×3,1+6,57×41=42+269,37 
100 м3 3,12 

8 
Влаштування фундаментів під обладнання 

(Vфо=80 м3×кільк.прольотів)=80×3 
100 м3 2,4 

9 
Гідроізоляція фундаментів вертикальна 

41×16,47+14×11,16 
100 м2 8,32 

10 
Гідроізоляція фундаментів горизонтальна 

41×3,6+14×1,44 
100 м2 1,68 

11 Зворотна засипка бульдозером 80 л.с. (Vк) 1000 м3 8,89 

12 Ущільнення ґрунту при зворотній засипці (Vк) 1000 м3 8,89 

13 Монтаж колон шт. 45 

14 Монтаж підкранових балок шт. 40 

15 Монтаж конструкцій покриття (S) м2 3744 

16 
Монтаж конструкції огорожі 

(Sо=Р×h)=144×13,2+168×10,8+72×2,4 
м2 3888 

17 Влаштування пароізоляції в один шир (S) 100 м2 37,44 

18 Влаштування цементно-піщаної стяжки (t=20 мм) (S) 100 м2 37,44 

19 Влаштування утеплювача плитного (S) 100 м2 37,44 

20 Наклеювання тришарового рулонного килиму (S) 100 м2 37,44 

21 
Оздоблення покрівельною сталлю 

(0,7×L)=0,7×(216+168) 
100 м2 2,69 

22 Фарбування стін з середини приміщень (Sо) 100 м2 38,88 

23 Фарбування фасадів (Sо) 100 м2 38,88 



24 Фарбування заповнень віконних прорізів (30 % Sо) 100 м2 11,66 

25 Фарбування конструкцій покриття (S×1,6) 100 м2 59,9 

26 Ущільнення ґрунту щебнем (S) 100 м2 37,44 

27 Влаштування чорнової бетонної підлоги (t=100 мм) (S) 100 м2 37,44 

28 Влаштування чистої підлоги (t=20 мм) (S) 100 м2 37,44 

29 Засклення металевих рам промислових будівель (30 % Sо) 100 м2 11,66 

30 Сантехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 721,83 

31 Електротехнічні роботи (Vбуд.×0,03) 3% 721,83 

32 Благоустрій території (Vбуд.×0,01) 1% 240,61 

33 Підготовка до здачі   3 дні 

34 Монтаж обладнання (Vбуд.×0,1) 10% 3609,21 

35 Пусконалагоджувальні роботи (Vбуд.×0,005) 0,5% 120,31 



4.3  КАРТКА-ВИЗНАЧНИК СІТЬОВОГО ГРАФІКА 
Таблиця 4.3 

№ Назва робіт та комплекс робіт 

Обсяг робіт 
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Монтаж стінових панелей 6, 12 м 
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и

к
 5

р
-1

, 

4
р

-1
, 
3

р
-2

, 
2

р
-1

 

5 2 

 
 
 

7,5 
4,5 

6,5 

17 

Ущільнення ґрунту щебнем 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 

37,44 
 
 

11,52 

12,96 
12,96 Р

Э
С

Н
 1

-1
3

6
-1

 

1,21 1,21 

 

45,3 
 
 

13,94 

15,68 
15,68 

 

48 
 
 

16 

16 
16 

 

45,3 
 
 

13,94 

15,68 
15,68 

 

48 
 
 

16 

16 
16 

- - 

Б
е
т
о

н
н

и
к
 2

р
-2

 

2 2 

 
 

 
0,5 
0,5 
0,5 



18 

Улаштування чорнової підлоги 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
37,44 

 

 

11,52 
12,96 
12,96 Р

Э
С

Н
 1

1
-1

4
-1

 

47,87 - 

 
1792,26 

 

 

551,46 
620,4 
620,4 

 
1520 

 

 

480 
520 
520 

- - - - 

Б
е
т
о

н
н

и
к
 4

р
-2

, 

3
р

--
2

, 
2

р
-1

 

5 2 

 
 
 
6 

6,5 

6,5 

19 

а) Влаштування пароізоляції в 

один шар 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 

37,44 

 
 

11,52 

12,96 
12,96 Р

Э
С

Н
 1

2
-2

0
-4

 

14,69 - 

 

549,99 

 
 

169,23 

190,38 
190,38 

         

20 

б) Влаштування утеплювача 

плитного 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
37,44 

 
 

11,52 
12,96 

12,96 Р
Э

С
Н

 1
2

-1
8

-3
 

63,67 - 

 
2363,8 

 
 

733,48 
815,16 

815,16 

         

21 

в) Улаштування цементно-піщаної 

стяжки 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
37,44 

 
 

11,52 
12,96 
12,96 Р

Э
С

Н
 1

2
-2

2
-1

 

38,39 - 

 
1437,31 

 
 

442,25 
497,53 
497,53 

         

22 

г) Наклеювання тришарового 

рулонного килиму 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
37,44 

 

 

11,52 
12,96 
12,96 

Р
Э

С
Н

 1
2

-2
-1

 
30,1 - 

 
1126,95 

 
 

 
346,75 

390,1 

390,1 

         

23 

д) Оздоблення покрівельною 

сталлю 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 

2,69 

 
 

1,51 
0,34 

0,84 Р
Э

С
Н

 1
2

-1
5

-1
 

132,8 - 

 

357,23 

 
 

200,53 
45,15 

111,55 

         



 

∑ (покрівельні роботи) 

І 

ІІ 

ІІІ 

     

5835,28 
 
 

1892,24 

1938,32 
2004,72 

5120 
 
 

1600 

1760 
1760 

- - - - 

Б
р

и
га

д
а
 

п
о

к
р

ів
е
л
ь
н

и
к
ів

 

20 2 

 
 
 
5 

5,5 
5,5 

24 

Засклення металевих рам 

промислових будівель 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 

11,66 

 
 

6,22 

1,55 
3,89 Р

Э
С

Н
 1

5
-2

0
8

-1
 

71,77 0,78 

 

836,84 

 
 

446,41 

111,24 
279,19 

 

720 

 
 

384 

96 
240 

 

9,09 

 
 

4,85 

1,21 
3,03 

- - - 

Б
р

и
га

д
а
 с

к
л
я
р

ів
 

3
р

-6
 

6 2 

 
 
 
 
4 

1 
2,5 

25 

Монтаж обладнання 

І 

ІІ 

ІІІ 

  15%   

3375,45 
 
 

1125,15 

1125,15 
1125,15 

2880 
 
 

960 

960 
960 

  

М
К

Т
-6

-4
5

 

1 

М
о

н
т
а
ж

н
и

к
 

5
р

-2
, 
4

р
-2

, 
 

3
р

-4
, 
2

р
-2

 

10 2 

 
 
6 
6 
6 

26 

Електротехнічні роботи 

І 

ІІ 

ІІІ 

  3%   

675,09 
 

 

225,03 
225,03 
225,03 

600 
 

 

200 
200 
200 

    

Е
л
.м

о
н

т
а
ж

н
и

к
 

5
р

-1
, 
4

р
-1

, 
3

р
-

2
, 
2

р
-1

 

5 2 

 
 

2,5 
2,5 

2,5 

27 

Сантехнічні роботи 

І 

ІІ 

ІІІ 

  3%   

675,09 

 
 

225,03 
225,03 

225,03 

672 

 
 

192 
192 

192 

    

С
а
н

т
е
х

н
ік

 5
р

-

1
, 
4

р
-1

, 
3

р
-1

, 
2

р
-1

 

4 2 

 
 

3 
3 
3 

28 

а) Фарбування стін з середини 

приміщень 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
38,88 

 
20,74 

5,18 

12,96 Р
Э

С
Н

 1
5

-1
5

2
-1

 

15,18 - 

590,19 

 
314,83 
78,63 

196,73 

-         

29 

б) Фарбування фасадів 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

 

1
0

0
 м

2
 

 

38,88 
 

20,74 
5,18 

12,96 Р
Э

С
Н

 1
5

-1
5

5
-2

 

30,85 - 

1199,45 
 

639,83 
159,8 

399,82 

-         



30 

в) Фарбування заповнень віконних 

прорізів 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
11,66 

 

 

6,22 
1,55 
3,89 Р

Э
С

Н
 1

5
-1

7
6

-3
 

163,02 - 

 
1900,81 

 

 

1013,98 
252,68 
634,15 

-         

31 

г) Фарбування конструкцій 

покриття 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 

59,9 

 
 

18,42 

20,74 
20,74 Р

Э
С

Н
 1

5
-1

8
0

-6
 

42,9 - 

 

2569,72 

 
 

790,22 

889,75 
889,75 

-         

 

∑ (оздоблювальні роботи) 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 
169,86 

 
58,16 

42,59 
69,11 К

а
л
ь
к
у

л
я
ц

ія
 

К
а
л
ь
к
у

л
я
ц

ія
 

- 

 
6709,44 

 
 

2758,86 
1380,86 

2569,72 

 
5632 

 
 

2304 
1152 

2176 

- - - - 

М
а
л
я
р

 4
р

-8
, 
2

р
-8

 

16 2 

 
 
 
9 

4,5 
8,5 

32 

Влаштування чистої підлоги 

І 

ІІ 

ІІІ 

1
0

0
 м

2
 

 

37,44 
 

 
11,52 
12,96 

12,96 Р
Э

С
Н

 1
1

-1
5

-3
 

42,2 - 

 

1579,96 
 

 
486,14 
546,91 

546,91 

 

1440 
 

 
480 
480 

480 

- - - - 

Б
е
т
о

н
н

и
к
 4

р
-5

, 
3

р
-5

 

10 2 

 
 
 

 
3 
3 
3 

33 Пусконалагоджувальні роботи   0,5%   112,51 120      10 2 1,5 

34 Благоустрій території   1%   225,02 240      10 2 1,5 

35 Здача об’єкту   3 дні          10 2 3 

36                 

 



4.4  РОЗРАХУНКОВА МАТРИЦЯ 
Таблиця 4.4 

Початкова розрахункова матриця 

Захватки 
П

л
а
н

у
в
а
н

н
я
 м

а
й

д
а
н

ч
и

к
а 

та
 з

р
із

а
н

н
я
 р

о
сл

и
н

н
о
го

 

ш
а
р

у
 

Р
о

зр
о

б
к
а
 ґ

р
у
н

ту
 

е
к
с
к
а
в
а
то

р
о
м

 

Р
о

зр
о

б
к
а
 г

р
у
н

ту
 в

р
у

ч
н

у
 

та
 б

е
то

н
н

а
 п

ід
го

то
вк

а
 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 м

о
н

о
л
іт

н
и
х

 

ф
у

н
д

а
м

е
н

ті
в
 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 

ф
у

н
д

а
м

е
н

ті
в
 п

ід
 

о
б

л
а
д

н
а
н

н
я
 

В
е
р

ти
к
а
л
ь
н

а
 т

а
 

го
р

и
зо

н
та

л
ь
н

а 
гі

д
р

о
із

о
л
я
ц

ія
 ф

у
н

д
ам

ен
ту

 

З
в
о

р
о

тн
а
 з

а
си

п
к
а
 з

 

у
щ

іл
ь
н

е
н

н
я
м

 

М
о

н
та

ж
 к

о
л
о

н
 

М
о

н
та

ж
 п

ід
к
р

а
н

о
в
и

х
 

б
а
л
о

к
 

М
о

н
та

ж
 к

о
н

с
тр

у
к
ц

ій
 

п
о

к
р

и
тт

я
 

М
о

н
та

ж
 к

о
н

с
тр

у
к
ц

ій
 

о
го

р
о

ж
і 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 п

о
к
р

ів
л
і 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 4,5 3 3 3 4 2,5 2,5 2 2,5 7,5 6,5 

2 2 4,5 4,5 3 3 3 3 3 3 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 2,5 7,5 7,5 6,5 

 II  

  4,5 3 3 3 4 2,5 2,5 2 2,5 7,5 6,5 

  10 1,5 2 3 3 6,5 1,5 1 3 4,5 7 

  14,5 11,5 4,5 1,5 5 2 6 2 7 4,5 9 6,5 4 2 3 0,5 5,5 -2 12 5,5 13,5 

 III  

  14,5 4,5 5 6 7 9 4 3 5,5 12 13,5 

  10 1,5 2 3 3 6,5 1,5 0,5 3 6,5 7 

  24,5 20 6 1 7 1 9 2 10 1 15,5 11,5 5,5 2,5 3,5 -2 8,5 -3,5 18,5 5 20,5 

Тij 2 24,5 6 7 9 10 15,5 5,5 3,5 8,5 18,5 20,5 

Зміни 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 1 6 2 8 4 2 2 5 5 5 5 20 

mах Tо 2 20 3 3 3 4,5 11,5 2,5 2 2,5 7,5  

 

  



Продовження таблиці 4.4 

Захватки 

З
а
с
к
л
е
н

н
я
 п

р
о

й
о
м

ів
 

С
а
н

те
х

н
іч

н
і 
р

о
б
о

ти
 

Е
л
е
к
тр

о
те

х
н

іч
н

і 
р

о
б

о
ти

 

У
щ

іл
ь
н

е
н

н
я
 щ

е
б

н
е
м

 т
а
 

у
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 ч

о
р
н

о
в
о
ї 

п
ід

л
о

ги
 

М
о

н
та

ж
 о

б
л
а
д

н
а
н

н
я 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 ч

и
с
то

ї 

п
ід

л
о

ги
 

О
зд

о
б

л
ю

в
а
л
ь
н

і 
р

о
б

о
ти

 

П
у

с
к
о

н
а
л
а
го

д
ж

у
в
ал

ь
н

і 

р
о

б
о

ти
 

Б
л
а
го

у
с
тр

ій
 т

е
р

и
то

р
ії

 

З
д

а
ч

а
 о

б
`є

к
ту

 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

І 

0 0 0 0 0 0 0    

4 3 2,5 6,5 6 3 9    

6,5 4 4 3 3 2,5 2,5 6,5 6,5 6 6 3 3 9       

ІІ 

4 3 2,5 6,5 6 3 9       

1 3 2,5 7 6 3 4,5       

9,5 5 2 6 3,5 5 -1,5 13,5 7,5 12 9 6 -3 13,5       

ІІІ 

5 6 5 13,5 12 6 13,5 0 0 0 

2,5 3 2,5 7 6 3 8,5 1,5 1,5 3 

15,5 7,5 1,5 9 4 7,5 -6 20,5 8,5 18 12 9 -4,5 22 1,5 1,5 3 

Тij 7,5 9 7,5 20,5 18 9 22 1,5 1,5 3 

Зміни 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Робітники 6 4 5 5 10 10 16 10 10 10 

mах Tо 18 4 4 2,5 8,5 12 3    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



Таблиця 4.5 

Розрахункова матриця 

Захватки 

П
л
а
н

у
в
а
н

н
я
 м

а
й

д
а
н

ч
и

к
а 

та
 з

р
із

а
н

н
я
 р

о
сл

и
н

н
о
го

 

ш
а
р

у
 

Р
о

зр
о

б
к
а
 ґ

р
у
н

ту
 

е
к
с
к
а
в
а
то

р
о
м

 

Р
о

зр
о

б
к
а
 ґ

р
у
н

ту
 в

р
у

ч
н

у
 

та
 б

е
то

н
н

а
 п

ід
го

то
вк

а
 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 м

о
н

о
л
іт

н
и
х

 

ф
у

н
д

а
м

е
н

ті
в
 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 

ф
у

н
д

а
м

е
н

ті
в
 п

ід
 

о
б

л
а
д

н
а
н

н
я
 

В
е
р

ти
к
а
л
ь
н

а
 т

а
 

го
р

и
зо

н
та

л
ь
н

а 

гі
д

р
о

із
о
л
я
ц

ія
 ф

у
н

д
ам

ен
ту

 

З
в
о

р
о

тн
а
 з

а
си

п
к
а
 з

 

у
щ

іл
ь
н

е
н

н
я
м

 

М
о

н
та

ж
 к

о
л
о

н
 

М
о

н
та

ж
 п

ід
к
р

а
н

о
в
и

х
 

б
а
л
о

к
 

М
о

н
та

ж
 к

о
н

с
тр

у
к
ц

ій
 

п
о

к
р

и
тт

я
 

М
о

н
та

ж
 к

о
н

с
тр

у
к
ц

ій
 

о
го

р
о

ж
і 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 п

о
к
р

ів
л
і 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

0 2 22 25 28 31 35,5 47 49,5 51,5 54 61,5 

2 4,5 3 3 3 4 2,5 2,5 2 2,5 7,5 6,5 

2 0 6,5 15,5 25 0 28 0 31 0 35 0,5 38 9 49,5 0 51,5 0 54 0 61,5 0 68 

 II  

 6,5 25 28 31 35 38 49,5 51,5 54 61,5 68 

  10 1,5 2 3 3 6,5 1,5 1 3 4,5 7 

  16,5 8,5 26,5 1,5 30 1 34 0 38 0 44,5 5 51 0,5 52,5 1,5 57 5,5 66 2,5 75 

 III  

  16,5 26,5 30 34 38 44,5 51 52,5 57 66 75 

  10 1,5 2 3 3 6,5 1,5 0,5 3 6,5 7 

  26,5 0 28 2 32 2 37 0 41 3,5 51 0 52,5 0 53 4 60 6 72,5 3 82 

Тij 2 24,5 6 7 9 10 15,5 5,5 3,5 8,5 18,5 16 

Зміни 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робітники 1 6 2 8 4 2 2 5 5 5 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження таблиці 4.5 

Захватки 

З
а
с
к
л
е
н

н
я
 п

р
о

й
о
м

ів
 

С
а
н

те
х

н
іч

н
і 
р

о
б
о

ти
 

Е
л
е
к
тр

о
те

х
н

іч
н

і 
р

о
б

о
ти

 

У
щ

іл
ь
н

е
н

н
я
 щ

е
б

н
е
м

 т
а
 

у
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 ч

о
р
н

о
в
о
ї 

п
ід

л
о

ги
 

М
о

н
та

ж
 о

б
л
а
д

н
а
н

н
я 

В
л
а
ш

ту
в
а
н

н
я
 ч

и
с
то

ї 

п
ід

л
о

ги
 

О
зд

о
б

л
ю

в
а
л
ь
н

і 
р

о
б

о
ти

 

П
у

с
к
о

н
а
л
а
го

д
ж

у
в
ал

ь
н

і 
р

о
б

о
ти

 

Б
л
а
го

у
с
тр

ій
 т

е
р

и
то

р
ії

 

З
д

а
ч

а
 о

б
`є

к
ту

 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

І 

77 81 85 87,5 96 108 111    

4 3 2,5 6,5 6 3 9    

9 81 0 84 1 87,5 0 94 2 102 6 111 0 120       

ІІ 

81 84 87,5 94 102 111 120    

1 3 2,5 7 6 3 4,5    

6 82 2 87 0,5 90 4 101 1 108 3 114 6 124,5    

ІІІ 

82 87 90 101 108 114 124,5 133 134,5 136 

2,5 3 2,5 7 6 3 8,5 1,5 1,5 3 

0 84,5 2,5 90 0 92,5 8,5 108 0 114 0 117 7,5 133 134,5 136 139 

Тij 7,5 9 7,5 20,5 18 9 22 1,5 1,5 3 

Зміни 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Робітники 6 4 5 5 10 10 16 10 10 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



4.5  РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

СІТЬОВОГО ГРАФІКА 
 

Загальна тривалість будівництва об’єкту — результат розрахунку матриці та сітьового 

графіку: 

Тз = 139 днів. 

Коефіцієнт щільності потоку, характеризує ступень використання фронтів робіт 

спеціалізованими бригадами, визначаємо як відношення сумарної тривалості робіт до тієї ж 

величини з урахуванням організаційних перерв: 

66,0
5,215427

427
=

+
=

+
=




oij

ij

щ
TT

T
К = 223,5/(223,5+130,5) = 0,639 

Коефіцієнт суміщення робіт Кс, що характеризує величину суміщення робіт, які включені 

у потік, визначаємо як різницю між одиницею і відношенням тривалості потоку до сумарної 

тривалості усіх робіт: 

51,0
427

210
11 =−=−=

 ij

з

с
Т

Т
К = 1 - (139/223,5) = 0,378 

Коефіцієнт змінності: 

89,1
427

808
===

дн

зм
зм

Т

Т
К = (453,5/223,5) = 1,99 

де Тзм =1 · 1 + 1 · 2 + 2 · 24,5 + 2 ·6 + 2 · 7 + 2 · 9 + 2 · 10 + 2 · 15,5 + 2 · 5,5 + 2 · 3,5 +  

+ 2 · 8,5 + 2 · 18,5 + 2 · 16 + 2 · 7,5 + 2 · 10,5 + 2 · 9 + 2 · 20,5 + 2 · 18 + 2 · 9 + 2 · 22 + 

 + 1 · 1,5 + 2 · 1,5 + 2 · 3 = 453,5 — загальна кількість змін; 

   Тдн = 139 (днів) — загальна кількість. 

Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 

17,2
48

104
===

сер

макс

н
Ч

Ч
К = (72/39) = 1,85 

де Чмакс = 72 робітника — максимальна денна чисельність робітників;  

N =1 · 1 + 1 · 2 + 12 · 40 + 16 ·3 + 32 · 1,5 + 20 · 1,5 + 24 · 3 + 28 · 1 + 12 · 3,5 + 16 · 1,5 +      + 8 · 4 + 

4 · 6,5 + 14 · 2 + 24 · 1,5 + 20 · 0,5 + 30 · 1 + 20 · 0,5 +10 · 1 +20 · 6 + 10 · 0,5 +        + 50 · 12 + 40 · 4,5 

+ 52 · 4 + 60 · 1 + 20 · 2,5 + 8 · 0,5 + 18 · 2,5 + 28 · 2,5 + 20 · 2,5 +             + 10 · 3,5 + 30 · 12 + 40 · 3 

+ 72 · 3 + 52 · 3 + 32 · 16 +20 · 6 = 5443 (робітників) — загальна чисельність робітників по кожній 

роботі; 

Чсер = N / Тз = 5443 / 139 = 39 (робітників) — середня чисельність робітників. 

 



4.6  РОЗРАХУНОК КАЛЬКУЛЯЦІЙ 
 

Таблиця 4.6 

Калькуляція витрат на монтаж колон 

                                                                                                                 371,18     7158,37 

                                                                                                                   68,45 

Норма часу на влаштування 1 колони:  Нч=371,18/45= 8,25 люд.-год. 

                                                                   Р=7158,37/45=159,07 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва робіт 

Обґрунт. 

по ЕНиР 

 

Об'єм робіт На одиницю 

виміру 

На весь об'єм  

 

Склад ланки Один. 

виміру 

Кількі

сть 

Норма 

часу 

люд.год. 

маш.год 

Розцінка 

грн. 

Трудо-

міст. 

Заробіт-на 

плата, 

грн.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Розвантаження 

колон краном з 

розкладанням  

масою до 4т  

масою до 6т  

масою до 10т 

масою до 13т 

1─5 100т 0,42 

 

0,11 

 

1,97 

 

1,21 

4,6 

2,3 

3,8 

1,9 

3,2 

1,6 

3 

1,5 

77,30 

 

63,86 

 

53,78 

 

50,42 

1,93 

0,97 

0,42 

0,21 

6,3 

3,16 

4,39 

2,2 

32,47 

 

7,02 

 

105,95 

 

61,01 

Такелажник  

2р−2 

Машиніст 

6р−1 

2. Установка колон 

стріловим краном 

у стакани 

фундаментів  

масою до 4т 

масою до 6т 

масою до 10т 

масою до 15т 

4−1−4 шт. 12 

 

2 

 

21 

 

10 

4,3 

0,86 

5,5 

1,1 

7 

1,4 

9 

1,8 

83,45 

 

106,73 

 

135,84 

 

174,65 

51,6 

10,32 

11 

2,2 

147 

29,4 

90 

18 

1001,40 

 

213,46 

 

2852,64 

 

1746,50 

Монтажник 

5р−1, 4р−1, 

3р−2, 2р−1 

Машиніст 

6р−1 

3. Заробка стиків 

колон з фундам.: 

а) приймання 

бетонної суміші 

із кузова 

автосамоскиду до 

поворотної баді 

б) подача 

бетонної суміші 

до місця 

укладання 

стріловим краном 

в) заробка стиків 

колон з 

фундаментами 

бетоном М300 на 

дрібній фракції 

 

 

 

4−1−54 

 

 

1−6 

 

 

4−1−25 

 

 

 

100м³ 

 

 

м³ 

 

 

1стик 

 

 

 

0,07 

 

 

6,85 

 

 

45 

 

 

 

8,2 

 

 

0,58 

0,29 

 

1,2 

 

 

 

137,80 

 

 

9,74 

 

 

23,59 

 

 

 

0,57 

 

 

3,97 

1,99 

 

54 

 

 

 

9,65 

 

 

66,72 

 

 

1061,55 

 

 

 

Бетонник 

2р−1 

 

Такелажник 

2р-2 

 

Монтажник 

4р−1 

3р−1 



Таблиця 4.7 

Калькуляція витрат на монтаж підкранових балок 

№ 

з/п 

 

Назва робіт 

Обґрунт. 

по ЕНиР 

 

Об'єм робіт На одиницю 

виміру 

На весь об'єм  

 

Склад 

ланки 

Один. 

виміру 

Кільк. Норма часу 

люд.год. 

маш.год 

Розцінка 

грн. 

Труд-ть 

люд.год 

маш.год 

Зар. 

плата, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1 Розвантаження 

підкранових 

балок краном 

масою до 13т  

1-5 100т 4,68 3 

1,5 

50,42 14,04 

7,02 

235,97 Такелажни

к 

2р-2 

Машиніст 

6р-1 

2 Установка 

підкранових 

балок краном 

в проектне 

положення 

масою до 11т  

4-1-6 

п.3 

1ел. 40 7,5 

1,5 

145,55 300 

60 

5822,00 Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-2, 2р-1 

Машиніст 

6р-1 

3 Електрозварю-

вання стиків 

22-1-6 10п.м 4,4 2,5 52,1 11 229,24 Електрозв. 

4р-1 

                                                                                           325,04     6287,21 

                                                                                            67,02 

             Норма часу на 1 елемент:  Нч=325,04/40= 8,13 люд.-год. 

                                                            Р=6287,21/40=157,18 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4.8 

Калькуляція витрат на монтаж конструкцій покриття 

                                                                                                  782,5    15414,11 

                                                                                                                          187,63 

 Норма часу на 1елемент ЗБК:   Нч=782,5/152= 5,15 люд.-год. 

                                                        Р=15414,11/152=101,41 грн. 

 

№ 

з/п 

 

Назва робіт 

Обґрунт. 

по ЕНиР 

 

Об'єм робіт На одиницю виміру На весь об'єм  

 

Склад 

ланки 
Одиниці 

виміру 

Кільк Норма часу 

люд.год. 

маш.год 

Розцінка 

грн. 

Труд-ть 

люд.год 

маш.год 

Зарплата

, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1 Розвантаження 

ферм та балок 

краном з 

розкладкою в 

касети масою 

до 6т 

до 18т 

1-5 100т 0,54 

 

 

2,09 

3,8 

1,9 

 

2,8 

1,4 

63,86 

 

 

47,05 

2,05 

1,03 

 

5,85 

2,93 

34,48 

 

 

98,33 

Такелаж-

ник 

2р-2 

Машиніст 

6р-1 

2 Укрупнююча 

збірка ферм 

прогоном 24м 

4-1-5 

Пр-1 

шт. 14 16,8 

2,8 

350,11 235,5 

39,2 

4901,54 Монтажн. 

6р-1, 4р-2 

3р-1, 2р-1 

Електрозв. 

5р-1 

Машиніст 

6р-1 

3 Улаштування 

ферм та балок у 

проектне 

положення 

краном довжиною 

12м 

24м 

4-1-6 

 

1ел 10 

 

 

14 

5 

1 

 

9,5 

1,9 

101,76 

 

 

197,98 

50 

10 

 

133 

26,6 

1017,60 

 

 

 2771,72 

Монтажн. 

6р-1, 5р-1 

4р-1, 3р-1 

2р-1 

Машиніст 

6р-1 

4 Електрозварю- 

вання стиків 

кроквяних ферм  

з колонами 

22-1-6 10м.п. 

шва 

3,6 2,5 52,1 9 187,56 Електроз. 

4р-1 

5 Розвантаження 

плит краном з 

розкладкою в ка-

сети масою до 3т 

1-5 100т 8,96 5,4 

2,7 

90,75 48,38 

24,19 

813,12 Такелажн. 

2р-2 

Машиніст 

6р-1 

6 Монтаж плит 

покриття 

площею до 36 м2 

4-1-7 1ел 128 1,9 

0,47 

35,07 243,2 

60,16 

4488,96 Монтажн. 

4р-1,3р-2 

2р-1 

Машиніст 

6р-1 

7 Електрозварю-

вання монтаж-

них стиків плит 

покриття з ферм 

22-1-6 10м 

шва 

3,2 2,5 52,1 8 166,72  

Електр. 

4р-1 

8 Зняття 

монтажних 

гойдалок та 

драбин 

5-1-2 

П.7.9 

шт. 

 

шт. 

48 

 

48 

0,37 

0,18 

0,62 

0,31 

7,27 

 

12,19 

17,76 

8,64 

29,76 

14,88 

348,96 

 

585,12 

Монтажн. 

4р-2,3р-1 

 



Таблиця 4.9 

Калькуляція витрат на монтаж конструкцій огорожі 

№ 

з/п 

 

Назва робіт 

Обґрунт 

по ЕНиР 

 

Об'єм робіт На одиницю 

виміру 

На весь об'єм  

Склад 

ланки Один. 

виміру 

Кільк. Норма 

часу 

люд.год. 

маш.год 

Розцінка 

грн. 

Труд-ть 

люд.год 

маш.год 

Заплата 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1 Розвантаження 

стінових панелей 

краном з роз-

кладкою в касети 

масою до 2т 

масою до 5т 

1-5 100т 4,52 

 

 

9,7 

7,2 

3,6 

 

4,2 

2,1 

121,00 

 

 

70,58 

32,54 

16,27 

 

40,74 

20,37 

546,92 

 

 

684,63 

Такелажн. 

2р-2 

Машиніст 

6р-1 

2 Установка стіно-

вих панелей у про-

ектне положення 

краном, S до 10 м2 

S до 15 м2 

4-1-8 шт. 238 

 

 

202 

3 

0,75 

 

4 

1 

90,75 

 

 

78,63 

714 

178,5 

 

808 

202 

21598,50 

 

 

18713,94 

Монтажник 

5р-1, 4р-1 

3р-1, 2р-1 

Машиніст 

6р-1 

3 Електрозварюван. 

стиків стінових 

панелей з колонами 

22-1-6 

т.2 

10м.п. 

шва 

8,8 2,5 52,1 22 458,48 Електрозв. 

4р-1 

4 Розвантаження 

фундаментних 

балок краном з 

розкладкою в касе-

ти масою до 1т 

масою до 3т 

1-5 100т 0,1 

 

 

0,46 

12 

6,1 

 

5,4 

2,7 

201,66 

 

 

90,75 

 

1,2 

0,61 

 

2,86 

1,43 

20,17 

 

 

48,10 

Такелажн. 

2р-2 

Машиніст 

6р-1 

5 Встановлення фун-

даментних балок 

до проектного 

положення 

масою до 1,5т 

масою до 3т 

4-1-6 

т.2 

1ел 14 

 

 

16 

1,1 

0,22 

 

1,9 

0,38 

21,35 

 

 

39,60 

15,4 

3,08 

 

30,4 

6,08 

298,90 

 

 

633,60 

Монтажник 

5р-1, 4р-1 

3р-2, 2р-1 

Машиніст 

6р-1 

6 Розвантаження 

елементів воріт: 

масою до 1,5т 

до 6т 

Е1-5 100т 0,17 

 

 

0,32 

8,8 

4,4 

 

3,8 

1,9 

147,88 

 

 

63,86 

1,5 

0,75 

 

1,22 

0,61 

25,14 

 

 

20,44 

Такелажн. 

2р-2 

Машиніст 

6р-1 

7 Монтаж з/б 

елементів воріт 

Е4-1-6 1 ел. 6 

 

 

12 

2,8 

0,56 

 

1,4 

0,28 

58,35 

 

 

27,17 

 

16,8 

3,36 

 

16,8 

3,36 

350,10 

 

 

326,04 

 

Монтажник 

6р-1,5р-1 

4р-1, 3р-1 

2р.-1 

Машиніст 

6р-1 

8 Електрозварюва

ння стиків 

елементів воріт 

22-1-6 

т.2 

10м.п. 

шва 

0,36 2,5 52,1 0,9 18,76 Електрозв. 

4р-1 

                                                                                                                    1704,36      43743,72 

                                                                                                                      436,42 

     Норма часу на 1елемент:        Нч=1704,36/488=3,49 люд.-год. 

                                                        Р=43743,72/488=89,64 грн. 

 

 

 

 



Таблиця 4.10 

Калькуляція витрат на заробку швів між стіновими панелями 

№

з/

п 

 

Назва робіт 

Обґрунт. 

по ЕНиР 

 

Об'єм робіт На одиницю 

виміру 

На весь об'єм  

 

Склад 

ланки 

Один. 

виміру 

Кількіс

ть 

Норма часу 

люд.год. 

маш.год 

Розцінка 

грн. 

Труд-ть 

люд.год 

маш.год 

Зарплата, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1 Конопатка, за- 

чеканка і розшивка 

швів між стінови-

ми панелями це-

ментним розчином 

з підвісної люльки 

ззовні будівлі з 

установкою та 

переміщенням 

підвісної люльки 

4-1-28 10м 

шва 

302,4 2,7 56,27 816,48 17016,05 Монтажник 

4р-1 

2 По п.1 з 

внутрішньої 

частини будівлі з 

постановкою та 

переміщенням 

4-1-28 10м 

шва 

266,4 1,22 25,42 325,01 6771,89 Монтажник 

4р-1 

                                                                                                                 1141,49     23787,94 

          Норма часу на 10 п.м. шва:   Нч=1141,49/568,8= 2,01 люд.-год. 

                                                            Р=23787,94/568,8=41,82 грн. 

Таблиця 4.11 

Калькуляція витрат на заливку швів між плитами покриття 

                                                                                                           145,81       2687,11 

                                                                                                             29,18 

    Норма часу на 100 м шва:           Нч=145,81/20,76= 7,02 люд.-год. 

                                                            Р=2687,11/20,76=129,44 грн. 

 
 

 

 

 

 

   Один. 

виміру 

Кільк. Норма часу 

люд.год. 

маш.год 

Розцінк

а 

грн. 

Труд-ть 

люд.год 

маш.год 

Зарп-

лата, 

грн 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1 Приймання 

бетону з кузо-

ву автосамо-

скида у баддю 

4-1-54 100м3 0,24 8,2 137,80 1,97 33,07 Бетонник 

2р-2 

 

2 Подавання 

бетонної 

суміші 

8-1-13 м3 24,32 2,5 

1,2 

42,01 60,8 

29,18 

1021,68 Бетонник  

2р-2 

Машиніст 

3р-1 

3 Заливка швів 

між плитами 

покриття 

бетонним 

розчином 

4-1-19 100м 

шва 

20,76 4 78,63 83,04 1632,36 Монтажни

к 

4р-1 

3р-1 



4.7. Розрахунок потреби в тимчасових адміністративних та санітарно-

побутових будівлях на будівельному майданчику 

4.7.1. Проектування тимчасових будівель: послідовність та класифікація  

Проектування тимчасових будівель і споруд на будівельному майданчику є 

важливою складовою загального планування будівельного виробництва. Цей 
процес здійснюється в такій послідовності: 

1. Визначення чисельності персоналу: Встановлюється загальна кількість 

робітників та інших категорій персоналу, задіяних у будівельному процесі. 

2. Формування номенклатури тимчасових об'єктів: Складається перелік 

необхідних тимчасових будівель та споруд, які забезпечуватимуть 

життєдіяльність і виробничу діяльність на майданчику. 
Склад персоналу, задіяного на будівництві: 

• Робітники. 

• Інженерно-технічний персонал (ІТП). 

• Службовці. 

• Молодший обслуговуючий персонал (МОП). 

Класифікація тимчасових будівель: 
• За джерелом фінансування:  

o Титульні: Обліковуються на балансі замовника. 

o Нетитульні: Перебувають на балансі будівельно-монтажної 

організації. 

• За функціональним призначенням:  

o Виробничі. 
o Громадські. 

o Складські. 

o Службові. 

o Санітарно-побутові. 

• За конструктивними особливостями:  

o Інвентарні: Збірно-розбірні, контейнерні, пересувні споруди, будівлі з 
легких оболонкових конструкцій. 

o Неінвентарні: Зводяться безпосередньо на майданчику для 

одноразового використання. 

Таким чином, ефективне проектування тимчасових будівель вимагає 

комплексного аналізу їх функціонального призначення, конструктивних рішень та 

джерел фінансування для забезпечення оптимальних умов праці та побуту на 
будівельному майданчику. 

 

4.7.2. Розрахунок чисельності персоналу 

Для визначення потреби в адміністративних та санітарно-побутових приміщеннях 

необхідно розрахувати максимальну чисельність працівників на будівельному 

майданчику. 
• Максимальна кількість робітників (згідно з графіком руху робочої сили): 71 

особа. 

• Загальна розрахункова чисельність працівників на будівництві: 

71 осіб/0,85=83 особи (з урахуванням коефіцієнта завантаження). 

• Чисельність охорони та МОП: 83 осіб×0,03=4 особи. 



• Чисельність ІТП та службовців: 83 осіб−71 особи−4 особи=8 осіб. 

Розподіл персоналу за першою зміною (з найбільшою чисельністю): 

• Робітники: 71 осіб×0,70=49 осіб. 

• ІТП та службовці: 8 осіб×0,80=6 осіб. 

• Охорона та МОП: 4 особи×0,80=3 особи. 
Загальна чисельність працівників у першій зміні: 49+6+3=58 осіб.  

Розподіл за статтю для першої зміни: 

• Жінки: 58 осіб×0,3=17 осіб. 

• Чоловіки: 58 осіб−17 осіб=41 особа. 

4.7.3. Визначення номенклатури адміністративних та санітарно-побутових 

приміщень 
На підставі визначеної чисельності та статевого складу персоналу, а також з 

урахуванням діючих будівельних норм, буде визначено необхідну номенклатуру 

адміністративних та санітарно-побутових приміщень. (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Експлікація адміністративних і санітарно-побутових приміщень 

Найменування 

і призначення 

приміщень 

Кількість 

працю-

ючих 

Норма площі 

на одного 

працюючого, 

м2 

Розра-

хункова 

площа, 

м2 

Розміри в 

плані за 

УТС, м 

Тип будівлі 
Прийнята 

площа, м2 

Кількість 

будівель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адміністративні приміщення 

Контора 

виконроба 
8 4 36 12×9×3,9 

Збірно-

розбірна 
70,7 1 

Кабінет 

техніки 

безпеки 

83 0,2 16,8 9×2,7×3,8 Контейнерна 25,6 1 

Охоронна 

будка 
3 4 8 2×2 

Неінвентарн

а 
8 2 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардеробна з 

лавами 
71 0,6 43,2 12×9×3,9 

Збірно-

розбірна 
70,7 1 

Душова з 

переддушово

ю 

50 0,82 41 9×2,7×3,8 Контейнерна 45,6 2 

Умивальна 

групова 
50 0,06 3 Поєднується з гардеробною 

Туалети 

– чоловічі 

– жіночі 

 

41 

17 

 

0,07 

0,14 

 

3,01 

2,52 

 

3×2,7×3,9 

3×2,7×3,9 

 

Контейнерна 

Контейнерна 

 

8,5 

8,5 

 

1 

1 

Приміщення 

для просушки 

спецодягу 

50 0,2 10 6×2,7×2,68 Контейнерна 16,2 1 

Приміщення 

для 

відпочинку 

працюючих 

58 1 61 9×2,7×3,8 Контейнерна 68,4 3 



Їдальня на 50 

місць 
58 1 61 12×9×3,9 

Збірно-

розбірна 
70,7 1 

Пункт 

охорони 

здоров’я 

58 0,05 3,05 3×2,7×3,9 Контейнерна 8,5 1 

Приміщення 

для обігріву 

працівників 

58 0,1 6,1 3×2,7×3,9 Контейнерна 9,2 1 

Приміщення 

для особистої 

гігієни жінок 

17 0,12 2,16 3×2,7×3,9 Контейнерна 8,5 1 

 

4.8  РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

Таблиця 4.13  

Споживачі водопостачання 

Споживачі води 

Найбільша кількість споживачів (або 

обсяг робіт) в найбільш завантажену 

зміну 

Питомі витрати води, л 

Одиниці Кількість 

1 2 3 4 

Виробничі потреби: 

Екскаватор 1 маш.-год. 12,5 

Бульдозер 1 маш.-доба 450 

Кран 1 маш.-доба 550 

Автосамоскид 5 маш.-доба 550 

Технологічні потреби: 

Оздоблювальні роботи 304,97 м2 0,75 

Улаштування рулонної 

покрівлі 
234 м2 7,5 

Санітарно-побутові потреби: 

Господарсько-питні за 

відсутності каналізації 
61 люд. на зміну 12,5 

Душ з переддушовою 61 люд. на зміну 25 

Їдальня 61 люд. на зміну 12,5 

 

Розрахуємо секундні витрати води за кожним споживачем на виробничі та технологічні потреби, 

які визначають за формулою: 

t

КKnq
q

f

технвир



=

3600

111

, , 

де q1 — питома витрата води на виробничі потреби, л на одиницю робіт; 

n1 — число виробничих споживачів (або обсяг робіт) в найбільш завантажену зміну; 

Kf — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5); 

K1 — коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2); 

t — тривалість роботи, до якої віднесена витрата води. 

• Для екскаватора: 12,5 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 1) = 0,00625 л/с; 
для бульдозера:  450 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0094 л/с; 

для крану:  550 · 1 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,011 л/с; 

для автосамоскиду:  550 · 5 · 1,5 · 1,2 / (3600 · 24) = 0,0573 л/с; 

загалом: qвир = 0,0839 л/с. 

 

• Оздоблювальні роботи: 0,75 · 304,97· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,0143 л/с; 
улаштування рулонної покрівлі: 7,5 · 234· 1,5 · 1,2 / (3600 · 8) = 0,1097 л/с; 

загалом: qтехн = 0,124 л/с 



6.3 Розрахункові секундні витрати води на санітарно-побутові потреби приймаємо по найбільш 

завантаженому дню роботи за графіком руху робочих: 

061,0
83600

7,2525,12

3600

,212
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t

kNq
q

год

госп
 =  12,5 · 61 · 2,7 / (3600 · 8) = 0,0715 л/с; 
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t

kNq
q
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їдал
 = 12,5 · 61 · 2,7 / (3600 · 8) = 0, 0715 л/с; 
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m

Nq
qдуш

 = 25 · 25 / (60 · 45) = 0,231 л/с, 

де q2, q3, q4 — питомі витрати води на господарсько-питні потреби та потреби їдальні і душової відповідно, 

л на одну людину на зміну; 

N1 — кількість працюючих в найбільш завантажену зміну; 

k2,год — коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 2,7); 

N2 — кількість працюючих, що приймають душ (40% від працюючих у найбільш завантажену зміну 

зміну); 

m — тривалість роботи душової установки (45 хвилин). 

6.4 Витрати води на пожежогасіння приймаємо qпож = 15 л/с (при одночасній роботі трьох гідрантів 

по 5 л/с кожний), оскільки територія будівельного майданчику дорівнює 8,06 га, тобто менша за 10 га.  

6.5 Загальні секундні витрати води: 

=+++++= пождушїдалгосптехнвирзаг qqqqqqq 15,5819 л/с. 

6.6 Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. 

• Загальний: 
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q
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де V — швидкість руху води в трубах, м/с. 

Приймаємо труби зального тимчасового водопроводу діаметром 125 мм.  

• На виробничі та технологічні потреби: 
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Приймаємо труби виробничого та технологічного тимчасового водопроводу діаметром 15 мм.  

• На санітарно-побутові потреби: 

мм
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qqq
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душїдалгосп
74,16

7,114,3

1000)231,00715,00715,0(
2

1000)(
2 =



++
=



++
=


 

Приймаємо труби санітарно-побутового водопроводу діаметром 20 мм. 

 

 

4.9. Розрахунок тимчасового електропостачання будівельного майданчика  

Електроенергія на будівельному майданчику є критично важливим ресурсом, 
що забезпечує безперебійне виконання робіт та функціонування об'єкта. Її 

використання можна класифікувати за такими основними напрямками: 

1. Технологічні потреби: Забезпечення виробничих процесів, що потребують 

термічного впливу. Це включає підігрів будівельних матеріалів (наприклад, 

розчинів, мастик), розморожування мерзлих ґрунтів, а також електропрогрів 

бетону та цегляної кладки в холодний період року для забезпечення 
необхідних темпів твердіння та міцності. 

2. Живлення механізмів та установок: Забезпечення електроенергією 

електродвигунів будівельних машин, механізмів (наприклад, кранів, 

бетонозмішувачів, насосів) та іншого виробничого обладнання. 



3. Освітлення: Організація як внутрішнього освітлення (для виробничих, 

адміністративних та побутових приміщень), так і зовнішнього (для робочих 

зон, під'їзних шляхів, складів та загальної території будівельного 

майданчика) для забезпечення безпеки та продуктивності робіт у темний час 

доби. 
Загальна потреба в електроенергії визначається для адекватного вибору типу та 

потужності тимчасової трансформаторної підстанції (ТП). Розрахункова 

потужність трансформаторної підстанції встановлюється з урахуванням 

максимального одночасного споживання електроенергії всіма споживачами. Це 

забезпечує надійність системи та запобігає перевантаженням. 

Розрахунок проводиться за формулою: 

)(
cos

4321 ++++= nозnовnmnc KPKPKPKPР


 , 

де α– коефіцієнт втрати потужності в мережі в мережах в залежності від їх довжини, ; 

Рс — силова потужність машини або установки, кВт,  

Рт — потрібна потужність на технологічні потреби, кВт; 

Ров — потрібна потужність на внутрішнє освітлення приміщень, кВт; 

Роз — потрібна потужність на зовнішнє освітлення, кВт; 

К1п, К2п, К3п, К4п — коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів;  

cosψ — коефіцієнт потужності, в середньому рівний 0,75. 
 

Таблиця 4.14 

Потреби електроенергії за споживачами 

Споживачі 
Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Норма на 
одиницю 

потужності, 

кВт 

Загальні витрати 
Рс, кВт 

Коефіцієнт 
попиту, 

К1п 

1 2 3 4 5 6 

1. Монтажний кран КС-7361 шт. 1 70 70,5 0,7 

2. Монтажний кран КС-7362 шт. 1 70 70,5 0,7 

3. Монтажний кран МКТ-6-45 шт. 1 30 30 0,7 

4. Люлька ЛЕ-100-300 шт. 1 1,6 1,6 0,15 

5. Електричний фарбопульт СО-61 шт. 1 0,27 0,27 0,15 

6. Зварювальний трансформатор ТД-30У2 шт. 2 17,5 35 0,35 

7. Вібратор ИБ-47 шт. 2 1,2 2,4 0,15 

 

Таблиця 4.15  

Електричне освітлення внутрішнє 

Споживачі 
Загальна 

площа, м² 

Норма потужності на 

освітлення 1м², Вт 

Загальні витрати 

електроенергії, кВт 

1 3 4 5 

1. Гардеробна з умивальною 
2. Душова з переддушовою 

3. Приміщення для обігріву працівників 
4. Приміщення для відпочинку працюючих 
5.Туалет чоловічий 
6. Туалет жіночий 
7. Їдальня 
8. Контора виконроба 

9. Охоронна будка на в’їзді 
10. Кабінет техніки безпеки 
11. Приміщення для особистої гігієни жінок 
12. Приміщення для просушки спецодягу 
13. Пункт охорони здоров’я 
14. Закритий склад 

70,7 
45,6 

8,5 
68,4 
8,5 
8,5 

70,7 
70,7 

8 
25,6 
8,5 

16,2 
8,5 
50 

15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
3 

1,061 
0,684 

0,128 
1,026 
0,128 
0,128 
1,061 
1,061 

0,06 
0,384 
0,128 
0,243 
0,128 
0,15 

Разом 6,37 



Таблиця 4.16 

Електричне освітлення зовнішнє 

Споживачі. 

Одиниці 

вимірю-
вання. 

Загальна 
площа, м² 
(довжина, 

м), 

Освіт-

лення, 
лк 

Норма потужності 
на 

1м² площі (на 1 км 
довжини), Вт 

Загальні 

витрати 
кВт 

1 2 3 4 5 6 

Територія будівництва у зоні 

виконання робіт (площа будгенплану) 
м² 50075 2 0,4 20,3 

Площа будівлі (монтажна зона) м² 3744 20 3 11,23 

Головні проходи та проїзди км 1,2 3 5 6 

Охоронне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 

Аварійне освітлення км 1,0 0,5 1,5 1,5 

Разом 40,53 

Р=(1,1/0,75)·((70·0,7+70·0,7+30·0,7+1,6·0,15+0,27·0,15+35·0,35+2,4·0,15)+6,37·0,8+40,53)=  =260,36 кВт 

Застосовуємо на будівельному майданчику 2 трансформаторні підстанції                 КТПН-

72М-160, загальна потужність якої 320 кВт, з трансформаторами типу ТМ 16016/10 вагою по 1,31 

т кожний. 
Для прийому та розподілення електроенергії по споживачам на будівельному майданчику 

приймаємо шафи розподільні серії СП-62 та СПУ-62. 

Розрахунок кількості прожекторів на будівельному майданчику виконуємо за формулою: 

,
лP
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де р — питома потужність при освітленні прожекторами ПЗС-45, р = 0,2 ... 0,3 Вт/(м2·лк) 

Е — освітленість, лк; Е = 2 лк; 

S — площа, яку освітлюють; S = 50075 м2; 

Рл — потужність лампи прожектора, ПЗС-45  Рл  = 500 Вт; 

n = 0,2 · 2 · 50075 / 500 = 40 шт. 

Встановлюємо по дві лампи на одній опорі. 

Для додаткового освітлення місць монтажу встановлюємо на пересувні освітлювальні щогли 

прожектори у кількості: 

n = 0,2 · 20 · 3744 / 500 = 30 шт. 

На 10 щоглах встановлюємо по 3 прожектори. 

 

4.10 РОЗРАХУНОК ТИМЧАСОВИХ СКЛАДІВ 
Таблиця 4.17  

Відомість потреби на стадії монтажу в матеріалах, напівфабрикатах і виробах 

№ Табл. 

ЕНиР 

Назва робіт Вимірник К-ть Назва  

потріб. матер. 

Од. 

вим. 

Норма 

витрат 

Загальна 

потреба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7-5-4 Монтаж колон 

прямокутного 

перерізу масою до 

4т 

100шт 0,12 -колони 

-прокат 

-електроди 

-лісоматер. 

-бетон 

т 

т 

т 

м3 

м3 

100 

0,296 

0,017 

0,3 

9,7 

12 

0,03552 

0,00204 

0,036 

1,164 

2 7-5-12 Монтаж колон 

прямокутного 

перерізу масою до 

6т 

100шт 0,02 -колони 

-прокат 

-електроди 

-лісоматер. 

-бетон 

т 

т 

т 

м3 

м3 

100 

0,377 

0,022 

0,3 

13,8 

2 

0,00754 

0,00044 

0,006 

0,276 

3 7-5-14 Монтаж колон 

прямокутного 

перерізу масою до 

10т 

100шт 0,21 -колони 

-прокат 

-електроди 

-лісоматер. 

-бетон 

т 

т 

т 

м3 

м3 

100 

0,444 

0,026 

0,32 

17,2 

21 

0,09324 

0,00546 

0,0672 

3,612 

4 7-5-15 Монтаж колон 100шт 0,1 -колони т 100 10 



прямокутного  

перерізу масою до 

15т 

-прокат 

-електроди 

-лісоматер. 

-бетон 

т 

т 

м3 

м3 

0,444 

0,026 

0,35 

18 

0,0444 

0,0026 

0,035 

1,8 

5 7-9-14 Укладання 

підкранових балок 

масою до 12 т 

100 шт. 0,4 -підкр.балки 

-вироби монт. 

-електроди 

шт. 

т 

т 

100 

3,72 

0,35 

40 

1,488 

0,14 

6 7-12-5 Укладання балок 

прогоном 12м 

100шт 0,1 -збірні ЗБК 

-електроди 

-монт. вироби 

шт. 

т 

т 

100 

0,1 

П 

10 

0,01 

7 7-12-

15 

Укладання ферм 

прогоном 24 м 

100шт 0,14 -збірні ЗБК 

-електроди 

-монт. вироби 

шт. 

т 

т 

100 

0,15 

2,52 

14 

0,021 

0,3528 

8 7-13-8 Укладка плит 

покриття довжиною 

більш 7 м, площею 

до 36 м2 

100 шт. 1,28 -плити 

-проволока 

-руберойд 

-електроди 

-рогожа 

-лісоматер. 

-монт.вироби 

-бетон 

-розчин 

шт. 

т 

м2 

т 

м2 

м3 

т 

м3 

м3 

100 

0,04 

79,26 

0,03 

95,6 

0,83 

0,12 

19 

0,6 

128 

0,0512 

101,4528 

0,0384 

122,368 

1,0624 

0,1536 

24,32 

0,768 

9 7-16-1 Монтаж стінових 

панелей довжиною 

до 7м, площею до 

10м2 

100шт 2,08 -стінові пан. 

-електроди 

-монт. вироби 

шт 

т 

т 

100 

0,1 

0,2 

208 

0,208 

0,416 

10 7-16-7 Монтаж стінових 

панелей довжиною 

більш 7м, площею 

більш 15м2 

100шт 0,92 -стінові пан. 

-електроди 

-монт. вироби 

шт 

т 

т 

100 

0,08 

1,4 

92 

0,0736 

1,792 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 7-1-15 Монтаж 

фундаментних балок 

довжиною 6м 

100шт 0,14 -балки 

-цвяхи 

-проволока 

-солідол «Ж» 

-лісоматер. 

-щити 

-бетон 

-розчин 

100ш

т 

т 

т 

т 

м3 

м2 

м3 

100 

0,00276 

0,001 

0,00934 

0,06 

5,65 

3,05 

0,42 

14 

0,0003864 

0,00014 

0,0013076 

0,0084 

0,791 

0,427 

0,0588 

12 7-1-16 Монтаж 

фундаментних балок 

довжиною більш 6м 

100шт 0,16 -балки 

-цвяхи 

-солідол «Ж» 

-лісоматер. 

-щити 

-бетон 

-розчин 

100ш

т 

т 

т 

м3 

м2 

м3 

100 

0,00558 

0,0163 

0,065 

11,03 

2,84 

0,52 

16 

0,0008928 

0,002608 

0,0104 

1,7648 

0,4544 

0,0832 

13 7-19-1 Герметизація швів 

стінових панелей 

100мп. 30,24 -розчин м3 0,84 25,4016 



Таблиця 4.18 

Зведена відомість потреби в матеріалах, виробах і конструкціях 

№ Назва матеріалів Одиниця виміру Кількість 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Колони 

Підкранові балки 

Кроквяні конструкції 

Плити покриття 

Фундаментні балки 

Стінові панелі 

Ригелі воріт 

Стійки воріт 

Бетон  

Розчин 

Монтажні вироби 

Прокат 

Проволока 

Електроди 

Лісоматеріали 

Щити 

Руберойд 

Солідол 

Цвяхи 

Рогожа 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

м3 

м3 

т 

т 

т 

т 

м3 

м2 

м2 

т 

т 

м2 

45 

40 

24 

128 

30 

300 

6 

12 

32,0534 

26,3116 

4,2024 

0,1807 

0,05134 

0,50154 

1,2254 

2,5558 

101,4528 

0,003916 

0,001279 

122,368 

 

 



Таблиця 4.19 

Розрахунок площ тимчасових складів 

№ 

з/п. 
Найменування матеріалів, конструкцій і деталей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Колони м3 5,5 148,4 26,98 1,1 1,3 4 148,4 0,80 185,5 1,25 231,88 
240 

(15×12+5×12) 
відкр. 

2 Підкранові балки м3 3,5 185,2 52,91 1,1 1,3 2 151,33 0,50 302,67 1,2 363,2 
372 

31×12 
відкр. 

3 Кроквяні ферми та балки м3 8,5 105,16 12,37 1,1 1,3 2 35,38 0,07 505,47 1,2 606,6 996 
2×(41,5×12) 

відкр. 

4 Плити покриття м3 8,5 317,44 37,35 1,1 1,3 3 160,21 0,50 320,43 1,2 384,51 відкр. 

5 Стінові панелі, фундаментні балки, елементи воріт м3 18,5 1133,612 61,28 1,1 1,3 5 337,02 1,00 337,02 1,2 404,42 
408 

34×12 
відкр. 

6 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 36 0,50154 0,014 1,1 1,3 5 0,1 0,50 0,2 1,2 0,24 

10×5 

закр. 

7 Монтажні вироби масою до 50 кг т 36 4,2024 0,12 1,1 1,3 5 0,83 0,70 1,19 1,2 1,43 закр. 

8 Дріт сталевий і цвяхи т 18,5 0,05262 0,0021 1,1 1,3 5 0,02 2,50 0,008 1,2 0,01 закр. 

9 Мастильні матеріли т 18,5 0,003916 0,00023 1,1 1,3 3 0,001 0,60 0,0015 1,2 0,002 закр. 

10 Рогожа м2 8,5 122,368 14,4 1,1 1,3 3 102,93 2,5 41,17 1,2 44,1 закр. 

11 Металопрокат т 36 0,1807 0,005 1,1 1,3 5 0,036 1,50 0,024 1,2 0,03 

10×5 

навіс 

12 Дошки обрізні із хвойних порід м3 8,5 1,2254 0,144 1,1 1,3 5 1,03 1,25 0,82 1,2 0,98 навіс 

13 
Руберойд підкладочний з пиловидною підсипкою 

РПП-300Б 
м2 8,5 101,4528 11,93 1,1 1,3 5 84,34 2,50 34,14 1,2 40,96 навіс 

14 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 18,5 2,5558 0,138 1,1 1,3 5 0,758 20,00 0,038 1,2 0,045 навіс 



4.11. Опис будівельного генерального плану (БГП) 

Будівельний генеральний план (БГП) розробляється для стадії 

монтажних робіт і є ключовим документом для організації будівельного 

майданчика. На БГП візуалізуються основні функціональні зони та 

інфраструктура, що забезпечує безпеку та ефективність робіт. 
На БГП відображаються: 

• Контури проектованої будівлі. 

• Монтажна зона: Визначається як простір на відстані 5 м від зовнішнього 

контуру будівлі. Ця зона призначена для встановлення та остаточного 

закріплення конструктивних елементів. Вона класифікується як 

потенційно небезпечна через ймовірність падіння вантажів (наприклад, 
елементів верхніх стінових панелей). На БГП монтажна зона 

позначається штриховою лінією та супроводжується 

попереджувальними написами і знаками безпосередньо на будівельному 

майданчику. Роботи в межах монтажної зони, що виконуються краном, 

здійснюються виключно за нарядом-допуском. 

• Робоча зона крана: Для кожного вантажопідйомного крана визначається 
його робоча зона, яка відповідає радіусу максимального робочого 

вильоту стріли. Ця зона позначається для кожної характерної стоянки 

крана. 

• Небезпечна зона: Включає простір, де існує ризик падіння вантажу під 

час його переміщення, з урахуванням ймовірного розсіювання при 

падінні. Межа цієї зони визначається горизонтальною відстанню від 

місця стоянки крана за формулою:Rнз=Rmax+0,5⋅lmax+lбез, де: 

o Rmax — максимальний робочий виліт стріли крана. 

o 0,5⋅lmax — половина довжини найбільшого переміщуваного 

вантажу. 

o lбез — додаткова відстань для безпечної роботи, що залежить від 

висоти підйому вантажу (відповідно до нормативних документів).  
Внутрішньомайданчикові дороги: На підготовчому етапі влаштовуються 

тимчасові дороги. Їхня ширина може бути односторонньою (3,5 м) або 

двосторонньою (6 м). Радіус заокруглення на поворотах становить 8−12 м, а 

для проїзду великогабаритних транспортних засобів — 18−30 м. 

• Регламентовані відстані: Між дорогами та складськими майданчиками 

— не менше 0,5 м. Між дорогою та огородженням будівельного 
майданчика — не менше 1,5 м. 

• Матеріали покриття: У даному проекті тимчасові дороги по периметру 

будівлі передбачається влаштовувати з дорожніх бетонних плит, тоді як 

інші ділянки — з підстилкових матеріалів. 

• Маркування: У місцях роботи кранів та інших небезпечних зонах 

встановлюються попереджувальні знаки та обмеження швидкості руху. 
Майданчики для складування: Конструкції та матеріали розміщуються на 

тимчасових майданчиках, призначених для їх зберігання. 



Тимчасові адміністративно-побутові будівлі: Розміщуються поза межами 

небезпечної зони, переважно біля в'їзду на будівельний майданчик, формуючи 

побутове містечко. 

• Регламентовані відстані: Між сусідніми будівлями — не менше 1,5 м. 

Між групами будівель — більше 10 м. Відстань від дороги — не менше 
1,5 м. 

Тимчасові електромережі: На БГП відображаються схематично, 

включаючи трансформаторні підстанції та розподільні шафи. 

• Радіус обслуговування: Одна розподільна шафа забезпечує живлення 

споживачів у радіусі до 25 м. 

• Кабельні мережі: Прокладаються кабельні мережі для освітлення та 
технологічного електропостачання. 

o Напруга 380 В використовується для живлення електродвигунів та 

технологічних потреб. 

o Напруга 220 В застосовується для освітлення. 

• Глибина прокладки: Кабельні мережі прокладаються на глибині 0,8 м. 

Тимчасове водозабезпечення: Організовується за кільцевою схемою для 
забезпечення надійності та достатнього тиску. 

• Пожежні гідранти: Встановлюються з інтервалом не більше 100 м один 

від одного, не ближче 1,5 м до дороги та не менше 5 м від будівлі. 

• Питне водопостачання: Фонтанчики для питної води розміщуються на 

відстані до 75 м від робочих місць, а також у побутовому містечку. 

 
4.12. Техніко-економічні показники будівельного генерального плану 

У рамках дипломного проекту для розробленого будівельного 

генерального плану визначені наступні ключові техніко-економічні 

показники: 

• Коефіцієнт забудови (Kз): Характеризує щільність забудови 

території.Kз=F2/F1=3745 м2/50076 м2=0,08 де: 
o F1 — загальна площа території згідно з генеральним планом, м2. 

o F2 — площа забудови об'єктів, що будуються, м2. 

• Коефіцієнт використання площі території (Kвик): Показує ефективність 

використання загальної площі майданчика з урахуванням тимчасових 

об'єктів.Kвик=(F2+Fт.б.)/F1=(3745+(612+5280))/50076=0,21 де: 

o Fт.б. — площа, зайнята тимчасовими будівлями та спорудами, 
залізницями та автодорогами, м2. 

Довжина тимчасових інженерних мереж: 

• Довжина тимчасових доріг: 885м. 

• Довжина тимчасових мереж водопостачання: 775 м. 

• Довжина тимчасових мереж електропостачання: 1515 м. 

 
 



4.13. Заходи з техніки безпеки та охорони праці 

Забезпечення безпеки праці на будівельному майданчику є 

пріоритетним завданням, особливо під час виконання монтажних та 

електрозварювальних робіт, а також при переміщенні та складуванні вантажів.  

4.13.1. Забезпечення безпеки під час монтажних робіт 
• Стабілізація вантажів: Під час переміщення елементів конструкцій, що 

монтуються, вони повинні бути утримані від розтягування та обертання 

за допомогою гнучких розтяжок. 

• Закріплення елементів: Встановлені елементи повинні бути надійно 

закріплені відповідно до проекту для забезпечення їх геометричної 

стійкості до завершення монтажу. 
• Тимчасові розтяжки: Тимчасові розтяжки для кріплення монтованих 

конструкцій повинні бути міцно прикріплені до надійних опор та 

розташовані поза зонами руху транспортних засобів та будівельних 

машин. 

• Допоміжні пристосування: Навісні драбини та інші пристосування, 

необхідні для монтажу, слід встановлювати та надійно закріплювати на 
конструкціях до їх підняття. 

• Безпека навісних драбин: Навісні драбини заввишки понад 5 м повинні 

бути обладнані засобами для закріплення фала запобіжного поясу, 

огороджені металевими дугами та закріплені на конструкціях для 

запобігання зсуву. 

• Розміщення монтажників: Монтажники повинні перебувати на 
підмостках або на раніше закріплених конструкціях під час виконання 

монтажних робіт. 

• Сигналізація: Перед початком монтажних робіт необхідно встановити 

чіткий порядок обміну умовними сигналами між особою, що керує 

монтажем (керівником робіт), та машиністом крана. 

• Зв'язок з машиністом: Повинен бути забезпечений надійний зв'язок між 
машиністом крана та монтажниками у випадках, коли монтована 

конструкція знаходиться поза полем зору машиніста. 

• Перерви в роботі: Під час перерви в роботі заборонено залишати підняті 

елементи конструкцій та обладнання на гаку крана. 

• Вітрові обмеження: Роботи з переміщення та встановлення 

великогабаритних конструкцій, що мають значну парусність, необхідно 
припиняти при швидкості вітру 10 м/с і більше. 

• Допуск до верхолазних робіт: Для самостійного виконання верхолазних 

робіт допускаються особи віком старше 18 років, які пройшли 

спеціальне навчання з охорони праці, медичний огляд та мають 

відповідний стаж і кваліфікацію. 

• Підготовка елементів: Фарбування та антикорозійний захист 
конструкцій та устаткування повинні бути виконані до їх піднімання на 

проектну позначку, за винятком місць стиків та з'єднань, які 

обробляються після монтажу. 

 



4.13.2. Безпека під час електрозварювальних робіт 

• Допуск до робіт: Електрозварювальні роботи можуть виконувати особи 

віком старше 18 років, які пройшли відповідну підготовку, медичний 

огляд та мають відповідне посвідчення. 

• Верхолазні зварювальні роботи: Зварювальники, які працюють на висоті 
5 м і більше, повинні мати стаж верхолазних робіт та відповідний розряд 

зварювальника. 

• Заземлення: Металеві частини електрозварювального обладнання мають 

бути знеструмлені та надійно заземлені. Зварювані вироби також 

повинні бути заземлені для забезпечення електробезпеки. 

4.13.3. Безпека переміщення та складування вантажів 
1. Вантажно-розвантажувальні роботи: 

o Стропування: Не допускається стропування вантажу, який 

знаходиться в нестійкому положенні або не має чітко визначених 

точок стропування. 

o Підготовка елементів: Перед завантаженням та розвантаженням 

залізобетонних конструкцій необхідно оглянути та очистити 
монтажні петлі від залишків бетону та інших забруднень. 

o Вибір вантажозахоплювальних пристосувань: Вибір стропів та 

інших вантажозахоплювальних пристосувань повинен 

відповідати вазі та характеру підніманого вантажу. 

o Параметри стропів: Стропи повинні бути підібрані з урахуванням 

вантажопідйомності конструкції, а кут між гілками стропа не 

повинен перевищувати 90∘ для запобігання надмірним 

навантаженням. 

o Контроль параметрів крана: Перед підняттям вантажу за 
допомогою стрілових самохідних кранів необхідно перевірити 

вантажопідйомність та виліт стріли на відповідність вазі вантажу, 

згідно з вантажопідйомними характеристиками крана. 

2. Складування вантажу: 

o Рівномірність укладки: Укладка вантажу повинна бути 

рівномірною, без порушення встановлених габаритів та з 
дотриманням нормативних відстаней. 

o Доступність: Необхідно уникати захаращення проходів та під'їздів 

під час складування матеріалів та конструкцій для забезпечення 

вільного доступу та безпеки пересування. 

o Підготовка майданчиків: Майданчики для складування повинні 

бути вирівняні, ущільнені та мати ефективні стоки для 
поверхневих вод. 

o Обмеження складування: Заборонено складувати матеріали на 

насипних, неущільнених ґрунтах. 

o Розміщення транспорту: Розміщення автомобілів на майданчику 

повинно здійснюватися з дотриманням безпечних відстаней між 

автомобілями, а також між автомобілями та будівельними 
конструкціями/штабелями вантажу. 



3. Організація безпечної роботи на будівельному майданчику: 

o Дорожні знаки: Внутрішні автомобільні шляхи повинні бути 

обладнані відповідними дорожніми знаками, що регламентують 

порядок руху транспортних засобів. 

o Обмеження швидкості: Швидкість руху автотранспорту на 
майданчику не повинна перевищувати 10 км/год на прямих 

ділянках та 5 км/год на поворотах. 

o Освітлення: Майданчики, ділянки робіт та закриті приміщення  

повинні бути освітлені відповідно до діючих норм, забезпечуючи 

достатню видимість без засліплення працівників. 

o Електробезпека освітлення: Обладнання систем освітлення не 
повинно створювати ризику ураження електрострумом. 

Ці комплексні заходи спрямовані на мінімізацію ризиків та забезпечення 

безпечних умов праці на будівельному майданчику на всіх етапах його 

функціонування. 
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